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1 VezetGi 6sszefoglalo

El6zmények:

A Gordulé fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a 15 éven belll felgjitandd, pédtlandd eszkdzoket,
illetve a sziikséges beruhazasi, fejlesztési munkdkat tartalmazza. A teljes kor(, targyi eszkdz szinten
elvégzett vagyonfelmérés és vagyonleltar alapjan megtervezett rekonstrukciés program célja a
szolgdltatasi terileten |évé vizikozmU-rendszer fenntarthatéva tétele.

A Magyar Energetikai és Kozmd-szabalyozasi Hivatal (tovadbbiakban: Hivatal) a 2021-2035. évi
Gordils fejlesztési terv feldjitasi és poétlasi, valamint a beruhazasi tervrész mindhdrom Utemét
VKEFFO VKEFFO/396-4(2021), a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021), a VKEFFO/8779-9(2020) és a VKEFFO
/8800-7 (2020) tgyiratszamu hatarozataival mindkét agazatra jovahagyta.

Fenti hatdrozatokkal jévahagyott 2021-2035. évi Gordiilé Fejlesztési terv |. (tem megvaldsitasa
folyamatban van, jelenleg nincs 20%-ot meghaladé eltérés a tervezett felujitdsi kerethez képest,
ezért a terv modositdsa még nem valt sziikségessé.

A jovahagyott 2021-2035. éves terv adja a kiinduld alapot a 2022-re athiz6ddé munkakkal a 2022-
2036. évi GFT-hez.

Tervezés:

A vizikdzm(-szolgaltatds biztonsagat szolgald feldjitasok és potlasok fedezetének forrasait (kiilonésen
az amortizaciot és a hasznalati dijat) elsGdlegesen a szolgdltatasi dijban érvényesitett dijhanyad
alapjan lehet biztositani. Azonban a GFT-ben 6sszeallitott feldjitasi és potlasi terv megvaldsitasahoz —
a vizikdzmU-haldzat avultsaga alapjan, a fenntarthatdsaga érdekében a korabbi évek jévahagyott
terveiben bemutatottak szerint — a hasznalati dijon fellil tébbletforras sziikséges. A fokozott felujitasi
igények megvaldsitasara ondlléan, tamogatads és kompenzacid, vagy egyéb tobbletforras nélkil nincs
lehetdség.

A 15 éves terv koncepcidja nem valtozott, a tervben szerepld felljitasi igények tovabbra is fennallnak.
A hosszutdvon fenntarthatd (izemeltetés biztositdsdhoz (a folyamatos (izemeltetés mellett az
lizemel6 haldzaton torténd kivitelezés egyidejl megvaldsithatdsagat is figyelembe véve) a GFT 1. és L.
Utemében kell elvégezni a 15 éves cikluson belll sziikséges vizikozmU feldjitasi és potlasi munkak
legnagyobb részét.

Kordbban Pécs Megyei Jogi Varos Onkormanyzata Kozgy(llése a 170/2019. (VI.20.) szamu
hatdrozatdban egyetértett azzal, hogy a Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata tulajdondban &ll6
vizikdzmU-rendszer megujitasa érdekében egy elérehozott, ,fokozott” feludjitasi program kerdljon
elGkészitésre és megvaldsitasra. A TETTYE FORRASHAZ Zrt. ezen jelentds mérték( feldjitasat is
figyelembe vette, és annak megvaldsithatdsaga érdekében kidolgozta azt a 4 éves haldzat meguijitasi
programot, amelynek segitségével, tobbletforrds bevondsa mellett, a leginkabb elavult
vezetékszakaszok, rendszerelemek cserélhet6ek ki, a varos logisztikai és kdzlekedési lehetGségeit és a
rendelkezésre allé épitbipari és Gzemeltetdi kapacitasokat is figyelembe véve.

A Program megvaldsitdsahoz sziikséges el6készité munka jelenleg is folyamatban van, tervezett
Osszértéke 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelsziikséglet 5,5 Mrd Ft-ra csdkkent, a megvaldsitas id6tartama 4
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évrél 6 évre mdédosult, mlszaki megvaldsitasa 2019.01.01-t61 2024.12.31-ig lehetséges. Azonban a
2022-2036. évi GFT I. Utemében, a 2022. évi felujitasi munkak csak a hasznalati dijbdl rendelkezésre
allé forrds mértékéig végezhetGek el. A program legnagyobb mértékd kivitelezési munkdi a GFT Il
litemében, a 2022-2024. években valésithatdéak meg.

2021. junius 18-aval kiirdsra kerilt a KEHOP-2.1.11 azonosité jeld, , Felhivas vizikozm({ halézatok
atalakitasara, hatékonysagnovel6 fejlesztésére, vizikozm({ rendszerek mdUszaki allapotdnak
felmérésére, problémak feltardsara” megnevezésli palyazat. A palyazati kiirds feltételei hosszabb
el6készitést igényelnek, a 2022-2036. évi GFT benyujtdsi hatdridén belll, még nem lehet felel6sen
nyilatkozni, a pdlyazati forrds rendelkezésre allasardl. Ezért a pdlyazatra benyujthatd felujitasi,
korszerdsitési munkdk a 2022-2036. évi GFT Il. (itemében szerepelnek, melyek atlitemezését az
elnyert tamogatas/rendelkezésre allo forras alapjan GFT mddositasi kérelemmel lehet megvaldsitani
a 2022-2023. évi tervekben.

Mindezek alapjan a GFT vizik6zm(-szolgaltatasi dgazatonként, a mikodési engedélyek alapjan a
vizellatd rendszerre és a szennyvizelvezetd rendszerre kilon kerilt kidolgozasra.

Teljes ellatasi teriiletén a TETTYE FORRASHAZ Zrt. két vizikozm(i rendszert izemeltet: az egybefiiggd
vizellatd rendszert (,Vkr kdéd” 11-19415-1-015-01-06) és az egybefliggd szennyvizelvezetd rendszert
(,Vkr k6d” 21-19415-1-013-01-00).

Mivel a vagyonértékelés egyiitt kezelte a két szolgdltatasi agazatot, illetve a feldjitasi igényt és a
megvaldsitasahoz sziikséges forrasokat is a két rendszerre szdmoltuk, ezért a GFT munkarészekben
tobb helyen szerepel hivatkozas a két szakag egylittes adataira.

Mdszaki tartalmdban az ivévizellatas tekintetében a GFT a vizbazis felllvizsgalatdra és a hdldzat
hidraulikai modellezésére éplilve, az anyagok, atmérdk, gépészeti berendezések teljes korl
fellllvizsgalataval, terv szerinti atépitésével, fejlesztésével optimalizalt rendszert hoz létre.

A 15 éves GFT patlasi és feldjitasi terve harom fontos alapra épdl:
vagyonértékelés,
m{szaki nyilvantartas adatbazisa,
UzemeltetGi tapasztalat, preferenciak, kockazatelemzés.

A napra készen vezetett, teljes kord mdszaki nyilvantartds és az erre épil6, a komplett vizikbzmd
rendszerre 2013-ban elkészitett vagyonértékelés adta meg az alapjat — a teljes halézat ismeretében
és vizsgalatdval — a felel6s dontések meghozataldnak. Ezek alapjan valt tervezhetévé, hogy mit és
mekkora értékben kell pdtolni, feltjitani, mi sziikséges a vizik6zm{ vagyon megfelel6 mdszaki
allapotanak eléréséhez, a hosszutavon fenntarthaté izemeltetés biztositasahoz.

Uzemeltet6i kockazatelemzéssel keriilt meghatarozasra a feltjitasi munkak prioritasa, ezzel épiilt be
az lizemeltetési szempontok figyelembevétele a tervbe, valamint ezen elemzés alapjan tortént a
felujitasokhoz sziikséges forrasok Gtemezése a vallalt Gzemelési kockazatok optimalizaldsaval.



Feldjitasi igény:
A felljitasi igény szdmitdsa a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukcids igények elGrejelzése"
fejezete alapjan késziilt, a miszaki allapot szerint 2036-ig pdétlandd, vagy feldjitandoé eszkdzok potlasi

koltségeinek Osszesitésével. A GFT ciklusa alatt tervezett felujitas értéke a rekonstrukcios elGrejelzés
adott id6szakra 6sszesitett felujitasi igényét célozza meg.

Tervezett raforditas:

A tervezett raforditast a feldjitasi igény alapjan hataroztuk meg, amely a 2013-as vagyonértékelés
felujitasi igényhez rendelt pdtlasi koltségébdl indexalt értékkel keriilt figyelembevételre. A felujitasi
munkak koéltségkalkulacidja az egyes felljitasi munkak tervezett beruhdzasi koltségének becslése
alapjan kerilt meghatdrozasra, amelyet a 8.3 , Koltségkalkuldcio” fejezetben bemutatottak szerint az
elmult id&szak kivitelezési koltségei alapjan pontositottunk.

Az osszedllitott terv alapjan a haszndlati dijon fellili tobbletforras biztositdsa esetén a kozm(ivagyon
miszaki allapota és az lzemeltetés gazdasagossaga hosszu tdvon fenntarthatova valik, a pénziigyi
fejezetben részletezett tartalommal.

Rendelkezésre all6 forras bemutatasa:

A mindkét teljes vizikozm( rendszerre vonatkozdan, - a 2022-2036. évi Gordul6 fejlesztési terv .
Gtemére - a 2022. év feldjitdsi munkait a haszndlati dijbdl rendelkezésre allé forrds mértékéig
terveztiik.

Pécs Megyei Jogu Varos- és az egybefliggs vizikozm( rendszer telepiilésein a vizikozm( vagyon utdn
jaré hasznalati dij 2013 6ta nem valtozott. igy 2022. évre Pécsen a vizikézmid vagyon utdn jard
haszndlati dij tovabbra is nettd 1 124 millid forintban kerilt megaéllapitasra, az ellatasi terilet tovabbi
telepuiléseinek éves becsult hasznalati dija kb. 50 millid Ft. A hasznalati dij feldjitasra fordithatd része
a 2022. évi hasznalati dijbdl — a GFT-hez a Il. szdamU mellékletben csatolt ...../2021 (IX.22.) sz.
Kozgy(ilési Hatdrozat szerint — Pécs ellatdsi teriiletén netté 1.095.588 ezer Ft + AFA lesz.

A koradbbi id6szakok maradvany értékérsl Pécs Megyei Jogi Véros Onkormanyzat Pénziigyi
FGosztalyaval egyeztetés tortént 2021.06.22-én. A megbeszélésen pontositasra kerilt az elkilonitett
szamlakon lévé haszndlati dij maradvany, amelybdl nettd 974.145 eFt tervezetten felhasznaldsra
kerll a 2021. évi felljitasi terv megvaldsitdsdra és nettd 188.383 eFt a tovabbiakban is, mint
vizikbzm(i feldjitasi/fejlesztési tartalékként vagy palyazati 6neréként kezelend 6sszeg marad.

A 2022. évi tervet az alabbi rendelkezésre all6 forras megosztas szerint terveztiik

Haszndlati dijbél varhatdan rendelkezésre allé forras: 1.194.784 ezer Ft + AFA

2022. évre megallapitott haszndlati dij feldjitasra fordithatd része 1.095.588 ezer Ft + AFA

2021-as évi varhatd teljesités alapjan fennmaradd becsilt

hasznadlati dij maradvany 99 196 ezer Ft + AFA



Tervezett felhaszndlds:
Felujitasi és potlasi tervrészben 1.121.824 ezer Ft + AFA

Beruhazasi tervrészben a KEHOP-2.2.2-00056 projekt Gzemeltetdi
szakért6i tdmogatasa munkdra 22.960 ezer Ft + AFA

Pécs Megyei Jogl Varos Onkormanyzat vizikézm( vagyonan, a 2022-2036. évi GFT, az |. tem
tekintetében a felujitasi és potlasi tervrészben mindkét szakagra egyiittesen, a 2022. évben
rendelkezésre 4ll6 1.121.824 ezer Ft + AFA, haszndlati dij forras mértékéig keriilt dsszeallitasra. Az
ellatasi terllet tovabbi telepiiléseire a 2022. évben 6sszesen 52 millié Ft keriilt beallitasra.

A GFT Il. és lIl. iteme ezzel 6sszhangban keriilt tervezésre.

Rendelkezésre all6 forras hosszu tavon:

A 2022-36 évi 15 éves Gordul6 fejlesztési terv felljitasi és potlasi tervének fedezetét mindkét
vizikbzmU rendszerre egylttesen a vizikozmU-rendszer utan jaré hasznalati dij biztositja a feldjitasi
keret mértékéig — amely Pécs Megyei Jogl Varos vizikzm( vagyondn a 2022. évre megdllapitott
haszndlati dij alapjan 16.533,016 millid forint.

Az ellatasi terlilet tovabbi telepiiléseire a rendelkezésre alléd hasznalati dij a tartalékkereten felil
2022-ben 52 millié Ft. 2023-t6l az éves becsiilt haszndlati dij nettd kb. 50milliéd Ft, mely a korabbi
évek hasznalati dij maradvanya alapjan telepilésenként valtozoé.

A hasznalati dijbdl rendelkezésre allé kereten fellli sziikséges 0sszeg biztositasa érdekében palyazati
forras, vagy egyéb tdmogatdas/tobbletforras sziikséges.

Beruhazasi/fejlesztési terv a 2022-2036. évi Gorduld fejlesztési tervek benyujtasdhoz és az eljarasok
menetéhez targyd Utmutatd alapjan kiilon tervrészként keriil benyujtasra.



2 cél

A vizikbzml-szolgaltatasrdl sz6ld 2011. évi CCIX. térvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapjan
elkészitendd Gordiild fejlesztési terv 0sszedllitasa, melynek megvaldsitasaval biztosithaté a mindségi
ivoviz-, és szennyvizellatds, a gazdasdagi fejl6déshez sziikséges megfizethet6 és lizembiztos viz- és
csatornaszolgdltatas, a kornyezeti, helyi fenntarthatdsagi érdekek kitlintetett figyelembe vételével
felel6s tarsadalmi szerepvallalds, a vizikozm{ vagyon mdszaki allapotanak hosszu tavon is megfeleld
szinvonalu, a rendszer folyamatos és koltség hatékony lizemeltethetdsége.

A vizikozm(-szolgaltatds hosszu tavu biztosithatésaga érdekében — a fenntarthatd fejlédés
szempontjaira tekintettel — 2015-t6l évente tizenot éves id6tavra Gorduls fejlesztési terv késziilt. A
terv évente felilvizsgalatra kerul, aktualizdlva a targyévi megvaldsult-, tovabb gorditve az
atitemezett, valamint a kovetkezs év tervezett munkaival.

Mindezek alapjan az elérendd cél megvaldsitdsdhoz a kordbbi évekre elkésziilt tervek koncepcidjat
megtartva készilt el a 2022-2036.-éves id6tdvra a Gorduls fejlesztési terv.

3  Elkészités

A Vksztv. értelmében a vizikbzmU-rendszer tekintetében a felljitasi és poétlasi tervrészt a vizikdzm-
rendszer lizemeltetésére szerz6dott vizikozmU-szolgdltatd, a beruhazasi tervrészt pedig az ellatdsért
felelsok készitik el és nyujtjak be a MEKH-hez.

Mivel az egybefiiggd vizikdzm(i rendszer lizemeltetSje, a TETTYE FORRASHAZ Zrt. rendelkezik a terv
elkészitéséhez sziikséges szakmai felkésziiltséggel, valamint a vizikzm{ mdszaki kialakitasara,
m(ikodetésére, vagyonértékére vonatkozé minden informacidval, ezért az ellatdsért felelGs
Onkorményzatok megéllapoddsa alapjan, az ellatasért felel6sok képviseletében eljaré Pécs Megyei
Jogu Varos Onkormanyzatdnak megbizésa alapjan készitette el a 2022-2036. évi Gordil6 fejlesztési
tervet.

Az ellatésért felel6s Onkormanyzatok megallapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely
elkészitésének és MEKH részére torténd benyudjtdsanak kotelezettsége az ellatdsért felel6soket
terheli, ugy felhatalmazzdk Pécs Megyei Jogl Véaros Onkormanyzatat, mint az ellatasért felel6sok
képvisel6jét, hogy a vonatkozo tervrész(ek) elkészitésével és MEKH részére torténd benyujtasaval,
valamint a jévahagydsra irdnyulé eljaras soran a Hivatal el6tt a nevében és helyette torténd eljardssal
megbizza a Felekkel Gizemeltetési jogviszonyban allé vizikozm{(i-szolgaltatot.

Mindezek alapjan a felujitasi és potlasi, valamint a beruhazasi terv egységesen a teljes egybefiliggé
vizikdzm( haldzatra kerilt 8sszedllitasra, a Vksztv. 11. §-dban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-adban

foglalt jogszabalyi el6irasok szerint, a Magyar Energetikai és K6zm(i-szabalyozasi Hivatal Utmutatdja

Mindezek alapjan a felujitasi és potlasi, valamint a beruhazasi terv egységesen a teljes egybefiiggé
vizikdzm(i haldzatra kerilt 6sszeallitasra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban
foglalt jogszabalyi elSirasok szerint, a Magyar Energetikai és Kdézm(i-szabalyozasi Hivatal Utmutatdja
»a 2022-2036. évi Gorduls fejlesztési tervek Hivatalhoz torténd benyujtasahoz” - ajanlasa, valamint a



Hivatal a VKEFFO VKEFFO/396-4(2021), a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021), Ugyiratszamu hatarozataival
jovahagyott, 2021-2035. évi Gordilé fejlesztési terv figyelembe vételével.

A GFT a 15 éven belil feltjitandd, pétlandd eszkozdket, illetve a sziikséges beruhdzasi, fejlesztési
munkadkat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatarozott Gitemezésben.

A GFT felgjitasi és potlasi tervében kizarélag csak feldjitasi, pdtlasi munkdk szerepelnek, a
szamvitelrdl sz6lé 2000. évi C. torvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjadban leirtaknak megfelelGen.
A GFT-ben a karbantartasok nem szerepelnek.

A komplett GFT a IX. sz. mellékletben csatolt levelek szerint 2021.08.12-i datummal megkildésre
kerllt az ellatasért felel6s onkormanyzatok részére véleményezés céljdbdl. A megadott valaszadasi
hatdrid6n belil nem érkezett a GFT-vel kapcsolatban olyan észrevétel —mely a GFT készités
tekintetében relevdns igényt tartalmaz. Ezzel egyiitt a terv minden teleplilés részérdl elfogadottnak
tekinthet8. Pécs MIJV Onkormdényzata kozgy(ilési hatdrozatot hoz az ellatasért felel8s
onkormanyzatok képviseletében, mely a Il. sz. mellékletben keril csatoldsra.

4 |dobeli litemezés

A GFT hdrom ltemben tartalmazza a kovetkez6 15 évre vonatkozd, elvégzendd feladatokat:

l. Gtem: részletes miszaki terv és ez alapjan készilt koltségkalkulacié (2022. év),
II. Gtem: megalapozd miszaki terv és koltségbecslés (2023-2026. év),
. Gtem: megalapoz6 miszaki terv és koltségbecslés (2027-2036. év).

Az Utemezés megjel6lése mellett az I/B. szamu mellékletben, a Feldjitdsok és pétldsok ésszefoglalé
tablazata éves szinten részletezi a felujitasi tervet.

5 A GFT végrehajtasa

A projekt megvaldsitasdhoz a beszerzések a dokumentaciéhoz VIIl. szamu mellékleteként csatolt
zaradékolt Beszerzési szabalyzat szerint torténnek. A beszerzési szabdlyzat U-05-02 sz. vezérigazgatoi
utasitdsként kerilt kiadasra, melyet a Hivatal 2021.03.29-én jévahagyott.

A szabdlyzat szerint a beszerzések értékhatartdl flggben kozbeszerzési eljards lefolytatdsaval
torténnek, igy annak el6készitését a targyidészak, illetve a megvaldsitds kezdetéig sziikséges
elvégezni.

6 Formai meghatdrozas

A terv teljes anyaga a 2022-2036. évi Gordil§ fejlesztési tervek benyujtasahoz és az eljarasok
menetéhez targyu Utmutaté alapjan, elektronikus Gton, a Hivatali Kapun keresztiil keriil benyujtasra.
A digitalis allomanyok formatuma megfelel az ajanlasnak, illetve az altaldnosan elterjedt, szokdsos
formatumokat haszndlja.



7 Osszedllitas

7.1 Fogalmi meghatarozasok

GFT 0sszeallitdsdhoz az alabbi fogalmi meghatarozasokat alkalmaztuk:
Uzemeltetés: a napi lizemeltetést, karbantartast és hibaelharitast feldlels tevékenység.

Napi iizemeltetés: a vizikozm( rendeltetésszerli haszndlataval kapcsolatban felmerilé kozvetlen
feladatok és koltségek (pl. energiafelhasznalas, haldzatoblités, személyi eréforras).

Karbantartds: a haszndalatban lévé targyi eszkoz folyamatos, zavartalan, biztonsagos lizemeltetését
szolgdlé javitasi, karbantartasi tevékenység, ideértve a tervszer(i megel6z6 karbantartdst, a hosszabb
id6szakonként, de rendszeresen visszatéré nagyjavitast, és mindazon javitdsi, karbantartasi
tevékenységet, amelyet a rendeltetésszer( hasznalat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos

elhasznalddas rendszeres helyredllitdsat eredményezi.

Hibaelhdritds: (zemzavar elharitdsara irdnyuld javitasi tevékenység.

P

Beruhdzds: a targyi eszkoz beszerzése, létesitése, sajat vdllalkozasban torténd elGallitdsa, a
beszerzett targyi eszkdz lizembe helyezése, rendeltetésszerli hasznalatbavétele érdekében az
Gzembe helyezésig, a rendeltetésszerl hasznalatbavételig végzett tevékenység (szallitds, vdmkezelés,
kozvetités, alapozds, (zembe helyezés, tovabbd mindaz a tevékenység, amely a targyi eszkoz
beszerzéséhez hozzakapcsolhaté. Ideértve a tervezést, az elGkészitést, a lebonyolitast, a hitel
igénybevételt, a biztositast is); beruhdzas a meglévé targyi eszkdz bdévitését, rendeltetésének
megvaltoztatdsat, atalakitasat, élettartamdanak, teljesit6képességének kozvetlen novelését
eredményez6 tevékenység is, az el6bbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzdkapcsolhatd egyéb

tevékenységekkel egyiitt.

Felujitds: az elhasznalddott targyi eszkoz eredeti allaga (kapacitasa, pontossaga) helyredllitasat
szolgdld, id6szakonként visszatér$ olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jar, hogy az adott
eszkoz élettartama megnovekszik, eredeti mszaki allapota, teljesit6képessége megkozelitéen vagy
teljesen visszadll. Az elGallitott termékek min&sége vagy az adott eszk6z haszndlata jelent&sen javul,
és igy a felljitas potldlagos raforditdsdbol a jovében gazdasagi el6nydk szdrmaznak; feldjitds a
korszer(sités is, ha az a korszer( technika alkalmazasdval a targyi eszkdz egyes részeinek az eredetitd|
eltér6 megoldasdval vagy kicserélésével a targyi eszkoz Uzembiztonsagat, teljesit6képességét,
haszndlhatdosagat vagy gazdasagossagat noveli. A targyi eszkozt akkor kell feldjitani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartdas mellett a targyi eszkéz oly mértékben
elhasznalddott (szerkezeti elemei eléregedtek), amely elhasznalddottsdag mar a rendeltetésszerd
haszndlatot veszélyezteti; nem felujitds az elmaradt és felhalmozddd karbantartds egy id6ben vald

elvégzése, fliggetlendl a koltségek nagysagatol.
Fejlesztés (bévités): 1asd a beruhazas fogalmanal.
Vizik6zmii: olyan kozcélu vizi |étesitmény, amely

teleplilés vagy telepllések kozmdlves ivovizellatasat, ezen belll az ivdviztermelést, az ehhez
kapcsolddo ivovizbazis védelmet, az ivévizkezelést, - tarolast, - szallitast és - elosztast, felhasznalasi
helyekre torténd eljuttatast, mindezekhez kapcsoldddan a tliziviz biztositasat vagy a kdzmiives
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szennyvizelvezetés soran a szennyviz felhaszndldsi helyekrdl torténd Osszegyljtését, elvezetését,
tisztitdsat, a tisztitott szennyviz hasznositasat, elhelyezését szolgalja.

Vizik6zmii-rendszer: a vizi kozmuivek olyan egybefiiggé strukturdja, amely:
onalldan, kizardlag egy teleplilés ellatasat biztositja (szigetlizem),
onalldan, tobb telepilés ellatasat is szolgalja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,

atadasi pontokkal egyértelmlen korilhatadrolt, a kapcsolédd szolgaltatds nyujtasat is, vagy
kizdrdélagosan azt biztositja,

atadasi pontokkal egyértelmlen korilhatarolt, kapcsolddd szolgaltatassal kiegészilve vagy
kapcsolddo szolgaltatas nélkil egy vagy tobb telepilésre nézve képes biztositani a vizikozm-
szolgdltatas miszaki feltételeit,

Vizikézmii vagyon: korlatozottan forgalomképes, az Onkormanyzat tulajdonaban levé térzsvagyon,
melyen keresztlil megvaldsul a vizszolgaltatas a viztermelést6l a szolgaltatas végpontjaig (pl.
vizkivételi mu, vizvezeték, tdrozd, nyomasfokozd, elosztd-és bekotbvezeték), szennyvizcsatorna
haldzat és tartozékai, szennyvizatemel6k, valamint a szennyviztelep.

Epiilet: jellemz8en emberi tartézkodds céljara szolgald épitmény, amely szerkezeteivel részben vagy
egészben teret, helyiséget vagy ezek egylttesét zarja korll meghatdrozott rendeltetés vagy
rendeltetésével 0sszefliggd tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tarolds céljabdl.

Epitmény: épitési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az épitési helyszinre széllitott, -
rendeltetésére, szerkezeti megolddsdra, anyagara, késziiltségi fokdra és kiterjedésére tekintet nélkiil
- minden olyan helyhez kotott mszaki alkotas, amely a terepszint, a viz vagy az azok alatti talaj,
illetve azok feletti légtér megvaltoztatdsaval, beépitésével jon létre (az épitmény az éplilet és
m(itargy gyUjt6fogalma).

Sajatos épitményfajtak: tobbnyire épliletnek nem mindsils, kozlekedési, hirkdzlési, kdzmd- és
energiaellatdsi, vizellatasi és vizgazddlkodasi, banyaszati tevékenységgel és a bdanyaszati hulladék
kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazdsara szolgald, valamint a honvédelmi és katonai,
tovabbd a nemzetbiztonsagi célu, illetve rendeltetésd, sajatos technoldgidju épitmények amelyek
|étesitésekor - az épitményekre, épitési tevékenységekre vonatkozd altalanos érvényl
teleplilésrendezési és épitési kbvetelményrendszeren tulmenéen - eltérd, vagy sajatos, csak arra a
rendeltetésl épitményre jellemz6, kiegészité kdvetelmények megallapitasara és kielégitésére van
szlikség.

Vizikbzmii miikédteté eszk6z: a vizikozm(-szolgdltatas elldtasanak szakmai és technikai
feltételrendszerét biztositd olyan eszkdz, amely nem mindsiil vizi kdzm(nek.

Ellatdsért felel6s: az allam vagy a telepiilési 6nkormanyzat.

Allagmutatoé: a vizikozmUG-objektum mdszaki dllapotara vonatkozé mutatészam, amely kifejezi az
adott eszkoz avultsagat.

Potldsi koltség: azon koltségek altalanos forgalmi adét nem tartalmazé Gsszessége, amellyel az
értékelés idGpontjdban a vizikdzmU-objektum koltséghatékonyan pdtolhatd, és amely

meghatarozhato:
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a.) UjraelGallitasi koltséggel, amely az eredetivel azonos eszkdz beszerzésének, elSallitasanak
koltsége, vagy

b.) Helyettesitési koltséggel, amely a miiszakilag egyenérték(i eszkdz beszerzésének,
el6allitasanak koltsége.

Vdrhato élettartam: a targyi eszkdznek a vagyonértékelés id6pontjdban meghatarozott, mdszaki
szempontbdl elvarhaté élettartama.

Vizik6zmii-objektum: minden olyan azonosithaté vizikozmd-vagyonelem, amelynek pétlasi kéltsége
mUszaki koltségkalkulacioval aldtamaszthatd, pontos mUszaki tartalma meghatdrozhato, és legalabb
az alabbi feltételeknek megfelel:

c.) térbeli elhelyezkedése meghatarozhatd,

d.) az adott eszkézhoz legaldbb épilet, épitmény, gép, berendezés, irdnyitdstechnika,
energiaellatds bontasban az élettartam hozzarendelése lehetséges, és

e.) potlasi koltségét meghatdrozé mszaki jellemzGit tekintve homogén egységet képez.

Vizikézmii objektum csoport: egy adott technoldgiai funkcidonak megfelel6, muszakilag 6sszefliggé
vizikdzmU-objektumok 6sszessége.

Vizik6zmii vagyonleltdr: a vizikozm(-rendszernek vagy a vizik6zm(-rendszer alkotéelemeinek olyan
objektum szint(i, 4gazatonként és vizikozm objektumcsoportok szerint strukturalt kimutatdsa, amely
alkalmas a vizikozmd-objektumok szamviteli térvényben meghatdrozott eszkézcsoportokhoz torténé
hozzarendelésére.

Felujitdsi, rekonstrukcios (beruhdzdsi) munkadk:

A feldjitasi munkdk kilondsen, de nem kizdrdlagosan a kévetkezék:
Furt kutak:

Az eredeti vizadd képesség visszaallitasa érdekében végzett:

- kudtkompresszorozas,
- berobbantas,
- szlrG6cesere,
- kutak vizzarozasa (cementezés),
- tombszelence csere,
- mélyités rafurassal,
- atépitése.
A felépitményeknél azok a munkak, melyek az épiiletek felujitasai kbzé sorolanddk.

Viztdrozé medencék, viztornyok:

Az elhasznalddott mitargyakon (teljes korlien vagy szakaszos Utemezésben) végzett olyan
munkdak, mely az adott létesitmény eredeti allapotat allitjak vissza.

Betonfellletek esetén a mlitargy élettartamat noveld javitasa, Uj vizzard vagy koptatoréteg
felhordasa.

Acélszerkezet( viztornyok héjazatanak és/vagy hészigetelésének feldjitasa.

Acélszerkezet(i viztornyok valamennyi acélszerkezetének feldjitasa.
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A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos vagy azt meghaladd mértékd) vagy teljes
hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Aknak teljes korl felujitdsa (betonfeliiletek javitdsa, vizzaré vakolat készitése akna fedlap
cseréje).

Elzard és szabdlyzd szerelvények mozgo, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

A felépitményeknél azok a munkdk, melyek az épiletek felujitdsai kozé sorolandok.
Szell6z6 berendezések teljes feluljitasa
Viztisztitds mditdrgyai:

Az elhasznalddott mitargyakon (teljes korlen vagy szakaszos Utemezésben) végzett olyan
munkdk, mely az adott létesitmény eredeti allapotat allitjak vissza.

Betonfellletek esetén a mlitargy élettartamat noveld javitdsa, Uj vizzard vagy koptatdréteg
felhordasa.

Elzard és szabalyzd szerelvények mozgo, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

Cs6koteges vagy lemezes llepitGk betéteinek cseréje.

Acélszerkezetl( tartalyok valamennyi acélszerkezetének felujitasa.

A felépitményeknél azok a munkak, melyek az épiletek feludjitasai kbzé sorolandok.
Vizvezetékek és miitdrgyaik:

A vezetékek szakaszos (gydrtdsi hosszal megegyez6 vagy azt meghaladd mértékd) vagy teljes
hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Bekotd vezetékek teljes cseréje a megfurd idomtdl a vizéraig.
Vizmérdk betétcserés felljitasa és cseréje, vagy hitelesitett vizmérdék beépitése.
Vizvezetékek kitakards nélkili technolégidkkal végzett javitasa.

Aknak teljes korl felujitdsa (betonfeliiletek javitdsa, vizzaré vakolat készitése akna fedlap
cseréje).

Elzard és szabalyzd szerelvények mozgo, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

Tlizcsapok, kozkifolydk, légtelenitSk teljes cseréje.

Vizvezetékek esetén: egy szal, vagy annal hosszabb (vizvezeték esetén 6 m), vezeték-szakaszok
cseréje, ilyen szakaszok bélelése és szerelvények cseréje (gyartasi hossz).

Epiilet felujitds:
Meglévé épliletnél a fodémcsere és az azzal egyiitt elvégzett munkak.

Meglévé éplilet szell6z6-, 1égldit6-berendezés teljes cseréje.

Kalén-kilon is a villamos energia, a viz-, a gaz-, a hé ellatas vezetékeinek és berendezéseinek
cseréje.

A meglév kozponti fitérendezések (kazanok) cseréje.
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Szivattyutelepek (ivoviz szivattyutelepek, dtemeld, beemels, nyomdsfokozd és nyomdstartd) magas és
mélyépitményei:
Az elhasznalodott miitargyakon (teljes korlien vagy szakaszos ltemezésben) végzett olyan
munkak, mely az adott |étesitmény eredeti allapotat allitjdk vissza.

Betonfelliletek esetén a mlitargy élettartamat novel6 javitdsa, Uj vizzdré vagy koptatoréteg
felhordasa.

A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos vagy azt meghaladd mérték(i) vagy teljes
hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Aknak teljes korl felljitdsa (betonfeliiletek javitdsa, vizzard vakolat készitése akna fedlap
cseréje).

Elzard és szabalyzd szerelvények mozgo, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

A felépitményeknél azok a munkak, melyek az épiiletek feldjitasai kbzé sorolandok.

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérl6 berendezések esetén: szivattyuk, motorok,
elektromos szekrények, valamint kilonféle kozml(itartozékok, fédarabok azonos tipusival, tovabba
azonos, vagy korszer(ibb technikai paraméterekkel rendelkez§ tipusuval valé cseréje.

Fenti felsorolds a teljesség igénye nélkiil készilt, az ezekt6l eltér6 esetek el6forduldasakor a
mindenkor hatalyos Szamviteli térvény az irdnyadé.

7.2 A hibastatisztika

A mintegy 10 évre visszamendleg rendelkezésre all6 dokumentalt hibaeseményekre tamaszkodva
kerllt osszedllitdsra egy hibastatisztika, amelyet a feldjitandd vezetékek, illetve vezetékszakaszok
kivalasztasakor az empirikus Gzemeltet6i tapasztalatok figyelembe vétele mellett alkalmazunk. Az NA
200 és nagyobb atmérdgjli vezetékek (févezetékek) hibdit, a hiba oka szerint 0Osszesitettik
vezetékszakaszra és a teljes eszkozre is. A dokumentdlt hibaesemények tartalmazzak a hiba tényleges
okat, igy kizarhatodak a pl. rongdlasbol eredd karosodasok, amely nem a vezeték anyagdnak hibdja, és
nem utal a kedvezétlen korilményekre sem. A hibaszam fajlagosan veheté6 figyelembe: db/fm.

A tervezésnél a hibastatisztika csak egy szempont, mely a kockazatelemzés részeként vehetd
figyelembe a koltséghatékonysag, az utfelljitasi programok, a mas tarskézmivek feldjitasi
programjaival egylitt mikodve az optimalis megvaldsitas érdekében.

7.3 Diagnosztikai jellegli vizsgalatok eredménye

Diagnosztikai jellegi vizsgdlatok eredményeit az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

Felszin alatti vizkivétel, vizm(itelep- és vizkezelG létesitmények, viztarol6 és nyomasfokozok

A |étesitmények Gzemeltetése soran a nyomasfokozé berendezések tekintetében rezgésdiagnosztikai
vizsgalatok kerillnek elvégzésre fél éves id6kozonként, mely a szivattyu csapdgyhdzak gordiilé
csapagyainak, valamint a szivattydk csuszégyl(ir(is tomitéseinek, illetve a szivattyuk radialis
sikcsapagyainak SPM felllvizsgalatat jelenti.
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A mérési adatokrdl, rezgés- és zajterhelési vizsgdlati eredményekrél minden alkalommal
szakvéleményi jelentés készil, mely jelentés eredményeinek tikrében a karbantartasi terv
kibGvitésre keril. A rezgésdiagnosztikdval olyan gépészeti problémadk, kdrosité hatasok kerilnek
felderitésre, melyek a gép teljes lizemideje alatt hatnak az alkatrészekre. A hibak el6rejelzésével a
beavatkozasok, ezaltal a karbantartasi folyamat tervezhet6vé valik, és a hibak megsziintetésével a
gépek élettartama jelentésen meghosszabbithatd, a gépek felujitasa és cseréje nélkdl.

Ivévizhalézat

Karbantartas keretén belll tervezett korrelatoros/akusztikai ivoviz halézat diagnosztikai vizsgélat/
hibakeresés keriil elvégzésre, melynek célja a rejtett hibak feltardsa, illetve azok litemezett javitasa. A
feltart hibak az Gzemiranyitasi rendszerben rogzitésre keriilnek és a hibastatisztika megalapozdasat
képezik. Az eszerint 0Osszedllitott adatbdzis az ivévizhdlézat rekonstrukcidés programjanak
meghatarozasakor szempontként figyelembevételre kerdl.

7.4 Az élettartam csokkenését megel6z6 TMK munkak

Az Uzemeltetett létesitmények Tervszerl Megel6z6 Karbantartasait tarsasagunk kiemelt figyelemmel
és a ,jo gazda” gondossagaval végzi el. Az évente Osszedllitott karbantartasi terv kotelezéen
megvaldsitdsra keril. A karbantartasi terv létesitmény specifikusan a vonatkozd gépkodnyvi elGirasok,
szabvanyok, mszaki irdnyelvek és lzemeltet6i, szakmai tapasztalatok figyelembevételével keril
Osszeallitasra.

A Tervszer(i Megel6z6 Karbantartdsok folyamatosan elvégzésre kertlnek/keriltek, igy elmaradd
karbantartas miatt feldjitds nem valik/valt sziikségessé.

Alatdmasztdé munkarészként a 2021. évi karbantartasi tervek csatolasra keriltek a XI. szamu
mellékletben digitdlisan.
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8 A GFT tartalma

8.1 Aziizemeltetett vizik6zm(i-rendszerek bemutatasa, leirasa

A Vizikézm( rendszer Pécs, Aranyosgadany, Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkut, Gydd, Keszi, Kokény,
K6vagdszbl6s, Kovagodtottos, Pellérd, Szalanta, Turony, Zék kozm(ives ivévizellatasat biztositja.

Az ivoviz halézat egybefiigg6 vizikbzmil rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. vizikdzmd(-rendszer: a
vizikdzm(ivek olyan egybefligg6 strukturaja, amely: c) atadasi pontokkal egyértelmden koérilhatarolt,
a kapcsolddd szolgaltatds nyudjtasat is biztositja). Az Uzemeltetett rendszer egy olyan specidlis
vizikdzmU rendszer, mely mdszakilag egységesen kezelhet6, egybefiiggd, tobb telepilésre kiterjedd
rendszer. A tulajdonviszonyok viszont kilénb6z6ek, minden érintett telepiiléssel, ellatasért felelGssel
kiilon bérleti Gzemeltetési szerz6dés szerint torténik az lzemeltetés.

Pécs varos vizellatdsat részben felszin alatti vizkészlet, amely a pellérdi- és tortyogdi viznyer6
terlleten taldlhatd; a Tettye forras, amely karsztviz; részben pedig a DRV haldzatrél atvett, tisztitott
parti sz{résl Duna viz biztositja.

A vizatvétel a DRV hdldzatrdl atvételi pontokon keresztiil torténik. A pellérdi és tortyogdi vizbazis
kutjaibol a katgy(ijté halézaton keresztil torténik a rendszer vizbetaplalasa a pellérdi és tortyogdi
alapgéphazakba, a Tettye vizbazisbdl a Tettye forrds és karsztaknan keresztil a Tettye alapgéphdzba,
majd onnan Pécs varos és az ellatasi teriileten Iév6 telepilések ivovizhdldzatdba. A vizikozm(-
rendszer magaba foglalja a vizikdzm( lGzemeltetés teljes folyamatat, a viztermelést, vizbeszerzést,
vizkezelést, vizelosztast azok Iétesitményeivel egyitt.

A viztermeld rendszer ismertetése

Az l(zemeltetési terlleten, teleptilésenként valtozdé kapacitasu viztermeld kutak (160 I/min- 1300
I/min), melyek az adott telepilések vizigényeihez mérten megfelel6ek. Korukat illetéen a 1920-1990
év létesliltek, a kutallomany tobb mint fele 30 évnél idGsebb.

Vasarolt viz:

DRV-t8l atvett viz a 2014. és 2015. évben 1500 e m>/év, (amely 2016. 01.01-t6l valtozott 1 350 e
m>/év mennyiségre, az aktuélis érvényes ivdviz atadas-atvételi szerz6dés szerint).

Vizbazis védelmi tanulmanyok, vizbiztonsagi terv

A felujitasi program alappilléreként szolgalnak a vizbazis védelmi tanulmanyok, felllvizsgalatainak
eredményei, melyek alapjan a szilikséges beavatkozasok, a rekonstrukcios prioritasok és mdszaki
fejlesztések meghatarozhatdva valnak.

2014-ben Pécs Megyei Jogt Varos megbizdsabdl TETTYE FORRASHAZ Zrt. alvéllalkozéja a 123/1997.
(VI1. 18.) Kormanyrendelet, illetve kapcsolédd jogszabalyai alapjan elkészitette a pellérdi- és tortyogdi
vizbazisok kuatjainak diagnosztikai felmérését, a hidrodinamikai- és transzportmodellezést, tovabba a
védett viztermelési kvotak szerint meghatarozott védéteriiletek kijelolését is magaba foglald vizbazis
védelmi tanulmanyt. A Baranya Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdag 35200/1498-4/2016
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Ggyiratszdmu hatdrozataban 2016. 05.03-an ezen tanulmany alapjan kiadta a védéovezeteket kijeldlé
hatarozat mddositasat.

2016-ban TETTYE FORRASHAZ Zrt. Pécs Megyei Jogi Varos megbizasabdl a 123/1997. (VII. 18.)
Kormdnyrendelet el6irdsainak megfelel6en alvallalkozéval elvégeztette a tettyei vizbazis biztonsagba
helyezési tervének és a kijelolt védbovezeti rendszer lehatdrolasanak felllvizsgalatat. A Baranya
Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag a 35200/58-15/2017. Ugyiratszamon és B.LXXIII/497 vizi-
koényvi szamon kiadta a Tettye (izemel§ sériilékeny vizbazis védéteriletének kijelolésére vonatkozé
hatarozatot.

A vizbazis védelmi tanulmanyok felllvizsgalatdra a torvényi kotelezettség, a vizbazisok
sériilékenysége: a pellérdi és tortyogdi vizbazis esetében az egykori uranipari tevékenység hatasa, a
tettyei vizbazis esetében a nyilt karszt speciadlis helyzete miatt, valamint a hosszu tavu
felljitasi/fejlesztési koncepcid megalapozasahoz volt sziikség. A maximalisan kitermelni kivant
(védendd) vizmennyiség figyelembe vételével meghatarozdasra kerilt azon teriletek kiterjedése, ahol
a vonatkozd szabalyozasnak megfelel6en korlatozottan lehet barmilyen tevékenységet folytatni.
Ezaltal e teriletek torvényi védettséggel rendelkeznek, a vizbazisokra nézve potencidlisan veszélyes
szennyez§ forrasok nem jelenhetnek meg. A kutdiagnosztikai vizsgalatok keretében részletes
fellilvizsgalatra keriilt a meglévé kutallomany mdszaki allapota. A kutak szerkezeti ellenérzése,
kuthidraulikai allapotdnak felmérése fontos iranymutatast jelent a rekonstrukcids tervezésben,
melynek elsédleges célja a meglévé katallomany hosszd tavu fenntarthatdsaga, biztonsagos
lizemeltetése.

A pellérdi és tortyogodi vizbazis kutallomanyanak tobb mint fele 30 évnél id6sebb, a termeld kutak
diagnosztikai vizsgdlatai soran ellenérzott talpmélységek az épitéskori adatokhoz képest
nagymértékben valtoztak. A vizkivételi |étesitmények az épitéskori talpmélységilikh6z képest atlagban
10,5%-ot tolt6dtek fel. A termel6 kutakat tekintve 8 kitban nem jarhatd at a teljes sz(ir6z6tt szakasz,
felujitasuk sziikséges.

A tettyei vizbazis figyel6 kutjait tekintve, 6sszehasonlitva a kutak épitéskori talpmélységét a
fellilvizsgalat soran mért adatokkal, megallapithatd, hogy a kutakban minimalis a felt6lt6dés
mértéke, a sz(ir6k nagyjabdl a kézolt mélységtartomanyokban taldlhatok. Egy kat esetében a sz(ird
12 m-rel van mélyebben a megadottnal, tovabbi két esetében pedig nincsenek szlir6k, nyitott szakasz
taldlhato a csovezett rész alatt a mért talpmélységig.

A tettyei vizbazis felllvizsgalatanak eredményei alapjan a meglévé monitoring haldzatot északkeleti
irdanyban bdviteni sziikséges, az uj figyel6 kut kivitelezését hatdsagi elGirds alapjan a kovetkezd
felllvizsgalatig, azaz 10 éven belil el kell végezni.

A vizkivételi és vizszallitd létesitmények felljitasi prioritasainak meghatarozd elemét képezi a
vizbiztonsagi tervben meghatarozott HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) alapu
kockdazatértékelési szempontrendszer. A kutszerkezetek és a kutakhoz tartozé épitmények és
cs6vezetékek felljitdsa a vizbazis védelmi fellilvizsgalatok eredményeinek megfelel6en a
vagyonértékelés és vizbiztonsagi kockazatelemzés szerint meghatdrozott prioritdsok figyelembe
vételével torténik. A tervezett feldjitdsok novelik az lizembiztonsagot és a meglévé kutak varhatd
élettartamat, javitjdk a kitermelt viz mennyiségét és minGségét. A felljitasok kedvezd hatadsa az
amortizacio és az lizemeltetési koltségek (fajlagos energiafelhasznalds) csokkenésében is megjelenik.
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A vizbiztonsagi tervben lefektetett alapelvek szerint kialakitott kockazatértékelési matrixban felsorolt
paraméterek jelent6s hdanyada kozvetlenll fligg a kutak szerkezeti allapotatél (termelt viz
homoktartalma, mechanikai szennyezG6k, zavarossag, bakteridlis szennyezések), igy a kutak feldjitasa
el@segiti a vizbiztonsagi feltételeknek valé megfelelést.
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A kutgydjt6k nagy atméré6jl vezetékein végzett felljitdsok elsGdleges célja az (izembiztonsag
novelése és a kitermelt viz masodlagos min6ségromldsdnak megakadalyozasa. A mocsaras
teriileteken athaladd, er6sen ingadozé vizszallitdsl, ezdltal id6szakosan alacsony nyomasu
gylijtévezetékek - nem megfelel6 vizzarésag miatt - infiltracids szennyezd6dése potencialis
veszélyforrds. Utdbbi szempont a pellérdi vizbazis esetében érvényesiil legerGteljesebben, mivel a
tettyei viztermelés csapadékos id6szakban torténé felfutdsaival parhuzamosan visszaesé viztermelés
jelentésen megnéveli a talajviz eredeti szennyez6dések okozta kockazatot. Uzembiztonsagi
szempontbdl kiemelendd, hogy a varosi vizelldtdas mintegy 60 %-at biztosité pellérdi vizbazis
minddsszesen 2 db nagy kapacitasu gyljt6vezetékkel rendelkezik, melybsl az egyiken jelentds
lzembiztonsagot, vizminGségi kockazatot, tovdbba jelentGs hibaelharitasi koltségeket generdld
cs6torések jelentkeznek.

A kutak gépészeti feltjitdsa — a vizbazis védelmi fellilvizsgalatokra és az ivoviz biztonsagi tervre
reflektdlva - a vagyonértékelés és kockdazatelemzés szerint kijelolt és az elvégzett allapotfelmérések
alapjan pontositott prioritasok szerint torténik. A tervezett felljitasok novelik az izembiztonsagot és
a meglévé kutak energiahatékonysagat.

Vizkezelés, viztisztitas-technoldgia, vizminGség

A pellérdi vizm{( telepen a vizkezelést 2 db egyenként 2 kamras vas- és mangantalanitdé berendezés
latja el. A vizkezelési technoldgia zart nyomas alatti gyorsszlirés, Aqua-Mandix-szal torténd katalitikus
oxidacioval. Ezt kévet6 klorgdzzal torténd fertStlenités utdn az atemeld telep szivattyui tovabbitjak a
vizet a varosi vizhaldzatba.

1991-t6l miikédik a VITAQUA gyartmanyd, akkor még légbefivasos vastalanitd berendezés, mely a
nyersvizben lévé mangan eltavolitidsara nem volt alkalmas. A megfelel6 vizminGség biztositasa
érdekében, sziikségesség valt a technoldgia felllvizsgalata és atépitése. 2000-ben a meglévé zart
nyomas alatti gyorssz(ir6kben mdszaki atalakitas nélkil a katalitikus oxidacié elvén mikodé AQUA-
MANDIX szlir6anyag réteg kerilt a meglévé kavicsagyra, a rétegvastagsag megtartdsaval. 2005-ben

az éves kopasi mennyiségnek megfelel6 egyszeri szlir6anyag potlas elvégzésre keriilt.

A vizmindségi eredmények alapjan az utdbbi években mind a nyersviz mind a kezelt viz esetében a
mangan koncentracid ndvekvé tendenciaja figyelheté meg. A jogszabalyi megfelelGséget tekintve a
nyersviz mangantartalma a 201/2001. (X. 25.) kormanyrendeletben el8irt hatarérték tobbszorésére
emelkedett. A kezelt vizben Iév6é mangan koncentracié hatdrérték alatti, azonban folyamatosan
emelked6 trendet mutat. A technolégia megfelelGssége érdekében végzett folyamatos szlirémosasok
sem tudnak a hatékonysagon javitani, egyértelmiien detektdlhatd, hogy a szlir6toltet - a
valdszinlsithet6 degradaltsaga miatt- egyre rovidebb id6 alatt elveszti az elvart mértékd

sz(ir6képességét.
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A vas-mangantalanitdsi technoldgia a hozzd tartozdé mdtarggyal és gépészettel egyiitt felllvizsgalatra
kertl a 2017-es évben, mely vizsgalat eredményeinek fliggvényében a felljitas tervezhet6vé és
Utemezhetévé valik.

A tortyogdi és tettyei vizm( telepeken a nyersviz fert6tlenitése natrium-hypoklorittal torténik. A
halézatba beadott viz szabad aktiv klortartalmat automata mérémiuszer mintavételezi, és sziikség
esetén vezérli a beavatkozast. A tettyei vizmU telephelyen lizemelS vegyszeradagold szivattyuk és
mérémlszerek 16 éve Gzemelnek, magas avultsaggal rendelkeznek, igy azok cseréje sziikséges.

A halézat kloremésztése kovetkeztében a kezelt vizben |év6 szabad aktiv klérszint jelent8s
mértékben lecsokkenhet, ezért a megfelel§ 0,2- 0,4 mg/l szabad aktiv klorszint biztositasara az
atemel6 géphazak egy részénél utdklérozé berendezéseket miikddtetiink.

Adagolasi helyek:

- Kertvaros |. géphaz
- Kertvaros Il. tarozé
- Rigdder géphaz

- Meszes géphaz

- Kénes uti géphaz

- Vasas |. géphaz

- Hird tarozé

- Boda gyorsito

Az utdfertGtlenités adagolasi helyeit tekintve a kénes uti, rigdderi, meszesi, bodai, Kertvaros | és
Kertvdros Il telephelyeken (izemel6 vegyszeradagold szivattyik 15-20 éve izemelnek, magas
avultsaguk és tobbszori meghibdsoddsuk kovetkeztében feludjitdsuk sziikséges.

A vizeloszto rendszer ismertetése

A pécsi vizikozm( haldzat egyes részei rendkivili médon eloregedettek, bizonyos szakaszokon 100
évesnél id6sebb vezetékeken kell a szolgaltatast biztositani. Mdas vezetékszakaszok a 30-40 évvel
ezel6tt alkalmazott technoldgia miatt az varhatd élettartamuk felett (izemelnek mar, jelent6sen
novelve ezzel az ellatasi kockazatot. Bar a rekonstrukcidra forditott 6sszegek az elmult idészakban
folyamatosan novekedtek, ez a korabban kialakult helyzet megvaltoztatdsdhoz nem elégséges, mivel
az elmult 5 évben a rekonstrukcidos munkak koltségei az anyagarak, valamint az él6munka
koltségeinek folyamatos és nagymértékl emelkedése miatt jelent6s mértékben megnéttek.

A fentiek kovetkezményeként a valtozatlan mértékl rekonstrukcids keretbél aranyosan kevesebb
potlasi és felljitdsi munka végezhet6 el, mely beavatkozas nélkil a vezetékrendszer és az azt
kiszolgald létesitmények gyorsulé mérték(i allagromlasat, az lzemeltetési koltségek drasztikus
emelkedését, szélsGséges esetben pedig egyes teriileteken a vizikdzm(-szolgdltatas biztonsagos
elldtasdnak ellehetetleniilését is okozhatja. A TETTYE FORRASHAZ Zrt. altal Uizemeltetett vizikozm(
rendszerelemek mintegy 50%-a elavultnak szamit, amely a jelenlegi keretfeltételek mellett
elvégezhetd feldjitasi munkak intenzitdsa mellett 10 éves idGszakon beliil akut problémaforrassa
valhat.
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Az elosztd haldzat az tmérdk tekintetében NA 50-500 mm kozotti tartomany jellemzd, anyagminéség
az el6fordulas csokkend ardnydban a kovetkez6: KM-PVC, KPE, 6ntottvas, eternit, acél, vasbeton. A
vezetékhibak okai kozil els6sorban a haldzat kora, az avult anyagminGség, a beépitési kornyezet, és a
kozuti terhelés, a hidraulikai terhelés, valamint ezek egymasra hatdsa kiemelendé.

Az 6ntottvas és eternit vezetékek a varhaté élettartamukat tullépték, a vezetékek kora meghaladja a
40 évet. A PVC vezetékek 20-30 évesek, de gyakori meghibdsoddsok tapasztalhaték egyes
vezetékszakaszokon, amelyek els6sorban anyagminGségi nem megfelel6sségekre, a PVC vezetékek
id6 el6tti elridegedésére vezethetGek vissza. Bizonyos oOntottvas és eternit vezetékek korukat
tekintve még nem Oregek, de az agressziv talajkornyezet miatt gyakori meghibasoddasok jellemzdéek
rajuk. Kozmi Alagut Folyosdban (KAF) acélvezetékek (zemelnek, amelyeknél a korrdzids
meghibdsodasok gyakoriak. A csomdpontokban, a halézaton és a géphdzakban 1év6 szerelvények
allapota, illetve mikod6képessége, miikodtethet6sége is sok esetben bizonytalan — f6leg a takart
allapotban [év6 halézati szerelvények esetében -, ami jelentésen befolyasolja az egyes
vezetékszakaszok hiba esetén torténd kizarhatésagat.

Az ivéviz — a véltozatos domborzati viszonyok miatt - esetenként tobbszori atemelés utan keril a
fogyasztokhoz, a 8 kiilonb6z6 nyomaszéna Uzemi jellemz6it a tdrozok vizszintjei biztositjak,
hatdrozzak meg. A kapcsolt telepilések Kévagdsz6l6s kivételével egy zdndsak. Az egybefliggd
vizikozm( rendszeren 45 db viztarold, 57720m> névleges taroldkapacitassal tizemel. A vizikdzmdi
rendszeren alkalmazott szivattyuk szama 153 db.

A haldzaton az lzemi viznyomas a terepadottsdgok miatt jelentds eltéréseket mutat, a jellemzé
nyomadsszint 1,5-6 bar kozott alakul, azonban ettdl eltér6 nyomasviszonyokkal rendelkezé
haldzatszakaszok is izemelnek, ahol akar 1,5 bar alatti és 6 bar feletti érték is kialakul a rendszeren. A
teriilet morfoldgidaja miatt kialakitott nyomdszonak egymdsra tobbszordsen Osszetett hatdssal
mUkddnek, igy egy-egy lizemzavar nyomdszéndkon ativel6 hatast is eredményezhet.

Az egybefiiggb ivoviz vizikozm( hdldzaton az Uzemeltetés biztonsagat teljes korl fellgyeleti és
folyamatiranyitd rendszer biztositja, a 24 6ras diszpécserszolgalat rendszerfelligyelete mellett. Az
Uzemeltetési terileten |év6 Osszes objektum (géphdazak, tarozok, toldzarak, kutak) vezérlését
MOTOROLA MOSCAD és ACE3600 programozhaté logikai vezérl6k kezelik. A PLC-k fogadjak a vezérelt
technoldgia osszes fizikai /0 jeleit, valamint képzik a vezérléshez, illetve az adatgy(ijtéshez sziikséges
numerikus és bites adatokat is.

A szolgaltatasi terllet 97,14%-rél érkeznek be a jelek az (izemiranyité Diszpécser kdzpontba és a
szolgdltatasi terllet 96,03%-an, tud a vizikozmU-szolgaltaté kozpontilag beavatkozni.

A nyomadsfokozé létesitmények koziil 4 esetében a magas avultsdggal rendelkez6 szivattyuk gépészeti
feltjitdsa sziikséges (Rigdder géphaz és gyorsitd, Kertvaros I., Szkokd, Tettye). A viztarold
medencékben és aknakban futd acél vezetékek sulyosan korrodalt allapota miatt tobb helyiitt
szlikséges vezetékcserét elvégezni (Gesztenyés, Makar |, Meszes torony, Hird). A viztarold medencék
élettartamanak novelése céljdbol a szigetelés felljitasa, Uj vizzaréd és koptatd réteg felhordasa
szlikséges Gesztenyés és Kertvaros |l mitdrgyak esetében, a viztdrolé medencén belili tartopillérek
megerdsitése szilkséges a szerkezet kritikus allapota miatt Kertvaros Il telephelyen. Tébb helyitt a
telephelyek épileteinek kils6, bels6 felljitasat, tet6szerkezetek meger@sitését kell elvégezni az
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eredeti dllapotok helyreallitdsa érdekében. A gépészeti és épitészeti felljitasok elmaradasa esetén a
varhatd meghibdsodasok miatt ideiglenes vizhidnyok és a szolgdltatds szlinetelése is varhaté.

A biztonsagos ellatas alapjait képezé nagyatmérdjli fbévezetékek feldjitdsa a hosszu tavu
fenntarthatésag és lzemeltet6i stratégai célok teljestilése érdekében elengedhetetlen, igy ezen
vonalas létesitmények rekonstrukcidjat — rendelkezésre allé forras esetén — szintén el kell végezni.

A GFT 0Osszeallitasa sordn a muszaki sziikségszer(iség mellett figyelembe vettiik azon parhuzamosan
futd, illetve tervezett beruhdzdsokat, amelyekkel a feldjitdsra szorulé vezetékszakaszok
rekonstrukcidja koltséghatékonyan kivitelezhetd, és az épitett kornyezetben bekovetkezé utdlagos
karokozas kockazata minimalizalhato.

A felujitasra kerll6 vezetékszakaszok kivalasztdsa sordn els6 sorban a mar fent emlitett okoknal fogva
PVC és eternit f6vezetékek rekonstrukcidjat kiemelten kezeljik az ellatdsbiztonsag novelése
érdekében.
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8.2 Az elvégzend6 munka sziikségességét alatamaszté indokolas, a hatékonysag és
indokoltsag bemutatasa

Maga a 15 éves terv koncepcidjaban nem valtozott, a tervben szerepl6 felljitasi igény tovabbra is
fenn all, melynek megvaldsitdsdhoz a hasznalati dijon fellil palydzati vagy egyéb tobbletforrds is
szlikséges.

A GFT 0Osszeallitdsdra nincs jelenleg egységes, leszabdlyozott médszertan. A terv 6sszedllitasahoz
felhasznaltuk a rendelkezéslinkre allé6 mf(iszaki nyilvantartdst és a muszaki nyilvantartasra épulé
vagyonértékelést, mivel megfontolt felel6s dontést csak az egész haldzat ismeretében és értékelése
alapjan lehet meghozni.

Ezzel a két alapvet6 és legfontosabb informacid adott a tervezéshez, azaz pontosan tudjuk, hogy mit
kell feldjitani, és mekkora a vagyonérték. Teljes kord ismeret all rendelkezéslinkre az altalunk
lizemeltetett haldzatra vonatkozdan, azaz ismerjik a teljes halézat miszaki tartalmat, avultsagat és a
vagyonértékét, tudjuk, hogy mennyi forrds sziikséges a vagyonérték pénzigyi szinten tartasdhoz és
mennyi az elengedhetetlen minimum a vizik6zm( vagyon mdszaki szinten tartasahoz.

A feldjitdsi munkak prioritasdanak meghatarozasahoz, a miszaki szikségszerliség figyelembe
vételéhez, objektum csoportonként meghatarozott szempontok szerint (izemeltetGi
kockazatelemzést végeztlink. Ezaltal az egyenként szubjektiv minGsitéseket 6sszességében objektiv
eredményként tudtuk figyelembe venni.

Ezzel tudtunk a feldjitdsokhoz sziikséges forrasok egyenletes litemezését tervezni a vallalt Gizemelési
kockdazatok optimalizaldsdaval.

A feldjitasi munkdk indokoltsagat a

Vagyonértékelés és vagyonérték kdvetés,

b. kockazatelemzés (kiegészitve a felujitdsra szoruld vezetékszakaszokat érinté utfelujitdsi
programok kockdzatdval),

c. vizikdzmU rendszerek Osszefliggéseinek vizsgalata,

d. varosizemeltetésben részt vevé szolgaltatdktdl kapott informaciok
tdmasztjak ala, melyet részletesen, felujitasi itemenként a feldjitasi és fejlesztési terv szerint fejtiink
ki.

a. Vagyonértékelés

A vagyonértékelés, valamint a Vizikdzm( rendszer miszaki és targyi eszkdz nyilvantartdsa a korabban
benyujtott és engedélyezett GFT-ben bemutatasra keriilt, azokban valtozas nem tortént.

b. Kockazatelemzés

A miszaki szikségesség miatti felujitdsi igények, illetve a feldjitdsi munkak prioritasanak
meghatarozasara kockazatelemzést végeztiink. Az elemzéshez rendelkezésre allé kornyezeti
tényez6k, tapasztalati Uton szerzett lizemeltetési ismeretek, valamint a tarskézm( szolgaltatéktol
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kapott informacidk és vagyonértékelés alapjan allitottuk fel a szempontrendszert, melyet a kordbban

benyujtott és engedélyezett GFT-ben mutattunk be.

c. Vizikdzmii rendszerek 6sszefiiggéseinek vizsgalata

A tervben vizsgaltuk a TETTYE FORRASHAZ Zrt. teljes ellatasi teriiletére vonatkozéan a két vizikdzmi
rendszer felljitasi tervének 6sszevetésével a viz és szennyviz szakag kézosen kivitelezhetd felujitasi

igényeit a koltséghatékony megvaldsitas érdekében. A felbontasi és helyreallitdsi munkak az egydittes

munkavégzésbdl addddan jelentbs koltségmegtakaritast eredményeznek.

Az |. Uitemben és ahhoz kapcsoldan a tervezett vizhdldzati-, és szennyviz csatorna feldjitdsi munkak

tekintetében az aldbbi munkak esnek 6sszevonhatdan azonos teruletre:

Munkaszam ESZkO%-, Megnevezés Munka megnevezése
azonositd
X11228 A21167014 | Dr. Veress Endre utca Déli gerinc NA 300 fove.zetek, B szakasz felujitasa
a Dr. Veress Endre utcai szakaszon
X12076 | A24117946 | Dr. Veress Endre utca Dr. Veress Endre utca szennyvizcsatorna
feldjitasa
X11275 A21271875 | Tancsics Mihaly utca Tancsics Mihdaly u. vizvezeték feldjitasa
X12114 | A24371875 | Tancsics Mihaly utca Tar?.c,s 15 M'h..aly u. szv. csatorna, B szakasz
feldjitasa Il. Gtem
X11270 A21517204 | Dobd Istvan utca Dobo Istvan utca vizvezeték felujitasa
X12106 A24317204 | Dobd Istvan utca Dobd Istvan utca szennyvizcsatorna feldjitdsa
Havihegyi Ut NA150PVC . S B} e
X11248 | VE-IV-442 | vizvezeték rek. (Zerge utca-vass | ovinegyi Ut vizvezeték feldjitds A szakasz - terv
- 1. 1ll. Gtem
A. utca kozott)
X11248 VE-IV-442 H,awheg\'/l ut NA150PVC Hawh.egyl ut vizvezeték felujitas B szakasz - terv
vizvezeték rek. 2.1l. Gitem -2021-ben
(o . A Apdczai Csere Jdnos kortér vizvezeték felujitdsa
X11278 A21371037 | Apaczai Csere Janos kortér (KAF) (KAF) - 2021-ben
X12115 A24417037 | Apaczai Csere Janos kortér (KAF) Apacza Cs?r,eljanos korter szennyvizcsatorna B
szakasz felujitasa (KAF)
X11276 A21217031 | Aniké utca vizvezeték 1. zéna Anikd utca vizvezeték 1. zona felujitdsa Il. Gtem
X11276 A21317031 | Anikd utca vizvezeték 1/A zdna Aniko utca vizvezeték 1/A zéna felljitasa Il. litem
X11276 | A21317937 | Varsany utca vizvezeték 1/A z6na L’fg:”y utca vizvezeték 1/A z6na feldjitdsa Il
X11277 A21317100 | Berek utca vizvezeték Berek utca vizvezeték felujitasa Il. Gtem
X11268 A21317770 | Regina utca vizvezeték Regina utca vizvezeték feldjitasa Il. item
X11267 A21317258 | Etelka utca vizvezeték Etelka utca vizvezeték feldjitasa Il. Gtem
X11269 A21317952 | Viktdria utca vizvezeték Viktéria utca vizvezeték felujitasa Il. Gtem
ik A . s2v. B ) —
X12117 A24171429 JS:':LI:S?”VOS u. szv. csatorna, Jedlik Anyos u. szv. csatorna, B szakasz felujitasa
X12118 A24117734 | Péchy Blanka tér szv. Csatorna Péchy Blanka tér szv. csatorna feldjitasa Il. item
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A soron kovetkezd év kibontdsa sordn is Ugy terveziink, hogy az azonos lUtembdl kikerll6 felujitasi
munkak, melyek azonos szakaszon végzenddek, Osszevondsra keriilnek, ha azok nem egy évbe
esnének, a koltséghatékonysag érdekében.

d. Varosiizemeltetésben részt vevé szolgaltatok

A varoslizemeltetési cégek adatszolgaltatdsa alapjan, az azonos felujitasi terileten végzend6 munkdk
k6zds egylttmiikddéssel keriilnek iitemezésre. Az Onkormanyzaton kiviil a bevont vallalatok a
BIOKOM Nonprofit Kft., mint pécsi varoslizemeltetési és kozterilet kezel6i feladatok ellatasa alapjan
bevont Gizemeltetd, az E.On Dél-Dunantuli Aram — és Gazhaldzati Zrt. és a PETAV Pécsi Tavf(its Kft.

A felljitdsok kapcsan jelentds koltséghatékonysag érheté el az egyitt végezhet6 felbontasi,
koérnyezetdllapot visszaallitasi, Utburkolati munkalatok k6zos kivitelezésével.

Ennek érdekében végezzik az el6zetes egyeztetéseket az azonos teriileten tervezett felujitdsok
felllvizsgalataval, az optimalis megvalésithatdsag temezésével.

A fejlesztési igények, valamint a feldjitasi tervet érinté beruhazasok figyelembevétele érdekében a
TETTYE FORRASHAZ Zrt. XIl. szamua mellékletként csatolt 7-2-7-70/K-1/2021 {gyiratszamu levelében
megkérte Pécs Megyei Jogu Varos részérdl a GFT-t érints igényeket.

A 2022. évi vizhdldézaton tervezett munkdk sordn a kovetkezd terilletek érintettek a kilénb6z6
Varosfejlesztési projektek, utépitések beruhazasaival, melyek 6sszehangolt megvaldsitast igényelnek:

Kapcsolddo onkormanyzati
fejlesztés: Varosfejlesztési/
utfelujitasi projekt

Vizik6zmi feldjitas

, Megjegyzés:
megnevezése glegyz

Déli gerinc NA 300 ivoviz

févezeték, B szakasz és a
szennyvizcsatorna feldjitasa
a Dr. Veress Endre utcai
szakaszon

Mélyvonali csapadékviz
elvezetés, mely a Varosi
Koérnyezetvédelmi infrastruktura
fejlesztések része

A koz6s palyaztatas
eredménytelen lett, a vizikozm(
kivitelezés 2021-2022. évre keriilt
atlitemezésre.

Dobd Istvan utca vizvezeték
felujitasa

Pétdv haldzat fejlesztés

A vizikozm( felujitds kivitelezése
2021-2022.

Dobé Istvan utca
szennyvizcsatorna felujitdsa

Pétdv haldzat fejlesztés

A vizikozm( felujitds kivitelezése
2021-2022.

A VII. szamu Szolgdltatok/tarsk6zmiivek adatai mellékletben csatoltuk a tarsk6zmdivek altal

megkildott anyagokat.

A PETAV rovid tavra tervezett felljitdsai kozill a Dobd Istvan Gti kozosen végezhetd munkat

illesztettilk, valamint a Pécsi Varosfejlesztési

Nonprofit Zrt.-vel egylttm(kodve,

Mélyvonali

csapadékviz elvezetés épitéssel 6sszhangban megvaldsithatd munkat illesztettik az I. Gitembe.
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K6zép- és hosszu tavon, minden évben az aktualis I. Gtem md(szaki tartalmdnak kidolgozadsakor
vesszik figyelembe a varosiizemeltetési cégek tervezett beruhdzasi és feldjitdsi munkairdl meglévé
és frissitett informaciokat.

8.3 Koltségkalkulacid, tartalék keret

« sz

szerinti potlasi koltség, amely indexalt értékkel kerilt figyelembevételre. A GFT I. Gtemében szerepl§
rekonstrukcids munkak becsilt koltségénél a 2019.-2021. évben beérkezett kozbeszerzési
ajanlatokban alkalmazott dijakat, vagy szerz6dés, beérkezett arajanlatok szerint i drakkal szamoltunk,
a kész kiviteli tervek koltségvetései alapjan.

A Il. és lll. Utemben tervezett vonalas létesitmények munkaindl egységesen a KEOP-bdl tamogatott
projektek fajlagos koltség mutatdinak meghatdrozasahoz - A vizellatas, vizkezelés, szennyvizelvezetés
és tisztitas - SEGEDLET alapjan végeztiik a koltségkalkulacidt, a korabbi évek nyertes kivitelezéi arak
figyelembe vételével indexalva.

Tartalék keret meghatarozasa
A kordbban jévahagyott GFT-k szerint a Tartalék keret az alabbiak szerint kertilt meghatarozasra:

LA MAVIZ ajdnlds és a gyakorlati tapasztalatuk alapjén az elére nem Idthaté események miatt
(varatlanul jelentkezs, nagyobb volumenii meghibdsoddsbdl adddo felujitdsokra) rendkiviili
rekonstrukcids keretet hatdroztunk meg (tartalék keret), melyet nem osztottunk fel az
objektumcsoportokra, csak vagyonérték ardnyosan jelenitettiink meg tulajdonos szerint. A keret csak
megfelel6 miszaki indokldssal, a kézmditulajdonos és a mdszaki ellenér jovdhagydsdval igazolt
munkdkhoz haszndlhato fel.”

Ezen rendkiviili rekonstrukciés munkdk bonyolitdsa az érvényes Uzemeltetési szerz6dések alapjan
torténik, a tartalékkeret terhére az alabbiak szerint:

A rendkivili rekonstrukcio legtébbszor valamilyen meghibasodas koévetkeztében valik sziikségessé,
vagy a felljitdsi terv készitésekor el6re nem ismert, a jogszer( (izemeltetést gatld tényezd
kikliszobolését szolgdlja. A gyakorlatban minden rendkivili rekonstrukcié el6re nem latott, a
vizikdzmU vagyont érint6é rendkivili értéknovel6 beruhazasnak mindsil, amely minden esetben az
ellatdsért felel6s Onkormanyzat jévahagyasaval, valamint a munkateriilet atadasaval indul, és
miszaki atadas-atvételi eljarassal zarul, illetve tételes koltségvetés alapjan keriil elszdmolasra a
hasznalati dij terhére. Aktivaldsa az adott Ellatasért felel6s Onkormanyzat felé atadott lista szerint
torténik, melyben megjellésre keril a targyi eszkbz azonositdja, melyen a felujitds tortént a
megvaldsitas miszaki dtadas-atvételi jegyz6konyvén rogzitett értékkel.

Az adott, meghibasoddasbdl induldé munka - a szamvitelrl szélé 2000. évi C. torvény 3. § (4)
bekezdésének 7-9. pontjaban leirtak alapjan - kertl min&sitésre, és csak az ennek megfelel6 munkak
kezelhet6ek felljitasként azzal, hogy a feldjitds mindig legalabb egy f6 szerkezeti egység teljes
cseréjével jar.
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Azokon a telepliléseken, melyen a hasznalati dij valamely rendkiviili rekonstrukcids munka miatt mar
kordbbi években el6re felhasznalasra kerilt, vagy a varhatd felujitasi igény meghaladja a
rendelkezésre allé hasznalati dij maradvanyt, ott csak a vagyonarany szerint becsilt tartalékkeret
keriilt bedllitasra. Sziikség esetén a hianyzé forrast az Uzemeltet§ biztositja, a kompenzalasi
jegyz6konyv szerint kés6bbi rendezéssel.

A tartalékkeret tervezett mértékének indoklasa:

A vizikdzmd-rendszer mdszaki allapota alapjan indokolt, a rendkivili helyzetb6l adédé azonnali
feladatok elvégzésére az I. (itemben ténylegesen rendelkezésre allé forrasnak 15 szazaléka feletti
Osszeg tervezése.

Uzemeltet6i tapasztalataink alapjan a megel6z8 karbantartasok és a felGjitasi munkalatok ellenére a
rendkivili rekonstrukcidk szdma novekvé tendenciat mutat. Ennek elsédleges oka — ahogy azt az 1.
szamu diagram is szemlélteti - hogy a TETTYE FORRASHAZ Zrt. altal (izemeltetett vezetékszakaszok
csaknem fele elérte, illetve meghaladta a tervezett életkorat, amely kiemelt kockazatot jelent
haldzatlizemeltetés szempontjabal.

m 2011 ota
2001-2010
= 1901-2000
= ]981-1990
1071-1980
B 1970 eldtt

-

1. abra: hal6zat kora

Tovabbi kockazatot generdl a haldzat anyag szerinti 0sszetettsége, valtozatossaga. A 2. szdmu abra
alapjan megallapithatd, hogy a vizhaldzat 38%-a KM-PVC vezetékbdl épilt fel, amelyek életkora
jellemz6en 20-30 év kozotti — még nem érték el a varhatd élettartamuk végét —, azonban gyakori
meghibdsodasok tapasztalhatdak. Ezek elsGsorban anyagmindségi nem megfelelGsségekre, a PVC
vezetékek id6 el6tti elridegedésére vezethetSek vissza. Ontdttvas és eternit vezetékek esetén az
agressziv talajkornyezet kovetkeztében kialakuld korréziés meghibasodasok okoznak problémat,
amely hibaesemények kiszamithatatlansaga tovabbi kockazat nével6 hatast jelent.
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B AC

2. abra:
s g g W Acel ;
Anyagmingségi elosztas
Egyvéb
Az alabbi .
W Gg ov
tablazatban a korabbi
) B HGA
években
, KM-PVC ,
megvaldsult és
elszamolt KPE rendkivili
rekonstrukcids Ov munkdinak
koltségét myBE Osszesitettiik:
2015 2016 2017 2018 2019 2020 .
. . . . . .. dsszesen
Vizhalozat osszesen osszesen osszesen osszesen osszesen osszesen netté
netto netto netto netto nettd nettd Ft
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Pécs 170548 576 | 336 331585 | 230507383 | 175222004 | 277 368 198 | 193 138 467 | 1383 116 213
Aranyosgadany 0 1094 622 0 50303 795 487 95 897 2 036 309
Bakonya 0 31651 0 15 272 0 0 46 923
Bicsérd 489 600 877 752 577 808 274 269 620 282 23 801 2 863 512
Boda 0 0 31651 0 0 0 31651
Cserkut 447 308 0 0 28 680 12 651 0 488 639
Gydd 141 047 404 123 0 209 920 37 048 12 651 804 789
Keszu 0 555 984 373516 70 057 61671 0 1061 228
Kokény 185 275 32902 56 002 13132 0 1 340 867 1628 178
K6vagdsz6lGs 111 400 197 152 472 489 299 190 606 463 1334729 3021423
K&vagotottos 0 205 438 162 903 1083 980 407 093 0 1859414
Pellérd 1573976 1 590 665 338 455 392 279 453 170 227 748 4 576 293
Szalanta 0 0 1 855 050 203 023 35 344 391 212 2484 629
Tuarony 0 0 0 0 0 30238 30 238
Z0k 0 251 844 579 121 0 226 491 0 1057 456
Osszesen: 173 497 182 | 341573 718 | 234954 378 | 177 862 109 | 280 623 898 | 196 595 610 | 1 405 106 895

A fent részletezett mUszaki Osszefliggések alapjan megvan a kockazata annak, hogy a rendkivili

helyzetb6l adédd azonnali feladatok az elkdvetkezendd évben tovdbb nének, ezzel a 15% feletti

tartalék keret alkalmazasat indokoljak.
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8.4 Feldjitasi stratégia
A 2022-2036. évi Gordul6é fejlesztési terv a korabbi évek terveivel dsszhangban, a megalkotott
felujitasi stratégai szerint kerilt 6sszedllitasra.

A felljitdsi stratégia, a vagyonértékelés szerinti potlasi igények elemzése, hosszu tdvu gazdasagi
szamitasok elvégzése, melynek eredménye a feldjitasokra tervezett raforditdsok linedristdl eltérd,
legoptimalisabb Gtemezése.

Az Gtemezés célja:

e afeldjitdsok hibaelharitdsi-, karbantartasi-, izemeltetési koltség csokkentd hatdsanak elérése
a lehetd legrovidebb idén belil

e azellatas biztonsaganak és minGségének tervezett vagy vallalt helyredllitasa, javitasa.

Eredménye: A potlasi igény id6beni eloszlasa alapjan nem egyenletesen kell elvégezni a felujitdsi
munkdkat, hanem a feldjitasi csucsokat figyelembe véve, lehet6ség szerint a GFT I. és Il. Gtemében. A
feldjitasi csucsok kockazatelemzésen alapuld, rendszerszemléletli rekonstrukciétervezéssel id6ben
elnyujthatoék.

Az ivévizellatas tekintetében a GFT, a vizbazis fellilvizsgalatara és a halézat hidraulikai modellezésére
épllve, az anyagok, atmérdk, gépészeti berendezések teljes kord felllvizsgalataval, aszerinti
atépitésével, fejlesztésével optimalizalt rendszert hoz létre.

A feludjitdsi igény szdmitdsa a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukcios igények elGrejelzése"
fejezete alapjan késziilt, a mUiszaki allapot szerint 2036-ig pétlandd vagy felljitandd eszkdzok potlasi
koltségeinek dsszesitésével.

Az aldbbi diagrambdl jél Iathatd, hogy 2016-ban, valamint 2018-ban a kdrnyez8 évekhez képest joval
nagyobb potlasi szikséglet keletkezett. EIGbbi a 30-as és 50-es években épiilt ivovizhaldzat (teljes
halézat kozel 10 szdzaléka), utdbbi az 1928-t6l 1930-as évek elejéig kiépilt nagy tomegl szennyviz
halézat varhatd élettartamanak kifutdsanak az eredménye. Ezek a csucsok kockdzatelemzésen
alapulé, rendszerszemléletl rekonstrukciétervezéssel id6ben elnyujthatok.
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Teljes vizikbzm{(i-rendszer varhaté pétlasai, Ft (Forrds: vagyonértékelés)

TETTYE FORRASHAZ ZRT. UZEMELTETESEBEN LEVO VizIKOZMU TORZSVAGYON
POTLASI SZUKSEGLETEINEK ELOREJELZESE 2013-2063
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A 2022-2036. éves terv Osszeallitasakor is a teljes kord, napra készen vezetett mlszaki nyilvantartas
és a mdszaki nyilvantartdsra épulSs, a teljes vizikozm( rendszerre 2013. évben elkésziilt
vagyonértékelés adta meg az alapjat - a teljes hdlézat ismeretében és vizsgalataval - a felel6s
dontések meghozataldra. Ezek alapjan valt tervezhet6évé, hogy mit és mekkora értékben kell pétolni,
feldjitani, mi sziikséges a vizikdzm( vagyon megfelel6 muszaki allapotanak eléréséhez, a hosszu
tavon fenntarthato lizemeltetés biztositasahoz.

Uzemeltet6i kockdzatelemzéssel keriilt meghatarozasra a felujitadsi munkdk prioritdsa, ezzel épiilt be
az lizemeltetési szempontok figyelembe vétele a tervbe, valamit a kockazatelemzés alapjan tértént a
felujitasokhoz sziikséges forrasok Gtemezése a vallalt Gzemelési kockazatok optimalizaldsaval.

A vizikozm(-szolgdltatas biztonsagat szolgalo feldjitasok és pdtlasok fedezetének forrasait (kiilondsen
az amortizaciot és a hasznalati dijat) elsGdlegesen a szolgdltatasi dijban érvényesitett dijhanyad
alapjan lehet biztositani. Az eredeti GFT-ben Gsszeallitott felujitasi és potldsi terv megvaldsitasahoz
megallapitasra kerilt, hogy a hasznalati dijon feliil tobblet forrds sziikséges. A vizikozm( rendszerek
felujitasi igényének megvaldsitasara onalldan, tdmogatds és kompenzacié, vagy palyazati forras
nélkil nincs lehet6ség.

A 15 éves terv koncepcidja tekintetében nem valtozott, a tervben szerepld feldjitasi igény tovabbra is
fenndll. A hosszutavon fenntarthaté izemeltetés biztositasahoz - a folyamatos lizemeltetés mellett
az lizemeld haldzaton toérténd kivitelezés egyidejl megvaldsithatdsagat is figyelembe véve a GFT 1. és
II. Gtemében kell elvégezni a 15 éves cikluson belil sziikséges vizikdzm feldjitasi és pétlasi munkak
legnagyobb részét.

A 2013. évi vagyonértékelés a teljes kdzmivagyonra kiterjedt (Szalanta 2014. évi értékelése utdlag
kerllt be). A keletkezett vagyonleltar targyi eszkdz szinten megalapozza a felujitdsi tervet. A
megadott potlasi év szerint meghatdrozhatoé a 15 éven belil feldjitandd eszkdzok kore, illetve a 10%-
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os allagmutatdval megjelolt eszkdzok azok, amelyek rekonstrukcidja a varhato élettartamhoz képest

elmaradt, vagy kritikus mUszaki dllapotuk miatt halaszthatatlan.

A vagyonértékelés, vagyonérték kovetéssel kiegészitve a 2019. évi hasznalati dijjal, viz- és szennyviz

szakag egylttesen:

Tulajdonos Pétlasi ktg. | Vagyonérték* ECS 1* ECS 2* Hasznalati dij
E Ft E Ft E Ft/év E Ft/év E Ft

Aranyosgadany Kézség Onk. 104 896 40 241 16 127 1207 347
Bakonya Kézség Onk. 344 629 185 651 88 196 5570 863
Bicsérd Kozség Onk. 239 059 111 185 21832 3340 5008
Boda Kozség Onk. 451 844 82 683 28 993 1177 1047
Bogad Kozség Onk. 225083 224118 30916 6724 0
Cserkut Kézség Onk. 323 080 237 329 78 133 7119 1117
Gyod Kozség Onk. 478 793 324 466 142 783 9711 1766
Keszii Kozség Onk. 669 540 470 755 122 824 14 008 3927
Kozarmisleny Kézség Onk. 1914 138 1373522 271578 52424 10244
Kokény Kozség Onk. 155 954 64 847 26 496 1903 1026
K6vagodszbl8s Kozség Onk. 617 143 489 267 217 492 3691 5148
K6vagotottds Kozség Onk. 308 342 284 453 93076 8533 832
Nagykozar Kézség Onk. 528 694 529 025 53118 10581 0
Pellérd Kozség Onk. 934 951 681674 228 268 20353 13834
Pécs Kozség Onk. 79 805 492 33809 072 6 684 454 974 318 1124263
Romonya Kézség Onk. 188 596 191 983 19 997 3831 0
Szalanta Kozség Onk. 236 580 127 104 33165 3801 2 007
Turony Koézség Onk. 92 250 23937 5462 1080 539
26k Kdzség Onk. 98 409 45 549 11525 1366 406
Osszesen: 87717 473 39 296 861 8174 435 1130737 1172373

*MEKH éves adatszolgdltatdsbol

A vagyonértékelés masik eredménye a varhato értékcsokkenés éves 6sszegének meghatarozasa.

Ecs-1: éves potlasi koltség, ez a muiszakilag sziikséges érték. A miszaki igény, a valds potlasi

koltség az elszamolhatd amortizaciénal jelentGsen tobb.

Ecs-2: elszamolhaté amortizacid, a szamvitelben ez a feldjitasok forrasa.

A vagyonérték pénziigyi szinten tartasahoz elengedhetetlen minimum az Ecs-2 - a vizikdzm(i vagyon

mdszaki szinten tartdsahoz minimum az Ecs-1 - 6sszegének megfelels érték(i éves raforditdsa.
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Mindezek alapjan az ivéviz és szennyviz halézatok lizembe helyezési- és a sziikséges poétlasi idejét
az alabbi diagramon mutatjuk be:
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A kimutatas alapjan jol Iathatd, hogy az évente lizembe helyezett vezetékhossz jellemz&en egyre
nétt, az alkalmazott cs6anyagok élettartama viszont egyre kisebb, igy a potlasi szikséglete a régi
(ontottvas, ill. k6agyag) csoveknek és a késGbbi (PVC, beton) cséveknek nagyjabdl ugyanarra az
id6szakra esik, ami éppen a jelenlegi GFT I. és Il. Gtemében szerepeltetett vizikozm{ vagyon
avultsaganak kockazatat tdmasztja ala.
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Az ivéviz és szennyviz halézatok potlasi igényét és a rendelkezésre all6 forras Osszefiiggéseit az
alabbi diagramon mutatjuk be:
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‘ Ivoviz és szennyviz halézatok
- potlasi igénye és a rendelkezésre all6 forras
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A tervezett raforditdsok nem egyenletesen oszlanak el a 15 év alatt, hanem hangsulyosan az elsé
id&szakra kertiltek, hogy minél el6bb feldjitdsra keriiljenek a kockazatot jelenté vizikozmd vagyon
elemek, valamit minél elGbb jelentkezzen a felujitasok pozitiv hozadéka, a csdkkend hibaelharitasi-,
karbantartasi koltség.

A Vizellatas és Szennyviz elvezetés és -tisztitds vizik6zmii rendszer Gsszesitett feludjitasi igénye
valamint a felujitasi igény trendje - a vagyonértékelés alapjan - és a tervezett raforditas:
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A tervezett
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8.5 Pénzigyifejezet

Osszeéllitasa folyamatban.
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Alatamaszto
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8.6 Arendelkezésre allo forrasok bemutatasa

74 7 o 71

Mindkét teljes vizikdzmU rendszerre vonatkozdan, - a 2022-2036. évi Gorduls fejlesztési terv I. (itemére -
a 2022. év felujitdsi munkait a hasznalati dijbdl rendelkezésre allé forrds mértékéig terveztiik.

Pécs Megyei Jogu Varos- és az egybefliggé vizikozm( rendszer telepiilésein a vizikozm( vagyon utdn jaré
hasznalati dij 2013 6ta nem valtozott. gy 2022. évre Pécsen a vizikdzm(i vagyon utdn jaré hasznalati dij
tovabbra is nettd 1 124 millié forintban kerilt megallapitdsra, az ellatasi terlilet tovabbi telepiiléseinek
éves becsiilt hasznalati dija kb. 50 millid Ft. A haszndlati dij feldjitasra fordithaté része a 2022. évi
hasznalati dijbdl — a GFT-hez a II. szamU mellékletben csatolt ...../2021 (1X.22.) sz. KOzgy(ilési Hatarozat
szerint — Pécs ellatasi teriiletén nettd 1.095.588 ezer Ft + AFA lesz.

A kordabbi id6szakok maradvany értékérsl Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Pénziigyi F6osztalyaval
egyeztetés tortént 2021.06.22-én, amely alapjan a haszndlati dij maradvanybdl netté 974.145 eFt
tervezetten felhasznalasra kertil a 2021. évi feldjitasi terv szerint és nettd 188.383 eFt a tovabbiakban is,
mint vizik6zm( feldjitasi/fejlesztési tartalékként, palyazati oner6ként kezelendd 6sszeg marad.

Fentiek alapjan a 2022. évi tervet az alabbi rendelkezésre all6 forrds megosztas szerint terveztiik

Haszndlati dijbdl varhatdan rendelkezésre all6 forras: 1.194.784 ezer Ft + AFA

2022. évre megallapitott hasznalati dij feldjitasra fordithato része 1.095.588 ezer Ft + AFA

2021-as évi varhato teljesités alapjan fennmaradé becsiilt hasznalati

dij maradvany 99.196 ezer Ft + AFA

Tervezett felhaszndlds:
Felujitasi és potlasi tervrészben 1.121.824 ezer Ft + AFA

Beruhazasi tervrészben a KEHOP-2.2.2-00056 projekt tGzemeltet6i

szakért6i tamogatdsa munkara 72.960 ezer Ft + AFA

Pécs Megyei Jogl Véaros Onkormanyzat vizikézm( vagyonan, a 2022-2036. évi GFT, az I. item
tekintetében a feldjitasi és potlasi tervrészben mindkét szakagra egyiittesen, a 2022. évben
rendelkezésre all6 1.121.824 ezer Ft + AFA, hasznalati dij forrds mértékéig keriilt dsszedllitasra. Az
ellatdsi teriilet tovabbi telepiléseire a 2022. évben 6sszesen 52 millid Ft kerilt beallitasra.

A GFT Il. és lll. Gteme ezzel 6sszhangban kerdlt tervezésre.

Rendelkezésre all6 forras hosszu tavon:

A 2022-36 évi 15 éves Gordiild fejlesztési terv felujitasi és potlasi tervének fedezetét mindkét vizikozmd
rendszerre egylittesen a vizikdzm-rendszer utan jaré hasznalati dij biztositja a feldjitasi keret mértékéig
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— amely Pécs Megyei Jogu Varos vizikozm( vagyondn a 2022. évre megallapitott hasznalati dij alapjan
16.434 millio forint.

Az ellatasi teriilet tovabbi telepliléseire a rendelkezésre all6 hasznalati dij a tartalékkereten feliil 2022-
ben 52 millié Ft. 2023-t6l az éves becsiilt hasznalati dij nettd kb. 50millid Ft, mely a kordbbi évek
haszndlati dij maradvdanya alapjan telepilésenként valtozo.

A hasznalati dijbdl rendelkezésre all6 kereten fellili sziikséges Osszeg biztositasa érdekében palyazati
forras, vagy egyéb tamogatdas/tébbletforras sziikséges.

37



A bérleti dijbdl rendelkezésre allé rekonstrukcios forras meghatarozasa

Az egyes teleplilések tekintetében az ivdviz és szennyviz szakdgakra egylittesen meghatdrozasra keriilt a

2022. évben rekonstrukciok elvégzésére varhatdan a hasznalati (bérleti) dijbdl rendelkezésre 4ll6 forras.

A forras meghatdrozasa soran a GFT készitéssel érintett els6 évtél, azaz 2015-t6l kezd6d6en az adott évi

bérleti dijak és az azok terhére tortént felhasznalasok alapjan minden egyes teleplilés tekintetében

gongyolitésre kerlil a kiilonb6zet. Megallapitdsra kerilt a 2021. év végén varhatd netté maradvany

egyenleg.

A 2021. december 31-i varhaté egyenleg és a 2022. évben esedékes, a biztositasi dijakkal valamint a GFT

készités és m(iszaki ellen6rzés koltségeivel csokkentett haszndlati dijak 6sszege képezi a 2022. évben

rekonstrukciéra fordithaté telepillésenkénti nettd forras mértékét.

Egyenleg 2020, Varhaté eg’ye’nleg 2021. 202]’... ’é\lli .vérhajté
végén feldjitasi forras
(netto eFt) (netto eFt) (netto eFt) *

Aranyosgadany -2 559 -2119 -1812
Bakonya -10 802 -9 705 -7 766
Bicsérd 1862 8222 6 388
Boda -3 528 -2198 -1883
Cserkut -1933 -514 -595 Ft
Gyod -1259 984 507 Ft
Keszi 7 796 12 783 9 644 Ft
Kozarmisleny 17 542 30552 23571 Ft
Kokény 1386 2 688 1863 Ft
K6vagdszbl6s 2 665 9203 5822 Ft
K6vagdtottos -7 696 -6 640 -5 406 Ft
Pellérd 40 265 57 834 20971
Pécs 777 417 1971 146 1121824
Szalanta 6232 8781 6570
Turony 1787 2472 1842
Z6k -181 334 242

OSSZESEN: 828 993 2 083 823 1181783

Azokon a telepiléseken, melyen a hasznalati dij valamely rendkivili rekonstrukciés munka miatt mar

korabbi években el6re felhasznalasra kerilt, vagy a varhato felljitasi igény meghaladja a rendelkezésre

allé haszndlati dij maradvanyt, ott csak a vagyonardny szerint becsilt tartalékkeret kerilt beallitasra.

Sziikség esetén a hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, melyet az ellatasért felelSs a késébbiekben

rendez megallapodas esetén a keletkez6 bérleti dijbdl.
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8.6.2 VFH keret

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapjan a vizikozm(-fejlesztési hozzajarulast a vizikbzmU-szolgaltato sajat
nevében és javdra szedi be és jogosult azt jogszabaly vagy hatdsag dltal elGirt vagy az lizemeltetési
szerz6désbdl fakadd feldjitasi, potlasi és beruhdzasi kotelezettség teljesitéséhez sziikséges mértékig
felhasznalni, 6sszhangban a Hivatal altal jovahagyott Gordil6 fejlesztési tervvel. Mindezek alapjan a
beszedett vizikdzmU-fejlesztési hozzajarulds egy része a GFT Beruhdzasi tervrészébe kerilt betervezésre,
a fennmaradé keret Feldjitasi tartalékként - céltartalékként - keril elkilonitésre.

8.7 A forrashiany megsziintetésére tett intézkedések

A vizikbzm(-szolgaltatas biztonsagat szolgald felujitasok és potlasok fedezetének forrasait (kiilonosen az
amortizaciét és a hasznalati dijat) elsGdlegesen a szolgaltatasi dijban érvényesitett dijhanyad alapjan,
illetve annak sokéves felhalmozasdval kellene biztositani, viszont a jelenlegi dijak erre nem nyujtanak
fedezetet. A vizikbzm( rendszer - vagyonfelmérés alapjan a vagyonértékelésben meghatdrozott -
felujitasi igényének megvaldsitasdra onalléan, tdmogatds és kompenzacid, vagy palydzati forras nélkdl
nincs lehet6ség.

A palyazati forras lehetGségek tekintetében az aldbbi intézkedések torténtek:

1. KEHOP- projektek tekintetében:

1.1. TETTYE FORRASHAZ Zrt. mar 2014-ben felvette a kapcsolatot a NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a tovabbiakban: NFP), és folyamatosan kozvetit a szakmai
kérdésekben az ellatasért felel6s Onkormanyzatok és a NFP Kft. kdzott.

1.2. A Projektek tervezéséhez els6 adatszolgaltatasként 2014.02.14-én megkildtiink minden olyan
szennyvizelvezetéshez kapcsolddd fejlesztést és rekonstrukcids munkat tartalmazé anyagot, ami
az akkori ismereteink szerint a 2014-20-as id6szakban szlikséges a tarsasagunk altal Gzemeltetett
egybefliggd vizikozm rendszeren.

1.3. Személyes egyeztetésilink alkalmaval pontositottuk az igényeket és a vizellatas tekintetében
jelentkezé igényeket is atadtuk.

1.4. A hosszu el6készitési folyamat sikere, hogy a szennyvizelvezetd rendszer szennyviztisztitd
telepének teljes kord felujitasa a telep fejlesztésével valdsulhat meg.

1.5. Az 1084/2016. (11.29.) Korm. hatdrozat a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program
2016. évre sz6lé éves fejlesztési keretének megdllapitdsardl hatarozatban Pécs MJ Varos
Onkorményzatanak ,Pécs kozpontlu agglomerdcid szennyviztisztité telepének fejlesztése”
megnevezésl projektre a projekt indikativ tdmogatasi keretre 5,68 milliard Ft és Magyarorszag
kozponti koltségvetésébdl megtéritendd indikativ onerd keretre 0,64 milliard Ft, 6sszesen 6,32
millidrd Ft tdmogatast itélt meg.

1.6. A részletes konzorciumi megadllapodas alairdsara 2016.06.24-én kerilt sor a NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, amely alapjdn az NFP 2016.07.11-én a Tamogatasi
Szerz6dést megkototte a Minisztériummal.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

A projekt m(iszaki-szakmai tartalmanak véglegesitése érdekében és ahhoz, hogy az el6készité
tervezés és a beruhdzds elindulhasson az NFP altal megkildott adatbekérd tablak kitoltésre
kerliltek és a TETTYE FORRASHAZ Zrt. azokat az NFP részére megkiildte. Elkészilt tovabba a
Mdszaki specifikacié, amelyet 2016. december elején kildtiink meg az NFP Projektfejlesztési
osztaly részére. Ezzel a 2016. évre elGirt és kért adatszolgadltatasi kotelezettségnek eleget tettiink.
Az NFP 2017. marcius 28-an szerz6dést kotott az Aqua Construct-Ecoeline-Revivo-Sza Va
Konzorciummal a ,,Pécs kdzpontu agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztése” projekt
komplex tervezési feladatainak elvégzésére, ezen beliil a tenderdokumentacié elkészitésére. A
Konzorciumon beliil a Revivo Kft. lett kijel6lve a pécsi projekt terveinek elkészitésére.

2017. aprilis hénapban lezajlottak az elsé helyszini bejarasok, tovabbi adatszolgdltatasok. Az elsé
valtozatban elkészilt tendertervek tovabbi egyeztetést és moddositast igényeltek, igy azok a
TETTYE FORRASHAZ Zrt.-vel tortént folyamatos egyeztetés mellett majus hdnapban atdolgozasra
keriltek.

A TETTYE FORRASHAZ Zrt. szakmai tdmogatdsa mellett, mint (izemeltetd szamara is elfogadhatd
tenderdokumentdciot, a megrendelGi kovetelmények Il.-IV. és V. kotetét 2017. mdjus 29-én adtdk
le a tervez6k jovdhagyasra. Az NFP 3altal meghatdrozott protokoll szerint a végleges
tenderdokumentaciéra Pécs MJ Varos Onkormanyzata és a TETTYE FORRASHAZ Zrt. a jévahagyd
nyilatkozatat szintén 2017. majus 29-én adta ki, valamint a tenderdokumentacié mindkét fél
részérél teljes terjedelmében 2 példanyban aldirdsra kerilt. Egy eredeti példany az
Onkormanyzatndl, illetve az lizemelteténél maradt, 1-1 pld. dokumentécié pedig a tervezékon
keresztiil az NFP részére kerlt leadasra.

A tenderdokumentdcié elkésziilt és jovahagydasra kerilt, amely alapjan a KEHOP beruhdzdsok
kivitelezésére kordbban az NFP altal kétkorosre kiirt keret-kdzbeszerzési verseny Ujranyitdsra
kerdlt.

A kozbeszerzési eljardsra érkezett ajanlatok bontdsa soran megallapithaté volt, hogy valamennyi
ajanlat meghaladja a rendelkezésre allé koltségkeretet. Ennek kdvetkeztében 6sszkoltség-novelési
kérelem kerilt benyujtasra az Irdnyitd Hatdsag felé.

»A Kormany 1093/2018. (lll. 13.) Korm. hatdrozata a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonositd
szamu (,Pécs kozpontu agglomerdcié szennyviztisztité telepének fejlesztése” cimi) projekt
tdmogatasanak novelésérdl, valamint a Kdrnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves

|”

fejlesztési keretének megallapitasardl sz6lé 1084/2016. (1. 29.) Korm. hatarozat modositasard
rendelet alapjan az 6sszkeret-névelés jovahagyasra keriilt.

A projekt megemelt tdmogatdsi kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a Magyarorszag kdzponti
koltségvetésébdl megtérithet6 onerd 796 627 057 Ft, 6sszesen 7 966 270 566 Ft. A Tamogatasi
szerz6désben az 6nerd tamogatas is szerepel.

A hatdlyba 1épé kiviteli szerz6dés értelmében a projekt fizikai befejezésének hatarideje 2021.
szeptember 29-e volt, a kivitelezé akaddlykézlési bejelentése alapjan vdarhatéan 2022-re mddosul
a befejezési hatdridé.

Fentieknek megfelel6en a szennyvizelvezet6 rendszer szennyviztisztitd telepének fejlesztési
igénye: 7 966 270 566 Ft lett.

2018. elsG félévében az NFP altal kijelolt Mérndk a tervezési munkakra a munkaterilet atadas-
atvételi eljarast osszehivta és PMIJV Onkormanyzata a munkateriiletet a kivitelez6 részére
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1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2018.04.09-én az el6készit6, engedélyeztetési fazis lefolytatdsara atadta. Ezzel a tervezési munka
megkezd6dott.

Megkezd6dott a kornyezetvédelmi hatdstanulmany és a befogadd terhelhetGségi vizsgalatanak
elkészitése. Ehhez megtortént a tajvédelmi tervezéshez sziikséges helyszini fotdzds, a geodézia
felmérések, a geotechnikai alapallapot felvételhez a talajmechanikai furasok, a talajszerkezet és
talajviz felméréséhez az ugynevezett statikus CPT szonddzadsok. A mérések az alapépitményi és
statikai tervezési munkarészeket tdmogatjak. A szennyviztelep Kérnyezetvédelmi Hatdstanulmany
készitéséhez méréssel egybekotott helyszini bejarast tartott az akusztikus szakért6 is.

Jelenleg a projekt megvalodsitas alatt all. A tervezékkel, kivitelezével folyamatos az egyeztetés a
permanens lizem fenntartasa mellett.

A projekt gongyolt miszaki elérehaladdsa statuszjelentés szerint 2021. junius 24-én 75,5%, az
aktualis (kifizetett) gongyolt pénzigyi késziiltsége 61,27%.

A villalkozd altal jelzett szerz6désmddositdst a Mérnodk elfogadta, amely szerint teljesités
id6tartamdat megnovelte 209 nappal, a vallalasi arat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapjan a
megvaldsulasi id6tartam 1517 napra, a szerz6déses nettd ar pedig 7.655.524.053 Ft-ra mddosult.
Az Irdnyité Hatdsag a 2. sz. szerz6désmaddositast elfogadta.

Az agglomeraciéhoz csatlakozni kivdné teleplilések felhatalmazdsaval 2016-ban a TETTYE
FORRASHAZ Zrt. elkészittette az agglomeracié bévitésének terveit, mely Aranyosgadany, Bicsérd,
Kokény, Szalanta és Zok teleplilések csatorndzasi, valamint Pécs és Kozarmisleny varosok
csatornahdldzat bdvités, fejlesztési lehet&ségét biztositja, amely tervet az OVF jovahagyott.

A KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 ,Pécs kozpontu agglomeracié szennyviztisztitd telepének
fejlesztése” projekt mellett bekapcsoltuk a folyamatba Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szaldnta
és Zok teleplilések csatornazasat, valamint Pécs és Kozarmisleny varosok csatornahdlézat bévités
fejlesztése projekt megvaldsitasat is a vart KEHOP tamogatas keretében.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (tovabbiakban: NFM) 2017. marcius 28-an tajékoztatta PMJV
Onkormaényzatat, hogy tamogatja a fejlesztés megvaldsitasit a KEHOP-2.2.2-16-2016-00056
azonositd szamu projekttél fliggetlen, 6nalld fejlesztésként.

Az NFM 2017. junius 19-én a mdszaki tartalom és a koltségbecslés tovabbi részletezését kérte be,
amelyet TETTYE FORRASHAZ Zrt. a kért hataridére megkiildott.

Pécs MIV Varos Onkormdényzat Varosfejlesztési FSosztalya az érintett telepiilések nyilatkozatat
szerezte be, amely szerint egyetértenek a projekt miszaki tartalmaval és koltségeivel. A fejlesztés
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz6l6 éves fejlesztési keret (EFK) mddositasaba
kerilhet be.

Pécs Megyei Jogti Varos Onkormanyzata palydazati forras elnyerése érdekében, a folyamat minden
szakaszaban meghozta/meghozza a sziikséges dontést, az oOnrészt biztositja a hasznalati dij
felujitasi keretébdl.

2017 oktdberében Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata felvette a kapcsolatot a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért FelelGs
Helyettes Allamtitkarsagaval.

A megkeresésre azt a tajékoztatast adta az Allamtitkarsag, hogy mindezen elSkészitések ellenére a
KEHOP szennyviz intézkedés forraskerete oly mértékben keriilt lekotésre derogacios feladatokkal,
illetve az ezzel kapcsolatban tobb projekt esetében felmeriilt 6sszkoltség ndveléssel, hogy jelenleg
Ujabb fejlesztési igények befogadasara és tamogatasara nem all rendelkezésre KEHOP fedezet.
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1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

2019 madjusadban az ITM tajékoztatasa alapjan a Belligyminisztérium pontositotta a telepulési
szennyviz kezelésér6l sz6l6 91/271/EGK iranyelv hatdlya ala tartozé és nem tartozé feladatokat,
mely alapjan a pécs agglomeracio bbvitése(Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szalanta, ZAk, Pécs,
Kozdrmisleny) ,Zaradékkal nem ellatott, derogacids kotelezettséggel nem érintett”-ként kerilt
megjelolésre.

Majd az 1458/2019. Korm. hatarozat 1. sz. melléklete Pécs és Kozarmisleny varosok tekintetében,
a csatornahdldzat bévitésére 645 millié Ft becsiilt tamogatdsi 6sszeget iranyzott eld

A Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program végrehajtdsdval kapcsolatos egyes
feladatokrdl, valamint a Kornyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasardl szolé 1084/2016. (Il. 29.) Korm. hatdrozatban nevesitésre keriilt a
»~Pécs és térsége szennyvizelvezetésének fejlesztése, csatornahalézatanak bévitése” megnevezésl
projekt, Pécs és Kozarmisleny varos részére 660 millié Ft tamogatasi 6sszeggel.

A kozbeszerzési kiirds lebonyolitdsahoz sziikséges tendertervek miiszaki tartalma azonban
nemcsak a pécsi és a kozarmislenyi fejlesztéseket tartalmazta, hanem a 2017. évben a
Belligyminisztérium 4dltal jovahagyott Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szalanta és Zdok
teleplilésekkel bévitett, Pécs kozpontl szennyvizelvezetési agglomeracid bdévitésének
csatorndzasat is, azaz a komplett, eredeti projekttartalmat, 52 447 fm vezeték és 1377 db bekotés
kiépitését, becsiilten 5,5 millidrd Ft értékben.

2021. junius honapban — az NFP megkeresésére — a tendertervet készit6 tervezé felvette
tarsasagunkkal és az érintett Ellatasért felel6s Onkormanyzatokkal a kapcsolatot, a tendertervek
pontositasahoz.

Az Ajanlati dokumentdcid Osszeallitasra kerilt, a palyaztatas folyamatban van

2. ElGkésziiletek egy eldre hozott feldjitasi program megvalésitasahoz:

2.1

2.2,

2.3.

2.2 A GFT-re épllve, abbdl kiemelt 2 éves felujitasi program keriilt 6sszeallitdsra 2017-ben, mely
2018-ban az (lizemel6 halézaton megvaldsithatd kivitelezési, (izemeltetési szempontokat
figyelembe véve tovabbfejlesztésre keriilt. A program 11,5 millidrd értékd feldjitast készit el6 4 év
alatt torténd megvaldsitdssal a feldjitasi igény szerinti cs6anyag, hossz, atmérd, valamint az elvi
helyettesit6 vezeték paraméterekkel. Tovabba feliilvizsgdlatra kerllt, hogy a folyamatos
Uzemeltetés biztosithatdsaga mellett, mely munkak kivitelezése végezhet6 egyltt a megadott
épitési itemben.

A program el6készité anyaga szerint a TETTYE FORRASHAZ Zrt. &ltal lizemeltetett egybefiiggd
vizikdzmU rendszeren a telepllési vizellatds, szennyvizelvezetés legnagyobb feldjitasi hiannyal és
kockazattal rendelkez6 nyomvonalas létesitményeinek felljitdsa valdsulhatna meg, melyekre
jelenleg nem all rendelkezésre feldjitasi forras.

Pécs Megyei Jogi Onkormanyzata, - a tarsasdgunk altal dsszeallitott dokumentécié alapjan -
palyazatot nyujtott be a ,Vizikdzmivek Allami Rekonstrukciés Alapjabdl nyujthaté tdmogatasra”
KIEFO/26950/2019 iktatdszamu PECS, 2019. EVI GFT-BEN JOVAHAGYOTT SZENNYVIZCSARORNA
FELUJITASI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatdszamu PECS, 2019. EVI GFT-BEN
JOVAHAGYOTT  IVOVIZVEZETEK  FELUJITASI  PROGRAM  tdmogatdsahoz,  valamint
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2.4,

2.5.

2.6.

2.9.

KIEFO/31839/2019-ITM iktatészamu a ,Vizikézmlvek Energiahatékonysaganak Fejlesztésére
nyujthato tdmogatasa” cim( egyedi tdmogatasi kiirasara.

A pdlyazatok kozil a szennyvizcsatorna feldjitdsi program kerilt 100 000 000 Ft-os tdmogatdsra a
KIEFO/934/2019-ITM-_SZERZ tamogatdi okirat szerint. Az ivdviz felljitasi program forrashiany
miatt kerllt elutasitasra és tartaléklistdra. A Vizikozmlvek Energiahatékonysagdnak
Fejlesztésének tdmogatdsdra kiirt egyedi tdmogatasi lehetGségre benyuljtott kérelmekrél elsé
koérben sziiletett tdmogatdi dontés. A TETTYE FORRASHAZ Zrt. altal lzemeltetett rendszer
palydzata nem szerepelt az elsé dontési korben tdmogatottak listajan. Az esetleges 2. dontési
korr6l a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nem tudott informacidt adni.

A szennyvizcsatorna feldjitasi programra elnyert tdamogatas csak egy részét biztositotta a
felhasznaladsra és elszdmolasra a Tdmogato felé.

Korabban az el6re hozott felujitasi program megvaldsithatosdga érdekében, az ellatasért felelGs
Pécs Megyei Jogl Varos Onkorményzataval kézdsen, egy olyan megoldasi lehet8séget dolgoztunk
ki, melynek segitségével, kiils6 pénzintézeti forrds bevondsa mellett, a kordbbi évtizedekben
elmaradt rekonstrukciés munkak koziil mintegy netté 11,5 milliard Ft értékd felujitasi és potlasi
munka végezhetd el.

2.7. A 2019. év sordn a Program tobbletforras-igényének biztositas érdekében a TETTYE FORRASHAZ

Zrt. beszerzési eljarasokat folytatott le az Eurdpai Beruhdazasi Bankkal (EIB) és kereskedelmi
bankokkal. Pécs Megyei Jogu Varos a 170/2019. (VI.20.), illetve a 275/2019 (XII.10.) szdmu
hatdrozatai alapjan jovahagyasra kerilt az EIB 5,5 Mrd Ft 0sszegl szerz6désének megkotése a
szlikséges el6feltételek teljesitése mellett, illetve a 2,5 Mrd Ft Osszegre koételezd érvény(
ajanlatot benyujtott kereskedelmi bankok meghosszabbitottdk ajanlatuk érvényességi
hataridejét 2020. junius 30.-ig.

2.8. Pécs Megyei Jogu Véros Onkormdnyzatdnak Kozgy(ilése a 295/2021. (IV.20.) szdmu

hatdrozataban egyetértett azzal, hogy az Onkormanyzat tulajdondban 1évé vizikézm(-rendszer
mszaki allapotanak meguljitdsa érdekében fokozott rekonstrukciés program keriljon
el6készitésre és megvaldsitasra, viszont egy Uj konstrukcidban.
Az el6z6ekben meghatarozott konstrukcio és a jelenlegi kozti f6bb kiilonbségek:
A Program tervezett 6sszértéke 11,5 Mrd Ft-rél 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelsziikséglet 8 Mrd Ft-rdl
5,5 Mrd Ft-ra csokkent, a megvaldsitds id6tartama 4 évrél 6 évre, a banki finanszirozasi arany
50%-rél 67%-ra, a sziikséges, sajat onerd 3,5 Mrd Ft-rél 3,526 Mrd Ft-ra, a hitel folydsitasanak
engedélyezett alkalmainak szama 2-rél 4 alkalomra né.
A Program mdszaki megvaldsitasa 2019.01.01-t6l 2024.12.31-ig lehetséges, a hitel
igénybevételének id6szaka varhatéan 2022. évi kezdéssel ugyancsak 2024.12.31-ig tart,
melynek soran, el6bbi id6tartamon beliil, a Program keretén belil elszamolhatd, mar elvégzett
nyomvonalas beruhazasok 0Osszegei is figyelembe vehet6ek, mint a Tdrsasdg Onereje. Az
addssagszolgdlattal kibbvitett Program véghatarideje 2039.12.31, azaz 15 éves a 2025-ben
kezdddé hiteltorlesztési futamidé.
A palyazati forrasok kapcsdn a Kormany 1152/2020. (IV. 14.) hatdrozata alapjan a forrasok
kiosztasa tekintetében a mar jévahagyott projektek mellett, azok a tervezett és benyujtasra kerilé
programok részesiilhetnek elsGsorban tdmogatasban, melyek rendelkeznek kdzbeszerzéssel, vagy
feltételes kozbeszerzéssel.
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2.10

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

A Program forrdsoldala jelenleg felllvizsgalat alatt van, KEHOP 2.1.11, EIB és hosszitott ciklusu
id&szak hasznalati dijaval, ill. tovabbi lehetséges Eurdpai unids forrassal kalkuldlva.

Mindemellett a Program stratégidja nem valtozott, a GFT-ben jelenleg forrdssal nem rendelkez§
felujitasi munkak olyan atfogd program szerint keriilnének megvaldsitasra, mely a teljes rendszer
felllvizsgdlatara, optimalizaldsara épulve, hidraulikai vizsgalattal aldtdmasztva egységes,
fenntarthaté, magas hozzdadott értékld termelésre épillé gazdasagi novekedés elGsegits, az
energia- és er6forras hatékonysdg novelését biztositd, koltséghatékony vizikozm( rendszert
eredményez.

A vizjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészitését a TETTYE FORRASHAZ Zrt. folyamatosan
késziti az ellatdsért felel6s PMJV megbizdsdbdl annak érdekében, hogy pdlyazati lehetGség esetén
megfelel6en el6készitett, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg tobb, mint 4 milliard Ft
értékd feldjitdsi munka terveivel rendelkeziink.

Az ivovizellatds tekintetében a program, a vizbazis fellilvizsgalatdara és a halézat hidraulikai
modellezésére éplilve, az anyagok, atmérék, gépészeti berendezések teljes kor( felllvizsgdlataval,
aszerinti atépitésével, fejlesztésével optimalizalt rendszert hoz létre.

TETTYE FORRASHAZ Zrt. jelenleg a teljes ellatasi teriilet vizhalézatdra lizemallapot vizsgélatra,
felljitasi tervek cs6hdldzati méretezésének alatdmasztasara, ellendrzésére alkalmas hidraulikai
modellt épitett fel, melyet a feldjitasi tervezés soran a haldzatoptimalizacié tdmogatasara hasznal.
A vizbazis védelmi feliilvizsgalathoz Pécs Megyei Jogu Varos megbizasabol TETTYE FORRASHAZ Zrt.
elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet, illetve kapcsolédd jogszabalyai alapjan
elkészitette a Pellérdi- és Tortyogdi vizbazisok kutjainak diagnosztikai felmérését, a
hidrodinamikai- és transzportmodellezést, tovabba a védett viztermelési kvotdk szerint
meghatdrozott védéteriiletek kijeldlését is magaba foglald vizbazis védelmi tanulmanyt. Ezen
tanulmany alapjan a Baranya megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35200/1498-4/2016
Ugyiratszdmu hatdrozataban, 2016.05.03-an kiadta a véd&ovezeteket kijelol6d hatdrozat
modositdsat.

2016-ban TETTYE FORRASHAZ Zrt. Pécs Megyei Jogt Varos megbizasabdl a 123/1997. (VII. 18.)
Kormanyrendelet elGirdsainak megfeleléen alvallalkozéval elvégeztette a tettyei vizbazis
biztonsagba helyezési tervének és a kijellt véd&ovezeti rendszer lehatarolasanak fellilvizsgalatat.
A Baranya Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag a 35200/58-15/2017. Ugyiratszamon és
B.LXXII/497 vizi-kdnyvi szamon kiadta a Tettye lzemel§ sériilékeny vizbazis védéteriiletének
kijelolésére vonatkozo hatarozatot.

A szennyvizelvezetés és tisztitas tekintetében a program, a jelenlegi és varhato jogszabalyoknak,-
hatarértékeknek megfelelé technoldgiai fejlesztésre éplilve a hosszu tavu kornyezeti célkitlizés
teljestlését is megalapozza. Ezzel egyitt az idegen viz bejutast csokkentve a haldzat anyaganak,
atméréjének, gépészeti berendezéseinek teljes kord felllvizsgdlatdval, annak megfeleld
atépitésével, fejlesztésével az energiakoltségek csokkentését és az optimalizdlt rendszer
kialakitasat is biztositja.

Feltételek, elGkészitettség, ami alapjan a program rekonstrukcids mintaprojektként vald
kiemelését indokolja:

2.18.1. Egybefliggs vizikozm rendszer

2.18.2. Elkésziilt vizbazis védelmi tanulmany védGovezeteket kijel6l6 hatarozattal
2.18.3. Teljes kor, egységes szerkezetl(, digitalis kozmdnyilvantartas
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2.18.4.
2.18.5.

2.18.6.
2.18.7.

2.18.8.
2.18.9.

2.18.10.
2.18.11.
2.18.12.

A nyilvantartas és a kozmU vagyonleltdr folyamatos, naprakész valtozas-vezetése
Teljes korl vagyonfelmérés és —értékelés (2013) avultsdgi mutatdkkal, varhatéd
élettartamokkal és poétlasi koltségekkel

A tulajdonos Onkormanyzatok kdnyveiben az értékelt kézmiivagyon szerepel

A miszaki- és gazdasagi terlletek kozott |étrehozott kapcsolat, melyen keresztil a
m{szaki folyamatok szamuviteli kovetése biztositott

Kidolgozott vallalatiranyitasi belsé folyamatok a vagyongazdalkodasra

Elkésziilt, jdvahagyott Gordilé Fejlesztési terv a 2015-2029., 2016-2030., 2017-2031.
2018-2032., 2019-2033., valamint a 2020-2034. iddszakra

Elkésziilt feldjitasi stratégia

Hatékony, rugalmas és j6l szabalyozott kapcsolat a tulajdonos Onkormanyzatokkal

A kézmdvagyon tervszer(, folyamatos karbantartdsa
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9 B. Feldjitasi és pétlasi terv

A meglévé és lizemeld vizi kozmlvekhez kapcsoléddod tervezett feldjitdsi, potlasi és korszer(sitési jellegl
tevékenységek fontosabb adatait a I/B. szamu mellékletben, a Feldjitdsok és pétldsok Gsszefoglalo
tabldzata-ban foglaltuk 6ssze.

A vizikbzm(-objektum csoportbontast a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint
alkalmaztuk.

A Hivatal a 2021-2035. évi Gorduls fejlesztési terv felujitasi és potldsi, valamint a beruhdzasi tervrész
mindharom Utemét VKEFFO VKEFFO/396-4(2021), a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021), a VKEFFO/8779-
9(2020) és a VKEFFO /8800-7 (2020) ugyiratszamu hatarozataival mindkét agazatra jovahagyta.

Fenti hatarozatokkal jovahagyott 2021-2035. évi Gordil6 Fejlesztési terv |. item megvaldsitasa
folyamatban van, jelenleg nincs 20%-ot meghaladd eltérés a tervezett felljitasi kerethez képest, ezért a
terv mddositdsa még nem valt sziikségessé.

A jovahagyott 2021-2035. éves terv adja a kiindulé alapot a 2022-re athizédé munkakkal a 2022-2036.
évi GFT-hez.

9.1 I iitem (2022)

A rovid id6tdvon (1 év) 2022-ben megvaldsitandd felljitdsokat és potlasokat vizikozm( objektum
csoportonként, fontossagi sorrendben, targyi eszkdz szinten ismertetjik.
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a) l. litem Osszesito tablazata

Vizkezelés-vizgéphaz,

Telepiilés Vizkivétel (Ft) vizta’rozék és: Ivéviz’ hﬂailézat, soros Tartalék keret Osszesen
nyomasfokozok mérdcsere (Ft) (Ft) (Ft)
(Ft)

Pécs 19 259 000 1315 000 324 667 000 186 000 000 531 241 000
Aranyosgadany 0 0 124 000 460 000 584 000
Bakonya 0 0 53 000 400 000 453 000
Bicsérd 0 0 35000 1220000 1255 000
Boda 0 0 71000 720 000 791 000
Cserkut 0 0 106 000 800 000 906 000
Gyod 0 0 159 000 1220000 1379 000
Keszii 0 0 247 000 1 680 000 1927 000
Kokény 0 0 224000 720 000 944 000
K6vagosz6l6s 0 0 1272 000 2 060 000 3332000
K6vagotottos 0 0 88 000 320 000 408 000
Pellérd 0 0 23751 000 2 160 000 25911 000
Szalanta 0 0 292 000 1460 000 1752 000
Tarony 0 0 88 000 280 000 368 000
Z6k 0 0 0 500 000 500 000

Osszesen: 19 259 000 207 000 535 788 000 200 000 000 571 751 000
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Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/B. szamu; |. item helyszinrajzok melléklet

A munkavégzés pontos helyét a munkanként csatolt helyszinrajzokon mutatjuk be.

c) Az elvégzend6 feladatok, mennyiségek, f6bb mliszaki jellemz6k, és a felujitas és potlas

sziikségességének bemutatasa

9.1.1 Vizkivétel, vizkezelés, viztarozék, nyomasfokozék

Vizkivétel Pécs I. item

Eszkoz Telepiilés , , Becsiilt kéltség
Ssz. y . A munka megnevezése Sorszam
azonositd | (tulajdonos) (Ft)

1 | A10207008 Pécs T-5 kat épitmény feldjitasa 7 080 000
2 | A10201008 Pécs T-5 kuat gépészeti felujitasa 1 806 000
3 A10107015 Pécs P-3/A kut épitmény felujitasa 8 601 000
4 | A10101015 Pécs P-3/A kut gépészeti feltjitasa 1772000
Vizkivétel 6sszesen: 19 259 000

1. T-5 kit gépészet felujitasa

A gépészeti felljitas a T-5 kut komplett épitészeti, gépészeti és elektromos felljitasanak része, a kat
eredeti kapacitdsanak helyreallitasaval, hosszu tavu fenntartdsa érdekében. A tervezett korszer(sitést a
szivattyu cseréjével, az energetikai optimalizdcid biztositasaval kell elvégezni. Cél, az elektromos
felujitassal egyltt, energiaoptimalizaldssal a hatékony vizkivétel megvaldsitasa a kut varhato élettartama
novelése, mely a kut komplett feldjitasaval valdsithatdé meg.

2. T-5 kut épitmény feldjitasa

Az épitmény felljitas része a T-5 kut komplett épitészeti, gépészeti és elektromos feltjitdsanak. Az
épitmény felljitast a gépészeti munkarészben tervezett szivattyuk cseréjéhez és az energetikai
optimalizacidhoz sziikséges kuttisztitassal egyiitt kell elvégezni.

3. P-3/akut gépészet feltjitasa

A gépészeti felljitas a P-3/a kat komplett épitészeti, gépészeti és elektromos felljitasanak része, a kut
eredeti kapacitdasanak helyreallitasaval, hosszu tavu fenntartasa érdekében. A tervezett korszerdsitést a
szivattyu cseréjével, az energetikai optimalizacid biztositasaval kell elvégezni. Cél, az elektromos
felujitassal egyltt, energiaoptimalizaldssal a hatékony vizkivétel megvaldsitasa a kut varhato élettartama
novelése, mely a kit komplett feldjitasaval valdsithatd meg.
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4. P-3/akuat épitmény felujitasa

Az épitmény felljitas része a P-3/a kut komplett épitészeti, gépészeti és elektromos feldjitasanak. Az
épitmény felljitdst a gépészeti munkarészben tervezett szivattydk cseréjéhez és az energetikai
optimalizacidhoz szlikséges kuttisztitassal egyitt kell elvégezni.

9.1.2 Vizkezelés

Vizkezelés Pécs I. item

Eszkoz Telepiilés , , Becsiilt kéltség
Ssz. s . A munka megnevezése Sorszam
azonositd | (tulajdonos) (Ft)
5 A21509010 Pécs Uszég-Meszes toldzér elektromos feldjitasa 207 000
6 A10110102 Pécs Pgllerdll géphaz ge”ptiszletl fle|UJItaS 6db 1108 000
pillangdcsere a szlir6géphazban
Vizkivétel 6sszesen: 1315 000

5. Uszog-Meszes tolézar elektromos feldjitasa

Az Uszdég-Meszes tavm(ikodtetett toldzar villamos elosztdja elavult, kockazatot jelent az lizemeltetése,
cseréje szilkséges. A tavmikodtetett toldzar biztositia Uszog felSl Pécs-kelet teljes varosrészének
biztonsagos ivoviz ellatdsat. Az elosztd ezen toldzar milkodtetéséért felel. Cseréjével megkovetelt
nagyfoku lizembiztonsag és a fenntarthatd, gazdasagos lizemeltetés biztosithatd.

6. Pellérdi géphaz gépészeti feldjitas 6 db pillangdcsere a szlir6géphazban

A P terileti vastalanitéban tizemel6 pillangdszelepek elvavultak, mely kockazatot jelent az Gizemeltetése,
cseréjik szlikséges. A gépészeri berendezése azonos id6ben épililtek, eloregedtek, kopottak,
atengednek, illetve szivarognak, igy nehezen kezelhet6ek. A stratégiai fontossagu P-teriileti vastalanité
m( biztonsagos lizemeléséhez, hat darab pillangdszelep cseréje valt sziikségessé, melyekbdl 4db NA250
és 2db NA200 pillangdszelep. Cseréjikkel a megkovetelt nagyfoku Uzembiztonsdg és a fenntarthato,
gazdasagos lUzemeltetés biztosithatd.

9.1.3 Vizelosztas, ivoviz halézat

Vizelosztas, ivoviz halozat Pécs I. item

Eszkoz Telepiilés ; 3 Becsiilt
Ssz. L . A munka megnevezése Sorszam _
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
7. A10116064 Pécs P teruleti katgy(ijté haldzat I. Gtem
i Déli gerinc NA 300 fGvezeték, B szakasz feldjitasa
8. A21167014 Pécs . . 12 619 000
a Veress Endre utcai szakaszon Il. Gtem
9. A21517204 Pécs Dobd Istvan utca vizellatas feldjitasa Il. Gtem 63 145 000
i Havihegyi ut vizvezeték felujitas A szakasz - terv
10. | A21917376 Pécs LI it 84 231 000
1. Gtem
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Vizelosztas, ivoviz halozat Pécs I. iitem
Eszkoz Telepiilés ) . Becsiilt
Ssz. L . A munka megnevezése Sorszam .
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
A24371875 i Tancsics Mihaly utca vizvezeték felujitasa Il.

11. Pécs . 48 856 000
utem

12. | A21217031 Pécs Anikd utca vizvezeték 1. zéna feldjitasa Il. item 31093 000

13. | A21317031 Pécs Aniké utca vizvezeték 1/A zdna feldjitasa Il. Gtem 11 417 000

i Varsany utca vizvezeték 1/A zdéna felujitasa Il.

14. | A21317937 Pécs ) 7931 000
Utem

15. | A21317100 Pécs Berek utca vizvezeték felujitasa Il. Gtem 39 458 000

i Arany Janos utca vizellatas 3/A zéna feldjitasa Il.

16. | A22017040 Pécs i 0
Utem

17. | A21117257 Pécs Esztergar Lajos utca vizvezeték felujitasa Il. Gtem 20 661 000

18. | A21317770 Pécs Regina utca vizvezeték felujitdsa Il. Gtem 0

19. | A21317258 Pécs Etelka utca vizvezeték felujitasa Il. item 0

20. | A21317952 Pécs Viktéria utca vizvezeték felujitasa Il. Gtem 5256 000

21. - Pécs Soros mérGcesere - 184 611 000

Vizelosztas, ivoviz hal6zat 6sszesen: 324 667 000

7. P terileti katgydijté halozat I. litem

A P terileti kutgydjté haldzat feldjitasat, nagysagrendje miatt tobb Gtemben terveztik. A GFT I. Gtemébe
azok a szakaszok kerultek, melyek miszaki allapota kritikus és emellett az lizembiztonsag szempontjabdl
a legfontosabbak.

A kutgy(jté hdaldzat mdszaki allapota, meghibasodasai jelentds kockazatot jelentenek az ellatadsra, a
vizveszteség csokkentésre. A 2013-ban elkésziilt vagyonértékelésben a vezetékek avultsdga miatt a
feldjitasuk indokolt. A kutgydjték nagy atméré6jli vezetékein végzett felljitasok elsédleges célja az
Uzembiztonsag novelése és a kitermelt viz masodlagos minGségromlasanak megakadalyozasa.

A tervezett feldjitasi munkalatok elvégzésével egy olyan Gzembiztos, hidraulikailag kedvezébb katgytiijté
haldzat kerul kialakitasra, mely hosszu tavon fentarthatd, optimalizalt halézatot eredményez

Az |. iitemben tervezett felGjitas a P-teriileti géphaz EK-i sarkanal lévS aknatdl K-i irdnyba, az Urdgi fasor
Uton meglévd toldzdrakndig tart. A rekonstrukcid soran, nyilt arkos technoldgiaval keriil cserélésre
715,00 fm-en NA 400 PVC vezeték NA 400 GOV anyagmin8ség(i vezetékre azonos nyomvonalon.

Vdrhatoan 2021-ben megvaldsul, de a végsé elszamolds dthuzodo lehet.

8. Déli gerinc NA 300 févezeték, B szakasz felljitasa a Veress Endre utcai szakaszon Il. Gitem

Az NA 250 PVC vezeték cseréje a Pécs varosi kornyezetvédelmi infrastruktira fejlesztések keretein bellil,
a Pécs Megyei Jogu Varos mélyvonaldn kiépitett csapadékviz elvezeté rendszer rendezése miatt valt
szlikségessé. A tervezett rekonstrukcio az Ybl M.-Veress E. utcak keresztez6désében 1évé aknatdl 1. jeld
csomépont (30441/2) a Szényi O.-Veress E. utcai keresztez6désen tul, a Babits M. Kdzépiskola
vizbekotésének ledgazasaig a 4. jel(i (30441/6) csomdpontig terjedd szakaszat érinti. A fentiek alapjan
kerllt megtervezésre a vizelldtd haldézat rekonstrukcidja, mely egy id6ben torténik a csapadékviz
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elvezet6 rendszer és a szennyvizvezeték feldjitasaval. A targyi terv, az NA 250 PVC ivoviz-ellatd vezeték
rekonstrukcidjat tartalmazza. A csapadékviz elvezet8 rendszer és a szennyvizvezeték feldjitasa kilon-
kiilon, a Pécsi Mélyépitd Iroda Kft. altal készitett tervben keriiltek dokumentaldsra. A meglévs, NA 250
PVC vizvezetéket nyilt arkos technoldgiaval cseréljik ki, NA 300 gombgrafit 6ntéttvas anyagu vezetékre
300,40 fm hosszban. A vizvezetéket a tervezett csapadékcsatorna és szennyvizvezeték cseréjével
egyidejlleg végezzik, egy munkagddorbe fektetve. A vezeték felujitas soran 2 db fold feletti tlizcsapot
teéepitlink, a tlizcsapledgazasok hossza kb. 9,00 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE.

A vizvezeték felGjitasi terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajat tervezésében elkésziilt, a terv nem vizjogi
engedély koteles.

2021-rél athuzodo munka.

9. Dobo Istvan utca vizellatas felajitasa Il. Gtem

Az 1950-ben épiilt NA8O OV és NA8O AC vezeték, az avultsdga miatt kritikus allapotban van. Az elmult
id6szakban 14 db hiba volt a szakaszon. Az NA 80 OV vezeték cseréjét tervezziik 721 fm hosszban és az
NA 80 AC vezeték cseréjét 303 fm hosszban a nem KPE anyagu bekotések cseréjével egyiitt, nyilt arkos
technoldgiaval. A Komjath Aladar utca és a Madas Jozsef utca kozti szakaszon (256 fm hosszban, VEZ-
11655) csakis az NA250 OV vezetékkel egyiitt cserélhets, mivel egy munkaarokban vannak.

A vizvezeték felujitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében szennyvizcsatorna tervezéssel
0sszhangban elkésziilt.

2021-rél dthuzodoé munka, a 2021. évi kezdés tdjékoztatdsként bejelentésre keriilt a Hivatal felé a 7-2-
99-49/K-1/2021 iigyiratszamu levél szerint.

10. Havihegyi Ut vizvezeték feldjitas A szakasz - terv 1. lll. {item

A Havihegyi utcdban lév6 NA 150 AC és NA 100 PVC vizvezeték rossz allapotu, nem megfelel6
Uzembiztonsagu, sorozatosan hibak vannak rajta. A tervezési teriileten az 50-es években épllt ki a
vizvezeték haldzat, a 2013-ban elkésziilt vagyonértékelés szerint a cseréje indokolt. A meglévd
vizvezetéket nyilt arkos technoldgidval cseréljik ki az NA 150 ac szakaszon Dk 160 PE 100 SDR 11
vezetékre 501 fm-en, valamint az NA 100 PVC szakaszon Dk 110 PE 100 SDR 11 vezetékre 334 fm-en. A
cserélend6 54 db bekotést egységesen Dk 32 PE 100 SDR 11 vezetékre kell cserélni, valamint a meglévé
1 db Dk 40 KPE, 1 db Dk 63 KPE, 6 db Dk 32 KPE bekotéseket at kell kbtni az Uj vezetékre. A vezetéken 6
db tlizcsap atkotése torténik.

A vizvezeték felGjitasi terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajat tervezésében elkésziilt, a terv nem vizjogi

engedély koteles.

2021-rél athuzoddé munka.

11. Tancsics Mihdly utca vizvezeték felujitasa Il. litem

A tervezési teriileten a vizvezeték 1950-ben épiilt NA 200 OV, mely rossz m(szaki allapotu, erdsen
korrodalt, a vezetéken gyakori meghibdsoddsok jelentkeznek, ezért az lzembiztonsagra kockazatot
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jelent. 2019-ben 4 db f6vezeték hiba volt az érintett teriileten, 2 db NA 80 OV, 1 db NA 100 OV, 1 db NA
200 AC. A munkavégzések sordan megdllapitast nyert hogy az OV csévek excentrikusak. Ennek
kovetkeztében az egyik oldalon a cséfal 5mm vastag a mdsikon oldalon 12mm, ennek kovetkeztében
nagy valdszinlséggel a meghibdsoddsok egyre gyakoribbak lesznek.

A targyi rekonstrukcid, a Tancsics M. u. 26. sz-ig kordbban kiépitett Dk 160 KPE vezetéktdl a Keszii ut —
Tancsics M. u. — Malomi ati keresztez6désig tart, mely sordn 879,0 fm hosszban Dk 160 PE 100 SDR 11
KPE cs6 keril lefektetésre beflizéses, illetve nyilt arkos technoldgiaval.

A gerincvezeték felujitdsahoz tartozik még a leagazé utcak azon szakaszdnak kivaltdsa is, mely érinti a
Tancsics M. utat és még nem KPE anyagmindségl. Ezen ledgazasok soran, 6sszesen 41 fm Dk 90 és Dk
110 PE 100 SDR 11 KPE vezetéket fektetlink, nyilt drkos technoldgidval. Tovabb3, a bekotések cseréje is a
targyi rekonstrukciéhoz tartozik, mely soran a 9 db nem KPE vizbekotést, Dk 32 PE 100 SDR 11 KPE
anyagmin@ségli bekotScsbre cseréljik, illetve a vezetéken meglév6 10 db Dk 25 KPE, 3 db Dk 32 és 1 db
63 KPE anyagmindségl vizbekotés atkotését is sziikséges elvégezni, a rekonstrukcio részeként.

A szakaszon jelenleg 3 db foldalatti tlizcsap taldlhatd, melyek fold felettire torténd kivaltdsa is a targyi
felujitashoz tartozik. Az 1 db foldfeletti tlizcsapot az Uj vezetékre at kell kdtni.

A Téancsics M. uUton huzéddé, NA 200-as vizvezeték feldjitdsa sordn, hidraulikai szamitasokkal
aldtamasztva a vizvezeték atmérdjét optimalizaltuk, igy az utca teljes hosszdban Dk 160 KPE csé keril
beépitésre, a Tancsics M. u. 26 sz-tél az Erdély utcdig beflizéses, majd az Erdély utca- Keszii Ut kozotti
szakaszon Uj nyomvonalon, nyilt arkos technolégiaval.

Az Uttestben Iév6 NA 200 ac, valamint az NA 100/80 6v vezetéket az Erdély utcatdl a Keszii utig
injektalassal meg kell szlintetni.

A vizvezeték felGjitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében elkésziilt. A terv vizjogi
engedély koteles.

2021-réll athuzédo munka.

12. Anikd utca vizvezeték 1. zdna felujitasa Il. (item

Az Anikd utcai 1. zdnai vizvezeték 1975-ben éplilt NA200 PVC vezeték, avultsdga miatt a cseréje
sziikséges. A vezetéken szamos helyen egyedi gyartasu idomok taldlhatoak, amelyek tovabbi kockazatot
jelentenek. A feldjitandd vezeték az ellatdsi terilet egyik f6 betaplald vezetéke. Elldtott ingatlanok:
Bolcsode, Ovoda, tarsashdzak. A vizvezeték feldjitadsa soran az NA200 PVC vezetékbe 236,40 fm Dk160
KPE vezeték kerl beflizésre, kitakaras nélkdli technolégiaval.

A vizvezeték feldjitasi terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajét tervezésében késziil, a tervezés kész, a terv
vizjogi engedéliyel rendelkezik

13. Aniké utca vizvezeték 1/A zéna felujitasa Il. Gitem

Az Aniko utcai 1/A zénai vezeték 1975-ben épult NA10O PVC vezeték, az avultsaga miatt az Anikd utcai
Kertvaros |. zonai vezetékkel egy beruhazasban cserélend6. Tovabba a szintén 1975-ben épilt NA150
PVC vezeték a Varsany u. felé is cserélendé. A gerincvezetéken bekovetkezett torés jelent8s felhasznaléi
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kort érint. A vezeték 5 és 10 emeletes tdrsashazakat lat el. A vezeték felljitdsa sordn kb. 82,00 fm és a
Varsany u. felé kb. 60,00 fm vezeték fektetése torténik, nyilt arkos technoldgidval. A tervezés
folyamatban van, az épitendd vezeték csGanyaga és dtméréje még meghatdrozas alatt.

A vizvezeték felGjitasi terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajat tervezésében késziil, a tervezés kész, a terv
vizjogi engedéliyel rendelkezik

14. Varsany utca vizvezeték 1/A zéna feltjitasa Il. iitem

A 12. Anikd utca vizvezeték 1. zona, és a 13. Anikd utca vizvezeték 1/A zéna feldjitasa cim( munkakhoz
kapcsoldik, a terv egyben késziilt el.

15. Berek utca vizvezeték felujitasa Il. Gitem

A Berek utcaban 1976-ban épiilt ki az NA200 PVC gerincvezeték avultsaga miatt a cseréje szikséges. A
gerincvezetéken tobb cs6torés is volt az elmult idészakban, mely a vezetékrdl ellatott tébb 5 és 10
emeletes tdrsashdz ellatasara, a vezeték melletti lizletsorra is kockazatot jelent, a nagy atmérd miatt a
meghibdsodasok jelent6s kdrokozdassal jarnak. A vizvezeték felujitdsa sordn a Berek utca teljes tervezési
szakaszan kb. 150 fm-en az NA 200 PVC/GOV vezetékbe Dk 160 KPE keriil bef(izésre.

A vizvezeték feltjitasi terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajat tervezésében késziil, a tervezés elkésziilt, a
terv vizjogi engedéliyel rendelkezik

16. Arany Janos utca vizellatas 3/A zéna feldjitasa Il. Gitem

Az Arany Janos utcaban 1990-ben tortént feldjitds, az akkori munkadk nem tartalmaztak a 274 fm NA 50
acél /eternit vezeték cseréjét. 2014 6ta 6 db févezeték hiba voltezen a szakaszon, mely az avultsagot
alatamasztja. A teljes terilet vizellatas és tizivizellatads rendezése érdekében a felujitds soran Gsszesen
458 fm NA 50 acél /eternit és NA 100 PVC vezetékek cseréjét tervezzik. Az atmérd hidraulikai
szamitdssal keril pontositasra.

A vizvezeték felujitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében késziil, a tervezés folyamatban.
A terv vizjogi engedély koteles.

A munka elbkészités alatt, varhatéan 2022-ben megkezdheté lesz, de kéltsége csak 2023-ben keletkezik,
ezért a tervben 0 Ft-tal szerepel.

17. Esztergar Lajos utca vizvezeték felujitasa Il. litem

A tervezési terileten az 50-es években épiilt ki a vizellaté haldzat, melynek avultsdga, valamint a
sorozatos csétorések miatt sziikséges a rekonstrukcidja. Az Esztergar utca tobbi szakaszan korabban Dk
110 KPE cs6beflizés tortént, melynek folytatasaként a fennmaradd szakaszt nyiltarkos kivitelezéssel
cseréljik. A tervezés a Tirr I. utcatdl a Hajndczy utcaig tart. Az Esztergdr utca ezen szakaszan jelenleg
tizemel6 NA 80 AC és NA 150 PVC vezetéket 114 fm hosszban NA 150 Ov vezetékre kell cserélni. A
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szakaszon 5 db vizbekotés taldlhatd, mely koziil 2 db KPE bekotést at kell kdtni az Uj vezetékre, 3 db-ot
viszont cseréliink 25 fm hosszban. A telileten tovabbi tlizcsap telepitése nem valt szlikségessé.

A vizvezeték felGjitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében elkésziilt. A terv vizjogi
engedéllyel rendelkezik: B.LXXIII/211-CCCLVIII.

18. Regina utca vizvezeték feldjitasa Il. litem

A Regina utcaban 1982-ben épiilt ki az NA100 PVC vezeték, amelynek avultsaga indokolja a feldjitast. A
tervezési terlleten NA50 acél csatlakozok taldlhatdak, amelyekt 5 emeletes tarsashazakat latnak el.

A cserélendd vezeték az Izabella utcai, korabban bef(izott Dk 160 KPE vezetékrdl agazik le és csatlakozik
az Olga utcai meglévé NA 150 PVC vezetékhez. A kdrnyez6 utcdkban a korvezetéki halézat adott, és a
hidraulikai szamitasok szerint ez a vezeték szakasz tulméretezett, ezért az atmérét Dk 63 KPE atmérdre
tudjuk optimalizalni. A vezeték cserét kitakaras nélkil, csGbeflizéses technoldgidval tervezziik, nyiltarkos
munkavégzés a bekotések cseréjének szakaszan varhato.

A targyi ellaté vezeték felujitdsa soran a meglévé NA 100 PVC vezetéket bef(izéses technolégiaval, kb. 82
fm-en Dk 63 PE 100 SDR 11 vezetékre cseréljik.

A rekonstrukcidt érint6 szakaszon 4 db lakdépiilet bekotése taldlhaté, melyeket méretiiknek megfeleld
KPE vezetékre kell cserélni. A Regina u. 6 sz. ingatlan korabban Dk 25 KPE vezetékre cserélt bekotését az
Uj vezetékre at kell kotni.

A vizvezeték felujitasi terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajat tervezésében elkésziilt, a terv vizjogi
engedéliyel rendelkezik

A munka elbkészités alatt, varhatéan 2022-ben megkezdhetd lesz, de kéltsége csak 2023-ben keletkezik,
ezért a tervben 0 Ft-tal szerepel.

19. Etelka utca vizvezeték feldjitasa Il. iitem

Az Uj-kertvarosi rész ezen szakaszan 1977-ben épiilt ki a kb. 105 fm NA150 PVC ellatd vezeték, avultsaga
miatt a cseréje sziikséges.

A cserélendé vezeték az lzabella utcai, kordbban bef(izétt Dk 160 KPE vezetékrdl agazik le és csatlakozik
az Olga utcai meglévé NA 150 PVC vezetékhez. A kdrnyez6 utcdkban a korvezetéki halézat adott, és a
hidraulikai szamitasok szerint ez a vezeték szakasz tulméretezett, ezért az atmérét Dk 90 KPE atmérére
tudjuk optimalizalni. A vezeték cserét kitakaras nélkil, csGbeflizéses technoldgidval tervezziik, nyiltarkos
munkavégzés az iranytoréseknél és a bekotések cseréjének szakaszan varhato.

A targyi ellatd vezeték feldjitdsa sordn a meglévé NA 150 PVC vezetéket beflizéses technoldgidval, kb.
105 fm-en Dk 90 PE 100 SDR 11 vezetékre kell cserélni.

A rekonstrukciot érint6 szakaszon 6 db lakdépllet bekotése talalhatd, melyeket méretiiknek megfeleld
KPE vezetékre kell cserélni, 2 db lakdépilet korabban Dk 40 KPE vezetékre cserélt bekotését az Uj
vezetékre at kell kotni.

A vizvezeték felGjitasi terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajat tervezésében elkésziilt, a terv vizjogi
engedéliyel rendelkezik
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A munka el6készités alatt, varhatoan 2022-ben megkezdhetd lesz, de kéltsége csak 2023-ben keletkezik,
ezért a tervben O Ft-tal szerepel.

20. Viktdria utca vizvezeték felhjitasa Il. iitem

Az Uj-kertvarosi rész ezen szakaszan 1976-ban épiilt ki a kb. 193 fm NA200 PVC ellaté vezeték, avultsaga
miatt a cseréje sziikséges. A gerincvezetéken tobb cs6toras is volt az elmult id6északban, mely a
vezetékrdl elldtott tobb 5 és 10 emeletes tarsashaz ellatdsara is kockazatot jelent, a nagy atméré és a 6
bar korili nyomas miatt a meghibdasoddasok jelentés karokozassal jarnak.

A cserélend§ vezeték északon a Berek utcai NA 200 PVC vezetékrdl agazik le és csatlakozik a Maléter P.
utcai meglévé NA 300 PVC vezetékhez. A kdrnyez6 utcakban a korvezetéki halézat adott, és a hidraulikai
szamitasok szerint ez a vezeték szakasz tulméretezett, ezért az atmérdt Dk 160 KPE atmérére tudjuk
optimalizalni. A vezeték cserét kitakaras nélkil, csébeflizéses technoldgidval tervezzik cserélni,
nyiltarkos munkavégzés a bekotések cseréjének szakaszan varhato.

A felujitds soran a meglévé NA 200 PVC vezetéket 193 fm-en Dk 160 PE 100 SDR 11 vezetékre cseréljik
kitakards nélkuli technolégidval. A cserélendé meglévé NA 200 PVC vezetéket védGcsSként hasznaljuk.

A vizvezeték felujitasi terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajat tervezésében elkésziilt, a terv vizjogi
engedély koteles.

A munka elbkészités alatt, varhatéan 2022-ben megkezdheté lesz, de kéltsége csak 2023-ben keletkezik,
ezért a tervben csak részkéltséggel szerepel.

21. Soros mérdécsere

Mérésiigyrdl szol6 torvényi, jogszabdlyi eldirdsok betartasa érdekében sziikséges a bekotési vizmérdk
cseréje. Azokat a bekotési vizmérSket, melyek hitelesitési ideje (8 év) lejar, cserélni kell annak
érdekében, hogy az elhasznalddott targyi eszkoz eredeti allaga (kapacitdsa, pontossaga) helyredlljon. A
bekotési mérdk az ellatasért felels Onkormanyzatok tulajdondban vannak, a vagyonértékelés alapjén
csoportos vizikozm{( targyi eszkozként a konyveikben szerepel. Mindezek alapjan, valamint az érvényes
Uzemeltetési szerz8dés szerint a bekotési mérék cseréje vizikdzmil rekonstrukciés munkaként
kezelend@.

Vizelosztas, ivoviz haldzat - Aranyosgadany I. iitem

Eszkoz Telepiilés , L Becsiilt kéltség
Ssz. s . A munka megnevezése Sorszam
azonositoé (tulajdonos) (Ft)
22 - Aranyosgadany | Soros mérGcesere - 124 000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 124 000
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Vizelosztas, ivoviz halézat - Bakonya I. iitem

Eszkoz Telepiilés , , Becsiilt kéltség
Ssz. s . A munka megnevezése Sorszam
azonosito (tulajdonos) (Ft)

23 - Bakonya Soros mérGcesere - 53 000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 53 000
Vizelosztas, ivoviz halozat - Bicsérd I. litem

Eszkoz Telepiilés , , Becsiilt kéltség
Ssz. o . A munka megnevezése Sorszam
azonosito (tulajdonos) (Ft)

24 - Bicsérd Soros mérGcesere - 35000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 35000
Vizelosztas, ivoviz halozat - Boda I. titem

Eszkoz Telepiilés , i Becsiilt kéltség
Ssz. s . A munka megnevezése Sorszam
azonosito (tulajdonos) (Ft)

25 - Boda Soros mérGcesere - 71000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 71 000
Vizelosztas, ivoviz halozat - Cserkut I. Gitem

Eszkoz Telepiilés , i Becsiilt kéltség
Ssz. o . A munka megnevezése Sorszam
azonosito (tulajdonos) (Ft)

26 - Cserkut Soros mérdcsere - 106 000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 106 000
Vizelosztas, ivoviz haldzat - Gyadd I. Gitem

Eszko Telepiilé , . Becsiilt kéltsé
Ssz. 5z olz p N t?pu es A munka megnevezése Sorszam “ J
azonositd (tulajdonos) (Ft)

27 - Gyad Soros mérGcesere - 159 000
Vizelosztas, ivovizhalozat 6sszesen: 159 000
Vizelosztas, ivoviz halozat - Keszii I. item

Eszkoz Telepiilés . L Becsiilt koltsé
Ssz. . .p A munka megnevezése Sorszam &
azonosito (tulajdonos) (Ft)

28 - Keszu Soros mérdcsere - 247 000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 247 000
Vizelosztas, ivoviz halozat - Kokény I. litem

Eszkoz Telepiilés , L Becsiilt koltsé
Ssz. s .p A munka megnevezése Sorszam J
azonosito (tulajdonos) (Ft)
29 - Kokény Soros mérGcesere - 224 000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 224 000
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Vizelosztas, ivoviz haldzat - K6vagosz6l6s I. litem

Eszkoz Telepiilés , , Becsiilt kéltség
Ssz. s . A munka megnevezése Sorszam
azonosito (tulajdonos) (Ft)

30 - K6vagdsz6l6s | Soros mérdesere - 1272000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 1272 000
Vizelosztas, ivoviz haldzat - K6vagotottos I. litem

Eszko Telepiilé Becsiilt koltsé
Ssz. 5z o’z , N ?pu es A munka megnevezése Sorszam ecsu't koltseg
azonosito (tulajdonos) (Ft)

31 - K&vagotottds | Soros mérbesere - 88 000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 88 000
Vizelosztas, ivoviz halozat - Pellérd I. (item

Eszko Telepiilé Becsiilt koltsé
Ssz. 5z o’z , N t?pu es A munka megnevezése Sorszam ecsu't koltseg
azonosito (tulajdonos) (Ft)
32 A85617026 Pellérd Pellérd, Szabadsag utca feldjitas VE-IV-56 21215000
33 - Pellérd Soros mérGcesere - 2 536 000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 23 751 000

32. Pellérd, Szabadsag utca felujitas

Pellérd telepliilést érint6en a legnagyobb kockazatot az 1968-ban éplilt azbesztcement vezetékek jelentik
a csovek életkora, avultsaga miatt. A csOvek varhato életkorat a tervezGi gyakorlat 40, a kdzgazdasagi
szemlélet (leirdsi idG) pedig 50 évre becsiili. A jelenlegi m(iszaki becslések alapjan az eternit cs6 kb 40-50
év utdn anyagdnak atalakuldsa kovetkeztében kezdi elveszteni eredeti szilardsagat, a kotéseknél a
tomit6 anyag elveszti rugalmassagat. Ezért a telepiilés hosszu tavu biztonsagos ellatasa érdekében egy
azbesztcement csé feldjitdsi program elinditasat javasoltunk. 2020. évben a Szabadsag utcai AC
vezetékek cseréjét illesztettiik a tervbe az ellatasért felel6s Onkormanyzattal egyeztetve.

A felujitas soran 750 fm NA 80AC vezeték cseréje tervezett NA 110KPE vezetékre.

A vizvezeték felujitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében késziilt. A terv nem vizjogi
engedély koteles.

Az ellatasért felelds Onkormanyzat hivatalos levélben kérte a munka atiitemezést 2022-2023. évre. Ezek
alapjan a 2022-ben 21 215 eFt +Afa, 2023-ban szintén 21 215 eFt +Afa becsiilt beruhazési koltséggel
terveztik.

2021-rél dthuzodo munka, a 2021. évi kezdés tdjékoztatdsként bejelentésre keriilt a Hivatal felé a 7-2-
99-49/K-1/2021 ligyiratszamu levél szerint.

Vizelosztas, ivoviz halozat - Szaldnta I. iitem

Eszkoz Telepiilés , . Becsiilt kéltség
Ssz. s . A munka megnevezése Sorszam
azonosito (tulajdonos) (Ft)
34 - Szalanta Soros mérdcsere - 292 000
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen: 292 000
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Vizelosztas, ivoviz haldzat - Turony I. litem

Ssz Eszkoz Telepiilés A munka megnevezése Sorszam Becsiilt kéltség
) azonosité (tulajdonos) g (Ft)

35 - Tuarony Soros mérGcesere - 88 000
Vizelosztas, ivovizhalozat 6sszesen: 88 000
Vizelosztas, ivoviz halozat - Zok I. litem

Eszkoz Telepiilés , . Becsiilt kéltség
. A k
Ssz azonosité (tulajdonos) munka megnevezése Sorszam (Ft)
36 - Z6k Soros mérdcsere - 0
Vizelosztas, ivovizhal6zat 6sszesen:
9.1.4 Tartalék keret
A tartalék keret felhasznaldsa a 8.3 fejezetben rogzitettek szerint torténik.

Ssz. Telepiilés Vagyonarany | Tartalék keret

37 Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata 93,00% 186 000 000

38 Aranyosgadany Kézség Onkormanyzat 0,23% 460 000

39 Bakonya K6zség Onkormanyzat 0,20% 400 000

40 Bicsérd K6zség Onkormanyzat 0,61% 1220000

41 Boda K6zség Onkormanyzat 0,36% 720 000

42 Cserkut Kdzség Onkormanyzat 0,41% 800 000

43 Gyod Kozség Onkormanyzat 0,61% 1220 000

44 Keszii Kbzség Onkormanyzat 0,84% 1 680 000

45 Kékény Kézség Onkormanyzat 0,36% 720 000

46 K&vagdsz816s Kozség Onkormanyzat 1,03% 2 060 000

47 K&vagotottds Kozség Onkormanyzat 0,16% 320 000

48 Pellérd Kdzség Onkormanyzat 1,08% 2 160 000

49 Szalanta Kézség Onkormanyzat 0,73% 1460 000

50 Turony Kézség Onkormanyzat 0,14% 280 000

51 26k Kozség Onkormanyzat 0,25% 500 000

Osszesen 100,00% 200 000 000
Tartalék keret - Pécs I. (item
Ssz. Telc.epules A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
(tulajdonos)
37 Pécs Rendklyull helyzetb6l adddd azonnali feladatok 186 000 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 186 000 000
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Tovabba szintén a tartalék keret terhére végezziik a GFT Il. iitemében tervezett munkakhoz az
engedélyezési és kiviteli tervek elkészitését, valamint a korabban elmaradt szolgalmi jog bejegyzések
litemezett rendezéséhez sziikséges feladatokat is.

Tartalék keret - Aranyosgadany I. iitem

Telepiilés ; .
Ssz. (tulajdonos) A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
. Rendkivili helyzetb6l adédé azonnali feladatok
38 Aranyosgadany (tartalék keret) 460 000
Tartalék keret 6sszesen: 460 000

Aranyosgadany telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek haszndlati dij maradvany alapjan
rendelkezésre allé feldjitasi keret -1 811 573 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 460 000 Ft,
rendelkezésre 3ll6 forrds nincs.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre allé haszndlati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6konyv szerint késébbi rendezéssel.

Tartalék keret - Bakonya I. iitem

Telepiilés . e
Ssz. (tulajdonos) A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
39 Bakonya Rendkl)/ull helyzetb6l adodo azonnali feladatok 400 000
(tartalék keret)

Tartalék keret 6sszesen: 400 000

Bakonya telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allo
felujitasi keret -7 765 945 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 400 000 Ft, rendelkezésre allo
forras nincs.

A varhat¢ felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre allé hasznalati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kényv szerint késébbi rendezéssel.

Tartalék keret - Bicsérd I. iitem
Ssz. Telc.epules A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
(tulajdonos)
40 Bicsérd Rendkllvull helyzetb6l adddd azonnali feladatok 1220 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 1220000

Bicsérd telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek haszndlati dij maradvany alapjan rendelkezésre allo
felujitasi keret 6 388 374 Ft. Tartalékkeret igény vagyonardny szerint 1 220 000 Ft, rendelkezésre All.
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Tartalék keret - Boda I. iitem

Ssz. Tele.pules A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
(tulajdonos)
a1 Boda Rendkllvull helyzetb6l adddo azonnali feladatok 220 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 720 000

Boda telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allo

felujitasi keret -1 883 268 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 720 000 Ft, rendelkezésre allo

forras nincs.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre allé hasznalati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kényv szerint késébbi rendezéssel.

Tartalék keret - Cserkut I. litem

Telepiilés , L
Ssz. (tulajdonos) A munka megnevezése Becsiilt koéltség (Ft)
42 Cserkit Rendkllvull helyzetb6l adddo azonnali feladatok 800 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 800 000

Cserkut telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allé
felujitasi keret -594 675 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 800 000 Ft, rendelkezésre all.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre allé hasznalati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kényv szerint késébbi rendezéssel.

Tartalék keret - Gydd I. iitem

Ssz. Tele?pules A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
(tulajdonos)
43 Gyod Rendkl)/ull helyzetb6l adddo azonnali feladatok 1220 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 1220000

Gydd telepiilésen a 2021. évi és a kordbbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allé

felujitasi keret 506 854 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 1 220 000 Ft, rendelkezésre all.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre all6 hasznalati dij maradvanyt. Sziikség esetén a

hidnyzé forrast az Uzemeletd biztositja, a kompenzaldsi jegyz6konyv szerint késébbi rendezéssel.

Taralék keret - Keszii I. Utem

Telepiilé
Ssz. N c.epu es A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
(tulajdonos)
a4 Keszii Rendkllvull helyzetbd6l adédé azonnali feladatok 1 680 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 1680 000
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Keszii telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek haszndlati dij maradvany alapjan rendelkezésre allo
feldjitasi keret 9 643 566 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 1 680 000 Ft, rendelkezésre all.

A telepiilésen 2020. évre nem keriilt konkrét feldjitasi munka beallitasra, a fennmaradé keret feldjitasi

tartalékot képez a kévetkez6 évek feludjitasi munkaira.

Taralék keret - Kokény I. litem

Telepiilés . o
: A munk Becsiilt koltség (F
Ssz (tulajdonos) munka megnevezése ecsiilt koltség (Ft)
45 Kokény Rendki)/UIi helyzetbdl adédé azonnali feladatok 220000
(tartalék keret)

Tartalék keret 6sszesen: 720 000

Kokény telepiilésen a 2021. évi és a kordbbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allo
felujitasi keret 1 863 280 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 720 000 Ft, rendelkezésre all.

A telepiilésen 2020. évre nem keriilt konkrét feldjitdsi munka beallitdsra, a fennmarado keret felujitdsi

tartalékot képez a kovetkez§ évek felujitasi munkaira.

Tartalék keret - K6vagdszolos I. iitem

Telepiilés
. A k 4 Becsiilt kéltsée (F
Ssz (tulajdonos) munka megnevezése ecsiilt koltség (Ft)
Rendkivili hel 6l adddé li fel k
46 Kévégdsz6lds end ivili he yzetbdl ad6do azonnali feladato 5 060 000
(tartalék keret)

Tartalék keret 6sszesen: 2 060 000

K6vagosz0lGs telepiilésen a 2021. évi és a kordbbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre
allo felujitasi keret 5 822 088 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 2 060 000 Ft, rendelkezésre all.

A telepuilésen 2020. évre nem kertlt konkrét feldjitasi munka beallitdsra, a fennmaradé keret feldjitasi

tartalékot képez a kovetkez6 évek felujitasi munkaira.

Tartalék keret - K6vagotottos I. litem
Telepiilé
Ssz. € c?pu es A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
(tulajdonos)
47 K6VAg6tottss Rendklyull helyzetb6l adodo azonnali feladatok 320000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 320 000

K6vagotottos telepiilésen a 2021. évi és a kordbbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre
allo feldjitasi keret -5 406 016 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 320 000 Ft, rendelkezésre allé

forras nincs.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre all6 haszndlati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kdnyv szerint késébbi rendezéssel.
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Tartalék keret - Pellérd I. item

Ssz. Tele.pules A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
(tulajdonos)
48 pellérd Rendkllvull helyzetb6l adodo azonnali feladatok 5 160 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 2160 000

Pellérd telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek haszndlati dij maradvany alapjan rendelkezésre allo
feldjitasi keret 20971 452 Ft, mely a telepllés hosszu tavu biztonsdgos ellatdsa érdekében egy
azbesztcement c¢sé feldjitasi program szerint Utemezetten keril felhasznaldsra. A program elsé
Utemének megvaldsitasa 2019-ben folyamatban van. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 2 160 000
Ft, mely forrds rendelkezésre all. A 2020. évi felljitdsokat kovetGen a fennmaradd keret felujitasi
tartalékot képez a kovetkez6 évek feludjitasi munkaira.

Tartalék keret - Szalanta I. iitem

Telepiilé
Ssz. € ?pu es A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
(tulajdonos)
49 Szalanta Rendkl)/ull helyzetb6l adddo azonnali feladatok 1 460 000
(tartalék keret)
Tartalék keret dsszesen: 1 460 000

Szalanta telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allé
felujitasi keret 6 569 502 Ft. Tartalékkeret igény vagyonardny szerint 1 460 000 Ft, rendelkezésre All.

A telepuilésen 2020. évre nem kerllt konkrét feldjitasi munka beallitasra, a fennmaradod keret feldjitasi
tartalékot képez a kovetkez6 évek felujitasi munkaira.

Tartalék keret - Turony I. Gitem

Telepiilés . s
Ssz. (tulajdonos) A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
50 Tarony Rendkl)/ull helyzetb6l adodé azonnali feladatok 280 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 280 000

Turony telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allé
felujitasi keret 1 842 005 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 280 000 Ft, rendelkezésre all.

A telepiilésen 2020. évre nem kerilt konkrét feldjitasi munka beallitdsra, a fennmaradd keret feldjitasi
tartalékot képez a kovetkezé évek felujitasi munkaira.

Tartalék keret - Z6k I. item
Ssz. Telc.epules A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
(tulajdonos)
51 76k Rendkllvull helyzetb6l adddd azonnali feladatok 500 000
(tartalék keret)
Tartalék keret 6sszesen: 500 000
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26k telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek haszndlati dij maradvany alapjan rendelkezésre allé
felujitasi keret 242 285 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 500 000 Ft, rendelkezésre all6 forras
nincs.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre all6 haszndlati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kdnyv szerint késébbi rendezéssel.

d) A felujitas és potlas miiszaki tartalmat alatamaszté szamitasok, méretezések

A GFT |. Gtemébe azok a feldjitasi munkak kertlhettek, melyek a vagyonértékelés szerinti avultag és a
kockazatelemzés alapjan kiemelt prioritast kaptak, illetve Pécs MJ Vdros fejlesztéseivel 6sszhangban
optimalis, koltséghatékony megvaldsitast eredményeznek, tovabbd a 2022. évben redlisan
megvaldsithatdak.

A vizikbzmUlvek jelenlegi mdlszaki allapotara vonatkozéan a VI. sz. melléklet szerint a GFT

ez s

hibaelharitasi munkai soran késziltek.

Az |. Gitemben tervezett munkak kiviteli tervei elkésziltek, illetve folyamatban vannak és elkésziilnek
2021-ban a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében. A munkdk mdszaki lefrdsaiban mindez
megjelenitésre kerdlt.

A mdszaki leirdst ennek megfelel6en, mint elvégzendd feladatot ismertettiik a f6bb paramétereikkel. A
megvaldsitds indoklasa a mar ismertetett vagyonértékelés, illetve a GFT mddszertan fejezetekben
részletezett. A feldjitdsi munkak varhaté koltségeinek meghatarozasat a 8.3 Koltségkalkulacio fejezetben
részleteztik. Részletes koltségvetés a kész tervek és a palydztatdsok alapjan fog késziilni.
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9.2 Il. Gitem (2023-2026)

2021. junius 18-aval kiirasra kerilt a KEHOP-2.1.11 azonosité jeld, , Felhivas vizikozm( halézatok atalakitasara, hatékonysagnovel6 fejlesztésére, vizikozmd
rendszerek m(iszaki dllapotdnak felmérésére, problémak feltarasara” megnevezésl palydzat. A palydzatra benyujthatd felujitasi, korszer(sitési munkak
kiviteli tervekkel rendelkeznek, a 2022-2036. évi GFT II. itemében szerepelnek, melyek atiitemezését az elnyert tamogatdas/rendelkezésre all6 forras alapjan
GFT moddositasi kérelemmel lehet megvaldsitani a 2022-2023. évi tervekben. A tervben a munka megnevezésében, valamint az Ajanlas szerinti

tdblazatokban jeloltlik azokat a munkdkat, melyek a Palyazati feltételek szerint KEHOP-2.1.11 palydzatra benyujthatdak.

a) ll. Gitem Osszesit6 tablazata

Vizkezelés-vizgéphaz,

lvéviz halozat,

Telepiilés Vizkivétel (Ft) viztéf ozck és: soros mérdcsere LIS SO Osszesen
nyomasfokozok (Ft) (Ft)
(Ft) (F)

Pécs 109 674 000 373 536 000 8096 139 716 744 000 000 9323349716
Aranyosgadany 0 0 56 889 000 1840000 58 729 000
Bakonya 0 5000 000 73 251 000 1 600 000 79 851 000
Bicsérd 0 0 65 890 000 4 880 000 70 770 000
Boda 0 10 420 000 58 821 000 2 880 000 72 121 000
Cserkut 0 7 268 000 3070000 3200 000 13 538 000
Gyod 0 4000 000 41 041 000 4 880 000 49 921 000
Keszii 0 0 78 590 000 6 720 000 85310 000
Kokény 0 0 40 597 000 2 880 000 43 477 000
K6vagosz6l6s 0 0 6 934 000 8240000 15 174 000
K6vagotottos 0 0 57 571000 1280 000 58 851 000
Pellérd 0 0 88 891 000 8 640 000 97 531 000
Szalanta 0 0 5281 000 5840 000 11 121 000
Turony 0 0 1610 000 1120 000 2 730 000
2ok 0 0 10 080 000 2 000 000 12 080 000

Osszesen: 109 674 000 400 224 000 8 684 655 716 800 000 000 9994 553 716
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b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/B. szamu; Il. (item helyszinrajzok melléklet

c) Az elvégzendd feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki jellemz6k, és a felujitds és potlas

sziikségességének bemutatasa

9.2.1 Vizbazis — vizkivétel

Vizkivétel

Ssz. azli::ti;é (t-:-j;?:g:‘é;) A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)

52 A10109001 Pécs P-1/a kuat elektromos feldjitasa 1 150 000
53 A10109027 Pécs P-10 kut elektromos felujitasa 3813000
54 A10101027 Pécs P-10 kut gépészet felujitasa 1678 000
55 A10109029 Pécs P-106 kut elektromos felujitasa 3813 000
56 A10101029 Pécs P-106 kut gépészet felujitdsa 2 006 000
57 A10109037 Pécs P-107 kut elektromos feldjitdsa 1150 000
58 A10101037 Pécs P-107 kut gépészet felujitasa 2 249 000
59 A10109003 Pécs P-109 kut elektromos felujitadsa 1150 000
60 A10101003 Pécs P-109 kut gépészet felujitdsa 1651 000
61 A10109004 Pécs P-11/a kut elektromos feldjitasa 930 000
62 A10101004 Pécs P-11/a kut gépészet felujitasa 2 203 000
63 A10101005 Pécs P-110 kut gépészet felujitdsa 1608 000
64 A10101006 Pécs P-112 kut gépészet felujitasa 2 199 000
65 A10109007 Pécs P-13/a kut elektromos feltjitasa 1150 000
66 A10101007 Pécs P-13/a kut gépészet felljitasa 2 245 000
67 A10109008 Pécs P-14/a kut elektromos felujitasa 1 040 000
68 A10109009 Pécs P-16/a kut elektromos feldjitasa 930 000
69 A10101009 Pécs P-16/a kut gépészet felujitasa 2 263 000
70 A10109010 Pécs P-19/a kut elektromos feldjitasa 930 000
71 A10101010 Pécs P-19/a kut gépészet felujitasa 2 636 000
72 A10109011 Pécs P-25/a kut elektromos felujitasa 930 000
73 A10101011 Pécs P-25/a kut gépészet felujitasa 2 413 000
74 A10109012 Pécs P-26/a kut elektromos felljitasa 1 150 000
75 A10109013 Pécs P-27/a kut elektromos felujitasa 1 040 000
76 A10109014 Pécs P-28/a kut elektromos felujitasa 950 000
77 A10107014 Pécs P-28/a kut épitmény felljitasa 7 700 000
78 A10101014 Pécs P-28/a kut gépészet feldjitdsa 1 400 000
79 A10101014 Pécs P-28/a kut gépészet felujitasa 0
80 A10109015 Pécs P-3/a kut elektromos felljitasa 1166 000
81 A10109016 Pécs P-33/a kut elektromos feldjitasa 930 000
82 A10109017 Pécs P-4/a kuat elektromos feldjitasa 1150 000
83 A10109033 Pécs P-42 kat elektromos feldjitasa 3813 000
84 A10101033 Pécs P-42 kut gépészet felljitdsa 1493 000
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Vizkivétel

Ssz. azE:‘:zzl’zté (t.:-ﬁ:je:cl:L?s) A munka megnevezése Becsiilt kdltség (Ft)
85 A10109034 Pécs P-47 kut elektromos felujitasa 3813000
86 A10101034 Pécs P-47 kat gépészet felljitdsa 1271000
87 A10109019 Pécs P-51 kut elektromos feldjitasa 950 000
88 A10107019 Pécs P-51 kut épitmény feldjitasa 5200 000
89 A10101019 Pécs P-51 kut gépészet felujitasa 1 400 000
90 A10101019 Pécs P-51 kut gépészet felujitasa 0
91 A10109022 Pécs P-54 kut elektromos feludjitasa 820000
92 A10109024 Pécs P-56 kut elektromos felujitasa 930 000
93 A10101024 Pécs P-56 kut gépészet felujitasa 1811 000
94 A10109025 Pécs P-57 kut elektromos feldjitasa 1166 000
95 A10107025 Pécs P-57 kut épitmény felljitasa 5200 000
96 A10101025 Pécs P-57 kut gépészet felujitasa 1 400 000
97 A10109023 Pécs P-55 kut elektromos felujitasa 1161 000
98 A10101023 Pécs P-55 kut épitmény felljitasa 5200 000
99 A10101023 Pécs P-55 kut gépészet felujitasa 1 400 000
100 A10109026 Pécs P-58 kut elektromos felujitasa 1161000
101 A10101026 Pécs P-58 kut épitmény feldjitdsa 5200 000
102 A10101026 Pécs P-58 kut gépészet felujitasa 1 400 000
103 A10209001 Pécs T-10 kut elektromos felujitasa 1162 000
104 A10201001 Pécs T-10 kat épitmény felujitasa 6 700 000
105 A10201001 Pécs T-10 kut gépészet felujitasa 1 400 000
Vizkivétel 6sszesen: 109 674 000

9.2.2 Vizkezelés-vizgéphaz, viztarozék és nyomasfokozdék

Vizkezelés-vizgéphaz, viztarozok és nyomasfokozdok

Ssz. Eszko’z , Telepules A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
azonosité | (tulajdonos)
. P-terileti géphaz épitmény felujitdsa - Bels6 tarozéd
106 A10107002 P 3 , . L 16 000 000
ecs t6lt6 és fogyd NA60O A vezeték rekonstrukcidja
107 A10110202 Pécs P géphaz klérozo rekonstrukcidja 3 500 000
108 A10109002 Pécs P-terileti géphaz elektromos feldjitasa 6923 000
109 A10309021 Pécs Tettye forrads elektromos felujitdsa, villamos elosztd 1 059 000
csere
Tettye Forrashaz és tarozd, Forras NA 300-as vezeték
110 A10304021 Pécs vizmennyiségmérésének fejlesztése a fertStlenités 3000 000
hatékonysaganak novelésére
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Vizkezelés-vizgéphaz, viztarozék és nyomasfokozok

Eszkoz Telepiilés
. A k g Becsiilt koltség (F
Ssz azonosité | (tulajdonos) munka megnevezése ecsiilt kéltség (Ft)
Tettye Forrashaz és tarozd, Karsztakna
111 A10354121 Pécs za\,/a,ro.ssagmerollf o.'zzslperlferlal?alf kors,zeruslltf:se, 3000 000
mérési helyek bévitése, vezet6képesség mérés
kialakitasa
112 A10304021 Pécs Tet’Fy,e: _F,(.)rrashaz és tfr,ozlo, zav?r?s§agmerok,’e§ , 1139 000
periféridinak korszerUsitése, mérési helyek bbvitése
113 A22609049 Pécs Arpadtet6 tarozé elektromos feldjitasa 123 000
114 A22654049 Pécs Arpadtetd tarozé gépészet feltjitdsa 765 000
115 A22109025 Pécs Baranytet6 tarozo és géphaz elektromos feldjitasa 4 500 000
116 A21511037 Pécs Egervolgy tarozo és géphaz gépészeti feljitasa 1798 000
117 A42907026 Pécs Erdész ut tarozd és géphdaz épitmény feldjitasa 3886 000
118 A22309047 Pécs Gyorgy akna tarozé elektromos felujitasa 246 000
119 A22354047 Pécs Gyorgy akna tarozd gépészet felujitasa 1159 000
120 A23311036 Pécs Harkdanyi uti gyorsité gépészet felljitasa 3027 000
121 A33509035 Pécs Hird tarozo elektromos feldjitasa 2 300 000
122 A33554035 Pécs Hird tarozd gépészet felujitasa 1438 000
123 A33510035 Pécs Hirdi tdrozé hypo adagolé berendezés 175 000
124 A21954027 Pécs Hunyadi tarozé gépészet felljitasa 1491 000
125 A21909027 Pécs Hunyadi Ut tarozé elektromos felujitasa 2 300 000
126 A22409048 Pécs Istvan Il akna tarozé elektromos felujitasa 246 000
127 A22454048 Pécs Istvan Ill. akna tarozod gépészet felljitasa 4 813 000
128 A22010020 Pécs Kénes uti géphaz vizkezelés felujitasa 1068 000
129 A21210115 Pécs Kertvaros géphaz hypo adagolé I/a felé feldjitasa 474 000
130 A21210215 Pécs Kertvaros géphdaz hypo adagold Il felé felujitasa 534 000
131 A21209015 Pécs Kertvaros I. tarozé és géphaz elektromos feldjitasa 20 799 000
132 A21211015 Pécs Kertvaros I. tarozé és géphaz gépészet felujitasa 45912 000
133 A21309016 Pécs Kertvaros I/A tarozé elektromos feltjitasa 2 300 000
134 A21609017 Pécs Kertvaros Il. tarozé elektromos feldjitasa 4 883 000
135 A21610017 Pécs Kertvaros Il. tarozén hypo adagolé harkanyi 527 000
136 A85209033 Pécs K&vagdsz616s I.'Y'lztlepcso tdrozé és géphdz 813 000
elektromos felujitasa
137 A85207033 Pécs KO\f?,g(,)szolos I. vizlépcsd tarozd és gh épitmény 5 000 000
feldjitasa
138 A85211033 Pécs K6vagodsz6l6s |. vizlépesé tarozd és gh gépészet 29 143 000

felujitasa
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Vizkezelés-vizgéphaz, viztarozék és nyomasfokozok

Ssz. azE:‘:zzl’zté (t.:-ﬁ:je:cl:L?s) A munka megnevezése Becsiilt kdltség (Ft)
139 | A85209034 Pécs zlc;ﬁfg:‘;g:z :Ejlf’ti;lipCSéj tdroz6 és géphdz 813 000
140 A85211034 Pécs ]Ic(gz?ifg)ss:c'ilés II. vizlépcsd tarozo és gh gépészet 19 772 000
142 A21509024 Pécs \lxll.'laakrirolsl.erligslztiLoczséef;géphéz elektromos feldjitasa, 3956 000
143 A21510119 Pécs Meszes géphaz hypo adagold kénes felé 175 000
144 A21510219 Pécs Meszes géphaz hypo adagolé torony felé 175 000
145 A21510019 Pécs Meszes tartalék hypo adagold 175 000
146 A21509219 Pécs Meszes torony elektromos feldjitasa 717 000
147 A22754050 Pécs Misina tarozo gépészet felujitasa 609 000
148 A10110402 Pécs P géphaz tartozék hypo adagold 518 000
149 A21110012 Pécs Rigdder géphaz hypo adagold berendezés 175 000
151 A21109112 Pécs Rigdder gyorsito elektromos felujitasa 7 500 000
152 A21111112 Pécs Rigdder gyorsitd gépészet feldjitasa 7 500 000
153 A21109012 Pécs Rigdder tarozd és géphaz elektromos felujitasa 4 500 000
154 A10310121 Pécs Tettye minGségi hypo adagolé 545 000
155 A10310221 Pécs Tettye NA200 alap hypo adagold felujitasa 343 000
156 A10310321 Pécs Tettye NA30O alap hypo adagol¢ feldjitasa 295 000
157 A10210103 Pécs Tortyogd 2*600 tarozd hypo adagold 629 000
158 A10210203 Pécs Tortyogd 2500 tarozo hypo adagold 773 000
159 A10209003 Pécs Tortyog6 Uj tarozo és géphaz elektromos felljitasa 5568 000
160 A10211003 Pécs Tortyog6 Uj tarozo és géphaz gépészet felujitasa 62 344 000
161 A85206052 Pécs Totvar tarozd épitményi feldjitasa 14 000 000
162 A85254052 Pécs Totvar tarozd gépészet felvjitasa 5935000
163 A21511010 Pécs Uszég-Meszes toldzar gépészet feldjitdsa 1 009 000
164 A80045011 Pécs V11 Losonc uti tarozo feldjitasa 145 000
165 A33609043 Pécs l/j:fes I. tarozo elektromos felljitasa, villamos elosztd 1226 000
166 Pécs Vasas |. tdrozé mintavételi szivattyu cseréje 200 000
167 A33610044 Pécs Vasas |. tarozé vizkezelés 171 000
168 A33609043 Pécs ::/j:f:i gyorsité elektromos felujitasa, villamos eloszto 480 000
169 A33607043 Pécs Vasasi gyorsitd épitmény feldjitasa 947 000
Vizkezelés-vizgéphaz, viztarozok és nyomasfokozok dsszesen: 373 536 000
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9.2.3 Vizelosztas: ivovizhalozat

Vizhalozat

Ssz.

Eszkoz
azonosito

Telepiilés
(tulajdonos)

A munka megnevezése

Anyag

Atméré

Fm

Becsiilt
koltség (Ft)

170

A22017040

Pécs

Arany Janos utca vizellatds 3/A zdéna
feldjitasa Ill. Gtem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

50, 100

A, PVC

694

121 000 000

171

A21317770

Pécs

Regina utca vizvezeték feldjitasa Il
Utem / KEHOP-2.1.11 paélyazatra
benyujthaté

100

PVC

82

6397 000

172

A21317258

Pécs

Etelka utca vizvezeték feldjitdsa II.
utem / KEHOP-2.1.11 paélyazatra
benyujthaté

150

PVC

105

18 442 000

173

A21317952

Pécs

Viktéria utca vizvezeték felujitasa Il.
Utem / KEHOP-2.1.11 pdlyazatra
benyujthaté

200

PVC

193

24 897 000

174

A10116064

Pécs

P terileti katgydjté haldzat lll. Gtem,
vizjogi engedély koteles / KEHOP-
2.1.11 pdlydzatra benyujthaté

400

PVC

715

98 624 000

175

A10116064

Pécs

P teriileti kutgydjté halézat IV. Gtem /
KEHOP-2.1.11 pdlydzatra benyujthaté

400

PVC

715

93 497 000

176

A10116064

Pécs

P terileti katgydijté halozat V. Gtem /
KEHOP-2.1.11 palyazatra benyujthaté

400

PVC

715

39784 000

177

A10116064

Pécs

P terdleti katgy(jté haldzat Il. Gtem,
vizjogi engedély koteles / KEHOP-
2.1.11 pélyazatra benyujthaté

400

PVC

715

109 456 000

178

A21316031

Pécs

Nagy Imre u.(I/a zéna) NA 400/300
févezeték feldjitasa Il. Gtem

400

PVC

696

59335000

179

A21371692

Pécs

Németh Laszl6 u. vizvezeték 1/A zéna
feldjitasa

150

39,23

1272 000

180

A21117004

Pécs

Acsady Ignac  utca  vizvezeték
feldjitasa Il. Gtem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

100

ov

560,9

77 225 000

181

A21517220

Pécs

Dugonics utca vizvezeték feldjitasa Il.
Utem / KEHOP-2.1.11 pdlyézatra
benyujthaté

80

ov

342,4

64 104 000

182

A21517250

Pécs

Erzsébet utca vizvezeték felujitdsa 2.
zéna Il. dtem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

80

ov

222,85

34 990 000

183

A21571512

Pécs

Kiss Erné utca vizvezeték felljitasa, B
szakasz Il. Utem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

80

Ov

402,95

68 896 000

184

A21517963

Pécs

Voroskereszt utca vizvezeték
felGjitdsa Il. Utem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

80

Ov

294,15

61 576 000

185

A21117811

Pécs

Sport utca vizvezeték feldjitdsa II.
Utem / KEHOP-2.1.11 pélyazatra
benydjthaté

80_100

Ov

363

29376 000

186

A21116025

Pécs

Sport utcai NA 400 fGvezeték
feldjitasa Il. Gtem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

400

PVC

290

51 320 000

187

A21217482

Pécs

Kertész utca vizellatas

80

AC

287,5

0

188

A21117554

Pécs

Kodzraktar utca vizvezeték felljitdsa Il.
Utem

100

ov

435

63 572 000
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Vizhalézat

Eszkoz Telepiilés . P Becsiilt
Ssz. azonosité | (tulajdonos) A munka megnevezése Anyag | Atmérd Fm Koltség (Ft)
Mészkemence utca vizvezeték
189 | A21117642 Pécs feldjitasa Il. Gtem / KEHOP-2.1.11 50| OV 165 29 340 000
palyazatra benyujthaté
MezG6szél utca vizvezeték feldjitasa Il.
190 | A21117643 Pécs Utem / KEHOP-2.1.11 pdlyéazatra 100 | PVC 143 18 315 000
benyujthaté
Nyar utca vizvezeték 1. zéna felUjitasa
191 | A21117700 Pécs Il. Gtem / KEHOP-2.1.11 pdlyazatra 80 | OV 48 8301 000
benyujthaté
Oz utca vizvezeték 1. zéna feldjitasa
192 | A21117719 Pécs Il. Gtem / KEHOP-2.1.11 pélyazatra 100 | PVC 240,8 39709 000
benyujthaté
Rokusalja utca vizvezeték felujitasa Il.
193 | A21117784 Pécs Utem / KEHOP-2.1.11 palyazatra 80| OV 139 20 180 000
benyujthaté
Tavasz u. vizvezeték feldjitasa Il. Gtem
194 | A21117879 Pécs / KEHOP-2.1.11 palyazatra 80| OV 23,4 4 006 000
benyujthaté
Varady Antal utca  vizvezeték
195 | A21117219 Pécs feldjitasa Il. Gtem / KEHOP-2.1.11 100 | A 160,4 24 712 000
palyazatra benyujthaté
Verseny utca vizvezeték felljitasa Il
196 | A21117948 Pécs Utem / KEHOP-2.1.11 palyéazatra 100 | OV 524,1 78 155 000
benyujthaté
197 | A21317272 Pécs Fazekas Mihaly u. vizvezeték felujitasa 100 | A 302,5 18 143 000
, Fenyer dilé vizellatds Il. Gtem /
198 | A21617292 Pécs KEHOP-2.1.11 palyazatra benylijthatd 100 | PVC 398| 15760000
Kertvaros 1/a - Il. zéna NA 400
199 | A21316035 Pécs févezeték IIl. Gtem / KEHOP-2.1.11 300 | PVC 1030 70 860 000
palyazatra benyujthaté
Kertvdrosi NA 400 tolt6 fbévezeték
, feldjitasa Il. Gtem - P terileti géphaz
200 | A21216027 Pécs Fiizes dGl6 szakasz (1) / KEHOP- 400 | PVC 2890 | 404 732000
2.1.11 pdlydzatra benyujthaté
Mécsvirag utcai (K Il. zéna) felujitasa
201 | A21616049 Pécs Il. Gtem / KEHOP-2.1.11 palyazatra 300 | PVC 849 | 133432000
benydjthaté
, Engel Janos Joézsef utca vizvezeték
202 | A21117234 Pécs Y r s . 80 | AC 77,7 9793 000
felujitasa Il. Gtem
, Eper utca vizvezeték feldjitdsa Il ..
203 | A21117238 Pécs iitem 80| OV 88,4 4087 000
204 |A21171982| pécs | ZS0May  Vilmos utea  vizvezetek 80 | AC 1344| 13225000
feldjitasa ll. Gtem
205 |A21871744|  peécs | O Viktorutca vizvezeték, B szakasz 50| AC 189,56 | 17 449 000
feldjitasa ll. Gtem
206 |A21617754 |  peécs | Folgarsz6l6 utca vizvezeték 1/A z6na 100 | A 101,03| 2927000
felujitasa
Rézsadombi (lI/a z6na) NA 300
207 | A21316033 Pécs févezeték felljitasa Il. Gtem / KEHOP- 300 | PVC 1140 | 240785000
2.1.11 pdélyazatra benyujthaté
208 | A21617805 Pécs Siklosi ut vizvezeték, 2. zéna felujitasa 100 | A 358,18 10 028 000
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Siklési ut-Nagy Imre utcai (K Il. z6na)

209 | A21616047 Pécs Il. Gtem / KEHOP-2.1.11 pdlyazatra 300 | PVC 729 59 535 000
benyujthaté
Siklosi Ut-Nagy Imre utcai (K Il. zdna)

210 |A21616047 | Pécs  |Ill. item / KEHOP-2.1.11 palydzatra 300 | PVC 729| 72060000
benyujthaté

. Siklési ut-Wallenstein (K Il. zéna) /

211 |A21616048 | Pécs |\ ol 11 it benydithatd 300 | PVC 2065| 71460000

212 |A21217855| Pécs | Szlva utca vizvezeték 150 | PVC 342,51| 22194648

213 |A21271855|  pecs | JAIva utca vizvezeték, B szakasz 80 | AC o| 9940000
feldjitasa

214 |A21371894 |  peécs | 1Idy Zoltdn utca vizvezeték 1/A z6na, 100 | A 13812 4162000
feldjitasa

215 | A21617915 Pécs Uitz Béla utca vizvezeték felujitasa 100 | A 293,49 24 210 000

216 |A21617008 |  peécs  |Aidinger Janos ut vizvezeték 2. zona 150 | A 604,12 | 59128000
feldjitasa
Déli gerinc NA 300 f6vezeték

217 | A21116014 Pécs feldjitasa Vasvari Pal utca szakaszon 300 | AC 327 50 169 000
IIl. Gtem (Tervezési tervilet IV.)
Kertvarosi NA 400 tolt6 f6vezeték

218 |A21216027 | Pécs | feldjitésa Il Gtem - Megyeri Uti 400 | PVC 2890 | 323205000
szakasz (2.)
Kertvarosi NA 400 tolt6 févezeték

219 |A21216027 | Pécs | felujitasa IV. item - Nagy I. - Maléter 400 | PVC 2890 | 102 135000
Pal szakasz (3.)
Maléter Pal utcai NA 300 févezeték

220 | A21316032 Pécs feldjitasa (2.) lll. Gtem tervezés - 300 | PVC 1579 | 157558 000
Siklési uti szakasz

221 |A21617692 |  pecs | Nemeth laszlo utea  vizvezeték 100 |A 36581| 9631000
feldjitasa

222 |A21517795|  Pécs 3?::; utca vizvezeték feldjitasa Il. 80 | AC 435,67 | 39852000

223 |A21371319|  pecs | 0290 utca vizvezeték, B szakasz 100 | A 336,68| 20110000
feltjitasa

224 |A21617521|  pecs | Kodoldnyi utca vizvezeték, 2. z6na 100 | A 455,77| 26595000
felujitasa

225 |A21217607 |  pecs | Maleter Pal ut vizvezeték 1. zona 100 |A 440,81| 23682000
felujitasa

226 | A21372607|  pecs | Maléter Pl lt vizvezeték 1/A zona 150 | A 384,44 | 24343000
felujitasa

, Nagy Imre Gt vizvezeték 1. zdna,

227 |A21273666|  Pécs 100 | A 115,26 | 2345000
feldjitasa

228 |A21317966| peécs | Vallenstein Zoltdn u.  vizvezeték 100 | A 78,25| 2818000
felljitasa

229 |A21617966 |  Ppecs | 'Vallenstein Zoltdn u. vizvezeték, 2. 100 | A 422,74| 24269000
zona felujitasa

230 |A21517420|  peécs | 'stvan utca vizvezeték, 2. zona 80 | 6V 222,19| 11595 000
felujitasa

231 |A21171433|  pecs | 'okal utca vizvezeték felljitasa, B 300 | AC 248,49 | 47598 000
szakasz felujitasa

232 |A21317611| pecs | Malomvolgyi Ut vizvezeték, I/A z6na 200 | PVC 372,19| 15130000

feldjitasa
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233 |A21371169|  peécs | oKor Kalman utca vizvezeték, B 200 |A 458,04| 41966000
szakasz felujitasa

234 |A21317820|  pecs | 53RO Ervin tér vizvezeték, I/A z0na 50| A 54,86| 1005000
feldjitasa

235 | A21117913 Pécs Tlizér utca vizvezeték felujitasa 80 | AC 186,33 9 783 000

236 |A21671008 |  pécs | Aidinger Janos it vizvezetek 2. zna, 200 | PVC 790,72 | 102 925 000
feldjitasa

237 |A21116006 | peécs  |Patacs foeye NA 300 fovezetek 0lo o| 83161000
feldjitdsa Il. Gtem

238 | A21672666|  Pécs | N28Y Imre Ut vizvezeték 2. zona 200 | A 12332| 5711000
feldjitasa

239 |A21317666| Ppécs | NBY Imre Ut vizvezeték 1/A zona 80 | PVC 550,22 | 22 247 000
feldjitasa

240 | A33717074 Pécs Hird, kllterilet vizvezeték felujitasa 150 | AC 2054,4 63 282 000

241 | A33617051 Pécs S utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 663,77 28 959 000

242 | A21371666| pecs  |NBY Imre Ut vizvezeték 1/A zona 150 | A 356,28 | 22 702 000
feldjitasa

243 | A21517891 Pécs Tettye utca vizvezeték felljitdsa 125 | OV 854,19 47 421 000

244 |A21171555 |  pecs | KOZtarsasag tér vizvezeték, B szakasz 80 | AC 115,95| 6048 000
feldjitasa

245 | A33517021 Pécs Haranglab utca vizvezeték felujitasa 80 | AC 1367,2 57 628 000

246 |A33617003| pecs  |Bencze Jozsef utca  vizvezeték 100 | PVC 1245| 53937000
feldjitasa

247 |A21371754|  pecs | POIgarszOIG utca vizvezeték 1/A z6na 100 | A 101,03| 2527000
feldjitasa

248 | A33617037 Pécs Legény utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 138,92 6 751 000

249 |A21117519|  pecs | Kodaly Zoltan u. vizvezetek, 1. zona 100 | PVC 119,46 | 11375000
feldjitasa

250 |A21817371| pecs |Harsfa ut vizvezeték, toronyzona 0lo o| 17239000
feldjitasa

251 | A21517613 Pécs Mandula utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 211,35 11 420000

252 | A33617058 Pécs Szovetkezet utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 1947,6 | 181862 000

253 | A22416057|  pecs  |!Stvan aknai toltS fovezeték B. szakasz 150 | PVC o| 25920068
feldjitasa ll. Gtem

254 | A33617019 Pécs Hajadon utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 132,53 6 462 000

255 [ A21117106 Pécs Bihari Janos utca vizvezeték feldjitasa 100 | AC 212,34 12 133 000

256 |A21117818 Pécs Szabadsag utca vizvezeték felljitasa 100 | OV 1165,7 71527 000

257 | A21271855 Pécs UQtt;nr:eto utca vizellatas feludjitasa II. 80 | AC 0 9940 000

258 |A21917086| peécs | Dartok Bela utca vizvezetek 3. zona 80 | 6V 258,79 | 14 825000
felujitasa

259 | A33617001 Pécs A utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 139,64 5552 000

260 |A21171338|  pecs | GOsHonvi Gyula utca  vizvezeték 150 | AC 101,27| 4737000
feldjitasa

261 | A33717036 Pécs Kt utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 766,45 34 934 000

262 |A21617256|  pecs | ESztergdlyos Janos utca vizvezetek 100 | A 593,83 | 32360000
felujitasa

263 | A33617050 Pécs R. utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 483,28 19 866 000

264 | A21517714 Pécs Otemetd utca vizvezeték feldjitasa 80| OV 121,11 6 038 000
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, Székely Bertalan ut vizvezeték 2. zéna

265 | A21517836 Pécs e s 150 | PVC 227,43 23 246 000
feldjitasa

266 | A21517136 Pécs Bock Janos utca vizvezeték felljitasa 80| OV 106,95 6 076 000

267 |A21117981| pécs  |ZSMKG Istvn utca  vizvezeték 80 | 6V 161,52 | 8044000
feldjitasa

268 | A21417791 Pécs Salakhegyi Ut vizvezeték felujitasa 100 | PVC 93,04 10928 000

260 |A21171747| pecs  |Petofi utea vizvezeték, B szakasz 200 | PVC 299,29 | 17 054 000
feldjitasa

270 | A83216000 Pécs Ipari viz halozat (Ratgéber) 0|0 0 0

271 | A33717039 Pécs Madlado utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 660,61 29 521 000

272 |A21117852 |  pécs | Alagyi  Dezs6 utca - vizvezeték 0lo o| 9667000
feldjitasa Il. Gtem

273 | A33617032 Pécs Kis-koz vizvezeték felujitasa 80 | PVC 261,79 10 553 000

274 | A21317311 Pécs Fllep Lajos utca feldjitdsa 100 | A 349,03 18 465 000

275 |A21117596 |  Ppécs | MaBvar Lajos utca - vizvezeték 100 | AC 232,84| 11272000
feldjitasa

276 | A21817824 Pécs Szabolcsi Ut vizvezeték felujitasa 150 | PVC 1115,7 56 448 000

277 | A33617014 Pécs Fenyd utca vizvezeték felljitasa 80| AC 481,22 24 154 000

278 |A21971815|  pecs | Surdnvi Miklos it vizvezeték, B 80 | AC 159,96 | 6894 000
szakasz felujitasa

279 |A21172633|  pecs  |Mesver ut vizvezeték 1. z6na, C 150 | OV 1918,6| 124 659 000
szakasz felujitasa

280 |A21117600| peécs  |Majorossy Imre utca  vizvezeték 200 | 6V 196,08| 13038000
feldjitasa

281 [ A21117290 Pécs Fels6émalom utca vizvezeték felujitasa 150 | OV 367 22 429 000

282 |A21517967|  pecs | X3Ver utca vizvezetek, 2. zona olo 0| 10730000
feldjitasa

283 |A21117826| pécs | >Zanto Kovacs Janos utca vizvezetek 200 | 6V 502,12| 16811000
feldjitasa

284 |A21817526|  pecs | Komist Aladar utca - vizvezetek 200 | AC 258,19 | 13532000
Toronyzona felujitasa

285 | A22616058 Pécs Arpad tetéi tolto vezeték feltjitdsa 0|0 0 80978 000

286 |A21117571 Pécs Lazar Vilmos utca vizvezeték feldjitasa 80| OV 104,69 5488 000

287 | A33617028 Pécs Iskola-koz vizvezeték felujitasa 80| PVC 158,37 6919 000

288 |A21571086| peécs | Dartok Bela utca vizvezeték 2. zona, 80 | OV 137,64| 8133000
felujitasa

289 | A33717069 Pécs Somoska utca vizvezeték felujitasa 80 | PVC 220,88 9 256 000

290 |A21117972|  pecs | ZiPernovszky Karoly utca vizvezeték 125 | OV 325,43 | 19733000
feldjitasa

291 | A33617002 Pécs B. utca vizvezeték feldjitasa 80| AC 606,18 28 079 000

292 |A21371311|  peécs | Fulep Lajos utca vizvezeték, B szakasz 80| A 33,79 844 000
felujitasa

293 |A21317037|  pecs | APaczai Csere Janos kortér vizvezeték 200 | PVC 616,12 | 27 604 000
felujitasa

204 |A21317626| pecs  |Matvds - Florian tér  vizvezeték 100 | A 316,61| 17 844 000
feldjitasa

295 | A22017821 Pécs Szabé Istvan utca vizellatas felujitasa 80 | OV 701,21 31 041 000

296 | A33617038 Pécs Liget utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 521,4 25391 000
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297 |A21317887|  pecs | estvérvdrosok tere vizvezeték 1/A 150 | A 179,5| 18347000
zbna feldjitasa

298 | A21117385 Pécs Hetesi koz vizvezeték felljitasa 100 | PVC 114,21 4 837 000

290 |A21817988| pecs | >Z3badsagharc utca  vizvezeték 150 | PVC 1199,1| 13328000
feldjitasa

300 |A21517927| peécs | Vadasz utca vizvezeték 2. zona 100 | PVC 947,64| 90237000
feldjitasa

301 | A22317715 Pécs Ovoda utca vizvezeték feltjitasa 100 | PVC 213,87 9943 000

302 |A21671265 | Ppécs | Fagvoneyutcavizvezeték, B szakasz 100 | A 924,03| 21946000
feldjitasa

303 | A21517295 Pécs Ferenc utca vizvezeték feldjitasa 001" | A 144,32 6 479 000

304 |A21317177|  pecs | CsOntvary utcavizvezeték, 1/A zdna 300 |A 118,08| 7307000
feldjitasa

305 | A22360071 Pécs Gyorgy akna vizvezeték felljitasa 100 | PVC 323,76 14 681 000

306 |A21371587|  peécs | LOVast Paltérvizvezeték, B szakasz 100 | PVC 153,3 988 000
feldjitasa
Déli gerinc NA 300 f6vezeték

307 | A21116014 Pécs feldjitdsa Vasvari Pal utca szakaszon 300 | AC 327 50 169 000
IIl. Gtem (Tervezési tervilet IV.)

308 | A21117893 Pécs Tiborc utca vizvezeték Il. item 0|0 0| 126265000

309 | A21317319 Pécs Gado utca vizvezeték felujitasa 200 | PVC 511,61 24 466 000

310 |A33517071 Pécs Kenderfond utca vizvezeték felujitasa 150 | AC 863,78 85 135 000

311 | A21117585 Pécs Lot"z Karoly utca vizvezeték felljitasa olo 0 29 018 000
Il. Gtem

312 | A21417874 Pécs Taltos utca vizvezeték feldjitasa 80 | OV 296,12 17 164 000

313 |A33717047|  pecs | Perneckeristvanutca vizvezeték 80| PVC 291,33| 11188000
felljitasa

314 |A21117268|  pécs | aludiFerencutca vizvezetek 80| 6V 230,04| 12 640 000
feldjitasa

315 | A21417905 |  pecs | GOmPa utcavizvezeték, I/b zona 100 | PVC 172,62| 7676000
feldjitasa

316 | A21817475 Pécs KeI"IerJanos utca vizvezeték felljitasa olo 0 12 307 000
Il. Gtem

317 | A33617012 Pécs D utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 740,55 31 041 000

318 | A21516040|  peécs | 1USdg utcaiNA 200 fovezeték 200 | PVC 1377,7| 179330000
felujitasa

319 |A21371272|  pécs | azekas Mihaly u.vizvezetek, B 100 | 6V 13,52| 1349000
szakasz felujitasa

320 |A21516044|  pécs | ngoder-Meszes NA 250 fovezetek 250 | 6V 1872| 56109 000
feldjitasa

321 | A21417402 Pécs Huba utca vizvezeték feldjitasa 80 | OV 250,37 14 066 000

322 | A21417771 Pécs Remény utca vizvezeték feltjitasa 50| OV 394,58 20914 000

323 | A21417333 Pécs Géza utca vizvezeték felljitasa 80 | OV 187,08 10303 000

324 | A33617008 Pécs C. utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 734,81 32 091 000

325 | A21560012 Pécs Domonkos utca vizvezeték felujitasa 50| OV 86,26 4572 000

326 |A21817821|  peécs | 2o Istvan utca vizellstds, 80 |6V 464,83| 18436000
toronyzdna felujitasa

327 | A21917077 Pécs Barackvirag utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 239,59 11 098 000
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328 | A21117236 Pécs Eozin utca vizvezeték felujitasa 80 | AC 181,64 7 733 000

329 |A21417790 |  pécs | Sagvari Endre utca vizvezeték 80 | OV 300,77| 16701000
feldjitasa

. Dézsa Gyorgy utca vizvezeték

330 |[A21517213 Pécs s 200 | PVC 652,67 38 816 000
feldjitasa

331 |A21917681|  pécs | \aBYszkokoi tvizvezetek 3.z0na 100 | PVC 582,51| 26 926 000
feldjitasa

332 |A21960038 |  Ppécs | \aBYSzkoko kbzvizvezeték, 3. zona 100 | PVC 243,58 | 10 260 000
feldjitasa

333 | A21117010 Pécs Ajtési Direr u. vizvezeték felujitasa 150 | OV 220,85 13 337 000

334 | A21517971 Pécs Zidina kornyék vizvezeték feldjitasa 50 | OV 86,58 4 886 000

335 | A33617043 Pécs Neveld utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 282,27 12 765 000

336 | A22217542 Pécs Kérmocz utca vizvezeték felljitasa 150 | PVC 890,31 39 200 000

337 |A21671820| pécs | 2aPO Ervintérvizvezeték, B szakasz 100 | PVC 88,05| 2864000
feldjitasa

338 |A21917514 | pécs | Nisszkoko ddlG vizvezeték 3. z6na 150 | PVC 119,73 5174000
feldjitasa

339 |A21960006 | Ppecs | Buday Dezsd utcavizvezeték 150 | PVC 291,6 | 12405000
feldjitasa

340 |A21171648 |  peécs | Mikolai Utvizvezeték, B szakasz 300 |A 137,47 11091000
feldjitasa

341 |A21571998 |  pécs | Dittner Alajos utca vizvezetek 80| AC 94,556 | 3742000
feldjitasa

342 |A21117502|  pecs | Madarasz Viktor utca vizvezeték 80| OV 199,46 | 10470000
feldjitasa

343 |A21171688 |  pécs | Narcisz utcavizvezeték, B szakasz 80| AC 118,96 | 4659 000
feldjitasa

344 |A21517130|  Ppécs | Dornemissza Gergely u. vizvezetek 100 | AC 19599 | 8328000
feldjitasa

345 | A22317737 Pécs Pék sor vizvezeték felujitasa 100 | PVC 297,88 13 140 000

346 |A21117967|  Ppeécs | Xaverutcavizvezeték1.z6na oo o| 11777000
feldjitasa

347 | A21116017 Pécs il:/lzlr:arl.tolto févezeték feldjitasa Il. olo ol 190500000

, Szigeti Ut vizvezeték, B szakasz

348 | A21171849 Pécs s 0|0 0 41 569 000
felujitasa

349 | A21117812 Pécs Stadion utca vizvezeték felujitasa 100 | AC 257,2 20 810000

350 |A21516043 | pécs | goder-Meszes NA 200 fovezetek 200 | OV 14102 | 56109 000
feldjitasa

351 [ A21917339 Pécs Gorbe dil6 vizvezeték felujitasa 100 | PVC 469,58 22 391 000

352 | A21116005 | peécs | Patacs toltd NA 400 fEvezetek 400 | PVC 54542 | 46 776 000
felujitasa

353 | A22517386 Pécs Hideg volgyi Ut vizvezeték felujitasa 50 A 118,71 6 160 000

354 | A21817309 Pécs Frankel Led utca vizvezeték felljitasa 150 | PVC 487,53 49 831 000
Nagy Imre u.(l/a zona) NA 400/300

355 | A21316031 Pécs f6vezeték feltjitasa Il. Gitem / KEHOP- 400 | PVC 696 59 335 000
2.1.11 pélyazatra benyujthaté

356 | A21417352 Pécs Gyula utca vizvezeték felujitasa 80| OV 166,88 8952 000

357 | A21217094 Pécs Béke utca vizvezeték felljitdsa 200 | PVC 221,66 28 853 000

75




Vizhalézat

Eszkoz Telepiilés A Ko Becsiilt
Ssz. azonosité | (tulajdonos) A munka megnevezése Anyag | Atmérd Fm Koltség (Ft)
358 | A21117763 Pécs Racvaros el6tt vizvezeték felljitasa 80 | AC 174,81 6 457 000
359 | A21117163 Pécs Cseralja utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 356,31 21713 000
360 |A21117091 Pécs Batsanyi u. vizvezeték felujitasa 80 | OV 209,75 10472 000
361 |A21171070|  peécs | BankyDondt utcavizvezeték, B 100 | PVC 107,12| 10200 000
szakasz felujitasa
362 |A21116010|  Pécs l'j’t'zlr:” . t61t6 févezeték (Tiborc u.) Il olo 0| 366884000
363 | A21117109 Pécs Bobita park vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 107,82 4 499 000
364 | A21517850 |  Pécs zi;':] utca vizvezetek feldjitasa Il 80 |6V 101,02| 5742000
365 |A21517850 Pécs Szikla utca vizvezeték felljitasa 80| OV 101,02 5742 000
366 |A21571184| pécs | Damianich utcavizvezeték 2. z0na, 0|0 0| 25574000
feldjitasa
367 |A21167018|  pécs | Makar!- toltG fOvezetek, B szakasz 400 | PVC 206,8| 12880000
feldjitasa
368 |A21372037| pécs | APaceal CserelJanoskortér vizvezeték 300 | A 176,24| 6228000
feldjitasa
369 |A21617820 Pécs Szabd Ervin tér vizvezeték felujitasa 150 | A 270,74 1305 000
370 | A23316000 Pécs Harkanyi tavvezeték feldjitasa 300 | PVC 3430 | 472604 000
Vizhalbézat 6sszesen: 7 787 790 716
Vizhaldzat - Pécs
Eszkd Telepiilé
Ssz. 5z o’z , € t?pu es A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
azonosito (tulajdonos)
403 - Pécs Soros mérGcesere 308 349 000
Vizhalézat 308 349 000
Vizhaldzat - Aranyosgadany
Eszkd Telepiilé
Ssz. 5z o’z , € t?pu es A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
azonosité | (tulajdonos)
A d i . . —_ .
371 A88216001 ranéync;sga Kisregionalis rendszer tavvezeték feldjitasa, I. Utem 55 830 000
Aranyosgad x
404 Any Soros mér@csere 1059 000
Vizhalézat 56 889 000
Viztarozo és vizhalézat - Bakonya
Ssz. Eszko’z , Telt.apules A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
azonosité | (tulajdonos)
372 A87406057 Bakonya | Bakonya tarozd, vezetékcsere 5000 000
373 A87417004 Bakonya | Bakonya, Kiilteriilet vizvezeték fel(jitasa 43 045 000
374 A87417006 Bakonya | Bakonya, Petéfi Sandor utca vizvezeték felujitasa 27 965 000
405 - Bakonya |Soros mér&csere 2 241 000
Vizhalézat 78 251 000
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Vizhal6zat - Bicsérd

Ssz. az?;ti:izté (t.LTaI\?:grl'lé:s) A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
375 A86817001 Bicsérd Bicsérd, Ady Endre utca felujitasa 18 624 000
376 A86817003 Bicsérd Bicsérd, Kossuth Lajos utca vizvezeték feldjitasa 36 232 000
377 - Bicsérd Toldzdr cserék 5040 000
406 - Bicsérd Soros mérdcsere 5994 000
Vizhalozat 65 890 000
Viztarozo és vizhalézat - Boda
Ssz. az?rzmlc:izté (tLT;?:ng\écfs) A munka megnevezése Becsiilt koéltség (Ft)
378 A87609014 Boda Boda falusi tarozé elektromos feldjitasa 3444000
379 A87654014 Boda Boda falusi tarozd gépészet feldjitasa 861 000
380 A87609013 Boda Boda gyorsitd elektromos felujitasa 3 844 000
381 A87611013 Boda Boda gyorsitd gépészet felljitasa 2271000
382 A87617002 Boda Boda Kdlteriilet vizvezeték felujitasa, 1. Gtem 55 821 000
407 - Boda Soros mérdcsere 3 000 000
Vizhalozat 69 241 000
Viztarozo és vizhaldzat - Cserkut
Ssz. az?;tiizté (tLT;?:g:fs) A munka megnevezése Becsiilt koéltség (Ft)
383 A87006056 Cserkut Cserkut tarozo, szerelvénycsere 5000 000
384 A87054056 Cserkut | Cserkut tarozé gépészet felijitasa 1722000
385 A87012022 Cserkut ;\Ieylllc;jrir:;éss:sékkentc'i szelep Cserkuti tartonal toltészelep 546 000
408 - Cserkdt | Soros mérécsere 3070000
Vizhalozat 10 338 000
Viztarozé és vizhalézat - Gyod
Ssz. azli)srz\tiizté (tLT;?:g:fs) A munka megnevezése Becsiilt koéltség (Ft)
386 A86206041 Gydd Gyadi glébusz, vezetékcsere 4000 000
387 A86209041 Gyéd Gyadi viztorony elektromos felujitasa 0
388 A86217002 Gyéd Gydd F6 utca cs6hidak 2 000 000
389 A88216001 Gydd Kisregionalis rendszer tavvezeték feldjitasa, |. Utem 37 223 000
409 - Gydd Soros mérGcesere 1818 000
Vizhalozat 45 041 000
Vizhalézat - Keszii
Ssz. Eszkélz , TeIc::piJIés A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
azonosité | (tulajdonos)
390 A88216001 Keszi Kisregionalis rendszer tavvezeték feldjitasa, I. Utem 72 828 000
410 - Keszu Soros mér6csere 5762 000
Vizhalozat 78590 000
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Vizhalézat - K6kény

Eszkoz Telepiilés
. A k 3 Becsiilt kéltség (F
Ssz azonosité | (tulajdonos) munka megnevezése ecsiilt koltség (Ft)
391 A88216001 Kokény Kisregionalis rendszer tavvezeték feldjitasa, |. Utem 32368 000
392 A85817005 Kokény Kokény, Jozsef Attila utca vizvezeték felujitdsa 4419 000
411 - Kokény | Soros mérdcsere 3810 000
Vizhaldzat 40 597 000
Vizhaldzat - K6vagoszolos
Eszko Telepiilé
Ssz. 5z o’z , € t?pu es A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
azonosité | (tulajdonos)
KEvaeoszd|
412 i ovagsoszo Soros mérGcesere 6 934 000
Vizhalézat 6 934 000
Vizhaldzat - K6vagotottos
Eszko Telepiilé
Ssz. 5z o’z , € t?pu es A munka megnevezése Becsiilt koltség (Ft)
azonosité | (tulajdonos)
KBvALOLo
393 | A87217001 °Va(,jgs°t°tt K6vagotottos, Dézsa Gyorgy utca vizvezeték feltjitasa 9815 000
394 | A87217002 Kova(,jgsc’tott K6vagotottos, Kossuth Lajos utca vizvezeték feltjitasa 45 480 000
KEvaeotott —

413 ) ovaégso ° Soros mérécsere 2276 000
Vizhalézat 57 571 000
Vizhalézat - Pellérd
Ssz Eszkoz Telepiilés A munka megnevezése Becsiilt koéltség (Ft)

’ azonosité | (tulajdonos) g g

395 A85617026 Pellérd Pellérd, Arany Janos utca vizvezeték felujitasa 7 595 000

396 A85617002 Pellérd Pellérd, Szabadsdg utca felujitas Ill. Gtem 17 256 000

397 A85617001 Pellérd Pellérd, Ady Endre utca vizvezeték felujitasa 11 239 000

398 A85617015 Pellérd Pellérd, Jokai Mér utca vizvezeték feldjitasa 11 475 000

399 A85617029 Pellérd Pellérd, Zrinyi Miklds utca vizvezeték felujitasa 13 808 000

400 - Pellérd Toldzar cserék, csomdpont feldjitasok 5700 000

414 - Pellérd Soros mérGcesere 8198 000
Vizhalézat 88 891 000

Vizhaldzat - Szalanta
.. Telepiilés
Eszkoz R . el L re
Ssz. ... | (tulajdonos A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
azonositd )

401 - Szalanta | Toldzar cserék 1. 4 160 000

415 - Szalanta | Soros mér&csere 1121000
Vizhalézat 5281 000
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Vizhalazat - Turony

Eszkéz Telepiilés
Ssz. .., | (tulajdonos A munka megnevezése Becsiilt koéltség (Ft)
azonosito )

402 - Tdrony Soros mérGcesere 1610000
Vizhalozat 1610000
Vizhalézat - Z6k

N Telepiilés
Eszkoz . . L s e £
Ssz. ... | (tulajdonos A munka megnevezése Becsiilt kéltség (Ft)
azonosito )
403 A86617001 Z6k Z6k, Arany Janos utca vizvezeték felujitdsa, 1. Gtem 8208 000
417 - Z6k Soros mérGcesere 1872 000
Vizhalézat 10 080 000

9.2.4 Tartalék keret

Rendkiviili helyzetb6l ad6dé azonnali feladatok (tartalék keret) — II.
litem
Ssz. Telepiilés Osszeg (Ft)
418 Pécs 744 000 000
419 Aranyosgaddany 1840 000
420 Bakonya 1600 000
421 Bicsérd 4 880 000
422 Boda 2 880 000
423 Cserkut 3200 000
424 Gyaéd 4 880 000
425 Keszl 6720 000
426 Kokény 2 880 000
427 K6vagdsz618s 8240000
428 K&vagotottos 1280 000
429 Pellérd 8 640 000
430 Szalanta 5840 000
431 Turony 1120000
432 26k 2 000 000
Osszesen: 800 000 000
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9.3 Ill. Gitem (2027-2036)

a) lll. Uitem O6sszesito tablazata

Vizkezelés-vizgéphaz,

lvéviz halozat,

Telepiilés Vizkivétel (Ft) viztéf ozck és: soros mérdcsere Uil LU Ossze0sen
nyomasfokozok (Ft) (Ft)
(Ft) (Ft)

Pécs 892 429 000 386 483 000 7 840550910 1255500 000 10374 962 910
Aranyosgadany 0 733 000 26 475 000 3105 000 30313 000
Bakonya 0 1722 000 38 175 000 2700 000 42 597 000
Bicsérd 0 22 810000 76 424 000 8235000 107 469 000
Boda 0 0 43 722 000 4 860 000 48 582 000
Cserkut 0 0 6283 000 5400 000 11 683 000
Gyod 0 2 343 000 39429000 8235000 50 007 000
Keszii 0 0 46 022 000 11340000 57 362 000
Kokény 0 2197 000 36 174 000 4 860 000 43 231 000
K6vagadsz6los 0 0 12 065 000 13 905 000 25970 000
K6vagotottos 0 0 60 588 000 2 160 000 62 748 000
Pellérd 0 861 000 75 782 000 14 580 000 91 223 000
Szalanta 0 0 19 001 000 9 855 000 28 856 000
Turony 0 861 000 68 435 000 1890 000 71 186 000
26k 0 0 31 156 000 3375000 34 531 000

Osszesen: 892 429 000 418 010 000 8420281910 1350 000 000 11 080 720 910
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b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/B. szamu; lll. item helyszinrajzok melléklet

c) Az elvégzendd feladatok, mennyiségek, f6bb miliszaki jellemzGék, és a feltjitas és potlas

sziikségességének bemutatasa

9.3.1 Vizbazis — vizkivétel

Vizkivétel
Ssz. Eszkblz , Telt?pﬁlés A munka megnevezése Becsiilt koltség
azonosito (tulajdonos) (Ft)
433 A10107001 Pécs P-1/a kat épitmény feldjitasa 11 034 000
434 A10107027 Pécs P-10 kut épitmény felujitasa 8 950 000
435 A10107063 Pécs P-103 kut épitmény feldjitasa 8232000
436 A10107029 Pécs P-106 kut épitmény felujitasa 10 701 000
437 A10107037 Pécs P-107 kat épitmény feldjitasa 11997 000
438 A10107064 Pécs P-108 kut épitmény felujitasa 8771 000
439 A10107003 Pécs P-109 kut épitmény feldjitasa 2 936 000
440 A10107004 Pécs P-11/a kut épitmény feldjitasa 11 751 000
441 A10109005 Pécs P-110 kut elektromos felujitdsa 4293 000
442 A10107005 Pécs P-110 kat épitmény feldjitasa 1072 000
443 A10107030 Pécs P-111 kut épitmény feldjitasa 10 126 000
444 A10109006 Pécs P-112 kut elektromos felujitdsa 4 453 000
445 A10107006 Pécs P-112 kut épitmény feldjitasa 1466 000
446 A10107065 Pécs P-12 kut épitmény felujitasa 6 346 000
447 A10107007 Pécs P-13/a kuat épitmény felujitasa 11972 000
448 A10107008 Pécs P-14/a kut épitmény feltjitasa 12 150 000
449 A10107066 Pécs P-15 kut épitmény feldjitasa 7 021 000
450 A10107009 Pécs P-16/a kut épitmény feldjitasa 12 072 000
451 A10107010 Pécs P-19/a kut épitmény feldjitasa 14 060 000
452 A10107011 Pécs P-25/a kut épitmény feldjitasa 12 868 000
453 A10107012 Pécs P-26/a kut épitmény felujitasa 11 500 000
454 A10107013 Pécs P-27/a kut épitmény feldjitasa 13 662 000
455 A10107068 Pécs P-3 kut épitmény feldjitasa 7 686 000
456 A10107069 Pécs P-30 kut épitmény feldjitasa 6572 000
457 A10107016 Pécs P-33/a kut épitmény feldjitdsa 14 074 000
458 A10107070 Pécs P-35 kit épitmény feldjitasa 6572 000
459 A10107071 Pécs P-36 kut épitmény feldjitasa 6 741 000
460 A10107072 Pécs P-38 kut épitmény feldjitasa 6572 000
461 A10107017 Pécs P-4/a kut épitmény felljitasa 11991 000
462 A10107073 Pécs P-40 kut épitmény feldjitasa 6176 000
463 A10107033 Pécs P-42 kut épitmény felujitasa 7 962 000
464 A10107074 Pécs P-42/a kat épitmény felujitasa 4 502 000
465 A10107018 Pécs P-44/a kut épitmény feldjitasa 9387 000
466 A10107034 Pécs P-47 kut épitmény felujitasa 17 000 000
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Vizkivétel

Ssz. Eszkti’z ' Teltlepiilés A munka megnevezése Becsiilt koltség
azonosito (tulajdonos) (Ft)
467 A10107075 Pécs P-49 kit épitmény feludjitasa 8341000
468 A10107076 Pécs P-5 kut épitmény felljitasa 7 355 000
469 A10107020 Pécs P-52 kat épitmény feldjitasa 11 125 000
470 A10107021 Pécs P-53 kut épitmény feldjitdsa 10 592 000
471 A10107022 Pécs P-54 kut épitmény feldjitasa 10378 000
472 A10107024 Pécs P-56 kut épitmény feldjitasa 9 657 000
473 A10107077 Pécs P-59 kut épitmény feldjitasa 6572 000
474 A10107035 Pécs P-6/a kut épitmény feldjitasa 7 741 000
475 A10107036 Pécs P-8/a kut épitmény felljitasa 7 627 000
476 A10107078 Pécs P-9 kut épitmény felljitasa 5865 000
477 A10307002 Pécs T-1 (Tettye) kut épitmény feldjitasa 8503 000
478 A10307003 Pécs T-11 (Tettye) kut épitmény feldjitasa 8 178 000
479 A10209002 Pécs T-11 kat elektromos feldjitasa 930 000
480 A10207002 Pécs T-11 kat épitmény feldjitasa 12 200 000
481 A10201002 Pécs T-11 kat gépészet feltjitdsa 2213000
482 A10307004 Pécs T-12 (Tettye) kat épitmény feldjitasa 8771000
483 A10307005 Pécs T-13 (Tettye) kut épitmény feldjitasa 12 413 000
484 A10209023 Pécs T-13/a kut elektromos felujitasa 3813 000
485 A10201023 Pécs T-13/a kat gépészet feldjitasa 2 045 000
486 A10307006 Pécs T-15 (Tettye) kat épitmény felujitasa 14 005 000
487 A10207024 Pécs T-17/a kut épitmény felljitasa 5 865 000
488 A10207030 Pécs T-2/a kat épitmény feldjitasa 6 741 000
489 A10207025 Pécs T-20/e kat épitmény feldjitasa 9303 000
490 A10207026 Pécs T-20/f kut épitmény feldjitasa 4 840 000
491 A10207031 Pécs T-22/a kat épitmény feldjitasa 4 784 000
492 A10209029 Pécs T-26/a kut elektromos feldjitasa 930 000
493 A10207029 Pécs T-26/a kat épitmény feldjitasa 13 086 000
494 A10201029 Pécs T-26/a kut gépészet feldjitasa 2 454 000
495 A10307007 Pécs T-27 (Tettye) kat épitmény feldjitasa 3629000
496 A10207032 Pécs T-28 kut épitmény feldjitasa 8 449 000
497 A10209004 Pécs T-3/a kut elektromos feldjitasa 3813 000
498 A10207004 Pécs T-3/a kut épitmény feldjitdsa 13 637 000
499 A10201004 Pécs T-3/a kat gépészet feldjitasa 2 557 000
500 A10207034 Pécs T-30 kuat épitmény feldjitasa 10 402 000
501 A10209005 Pécs T-31/a kit elektromos feldjitasa 930 000
502 A10207005 Pécs T-31/a kut épitmény felljitasa 14 209 000
503 A10201005 Pécs T-31/a kit gépészet feldjitasa 2 664 000
504 A10207035 Pécs T-33 kut épitmény feldjitasa 23 354 000
505 A10209027 Pécs T-4 kut elektromos felujitasa 930 000
506 A10207027 Pécs T-4 kat épitmény feldjitasa 11677 000
507 A10201027 Pécs T-4 kut gépészet feldjitasa 5000 000
508 A10207036 Pécs T-41 kat épitmény feldjitasa 11 956 000

82




Vizkivétel

Ssz. Eszkti’z ' Teltlepiilés A munka megnevezése Becsiilt koltség
azonosité (tulajdonos) (Ft)
509 A10307008 Pécs T-44 (Tettye) kut épitmény felujitasa 3629000
510 A10209006 Pécs T-45 kut elektromos feldjitasa 1150 000
511 A10201006 Pécs T-45 kat gépészet felljitasa 2 747 000
512 A10207028 Pécs T-47 kat épitmény feldjitasa 12 363 000
513 A10209007 Pécs T-49 kut elektromos feldjitasa 930 000
514 A10207007 Pécs T-49 kat épitmény feldjitasa 14 678 000
515 A10201007 Pécs T-49 kut gépészet felljitasa 2752 000
516 A10209008 Pécs T-5 kut elektromos felujitasa 1150 000
517 A10209009 Pécs T-51 kut elektromos feldjitasa 1150 000
518 A10207009 Pécs T-51 kat épitmény feldjitasa 12 094 000
519 A10209010 Pécs T-52 kut elektromos feldjitasa 930 000
520 A10207010 Pécs T-52 kut épitmény feldjitasa 10 684 000
521 A10201010 Pécs T-52 kut gépészet felljitasa 2 003 000
522 A10209011 Pécs T-53 kut elektromos feldjitasa 1150 000
523 A10207011 Pécs T-53 kut épitmény feldjitasa 11 969 000
524 A10201011 Pécs T-53 kut gépészet feldjitasa 2 244 000
525 A10209012 Pécs T-54 kut elektromos feldjitasa 1150 000
526 A10207012 Pécs T-54 kut épitmény feldjitasa 13 013 000
527 A10201012 Pécs T-54 kut gépészet felujitasa 2 440 000
528 A10209013 Pécs T-55 kut elektromos feldjitasa 930 000
529 A10207013 Pécs T-55 kut épitmény feldjitasa 12917 000
530 A10201013 Pécs T-55 kut gépészet felljitdsa 2422 000
531 A10209014 Pécs T-56 kut elektromos feldjitasa 930 000
532 A10207014 Pécs T-56 kut épitmény feldjitasa 13 038 000
533 A10201014 Pécs T-56 kut gépészet felljitasa 2 445 000
534 A10209015 Pécs T-57 kut elektromos feldjitasa 1150 000
535 A10207015 Pécs T-57 kat épitmény feldjitasa 13 613 000
536 A10201015 Pécs T-57 kut gépészet felljitasa 2 552 000
537 A10209016 Pécs T-58 kut elektromos felujitasa 1150 000
538 A10207016 Pécs T-58 kut épitmény feldjitasa 9811000
539 A10201016 Pécs T-58 kut gépészet felljitdsa 1 840 000
540 A10209017 Pécs T-59 kut elektromos felujitasa 930 000
541 A10207017 Pécs T-59 kut épitmény felljitasa 11 430000
542 A10201017 Pécs T-59 kut gépészet felyjitasa 2 143 000
543 A10209018 Pécs T-6 kut elektromos felujitdsa 1150 000
544 A10207018 Pécs T-6 kut épitmény feldjitasa 13 133 000
545 A10201018 Pécs T-6 kit gépészet feldjitasa 900 000
546 A10209019 Pécs T-60 kut elektromos felujitasa 1150 000
547 A10207019 Pécs T-60 kut épitmény feldjitasa 9257 000
548 A10201019 Pécs T-60 kut gépészet felljitasa 1736 000
549 A10207037 Pécs T-61 kat épitmény feldjitasa 7 906 000
550 A10207038 Pécs T-7/a kut épitmény feldjitdsa 10 651 000
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Vizkivétel
Ssz. Eszkti’z , Teltlepiilés A munka megnevezése Becsiilt koltség
azonosito (tulajdonos) (Ft)

551 A10209020 Pécs T-7/b kut elektromos felujitasa 3813 000

552 A10207020 Pécs T-7/b kuat épitmény felljitasa 8312 000

553 A10201020 Pécs T-7/b kit gépészet feldjitasa 1558 000

554 A10209021 Pécs T-8/a kut elektromos feldjitasa 930 000

555 A10207021 Pécs T-8/a kat épitmény feldjitasa 13211000

556 A10201021 Pécs T-8/a kut gépészet felljitasa 2 477 000

557 A10209022 Pécs T-9 kit elektromos feldjitasa 3813 000

558 A10207022 Pécs T-9 kat épitmény feldjitdsa 12 200 000

559 A10201022 Pécs T-9 kut gépészet feldjitasa 2 503 000
Vizkivétel: 892 429 000

9.3.2 Vizkezelés-vizgéphaz, viztarozék és nyomasfokozok
Vizkivétel
Ssz. ESZka,Z . Telt?piilés A munka megnevezése "Bec’siilt
azonositdé (tulajdonos) koltség (Ft)

560 A21106018 Pécs Damjanich régi tdrozd épitmény feldjitasa 43 185 000

561 A21907032 Pécs Szkdko tarozo és géphaz épitmény felljitdsa 14 536 000

562 A10107002 Pécs P-terlleti géphdaz épitmény felujitasa 239329 000

563 A10107102 Pécs P-teriileti géphaz épitmény (vastalanitd) feldjitasa 20 000 000

564 A10206003 Pécs Tortyogd régi tarozo épitmény feldjitasa 68 625 000

565 A10307121 Pécs Tettye karsztakna épitmény feludjitdsa 808 000
Vizkivétel: 386 483 000

9.3.3  Vizelosztas: ivoviz halézat
Vizhal4zat

Ssz. azliasrf:()‘:izté (tLT;?:grl‘é:s) A munka megnevezése Anyag | Atméré Fm ka?:::és;:::t)

566 | A21117061 Pécs f;ﬁ?gf:”imky utca vizvezeték 150 | PVC 710,32| 39317000

567 | A21117412 Pécs Iglé utca vizvezeték feldjitasa 80 | OV 46,99 2 623 000

568 | A21117648 Pécs Mikolai Ut vizvezeték feldjitasa Il. item 0|0 0 93 079 000

569 | A22060001 Pécs Andras utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 299,36 13 214 000

570 | A33717052 Pécs Sas utca vizvezeték feldjitasa 80| PVC 430,51 19 708 000

571 | A33417058 Pécs Szovetkezet utca vizvezeték felujitasa 200 | PVC 226,24 10557 000

572 | A21117018 Pécs Alkotmany utca vizvezeték feldjitasa 150 | PVC 773,13 37 007 000

573 | A21117792 Pécs Sanc utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 139,72 7 254 000

574 | A33517025 Pécs Hirdi ut vizvezeték felujitasa 80 | PVC 1034,9 42 590 000

575 | A21372894 Pécs :;'lz}}tzé‘z:é" utca vizvezeték 1/A z6na, 100 | PVC 190,35 7970000
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576 | A21572501 Pécs ETUJFI';::” utca vizvezetek, C szakasz 80 | OV 54,9 2234000
577 | A21517674 |  pécs | Nagv-Florian utca vizvezeték, 2. z6na 100|PVC | 101,46| 5698000

feludjitasa

578 | A22060022 Pécs Kénes utca vizvezeték felujitasa 150 | PVC 575,87 25070000
579 A33517066 Pécs Zeng@ utca vizvezeték feldjitasa 80 | PVC 1875,4 79 790 000
580 | A33517059 Pécs SzovGégyar utca vizvezeték felujitasa 80| AC 675,78 29 050 000
581 A21117084 Pécs Barbakan tér vizvezeték feldjitasa 175 | OV 92,06 5415 000
582 | A33517031 Pécs Kapolna tér vizvezeték felujitasa 100 | PVC 167,63 7 746 000
583 | A23316000 Pécs Harkanyi tavvezeték feldjitasa Il. Gitem 300 | PVC 3430 0
584 | A21117591 Pécs Madach Imre utca vizvezeték felujitasa 80| OV 344,85 18 136 000
585 | A21671966 Pécs }Zﬂ;ig:?'n Zoltan u. vizvezeték 100 | PVC 656| 2615000
586 | A21317935 Pécs Y:}LTEZZ; Néndor utca vizvezeték 100 | PVC 130,92| 6000000
587 | A21117555 Pécs Koztarsasag tér vizvezeték felljitasa 80 | OV 130,8 6 633 000
588 | A21317415 Pécs ;!ﬁfé;’:'a (it vizvezeték 1/A z6na 200 | PVC 101,97| 6615000
589 | A33717053 Pécs Somogy utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 1734 68 820 000
590 | A21317022 Pécs Alsé utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 783,02 39739 000
591 | A21117974 Pécs Zblyom utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 180,52 8936 000
592 | A21517622 Pécs Marx ut vizvezeték 2. zéna felujitasa 100 | PVC 135,06 7 537 000
593 | A21571411 Pécs Ifjusag utja vizvezeték 2. z6na, feldjitasa 150 | PVC 114,23 5264 000
594 | A21317556 Pécs Krisztina tér vizvezeték felljitasa 150 | OV 713,34 30 891 000
595 | A33717007 Pécs Buzakaldsz utca vizvezeték feldjitasa 200 | PVC 1929,9| 251 206 000
596 | A21171360 Pécs l?:?ft’:z‘a' (t vizvezeték, B szakasz 100 | PVC 7424| 3601000
597 | A21316060 Pécs :c!ﬁfti:'a u. NA 300 févezeték, 300 | PVC 706,13 | 35998 000
598 | A21517231 Pécs El6d utca vizvezeték felujitasa 100 | AC 176,44 9131 000
599 | A21217636 Pécs Melinda utca vizvezeték felljitasa 150 | PVC 845,33 42 067 000
600 | A33717044 Pécs Pajtas utca vizvezeték felljitasa 80| PVC 405,75 16 843 000
601 | A22517462 Pécs Karolyi Mihaly utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 310,91 15 138 000
602 | A21117036 Pécs Apdca utca vizvezeték felljitasa 150 | PVC 220,74 11 091 000
603 | A21116024 Pécs Eszaki gerinc NA 300 févezeték feldjitasa 300 | OV 1125 86 535 000
604 | A21817419 Pécs Irinyi u vizvezeték felljitasa 50| AC 122,83 4723 000
605 | A21517656 Pécs :ﬁﬂftx;’r utca vizvezeték, 2. z6na 100 | PVC 152,84| 6853000
606 | A21271666 Pécs Nagy Imre Ut vizvezeték 1. zéna feldjitasa 100 | PVC 1102,5 52 957 000
607 | A21617630 Pécs Mécsvirag utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 355,04 14 587 000
608 | A21617665 Pécs ;\'jgj‘?t';‘:;e”c tér vizvezetek, 2. z6na 100 | A 158,9| 7215000
609 | A21517982 Pécs f:lcl’]'j?féys;/”mos utca vizvezeték 2. z6na 100 | OV 272,4| 13149 000
610 | A21217669 Pécs Nagyarpadi Ut vizvezeték felujitasa 200 | PVC 1324 58 564 000
611 | A21117682 Pécs Nagyvarad utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 394,68 19 355 000
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612 | A22417989 Pécs Istvan-akna vizvezeték felujitasa 100 | PVC 918,09 42 067 000
613 | A21117317 Pécs Gabor utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 102,37 4392 000
614 A33717040 Pécs Mdzsahdz utca vizvezeték felujitdsa 200 | PVC 1834,1| 230206000
615 | A21617415 Pécs :c!‘l’liftgz:'a (t vizvezeték 2. 26na 150 | PVC 10653 | 44 399 000
616 | A21317709 Pécs Olga utca vizvezeték felljitasa 200 | PVC 143,09 7 380 000
617 A21217691 Pécs Németh Béla utca vizvezeték feldjitasa 150 | PVC 293,54 12 205 000
618 | A21117442 Pécs Kaffka Margit u. vizvezeték felljitasa 80 | OV 134,12 7 308 000
619 | A21473653 Pécs Zﬁ?;:z;“t vizvezeték, D szakasz 300 | PVC 58,95| 3022000
620 | A21517721 Pécs Pacsirta utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 541,54 24 174 000
621 | A21517973 Pécs Zdbja utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 156,77 7 060 000
622 | A21517351 Pécs Gyorgy utca vizvezeték felujitasa 80| OV 182,65 10554 000
623 | A21217805 Pécs Siklési Ut vizvezeték feldjitdsa 250 | PVC 797,06 43 797 000
624 | A21117765 Pécs Radnics utca vizvezeték 1. zéna felujitasa 100 | PVC 121,79 11 597 000
625 | A33771016 Pécs Gat utca vizvezeték, B szakasz feldjitasa 80| PVC 80,22 2937 000
626 | A21117151 Pécs Citrom utca vizvezeték felujitasa 110 | KPE 124,64 5791 000
627 | A33717011 Pécs Csési utca vizvezeték feldjitasa 80| PVC 98,89 3700 000
628 | A21117747 Pécs Petdéfi utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 557,04 33 490 000
629 | A21172572 Pécs ;:lgl]j?tzzfyér utca vizvezeték, C szakasz 100 | PVC 407,18| 19804 000
630 | A21517262 Pécs :jlz;?t';faé'a Ut vizvezeték 2. z6na 100 | PVC 276,71| 14977000
631 | A21517769 Pécs Rakos Lajos utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 263,56 10 814 000
632 | A21517234 Pécs f;ii'ti;” Jozsef utca vizvezetek 100 | PVC 1781,8| 82352000
633 | A21517348 Pécs gjﬁé"s‘:' Istvan utca vizvezetek 80| AC 209,91| 4921000
634 | A21117491 Pécs Kiraly utca vizvezeték felujitasa 200 | PVC 548,26 27 186 000
635 | A33517022 Pécs Harangvirag utca vizvezeték felujitasa 80| AC 131,99 5325000
636 | A21517631 Pécs Megye utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 323,47 14 544 000
637 | A21117411 Pécs Ifjusag utja vizvezeték 1. zdna feldjitasa 150 | PVC 376,17 16 655 000
638 | A21217131 Pécs Boros utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 303,26 10 891 000
639 | A33717009 Pécs Csap utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 1065 43 849 000
640 | A33617045 Pécs Parcsin utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 1257,5 54 707 000
641 | A33771034 Pécs fjg;:éy;“tca vizvezetek, B szakasz 80| PVC 357,22| 14778000
642 | A21171465 Pécs Kassa utca vizvezeték, B szakasz felujitasa 80 | AC 208,83 4719 000
643 | A22017460 Pécs Kéroly tér Ut vizvezeték felljitasa 100 | PVC 596,92 26 369 000
644 | A22516055 Pécs Tettye-Allatkert févezeték feldjitasa 150 (A 1484,5 72 401 000
645 | A21117733 Pécs Pazmany Péter utca vizvezeték feldjitasa 100 (A 1145,5 54 370 000
646 | A21271563 Pécs Lahti utca vizvezeték, B szakasz felujitasa 100 | PVC 439,79 23972 000
647 | A21116023 Pécs ;TS]:far;':h t01t6 NA 250 f6vezeték 250 | OV 809,43 | 48804000
648 | A21317844 Pécs Szentegyhdz utca vizvezeték felljitdsa 100 | PVC 376,29 18 194 000
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649 | A21517865 Pécs Sz616 utca vizvezeték, 2. zéna felujitasa 80| OV 109,29 5447 000
650 | A21117369 Pécs Hargita utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 119,19 5641 000
651 | A22017159 Pécs Csdrda utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 1463,6 68 840 000
652 | A21571446 Pécs fj'u"j?tr;asa“tca vizvezeték, B szakasz 150 | OV 294,7| 18417000
653 | A21517086 Pécs f:‘l;tj‘?t';faé'a utca vizvezetek 2. z0na 150 | PVC 130,34| 6984000
654 | A22017987 Pécs GoOdor utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 299,16 13 111 000
655 | A21572371 Pécs Harsfa Ut vizvezeték, C szakasz felujitasa 80 | OV 815,9 47 815 000
656 | A33717006 Pécs Bozsa Istvan utca vizvezeték feldjitasa 80| PVC 228,99 10 090 000
657 | A21817403 Pécs Hun utca vizvezeték felujitasa 80| AC 108,85 4 605 000
658 | A21117566 Pécs Lanc utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 431,95 19 134 000
659 | A21117802 Pécs Semmelweis utca vizvezeték felujitasa 80| OV 528,23 26 631 000
660 | A21917067 Pécs Balicsi Ut vizvezeték 3. zdna felljitasa 100 | PVC 832,28 40220 000
661 | A21117363 Pécs Halasz utca vizvezeték felujitasa 80| OV 164,87 7 812 000
662 | A21917865 Pécs Sz616 utca vizvezeték 3. zéna felujitasa 80 | OV 481 24 210000
663 | A21517005 Pécs Ady Endre utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 955,68 48 060 000
664 | A33717024 Pécs Hatar utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 353,77 14 735 000
665 | A21117598 Pécs ?sl‘ﬁ}ggmgi (t vizvezeték 1. z6na 200 | PVC 1443.8| 87763000
666 | A21117406 Pécs Hurok utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 89,31 5440 000
667 A21217247 Pécs Erika utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 244,87 12 724 000
668 | A33517062 Pécs :;um“c;;';zny Istvan utca vizvezeték 100 | AC 1295,6| 55715000
669 | A21217212 Pécs Déra utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 93,47 6573 000
670 | A21117248 Pécs Erkel Ferenc utca vizvezeték felujitasa 80| OV 84,91 4948 000
671 | A33517029 Pécs Jozsef Attila tér vizvezeték felujitasa 80| AC 217,69 8 827 000
672 | A22017530 Pécs Kérhaz utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 473,1 24 495 000
673 | A21517033 Pécs Antal utca vizvezeték felljitasa 80 | OV 213,56 10548 000
674 | A21517082 Pécs Bardtur utca vizvezeték felujitasa 80| OV 101,15 5573 000
675 | A33517023 Pécs Harmashegy utca vizvezeték felujitasa 100 | AC 223,78 9 656 000
676 | A33517054 Pécs Szabadfold utca vizvezeték felljitasa 100 | AC 228,82 9 617 000
677 | A21517494 Pécs Kisboldogasszony vizvezeték felujitdsa 80 | OV 228,52 10470 000
678 | A21517729 Pécs Papnovelde utca vizvezeték felujitasa 100 | OV 589,18 34 806 000
679 | A21517645 Pécs Mihaly utca vizvezeték 2. zéna felujitasa 80 | OV 78,86 4 106 000
680 | A21517217 Pécs Majorossy Imre utca vizvezeték feldjitasa 80 | OV 262 14 458 000
681 | A21117938 Pécs Vas Gereben utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 594,21 28 031 000
682 | A21517765 Pécs Radnics utca vizvezeték 2. zéna felujitasa 100 | PVC 171,42 8 360 000
683 | A33517046 Pécs Pazsit utca vizvezeték feltjitasa 100 | AC 110,1 5990 000
684 | A21117416 Pécs Indéhaz tér vizvezeték felujitasa 100 | PVC 128,19 5887 000
685 | A21560088 Pécs Iparsziget utca vizvezeték felujitasa 100 | AC 47,87 2 064 000
686 | A21271607 Pécs Zﬁ:ﬁ::‘sr:a' t vizvezeték 1. zona 100 | A 17,94| 43845000
687 | A21217902 Pécs Tolgyes utca vizvezeték felujitasa 80| AC 174,69 7 531 000
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688 | A22017735 Pécs Pécsbdanyatelepi Ut vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 168,36 7 201 000
689 | A21371029 Pécs ?gl"’:ﬁgszegy' Ut vizvezetek, B szakasz 100 | PVC 89,92 3510000
690 | A22060014 Pécs Fléridn utca vizvezeték feldjitasa 80| PVC 106,37 4 469 000
691 | A21217115 Pécs Bogar utca vizvezeték feldjitasa 100 | AC 502,89 29 728 000
692 | A21117055 Pécs Attila utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 151,94 7 164 000
693 | A21171018 Pécs f;:‘u‘jltt:'::y utca vizvezeték, B szakasz 100 | 6V 167,12| 10899 000
694 | A22060079 Pécs Széchenyi akna vizvezeték felujitasa 150 | PVC 571,49 27 720 000
695 | A21917277 Pécs Fejér Lipot utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 140,45 6 159 000
696 | A21167023 Pécs ]'Bea;mffa';':h to1tG NA 250 fvezetek, 250 | PVC 208,97 | 13075000
697 | A21517998 Pécs Bittner Alajos utca vizvezeték felujitasa 150 | PVC 1435,6 64 631 000
698 | A21417020 Pécs Almos utca vizvezeték 1/B zdna feldjitasa 80| OV 285,6 15201 000
699 | A21517602 Pécs Madjus 1. utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 1837,1 84 801 000
700 | A33717041 Pécs Mérleg utca vizvezeték felljitasa 80| PVC 114,96 4726 000
701 | A21217640 Pécs Mester utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 235,2 8 586 000
702 | A21172620 Pécs ?Sfujtl't;‘;'; Utja vizvezetek, C szakasz 100 | A 135,89| 6453000
703 | A21317478 Pécs Kenderfold utca vizvezeték felljitasa 150 (A 73,05 3592 000
704 | A22217332 Pécs i?ﬂf.ttizzes utca vizvezeték 4. zona 100 | PVC 1012| 43472000
705 | A21517999 Pécs Kanyar utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 693,75 29 535000
706 | A22317877 Pécs Tarna utca vizvezeték felljitasa 80| PVC 238,7 8911 000
707 | A21117646 Pécs Mikes Kelemen utca vizvezeték felujitasa 80| OV 338,21 16 816 000
708 | A22317696 Pécs Népfront utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 281,34 13 162 000
709 | A21217548 Pécs Koves-foldi ut vizvezeték felujitasa 150 | PVC 358,63 14 746 000
710 | A33517030 Pécs Juhasz Gyula tér vizvezeték felujitasa 80| AC 149,01 6351 000
711 | A22017801 Pécs Selmecz utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 205,82 9574 000
712 | A21167013 Pécs ;TLTEZZ u- NA300 f6vezeték (Osszekot) 300 | PVC 141,77 7251000
713 | A33617017 Pécs Gubér koz vizvezeték felujitasa 100 | PVC 165,76 7 328 000
714 | A21171025 Pécs f;lsgt,‘tz;”tca vizvezeték, B szakasz 100 | A 32,61| 1545000
715 | A22017331 Pécs Gesztenyés d(l6 vizvezeték felujitasa 100 | PVC 242,03 10 883 000
716 | A21160076 Pécs Platan koz vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 117,2 5430 000
717 | A33717027 Pécs Iparos utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 136,89 5336 000
718 | A21117487 Pécs Kétagu utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 260,42 12 972 000
719 | A21517454 Pécs Kaposztasvolgyi Ut vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 970,71 40 398 000
720 | A21517020 Pécs Almos utca vizvezeték 2. zéna feldjitasa 80| OV 117,04 5586 000
721 | A21117916 Pécs Uj fasor vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 623,26 31531 000
722 | A21517159 Pécs Csdarda utca vizvezeték, 2. zéna felujitasa 100 | PVC 183,38 7 721 000
723 | A21217306 Pécs F6 tér vizvezeték felujitasa 100 | PVC 846,33 34 963 000
724 | A21917374 Pécs Hattyud u. vizvezeték felujitasa 100 | PVC 340,96 15 598 000
725 | A21517809 Pécs Sorhdz utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 182,95 10 060 000
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726 | A21217011 Pécs Akdc utca vizvezeték felljitasa 80 | OV 354,24 18 345 000
727 | A33517064 Pécs Voroshegy utca vizvezeték felujitasa 100 | AC 84,61 3914 000
728 | A21971969 Pécs Zerge utca vizvezeték, B szakasz felujitasa 80| OV 139,5 6 955 000
729 | A21817515 Pécs Klapka utca vizvezeték felujitasa 80| AC 318,13 14 842 000
730 | A21117139 Pécs fetijjailé'\izgy Antal utca vizvezeték 100 | PVC 22497 | 12634000
731 A22017072 Pécs Banomi ut vizvezeték feldjitasa 80| AC 255,96 10 697 000
732 | A21217831 Pécs Szaturnusz utca vizvezeték felujitasa 150 | PVC 513,19 24 088 000
733 | A21217951 Pécs Vigadé utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 257,62 10 685 000
734 | A21117523 Pécs Koller utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 176,1 10 250 000
735 | A21117243 Pécs Ercbanyész utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 209,8 9262 000
736 | A33517018 Pécs Hadik Andras utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 384,55 14 821 000
737 | A21217720 Pécs Paal Laszlé utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 207,22 8233000
738 | A33617049 Pécs Puskas Tivadar utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 201,32 9110 000
739 | A21117618 Pécs Madria dlil6 vizvezeték 1. zéna felljitasa 100 | PVC 362,68 18 829 000
740 | A21117140 Pécs Bulgar utca vizvezeték felujitasa 001" | HGA 96,8 3 857 000
741 | A21117221 Pécs Dzsami utca vizvezeték 1. zdona feldjitasa 100 | PVC 107,2 5127 000
742 | A21817434 Pécs ;ijﬁtr::acse utca vizvezetek, toronyzona 20| PVC 7425| 3010000
743 | A21917645 Pécs Mihaly utca vizvezeték felujitasa 80| OV 164,87 7 988 000
744 | A21116062 Pécs Tortyogd NA 400 févezeték feldjitasa 400 | PVC 344 46 871 000
745 | A21471790 Pécs ?;a,’i;isg”dre utca vizvezetek, B szakasz 100 | PVC 54,89| 2425000
746 | A21317831 Pécs ?(:fﬂtjl:trénszsz utca vizvezeték, 1/A z0na 100 | PVC 586,3| 26651000
747 | A21917907 Pécs Torpe utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 66,96 3510000
748 | A21317665 Pécs Nagy Ferenc tér vizvezeték felujitasa 100 | PVC 399,06 18 105 000
749 | A21517028 Pécs Andrassy Ut vizvezeték felujitasa 100 | PVC 241,53 12 123 000
750 | A21917058 Pécs Babits Mihaly utca vizvezeték felljitasa 80 | OV 101,8 5236 000
751 | A21217375 Pécs Havas utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 399,85 15 262 000
752 | A21217887 Pécs fT;th‘l,’téé;‘;érosok tere vizvezeték 1. z0na 100 | PVC 32,36 1494000
753 | A21317754 Pécs ?;ngft:szslo utca vizvezeték 1/A zona 200 | PVC 275,96 | 12698 000
754 | A21417675 Pécs :;Tf}:gi Ut vizvezeték, 1/B zona 200 | PVC 238,96| 11878000
755 | A21260024 Pécs Kiss Janos utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 552,6 20 192 000
756 | A21517508 Pécs Kispiricsizma dUil6 vizvezeték felujitasa 100 | PVC 713,41 36 363 000
757 | A21560047 Pécs Rigdder Ut vizvezeték felujitasa 100 | PVC 427,06 17 337 000
758 | A21571906 Pécs Torok utca vizvezeték, B szakasz felujitdsa 80| OV 38,53 2 007 000
759 | A21517039 Pécs Aradi Vértanuk atja vizvezeték felujitasa 200 | PVC 283,34 14 472 000
760 | A21517979 Pécs Zsak utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 107,79 4526 000
761 | A33717015 Pécs Gabona utca vizvezeték felujitasa 80 | PVC 417,78 17 747 000
762 | A33517065 Pécs Zamor utca vizvezeték feldjitasa 80 | AC 338,03 13 262 000
763 | A33717057 Pécs Széna utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 684,37 30 108 000
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764 | A21117674 Pécs Nagy-Florian vizvezeték feluljitasa 100 | PVC 164,14 7 534 000
765 | A21116022 pécs | Damianich tolt6 NA 400 f6vezetek 400 | PVC 1424 | 326292 000
felujitasa Il. Gtem
766 A21317013 Pécs Akdcos sor vizvezeték felujitdsa 200 | PVC 203,29 11 342 000
767 | A21517195 Pécs Derkovits utca vizvezeték felujitasa 50 | OV 78,54 3745 000
768 | A21172338 Pécs Gosztonyi Gyula utca vizvezeték felujitasa 150 | PVC 225,14 11 145 000
769 | A21917379 Pécs Hegyalja utca vizvezeték feldjitasa 80| OV 449,98 22 249 000
770 | A21517703 Pécs Nyil utca vizvezeték feldjitasa 80 | OV 209,49 12 686 000
771 | A21517957 Pécs Viradg utca vizvezeték feldjitasa 80| OV 135,81 6 696 000
772 | A21167008 pécs | Nyueatiipari Uti NA 300 fovezeték 300 | BV 119,81 9122000
feldjitasa
773 | A21171286 pecs | "clsObalokany utca vizvezetek, B szakasz 100 | PVC 205,82| 8278000
feldjitasa
774 | A21517034 Pécs Antonia utca vizvezeték 2. zéna felujitasa 100 | AC 130,99 5539401
775 | A33517033 Pécs Kosztolanyi Dezs6 u. vizvezeték feldjitdsa 80 | AC 123,8 5172713
776 | A21817135 Pécs Botond utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 160,89 7 546 936
777 | A21517736 Pécs Pécsvaradi ut vizvezeték felljitasa 160 | KPE 994,04 43597917
778 | A21617311 pécs | Fulep Lajos utca vizvezeték, 2.26na 150 | PVC 52,54| 2409287
feldjitasa
779 | A22017461 Pécs Karoly utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 427,12 19479 011
780 | A21517413 Pécs Igndc utca vizvezeték felujitdsa 80| OV 36,7 1755028
781 | A21117307 Pécs FG utca vizvezeték felljitasa 150 | PVC 658,88 35 560 694
782 | A21917383 Pécs Herman Ottd utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 465,28 22 157 564
783 | A21917627 Pécs Mecsek utca vizvezeték, 3. zona felljitasa 80| OV 157,3 9230525
784 | A21117619 Pécs Marosvasarhely utca vizvezeték felljitasa 80 | OV 319,26 15603 373
785 | A21517129 Pécs Borbalatelep utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 232,88 10900 019
786 | A33517048 Pécs Por Bertalan utca vizvezeték felujitasa 100 | AC 351,29 14 780 221
787 | A21971514 pecs | Kisszkoko ddi6 vizvezetek 3. z0na, 80 | 6V 46,95| 2402470
felujitasa
, FelsGhavi utca vizvezeték, Il. zéna
788 A21517288 Pécs i 80| A 216,09 11906 292
felujitasa
, Szemere Bertalan utca vizvezeték
789 A33717056 Pécs Ve s 80| PVC 261,27 10 963 283
feldjitasa
790 | A21971136 pecs | BOckJanos utca vizvezeték, 3. z6na 50 | OV 12529| 6108330
feldjitasa
791 | A33517060 Pécs Tatika u. vizvezeték feldjitasa 80| AC 288,79 12 088 702
792 | A21117090 Pécs Bathory utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 247 11 678 304
793 | A21117249 Pécs Erreth Lajos utca vizvezeték feldjitasa 80 | OV 222,77 10581990
794 | A21117063 Pécs Bajnok utca vizvezeték felujitasa 100 | OV 165,63 8431223
795 | A21117686 Pécs Napsugar utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 98,43 4981 410
796 | A21971649 pécs | Vikszath Kalman utca vizvezetek 80 | OV 71,8| 3579913
felujitasa
797 | A21117330 Pécs Gerle utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 108,5 5475 382
798 | A21317511 Pécs Kis-réti ut vizvezeték feldjitasa 200 | PVC 449,2 20251 857
799 | A21117304 Pécs Forbat Alfréd utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 214,58 11618 186
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Vizhal6zat

Ssz. azlf;tiizté (t-:-j;?:g:‘éjs) A munka megnevezése Anyag | Atméré Fm kﬁ?tes ngu:;t)

800 | A21117984 Pécs Zsongorké utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 173,71 8350197
801 | A21917414 Pécs llona utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 175,12 8638776
802 A21217194 Pécs Derék-réti Ut vizvezeték felujitasa 150 | PVC 582,82 20310350
803 | A21571694 |  Pécs ]':'ei:‘;é‘:zgr utca vizvezetek, B szakasz 80 | PVC 703| 2555439
804 | A21917034 Pécs Antdnia utca vizvezeték 3. zona felujitasa 80 | OV 121,28 7 003 388
805 | A21817276 Pécs Feitig Imre utca vizvezeték felujitasa 100 | AC 129,21 5947 244
806 | A21117057 Pécs Avar utca vizvezeték 1. zéna felujitasa 80| AC 212,17 9752 549
807 | A22017975 Pécs Zo6ldell6 utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 679,98 31094 235
808 | A21117148 Pécs Cinka Panna utca vizvezeték felujitasa 80| AC 156,46 6811 665
809 | A21517387 Pécs Hold utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 153,32 9212528
810 | A21117533 Pécs Korso utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 289,98 15528 866
811 | A21917789 Pécs Safrany utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 492,62 23 804 426
812 | A21117015 Pécs Alajos utca vizvezeték felujitasa 80| OV 217,45 9522739
813 | A21217558 Pécs Kultirhaz utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 454,85 16 381 076
814 | A33517063 Pécs Tlra utca vizvezeték feldjitasa 100 | AC 122,62 5453734
815 | A21117390 Pécs Homokk§ utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 156,18 7 172 556
816 | A21571405 Pécs ;ng»i/:;si;énos utca vizvezeték 2. zona 80 | 6V 19437 | 11756314
817 | A21571239 Pécs Eperfds Ut vizvezeték, B szakasz felujitasa 150 | PVC 245,51 10520 229
818 | A33517020 Pécs Haladds utca vizvezeték felujitasa 80| AC 101,12 4197 678
819 | A21117734 Pécs Péchy Blanka tér vizvezeték felljitasa 100 | PVC 371,93 18 849 997
820 | A21917356 Pécs Haas Mihaly tér vizvezeték felujitasa 150 | PVC 319,9 15 680 575
821 | A21560060 Pécs Veteran utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 399,94 14 720 257
822 | A21117427 Pécs Jaszai Mari utca vizvezeték felljitasa 80| OV 287,53 14 273 414
823 | A21917746 Pécs Péter utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 551,35 26 462 370
824 | A22017804 Pécs Sétatér utca vizvezeték felljitasa 150 | PVC 606,55 25911 665
825 | A21117504 Pécs Kisl6tér utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 314,67 13 647 142
826 | A21117328 Pécs Gerbera utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 222,23 10575 464
827 | A21316030 Pécs fj;tj‘l’tzr:: I/ tolt6 NA 400 févezetek 400 | PVC 11353 99 656 135
828 | A21517057 Pécs Avar utca vizvezeték 2. zona felujitasa 100 | PVC 343,81 15937 245
829 | A21117599 Pécs Major utca vizvezeték feldjitasa 80 | OV 230,19 10216 493
830 | A21917873 Pécs Taizs Mihaly utca vizvezeték felujitasa 150 | PVC 87,39 4110382
831 | A21116054 Pécs ::;':r:j:/sﬁ:ziﬂ;"f;ee;e;i feldjitésa 160 | KPE 15441 64041765
832 | A21817279 Pécs Feketegyémant tér vizvezeték felujitasa 100 | PVC 607,93 26 921 389
833 | A21117381 Pécs Hengermalom utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 162,2 6 099 953
834 | A21817847 Pécs Szeptember 6. tér vizvezeték felujitasa 150 | PVC 274,69 12 458 454
835 | A21517085 Pécs Bartfa utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 560,32 26 930 785
836 | A21217958 Pécs Visnya Erné utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 124,12 5191012
837 | A21617271 Pécs Fay Andrds utca vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 221,11 9233881
838 | A21117753 Pécs Platan utca vizvezeték 1. zéna felujitasa 150 | PVC 525,11 29371 888
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Vizhal6zat

Ssz. azlf;tiizté (t-:-j;?:g:‘éjs) A munka megnevezése Anyag | Atméré Fm kﬁ?tes ngu:;t)

839 | A21571756 Pécs ?;ZT.::;;S utca vizvezetek, B szakasz 100 | PVC 266,58 | 14 666 013
840 | A22571889 Pécs :;th‘l’;f:b vizvezetek, B szakasz 100 | PVC 148,36| 6879636
841 | A21517501 Pécs Kis-Florian utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 128,17 5934 620
842 A22317524 Pécs Koldnia utca vizvezeték felujitdsa 100 | PVC 388,83 17 071 102
843 | A21517225 Pécs Egervolgy vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 190,74 8 887575
844 | A21117964 Pécs Voroskd utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 361,05 19 268 137
845 | A21560078 Pécs Nyil koz vizvezeték felujitasa 0|0 0 3304 461
846 | A21517778 Pécs Rigdderalja utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 369,16 17 775 094
847 | A21572184 Pécs ]'Bea;mffa';':h utca vizvezeték, 2. 26na 100 | PVC 210,31 9822107
848 | A21172946 Pécs L‘T;‘;iisé::dre utca vizvezeték, C szakasz 150 | AC 74,34| 3727239
849 | A22517889 Pécs Tettye dil6 vizvezeték felljitasa 80 | OV 155,28 8147 151
850 | A21117838 Pécs Szendrey Julia utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 363,26 18 235 590
851 | A21117933 Pécs Vargha Damjan utca vizvezeték feldjitasa 100 | OV 246,11 13 542 402
852 A21117447 Pécs Kalvin utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 103,24 5175 841
853 | A21117782 Pécs Rokus sétany vizvezeték feldjitasa 150 | PVC 145,5 6374 807
854 | A21517584 Pécs Losonc utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 83,4 4083 209
855 | A22317314 Pécs Flst utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 337,34 15264 631
856 | A21171427 Pécs ;ijﬁ;a'\::” utca vizvezetek, B szakasz 100 | PVC 153,22| 5808569
857 | A21217868 Pécs SzOvetség utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 266,87 16 545 873
858 | A21160084 Pécs Menta koz vizvezeték felljitasa 100 | PVC 124,1 5226 824
859 | A21517445 Pécs Kalman utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 67,64 3372257
860 | A10216065 Pécs T terileti kutgydjt6 haldzat 200 | OV 0| 366511000
861 | A21117656 Pécs Szent Mér utca vizvezeték feldjitasa 100 | OV 126 6470 297
862 | A21217430 Pécs Jegenyés utca vizvezeték felljitasa 80| AC 328,1 12790128
863 | A21572446 Pécs fj'u"j?tr;a“tca vizvezeték, C szakasz 200 | PVC 210,79| 11259475
864 | A21571795 Pécs Sarld utca vizvezeték, B szakasz felujitasa 100 | PVC 113,39 4767613
865 | A21917076 Pécs Barackos Ut vizvezeték 3. zdna feldjitasa 100 | PVC 155,97 6 462 875
866 | A21117900 Pécs Tompa Mihdly utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 580,28 27 360 065
867 | A21571904 Pécs :;LTE‘;: utca vizvezeték, B szakasz 150 | A 40,67| 1688928
868 | A21117493 Pécs Kisbalokany d{il6 vizvezeték felujitasa 100 | PVC 272,44 13293782
869 | A21517095 Pécs Béla utca vizvezeték felujitasa 80| OV 254,75 15017 091
870 | A21217103 Pécs f;[;lstzr;‘: Daniel utca vizvezeték 80 | AC 164,23| 8683175
871 | A21117407 Pécs Huszar utca vizvezeték feludjitdsa 100 | OV 186,72 10342389
872 | A21117400 Pécs Hdégyes Endre utca vizvezeték felljitasa 80 | OV 313,39 15940 242
873 | A22517166 Pécs Cserfa utca vizvezeték felljitasa 50 (A 127,47 5827 462
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Maléter Pal utcai NA 300 févezeték

feldjitasa (1.) Il. Gtem - Maléter P4l Gti
874 | A21316032 Pécs szakasz (A21216027 Kertvarosi NA 400 300 | PVC 1579 79 088 000

t6lt6 févezeték IV. Gtem - Nagy I. -

Maléter Pal szakasz (3.) -hoz kapcsoladik)
875 A21117161 Pécs Csend utca vizvezeték felujitasa 80| OV 239,88 12 101 237
876 | A21217118 Pécs Bokai Janos utca vizvezeték feldjitasa 80 | OV 508,93 29 601 816
877 | A21517178 Pécs f:l‘:;z;":;a ddl6 vizvezeték, . z6na 150 | AC 545,92 | 27820205
878 | A21117517 Pécs Kdczidn Sandor utca vizvezeték felujitasa 80| OV 171,54 9663579
879 | A21117240 Pécs Eperjes utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 91,72 5116 607
880 | A21117853 Pécs Szilard Led park vizvezeték felujitasa 150 | AC 159,46 16 299 000
881 | A21117327 Pécs Gém utca vizvezeték feldjitasa 80| PVC 173,73 7 237 658
882 | A21917980 Pécs Zsigmond utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 587,12 27 473 365
883 | A21117901 Pécs Torda utca vizvezeték 1. zéna felujitdsa 80| AC 138,13 6 197 250
884 | A21117586 Pécs Lovarda utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 75,07 3302 795
885 | A21917029 Pécs Angster Jézsef utca vizvezeték felujitasa 0|0 246 14 204 854
886 | A21517453 Pécs Kaposvari Ut vizvezeték 2. zéna felujitasa 100 | AC 195,69 9106 034
887 | A21117730 Pécs Park utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 175,29 8 606 931
888 | A21117162 Pécs Cseralja d(l6 vizvezeték 1. zona feldjitasa 100 | PVC 163,18 7 463 663
889 | A21517567 Pécs Lankas ut vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 170,65 8 018 003
890 | A21117926 Pécs Vaci Mihaly utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 254,62 11 427 094
891 | A21817275 Pécs Fehérhegyi Ut vizvezeték felljitasa 100 | AC 353,64 15552 002
892 | A21571170 Pécs f:lil'j'j?tgézgca vizvezetek, B szakasz 80| OV 166,19| 9757810
893 | A21517827 Pécs Szantd LaszI6 utca vizvezeték felujitasa 80| PVC 285,97 13 621 259
894 | A21917210 Pécs Donatus koz vizvezeték, 3.zéna feldjitdsa 80 | PVC 108,31 4509 288
895 | A21217985 Pécs Zsuzsanna utca vizvezeték felujitasa 100 | PVC 218,53 13 070 709
896 | A21117579 Pécs Liszt Ferenc utca vizvezeték felujitasa 80 | OV 206,58 11 166 958
897 | A22517294 Pécs Fenyves sor vizvezeték felljitasa 80 | OV 398,87 20726 595
898 | A21117334 Pécs Gizella utca vizvezeték felljitasa 80| OV 74,77 3984551
899 | A21117588 Pécs L6cse utca vizvezeték felljitasa 80 | OV 43,98 2 464 077
900 | A21217392 Pécs Honvéd tér vizvezeték felujitdsa 80| OV 157,42 8 653 342
901 | A21217120 Pécs Bokréta utca vizvezeték felujitasa 80 | AC 111,3 4929 542
902 | A21517224 Pécs Eger koz vizvezeték feldjitasa 80 | OV 165,38 9 365 728
903 | A21117218 Pécs Nagy Jend utca vizvezeték felljitasa 100 | OV 150,76 8158 482
904 | A21117529 Pécs Kérhaz tér vizvezeték felujitasa 80 | OV 39,97 2072378
905 | A21517917 Pécs Ujvilag utca vizvezeték feldjitasa 80| OV 296,39 17201 721
906 | A21971652 Pécs ?gﬁﬂgggs koz vizvezetek, B szakasz 80 | PVC 76,43| 3404326
907 | A21917687 Pécs Napvirag utca vizvezeték felljitasa 100 | PVC 234,35 9 967 096
908 | A21517871 Pécs Szurdok dl6 vizvezeték feldjitasa 100 | PVC 177,06 7 733 905
909 | A21517806 Pécs Sirdly utca vizvezeték felljitdsa 100 | PVC 874,02 42 480 104

Vizhalézat 6sszesen: 6 818 677 910
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Vizhalézat

Ssz. Eszkﬁlz ] Teltlepiilés A munka megnevezése Becsiilt koltség
azonosito (tulajdonos) (Ft)

944 - Pécs Soros mérdcsere 1021 873 000
Vizhal6zat 1 021 873 000
Viztarozo és vizhaldézat - Aranyosgadany

Ssz. ESZka,Z , Telt?pﬁlés A munka megnevezése "Bec’sijlt
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
910 A86412037 | Aranyosgaddny | Nyomascsokkentd szelep Keménygadany tarozo feldjitasa 733 000
911 A86417003 | Aranyosgadany | Aranyosgadany Pet6fi Sdndor utca vizvezeték feldjitasa 20628 908
912 A86417001 | Aranyosgadany | Aranyosgadany, Kossuth Lajos utca cséhidak 2 000 000
945 SM Aranyosgadany | Soros mérécsere 3846 000
Vizhal6zat 27 208 000
Viztarozo és vizhalzat - Bakonya
Ssz. ESZka,Z B Tel(::piilés A munka megnevezése “Bec,sijlt
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
913 A87417003 Bakonya Bakonya, Kossuth Lajos utca vizvezeték felljitasa 24 728 000
914 | A87417005 Bakonya Bakonya, Méricz Zsigmond utca vizvezeték feldjitdsa 10 359 000
915 A87454057 Bakonya Bakonya tarozo gépészet felujitasa 1722 000
946 SM Bakonya Soros mérGcsere 3 088 000
Vizhalézat 39 897 000
Viztarozo és vizhalézat - Bicsérd
Ssz. Eszkt')’z , Telc'epiilés A munka megnevezése "Bec’siilt
azonosité (tulajdonos) koltség (Ft)
916 A86817005 Bicsérd Bicsérd, Rdzsa Ferenc utca vizvezeték felljitasa 67 279 000
917 A86854061 Bicsérd Bicsérdi gldbusz gépészet felljitasa 1 722 000
918 AS6806061 Bicsérd Bicsérdi gldbusz épitmény felljitasa 21 088 000
947 Bicsérd Soros mérGesere 9 145 000
Vizhalézat 99 234 000
Viztarozo és vizhalézat - Boda
Ssz. Eszkélz , Telcj:pi.ilés A munka megnevezése "Bec’siilt
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
919 A87617002 Boda Boda Kiilterilet vizvezeték felujitasa, 2. Gitem 27 911 000
920 A87617006 Boda Boda Zrinyi Miklds utca vizvezeték feldjitasa 12 105 000
948 SM Boda Soros mérGcesere 3 706 000
Vizhal6zat 43 722 000
Viztarozo és vizhaldzat - Cserkut
Ssz. ESZka,Z . Telt'epiilés A munka megnevezése "Bec'siilt
azonositd (tulajdonos) koltség (Ft)
949 SM Cserkut Soros mérdcsere 6 283 000
Vizhal6zat 6 283 000
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Viztarozo és vizhalézat - Gyod

Eszkoz Telepiilés , Becsiilt
Ssz. s . A munka megnevezése e
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
921 A86217003 Gyéd Gydd Ifjusdg utca vizvezeték felujitdsa 12 542 000
922 | A86254041 Gyéd Gyddi viztorony gépészet felujitasa 2343000
923 A88216001 Gyéd Kisregionalis rendszer tavvezeték felujitasa, Il. Gtem 18 612 000
950 SM Gyéd Soros mérgGcesere 8275 000
Vizhal6zat 39 429 000
Vizhaldzat - Keszii
Eszkoz Telepiilés ! Becsiilt
Ssz. s . A munka megnevezése e
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
924 A88216001 Keszii Kisregionalis rendszer tavvezeték felujitasa, Il. Gitem 36 414 000
951 SM Keszii Soros mérgcsere 9 608 000
Vizhal6zat 46 022 000
Viztarozo és vizhaldzat - Kokény
Ssz Eszkoz Teleplilés A munka megnevezése Becsiilt
) azonosito (tulajdonos) g koltség (Ft)
925 A88216001 Kokény Kisregionalis rendszer tavvezeték felujitasa, Il. Gtem 16 184 000
926 | A85854054 Kokény Kokény tarozo gépészet feltjitasa 861 000
927 A85812027 Kokény Ny?'rjw:f\scsokkento szelep Kokényi tarozéndl zdrdéaknaban 290 000
feldjitasa
928 A85812036 Kokény Ny?'rjw:f\scsokkento szelep Kokényi tartonal (mosasnal) 546 000
feldjitasa
929 A85817002 Kokény Kokény, Ddzsa Gyorgy utca vizvezeték feldjitasa 15 061 000
952 Kokény Soros mér6csere 4929 000
Vizhalézat 38 371 000
Vizhalézat - K6vagoszolos
Eszkoz Telepiilés ! Becsiilt
Ssz. s . A munka megnevezése e
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
953 SM K6vagdsz6lgs | Soros mérbesere 12 065 000
Vizhalézat 12 065 000
Vizhalézat - K6vagotottos
Ssz Eszkoz Telepiilés A munka megnevezése Becsiilt
) azonosité (tulajdonos) g koltség (Ft)
930 | A87217004 | Kévagéstottss | KOvagorottds, Petdfi Sandor utca vizvezeték feldjitasa 55 605 000
954 SM K&vagotéttds | SOros mérdcsere 4983 000
Vizhalézat 60 588 000
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Viztarozo és vizhalozat - Pellérd

Ssz. ESZka,Z , Telt?pﬁlés A munka megnevezése "Bec’sijlt
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
931 A85654053 Pellérd Pellérd falusi tdrozd gépészet felljitasa 861 000
932 A85617011 Pellérd Pellérd, Dézsa Gyorgy utca vizvezeték felujitdsa 15081 000
933 A85617014 Pellérd Pellérd, Iskola utca vizvezeték felljitasa 8900 000
934 A85617019 Pellérd Pellérd, Kiilterulet vizvezeték feldjitasa 29 202 000
935 A85617024 Pellérd Pellérd, Radnoti utca vizvezeték felujitasa 3588 000
955 SM Pellérd Soros mér&csere 19 011 000
Vizhal6zat 76 643 000
Vizhalézat - Szalanta
Ssz. ESZka,Z , Tel(::piilés A munka megnevezése “Bec,siilt
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
936 TZ Szaldnta Toldzér cserék Il. 3120000
956 SM Szalanta Soros mérGcesere 15 881 000
Vizhal6zat 19 001 000
Viztarozo és vizhaldzat - Turony
Ssz. ESZka,Z , Telc'epiilés A munka megnevezése "Bec’siilt
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
937 A88054058 Tarony Turony tarozd gépészet felujitasa 861 000
938 A88017002 Tarony Turony, Kossuth Lajos utca vizvezeték felujitdsa, 1. Gitem 52 574 000
939 A88017004 Tarony Turony, Pet6fi Sdndor utca vizvezeték felujitasa 5582 000
940 A88017005 Tarony Turony, Rakdczi Ferenc utca vizvezeték felujitasa 7 365 000
957 Tarony Soros mérécsere 2914 000
Vizhal6zat 69 296 000
Viztarozo és vizhaldzat - Zok
Ssz. Eszkélz . Tel?pijlés A munka megnevezése “Beclsi.ilt
azonosito (tulajdonos) koltség (Ft)
941 A86854061 76k Bicsérdi gldbusz gépészet felljitasa 1722 000
942 A86806061 76k Bicsérdi glébusz épitmény felujitdsa 21 088 000
943 A86617001 76k Z6k, Arany Janos utca vizvezeték feldjitdsa, 2. Gtem 6 156 000
958 76k Soros mérdcsere 2 190 000
Vizhalézat 31 156 000

9.3.4 Tartalék keret
Rendkiviili helyzetb6l adédo azonnali feladatok
(tartalék keret) — Ill. item

Ssz. Telepiilés Osszeg (Ft)
959 Pécs 1255 500 000
960 Aranyosgadany 3105 000
961 Bakonya 2 700 000
962 Bicsérd 8 235 000
963 Boda 4 860 000
964 Cserkut 5400 000
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Rendkiviili helyzetb6l adodo azonnali feladatok

(tartalék keret) — lll. iitem
Ssz. Telepiilés Osszeg (Ft)
965 Gyéd 8 235 000
966 Keszi 11340000
967 Kokény 4 860 000
968 K&vagodsz616s 13 905 000
969 K&vagotottos 2 160 000
970 Pellérd 14 580 000
971 Szalanta 9 855 000
972 Turony 1 890 000
973 Z6k 3375 000
Osszesen: 1 350 000 000
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VI.

VII.

VL.

Xl

Xil.

Mellékletek

B. Felujitasok és potlasok ajanlas szerinti tablazat
Ellatasért felel6s 6nkormanyzatok képviselGje hatarozata
Tulajdonjogi Gzemeltetési kérdések bemutatdsa
Nyilatkozat

B. Felljitasok és potlasok helyszinrajzai
Fotéddokumentacid — digitalis

Szolgéltatdk/tarskozmiivek adatai — digitalis

Beszerzési szabalyzat

Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményez6 nyilatkozathoz kikiildott levelek
VKR 6sszefoglald tablazat

TMK munkak tablazatai — digitalis

Emlékeztet6
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