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1 Vezetői összefoglaló 

Előzmények: 

A Gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, 

illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza. A teljes körű, tárgyi eszköz szinten 

elvégzett vagyonfelmérés és vagyonleltár alapján megtervezett rekonstrukciós program célja a 

szolgáltatási területen lévő víziközmű-rendszer fenntarthatóvá tétele. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a 2021-2035. évi 

Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész mindhárom ütemét 

VKEFFO VKEFFO/396-4(2021), a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021), a VKEFFO/8779-9(2020) és a VKEFFO 

/8800-7 (2020) ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.   

Fenti határozatokkal jóváhagyott 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési terv I. ütem megvalósítása 

folyamatban van, jelenleg nincs 20%-ot meghaladó eltérés a tervezett felújítási kerethez képest, 

ezért a terv módosítása még nem vált szükségessé. 

A jóváhagyott 2021-2035. éves terv adja a kiinduló alapot a 2022-re áthúzódó munkákkal a 2022-

2036. évi GFT-hez. 

 

Tervezés: 

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen 

az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad 

alapján lehet biztosítani. Azonban a GFT-ben összeállított felújítási és pótlási terv megvalósításához – 

a víziközmű-hálózat avultsága alapján, a fenntarthatósága érdekében a korábbi évek jóváhagyott 

terveiben bemutatottak szerint – a használati díjon felül többletforrás szükséges. A fokozott felújítási 

igények megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy egyéb többletforrás nélkül nincs 

lehetőség.   

A 15 éves terv koncepciója nem változott, a tervben szereplő felújítási igények továbbra is fennállnak. 

A hosszútávon fenntartható üzemeltetés biztosításához (a folyamatos üzemeltetés mellett az 

üzemelő hálózaton történő kivitelezés egyidejű megvalósíthatóságát is figyelembe véve) a GFT I. és II. 

ütemében kell elvégezni a 15 éves cikluson belül szükséges víziközmű felújítási és pótlási munkák 

legnagyobb részét. 

Korábban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 170/2019. (VI.20.) számú 

határozatában egyetértett azzal, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 

víziközmű-rendszer megújítása érdekében egy előrehozott, „fokozott” felújítási program kerüljön 

előkészítésre és megvalósításra. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen jelentős mértékű felújítását is 

figyelembe vette, és annak megvalósíthatósága érdekében kidolgozta azt a 4 éves hálózat megújítási 

programot, amelynek segítségével, többletforrás bevonása mellett, a leginkább elavult 

vezetékszakaszok, rendszerelemek cserélhetőek ki, a város logisztikai és közlekedési lehetőségeit és a 

rendelkezésre álló építőipari és üzemeltetői kapacitásokat is figyelembe véve. 

A Program megvalósításához szükséges előkészítő munka jelenleg is folyamatban van, tervezett 

összértéke 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelszükséglet 5,5 Mrd Ft-ra csökkent, a megvalósítás időtartama 4 



5 

évről 6 évre módosult, műszaki megvalósítása 2019.01.01-től 2024.12.31-ig lehetséges. Azonban a 

2022-2036. évi GFT I. ütemében, a 2022. évi felújítási munkák csak a használati díjból rendelkezésre 

álló forrás mértékéig végezhetőek el. A program legnagyobb mértékű kivitelezési munkái a GFT II. 

ütemében, a 2022-2024. években valósíthatóak meg. 

2021. június 18-ával kiírásra került a KEHOP-2.1.11 azonosító jelű, „Felhívás víziközmű hálózatok 

átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának 

felmérésére, problémák feltárására” megnevezésű pályázat.  A pályázati kiírás feltételei hosszabb 

előkészítést igényelnek, a 2022-2036. évi GFT benyújtási határidőn belül, még nem lehet felelősen 

nyilatkozni, a pályázati forrás rendelkezésre állásáról. Ezért a pályázatra benyújtható felújítási, 

korszerűsítési munkák a 2022-2036. évi GFT II. ütemében szerepelnek, melyek átütemezését az 

elnyert támogatás/rendelkezésre álló forrás alapján GFT módosítási kérelemmel lehet megvalósítani 

a 2022-2023. évi tervekben.  

 

Mindezek alapján a GFT víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a működési engedélyek alapján a 

vízellátó rendszerre és a szennyvízelvezető rendszerre külön került kidolgozásra.  

Teljes ellátási területén a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. két víziközmű rendszert üzemeltet: az egybefüggő 

vízellátó rendszert („Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06) és az egybefüggő szennyvízelvezető rendszert  

(„Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00).  

Mivel a vagyonértékelés együtt kezelte a két szolgáltatási ágazatot, illetve a felújítási igényt és a 

megvalósításához szükséges forrásokat is a két rendszerre számoltuk, ezért a GFT munkarészekben 

több helyen szerepel hivatkozás a két szakág együttes adataira. 

 

A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a folyamatban lévő KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 

projekt megvalósításával a szennyvíztisztítás a jelenlegi és várható jogszabályoknak,- határértékeknek 

megfelelő technológiai fejlesztésre épülve a hosszú távú környezeti célkitűzés teljesülését is 

megalapozza. A szennyvízcsatorna hálózat felújítása, az idegen víz bejutást csökkentve, a hálózat 

anyagának, átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, annak megfelelő 

átépítésével, korszerűsítésével az energia és üzemeltetési költségek csökkentését és az optimalizált 

rendszer kialakítását is biztosítja.  

A GFT–ben a szennyvíztisztító telep eszközeinek felújítását csak a – rendkívüli meghibásodásokból 

adódó felújítások esetén felhasználható – tartalék keretben szerepeltettük, mivel a teljes körű 

felújítás a telep fejlesztésével valósulhat meg, melyhez a folyamatban lévő  

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 projekt biztosítja a forrást.  

 

A 15 éves GFT pótlási és felújítási terve három fontos alapra épül: 

vagyonértékelés, 

műszaki nyilvántartás adatbázisa, 

üzemeltetői tapasztalat, preferenciák, kockázatelemzés. 
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A napra készen vezetett, teljes körű műszaki nyilvántartás és az erre épülő, a komplett víziközmű 

rendszerre 2013-ban elkészített vagyonértékelés adta meg az alapját – a teljes hálózat ismeretében 

és vizsgálatával – a felelős döntések meghozatalának. Ezek alapján vált tervezhetővé, hogy mit és 

mekkora értékben kell pótolni, felújítani, mi szükséges a víziközmű vagyon megfelelő műszaki 

állapotának eléréséhez, a hosszútávon fenntartható üzemeltetés biztosításához.  

Üzemeltetői kockázatelemzéssel került meghatározásra a felújítási munkák prioritása, ezzel épült be 

az üzemeltetési szempontok figyelembevétele a tervbe, valamint ezen elemzés alapján történt a 

felújításokhoz szükséges források ütemezése a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával. 

 

 

Felújítási igény: 

A felújítási igény számítása a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukciós igények előrejelzése" 

fejezete alapján készült, a műszaki állapot szerint 2036-ig pótlandó, vagy felújítandó eszközök pótlási 

költségeinek összesítésével. A GFT ciklusa alatt tervezett felújítás értéke a rekonstrukciós előrejelzés 

adott időszakra összesített felújítási igényét célozza meg. 

Tervezett ráfordítás: 

A tervezett ráfordítást a felújítási igény alapján határoztuk meg, amely a 2013-as vagyonértékelés 

felújítási igényhez rendelt pótlási költségéből indexált értékkel került figyelembevételre. A felújítási 

munkák költségkalkulációja az egyes felújítási munkák tervezett beruházási költségének becslése 

alapján került meghatározásra, amelyet a 8.3 „Költségkalkuláció” fejezetben bemutatottak szerint az 

elmúlt időszak kivitelezési költségei alapján pontosítottunk. 

Az összeállított terv alapján a használati díjon felüli többletforrás biztosítása esetén a közművagyon 

műszaki állapota és az üzemeltetés gazdaságossága hosszú távon fenntarthatóvá válik, a pénzügyi 

fejezetben részletezett tartalommal.  

Rendelkezésre álló forrás bemutatása: 

A mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan, - a 2022-2036. évi Gördülő fejlesztési terv I. 

ütemére - a 2022. év felújítási munkáit a használati díjból rendelkezésre álló forrás mértékéig 

terveztük.  

Pécs Megyei Jogú Város- és az egybefüggő víziközmű rendszer településein a víziközmű vagyon után 

járó használati díj 2013 óta nem változott. Így 2022. évre Pécsen a víziközmű vagyon után járó 

használati díj továbbra is nettó 1 124 millió forintban került megállapításra, az ellátási terület további 

településeinek éves becsült használati díja kb. 50 millió Ft. A használati díj felújításra fordítható része 

a 2022. évi használati díjból – a GFT-hez a II. számú mellékletben csatolt …../2021 (IX.22.) sz. 

Közgyűlési Határozat szerint – Pécs ellátási területén nettó 1.095.588 ezer Ft + ÁFA lesz. 

A korábbi időszakok maradvány értékéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi 

Főosztályával egyeztetés történt 2021.06.22-én. A megbeszélésen pontosításra került az elkülönített 

számlákon lévő használati díj maradvány, amelyből nettó 974.145 eFt tervezetten felhasználásra 
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kerül a 2021. évi felújítási terv megvalósítására és nettó 188.383 eFt a továbbiakban is, mint 

víziközmű felújítási/fejlesztési tartalékként vagy pályázati önerőként kezelendő összeg marad.  

 

A 2022. évi tervet az alábbi rendelkezésre álló forrás megosztás szerint terveztük 

Használati díjból várhatóan rendelkezésre álló forrás: 1.194.784 ezer Ft + ÁFA 

2022. évre megállapított használati díj felújításra fordítható része 1.095.588 ezer Ft + ÁFA 

2021-as évi várható teljesítés alapján fennmaradó becsült 

használati díj maradvány  

 

99.196 ezer Ft + ÁFA 

  

Tervezett felhasználás:   

Felújítási és pótlási tervrészben  1.121.824 ezer Ft + ÁFA 

Beruházási tervrészben a KEHOP-2.2.2-00056 projekt üzemeltetői 

szakértői támogatása munkára 

 

72.960 ezer Ft + ÁFA 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat víziközmű vagyonán, a 2022-2036. évi GFT, az I. ütem 

tekintetében a felújítási és pótlási tervrészben mindkét szakágra együttesen, a 2022. évben 

rendelkezésre álló 1.121.824 ezer Ft + ÁFA, használati díj forrás mértékéig került összeállításra. Az 

ellátási terület további településeire a 2022. évben összesen 52 millió Ft került beállításra. 

A GFT II. és III. üteme ezzel összhangban került tervezésre. 

Rendelkezésre álló forrás hosszú távon: 

A 2022-36 évi 15 éves Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervének fedezetét mindkét 

víziközmű rendszerre együttesen a víziközmű-rendszer után járó használati díj biztosítja a felújítási 

keret mértékéig – amely Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyonán a 2022. évre megállapított 

használati díj alapján 16.533,016 millió forint.  

Az ellátási terület további településeire a rendelkezésre álló használati díj a tartalékkereten felül 

2022-ben 52 millió Ft. 2023-tól az éves becsült használati díj nettó kb. 50millió Ft, mely a korábbi 

évek használati díj maradványa alapján településenként változó. 

A használati díjból rendelkezésre álló kereten felüli szükséges összeg biztosítása érdekében pályázati 

forrás, vagy egyéb támogatás/többletforrás szükséges. 

 

Beruházási/fejlesztési terv a 2022-2036. évi Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és az eljárások 

menetéhez tárgyú Útmutató alapján külön tervrészként kerül benyújtásra. 
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2 Cél 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján 

elkészítendő Gördülő fejlesztési terv összeállítása, melynek megvalósításával biztosítható a minőségi 

ivóvíz- és szennyvízellátás, a gazdasági fejlődéshez szükséges megfizethető és üzembiztos víz- és 

csatornaszolgáltatás, a környezeti, helyi fenntarthatósági érdekek kitüntetett figyelembe vételével 

felelős társadalmi szerepvállalás, a víziközmű vagyon műszaki állapotának hosszú távon is megfelelő 

színvonalú, a rendszer folyamatos és költség hatékony üzemeltethetősége. 

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 

szempontjaira tekintettel – 2015-től évente tizenöt éves időtávra Gördülő fejlesztési terv készült. A 

terv évente felülvizsgálatra kerül, aktualizálva a tárgyévi megvalósult-, tovább gördítve az 

átütemezett, valamint a következő év tervezett munkáival.  

Mindezek alapján az elérendő cél megvalósításához a korábbi évekre elkészült tervek koncepcióját 

megtartva készült el a 2022-2036. éves időtávra a Gördülő fejlesztési terv. 

 

3 Elkészítés 

A Vksztv. értelmében a víziközmű-rendszer tekintetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-

rendszer üzemeltetésére szerződött víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt pedig az ellátásért 

felelősök készítik el, és nyújtják be a MEKH-hez. 

Mivel az egybefüggő víziközmű rendszer üzemeltetője, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. rendelkezik a terv 

elkészítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, valamint a víziközmű műszaki kialakítására, 

működetésére, vagyonértékére vonatkozó minden információval, ezért az ellátásért felelős 

Önkormányzatok megállapodása alapján, az ellátásért felelősök képviseletében eljáró Pécs Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján készítette el a 2022-2036. évi Gördülő fejlesztési 

tervet.  

Az ellátásért felelős Önkormányzatok megállapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely 

elkészítésének és MEKH részére történő benyújtásának kötelezettsége az ellátásért felelősöket 

terheli, úgy felhatalmazzák Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök 

képviselőjét, hogy a vonatkozó tervrész(ek) elkészítésével és MEKH részére történő benyújtásával, 

valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás során a Hivatal előtt a nevében és helyette történő eljárással 

megbízza a Felekkel üzemeltetési jogviszonyban álló víziközmű-szolgáltatót. 

Mindezek alapján a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv egységesen a teljes egybefüggő 

víziközmű hálózatra került összeállításra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban 

foglalt jogszabályi előírások szerint, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Útmutatója 

„a 2022-2036. évi Gördülő fejlesztési tervek Hivatalhoz történő benyújtásához” - ajánlása, valamint a 

Hivatal a VKEFFO VKEFFO/396-4(2021),  a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021),  ügyiratszámú 

határozataival jóváhagyott, 2021-2034. évi Gördülő fejlesztési terv figyelembe vételével. 

A GFT a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési 

munkákat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatározott ütemezésben. 
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A GFT felújítási és pótlási tervében kizárólag csak felújítási, pótlási munkák szerepelnek, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjában leírtaknak megfelelően. 

A GFT-ben a karbantartások nem szerepelnek. 

A komplett GFT a IX. sz. mellékletben csatolt levelek szerint 2021.08.12-i dátummal megküldésre 

került az ellátásért felelős önkormányzatok részére véleményezés céljából. A megadott válaszadási 

határidőn belül nem érkezett a GFT-vel kapcsolatban olyan észrevétel –mely a GFT készítés 

tekintetében releváns igényt tartalmaz.  Ezzel együtt a terv minden település részéről elfogadottnak 

tekinthető. Pécs MJV Önkormányzata közgyűlési határozatot hozaz ellátásért felelős önkormányzatok 

képviseletében, mely a II. sz. mellékletben kerül csatolásra.  

 

4 Időbeli ütemezés 

A GFT három ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó, elvégzendő feladatokat:  

I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (2022. év),  

II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2023-2026. év),  

III. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2027-2036. év).  

Az ütemezés megjelölése mellett az I/B. számú mellékletben, a Felújítások és pótlások összefoglaló 

táblázata éves szinten részletezi a felújítási tervet. 

 

5 A GFT végrehajtása 

A projekt megvalósításához a beszerzések a dokumentációhoz VIII. számú mellékletként csatolt 

záradékolt Beszerzési szabályzat szerint történnek. A beszerzési szabályzat U-05-02 számú 

vezérigazgatói utasításként került kiadásra, melyet a Hivatal 2021.03.29-én ügyiratszámú 

határozatával jóváhagyott. 

A szabályzat szerint a beszerzések értékhatártól függően közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

történnek, így annak előkészítését a tárgyidőszak, illetve a megvalósítás kezdetéig szükséges 

elvégezni. 

 

6 Formai meghatározás 

A terv teljes anyaga a 2022-2036. évi Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és az eljárások 

menetéhez tárgyú Útmutató alapján, elektronikus úton, a Hivatali Kapun keresztül kerül benyújtásra. 

A digitális állományok formátuma megfelel az ajánlásnak, illetve az általánosan elterjedt, szokásos 

formátumokat használja. 
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7 Összeállítás 

7.1 Fogalmi meghatározások 

GFT összeállításához az alábbi fogalmi meghatározásokat alkalmaztuk: 

Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység. 

Napi üzemeltetés: a víziközmű rendeltetésszerű használatával kapcsolatban felmerülő közvetlen 

feladatok és költségek (pl. energiafelhasználás, hálózatöblítés, személyi erőforrás). 

Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését 

szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb 

időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási 

tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos 

elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 

Hibaelhárítás: üzemzavar elhárítására irányuló javítási tevékenység. 

Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a 

beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az 

üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, 

közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz 

beszerzéséhez hozzákapcsolható. Ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel 

igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének 

megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését 

eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb 

tevékenységekkel együtt. 

Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását 

szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott 

eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy 

teljesen visszaáll. Az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, 

és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a 

korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az 

eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, 

teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell 

felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly 

mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a 

rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás 

egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 

Fejlesztés (bővítés): lsd. a beruházás fogalmánál. 

Víziközmű: olyan közcélú vízi létesítmény, amely 

Település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez 

kapcsolódó ivóvízbázis védelmet, az ivóvízkezelést, - tárolást, - szállítást és - elosztást, 

felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tüzivíz biztosítását 

vagy, a közműves szennyvízelvezetés során a szennyvíz felhasználási helyekről történő 
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összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését 

szolgálja. 

Víziközmű-rendszer: a vízi közművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: 

önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem), 

önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak, 

átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy 

kizárólagosan azt biztosítja, 

átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy 

kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-

szolgáltatás műszaki feltételeit, 

Víziközmű vagyon: korlátozottan forgalomképes, az Önkormányzat tulajdonában levő törzsvagyon, 

melyen keresztül megvalósul a vízszolgáltatás a víztermeléstől a szolgáltatás végpontjáig (pl. 

vízkivételi mű, vízvezeték, tározó, nyomásfokozó, elosztó-és bekötővezeték), szennyvízcsatorna 

hálózat és tartozékai, szennyvízátemelők, valamint a szennyvíztisztító telep. 

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy 

egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 

rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. 

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - 

rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül 

- minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, 

illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és 

műtárgy gyűjtőfogalma). 

Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és 

energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék 

kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, 

továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek 

létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű 

településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a 

rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van 

szükség. 

Víziközmű működtető eszköz: a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai 

feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül vízi közműnek. 

Ellátásért felelős: az állam vagy a települési önkormányzat. 

Állagmutató: a víziközmű-objektum műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az 

adott eszköz avultságát. 

Pótlási költség: azon költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó összessége, amellyel az 

értékelés időpontjában a víziközmű-objektum költséghatékonyan pótolható, és amely 

meghatározható: 
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a.) Újraelőállítási költséggel, amely az eredetivel azonos eszköz beszerzésének, előállításának 
költsége, vagy 

b.) Helyettesítési költséggel, amely a műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésének, 
előállításának költsége.  

Várható élettartam: a tárgyi eszköznek a vagyonértékelés időpontjában meghatározott, műszaki 

szempontból elvárható élettartama. 

Víziközmű-objektum: minden olyan azonosítható víziközmű-vagyonelem, amelynek pótlási költsége 

műszaki költségkalkulációval alátámasztható, pontos műszaki tartalma meghatározható, és legalább 

az alábbi feltételeknek megfelel: 

a.) térbeli elhelyezkedése meghatározható, 

b.) az adott eszközhöz legalább épület, építmény, gép, berendezés, irányítástechnika, 
energiaellátás bontásban az élettartam hozzárendelése lehetséges, és 

c.) pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén egységet képez. 

Víziközmű objektum csoport: egy adott technológiai funkciónak megfelelő, műszakilag összefüggő 

víziközmű-objektumok összessége.  

Víziközmű vagyonleltár: a víziközmű-rendszernek vagy a víziközmű-rendszer alkotóelemeinek olyan 

objektum szintű, ágazatonként és víziközmű objektumcsoportok szerint strukturált kimutatása, amely 

alkalmas a víziközmű-objektumok számviteli törvényben meghatározott eszközcsoportokhoz történő 

hozzárendelésére.  

Felújítási, rekonstrukciós (beruházási) munkák: 

A felújítási munkák különösen, de nem kizárólagosan a következők: 

Épület felújítás: 

- Meglévő épületnél a födémcsere és az azzal együtt elvégzett munkák. 

- Meglévő épület szellőző-, légüdítő-berendezés teljes cseréje. 

- Külön-külön is a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hőellátás vezetékeinek és berendezéseinek 

cseréje.  

- A meglévő központi fűtőrendezések (kazánok) cseréje.  

Szennyvízcsatornák, műtárgyaik (gravitációs és kényszeráramoltatás): 

- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos, vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes 

hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik. 

- Monolit vagy 2,0 fm és annál rövidebb csatornák esetén két ellenőrző akna közötti 

vezetékcsere. 

- Bekötő csatornák teljes cseréje. 

- Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása minimálisan két ellenőrző akna 

közötti távolságban. 

- Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap 

cseréje). 
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- Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények 

komplett cseréje. 

Szennyvíztisztítás műtárgyai: 

- Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan 

munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza. 

- Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg 

felhordása. 

- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes 

hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik. 

- A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.  

Szivattyútelepek (szennyvíz és ivóvíz szivattyútelepek, átemelő, beemelő, nyomásfokozó és 

nyomástartó) magas és mélyépítményei: 

- Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan 

munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza. 

- Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg 

felhordása. 

- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes 

hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik. 

- Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap 

cseréje). 

- Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények 

komplett cseréje. 

- A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók. 

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérlő berendezések esetén: szivattyúk, motorok, 

elektromos szekrények, valamint különféle közműtartozékok, fődarabok azonos típusúval, továbbá 

azonos, vagy korszerűbb technikai paraméterekkel rendelkező típusúval való cseréje. 

Fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, az ezektől eltérő esetek előfordulásakor a 

mindenkor hatályos Számviteli törvény az irányadó. 

 

7.2 A hibastatisztika 

A GFT összeállításánál korlátozottan vettük figyelembe a hibastatisztika és a hibaelhárítások 

költségelemzését az alábbiak szerint: 

A mintegy 8 évre visszamenőleg rendelkezésre álló dokumentált hibaeseményekre támaszkodva 

került összeállításra egy hibastatisztika, amelyet a felújítandó vezetékek, illetve vezetékszakaszok 

kiválasztásakor az empirikus üzemeltetői tapasztalatok figyelembe vétele mellett alkalmazunk. A 

dokumentált hibaesemények tartalmazzák a hiba tényleges okát, így kizárhatóak a pl. a nem 

rendeltetésszerű használat miatti hibák, dugulások, amelyek nem a csatorna műszaki állapotára 

avultságára utalnak.  
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Az eddigi üzeminformációk alapján vettük figyelembe azokat a tényezőket, amelyek befolyással 

vannak/lehetnek a meghibásodás valószínűségre és/vagy a hatásra, illetve az építéskor elvárt 

élettartamát tekintve a kora és az ellenőrzésék valamint az üzemeltetési folyamatok során feltárt 

műszaki állapot alapján a létesítmény cseréje indokolt. 

A tervezésnél a hibastatisztika csak egy szempont, mely a kockázatelemzés részeként vehető 

figyelembe a költséghatékonyság, az útfelújítási programok, a más társközművek felújítási 

programjaival együtt működve az optimális megvalósítás érdekében. 

Tervezési szempontok: 

- Karbantartási munkák tapasztalatai 

- ITV (Ipari Televíziós) diagnosztikai vizsgálatok eredményei 

- Üzemeltetői tapasztalat 

- Hibastatisztika 

- Hálózat (csatorna és központi átemelők) ellenőrzési tevékenység során tapasztaltak 

- Hidraulikai terhelések (Citect Scada grafikus trendmegjelenítő rendszer adatainak 

feldolgozása alapján) 

- Szennyvízminőségi paraméterek vizsgálata 

- útfelújítási programok, 

- Társközművek érintett felújítási munkái 

 

7.3 Diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredménye 

Diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredményeit az alábbiak szerint vettük figyelembe: 

Szennyvízelvezetés 

A szennyvízcsatorna hálózaton, éves szinten legalább 8 000 fm vezetékszakasz tervszerű ITV (Ipari 

Televíziós) vizsgálata kerül elvégzésre.  

Azon szennyvízcsatorna szakaszokon, amelyeknél nem áll rendelkezésre ITV vizsgálat során készített 

felvétel, illetve szakvélemény, azonban a kockázatértékelés során egyéb szempontok alapján magas 

kockázati besorolást kapott, a hálózatellenőrzési, hibaelhárítási és karbantartási tevékenységek során 

tapasztaltakra támaszkodtunk. 

 

Szennyvíztisztítás 

A rezgésdiagnosztikai vizsgálatokat negyed éves időközönként kerülnek elvégzésre, mely a fúvók, 

kompresszorok és az iszapvíztelenítő centrifugák gördülő csapágyainak, forgórészeinek, 

hajtóműveinek és villanymotorjainak felülvizsgálatát jelenti. A mérési adatokról, rezgés- és 

zajterhelési vizsgálati eredményekről minden alkalommal szakvélemény készül, mely 

szakvéleménnyel a karbantartási terv kibővítésre kerül. A rezgésdiagnosztikával olyan gépészeti 

problémák, károsító hatások kerülnek felderítésre a szerkezet leállítása és megbontása nélkül, 

amelyek a gép teljes üzemideje alatt hatnak az alkatrészekre. A hibák előrejelzésével a 
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beavatkozások, ezáltal a karbantartási folyamat tervezhetővé válik, és a hibák megszüntetésével a 

gépek élettartama jelentősen meghosszabbítható a gépek felújítása és cseréje nélkül. 

A fentieken túl az iszapvíztelenítő centrifugákat és az iszap szálas-anyag aprító berendezést havi 

rendszerességgel szakszerviz tartja karban. A gyártó művi előírásokon felül feladatuk, a komplett 

gépészeti berendezésekre rezgésdiagnosztikát végezni, a mérési eredményekről munkalapot, 

jegyzőkönyvet kiállítani, az esetlegesen feltárt rendellenességekről az üzemeltetőt tájékoztatni. 

Amennyiben a fenti vizsgálatok eredményeként eltérés tapasztalható az elvárt normál üzemviteli 

paraméterekhez képest, az adott gép azonnal kivételre kerül az üzemvitelből, és megbontásával 

megkezdődik a hibafeltárás, szükség szerint karbantartást végzünk. Ha fődarab csere szükséges, 

akkor felújításként kezeljük. 

A hibák előrejelzésével a beavatkozások, ezáltal a karbantartási folyamat optimálisabbá válik, és a 

hibák megszüntetésével a gépek élettartama jelentősen meghosszabbítható a gépek cseréje nélkül. 

 

7.4 Élettartam csökkenését megelőző TMK munkák 

Az üzemeltetett létesítmények Tervszerű Megelőző Karbantartásait társaságunk kiemelt figyelemmel 

és a „jó gazda” gondosságával végzi el. Az évente összeállított karbantartási terv kötelezően 

megvalósításra kerül. A karbantartási terv létesítmény specifikusan a vonatkozó gépkönyvi előírások, 

szabványok, műszaki irányelvek és üzemeltetői szakmai tapasztalatok figyelembevételével kerül 

összeállításra. 

A Tervszerű Megelőző Karbantartások folyamatosan elvégzésre kerülnek/kerültek, így elmaradó 

karbantartás miatt felújítás nem válik/vált szükségessé. 

Alátámasztó munkarészként a 2021. évi karbantartási tervek csatolásra kerültek a XI. számú 

mellékletben digitálisan. 
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8 A GFT tartalma 

8.1 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása, leírása 

A Víziközmű rendszer Pécs, Bakonya, Boda, Bogád, Cserkút, Gyód, Keszü, Kozármisleny, 

Kővágószőlős, Kővágótöttös, Nagykozár, Pellérd, Romonya közműves szennyvízelvezetését és 

tisztítását biztosítja. 

A szennyvíz hálózat egybefüggő víziközmű rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. víziközmű-rendszer: a 

víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:  b) önállóan, több település ellátását is szolgálja. 

Az üzemeltetett rendszer egy olyan speciális víziközmű rendszer, mely műszakilag egységesen 

kezelhető, egybefüggő, több településre kiterjedő rendszer. A tulajdonviszonyok viszont 

különbözőek, minden érintett településsel, ellátásért felelőssel külön bérleti üzemeltetési szerződés 

szerint történik az üzemeltetés. 

A teljes ellátási területen, minden szennyvízcsatorna hálózattal rendelkező település Pécs Város 

szennyvízcsatorna hálózatára csatlakozik, melyhez egy szennyvíztisztító telep tartozik. 

A szennyvízcsatorna hálózaton előforduló meghibásodások okai közül elsősorban a hálózat kora, az 

avult anyagminőség, a beépítési környezet, és a közúti terhelés, a hidraulikai terhelés valamint ezek 

egymásra hatása kiemelendő.  

A szennyvízcsatorna hálózat vezetékeinek 45 %-a túllépte a várható élettartamát, melyből a 16% a 

60-as évek előtt épült. 

A szennyvíz elvezető rendszer ismertetése: 

Pécs település 

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű, gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A csatorna műszaki állapota eltérő, vannak új építésű, kiváló 

műszaki állapotú szakaszok, öblözetek, és vannak a 60-as évek előtt épült, műszaki avultság miatt 

kockázatot jelentő öblözetek is.  Az idegen víz terhelés is jelentős. A felújítási igény jelentős, melyet a 

tárgyi eszköz szintű nyilvántartás, csatorna szakaszonként történő folyamatos ellenőrzés, 

karbantartás támogat. 

A gravitációs vezetékek anyagukat tekintve főként (csökkenő arányban) KG-PVC, beton, kőagyag, 

átmérőjük 150-1600 mm. A nyomóvezetékek anyaga főként eternit, KPE, KM-PVC, vasbeton, jellemző 

átmérőjük 63-1000 mm.  

17 db központi szennyvíz átemelő üzemel: BÉV telepi átemelő, Bogád keleti átemelő, Bogád nyugati 

átemelő, Előd u-i átemelő, Fogadó-Minda u-i átemelő, Füzes dűlői átemelő, Mókus I. u-i átemelő, 

Mókus II. (Nagykozári úti) átemelő, Nagyárpádi átemelő, P területi átemelő (Füzes kiváltása), 

Pécsbányai átemelő, Pécs-Somogyi átemelő, Rezgő u-i átemelő, Üszögpusztai átemelő, Vasas, R-S 

utcai átemelő, VIZIG átemelő és a Megyeri úti rács és átemelő gépház. 
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Keszü – Gyód települések 

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A hálózat jelenleg megfelelő műszaki állapotú, az átemelők 

karbantartása, felújítása folyamatos. 

A gravitációs vezeték anyaga KG-PVC, átmérője 200mm. A nyomóvezeték anyaga KPE, átmérője 90-

160mm. 

2 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: Keszüi átemelő és Gyódi átemelő. 

Pellérd település 

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A csatorna műszaki állapota megfelelő, de zömében talajvíz 

alatti fektetésű, mely kockázati tényező. 

A gravitációs vezeték anyaga KG-PVC, átmérője 200mm. A anyaga KPE, átmérője 80-150mm. 

2 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: a Pellérdi 1. sz. átemelő és a Pellérdi 2. sz. 

átemelő (Vasút utca). 

Kozármisleny település 

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A csatorna műszaki állapota eltérő, vannak új építésű, kiváló 

műszaki állapotú szakaszok, öblözetek és vannak  korábban épült szakaszok is.  Az idegen víz terhelés 

is jelentős. 

A gravitációs vezeték anyaga KG-PVC, átmérője 200-300mm. A nyomóvezeték anyaga KPE, átmérője 

40-225mm. 

3 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: Ady u-i átemelő, Kamilla utcai átemelő, Pécsi úti 

átemelő. 

Kővágószőlősi regionális szennyvízelvezetés: Bakonya, Boda, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös 

települések 

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A hálózat jelenleg megfelelő műszaki állapotú, az átemelők 

karbantartása, felújítása folyamatos. 

A gravitációs vezeték anyaga KG-PVC, LPE, beton, átmérője 150-300 mm. A nyomóvezeték anyaga 

KPE, átmérője 63-250 mm. 

7 db szennyvízátemelő üzemel a területen: bodai átemelő, bakonyai átemelő, kővágótöttösi átemelő, 

Cserkút I. számú átemelő, Cserkút II. számú (Új utcai) átemelő, Kővágószőlős, Arany János utcai 

átemelő, 6-os úti átemelő. 
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Bogád, Romonya, Nagykozár települések 

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A csatornarendszer új építésű, kiváló műszaki állapot jellemzi. 

A gravitációs vezeték hossza 18,6 km, anyaga KG-PVC, átmérője 150-300 mm. A nyomóvezeték 

hossza 2,0 km, anyaga KPE, átmérője 63-250 mm. 

5 db szennyvízátemelő üzemel a területen: romonyai átemelő, nagykozári átemelő, Bogád keleti 

átemelő, Bogád nyugati átemelő, Bogád faluban lévő átemelő. 

Pécsi szennyvíztisztító telep technológiája 

A korábban benyújtott gördülő fejlesztési tervekben bemutatásra került, jelenleg a telep átépítés 

alatt áll a „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” beruházás keretében. 

 

8.2 Az elvégzendő munka szükségességét alátámasztó indokolás, a hatékonyság és 

indokoltság bemutatása 

Maga a 15 éves terv koncepciójában nem változott, a tervben szereplő felújítási igény továbbra is 

fenn áll, melynek megvalósításához a használati díjon felül pályázati, vagy egyéb többletforrás is 

szükséges. 

A GFT összeállítására nincs jelenleg egységes, leszabályozott módszertan. A terv összeállításához 

felhasználtuk a rendelkezésünkre álló műszaki nyilvántartást és a műszaki nyilvántartásra épülő 

vagyonértékelést, mivel megfontolt felelős döntést csak az egész hálózat ismeretében és értékelése 

alapján lehet meghozni. 

Ezzel a két alapvető és legfontosabb információ adott a tervezéshez, azaz pontosan tudjuk, hogy mit 

kell felújítani, és mekkora a vagyonérték. Teljes körű ismeret áll rendelkezésünkre az általunk 

üzemeltetett hálózatra vonatkozóan, azaz ismerjük a teljes hálózat műszaki tartalmát, avultságát és a 

vagyonértékét, tudjuk, hogy mennyi forrás szükséges a vagyonérték pénzügyi szinten tartásához és 

mennyi az elengedhetetlen minimum a víziközmű vagyon műszaki szinten tartásához. 

A felújítási munkák prioritásának meghatározásához, a műszaki szükségszerűség figyelembe 

vételéhez, objektum csoportonként meghatározott szempontok szerint üzemeltetői 

kockázatelemzést végeztünk. Ezáltal az egyenként szubjektív minősítéseket összességében objektív 

eredményként tudtuk figyelembe venni. 

Ezzel tudtunk a felújításokhoz szükséges források egyenletes ütemezését tervezni a vállalt üzemelési 

kockázatok optimalizálásával. 

A felújítási munkák indokoltságát a 

a) Vagyonértékelés és vagyonérték követés, 
b) kockázatelemzés (kiegészítve a felújításra szoruló vezetékszakaszokat érintő útfelújítási 

programok kockázatával), 
c) víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata,  
d) városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatóktól kapott információk  
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támasztják alá, melyet részletesen, felújítási ütemenként a felújítási és fejlesztési terv szerint fejtünk 

ki.  

Szennyvíztisztító telep - Pécs város szennyvíztisztító telep komplex felülvizsgálata 

A szennyvíztisztító telep felújítási igénye fenn áll, de a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú 

agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” projektben fejlesztésként valósul meg, a 

beruházási tervben külön szerepeltettük. 

Mindezek alapján a GFT-ben a szennyvíztisztító telep eszközeinek felújítását csak a - rendkívüli 

meghibásodásokból adódó felújítások esetén felhasználható - tartalék keretben szerepeltettük, mivel 

a teljes körű felújítás a telep fejlesztésével valósulhat meg, melyhez a folyamatban lévő KEHOP-2.2.2 

projekt biztosítja a forrást.  

a) Vagyonértékelés 

A vagyonértékelés, valamint a Víziközmű rendszer műszaki és tárgyi eszköz nyilvántartása a korábban 

benyújtott és engedélyezett GFT-ben bemutatásra került, azokban változás nem történt. 

b) Kockázatelemzés 

A műszaki szükségesség miatti felújítási igények, illetve a felújítási munkák prioritásának 

meghatározására kockázatelemzést végeztünk. Az elemzéshez rendelkezésre álló környezeti 

tényezők, tapasztalati úton szerzett üzemeltetési ismeretek, valamint a társközmű szolgáltatóktól 

kapott információk és vagyonértékelés alapján állítottuk fel a szempontrendszer, melyet a korábban 

benyújtott és engedélyezett GFT-ben mutattunk be. 

c) Víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata 

A tervben vizsgáltuk a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. teljes ellátási területére vonatkozóan a két víziközmű 

rendszer felújítási tervének összevetésével a víz és szennyvíz szakág közösen kivitelezhető felújítási 

igényeit a költséghatékony megvalósítás érdekében. A felbontási és helyreállítási munkák az együttes 

munkavégzésből adódóan jelentős költségmegtakarítást eredményeznek. 

 

Az I. ütemben és ahhoz kapcsolóan a tervezett vízhálózati-, és szennyvíz csatorna felújítási munkák 

tekintetében az alábbi munkák esnek összevonhatóan azonos területre: 

Munkaszám 
Eszköz-

azonosító 
Megnevezés Munka megnevezése 

X11228 A21167014 Dr. Veress Endre utca 
Déli gerinc NA 300 fővezeték, B szakasz felújítása 
a Dr. Veress Endre utcai szakaszon 

X12076 A24117946 Dr. Veress Endre utca 
Dr. Veress Endre utca szennyvízcsatorna 
felújítása 

X11275 A21271875 Táncsics Mihály utca Táncsics Mihály u. vízvezeték felújítása 

X12114 A24371875 Táncsics Mihály utca 
Táncsics Mihály u. szv. csatorna, B szakasz 
felújítása II. ütem 

X11270 A21517204 Dobó István utca  Dobó István utca  vízvezeték felújítása 

X12106 A24317204 Dobó István utca  Dobó István utca szennyvízcsatorna felújítása  



20 

Munkaszám 
Eszköz-

azonosító 
Megnevezés Munka megnevezése 

X11248 VE-IV-442 
Havihegyi út NA150PVC 
vízvezeték rek. (Zerge utca-Vass 
A. utca között) 

Havihegyi út vízvezeték felújítás A szakasz - terv 
1. III. ütem 

X11248 VE-IV-442 
Havihegyi út NA150PVC 
vízvezeték rek.  

Havihegyi út vízvezeték felújítás B szakasz - terv 
2. II. ütem  - 2021-ben 

X11278 A21371037 Apáczai Csere János körtér (KAF) 
Apáczai Csere János körtér vízvezeték felújítása 
(KAF) - 2021-ben 

X12115  A24417037 Apáczai Csere János körtér (KAF) 
Apáczai Csere János körtér szennyvízcsatorna B 
szakasz felújítása (KAF) 

X11276 A21217031 Anikó utca vízvezeték 1. zóna Anikó utca vízvezeték 1. zóna felújítása II. ütem 

X11276 A21317031 Anikó utca vízvezeték 1/A zóna Anikó utca vízvezeték 1/A zóna felújítása II. ütem 

X11276 A21317937 Varsány utca vízvezeték 1/A zóna 
Varsány utca vízvezeték 1/A zóna felújítása II. 
ütem 

X11277 A21317100 Berek utca vízvezeték Berek utca vízvezeték felújítása II. ütem 

X11268 A21317770 Regina utca vízvezeték Regina utca vízvezeték felújítása II. ütem 

X11267 A21317258 Etelka utca vízvezeték Etelka utca vízvezeték felújítása II. ütem 

X11269 A21317952 Viktória utca vízvezeték Viktória utca vízvezeték felújítása II. ütem 

X12117 A24171429 
Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B 
szakasz 

Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B szakasz felújítása 

X12118 A24117734 Péchy Blanka tér szv. Csatorna Péchy Blanka tér szv. csatorna felújítása II. ütem 

 

A soron következő év kibontása során is úgy tervezünk, hogy az azonos ütemből kikerülő felújítási 

munkák, melyek azonos szakaszon végzendőek összevonásra kerülnek, ha azok nem egy évbe 

esnének a költséghatékonyság érdekében. 

 

d) Városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatók 

A városüzemeltetési cégek adatszolgáltatása alapján, az azonos felújítási területen végzendő munkák 

közös együttműködéssel kerülnek ütemezésre. Az Önkormányzaton kívül a bevont vállalatok a 

BIOKOM Nonprofit Kft., mint pécsi városüzemeltetési és közterület kezelői feladatok ellátása alapján 

bevont üzemeltető, az E-On Dél-Dunántúli Áram – és Gázhálózati Zrt és a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 

A felújítások kapcsán jelentős költséghatékonyság érhető el az együtt végezhető felbontási, 

környezetállapot visszaállítási, útburkolati munkálatok közös kivitelezésével. 

Ennek érdekében végezzük az előzetes egyeztetéseket az azonos területen tervezett felújítások 

felülvizsgálatával, az optimális megvalósíthatóság ütemezésével.  

A fejlesztési igények, valamint a felújítási tervet érintő beruházások figyelembevétele érdekében a 

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. XII. számú mellékletként csatolt 7-2-7-70/K-1/2021 ügyiratszámú levelében 

megkérte Pécs Megyei Jogú Város részéről a GFT-t érintő igényeket.  

 



21 

A 2022. évi szennyvízhálózaton végzett munkák során a következő területek érintettek a különböző 

Városfejlesztési projektek, útépítések beruházásaival, melyek összehangolt megvalósítást igényelnek: 

Víziközmű felújítás 
megnevezése 

Kapcsolódó önkormányzati 
fejlesztés: Városfejlesztési/ 

útfelújítási projekt 
Megjegyzés 

Déli gerinc NA 300 ivóvíz 
fővezeték, B szakasz és a 
szennyvízcsatorna felújítása 
a Dr. Veress Endre utcai 
szakaszon 

Mélyvonali csapadékvíz 
elvezetés, mely a Városi 
Környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztések része 

A közös pályáztatás 
eredménytelen lett, a víziközmű 
kivitelezés 2021-2022. évre került 
átütemezésre. 

Dobó István utca  vízvezeték 
felújítása 

Pétáv fejlesztés 
A víziközmű felújítás kivitelezése 
2021-2022. 

Dobó István utca 
szennyvízcsatorna felújítása  

Pétáv fejlesztés 
A víziközmű felújítás kivitelezése 
2021-2022. 

 

A VII. számú Szolgáltatók/társközművek adatai mellékletben csatoltuk a társközművek által 

megküldött anyagokat.  

A PÉTÁV rövid távra tervezett felújításai közül a Dobó István úti közösen végezhető munkát 

illesztettük, valamint a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel együttműködve, Mélyvonali 

csapadékvíz elvezetés építéssel összhangban megvalósítható munkát illesztettük az I. ütembe. 

 

Közép- és hosszú távon, minden évben az aktuális I. ütem műszaki tartalmának kidolgozásakor 

vesszük figyelembe a városüzemeltetési cégek tervezett beruházási és felújítási munkáiról meglévő 

és frissített információkat. 

 

8.3 Költségkalkuláció, tartalék keret 

A 15 éves GFT tekintetében a felújítási munkák költségkalkulációjának alapja a vagyonértékelés 

szerinti pótlási költség, amely indexált értékkel került figyelembevételre. A GFT I. ütemében szereplő 

rekonstrukciós munkák becsült költségénél a 2019.-2021. évben beérkezett közbeszerzési 

ajánlatokban alkalmazott díjakat, vagy szerződés, beérkezett árajánlatok szerint i árakkal számoltunk, 

a kész kiviteli tervek költségvetései alapján. 

 

A II. és III. ütemben tervezett vonalas létesítmények munkáinál egységesen a KEOP-ból támogatott 

projektek fajlagos költség mutatóinak meghatározásához - A vízellátás, vízkezelés, szennyvízelvezetés 

és tisztítás - SEGÉDLET alapján végeztük a költségkalkulációt, a korábbi évek nyertes kivitelezői árak 

figyelembe vételével indexálva.  
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Tartalék keret meghatározása 

A korábban jóváhagyott GFT-k szerint a Tartalék keret az alábbiak szerint került meghatározásra: 

„A MAVÍZ ajánlás és a gyakorlati tapasztalatuk alapján az előre nem látható események miatt 

(váratlanul jelentkező, nagyobb volumenű meghibásodásból adódó felújításokra) rendkívüli 

rekonstrukciós keretet határoztunk meg (tartalék keret), melyet nem osztottunk fel az 

objektumcsoportokra, csak vagyonérték arányosan jelenítettünk meg tulajdonos szerint. A keret csak 

megfelelő műszaki indoklással, a közműtulajdonos és a műszaki ellenőr jóváhagyásával igazolt 

munkákhoz használható fel.” 

Ezen rendkívüli rekonstrukciós munkák bonyolítása az érvényes Üzemeltetési szerződések alapján 

történik, a tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:  

A rendkívüli rekonstrukció legtöbbször valamilyen meghibásodás következtében válik szükségessé, 

vagy a felújítási terv készítésekor előre nem ismert, a jogszerű üzemeltetést gátló tényező 

kiküszöbölését szolgálja. A gyakorlatban minden rendkívüli rekonstrukció előre nem látott, a 

víziközmű vagyont érintő rendkívüli értéknövelő beruházásnak minősül, amely minden esetben az 

ellátásért felelős Önkormányzat jóváhagyásával, valamint a munkaterület átadásával indul, és 

műszaki átadás-átvételi eljárással zárul, illetve tételes költségvetés alapján kerül elszámolásra a 

használati díj terhére. Aktiválása az adott Ellátásért felelős Önkormányzat felé átadott lista szerint 

történik, melyben megjelölésre kerül a tárgyi eszköz azonosítója, melyen a felújítás történt a 

megvalósítás műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvén rögzített értékkel. 

Az adott, meghibásodásból induló munka - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) 

bekezdésének 7-9. pontjában leírtak alapján - kerül minősítésre, és csak az ennek megfelelő munkák 

kezelhetőek felújításként azzal, hogy a felújítás mindig legalább egy fő szerkezeti egység teljes 

cseréjével jár.  

Azokon a településeken, melyen a használati díj valamely rendkívüli rekonstrukciós munka miatt már 

korábbi években előre felhasználásra került, vagy a várható felújítási igény meghaladja a 

rendelkezésre álló használati díj maradványt, ott csak a vagyonarány szerint becsült tartalékkeret 

került beállításra. Szükség esetén a hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, a kompenzálási 

jegyzőkönyv szerint későbbi rendezéssel. 

 

8.4 Felújítási stratégia 

A 2022-2035. évi Gördülő fejlesztési terv a korábbi évek terveivel összhangban, a megalkotott 

felújítási stratégai szerint került összeállításra. 

A felújítási stratégia, a vagyonértékelés szerinti pótlási igények elemzése, hosszú távú gazdasági 

számítások elvégzése, melynek eredménye a felújításokra tervezett ráfordítások lineáristól eltérő, 

legoptimálisabb ütemezése.   

Az ütemezés célja: 

 a felújítások hibaelhárítási-, karbantartási-, üzemeltetési költség csökkentő hatásának elérése 

a lehető legrövidebb időn belül 
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 az ellátás biztonságának és minőségének tervezett vagy vállalt helyreállítása, javítása. 

Eredménye: A pótlási igény időbeni eloszlása alapján nem egyenletesen kell elvégezni a felújítási 

munkákat, hanem a felújítási csúcsokat figyelembe véve, lehetőség szerint a GFT I. és II. ütemében. A 

felújítási csúcsok kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű rekonstrukciótervezéssel időben 

elnyújthatók. 

A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a folyamatban lévő KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 

projekt megvalósításával a szennyvíztisztítás a jelenlegi és várható jogszabályoknak,- határértékeknek 

megfelelő technológiai fejlesztésre épülve a hosszú távú környezeti célkitűzés teljesülését is 

megalapozza. A szennyvízcsatorna hálózat felújítása, az idegen víz bejutást csökkentve, a hálózat 

anyagának, átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, annak megfelelő 

átépítésével, korszerűsítésével az energia és üzemeltetési költségek csökkentését és az optimalizált 

rendszer kialakítását is biztosítja.  

A felújítási igény számítása a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukciós igények előrejelzése" 

fejezete alapján készült, a műszaki állapot szerint 2036-ig pótlandó vagy felújítandó eszközök pótlási 

költségeinek összesítésével. 

A alábbi diagramból jól látható, hogy 2016-ban, valamint 2018-ban a környező évekhez képest jóval 

nagyobb pótlási szükséglet keletkezett. Előbbi a 30-as és 50-es években épült ivóvízhálózat (teljes 

hálózat közel 10 százaléka), utóbbi az 1928-tól 1930-as évek elejéig kiépült nagy tömegű szennyvíz 

hálózat várható élettartamának kifutásának az eredménye. Ezek a csúcsok kockázatelemzésen 

alapuló, rendszerszemléletű rekonstrukciótervezéssel időben elnyújthatók. 

 

Teljes víziközmű-rendszer várható pótlásai, Ft (Forrás: vagyonértékelés) 

 

A 2022-2036. éves terv összeállításakor is a teljes körű, napra készen vezetett műszaki nyilvántartás 

és a műszaki nyilvántartásra épülő, a teljes víziközmű rendszerre 2013. évben elkészült 

vagyonértékelés adta meg az alapját - a teljes hálózat ismeretében és vizsgálatával - a felelős 
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döntések meghozatalára. Ezek alapján vált tervezhetővé, hogy mit és mekkora értékben kell pótolni, 

felújítani, mi szükséges a víziközmű vagyon megfelelő műszaki állapotának eléréséhez, a hosszútávon 

fenntartható üzemeltetés biztosításához.  

Üzemeltetői kockázatelemzéssel került meghatározásra a felújítási munkák prioritása, ezzel épült be 

az üzemeltetési szempontok figyelembe vétele a tervbe, valamit a kockázatelemzés alapján történt a 

felújításokhoz szükséges források ütemezése a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával. 

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen 

az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad 

alapján lehet biztosítani. Az eredeti GFT-ben összeállított felújítási és pótlási terv megvalósításához 

megállapításra került, hogy a használati díjon felül többlet forrás szükséges. A víziközmű rendszerek 

felújítási igényének megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy pályázati forrás 

nélkül nincs lehetőség. 

A 2013. évi vagyonértékelés a teljes közművagyonra kiterjedt (Bogád, Romonya, Nagykozár 2015. évi 

értékelése utólag került be). A keletkezett vagyonleltár tárgyi eszköz szinten megalapozza a felújítási 

tervet. A megadott pótlási év szerint meghatározható a 15 éven belül felújítandó eszközök köre, 

illetve a 10%-os állagmutatóval megjelölt eszközök azok, amelyek rekonstrukciója a várható 

élettartamhoz képest elmaradt, vagy kritikus műszaki állapotuk miatt halaszthatatlan.  

 

A vagyonértékelés, vagyonérték követéssel kiegészítve a 2020. évi használati díjjal, víz- és szennyvíz 

szakág együttesen: 

Tulajdonos Pótlási ktg. Vagyonérték* ÉCS 1* ÉCS 2* Használati díj 

  E Ft E Ft E Ft/év E Ft/év e Ft 

Aranyosgadány Község Önk. 104 896 40 241 16 127 1 207 347 

Bakonya Község Önk. 344 629 185 651 88 196 5570 863 

Bicsérd Község Önk. 239 059 111 185 21 832 3340 5 008 

Boda Község Önk. 451 844 82 683 28 993 1 177 1 047 

Bogád Község Önk. 225 083 224 118 30 916 6 724 0 

Cserkút Község Önk. 323 080 237 329 78 133 7119 1 117 

Gyód Község Önk. 478 793 324 466 142 783 9 711 1 766 

Keszü Község Önk. 669 540 470 755 122 824 14 008 3 927 

Kozármisleny Község Önk. 1 914 138 1 373 522 271 578 52 424 10 244 

Kökény Község Önk. 155 954 64 847 26 496 1 903 1 026 

Kővágószőlős Község Önk. 617 143 489 267 217 492 3 691 5 148 

Kővágótöttös Község Önk. 308 342 284 453 93 076 8533 832 

Nagykozár Község Önk. 528 694 529 025 53 118 10 581 0 

Pellérd Község Önk. 934 951 681 674 228 268 20 353 13 834 

Pécs Község Önk. 79 805 492 33 809 072 6 684 454 974 318 1 124 263 

Romonya Község Önk. 188 596 191 983 19 997 3 831 0 

Szalánta Község Önk. 236 580 127 104 33 165 3 801 2 007 

Túrony Község Önk. 92 250 23 937 5 462 1 080 539 

Zók Község Önk. 98 409 45 549 11 525 1366 406 

Összesen:  87 717 473 39 296 861 8 174 435 1 130 737 1 172 373 

*MEKH éves adatszolgáltatásból 
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A vagyonértékelés másik eredménye a várható értékcsökkenés éves összegének meghatározása.  

Écs-1: éves pótlási költség, ez a műszakilag szükséges érték. A műszaki igény, a valós pótlási költség 

az elszámolható amortizációnál jelentősen több. 

Écs-2: elszámolható amortizáció, a számvitelben ez a felújítások forrása. 

A vagyonérték pénzügyi szinten tartásához elengedhetetlen minimum az Écs2,- a víziközmű vagyon 

műszaki szinten tartásához minimum az Écs1,- összegének megfelelő értékű éves ráfordítása. 

 

Mindezek alapján az ivóvíz és szennyvíz hálózatok üzembe helyezési- és a szükséges pótlási idejét 

az alábbi diagramon mutatjuk be: 

 

A kimutatás alapján jól látható, hogy az évente üzembe helyezett vezetékhossz jellemzően egyre 

nőtt, az alkalmazott csőanyagok élettartama viszont egyre kisebb, így a pótlási szükséglete a régi 

(öntöttvas, ill. kőagyag) csöveknek és a későbbi (PVC, beton) csöveknek nagyjából ugyanarra az 

időszakra esik, ami éppen a jelenlegi GFT I. és II. ütemében szerepeltetett víziközmű vagyon 

avultságának kockázatát támasztja alá.  
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Az ivóvíz és szennyvíz hálózatok pótlási igényét és a rendelkezésre álló forrás összefüggéseit az 
alábbi diagramon mutatjuk be: 

 

 
 

A tervezett ráfordítások nem egyenletesen oszlanak el a 15 év alatt, hanem hangsúlyosan az első 

időszakra kerültek, hogy minél előbb felújításra kerüljenek a kockázatot jelentő víziközmű vagyon 

elemek, valamit minél előbb jelentkezzen a felújítások pozitív hozadéka, a csökkenő hibaelhárítási-, 

karbantartási költség.  
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A Vízellátás és Szennyvíz elvezetés és -tisztítás víziközmű rendszer összesített felújítási igénye, 
valamint a felújítási igény trendje - a vagyonértékelés alapján - és a tervezett ráfordítás: 
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8.5 A tervezett Pénzügyi fejezet 

Összeállítása folyamatban. 
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8.6 A rendelkezésre álló források bemutatása 

8.6.1 A felújítási és pótlási terv rendelkezésre álló forrása 

Mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan, - a 2022-2036. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütemére - 

a 2022. év felújítási munkáit a használati díjból rendelkezésre álló forrás mértékéig terveztük.  

Pécs Megyei Jogú Város- és az egybefüggő víziközmű rendszer településein a víziközmű vagyon után járó 

használati díj 2013 óta nem változott. Így 2022. évre Pécsen a víziközmű vagyon után járó használati díj 

továbbra is nettó 1 124 millió forintban került megállapításra, az ellátási terület további településeinek 

éves becsült használati díja kb. 50 millió Ft. A használati díj felújításra fordítható része a 2022. évi 

használati díjból – a GFT-hez a II. számú mellékletben csatolt …../2021 (IX.22.) sz. Közgyűlési Határozat 

szerint – Pécs ellátási területén nettó 1.095.588 ezer Ft + ÁFA lesz. 

A korábbi időszakok maradvány értékéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Főosztályával 

egyeztetés történt 2021.06.22-én, amely alapján a használati díj maradványból nettó 974.145 eFt 

tervezetten felhasználásra kerül a 2021. évi felújítási terv szerint és nettó 188.383 eFt a továbbiakban is, 

mint víziközmű felújítási/fejlesztési tartalékként, pályázati önerőként kezelendő összeg marad.  

 

Fentiek alapján a 2022. évi tervet az alábbi rendelkezésre álló forrás megosztás szerint terveztük 

Használati díjból várhatóan rendelkezésre álló forrás: 1.194.784 ezer Ft + ÁFA 

2022. évre megállapított használati díj felújításra fordítható része 1.095.588 ezer Ft + ÁFA 

2021-as évi várható teljesítés alapján fennmaradó becsült használati 

díj maradvány  

 

99.196 ezer Ft + ÁFA 

  

Tervezett felhasználás:   

Felújítási és pótlási tervrészben  1.121.824 ezer Ft + ÁFA 

Beruházási tervrészben a KEHOP-2.2.2-00056 projekt üzemeltetői 

szakértői támogatása munkára 

 

72.960 ezer Ft + ÁFA 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat víziközmű vagyonán, a 2022-2036. évi GFT, az I. ütem 

tekintetében a felújítási és pótlási tervrészben mindkét szakágra együttesen, a 2022. évben 

rendelkezésre álló 1.121.824 ezer Ft + ÁFA, használati díj forrás mértékéig került összeállításra. Az 

ellátási terület további településeire a 2022. évben összesen 52 millió Ft került beállításra. 

A GFT II. és III. üteme ezzel összhangban került tervezésre. 

Rendelkezésre álló forrás hosszú távon: 

A 2022-36 évi 15 éves Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervének fedezetét mindkét víziközmű 

rendszerre együttesen a víziközmű-rendszer után járó használati díj biztosítja a felújítási keret mértékéig 
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– amely Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyonán a 2022. évre megállapított használati díj alapján 

16.434 millió forint.  

Az ellátási terület további településeire a rendelkezésre álló használati díj a tartalékkereten felül 2022-

ben 52 millió Ft. 2023-tól az éves becsült használati díj nettó kb. 50millió Ft, mely a korábbi évek 

használati díj maradványa alapján településenként változó. 

A használati díjból rendelkezésre álló kereten felüli szükséges összeg biztosítása érdekében pályázati 

forrás, vagy egyéb támogatás/többletforrás szükséges. 

 

A bérleti díjból rendelkezésre álló rekonstrukciós forrás meghatározása 

Az egyes települések tekintetében az ivóvíz és szennyvíz szakágakra együttesen meghatározásra került a 

2022. évben rekonstrukciók elvégzésére várhatóan a használati (bérleti) díjból rendelkezésre álló forrás. 

A forrás meghatározása során a GFT készítéssel érintett első évtől, azaz 2015-től kezdődően az adott évi 

bérleti díjak és az azok terhére történt felhasználások alapján minden egyes település tekintetében  

göngyölítésre kerül a különbözet. Megállapításra került a 2021. év végén várható nettó maradvány 

egyenleg. 

A 2021. december 31-i várható egyenleg és a 2022. évben esedékes, a biztosítási díjakkal valamint a GFT 

készítés és műszaki ellenőrzés költségeivel csökkentett használati díjak összege képezi a 2022. évben 

rekonstrukcióra fordítható településenkénti nettó forrás mértékét. 

  
Egyenleg 2020. 

Várható egyenleg 2021. 
végén 

2021. évi várható 
felújítási forrás 

(nettó eFt) (nettó eFt) (nettó eFt) * 

Aranyosgadány -2 559 -2 119 -1 812 

Bakonya -10 802 -9 705 -7 766 

Bicsérd 1 862 8 222 6 388 

Boda -3 528 -2 198 -1 883 

Cserkút -1 933 -514 -595 Ft 

Gyód -1 259 984 507 Ft 

Keszü 7 796 12 783 9 644 Ft 

Kozármisleny 17 542 30 552 23 571 Ft 

Kökény 1 386 2 688 1 863 Ft 

Kővágószőlős 2 665 9 203 5 822 Ft 

Kővágótöttös -7 696 -6 640 -5 406 Ft 

Pellérd 40 265 57 834 20 971 

Pécs 777 417 1 971 146 1 121 824 

Szalánta 6 232 8 781 6 570 

Túrony 1 787 2 472 1 842 

Zók -181 334 242 

ÖSSZESEN: 828 993 2 083 823 1 181 783 

 

Bogád, Nagykozár és Romonya települések esetében bérleti díj nem került meghatározásra, így ezen 

települések esetében rekonstrukciós forrással nem számoltunk. E településeken ugyanakkor a közművek 



31 

létesítése 2015-ben történt pályázati forrásból, így felújítási igények nagy valószínűséggel a következő 

években nem keletkeznek. 

Azokon a településeken, melyen a használati díj valamely rendkívüli rekonstrukciós munka miatt már 

korábbi években előre felhasználásra került, vagy a várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre 

álló használati díj maradványt, ott csak a vagyonarány szerint becsült tartalékkeret került beállításra. 

Szükség esetén a hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, melyet  az ellátásért felelős a későbbiekben 

rendez megállapodás esetén a keletkező bérleti díjból. 
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8.6.2 VFH keret 

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató saját 

nevében és javára szedi be és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési 

szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig 

felhasználni, összhangban a Hivatal által jóváhagyott Gördülő fejlesztési tervvel. Mindezek alapján a 

beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás egy része a GFT Beruházási tervrészébe került betervezésre, 

a fennmaradó keret Felújítási tartalékként - céltartalékként - kerül elkülönítésre. 

 

8.7 A forráshiány megszűntetésére tett intézkedések 

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az 

amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján, 

illetve annak sokéves felhalmozásával kellene biztosítani, viszont a jelenlegi díjak erre nem nyújtanak 

fedezetet. A víziközmű rendszer - vagyonfelmérés alapján a vagyonértékelésben meghatározott - 

felújítási igényének megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy pályázati forrás nélkül 

nincs lehetőség.  

 

A pályázati forrás lehetőségek tekintetében az alábbi intézkedések történtek: 

1. KEHOP- projektek tekintetében: 

 

1.1. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. már 2014-ben felvette a kapcsolatot a NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: NFP), és folyamatosan közvetít a szakmai 

kérdésekben az ellátásért felelős Önkormányzatok és a NFP Kft. között. 

1.2. A Projektek tervezéséhez első adatszolgáltatásként 2014.02.14-én megküldtünk minden olyan 

szennyvízelvezetéshez kapcsolódó fejlesztést és rekonstrukciós munkát tartalmazó anyagot, ami 

az akkori ismereteink szerint a 2014-20-as időszakban szükséges a társaságunk által üzemeltetett 

egybefüggő víziközmű rendszeren. 

1.3. Személyes egyeztetésünk alkalmával pontosítottuk az igényeket és a vízellátás tekintetében 

jelentkező igényeket is átadtuk. 

1.4. A hosszú előkészítési folyamat sikere, hogy a szennyvízelvezető rendszer szennyvíztisztító 

telepének teljes körű felújítása a telep fejlesztésével valósulhat meg. 

1.5. Az 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

2016. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról határozatban Pécs MJ Város 

Önkormányzatának „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” 

megnevezésű projektre a projekt indikatív támogatási keretre 5,68 milliárd Ft és Magyarország 

központi költségvetéséből megtérítendő indikatív önerő keretre 0,64 milliárd Ft, összesen 6,32 

milliárd Ft támogatást ítélt meg.  

1.6. A részletes konzorciumi megállapodás aláírására 2016.06.24-én került sor a NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, amely alapján az NFP 2016.07.11-én a Támogatási 

Szerződést megkötötte a Minisztériummal. 
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1.7. A projekt műszaki-szakmai tartalmának véglegesítése érdekében és ahhoz, hogy az előkészítő 

tervezés és a beruházás elindulhasson az NFP által megküldött adatbekérő táblák kitöltésre 

kerültek és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. azokat az NFP részére megküldte. Elkészült továbbá a 

Műszaki specifikáció, amelyet 2016. december elején küldtünk meg az NFP Projektfejlesztési 

osztály részére. Ezzel a 2016. évre előírt és kért adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettünk.  

1.8. Az NFP 2017. március 28-án szerződést kötött az Aqua Construct-Ecoeline-Revivo-Sza Va 

Konzorciummal a „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt 

komplex tervezési feladatainak elvégzésére, ezen belül a tenderdokumentáció elkészítésére. A 

Konzorciumon belül a Revivo Kft. lett kijelölve a pécsi projekt terveinek elkészítésére. 

1.9. 2017. április hónapban lezajlottak az első helyszíni bejárások, további adatszolgáltatások. Az első 

változatban elkészült tendertervek további egyeztetést és módosítást igényeltek, így azok a 

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel történt folyamatos egyeztetés mellett május hónapban átdolgozásra 

kerültek. 

1.10. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szakmai támogatása mellett, mint üzemeltető számára is elfogadható 

tenderdokumentációt, a megrendelői követelmények III.-IV. és V. kötetét 2017. május 29-én adták 

le a tervezők jóváhagyásra. Az NFP által meghatározott protokoll szerint a végleges 

tenderdokumentációra Pécs MJ Város Önkormányzata és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a jóváhagyó 

nyilatkozatát szintén 2017. május 29-én adta ki, valamint a tenderdokumentáció mindkét fél 

részéről teljes terjedelmében 2 példányban aláírásra került. Egy eredeti példány az 

Önkormányzatnál, illetve az üzemeltetőnél maradt, 1-1 pld. dokumentáció pedig a tervezőkön 

keresztül az NFP részére került leadásra.  

1.11.  A tenderdokumentáció elkészült és jóváhagyásra került, amely alapján a KEHOP beruházások 

kivitelezésére korábban az NFP által kétkörösre kiírt keret-közbeszerzési verseny újranyitásra 

került. 

1.12. A közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bontása során megállapítható volt, hogy valamennyi 

ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló költségkeretet. Ennek következtében összköltség-növelési 

kérelem került benyújtásra az Irányító Hatóság felé. 

1.13. „A Kormány 1093/2018. (III. 13.) Korm. határozata a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító 

számú („Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt 

támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 

fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról” – 

rendelet alapján az összkeret-növelés jóváhagyásra került. 

1.14. A projekt megemelt támogatási kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a Magyarország központi 

költségvetéséből megtéríthető önerő 796 627 057 Ft, összesen 7 966 270 566 Ft. A Támogatási 

szerződésben az önerő támogatás is szerepel. 

1.15. A hatályba lépő kiviteli szerződés értelmében a projekt fizikai befejezésének határideje 2021. 

szeptember 29-e volt, a kivitelező akadályközlési bejelentése alapján várhatóan 2022-re módosul 

a befejezési határidő. 

1.16. Fentieknek megfelelően a szennyvízelvezető rendszer szennyvíztisztító telepének fejlesztési 

igénye: 7 966 270 566 Ft lett. 

1.17. 2018. első félévében az NFP által kijelölt Mérnök a tervezési munkákra a munkaterület átadás-

átvételi eljárást összehívta és PMJV Önkormányzata a munkaterületet a kivitelező részére 
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2018.04.09-én az előkészítő, engedélyeztetési fázis lefolytatására átadta. Ezzel a tervezési munka 

megkezdődött.  

1.18. Megkezdődött a környezetvédelmi hatástanulmány és a befogadó terhelhetőségi vizsgálatának 

elkészítése. Ehhez megtörtént a tájvédelmi tervezéshez szükséges helyszíni fotózás, a geodézia 

felmérések, a geotechnikai alapállapot felvételhez a talajmechanikai fúrások, a talajszerkezet és 

talajvíz felméréséhez az úgynevezett statikus CPT szondázások. A mérések az alapépítményi és 

statikai tervezési munkarészeket támogatják. A szennyvíztelep Környezetvédelmi Hatástanulmány 

készítéséhez méréssel egybekötött helyszíni bejárást tartott az akusztikus szakértő is. 

1.19. Jelenleg a projekt megvalósítás alatt áll. A tervezőkkel, kivitelezővel folyamatos az egyeztetés a 

permanens üzem fenntartása mellett. 

1.20. A projekt göngyölt műszaki előrehaladása státuszjelentés szerint 2021. június 24-én 75,5%, az 

aktuális (kifizetett) göngyölt pénzügyi készültsége 61,27%.  

1.21. A vállalkozó által jelzett szerződésmódosítást a Mérnök elfogadta, amely szerint teljesítés 

időtartamát megnövelte 209 nappal, a vállalási árat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapján a 

megvalósulási időtartam 1517 napra, a szerződéses nettó ár pedig 7.655.524.053 Ft-ra módosult. 

Az Irányító Hatóság a 2. sz. szerződésmódosítást elfogadta. 

1.22. Az agglomerációhoz csatlakozni kívánó települések felhatalmazásával 2016-ban a TETTYE 

FORRÁSHÁZ Zrt. elkészíttette az agglomeráció bővítésének terveit, mely Aranyosgadány, Bicsérd, 

Kökény, Szalánta és Zók települések csatornázási, valamint Pécs és Kozármisleny városok 

csatornahálózat bővítés, fejlesztési lehetőségét biztosítja, amely tervet az OVF jóváhagyott. 

1.23. A KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése” projekt mellett bekapcsoltuk a folyamatba Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta 

és Zók települések csatornázását, valamint Pécs és Kozármisleny városok csatornahálózat bővítés 

fejlesztése projekt megvalósítását is a várt KEHOP támogatás keretében. 

1.24. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) 2017. március 28-án tájékoztatta PMJV 

Önkormányzatát, hogy támogatja a fejlesztés megvalósítását a KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 

azonosító számú projekttől független, önálló fejlesztésként.  

1.25. Az NFM 2017. június 19-én a műszaki tartalom és a költségbecslés további részletezését kérte be, 

amelyet TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a kért határidőre megküldött.  

1.26. Pécs MJV Város Önkormányzat Városfejlesztési Főosztálya az érintett települések nyilatkozatát 

szerezte be, amely szerint egyetértenek a projekt műszaki tartalmával és költségeivel. A fejlesztés 

a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet adott évre szóló éves fejlesztési keret (ÉFK) módosításába 

kerülhet be. 

1.27. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrás elnyerése érdekében, a folyamat minden 

szakaszában meghozta/meghozza a szükséges döntést, az önrészt biztosítja a használati díj 

felújítási keretéből. 

1.28. 2017 októberében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős 

Helyettes Államtitkárságával. 

1.29. A megkeresésre azt a tájékoztatást adta az Államtitkárság, hogy mindezen előkészítések ellenére a 

KEHOP szennyvíz intézkedés forráskerete oly mértékben került lekötésre derogációs feladatokkal, 

illetve az ezzel kapcsolatban több projekt esetében felmerült összköltség növeléssel, hogy jelenleg 

újabb fejlesztési igények befogadására és támogatására nem áll rendelkezésre KEHOP fedezet. 
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1.30. 2019 májusában az ITM tájékoztatása alapján a Belügyminisztérium pontosította a települési 

szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv hatálya alá tartozó és nem tartozó feladatokat, 

mely alapján a pécs agglomeráció bővítése(Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta, Zók, Pécs, 

Kozármisleny) „Záradékkal nem ellátott, derogációs kötelezettséggel nem érintett”-ként került 

megjelölésre. 

1.31. Majd az 1458/2019. Korm. határozat 1. sz. melléklete Pécs és Kozármisleny városok tekintetében, 

a csatornahálózat bővítésére 645 millió Ft becsült támogatási összeget irányzott elő 

1.32. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos egyes 

feladatokról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 

keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban nevesítésre került a 

„Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” megnevezésű 

projekt, Pécs és Kozármisleny város részére 660 millió Ft támogatási összeggel. 

1.33. A közbeszerzési kiírás lebonyolításához szükséges tendertervek műszaki tartalma azonban 

nemcsak a pécsi és a kozármislenyi fejlesztéseket tartalmazta, hanem a 2017. évben a 

Belügyminisztérium által jóváhagyott Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók 

településekkel bővített, Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésének 

csatornázását is, azaz a komplett, eredeti projekttartalmat, 52 447 fm vezeték és 1377 db bekötés 

kiépítését, becsülten 5,5 milliárd Ft értékben. 

1.34. 2021. június hónapban – az NFP megkeresésére – a tendertervet készítő tervező felvette 

társaságunkkal és az érintett Ellátásért felelős Önkormányzatokkal a kapcsolatot, a tendertervek 

pontosításához. 

1.35. Az Ajánlati dokumentáció összeállításra került, a pályáztatás folyamatban van 

 

 

2. Előkészületek egy előre hozott felújítási program megvalósításához: 

 

2.1. 2.2 A GFT-re épülve, abból kiemelt 2 éves felújítási program került összeállításra 2017-ben, mely 

2018-ban az üzemelő hálózaton megvalósítható kivitelezési, üzemeltetési szempontokat 

figyelembe véve továbbfejlesztésre került. A program 11,5 milliárd értékű felújítást készít elő 4 év 

alatt történő megvalósítással a felújítási igény szerinti csőanyag, hossz, átmérő, valamint az elvi 

helyettesítő vezeték paraméterekkel. Továbbá felülvizsgálatra került, hogy a folyamatos 

üzemeltetés biztosíthatósága mellett, mely munkák kivitelezése végezhető együtt a megadott 

építési ütemben.  

2.2. A program előkészítő anyaga szerint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett egybefüggő 

víziközmű rendszeren a települési vízellátás, szennyvízelvezetés legnagyobb felújítási hiánnyal és 

kockázattal rendelkező nyomvonalas létesítményeinek felújítása valósulhatna meg, melyekre 

jelenleg nem áll rendelkezésre felújítási forrás. 

2.3. Pécs Megyei Jogú Önkormányzata, - a társaságunk által összeállított dokumentáció alapján - 

pályázatot nyújtott be a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” 

KIEFO/26950/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN JÓVÁHAGYOTT SZENNYVÍZCSARORNA 

FELÚJÍTÁSI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN 

JÓVÁHAGYOTT IVÓVÍZVEZETÉK FELÚJÍTÁSI PROGRAM támogatásához, valamint 
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KIEFO/31839/2019-ITM iktatószámú a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére 

nyújtható támogatása” című egyedi támogatási kiírására. 

2.4. A pályázatok közül a szennyvízcsatorna felújítási program került 100 000 000 Ft-os támogatásra a 

KIEFO/934/2019-ITM¬_SZERZ támogatói okirat szerint. Az ivóvíz felújítási program forráshiány 

miatt került elutasításra és tartaléklistára. A Viziközművek Energiahatékonyságának 

Fejlesztésének támogatására kiírt egyedi támogatási lehetőségre benyújtott kérelmekről első 

körben született támogatói döntés. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett rendszer 

pályázata nem szerepelt az első döntési körben támogatottak listáján. Az esetleges 2. döntési 

körről a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nem tudott információt adni. 

2.5. A szennyvízcsatorna felújítási programra elnyert támogatás csak egy részét biztosította a 

szennyvíz szakág felújítási igénynek. A támogatás a Támogatói okiratnak megfelelően került 

felhasználásra és elszámolásra a Támogató felé. 

2.6. Korábban az előre hozott felújítási program megvalósíthatósága érdekében, az ellátásért felelős 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen, egy olyan megoldási lehetőséget dolgoztunk 

ki, melynek segítségével, külső pénzintézeti forrás bevonása mellett, a korábbi évtizedekben 

elmaradt rekonstrukciós munkák közül mintegy nettó 11,5 milliárd Ft értékű felújítási és pótlási 

munka végezhető el.  

2.7. A 2019. év során a Program többletforrás-igényének biztosítás érdekében a TETTYE FORRÁSHÁZ 

Zrt. beszerzési eljárásokat folytatott le az Európai Beruházási Bankkal (EIB) és kereskedelmi 

bankokkal. Pécs Megyei Jogú Város a 170/2019. (VI.20.), illetve a 275/2019 (XII.10.) számú 

határozatai alapján jóváhagyásra került az EIB 5,5 Mrd Ft összegű szerződésének megkötése a 

szükséges előfeltételek teljesítése mellett, illetve a 2,5 Mrd Ft összegre kötelező érvényű 

ajánlatot benyújtott kereskedelmi bankok meghosszabbították ajánlatuk érvényességi 

határidejét 2020. június 30.-ig.  

2.8. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 295/2021. (IV.20.) számú 

határozatában egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszer 

műszaki állapotának megújítása érdekében fokozott rekonstrukciós program kerüljön 

előkészítésre és megvalósításra, viszont egy új konstrukcióban. 

Az előzőekben meghatározott konstrukció és a jelenlegi közti főbb különbségek: 

A Program tervezett összértéke 11,5 Mrd Ft-ról 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelszükséglet 8 Mrd Ft-ról 

5,5 Mrd Ft-ra csökkent, a megvalósítás időtartama 4 évről 6 évre, a banki finanszírozási arány 

50%-ról 67%-ra, a szükséges, saját önerő 3,5 Mrd Ft-ról 3,526 Mrd Ft-ra, a hitel folyósításának 

engedélyezett alkalmainak száma 2-ről 4 alkalomra nő. 

A Program műszaki megvalósítása 2019.01.01-től 2024.12.31-ig lehetséges, a hitel 

igénybevételének időszaka várhatóan 2022. évi kezdéssel ugyancsak 2024.12.31-ig tart, 

melynek során, előbbi időtartamon belül, a Program keretén belül elszámolható, már elvégzett 

nyomvonalas beruházások összegei is figyelembe vehetőek, mint a Társaság önereje. Az 

adósságszolgálattal kibővített Program véghatárideje 2039.12.31, azaz 15 éves a 2025-ben 

kezdődő hiteltörlesztési futamidő. 

2.9. A pályázati források kapcsán a Kormány 1152/2020. (IV. 14.) határozata alapján a források 

kiosztása tekintetében a már jóváhagyott projektek mellett, azok a tervezett és benyújtásra kerülő 

programok részesülhetnek elsősorban támogatásban, melyek rendelkeznek közbeszerzéssel, vagy 

feltételes közbeszerzéssel.  
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2.10. A Program forrásoldala jelenleg felülvizsgálat alatt van, KEHOP 2.1.11, EIB és hosszított ciklusú 

időszak használati díjával, ill. további lehetséges Európai uniós forrással kalkulálva. 

2.11. Mindemellett a Program stratégiája nem változott, a GFT-ben jelenleg forrással nem rendelkező 

felújítási munkák olyan átfogó program szerint kerülnének megvalósításra, mely a teljes rendszer 

felülvizsgálatára, optimalizálására épülve, hidraulikai vizsgálattal alátámasztva egységes, 

fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre épülő gazdasági növekedés elősegítő, az 

energia- és erőforrás hatékonyság növelését biztosító, költséghatékony víziközmű rendszert 

eredményez.  

2.12. A vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. folyamatosan 

készíti az ellátásért felelős PMJV megbízásából annak érdekében, hogy pályázati lehetőség esetén 

megfelelően előkészített, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg több, mint 4 milliárd Ft 

értékű felújítási munka terveivel rendelkezünk. 

2.13. Az ivóvízellátás tekintetében a program, a vízbázis felülvizsgálatára és a hálózat hidraulikai 

modellezésére épülve, az anyagok, átmérők, gépészeti berendezések teljes körű felülvizsgálatával, 

aszerinti átépítésével, fejlesztésével optimalizált rendszert hoz létre. 

2.14. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelenleg a teljes ellátási terület vízhálózatára üzemállapot vizsgálatra, 

felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére alkalmas hidraulikai 

modellt épített fel, melyet a felújítási tervezés során a hálózatoptimalizáció támogatására használ. 

2.15. A vízbázis védelmi felülvizsgálathoz Pécs Megyei Jogú Város megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 

elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, illetve kapcsolódó jogszabályai alapján 

elkészítette a Pellérdi- és Tortyogói vízbázisok kútjainak diagnosztikai felmérését, a 

hidrodinamikai- és transzportmodellezést, továbbá a védett víztermelési kvóták szerint 

meghatározott védőterületek kijelölését is magába foglaló vízbázis védelmi tanulmányt. Ezen 

tanulmány alapján a Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1498-4/2016 

ügyiratszámú határozatában, 2016.05.03-án kiadta a védőövezeteket kijelölő határozat 

módosítását. 

2.16. 2016-ban TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város megbízásából a 123/1997. (VII. 18.) 

Kormányrendelet előírásainak megfelelően alvállalkozóval elvégeztette a tettyei vízbázis 

biztonságba helyezési tervének és a kijelölt védőövezeti rendszer lehatárolásának felülvizsgálatát. 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/58-15/2017. ügyiratszámon és 

B.LXXIII/497 vízi-könyvi számon kiadta a Tettye üzemelő sérülékeny vízbázis védőterületének 

kijelölésére vonatkozó határozatot.  

2.17. A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a program, a jelenlegi és várható jogszabályoknak,- 

határértékeknek megfelelő technológiai fejlesztésre épülve a hosszú távú környezeti célkitűzés 

teljesülését is megalapozza. Ezzel együtt az idegen víz bejutást csökkentve a hálózat anyagának, 

átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, annak megfelelő 

átépítésével, fejlesztésével az energiaköltségek csökkentését és az optimalizált rendszer 

kialakítását is biztosítja.   

2.18. Feltételek, előkészítettség, ami alapján a program rekonstrukciós mintaprojektként való 

kiemelését indokolja: 

2.18.1. Egybefüggő víziközmű rendszer 

2.18.2. Elkészült vízbázis védelmi tanulmány védőövezeteket kijelölő határozattal 

2.18.3. Teljes körű, egységes szerkezetű, digitális közműnyilvántartás 
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2.18.4. A nyilvántartás és a közmű vagyonleltár folyamatos, naprakész változás-vezetése 

2.18.5. Teljes körű vagyonfelmérés és –értékelés (2013) avultsági mutatókkal, várható 

élettartamokkal és pótlási költségekkel 

2.18.6. A tulajdonos Önkormányzatok könyveiben az értékelt közművagyon szerepel 

2.18.7. A műszaki- és gazdasági területek között létrehozott kapcsolat, melyen keresztül a 

műszaki folyamatok számviteli követése biztosított 

2.18.8. Kidolgozott vállalatirányítási belső folyamatok a vagyongazdálkodásra 

2.18.9. Elkészült, jóváhagyott Gördülő Fejlesztési terv a 2015-2029., 2016-2030., 2017-2031. 

2018-2032., 2019-2033., valamint a 2020-2034. időszakra 

2.18.10. Elkészült felújítási stratégia  

2.18.11. Hatékony, rugalmas és jól szabályozott kapcsolat a tulajdonos Önkormányzatokkal 

2.18.12. A közművagyon tervszerű, folyamatos karbantartása 
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9 B. Felújítási és pótlási terv 

A meglévő és üzemelő víziközművekhez kapcsolódó tervezett felújítási, pótlási és korszerűsítési jellegű 

tevékenységek fontosabb adatait a I/B. számú mellékletben, a Felújítások és pótlások összefoglaló 

táblázata-ban foglaltuk össze. 

A víziközmű objektum csoportbontást a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint 

alkalmaztuk. 

A Hivatal a 2021-2035. évi Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész 

mindhárom ütemét VKEFFO VKEFFO/396-4(2021), a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021), a VKEFFO/8779-

9(2020) és a VKEFFO /8800-7 (2020) ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.   

Fenti határozatokkal jóváhagyott 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési terv I. ütem megvalósítása 

folyamatban van, jelenleg nincs 20%-ot meghaladó eltérés a tervezett felújítási kerethez képest, ezért a 

terv módosítása még nem vált szükségessé. 

A jóváhagyott 2021-2035. éves terv adja a kiinduló alapot a 2022-re áthúzódó munkákkal a 2022-2036. 

évi GFT-hez. 

 

  



40 

9.1 I. ütem - 2022 

A rövid időtávon (1 év) 2022-ben megvalósítandó felújításokat és pótlásokat víziközmű objektum 
csoportonként, fontossági sorrendben, tárgyi eszköz szinten ismertetjük. 
 

a) I. ütem összesítő táblázata  

Település 
Szennyvízelvezetés 

(Ft) 
Szennyvízátemelők 

(Ft) 

Tartalék keret  Tervezett felújítási 
ktg. (Ft) (Ft) 

Pécs 306 545 000 10 917 000 86 590 000 404 052 000 

Bakonya - - 710 000 710 000 

Boda - - 990 000 990 000 

Cserkút - - 730 000 730 000 

Gyód - - 930 000 930 000 

Keszü - - 1 370 000 1 370 000 

Kozármisleny - - 4 900 000 4 900 000 

Kővágószőlős - - 1 360 000 1 360 000 

Kővágótöttös - - 730 000 730 000 

Pellérd - - 1 690 000 1 690 000 

Összesen: 306 545 000 10 917 000 100 000 000 417 462 000 

 

b) Átnézeti helyszínrajzok 

Lásd V/B. számú; I. ütem helyszínrajzok melléklet 

A munkavégzés pontos helyét a munkánként csatolt helyszínrajzokon mutatjuk be. 

 

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás 

szükségességének bemutatása 

 

9.1.1 Szennyvízhálózat  

Szennyvízelvezetés, szennyvízhálózat 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Sorszám 

Becsült költség 
(Ft) 

1 A24317152 Pécs 
Corvin utca szennyvízcsatorna felújítása 

 0 

2 A24117946 Pécs 
Dr. Veress Endre utca szennyvízcsatorna 
felújítása II. ütem 

 82 006 000 

3 A24471037 Pécs 
Apáczai Csere János körtér szv. elvezetés B 
szakasz felújítása 

 15 805 000 

4 A24317204 Pécs 
Dobó István utca szv. elvezetés felújítása II. 
ütem 

 77 427 000 

5 A24371875 Pécs 
Táncsics Mihály u. szv. csatorna, B szakasz 
felújítása II. ütem 

 29 362 000 
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Szennyvízelvezetés, szennyvízhálózat 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Sorszám 

Becsült költség 
(Ft) 

6 A24171429 Pécs 
Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

 32 655 000 

7 A24117734 Pécs 
Péchy Blanka tér szv. csatorna felújítása II. 
ütem 

 41 419 000 

8 A24471805 Pécs 
Siklósi út szv. csatorna, Kertvárosi öblözet 
felújítása 

 27 871 000 

Szennyvízhálózat összesen:   306 545 000 

 

 

1. Corvin utca szennyvízcsatorna felújítása 

A Corvin utcai NA 300 és 250 beton szennyvízvezeték rossz műszaki állapota miatt, az üzembiztonságra 

folyamatos kockázatot jelent. A csatorna rekonstrukciója magába foglalja a tisztítóaknák felújítását, 

átépítését, megszűntetését, illetve a gerincvezeték új nyomvonalra történő áthelyezését, új tisztítóaknák 

építésével. Továbbá a gerincvezetéken lévő összes bekötés kiváltása is a rekonstrukció részét képezi. 

A felújítás során a meglévő, NA 300 és 250 beton szennyvíz gerincvezetéket nyílt árkos technológiával 

cserélünk ki, egységesen NA 250 KG-PVC vezetékre. 

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében elkészült. A terv vízjogi 

engedélIyel rendelkezik 

A munka előkészítés alatt, várhatóan 2021-ben elkészül, de végelszámolása 2022-re csúszhat, ezért a 

tervben 0 Ft-tal szerepel. 

2. Dr. Veress Endre utca szennyvízcsatorna felújítása II. ütem 

A tervezési területen jelenleg 40/60 cm-es tojásszelvényű beton szennyvízcsatorna üzemel, melynek 

átlagmélysége 2,50 m. A területen a csapadékvíz csatorna és a vízellátó hálózat rekonstrukciója is 

folyamatban van. A csatornához az Ybl Miklós utcai NA30 cm-es betoncsatorna, az Esztergár Lajos utcai 

NA30 cm-es betoncsatorna, a rendelőintézet és a keresztutcák oldalágai, valamint a társasházak 

csatornái csatlakoznak. A befogadó a Tüzér utcai 40/60 cm-es tojásszelvényű betoncsatorna. 

Az 1970-ben üzembe helyezett szennyvízcsatorna statikai állapota megfelelő, kiüregelődéseket, nagyobb 

repedések, töréseket nem tapasztalhatunk. Több aknaközben találhatunk egyenetlenséget, mely a 

betoncsatorna tokillesztéseinél lévő 1-2 cm-es magassági és oldalirányú elmozdulásából adódik. A tokok 

kikenése számos helyen hiányos, melyeknél talajvíz betörést és vízkő lerakódást is tapasztalhatunk. A 

teljes szakaszon észlelhetünk kemény lerakódást, melynek mértéke a befogadó felé haladva növekszik. 

Ezen felül lágy iszap és jelentős mértékű zsíros szennyeződés jelenléte tapasztalható a csatornában.  A 

szennyvíz elvezetését új csatorna építésével kívánjuk megoldani. A tervezett szennyvízcsatorna anyaga, 

átmérője: 11,3 m DN400 acél, 667,9 m DN400 ÜPE N10000 cső.  
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A tervezett szennyvíz csatorna a 0-1-es aknaközben keresztezi az átépítendő 1-0-0 és tervezett 1-0-0/B 

jelű csapadékcsatornákat. A csapadékcsatorna 180x135-ös békaszáj szelvényű. Az acélcső „be-lógása” a 

szelvénybe 13 cm.  Mivel a területen csapadékcsatorna és - egy szakaszon - vízvezeték rekonstrukció is 

lesz, így a csatornát úgy terveztük, hogy mindhárom közmű közös munkaárokba kerülhessen. A 

szennyvíz gerincvezeték és bekötései több helyen keresztezi a csapadékvíz csatornát, ezért a tervezett 

csapadékcsatornát és szennyvíz csatornát egyidejűleg kell építeni.  

A szennyvízvezeték felújítási terve elkészült. A terv vízjogi engedéllyel rendelkezik, száma: 35200/3526-

7/2017.ált. ügyirat –és B. LXXIII/43-CCCXLIV. vízikönyvi számon. 

2021-ről áthúzódó munka. 

3. Apáczai Csere János körtér szv. elvezetés B szakasz felújítása 

Az Apáczai Csere János körtér utcai szennyvízcsatorna a Közmű Alagút Folyosóban üzemel, a 30-35 évvel 

ezelőtt kiépült csatorna avultsága, rossz műszaki állapota miatt, az üzembiztonságra folyamatos 

kockázatot jelent. A csatorna egy szakasza a beton aljzatbetonban húzódik. Az Apáczai Cs. J. körtéren 

lévő, jellemzően NA 300-as átmérőjű beton vezeték felújítása a kockázatelemzés alapján szükségszerű, 

figyelembe véve az üzemeltetési tapasztalatokat az adott vezetékszakaszon. A szennyvíz vezeték ezen 

szakasza biztosítja a nevelési központ összes épületének - kollégium, étterem uszoda- szennyvíz 

elvezetését, így annak nem megfelelő műszaki állapota üzemeltetési kockázatot jelent. A szakaszon 

társaságunk rendszeres hibaelhárítási tevékenységet végez, ezért célunk a vezetékszakasz üzembiztos 

állapotának visszaállítása. 

A rekonstrukcióhoz tartozik a kb. 365fm gerincvezeték cseréje NA 300 KG-PVC csőre, melynek  

kivitelezése kb. 100fm hosszban a KAF-ban, valamint kb. 265fm-en új nyomvonalon nyíltárkos 

kivitelezéssel történik. 

A biztonságos üzemeltetés végett a 3db NA 300-as beton leágazást kell is ki kell cserélni NA 300 KG-PVC 

csőre, továbbá 35 méterenként tisztító idomot tervezünk be, a gerincvezetéken jelentkező dugulások 

tisztíthatósága érdekében. 

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében a vízvezeték felújítással 

összhangban elkészült, vízjogi engedéllyel rendelkezik.   

4. Dobó István utca szv. elvezetés felújítása II. ütem 

A Dobó István utcai NA 300, 250 és 200-as beton szennyvízvezeték rossz műszaki állapota miatt, az 

üzembiztonságra folyamatos kockázatot jelent. A csatorna rekonstrukciója magába foglalja a 

tisztítóaknák felújítását, átépítését, megszűntetését, illetve a gerincvezeték új nyomvonalra történő 

áthelyezését, új tisztítóaknák építésével. Továbbá a gerincvezetéken lévő összes bekötés felújítása is a 

rekonstrukció részét képezi. A Dobó I. u.-ban húzódó szennyvízcsatorna felújítása három szakaszra 

bontható: 

A Dobó I. u. – Zsolnay V. út kereszteződésében lévő befogadó aknától, a Dobó I. u. – Komját A. u. 

kereszteződésében lévő tisztítóaknáig, az út közepén húzódó NA 250 beton szennyvízcsatorna felújítása 
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történik, mely során 787,00 fm-en, D255*8,6*580 WIR PVC csatornacső kerül befűzésre a meglévő 

vezetékbe, kitakarás nélküli technológiával. 

A Dobó I. u. – Komját A. u. kereszteződésétől, a Dobó I. u. 87. sz. előtt lévő szennyvízvezeték 

végaknájáig, az összesen 125,20 fm-en húzódó, meglévő NA 300 beton szennyvízcsatorna jó minőségű, 

annak cseréje nem indokolt, azonban a tárgyi szakaszon lévő 5 db tisztítóakna felújítása szükséges. 

A Dobó I. u.-hoz tartozik még a Madas J. u. – Komját A. u. közötti társasházak szennyvízelvezetése is, 

melynél a meglévő, vegyes átmérőjű (NA 150, 200, 250 és 300) beton szennyvízvezetékek felújítása 

szükséges, egy egységesített NA 250 és NA 200 tömör falú (SN8) KG-PVC gerincvezetékre, nyílt árkos 

technológiával. 

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében a vízellátó vezeték 

tervezéssel összhangban elkészült. A terv vízjogi engedély köteles, az engedélyezési eljárás folyamatban. 

2021-ről áthúzódó munka, a 2021. évi kezdés tájékoztatásként bejelentésre került a Hivatal felé a 7-2-

99-49/K-1/2021 ügyiratszámú levél szerint.  

5. Táncsics Mihály u. szv. csatorna, B szakasz felújítása II. ütem 

A Táncsics M. utcában lévő NA 250 és NA 300 beton szennyvízcsatorna elkorrodált, rossz állapotú, nem 

megfelelő üzembiztonságú. A tervezési területen a 80-es években épült ki a beton szennyvízcsatorna 

hálózat, melyen nagyfokú elhasználódás tapasztalható. A 2013-ban elkészült vagyonértékelés szerint a 

csatorna avultsága miatt a cseréje indokolt.  

Mindezek alapján került be a felújítási programba a tárgyi Táncsics M. utcai beton 

szennyvízvezeték rekonstrukciója, mely rossz műszaki állapota miatt, az üzembiztonságra 

folyamatos kockázatot jelent. A csatorna rekonstrukciója magába foglalja a tisztítóaknák 

felújítását, átépítését, továbbá a gerincvezetéken lévő bekötések kiváltása is a rekonstrukció 

részét képezi. A meglévő NA 250 beton és NA 300 beton szennyvízvezetéket befűzéses 

technológiával cseréljük ki, 225*8,6*580 WIR-PVC, illetve 280*8,6 *580 WIR-PVC  vezetékre. 

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében elkészült. A terv vízjogi 

engedéllyel rendelkezik.   

2021-ről áthúzódó munka. 

6. Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B szakasz felújítása 

A Jedlik Á. u.-hoz tartozó, a gerincvezetékre csatlakozó NA 200-as beton szennyvízcsatornák felújítása 

során, összesen 200,00 fm-en, NA 200 tömör falú (SN8) KG-PVC gerincvezeték cső kerül lefektetésre, 

nyílt árkos technológiával. A felújításhoz tartozik még 47,00 fm szennyvízbekötés cseréje, NA 150 tömör 

falu (SN8) KG-PVC anyagminőségű csőre, nyílt árkos technológiával. 

A Jedlik Á. u.-i szennyvízvezeték hálózat 2005 szeptemberében került felújításra, NA 300 KG-PVC csőre, 

azonban egyes szakaszain rendszeres dugulások keletkeznek, ezért többször vált szükségessé a hálózat 
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átmosása. Ennek kiküszöbölésére került be a felújítási programba a felújított gerincvezetékre csatlakozó 

tárgyi szakasz rekonstrukciója.  

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében elkészült. A terv nem 

vízjogi engedély köteles. 

7. Péchy Blanka tér szv. csatorna felújítása II. ütem 

A Péchy B. téren húzódó, NA 300 beton szennyvízcsatorna felújítása során, összesen 113,00 fm-en, NA 

250 és 89,00 fm-en NA 200 tömör falú (SN8) KG-PVC gerincvezeték cső kerül lefektetésre, nyílt árkos 

technológiával. A felújításhoz tartozik még 27,00 fm szennyvízbekötés cseréje, NA 150 tömör falu (SN8) 

KG-PVC anyagminőségű csőre, nyílt árkos technológiával. 

A Péchy Blanka téri szennyvízcsatorna hálózat kiváltása során, a tárgyi csatornaszakasz a Jedlik Á. u.-i 

gerincvezeték helyett, a Radnóti M. u.-i gerincvezeték hálózatra kerül átkötésre. 

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében elkészült. A terv vízjogi 

engedéllyel rendelkezik.  Siklósi út szv. csatorna, Kertvárosi öblözet felújítása 

A tárgyi felújítás a Siklósi út 80. és 110 sz.-ú társasházak között történik, a társasházak aljában lévő 

közműalagút folyosóban (KAF). A rekonstrukció során, a meglévő, rossz minőségű PVC szennyvíz 

gerincvezeték kerül kiváltásra, 312,00 fm hosszban, NA 200 tömör falú (SN8) KG-PVC gerincvezetékre. 

A felújításhoz tartozik még a meglévő KG-PVC bekötések cseréje, illetve a PVC anyagminőségű tisztító 

felállások kiváltása is. 

A bekötések 320,00 fm-en, NA 125 tömör falú (SN8) KG-PVC csőre kerülnek kiváltásra, míg a tisztító 

felállások kb.: 40,00 fm-en, NA 150 tömör falú (SN8) KG-PVC csőre. 

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében elkészült. A terv nem 

vízjogi engedély köteles. 

 

9.1.2 Szennyvíz átemelők 

Szennyvízelvezetés, központi szennyvízátemelők 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Sorszám 

Becsült költség 
(Ft) 

9. A24613013 Pécs BÉV szennyvízátemelő - gépészet  2 670 000 

10. A24609013 Pécs BÉV telepi szennyvízátemelő - elektromos  755 000 

11. A74513002 Pécs P területi átemelő gépészeti felújítása  4 268 000 

12. A74509002 Pécs 
Pellérd gh területi átemelő, folyamatirányítási 

PLC telepítése 
 3 224 000 

 Szennyvízátemelők összesen:  10 917 000 
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8. BÉV szennyvízátemelő – gépészet 

A karbantartási terv szerint a szivattyúk tekintetében rendszeres karbantartást végzünk, viszont a tárgyi 

átemelő szivattyú emellett is olyan mértékben elhasználódott, hogy az már a rendeltetésszerű 

használatot veszélyezteti. Cseréjével az átemelő kapacitása helyreáll, az üzemeltetés hatásfoka javul, az 

átemelő az élettartama megnő. A továbbiakban a kisebb fajlagos (m³/kW) villamos teljesítménnyel is el 

tudjuk szállítani az átemelőbe bejövő szennyvízmennyiséget. A telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk: 

2 db FLYGT CP 3201.180 MT  Tervezett szivattyúk: 1 db FLYGT CP 3201.180 MT 

9. BÉV telepi szennyvízátemelő – elektromos 

Az átemelő vezérlése jelenleg úszókapcsolóval működtetett. A felújítás korszerűsítésként kerül 

megvalósításra szinttávadó beépítésével. A felújítást követően az úszókapcsoló meghibásodásakor a 

szinttávadó váltja ki azok szerepét, ezzel növelve az üzembiztonságot. A felújítás a vezérelt szivattyúk 

élettartamára kedvező hatással lesz. 

10. P területi átemelő gépészeti felújítása 

A karbantartási terv szerint a szivattyúk tekintetében rendszeres karbantartást végzünk, viszont a tárgyi 

átemelő szivattyú emellett is olyan mértékben elhasználódott, hogy az már a rendeltetésszerű 

használatot veszélyezteti. Cseréjével az átemelő kapacitása helyreáll, az üzemeltetés hatásfoka javul, az 

átemelő az élettartama megnő. A továbbiakban a kisebb fajlagos (m³/kW) villamos teljesítménnyel is el 

tudjuk szállítani az átemelőbe bejövő szennyvízmennyiséget. A telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk: 

2 db FLYGT NP 3202.180 MT Tervezett szivattyúk: 1 db FLYGT NP 3202.180 MT                                                                                                                                    

11. Pellérd gh területi átemelő, folyamatirányítási PLC telepítése 

 

A felújítás során az adatátvitel korszerűsítését terveztük. Az adatátvitel jelenleg Pellérd gépház és az 

átemelő között kábelen történik, melynek avultsága miatt a kommunikáció akadozva működik. A 

felújítás során az átemelő működtetése kivételre kerül a P gépház PLC-jéből, és egy teljesen különálló 

ACE3600 PLC-t kap, azaz teljesen különálló állomás lesz az irányítástechnikai rendszerben. Ezzel a 

rekonstrukcióval helyreáll és hosszú távon biztosítottá válik az adatkapcsolat, mely kiemelten fontos, 

mivel a szennyvízátemelő vízvédelmi területen fekszik. A felújítással a megkövetelt nagyfokú 

üzembiztonság, hatékony távvezérlés és a fenntartható, gazdaságos üzemeltetés biztosítható. 
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9.1.3 Tartalék keret 

A tartalék keret felhasználása a 8.3 fejezetben rögzítettek szerint történik. 

Ssz. Település Vagyonarány Tartalék keret 

13. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 86,59% 86 590 000 Ft 

14. Bakonya Község Önkormányzat 0,71% 710 000 Ft 

15. Boda Község Önkormányzat 0,99% 990 000 Ft 

16. Cserkút Község Önkormányzat 0,73% 730 000 Ft 

17. Gyód Község Önkormányzat 0,93% 930 000 Ft 

18. Keszü Község Önkormányzat 1,37% 1 370 000 Ft 

19. Kozármisleny Város Önkormányzat 4,90% 4 900 000 Ft 

20. Kővágószőlős Község Önkormányzat 1,36% 1 360 000 Ft 

21. Kővágótöttös Község Önkormányzat 0,73% 730 000 Ft 

22. Pellérd Község Önkormányzat 1,69% 1 690 000 Ft 

 Összesen: 100,00% 100 000 000 Ft 

 

Tartalék keret - Pécs I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

13 Pécs 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

86 590 000 

  Tartalék keret összesen: 86 590 000 

 

Továbbá szintén a tartalék keret terhére végezzük a GFT II. ütemében tervezett munkákhoz az 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, valamint a korábban elmaradt szolgalmi jog bejegyzések 

ütemezett rendezéséhez szükséges feladatokat is. 

 

Tartalék keret - Bakonya I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

14 Bakonya 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

710 000 

  Tartalék keret összesen:  710 000 

Bakonya településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló 

felújítási keret -7 765 945Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 710 000 Ft, egyéb rendelkezésre 

álló forrás nincs. 

A várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre álló használati díj maradványt. Szükség esetén a 

hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, a kompenzálási jegyzőkönyv szerint későbbi rendezéssel. 
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Tartalék keret - Boda I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

15 Boda 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

990 000 

  Tartalék keret összesen: 990 000 

Boda településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló 

felújítási keret – 1883 268Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 990 000 Ft, egyéb rendelkezésre 

álló forrás nincs. 

A várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre álló használati díj maradványt. Szükség esetén a 

hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, a kompenzálási jegyzőkönyv szerint későbbi rendezéssel. 

Tartalék keret - Cserkút I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

16 Cserkút 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

730 000 

  Tartalék keret összesen:  730 000 

Cserkút településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló 

felújítási keret -594 675Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 730 000 Ft, egyéb rendelkezésre álló 

forrás nincs.  

A várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre álló használati díj maradványt. Szükség esetén a 

hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, a kompenzálási jegyzőkönyv szerint későbbi rendezéssel. 

 

Tartalék keret - Gyód I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

17 Gyód 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

930 000 

  Tartalék keret összesen:  930 000 

Gyód településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló 

felújítási keret 506 894Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 930 000 Ft, egyéb rendelkezésre álló 

forrás nincs. 

A várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre álló használati díj maradványt. Szükség esetén a 

hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, a kompenzálási jegyzőkönyv szerint későbbi rendezéssel. 
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Tartalék keret - Keszü I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

18 Keszü 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

1 370 000 

    Tartalék keret összesen:  1 370 000 

 

Keszü településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló 

felújítási keret 9 643 566Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 370 000 Ft, mely forrás 

rendelkezésre áll. 

A településen 2021. évre nem került konkrét felújítási munka beállításra, a fennmaradó keret felújítási 

tartalékot képez a következő évek felújítási munkáira. 

Tartalék keret - Kozármisleny I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

19 Kozármisleny 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

4 900 000 

  
  

Tartalék keret összesen:  4 900 000 

Kozármisleny településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre 

álló felújítási keret 23 570 970Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 4 900 000 Ft, mely forrás 

rendelkezésre áll. 

A  fennmaradó keret felújítási tartalékot képez a következő évek felújítási munkáira. 

 

Tartalék keret - Kővágószőlős I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

20 Kővágószőlős 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

1 360 000 

  
  

Tartalék keret összesen:  1 360 000 

Kővágószőlős településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre 

álló felújítási keret 5 822 088Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 360 000 Ft, mely forrás 

rendelkezésre áll. 

A településen 2021. évre nem került konkrét felújítási munka beállításra, a fennmaradó keret felújítási 

tartalékot képez a következő évek felújítási munkáira. 
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Tartalék keret - Kővágótöttös I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

21 Kővágótöttös 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

730 000 

  Tartalék keret összesen: 730 000 

 

Kővágótöttös településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre 

álló felújítási keret -5 406 016 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 730 000 Ft, egyéb 

rendelkezésre álló forrás nincs. 

A várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre álló használati díj maradványt. Szükség esetén a 

hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, a kompenzálási jegyzőkönyv szerint későbbi rendezéssel. 

 

Tartalék keret - Pellérd I. ütem 

Ssz. 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

22 Pellérd 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék 
keret) 

1 690 000 

  Tartalék keret összesen:  1 690 000 

Pellérd településen a 2021. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló 

felújítási keret 20 971 542 Ft, mely a település hosszú távú biztonságos ellátása érdekében az ivóvíz 

víziközmű rendszeren egy azbesztcement cső felújítási program szerint ütemezetten kerül 

felhasználásra. A program megvalósítása 2019-2020-2021 években folyamatban van.  A 

szennyvízelvezetés tekintetében a hálózat műszaki állapota, avultsága jelenleg nem jelent kockázatot, 

felújítást a hálózaton nem terveztünk. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 690 000 Ft, 

rendelkezésre áll.  A 2021. évi felújításokat követően a fennmaradó keret felújítási tartalékot képez a 

következő évek felújítási munkáira. 

A keret felhasználása az 58/2013. (II.27) Korm. rendelet 85/A. § (5) bekezdése alapján üzemeltetett házi 

szennyvízátemelő szivattyúk előre nem tervezhető meghibásodásaira is kiterjednek. Ezt indokolttá teszi 

a fő szerkezeti egység cseréje, melyek rendkívüli rekonstrukcióként kerülnek elszámolásra a tartalék 

keret terhére. A szennyvíz törzshálózat felújítási és pótlási munkájával abban az esetben kerül 

egyidejűleg kivitelezésre, ha azt az átemelők műszaki állapota igényli (VKEEFO 214/1332-8 (2014) számú 

végzésre beadott tényállás tisztázás). 
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Érintett települések:  

Csoport Fejlesztési munka Település 

Szennyvízgépészet 
 

Házi szennyvíz átemelők 
beépítése 

 

Bakonya 

Boda 

Cserkút 

Gyód 

Keszü 

Kozármisleny 

Kővágószőlős 

Kővágótöttös 

Pécs 

Pellérd 

d) A felújítás és pótlás műszaki tartalmát alátámasztó számítások, méretezések 

A GFT I. ütemébe azok a felújítási munkák kerülhettek, melyek a vagyonértékelés szerinti avultág és a 

kockázatelemzés alapján kiemelt prioritást kaptak, illetve Pécs MJ Város fejlesztéseivel összhangban 

optimális, költséghatékony megvalósítást eredményeznek, továbbá a 2021. évben reálisan 

megvalósíthatóak.  

A jelenlegi műszaki állapotra vonatkozóan a VI. sz. melléklet szerint a GFT fotódokumentációjában 

csatolt fotók további információt biztosítanak. 

Az I. ütemben tervezett munkák kiviteli tervei elkészültek, illetve a tervezések folyamatban vannak, és 

2020-ben elkészülnek a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt saját tervezésében. A munkák műszaki leírásaiban 

mindez megjelenítésre került.  

A műszaki leírást ennek megfelelően, mint elvégzendő feladatot ismertettük a főbb paramétereikkel. A 

megvalósítás indoklása a már ismertetett vagyonértékelés, illetve a GFT módszertan fejezetekben 

részletezett. A felújítási munkák várható költségeinek meghatározását a Költségkalkuláció fejezetben 

részleteztük. Részletes költségvetés a kész tervek és a pályáztatások alapján fog készülni. 
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9.3 II. ütem – 2023-2026 

2021. június 18-ával kiírásra került a KEHOP-2.1.11 azonosító jelű, „Felhívás víziközmű hálózatok 

átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, 

problémák feltárására” megnevezésű pályázat.  A pályázatra benyújtható felújítási, korszerűsítési 

munkák kiviteli tervekkel rendelkeznek, a 2022-2036. évi GFT II. ütemében szerepelnek, melyek 

átütemezését az elnyert támogatás/rendelkezésre álló forrás alapján GFT módosítási kérelemmel lehet 

megvalósítani a 2022-2023. évi tervekben. A tervben a munka megnevezésében, valamint az Ajánlás 

szerinti táblázatokban jelöltük azokat a munkákat, melyek a Pályázati feltételek szerint KEHOP-2.1.11 

pályázatra benyújthatóak. 

 

a) II. ütem összesítő táblázata 

Település 
Szennyvízelvezetés 

(Ft) 
Szennyvízátemelők 

(Ft) 

Tartalék keret  Tervezett felújítási 
ktg. (Ft) (Ft) 

Pécs 7 628 734 000 10 588 000 346 360 000 7 985 682 000 

Bakonya - - 2 840 000 2 840 000 

Boda - - 3 960 000 3 960 000 

Cserkút - - 2 920 000 2 920 000 

Gyód - - 3 720 000 3 720 000 

Keszü - - 5 480 000 5 480 000 

Kozármisleny - - 19 600 000 19 600 000 

Kővágószőlős - - 5 440 000 5 440 000 

Kővágótöttös - - 2 920 000 2 920 000 

Pellérd - - 6 760 000 6 760 000 

Összesen: 7 628 734 000 10 588 000 400 000 000 8 039 322 000 

 

b) Átnézeti helyszínrajzok 

Lásd V/B. számú; II. ütem helyszínrajzok melléklet 

 

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás 

szükségességének bemutatása 

 

9.3.1 Szennyvízhálózat 

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

23 A24117747 Pécs 
Petőfi utca szv. elvezetés felújítása II. 
ütem / KEHOP-2.1.11 pályázatra 
benyújtható 250 KA 926 

175 762 000 
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Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

24 A24117719 Pécs 
Őz utca szv. elvezetés felújítása / 
KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható 300 B 164 

34 731 000 

26 A24117220 Pécs 
Dugonics utca szv. elvezetése felújítás II. 
ütem / KEHOP-2.1.11 pályázatra 
benyújtható 300 KA 392 

57 087 000 

26 A24117250 Pécs 
Erzsébet utca szv. elvezetés felújítás II. 
ütem / KEHOP-2.1.11 pályázatra 
benyújtható 250 KA 272 

46 530 000 

27 A24117512 Pécs 
Kiss Ernő utca szv. elvezetés felújítás II. 
ütem / KEHOP-2.1.11 pályázatra 
benyújtható 300 B 379 

59 257 000 

28 A24117963 Pécs 
Vöröskereszt utca szv. elvezetés felújítás 
II. ütem / KEHOP-2.1.11 pályázatra 
benyújtható 300 KA 322 

54 869 000 

29 A24117411 Pécs 
Ifjúság útja szv. elvezetés felújítása II. 
ütem 300 B 625 

106 545 000 

30 A24117139 Pécs 
Budai Nagy Antal utca szv. elvezetés 
felújítása II. ütem 300 B 213 

48 576 000 

31 A24472607 Pécs 
Maléter Pál út szennyvízelvezetés 
felújítás II. ütem 200 KG-PVC 144 

7 009 000 

32 A24471692 Pécs 
Németh László utca szennyvízelvezetés 
felújítás II. ütem 200 KG-PVC 159 

4 096 000 

33 A24517004 Pécs 
Acsády Ignác utca szv. csatorna 
felújítása II. ütem / KEHOP-2.1.11 
pályázatra benyújtható 200 B 233 

36 753 000 

34 A24417937 Pécs 
Varsány utca szv. csatorna felújítása II. 
ütem 400 B 627 

96 787 000 

35 A24117948 Pécs 
Verseny utca szv. elvezetés felújítása II. 
ütem kivitelezés / KEHOP-2.1.11 
pályázatra benyújtható 300 B 653 

68 584 000 

36 A24417966 Pécs 
Wallenstein Zoltán u. szennyvízelvezetés 
felújítás II. ütem 200 KG-PVC 190 

22 359 000 

37 A24217169 Pécs 
Csikor Kálmán utca szv. elvezetése 
felújítása II. ütem / KEHOP-2.1.11 
pályázatra benyújtható 200 KG-PVC 156 

43 601 000 

38 A24215005 Pécs 
Postavölgy-Nagyárpád főgyűjtő 
felújítása II. ütem / KEHOP-2.1.11 
pályázatra benyújtható 600 AC 2 596 

653 613 000 

39 A24267005 Pécs 
Postavölgy-Nagyárpád főgyűjtő, B 
szakasz felújítása II. ütem / KEHOP-
2.1.11 pályázatra benyújtható 700 AC 87 

17 889 000 

40 A24268005 Pécs 

Postavölgy-Nagyárpád főgyűjtő, C 
szakasz II. ütem (Északmegyer dűlő 
NA700ac főgyűjtő felújítása) / KEHOP-
2.1.11 pályázatra benyújtható 700 AC 539 

84 438 000 

41 A24117516 Pécs 
Klimó György utca szv. csatorna 
felújítása 250 KA 352 

33 157 000 

42 A24417633 Pécs 
Megyeri út szv. csatorna, Kertvárosi 
öblözet felújítása 800 B 842 

124 007 000 

43 A24471666 Pécs 
Nagy Imre út szv. elvezetés, B szakasz 
felújítása 800 B 41 

17 358 000 
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Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

44 A24117982 Pécs 
Zsolnay Vilmos utca szv. csatorna, 
Belváros felújítása 250 KA 819 

84 678 000 

45 - Pécs Déli főgyűjtő (R. átépítés) - - - 0 

46 - Pécs 
Megyeri úti főgyűjtők felújítása (R. 
átépítés) - - - 

0 

47 A24117052 Pécs Athinay utca szv. csatorna felújítása 250 B 880 68 647 000 

48 A24117913 Pécs Tüzér utca szv. csatorna felújítása 300 B 1 105 89 964 000 

49 A24117027 Pécs Alsó-malom utca szv. csatorna felújítása 500/750 B 799 73 743 000 

50 A24117660 Pécs 
Móricz Zsigmond utca szv. elvezetés 
felújítása 150 KA 74 

8 800 000 

51 A24117404 Pécs Hungária utca szv. csatorna felújítása 250 KA 788 89 549 000 

52 A24016000 Pécs NA 1000 SENTAB szv. Nyomóvezeték I. 1000 SENTAB 0 874 996 000 

53 A24471009 Pécs 
Aidinger János út szv. csatorna, B 
szakasz felújítása 500 B 124 

11 347 000 

54 A24417486 Pécs Keszüi út szv. elvezetés felújítása 400 B 699 136 207 000 

55 A24317234 Pécs 
Engel János József utca szv. csatorna 
felújítása 400 B 1 540 

131 521 000 

56 A24117519 Pécs 
Kodály Zoltán utca szv. csatorna 
felújítása 300 B 1 284 

95 769 000 

57 A24417046 Pécs Árnyas út szv. csatorna felújítása 250 B 181 15 895 000 

58 A24117021 Pécs Alpári Gyula utca szv. csatorna felújítása 300 B 287 43 698 000 

59 A24117070 Pécs 
Bánky Donát utca szv. csatorna 
felújítása 200 B 523 

137 047 000 

60 A24117008 Pécs Ágota utca szv. csatorna felújítása 250 KA 48 4 425 000 

61 A24417115 Pécs Bogár utca szv. csatorna felújítása 300 B 179 13 589 000 

62 A24167004 Pécs 
Belvárosi főgyűjtő (Indóház tértől), B 
szakasz felújítása 1400 R 458 

174 063 000 

63 A24117554 Pécs Közraktár utca szv. elvezetés felújítása 200 B 86 10 269 000 

64 A24117972 Pécs 
Zipernovszky Károly utca szv. csatorna 
felújítása 200 B 130 

15 458 000 

65 A24473666 Pécs 
Nagy Imre út szv. elvezetés, D szakasz 
felújítása 100 B 490 

225 670 000 

66 A24117633 Pécs 
Megyeri út szv. csatorna, Belvárosi 
öblözet felújítása 250 KA 625 

78 146 000 

67 A24117659 Pécs 
Móricz Zsigmond tér szv. csatorna 
felújítása 200 B 553 

65 608 000 

68 A24117783 Pécs Rókus utca szv. elvezetés felújítása 400 B 444 92 471 000 

69 A24117039 Pécs 
Aradi Vértanúk útja szv. csatorna 
felújítása 250 KA 480 

46 521 000 

70 A24417006 Pécs Ág utca szv. csatorna felújítása 250 B 52 4 722 000 

71 A24117295 Pécs Ferenc utca szv. csatorna felújítása 200 KA 116 9 199 000 

72 A24117836 Pécs 
Székely Bertalan út szv. csatorna 
felújítása 300 B 443 

67 425 000 

73 A24117007 Pécs Ágoston tér szv. csatorna felújítása 250 KA 129 11 128 000 

74 A24117765 Pécs Radnics utca szv. csatorna felújítása 250 KA 293 30 008 000 

75 A24117106 Pécs Bihari János utca szv. csatorna felújítása 300 B 611 41 702 000 

76 A24171633 Pécs 
Megyeri út szv. elvezetés, Belvárosi öb 
felújítása 750/1050 B 273 

110 268 000 

77 A24117098 Pécs 
Bercsényi Miklós utca szv. csatorna 
felújítása 250 KA 158 

13 192 000 
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Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

78 A24117416 Pécs Indóház tér szv. elvezetés felújítása 500/750 B 146 41 779 000 

79 A24117257 Pécs 
Esztergár Lajos utca szv. csatorna 
felújítása 300 B 1 482 

106 239 000 

80 A24117369 Pécs Hargita utca szv. csatorna felújítása 250 B 291 25 143 000 

81 A24117084 Pécs Barbakán tér szv. csatorna felújítása 250 KA 154 13 141 000 

82 A24117036 Pécs Apáca utca szv. csatorna felújítása 300 B 308 30 581 000 

83 A24117059 Pécs Bacsó Béla utca szv. csatorna felújítása 400/600 B 294 36 201 000 

84 A24171416 Pécs 
Indóház tér szv. elvezetés, B szakasz 
felújítása 800 B 112 

40 795 000 

85 A24117479 Pécs 
Kerényi Károly utca szv. csatorna 
felújítása 250 B 552 

83 960 000 

86 A24117572 Pécs 
Légszeszgyár utca szv.elvezetés, Belv.öb 
felújítása 400/600 B 433 

107 794 000 

87 A24117911 Pécs Türr István utca szv. csatorna felújítása 250 B 154 23 508 000 

88 A24117322 Pécs Garay utca szv. csatorna felújítása 250 B 527 49 681 000 

89 A24117054 Pécs Atléta utca szv. csatorna felújítása 250 B 242 22 181 000 

90 A24117363 Pécs Halász utca szv. csatorna felújítása 300 B 165 11 447 000 

91 A24117465 Pécs Kassa utca szv. csatorna felújítása 200 B 383 34 078 000 

92 A24117658 Pécs Móré Fülöp utca szv. csatorna felújítása 250 KA 249 19 530 000 

93 A24117938 Pécs 
Vas Gereben utca szv. csatorna 
felújítása 250 KA 551 

65 338 000 

94 A24117248 Pécs Erkel Ferenc utca szv. csatorna felújítása 200 B 127 9 652 000 

95 A24171632 Pécs 
Megyeri tér szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 200 B 253 

30 044 000 

96 A24117063 Pécs Bajnok utca szv. csatorna felújítása 250 KA 175 15 043 000 

97 A24117591 Pécs 
Madách Imre utca szv. csatorna 
felújítása 200 B 432 

30 983 000 

98 A24171067 Pécs 
Bálicsi út szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 300 B 104 

8 757 000 

99 A24417321 Pécs Galamb utca szv. csatorna felújítása 300 B 134 12 184 000 

100 A24117078 Pécs Bárány út szv. csatorna felújítása 300 KGPVC 594 47 475 000 

101 A24371223 Pécs 
Edison utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 400 B 99 

9 192 000 

102 A24317252 Pécs 
Északmegyer dűlő szv. csatorna 
felújítása  300 B 582 

47 196 000 

103 A24117032 Pécs Anna utca szv. csatorna felújítása 250 KA 496 48 982 000 

104 A24117233 Pécs 
Endresz György utca szv. csatorna 
felújítása 250 B 916 

65 230 000 

105 A24417009 Pécs Aidinger János út szv. csatorna felújítása 400 B 400 29 241 000 

106 A24117010 Pécs Ajtósi Dürer u. szv. csatorna felújítása 200 B 335 24 988 000 

107 A24371094 Pécs 
Béke utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 250 B 90 

13 751 000 

108 A24117102 Pécs 
Berze Nagy János utca szv. csatorna 
felújítása 200 B 413 

31 599 000 

109 A24117161 Pécs Csend utca szv. csatorna felújítása 250 B 311 25 776 000 

110 A24417103 Pécs 
Berzsenyi Dániel utca szv. csatorna 
felújítása 300 B 220 

19 434 000 

111 A24417392 Pécs Honvéd tér szv. csatorna felújítása 300 B 273 22 518 000 

112 A24417797 Pécs Sarolta utca szv. csatorna felújítása  
 

  
 

21 566 000 

113 A24317094 Pécs Béke utca szv. csatorna felújítása 250 B 98 15 026 000 
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Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

114 A24167009 Pécs Sörgyári főgyűjtő, B szakasz felújítása 300 B 319 48 519 000 

115 A24117867 Pécs Szőnyi Ottó utca szv. csatorna felújítása 200 B 338 40 075 000 

116 A24117127 Pécs Bolygó utca szv. csatorna felújítása 300 B 250 16 391 000 

117 A24117400 Pécs 
Hőgyes Endre utca szv. csatorna 
felújítása 250 KA 315 

32 831 000 

118 A24117410 Pécs Ifjúmunkás utca szv. csatorna felújítása 300 B 209 14 316 000 

119 A24117680 Pécs 
Nagyszeben u. szennyvízvezeték 
rekonstrukció     

2 829 000 

120 A24417122 Pécs 
Boldog Özséb utca szv. csatorna 
felújítása 250 B 106 

11 987 000 

121 A24417157 Pécs Csalogány utca szv. csatorna felújítása 300 B 52 5 743 000 

122 A24417439 Pécs Júlia utca szv. csatorna felújítása 300 B 183 20 853 000 

123 A24117811 Pécs 
Sport utca szv. elvezetés, Balokány öbl 
felújítása 400 B 207 

41 993 000 

124 A24117933 Pécs 
Vargha Damján utca szv. csatorna 
felújítása 300 B 361 

54 972 000 

125 A24117034 Pécs Antónia utca szv. csatorna felújítása 250 B 318 29 546 000 

126 A24117216 Pécs 
Dombay János utca szv. csatorna 
felújítása 250 B 307 

24 848 000 

127 A24117092 Pécs Batthyány utca szv. elvezetés felújítása 400/600 B 239 61 297 000 

128 A24117141 Pécs Búza tér szv. csatorna felújítása 400 B 233 18 758 000 

129 A24117746 Pécs Péter utca szv. csatorna felújítása 300 B 487 74 060 000 

130 A24117517 Pécs 
Kóczián Sándor utca szv. csatorna 
felújítása 250 B 170 

25 915 000 

131 A24117784 Pécs Rókusalja utca szv. csatorna felújítása 250 KA 225 21 360 000 

132 A24117058 Pécs 
Babits Mihály utca szv. csatorna 
felújítása 250 B 42 

3 445 000 

133 A24117643 Pécs Mezőszél utca szv. csatorna felújítása 250 KA 730 57 156 000 

134 A24117703 Pécs Nyíl utca szv. csatorna felújítása 250 KA 212 32 342 000 

135 A24117755 Pécs 
Pollack Mihály utca szv. elvezetés 
felújítása 200 B 976 

115 777 000 

136 A24117015 Pécs Alajos utca szv. csatorna felújítása 250 KA 213 21 207 000 

137 A24117105 Pécs Bessenyei utca szv. csatorna felújítása 200 B 200 17 758 000 

138 A24471011 Pécs 
Akác utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 300 KGPVC 17 

1 492 000 

139 A24171233 Pécs 
Endresz György utca szv. csatorna, B 
szakasz felújítása 300 B 655 

99 563 000 

140 A24171407 Pécs 
Huszár utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 200 AC 23 

1 655 000 

141 A24517132 Pécs Borostyán utca szv. csatorna felújítása 400 B 230 20 429 000 

142 A24117067 Pécs Bálicsi út szv. csatorna felújítása 300 B 1 815 140 570 000 

143 A24117061 Pécs 
Bajcsy Zsilinszky utca szennyvízcsatorna 
felújítása II. ütem (*felülvizsgálat alatt) 250 B 422 

0* 

144 A24171061 Pécs 
Bajcsy-Zsilinszky utca szv. elvezetés, 
felújítása II. ütem 500/750 B 297 

89 680 000 

145 A24317275 Pécs 
Fehérhegyi út szv. csatorna felújítása II. 
ütem    

64 467 000 

146 A24317276 Pécs 
Feitig Imre utca szv. csatorna felújítása 
II. ütem    

10 751 000 
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Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

147 A24317279 Pécs 
Feketegyémánt tér szv. csatorna 
felújítása II. ütem    

81 424 000 

148 A24317309 Pécs 
Frankel Leó utca szv. elvezetés felújítása 
II. ütem    

148 116 000 

149 A24117405 Pécs 
Hunyadi János utca szv. csatorna 
felújítása 250 KA 1 437 

145 247 000 

150 A24317475 Pécs 
Keller János utca szv. csatorna felújítása 
II. ütem    

42 628 000 

151 A24371862 Pécs Szondi György u. szv. Csatorna    6 778 000 

152 A24317862 Pécs 
Szondi György utca szv. csatorna 
felújítása II. ütem    

73 190 000 

Szennyvízhálózat összesen:    7 628 734 000 

  

 

9.3.2 Szennyvíz gépészet 

Szennyvízgépészet - Pécs II. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése 

Becsült költség  
(Ft) 

153 A24813014 Pécs Vizig szennyvízátemelő - gépészet 1 500 000 

154 A24809014 Pécs Vizig szennyvízátemelő - elektromos 755 000 

155 A74313045 Pécs R-S utcai átemelő gépészeti felújítása 1 321 000 

156 A64313010 Pécs Üszögpusztai átemelő gépészeti felújítása 3 666 000 

157 A54309043 Pécs Bogád keleti átemelő elektromos felújítása 468 000 

158 A54309042 Pécs Bogád nyugati átemelő elektromos felújítása 779 000 

159 A24309034 Pécs Mókus I. u-i átemelő elektromos felújítása 778 000 

160 A24209029 Pécs Nagyárpádi átemelő elektromos felújítása 544 000 

161 A24309011 Pécs Rezgő u-i átemelő elektromos felújítása 777 000 

Szennyvízgépészet összesen: 10 588 000 
 

 

9.3.3 Szennyvíztisztító telep 

A meglévő szennyvíztisztító telepen felmerülő felújítási igények szükség esetén az e célra elkülönített 

tartalék keret terhére valósíthatóak meg. 

A GFT–ben a szennyvíztisztító telep eszközeinek felújítását csak a - rendkívüli meghibásodásokból adódó 

felújítások esetén felhasználható - tartalék keretben szerepeltettük, mivel a teljes körű felújítás a telep 

fejlesztésével valósulhat meg, melyhez a folyamatban lévő KEHOP-2.2.2 projekt biztosítja majd a forrást. 

A szennyvíztisztító telep felújítási igénye fenn áll, de a „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító 

telepének fejlesztésére” projektben fejlesztésként valósul meg, a beruházási tervben külön 

szerepeltettük. 
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9.3.4 Tartalék keret 

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret) II. ütem 

Ssz. Település Vagyonarány Összeg (Ft) 

162 Pécs 86,59% 346 360 000 

163 Bakonya 0,71% 2 840 000 

164 Boda 0,99% 3 960 000 

165 Cserkút 0,73% 2 920 000 

166 Gyód 0,93% 3 720 000 

167 Keszü 1,37% 5 480 000 

168 Kozármisleny 4,90% 19 600 000 

169 Kővágószőlős 1,36% 5 440 000 

170 Kővágótöttös 0,73% 2 920 000 

171 Pellérd 1,69% 6 760 000 

 Összesen: 100,00% 400 000 000 
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9.5 III. ütem - 2027-2036 

a) III. ütem összesítő táblázata 

Település 
Szennyvízelvezetés 

(Ft) 
Szennyvízátemelők 

(Ft) 

Tartalék keret  Tervezett felújítási 
ktg. (Ft) (Ft) 

Pécs 8 103 532 347 - 649 425 000 8 752 957 347 

Bakonya - - 5 325 000 5 325 000 

Boda - - 7 425 000 7 425 000 

Cserkút - - 5 475 000 5 475 000 

Gyód - - 6 975 000 6 975 000 

Keszü - - 10 275 000 10 275 000 

Kozármisleny - - 36 750 000 36 750 000 

Kővágószőlős - - 10 200 000 10 200 000 

Kővágótöttös - - 5 475 000 5 475 000 

Pellérd - - 12 675 000 12 675 000 

Összesen: 8 103 532 347 0 750 000 000 8 853 532 347 

 

b) Átnézeti helyszínrajzok 

Lásd V/B. számú; III. ütem helyszínrajzok melléklet 

9.5.1 Szennyvízhálózat 

Szennyvízhálózat - Pécs III. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

172 A24117893 Pécs Tiborc utca szv. elvezetése 0   0 51 672 275 

173 A24117970 Pécs Zichy Gyula utca szv. elvezetése 250 B 358 34 975 475 

174 A24117873 Pécs Taizs Mihály utca szv. elvezetése 200 B 64 5 264 676 

175 A24171721 Pécs Pacsirta utca szv. elvezetése, B szakasz 250 B 66 5 304 073 

176 A24472607 Pécs 
Maléter Pál út szv. elvezetése, C 
szakasz 

0   0 4 440 000 

177 A24417521 Pécs Kodolányi János utca szv. elvezetése 300 B 157 11 299 185 

178 A24117326 Pécs Gebauer Ernő utca szv. elvezetése 200 B 134 9 969 499 

179 A24117277 Pécs Fejér Lipót utca szv. elvezetése 200 AC 110 9 824 438 

180 A24172440 Pécs 
Jurisics Miklós utca szv. elvezetése, C 
szakasz 

200 AC 162 10 940 097 

181 A24171277 Pécs 
Fejér Lipót utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

200 B 101 6 778 031 

182 A24117835 Pécs Szegfű utca szv. elvezetése 200 B 166 15 503 481 

183 A24417037 Pécs 
Apáczai Csere János körtér szv. 
elvezetése 

300 B 514 36 219 173 

184 A24171519 Pécs 
Kodály Zoltán utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

200 B 67 7 924 689 

185 A24371705 Pécs 
Nyomda utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

400 B 120 8 008 737 

186 A24171835 Pécs Szegfű utca szv. elvezetése, B szakasz 300 KGPVC 48 3 571 974 
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Szennyvízhálózat - Pécs III. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

187 A24117130 Pécs 
Bornemissza Gergely utca szv. 
elvezetése 

250 B 372 31 582 328 

188 A24117789 Pécs Sáfrány utca szv. elvezetése 200 B 379 30 494 543 

189 A24171130 Pécs 
Bornemissza Gergely utca szv. 
elvezetése, B szakasz 

200 AC 77 5 552 241 

190 A24171940 Pécs 
Vasvári Pál utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

250 KA 75 6 137 656 

191 A24117585 Pécs 
Lotz Károly utca szv. csatorna 
felújítása 

300 B 374 30 782 000 

192 A24171779 Pécs 
Rippl Rónai utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

300 B 68 5 454 366 

193 A24117134 Pécs Boszorkány út szv. elvezetése 300 B 246 19 231 115 

194 A24117383 Pécs Herman Ottó utca szv. elvezetése 200 AC 427 32 511 837 

195 A24317526 Pécs Komját Aladár utca szv. elvezetése 300 B 318 21 095 745 

196 A24317901 Pécs Torda utca szv. elvezetése 300 KGPVC 712 64 047 434 

197 A24117356 Pécs Haas Mihály tér szv. elvezetése 300 B 249 21 423 342 

198 A24117971 Pécs Zidina környék szv. elvezetése 250 KA 24 4 229 412 

199 A24117232 Pécs Endre utca szv. elvezetése 150 AC 182 15 199 927 

200 A24117441 Pécs Kacsóh Pongrác utca szv. elvezetése 250 B 251 20 354 112 

201 A24117001 Pécs 48-as tér szv. elvezetése 250 KA 71 6 902 534 

202 A24417770 Pécs Regina utca szv. elvezetése 400 B 133 14 497 774 

203 A24117090 Pécs Báthory utca szv. csatorna felújítása 250 B 241 26 920 000 

204 A24117101 Pécs 
Béri Balog Ádám u. szv. csatorna 
felújítása 

250 B 52 6 712 000 

205 A24371862 Pécs 
Szondi György utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

0   0 6 773 627 

206 A24117646 Pécs 
Mikes Kelemen utca szv. csatorna 
felújítása 

250 B 242 36 716 000 

207 A24417258 Pécs Etelka utca szv. csatorna felújítása 400 B 175 17 819 000 

208 A24471692 Pécs 
Németh László utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

0   0 2 316 000 

209 A24317083 Pécs Barázda utca szv. csatorna felújítása 200 KGPVC 730 42 651 000 

210 A24117373 Pécs Hatház utca szv. csatorna felújítása 250 B 155 15 998 000 

211 A24117936 Pécs Városház köz szv. csatorna felújítása 250 KA 70 6 274 000 

212 A24317309 Pécs 
Frankel Leó utca szv. elvezetés 
felújítása  

0   0 148 114 000 

213 A24317142 Pécs Búzavirág utca szv. csatorna felújítása 300 B 282 19 929 000 

214 A24171294 Pécs 
Fenyves sor szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

250 FLEX 41 4 973 000 

215 A24417118 Pécs Bókai János utca szv. elvezetése 200 B 460 37 805 083 

216 A24117362 Pécs Hal József utca szv. elvezetés felújítása 200 B 161 19 113 000 

217 A24117782 Pécs Rókus sétány szv. csatorna felújítása 250 B 21 1 798 000 

218 A24117077 Pécs 
Barackvirág utca szv. csatorna 
felújítása 

200 B 209 16 516 000 

219 A24117423 Pécs 
Jakabhegyi út szv. csatorna, Ürögi 
öblözet felújítása 

300 KGPVC 661 47 581 000 

220 A24117251 Pécs Est utca szv. csatorna felújítása 200 B 127 9 779 000 

221 A24117908 Pécs Tulipán utca szv. csatorna felújítása 250 B 216 18 245 000 

222 A24171913 Pécs 
Tüzér utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

200 B 50 4 030 000 

223 A24117329 Pécs Gergely u. szv. elvezetés felújítása 250 B 215 21 787 000 



60 

Szennyvízhálózat - Pécs III. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

224 A24117207 Pécs Dohány utca szv. csatorna felújítása 250 KA 284 23 724 000 

225 A24117230 Pécs Egyetem utca szv. csatorna felújítása 250 KA 145 11 416 000 

226 A24117453 Pécs Kaposvári út szv. csatorna felújítása 250 KA 391 40 426 000 

227 A24117850 Pécs Szikla utca szv. csatorna felújítása 250 KA 101 9 379 000 

228 A24117195 Pécs Derkovits utca szv. csatorna felújítása 250 KA 84 8 740 000 

229 A24117649 Pécs 
Mikszáth Kálmán utca szv. elvezetés 
felújítása 

250 KA 325 30 611 000 

230 A24117889 Pécs Tettye dűlő szv. csatorna felújítása 200 B 33 2 523 000 

231 A24317111 Pécs Bocskai utca szv. csatorna felújítása 300 B 605 49 112 000 

232 A24317038 Pécs Apafi utca szv. csatorna felújítása 300 B 734 55 588 000 

233 A24117668 Pécs Nagy Lajos utca szv. csatorna felújítása 250 KA 260 24 063 000 

234 A24117967 Pécs Xavér utca szv. csatorna felújítása 300 B 303 8 212 000 

235 A24117846 Pécs 
Szepesy Ignác utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 177 16 211 000 

236 A24171746 Pécs 
Péter utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

200 KGPVC 36 2 045 000 

237 A24117965 Pécs 
Vörösmarty utca szv. csatorna 
felújítása 

300 B 110 7 209 000 

238 A24117472 Pécs Kazinczy utca szv. csatorna felújítása 250 KA 82 6 717 000 

239 A24417421 Pécs Izabella utca szv. csatorna felújítása 300 B 133 11 601 000 

240 A24317595 Pécs Magtár utca szv. csatorna felújítása 300 KGPVC 428 34 679 000 

241 A24117440 Pécs 
Jurisics Miklós utca szv. csatorna 
felújítása 

250 B 1 522 107 723 000 

242 A24317128 Pécs Bor utca szv. elvezetés felújítása 300 KGPVC 1 259 184 556 000 

243 A24117647 Pécs Miklós utca szv. csatorna felújítása 250 KA 191 19 626 000 

244 A24117599 Pécs Major utca szv. csatorna felújítása 250 B 281 26 308 000 

245 A24317020 Pécs Álmos utca szv. csatorna felújítása 300 KGPVC 229 16 779 000 

246 A24317527 Pécs Komlói út szv. csatorna felújítása 300 B 1 312 88 342 000 

247 A24117812 Pécs Stadion utca szv. elvezetés felújítása 200 B 382 45 333 000 

248 A24117109 Pécs Bóbita park szv. csatorna felújítása 200 KGPVC 113 13 394 000 

249 A24117427 Pécs 
Jászai Mari utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 325 30 009 000 

250 A24117631 Pécs Megye utca szv. csatorna felújítása 250 KA 354 32 840 000 

251 A24117055 Pécs Attila utca szv. csatorna felújítása 300 B 386 31 440 000 

252 A24417100 Pécs Berek utca szv. csatorna felújítása 400 B 384 29 863 000 

253 A24117865 Pécs Szőlő utca szv. csatorna felújítása 200 AC 423 35 951 000 

254 A24117501 Pécs Kis-Flórián utca szv. csatorna felújítása 250 KA 239 21 907 000 

255 A24117674 Pécs Nagy Flórián szv. csatorna felújítása 250 KA 263 28 708 000 

256 A24117953 Pécs Vilmos utca szv. csatorna felújítása 200 KA 382 36 964 000 

257 A24117577 Pécs Líceum utca szv. csatorna felújítása 250 KA 173 16 141 000 

258 A24371069 Pécs 
Üszögi út szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

400 B 168 12 089 000 

259 A24117590 Pécs Lugos utca szv. csatorna felújítása 250 B 201 20 679 000 

260 A24371744 Pécs 
Perr Viktor u. szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

300 B 73 5 213 000 

261 A24417581 Pécs Lívia utca szv. csatorna felújítása 400 B 377 32 013 000 

262 A24117450 Pécs 
Kandó Kálmán utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 291 24 166 000 

263 A24117957 Pécs Virág utca szv. csatorna felújítása 250 B 138 14 229 000 

264 A24417228 Pécs Egressy utca szv. csatorna felújítása 300 KGPVC 476 42 871 000 
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Szennyvízhálózat - Pécs III. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

265 A24517763 Pécs Rácváros előtt szv. csatorna felújítása 250 B 196 15 944 000 

266 A24117150 Pécs Ciszterci köz szv. csatorna felújítása 200 KA 60 4 091 000 

267 A24117335 Pécs 
Goldmark Károly utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 117 9 818 000 

268 A24117253 Pécs 
Esze Tamás utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 122 11 946 000 

269 A24117645 Pécs Mihály utca szv. csatorna felújítása 250 KA 213 16 639 000 

270 A24171291 Pécs 
Felsővámház utca szv. csatorna, B 
szakasz felújítása 

300 B 286 23 546 000 

271 A24417197 Pécs Diána tér szv. csatorna felújítása 400 B 220 14 916 000 

272 A24471483 Pécs 
Kertváros utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

300 KGPVC 170 12 780 000 

273 A24117926 Pécs 
Váci Mihály utca szv. csatorna 
felújítása 

250 B 200 16 037 000 

274 A24117859 Pécs Szív utca szv. csatorna felújítása 250 B 153 14 249 000 

275 A24117945 Pécs 
Veres Péter utca szv. csatorna 
felújítása 

250 B 187 15 969 000 

276 A24417260 Pécs Éva utca szv. csatorna felújítása 300 B 248 16 429 000 

277 A24417887 Pécs 
Testvérvárosok tere szv. csatorna 
felújítása 

400 B 159 14 260 000 

278 A24517764 Pécs 
Rácvárosi út szv. csatorna, Ürögi 
öblözet felújítása 

250 B 561 46 501 000 

279 A24417244 Pécs 
Erdei Ferenc utca szv. csatorna 
felújítása 

300 B 210 14 378 000 

280 A24117523 Pécs Koller utca szv. csatorna felújítása 250 KA 222 20 585 000 

281 A24172633 Pécs 
Megyeri út szv. elvezetése, Belvárosi 
öblözet, C szakasz 

300 B 96 5 852 302 

282 A24417952 Pécs Viktória utca szv. csatorna felújítása 300 B 154 11 558 000 

283 A24117584 Pécs Losonc utca szv. csatorna felújítása 300 B 388 34 937 000 

284 A24417711 Pécs Orgona utca szv. csatorna felújítása 300 KGPVC 403 36 263 000 

285 A24472483 Pécs 
Kertváros utca szv. csatorna, C szakasz 
felújítása 

300 B 49 4 152 000 

286 A24417786 Pécs Rózsa utca szv. csatorna felújítása 300 B 178 15 663 000 

287 A24417883 Pécs Templom tér szv. csatorna felújítása 300 B 105 7 759 000 

288 A24117976 Pécs Zöldfa utca szv. csatorna felújítása 250 KA 274 27 828 000 

289 A24117269 Pécs 
Farkas István utca szv. csatorna 
felújítása 

300 B 266 21 327 000 

290 A24417950 Pécs Víg utca szv. csatorna felújítása 300 B 370 30 566 000 

291 A24617670 Pécs Nagy-Berki út szv. csatorna felújítása 300 B 711 42 836 000 

292 A24417985 Pécs Zsuzsanna utca szv. csatorna felújítása 300 B 185 15 573 000 

293 A24117922 Pécs Űrhajós utca szv. csatorna felújítása 300 B 252 17 416 000 

294 A24117700 Pécs Nyár utca szv. csatorna felújítása 300 B 126 9 461 000 

295 A24117491 Pécs Király utca szv. csatorna felújítása 250 KA 626 64 631 000 

296 A24417254 Pécs Eszék utca szv. csatorna felújítása 300 B 632 43 913 000 

297 A24317927 Pécs 
Vadász u. szv. csatorna, Pécs-Kelet 
öblözet felújítása 

300 B 911 85 012 000 

298 A24417709 Pécs Olga utca szv. csatorna felújítása 300 B 119 8 196 000 

299 A24117334 Pécs Gizella utca szv. csatorna felújítása 150 KA 71 3 909 000 

300 A24117412 Pécs Igló utca szv. csatorna felújítása 250 KA 51 4 717 000 

301 A24117822 Pécs 
Szabó József utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 120 10 867 000 
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Szennyvízhálózat - Pécs III. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

302 A24471563 Pécs 
Lahti utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

600 B 352 40 753 000 

303 A24417449 Pécs Kamilla utca szv. csatorna felújítása 250 B 110 12 432 000 

304 A24117151 Pécs Citrom utca szv. csatorna felújítása 250 KA 99 10 787 000 

305 A24117900 Pécs 
Tompa Mihály utca szv. csatorna 
felújítása 

200 KA 589 45 528 000 

306 A24171571 Pécs 
Lázár Vilmos utca szv. csatorna, B 
szakaszfelújítása 

250 B 113 8 410 000 

307 A24417107 Pécs Bimbó utca szv. csatorna felújítása 300 B 178 18 288 000 

308 A24117661 Pécs 
Munkácsy Mihály utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 526 53 981 000 

309 A24117613 Pécs Mandula utca szv. csatorna felújítása 250 KA 153 15 698 000 

310 A24417844 Pécs 
Szentegyház utca szv. csatorna 
felújítása 

300 B 323 27 271 000 

311 A24117418 Pécs 
Irgalmasok utcája szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 226 23 684 000 

312 A24171241 Pécs 
Építők útja szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

300 B 456 29 183 000 

313 A24117446 Pécs Kálvária domb szv. csatorna felújítása 250 KA 519 47 993 000 

314 A24171455 Pécs 
Káptalan utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

250 KA 51 4 514 000 

315 A24371526 Pécs 
Komját Aladár utca szv. csatorna, B 
szakasz felújítása 

200 KGPVC 143 7 533 000 

316 A24117802 Pécs 
Semmelweis utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 594 57 331 000 

317 A24117890 Pécs Tettye tér szv. csatorna felújítása 250 KA 415 31 401 000 

318 A24371811 Pécs 
Sport utca szv. csatorna Pipacs 
öblözet, B szakasz felújítása 

300 B 93 6 768 000 

319 A24417235 Pécs Enyezd út szv. csatorna felújítása 400 B 621 48 247 000 

320 A24117351 Pécs György utca szv. csatorna felújítása 250 KA 181 19 100 000 

321 A24171411 Pécs 
Ifjúság útja szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

250 B 248 20 732 000 

322 A24117656 Pécs Mór utca szv. csatorna felújítása 250 KA 324 28 751 000 

323 A24171462 Pécs 
Károlyi Mihály utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

250 KA 56 4 568 204 

324 A24417482 Pécs Kertész utca szv. csatorna felújítása 300 B 349 28 055 000 

325 A24117566 Pécs Lánc utca szv. csatorna felújítása 400 B 451 47 911 000 

326 A24117842 Pécs Szent István tér szv. csatorna felújítása 300 KA 542 57 708 000 

327 A24317200 Pécs Diós dűlő szv. csatorna felújítása 300 B 75 6 234 000 

328 A24117249 Pécs 
Erreth Lajos utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 344 31 024 000 

329 A24117619 Pécs 
Marosvásárhely utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 315 26 705 000 

330 A24117838 Pécs 
Szendrey Júlia utca szv. csatorna 
felújítása 

250 B 361 34 048 000 

331 A24117895 Pécs Tímár utca szv. csatorna felújítása 250 KA 378 33 312 000 

332 A24317572 Pécs 
Légszeszgyár utca szv. csatorna, Déli 
felújítása 

800 B 962 130 381 000 

333 A24117622 Pécs Marx út szv. csatorna felújítása 300 B 446 46 508 000 

334 A24117729 Pécs 
Papnövelde utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 513 50 214 000 
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Szennyvízhálózat - Pécs III. ütem 

Ssz. 
Eszköz 

azonosító 
Település 

(tulajdonos) 
A munka megnevezése Anyag Átmérő Fm 

Becsült 
költség (Ft) 

335 A24117424 Pécs János utca szv. csatorna felújítása 250 KA 175 16 585 000 

336 A24117920 Pécs 
Uránbányász tér szv. csatorna 
felújítása 

200 B 14 3 841 000 

337 A24117219 Pécs 
Várady Antal utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 286 29 320 000 

338 A24117833 Pécs Széchenyi tér szv. csatorna felújítása 250 KA 249 21 295 000 

339 A24417610 Pécs Málomi út szv. csatorna felújítása 300 B 301 24 420 000 

340 A24171783 Pécs 
Rókus utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

300 B 297 22 902 000 

341 A24517598 Pécs Magyarürögi út szv. csatorna felújítása 300 KGPVC 2 589 268 054 000 

342 A24171986 Pécs 
Misina tető szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

200 B 91 7 104 000 

343 A24171617 Pécs 
Mária utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

250 PVC 22 1 410 000 

344 A24171927 Pécs 
Vadász u. szv. csatorna, Belvárosi 
öblözet felújítása 

300 B 106 6 634 000 

345 A24117818 Pécs Szabadság utca szv. csatorna felújítása 300 B 857 77 946 000 

346 A24571733 Pécs 
Pázmány Péter utca szv. csatorna 
felújítása 

200 B 23 1 495 000 

347 A24117338 Pécs 
Gosztonyi Gyula utca szv. csatorna 
felújítása 

300 B 662 51 575 000 

348 A24117849 Pécs Szigeti út szv. csatorna felújítása 250 B 519 66 944 000 

349 A24117500 Pécs 
Kisfaludy Sándor utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 95 8 946 000 

350 A24117625 Pécs Mátyás király szv. csatorna felújítása 250 KA 271 25 941 000 

351 A24117897 Pécs 
Toldi Miklós utca szv. csatorna 
felújítása 

250 B 111 11 138 000 

352 A24117766 Pécs 
Radnóti Miklós utca szv. csatorna 
felújítása 

300 B 740 51 808 000 

353 A24171141 Pécs 
Búza tér szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

400 B 192 16 654 000 

354 A24117436 Pécs 
József Attila utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 1 280 122 677 000 

355 A24317740 Pécs 
Pélmonostor utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KGPVC 277 29 456 000 

356 A24171968 Pécs 
Ybl Miklós utca szv. csatorna, B 
szakasz felújítása 

150 B 110 9 428 000 

357 A24117968 Pécs 
Ybl Miklós utca szv. elvezetés 
felújítása 

200 B 1 405 160 604 000 

358 A24417556 Pécs Krisztina tér szv. csatorna felújítása 300 B 547 43 355 000 

359 A24374982 Pécs 
Zsolnay Vilmos utca szv. csatorna, 
felújítása 

n.a. n.a.   134 370 000 

360 A24317982 Pécs 
Zsolnay Vilmos utca szv. csatorna, 
Pécs-Kelet öblözet felújítása 

300 B 2 050 100 968 000 

361 A24571598 Pécs 
Magyarürögi út szv. csatorna, B 
szakasz felújítása 

300 B 440 36 890 000 

362 A24417247 Pécs Erika utca szv. elvezetés felújítása 200 B 279 22 481 000 

363 A24372527 Pécs 
Komlói út szv. csatorna, C szakasz 
felújítása 

600 B 44 5 107 000 

364 A24117237 Pécs Eötvös utca szv. csatorna felújítása 250 KA 148 13 518 000 

365 A24471254 Pécs 
Eszék utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

500 B 515 48 673 000 
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366 A24173818 Pécs 
Szabadság utca szv. csatorna, D 
szakasz felújítása 

200 KGPVC 62 3 984 000 

367 A24417607 Pécs Maléter Pál út szv. csatorna felújítása 300 B 459 27 449 000 

368 A24417869 Pécs 
Sztáray Mihály út szv. csatorna 
felújítása 

500 B 318 25 485 000 

369 A24472666 Pécs 
Nagy Imre út szv. csatorna, C szakasz 
felújítása 

600 B 214 24 763 000 

370 A24117555 Pécs Köztársaság tér szv. csatorna felújítása 250 KA 290 25 156 000 

371 A24371527 Pécs 
Komlói út szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

300 B 94 5 505 000 

372 A24117774 Pécs Rét utca szv. csatorna felújítása 250 KA 740 75 383 000 

373 A24117312 Pécs Fürdő utca szv. csatorna felújítása 250 KA 174 13 758 000 

374 A24117317 Pécs Gábor utca szv. csatorna felújítása 250 KA 89 8 071 000 

375 A24117741 Pécs 
Perczel Miklós utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 475 55 976 000 

376 A24117632 Pécs Megyeri tér szv. csatorna felújítása 250 KA 388 37 151 000 

377 A24417563 Pécs Lahti utca szv. elvezetés felújítása 300 B 534 41 215 000 

378 A24117596 Pécs 
Magyar Lajos utca szv. csatorna 
felújítása 

200 B 246 17 886 000 

379 A24417666 Pécs Nagy Imre út szv. csatorna felújítása 400 B 2 476 176 000 000 

380 A24171425 Pécs 
Janus Pannónius  utca szv. elvezetése, 
B szakasz 

250 KA 100 8 248 824 

381 A24671605 Pécs 
Makay István út szv. csatorna 
felújítása 

300 AC 301 23 537 000 

382 A24117768 Pécs Rákóczi út szv. csatorna felújítása 250 KA 1 739 156 370 000 

383 A24172061 Pécs 
Bajcsy-Zsilinszky utca szv. elvezetése, 
C szakasz 

250 B 91 10 796 263 

384 A24117974 Pécs Zólyom utca szv. csatorna felújítása 400/600 B 197 19 531 000 

385 A24115001 Pécs Megyeri úti főgyűjtők felújítása 750/1050 B 2 032 330 977 000 

386 A24317183 Pécs Dagály utca szv. csatorna felújítása 300 B 468 36 345 000 

387 A24168002 Pécs 
Uránvárosi főgyűjtő, C szakasz 
felújítása 

500 B 177 18 465 000 

388 A24471805 Pécs 
Siklósi út szv. elvezetése, kertvárosi 
öblözet, B szakasz 

200 KGPVC 310 12 931 873 

389 A24417855 Pécs Szilva utca szv. csatorna felújítása 500 B 307 31 042 000 

390 A24573598 Pécs 
Magyarürögi út szv. elvezetés, D 
szakasz felújítása 

400 B 123 11 638 000 

391 A24117202 Pécs 
Dischka Győző utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 241 20 839 000 

392 A24117442 Pécs 
Kafka Margit utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 148 13 074 000 

393 A24117633 Pécs 
Megyeri út szv. csatorna, Belvárosi 
öblözet felújítása 

250 KA 626 5 852 000 

394 A24117682 Pécs Nagyvárad utca szv. csatorna felújítása 250 B 317 26 907 000 

395 A24117852 Pécs 
Szilágyi Dezső utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 577 65 158 000 

396 A24117977 Pécs 
Zrínyi Miklós utca szv. csatorna 
felújítása 

300 B 248 21 295 000 

397 A24117600 Pécs Majorossy Imre utca szv. elvezetése 250 KA 551 52 630 760 

398 A24117826 Pécs 
Szántó Kovács János utca szv. csatorna 
felújítása 

200 B 633 53 496 000 
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399 A24167002 Pécs 
Uránvárosi főgyűjtő, B szakasz 
felújítása 

500 B 425 62 305 000 

400 A24117241 Pécs Építők útja szv. csatorna felújítása 250 B 989 68 313 000 

401 A24117529 Pécs Kórház tér szv. csatorna felújítása 250 KA 103 10 745 000 

402 A24317653 Pécs Mohácsi út szv. csatorna felújítása 250 B 580 51 498 000 

403 A24471636 Pécs 
Melinda utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

150 KGPVC 54 2 200 000 

404 A24117290 Pécs 
Felsőmalom utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 367 35 508 000 

405 A24171211 Pécs 
Donátusi út szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

200 B 58 3 819 000 

406 A24171722 Pécs 
Páfrány utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

300 KGPVC 286 22 684 000 

407 A24371982 Pécs 
Zsolnay Vilmos utca szv. elvezetése, 
Pécs-Kelet öblözet, B szakasz 

600 B 834 100 968 375 

408 A24417636 Pécs Melinda utca szv. csatorna felújítása 300 B 1 041 57 576 000 

409 A24117086 Pécs 
Bartók Béla utca szv. csatorna 
felújítása 

250 KA 564 85 651 000 

410 A24016000 Pécs 
NA 1000 SENTAB szv. Nyomóvezeték 
II. 

1000 SENTAB 0 218 749 000 

411 A24117891 Pécs Tettye utca szv. csatorna felújítása 250 KA 700 68 021 000 

412 A24471633 Pécs 
Megyeri út szv. elvezetése, Kertvárosi 
öblözet, B szakasz 

300 B 4 2 157 978 

413 A24317805 Pécs Siklósi út szv. elvezetése 300 B 666 53 383 231 

414 A24171420 Pécs 
István utca szv. csatorna, B szakasz 
felújítása 

250 KA 175 18 800 000 

415 A24417611 Pécs Malomvölgyi út szv. csatorna felújítása 500 B 869 74 079 000 

416 A24417633 Pécs 
Megyeri út szv. csatorna, Kertvárosi 
öblözet felújítása 

800 B 843 2 158 000 

417 A24160006 Pécs Buday Dezső utca szv. elvezetés 200 B 142 13 020 458 

418 A24117199 Pécs Diófa utca szv. elvezetése   0 10 436 358 

419 A24160012 Pécs Domonkos utca sz. elvezetés 250 KA 81 9 218 157 

420 A24160015 Pécs Forduló köz szv. elvezetése 300 KGPVC 128 9 688 598 

421 A24371384 Pécs 
Hét vezér utca szv. elvezetése, B 
szakasz 

  0 8 667 323 

422 A24160033 Pécs Miléva út szv. elvezetése 200 AC 102 8 451 336 

423 A24160078 Pécs Nyíl köz szv. elvezetése 300 KGPVC 69 5 243 501 

424 A24160021 Pécs Pécs, Irma utca szennyvíz elvezetés 150 B 39 1 916 833 

425 A24160049 Pécs Somfa utca szv elvezetése 200 B 40 2 877 856 

426 A24160054 Pécs Tábor köz szv. elvezetése 250 KA 50 4 623 064 

427 A24360069 Pécs Üszögi út szv. elvezetése 400 B 494 36 396 699 

428 A24360074 Pécs Vágóhíd utca szv. elvezetése 200 B 107 7 902 474 

Szennyvízhálózat összesen:      8 103 532 347 

 

9.5.2 Szennyvíz átemelők  

A szennyvíz átemelők műszaki állapota nem indokolja nevesített felújítási munka beütemezését. Az 

átemelők felújítása, szükség esetén az e célra elkülönített rendkívüli keret terhére valósítható meg. 
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9.5.3 Szennyvíztisztító telep 

A meglévő szennyvíztisztító telepen felmerülő felújítási igények szükség esetén az e célra elkülönített 

tartalék keret terhére valósíthatóak meg. 

 

9.5.4 Tartalék keret 

 

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret) III. ütem 

Ssz. Település Vagyonarány Összeg (Ft) 

429 Pécs 86,59% 649 425 000 

430 Bakonya 0,71% 5 325 000 

431 Boda 0,99% 7 425 000 

432 Cserkút 0,73% 5 475 000 

433 Gyód 0,93% 6 975 000 

434 Keszü 1,37% 10 275 000 

435 Kozármisleny 4,90% 36 750 000 

436 Kővágószőlős 1,36% 10 200 000 

437 Kővágótöttös 0,73% 5 475 000 

438 Pellérd 1,69% 12 675 000 

 Összesen: 100,00% 750 000 000 
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10 Mellékletek 

I. B. Felújítások és pótlások ajánlás szerinti táblázat 

II. Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője határozata 

III. Tulajdonjogi üzemeltetési kérdések bemutatása 

IV. Nyilatkozat 

V. B. Felújítások és pótlások helyszínrajzai 

VI. Fotódokumentáció - digitális 

VII. Szolgáltatók/társközművek adatai - digitális 

VIII. Beszerzési szabályzat 

IX. Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményező nyilatkozathoz kiküldött levelek 

X. VKR összefoglaló táblázat 

XI. TMK munkák táblázatai – digitális 

XII. Emlékeztető 

 


