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1 Vezetői összefoglaló 

 

Előzmények: 

 

A Gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, 

illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza. A teljes körű, tárgyi eszköz szinten 

elvégzett vagyonfelmérés és vagyonleltár alapján megtervezett rekonstrukciós program célja a 

szolgáltatási területen lévő víziközmű-rendszer fenntarthatóvá tétele. A korábbi Gördülő Fejlesztési 

Tervekben is rögzítetten a víziközművek avultsága miatt a víziközmű felújítási igény a használati díjat 

jelentősen meghaladja, így 2022-ben a GFT beruházási terv részének I. ütemében nem kerül víziközmű 

fejlesztési munka nevesítése a 2022. évi használati díj terhére. Így a beruházási tervrészben szereplő 

feladatok elvégzésének ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő víziközművek felújítási és 

pótlási feladatait. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban Hivatal) a 2021-2035. évi Gördülő 

fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész mindhárom ütemét VKEFFO/396-

4/2021, a VKEFFO/404-4/2021, a VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-7/2020 ügyiratszámú 

határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.  A 2021-2035. évi terv I. ütemének megvalósítása 

jelenleg folyamatban van, az optimális megvalósíthatóság érdekében azonban a beruházási 

tervrészben egyes munkák átütemezése szükséges. Az átütemezési kérelmet tájékoztatásként 

benyújtottuk a Hivatalhoz (7-2-99-/2021 sz. levél). Az átütemezett munkákat műszaki tartalmukkal 

együtt a 2021-2035. évi GFT-benben szerepeltettük. 

A GFT víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a működési engedélyek alapján a vízellátó rendszerre és a 

szennyvízelvezető rendszerre külön került kidolgozásra. Teljes ellátási területén a TETTYE FORRÁSHÁZ 

Zrt. két víziközmű rendszert üzemeltet: az egybefüggő vízellátó rendszert „Vkr kód” 11-19415-1-015-

01-06 és az egybefüggő szennyvízelvezető rendszert „Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00. Mivel a 

vagyonértékelés együtt kezelte a két szolgáltatási ágazatot, illetve a felújítási igényt és a 

megvalósításához szükséges forrásokat is a két rendszerre számoltuk, ezért a GFT munkarészekben 

több helyen szerepel hivatkozás a két szakág együttes adataira. 

Felújítási és pótlási terv a 2022-2036. évi Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és az eljárások 

menetéhez tárgyú Útmutató alapján külön tervrészként került benyújtásra. 

Beruházási/ fejlesztési tervrész: 

A GFT Beruházási/Fejlesztési tervében azok a beruházások szerepelnek, melyek megvalósítása során új 

víziközmű (tárgyi eszköz) jön létre. 

Ez alapján az ellátásért felelős önkormányzatok által, a GFT készítéséhez megküldött Önkormányzati 

fejlesztési igényeket és az üzemeltetés biztonsága, az üzemeltetési költség csökkentése érdekében 

szükséges fejlesztéseket illesztettük a tervbe. 
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Továbbá a használati díj terhére - szerepeltetni szükséges a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

128/2020. (IX.22.) sz. határozata szerinti - KEHOP beruházás – üzemeltetői közreműködő tevékenység 

ellátása során felmerült költségeket, amelyek a projekt megvalósítása érdekében elvégzett szakmai 

támogatást, tevékenységeket jelentik, így a beruházás részét képezik. Ezen tevékenység forrása 

jelenleg nem biztosított, ezért már 2020.  és 2021. évben is szerepelt az aktuális GFT I. ütemében és 

szükséges a 2022. évre is beilleszteni a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészébe. Forrása a 

használati díjból átcsoportosított keret. Ezen költség a beruházás részeként azzal együtt kerül majd a 

víziközmű vagyonba aktiválásra. 

 

A „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” vonatkozóan (Projekt 

azonosítószám: KEHOP-2.2.2-15-2016-00056) a „Támogatási szerződés” szerint a beruházás 

megvalósítása folyamatban van. A projekt támogatási kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a 

Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető önerő 796 627 057 Ft, összesen 7 966 270 566 

Ft.  A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje 2021. szeptember 29-e volt, a kivitelező 

akadályközlési bejelentése alapján várhatóan 2022-re módosul a befejezési határidő. 

A projekt göngyölt műszaki előrehaladása státuszjelentés szerint 2021. június 24-én 75,5%, az aktuális 

(kifizetett) göngyölt pénzügyi készültsége 61,27%.  

A vállalkozó által jelzett szerződésmódosítást a Mérnök elfogadta, amely szerint teljesítés időtartamát 

megnövelte 209 nappal, a vállalási árat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapján a megvalósulási 

időtartam 1517 napra, a szerződéses nettó ár pedig 7.655.524.053 Ft-ra módosult. Az Irányító Hatóság 

a 2. sz. szerződésmódosítást elfogadta. 

 

A beruházási terv összesítő táblázatai ütemenként: 

I. ütem 

Település 
Egyedi létesítmények 

(Ft) 
Szennyvízhálózat 

(Ft) 
Szennyvíztelep 

(Ft) 
Tervezett beruházási 

ktg.  
Becsült költség (Ft) 

Pécs 12 500 000 19 500 000 72 960 000 104 960 000 

Pellérd - 1 380 000 - 1 380 000 

Összesen: 12 500 000 1 380 000 - 105 650 000 

 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése”  

projekt keretében megvalósuló beruházás 

Település Becsült költség (Ft) Megjegyzés 

Pécs 7 966 270 566  Tervezett megvalósítási időszak 2018-2022  

Összesen: 7 966 270 566  Uniós forrás, ezért az összesítésbe nem került beszámításba 
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II. ütem 

Település 

Egyedi létesítmények  

(Ft) 
Szennyvízhálózat 

(Ft) 

Tervezett 

beruházási ktg. 

(Ft) 

Pécs 5 017 500 000 390 880 000 5 408 380 000 

Aranyosgadány - 313 296 000 313 296 000 

Bicsérd - 385 360 000 385 360 000 

Cserkút - 115 580 000 115 580 000 

Gyód - 0* 0* 

Keszü - 31 887 300 31 887 300 

Kozármisleny - 240 113 000 240 113 000 

Kökény - 313 152 000 313 152 000 

Kővágószőlős - 5 000 000 5 000 000 

Kővágótöttös - 16 470 000 16 470 000 

Pellérd - 42 190 000 42 190 000 

Szalánta - 617 644 000 617 644 000 

Túrony - 900 000 000 900 000 000 

Zók - 164 181 000 164 181 000 

Összesen: 5 017 500 000 3 540 753 300 8 553 253 300 

*Becsült költség a tényleges igény megjelenése esetén tervezői felmérést követően határozható meg. 

 

III. ütem 

Település 
Szennyvíz átemelők 

(Ft) 

Szennyvízhálózat 

(Ft) 

Tervezett 

beruházási ktg. 

(Ft) 

Pécs 20 000 000 41 000 000 61 000 000 

Bakonya - 6 500 000 6 500 000 

Gyód - 10 400 000 10 400 000 

Keszü - 56 000 000 56 000 000 

Kővágószőlős - 12 000 000 12 000 000 

Kővágótöttös - 21 700 000 21 700 000 

Összesen: 20 000 000 147 600 000 167 600 000 

 

Az egybefüggő víziközmű rendszer meghatározó települése Pécs Megyei Jogú Városa elkészítette az 

Integrált településfejlesztési stratégiáját. A stratégia alapján a meghatározott célterületek ellátásához 

a jelenlegi víziközmű rendszer kapacitásában biztosítani tudja az igényeket, a stratégiában megjelölt 
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célterületek ellátásához - a jelenlegi igények alapján - nem szükséges fejlesztés, viszont a felújítási 

tervben előirányzott munkák megvalósulása adja meg a célterületek biztonságos ellátását.  

A 15 éves időszakra vonatkozó, jelenleg ismert igények alapján az egybefüggő víziközmű hálózat 

kapacitása megfelel a jelenlegi és tervezett vízigényeknek, kapacitásbővítési igényt a szennyvíztisztító 

telep fejlesztésen felül nem generál. Amennyiben a tervezett iparterületeken konkrét vízigénnyel 

jelentkeznek befektetők, akkor azok megtáplálásához fejlesztések ütemezésével összhangban fogjuk a 

távvezeték bővítéseket illeszteni az aktuális GFT-be.A fejlesztések forrása, az új vízi közművek 

megvalósításának és a meglévő vízi közművek bővítésének pénzügyi fedezete az ellátásért felelős 

Önkormányzatok fejlesztésre elkülönített kerete, a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, illetve 

a szennyvíztisztító telephez hasonlóan pályázati forrás lehet.  

A GFT beruházási és fejlesztési terv II. és III. ütemében szerepeltetett fejlesztések fejlesztési igényként 

kezelendőek, melyek megvalósítása az ellátásért felelős Önkormányzatok döntése alapján a források 

rendelkezésre állása esetén valósítható meg. Víziközmű fejlesztés csak üzemeltetési költség 

megtérülés számítás alapján kerülhet be az aktuális GFT I. ütemébe. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata víziközmű vagyonán a GFT beruházási terv I. ütemében (2022. 

évre) tervezett munkák becsült költsége - mindkét víziközmű rendszerre együttesen – 132 836 ezer Ft. 

A beruházási tervben szereplő munkák rendelkezésre álló forrását, a víziközmű fejlesztési hozzájárulás 

terhére beszedett keretből lekötött 59.876 ezer Ft biztosítja, valamint a rendelkezésre álló használati 

díjból átcsoportosított 72.960 ezer Ft. Ebből a szennyvíz szakágra rendelkezésre álló forrás 104.960 

ezer Ft. 

 

Pellérd település tervezett beruházásának forrását a korábbi évek használati díj maradvány kerete 

biztosítja, mely forrás az elkülönített számlán rendelkezésre áll. 
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2 Cél 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján 

elkészítendő Gördülő fejlesztési terv összeállítása, melynek megvalósításával biztosítható a minőségi 

ivóvíz- és szennyvízellátás, a gazdasági fejlődéshez szükséges megfizethető és üzembiztos víz- és 

csatornaszolgáltatás, a környezeti, helyi fenntarthatósági érdekek kitüntetett figyelembe vételével 

felelős társadalmi szerepvállalás, a víziközmű vagyon műszaki állapotának hosszú távon is megfelelő 

színvonalú, a rendszer folyamatos és költség hatékony üzemeltethetősége. 

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 

szempontjaira tekintettel – 2015-től évente tizenöt éves időtávra Gördülő fejlesztési terv készült. A 

terv évente felülvizsgálatra kerül, aktualizálva a tárgyévi megvalósult-, tovább gördítve az átütemezett, 

valamint a következő év tervezett munkáival.  

Mindezek alapján az elérendő cél megvalósításához a 2021-2035. évre elkészült terv koncepcióját 

megtartva készült el a 2022-2036-os időtávra a Gördülő fejlesztési terv. 

 

3 Elkészítés 

A Vksztv. értelmében a víziközmű-rendszer tekintetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-

rendszer üzemeltetésére szerződött víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt pedig az ellátásért 

felelősök készítik el, és nyújtják be a MEKH-hez. 

Mivel az egybefüggő víziközmű rendszer üzemeltetője, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. rendelkezik a terv 

elkészítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, valamint a víziközmű műszaki kialakítására, 

működetésére, vagyonértékére vonatkozó minden információval, ezért az ellátásért felelős 

Önkormányzatok megállapodása alapján, az ellátásért felelősök képviseletében eljáró Pécs Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján készítette el a 2022-2036. évi Gördülő fejlesztési 

tervet.  

Az ellátásért felelős Önkormányzatok megállapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely 

elkészítésének és MEKH részére történő benyújtásának kötelezettsége az ellátásért felelősöket terheli, 

úgy felhatalmazzák Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét, 

hogy a vonatkozó tervrész(ek) elkészítésével és MEKH részére történő benyújtásával, valamint a 

jóváhagyásra irányuló eljárás során a Hivatal előtt a nevében és helyette történő eljárással megbízza a 

Felekkel üzemeltetési jogviszonyban álló víziközmű-szolgáltatót. 

Mindezek alapján a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv egységesen a teljes egybefüggő 

víziközmű hálózatra került összeállításra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban 

foglalt jogszabályi előírások szerint, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Útmutatója „a 

2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervek Hivatalhoz történő benyújtásához” - ajánlása, valamint a 

Hivatal VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-7/2020 ügyiratszámú határozataival jóváhagyott 

2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv alapján. 

A GFT a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési 

munkákat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatározott ütemezésben. 
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A GFT felújítási és pótlási tervében kizárólag csak felújítási, pótlási munkák szerepelnek, a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjában leírtaknak megfelelően. A GFT-ben a 

karbantartások nem szerepelnek. 

A GFT Beruházási/Fejlesztési tervében azok a beruházások szerepelnek, melyek megvalósítása során új 

víziközmű (tárgyi eszköz) jön létre. A tervezés során bekértük az ellátásért felelős Önkormányzatoktól a 

várható fejlesztési igényeiket, illetve a korábbi igények pontosítását, a GFT Beruházási tervrészét 

mindezek figyelembe vételével állítottuk össze. 

A komplett GFT a VIII. sz. mellékletben csatolt levelek szerint 2021.08.11-i dátummal megküldésre 

került az ellátásért felelős önkormányzatok részére véleményezés céljából. Ezzel együtt a terv minden 

település részéről elfogadottnak tekinthető. Pécs MJV Önkormányzata közgyűlési határozatot hoz az 

ellátásért felelős önkormányzatok képviseletében, mely a II. sz. mellékletben kerül csatolásra.  

 

4 Időbeli ütemezés 

A GFT három ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó, elvégzendő feladatokat:  

I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (2022. év),  

II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2023-2026. év),  

III. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2027-2036. év).  

Az ütemezés megjelölése mellett az I/A. számú mellékletben Beruházások összefoglaló táblázata 

éves szinten részletezi a fejlesztési tervet. 

 

5 A GFT végrehajtása 

A projekt megvalósításához a beszerzések a dokumentációhoz VII. számú mellékletként csatolt 

záradékolt Beszerzési szabályzat szerint történnek. A beszerzési szabályzat U-05-02 számú 

vezérigazgatói utasításként került kiadásra, melyet a Hivatal 2021.03.29-én jóváhagyott. 

A szabályzat szerint a beszerzések várhatóan közbeszerzési eljárás lefolytatásával történnek, így annak 

előkészítését a tárgyidőszak, illetve a megvalósítás kezdetéig szükséges elvégezni. 

 

6 Formai meghatározás 

A terv teljes anyaga a 2021-2035. évi Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és az eljárások 

menetéhez tárgyú Útmutató alapján, elektronikus úton, a Hivatali Kapun keresztül kerül benyújtásra. A 

digitális állományok formátuma megfelel az ajánlásnak, illetve az általánosan elterjedt, szokásos 

formátumokat használja. 
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7 Összeállítás 

7.1 Fogalmi meghatározások 

GFT összeállításához az alábbi fogalmi meghatározásokat alkalmaztuk: 

Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység. 

Napi üzemeltetés: a víziközmű rendeltetésszerű használatával kapcsolatban felmerülő közvetlen 

feladatok és költségek (pl. energiafelhasználás, hálózatöblítés, személyi erőforrás). 

Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését 

szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb 

időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási 

tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos 

elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 

Hibaelhárítás: üzemzavar elhárítására irányuló javítási tevékenység. 

Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett 

tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, 

a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, 

üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez 

hozzákapcsolható. Ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a 

biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, 

átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, 

az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. 

Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását 

szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott 

eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy 

teljesen visszaáll. Az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és 

így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a 

korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől 

eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, 

használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a 

folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben 

elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű 

használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való 

elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 

Fejlesztés (bővítés): lsd. a beruházás fogalmánál. 

Víziközmű: olyan közcélú vízi létesítmény, amely 

Település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez 

kapcsolódó ivóvízbázis védelmet, az ivóvízkezelést, - tárolást, - szállítást és - elosztást, 

felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tüzivíz biztosítását vagy, 
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a közműves szennyvízelvezetés során a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, 

elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja. 

Víziközmű-rendszer: a vízi közművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: 

önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem), 

önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak, 

átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy 

kizárólagosan azt biztosítja, 

átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy 

kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-

szolgáltatás műszaki feltételeit, 

Víziközmű vagyon: korlátozottan forgalomképes, az Önkormányzat tulajdonában levő törzsvagyon, 

melyen keresztül megvalósul a vízszolgáltatás a víztermeléstől a szolgáltatás végpontjáig (pl. vízkivételi 

mű, vízvezeték, tározó, nyomásfokozó, elosztó-és bekötővezeték), szennyvízcsatorna hálózat és 

tartozékai, szennyvízátemelők, valamint a szennyvíztisztító telep. 

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy 

egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 

rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. 

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - 

rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - 

minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve 

azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy 

gyűjtőfogalma). 

Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és 

energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék 

kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, 

továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek 

létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű 

településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a 

rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van 

szükség. 

Víziközmű működtető eszköz: a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai 

feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül vízi közműnek. 

Ellátásért felelős: az állam vagy a települési önkormányzat. 

Állagmutató: a víziközmű-objektum műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott 

eszköz avultságát. 

Pótlási költség: azon költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó összessége, amellyel az 

értékelés időpontjában a víziközmű-objektum költséghatékonyan pótolható, és amely 

meghatározható: 
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a.) Újraelőállítási költséggel, amely az eredetivel azonos eszköz beszerzésének, előállításának 
költsége, vagy 

b.) Helyettesítési költséggel, amely a műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésének, 
előállításának költsége.  

Várható élettartam: a tárgyi eszköznek a vagyonértékelés időpontjában meghatározott, műszaki 

szempontból elvárható élettartama. 

Víziközmű-objektum: minden olyan azonosítható víziközmű-vagyonelem, amelynek pótlási költsége 

műszaki költségkalkulációval alátámasztható, pontos műszaki tartalma meghatározható, és legalább az 

alábbi feltételeknek megfelel: 

a.) térbeli elhelyezkedése meghatározható, 

b.) az adott eszközhöz legalább épület, építmény, gép, berendezés, irányítástechnika, 
energiaellátás bontásban az élettartam hozzárendelése lehetséges, és 

c.) pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén egységet képez. 

Víziközmű objektum csoport: egy adott technológiai funkciónak megfelelő, műszakilag összefüggő 

víziközmű-objektumok összessége.  

Víziközmű vagyonleltár: a víziközmű-rendszernek vagy a víziközmű-rendszer alkotóelemeinek olyan 

objektum szintű, ágazatonként és víziközmű objektumcsoportok szerint strukturált kimutatása, amely 

alkalmas a víziközmű-objektumok számviteli törvényben meghatározott eszközcsoportokhoz történő 

hozzárendelésére.  

Felújítási, rekonstrukciós (beruházási) munkák: 

A felújítási munkák különösen, de nem kizárólagosan a következők: 

Épület felújítás: 

- Meglévő épületnél a födémcsere és az azzal együtt elvégzett munkák. 

- Meglévő épület szellőző-, légüdítő-berendezés teljes cseréje. 

- Külön-külön is a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hőellátás vezetékeinek és berendezéseinek 

cseréje.  

- A meglévő központi fűtőrendezések (kazánok) cseréje.  

Szennyvízcsatornák, műtárgyaik (gravitációs és kényszeráramoltatás): 

- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos, vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes 

hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik. 

- Monolit vagy 2,0 fm és annál rövidebb csatornák esetén két ellenőrző akna közötti vezetékcsere. 

- Bekötő csatornák teljes cseréje. 

- Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása minimálisan két ellenőrző akna 

közötti távolságban. 

- Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap 

cseréje). 
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- Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények 

komplett cseréje. 

Szennyvíztisztítás műtárgyai: 

- Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan 

munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza. 

- Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg 

felhordása. 

- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes 

hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik. 

- A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.  

Szivattyútelepek (szennyvíz és ivóvíz szivattyútelepek, átemelő, beemelő, nyomásfokozó és 

nyomástartó) magas és mélyépítményei: 

- Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan 

munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza. 

- Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg 

felhordása. 

- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes 

hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik. 

- Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap 

cseréje). 

- Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények 

komplett cseréje. 

- A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók. 

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérlő berendezések esetén: szivattyúk, motorok, 

elektromos szekrények, valamint különféle közműtartozékok, fődarabok azonos típusúval, továbbá 

azonos, vagy korszerűbb technikai paraméterekkel rendelkező típusúval való cseréje. 

Fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, az ezektől eltérő esetek előfordulásakor a mindenkor 

hatályos Számviteli törvény az irányadó. 
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8 A GFT tartalma 

8.1 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása, leírása 

A Víziközmű rendszer Pécs, Bakonya, Boda, Bogád, Cserkút, Gyód, Keszü, Kozármisleny, Kővágószőlős, 

Kővágótöttös, Nagykozár, Pellérd, Romonya közműves szennyvízelvezetését és tisztítását biztosítja. 

A szennyvíz hálózat egybefüggő víziközmű rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. víziközmű-rendszer: a 

víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: b) önállóan, több település ellátását is szolgálja Az 

üzemeltetett rendszer egy olyan speciális víziközmű rendszer, mely műszakilag egységesen kezelhető, 

egybefüggő, több településre kiterjedő rendszer. A tulajdonviszonyok viszont különbözőek, minden 

érintett településsel, ellátásért felelőssel külön bérleti üzemeltetési szerződés szerint történik az 

üzemeltetés. 

A teljes ellátási területen, minden szennyvízcsatorna hálózattal rendelkező település Pécs Város 

szennyvízcsatorna hálózatára csatlakozik, melyhez egy szennyvíztisztító telep tartozik. 

A szennyvízcsatorna hálózaton előforduló meghibásodások okai közül elsősorban a hálózat kora, az 

avult anyagminőség, a beépítési környezet, és a közúti terhelés, a hidraulikai terhelés valamint ezek 

egymásra hatása kiemelendő.  

A szennyvízcsatorna hálózat vezetékeinek 45 %-a túllépte a várható élettartamát, melyből a 16% a 60-

as évek előtt épült. 

A szennyvíz elvezető rendszer ismertetése: 

Pécs település 

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű, gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A csatorna műszaki állapota eltérő, vannak új építésű, kiváló 

műszaki állapotú szakaszok, öblözetek, és vannak a 60-as évek előtt épült, műszaki avultság miatt 

kockázatot jelentő öblözetek is.  Az idegen víz terhelés is jelentős. A felújítási igény jelentős, melyet a 

tárgyi eszköz szintű nyilvántartás, csatorna szakaszonként történő folyamatos ellenőrzés, karbantartás 

támogat. 

A gravitációs vezetékek hossza 505,3 km, anyaguk főként (csökkenő arányban) KG-PVC, beton, 

kőagyag, átmérőjük 150-1600 mm. A nyomóvezetékek hossza 36,5 km, anyaguk főként eternit, KPE, 

KM-PVC, vasbeton, jellemző átmérőjük 63-1000 mm.  

17 db központi szennyvíz átemelő üzemel: BÉV telepi átemelő, Bogád keleti átemelő, Bogád nyugati 

átemelő, Előd u-i átemelő, Fogadó-Minda u-i átemelő, Füzes dűlői átemelő, Mókus I. u-i átemelő, 

Mókus II. (Nagykozári úti) átemelő, Nagyárpádi átemelő, P területi átemelő (Füzes kiváltása), 

Pécsbányai átemelő, Pécs-Somogyi átemelő, Rezgő u-i átemelő, Üszögpusztai átemelő, Vasas, R-S utcai 

átemelő, VIZIG átemelő és a Megyeri úti rács és átemelő gépház. 
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Keszü – Gyód települések 

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A hálózat jelenleg megfelelő műszaki állapotú, az átemelők 

karbantartása, felújítása folyamatos. 

A gravitációs vezeték hossza 11,8 km, anyaga KG-PVC, átmérője 200mm. A nyomóvezeték hossza 3,5 

km, anyaga KPE, átmérője 90-160mm. 

2 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: Keszüi átemelő és Gyódi átemelő. 

Pellérd település 

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A csatorna műszaki állapota megfelelő, de zömében talajvíz alatti 

fektetésű, mely kockázati tényező. 

A gravitációs vezeték hossza 11,2 km, anyaga KG-PVC, átmérője 200mm. A nyomóvezeték hossza 1,8 

km, anyaga KPE, átmérője 80-150mm. 

2 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: a Pellérdi 1. sz. átemelő és a Pellérdi 2. sz. 

átemelő (Vasút utca). 

Kozármisleny település 

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A csatorna műszaki állapota eltérő, vannak új építésű, kiváló 

műszaki állapotú szakaszok, öblözetek és vannak  korábban épült szakaszok is,  Az idegen víz terhelés is 

jelentős. 

A gravitációs vezeték hossza 29,0 km, anyaga KG-PVC, átmérője 200-300mm. A nyomóvezeték hossza 

6,7km, anyaga KPE, átmérője 40-225mm. 

3 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: Ady u-i átemelő, Kamilla utcai átemelő, Pécsi úti 

átemelő. 

Kővágószőlősi regionális szennyvízelvezetés: Bakonya, Boda, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös 

települések 

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A hálózat jelenleg megfelelő műszaki állapotú, az átemelők 

karbantartása, felújítása folyamatos. 

A gravitációs vezeték hossza 26,3 km, anyaga KG-PVC, LPE, beton, átmérője 150-300 mm. A 

nyomóvezeték hossza 19,4 km, anyaga KPE, átmérője 63-250 mm. 

7 db szennyvízátemelő üzemel a területen: bodai átemelő, bakonyai átemelő, kővágótöttösi átemelő, 

Cserkút I. számú átemelő, Cserkút II. számú (Új utcai) átemelő, Kővágószőlős, Arany János utcai 

átemelő, 6-os úti átemelő. 
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Bogád, Romonya, Nagykozár települések 

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és 

kényszeráramoltatású szakaszokkal. A csatornarendszer új építésű, kiváló műszaki állapot jellemzi. 

A gravitációs vezeték hossza 18,6 km, anyaga KG-PVC, átmérője 150-300 mm. A nyomóvezeték hossza 

2,0 km, anyaga KPE, átmérője 63-250 mm. 

5 db szennyvízátemelő üzemel a területen: romonyai átemelő, nagykozári átemelő, Bogád keleti 

átemelő, Bogád nyugati átemelő, Bogád faluban lévő átemelő. 

Pécsi szennyvíztisztító telep technológiája 

Az 1995-ben három tisztítási fokozattal beüzemelt pécsi telep fogadóaknájába 5 végátemelőn keresztül 

érkezik be a szennyvíz, valamint a szippantott szennyvízfogadó állomásról is ide vannak átemelve a 

tengelyen beszállított használtvizek. 

Tisztítási technológia első fokozata, a mechanikai tisztítás: 

5 mm-es szűrés alternáló mozgású léptető ráccsal (rácsszemét kezelő egység: kihordócsiga – 

mosócsiga - ellennyomású préscsiga); hosszanti átfolyású levegőztetett homokfogó (homokszemét 

kezelő egység: ciklon rendszerű homokleválasztó, szerves anyag visszamosó egységgel); hosszanti 

átfolyású Lipcsei előülepítő (kotróhíddal, mamutszivattyús nyersiszap elvétellel). 

Második és harmadik tisztítási fokozat: 

A szerves anyag és tápanyag (nitrogén és foszfor) eltávolítására, mélylégbefúvásos eleveniszapos 

biológiai reaktorok állnak rendelkezésre. Technológia A2/O és UCT eljárás kombinációja, azaz a 

szennyvíz tisztítását előszelektor, anaerob, anoxikus és aerob medencék végzik. A biológiai tisztítást 

követően az elevenített szennyvíz szétválasztása Dorr típusú utóülepítőkkel történik. A tisztítási 

fokozat kiszolgáló létesítményei: fúvógépház, osztóműtárgy, recirkulációs gépház, fölös iszap elvétel.  A 

biológiai többletfoszfor eltávolítás hatásfokának kiegészítésére, szimultán vegyszeres foszforkicsapás is 

történik. 

Fertőtlenítés, befogadó: 

A tisztított szennyvíz előírt folyamatos fertőtlenítése, UV csírátlanító berendezés alkalmazásával 

(alacsony nyomású higanygőz lámpás rendszer, vertikális kiépítettséggel) valósul meg. 

A tisztított, fertőtlenített szennyvíz végső befogadója a Pécsi-víz nevű vízfolyás, ahova egy kitorkolló 

műtárggyal, bal parti bevezetéssel történik a bebocsátás. 

A tisztítási technológia blokksémáját lásd 1. ábra. 

Iszapkezelő vonal: 

A keletkező nyers és fölös iszap gravitációs elősűrítése Dorr típusú pálcás ülepítő medencében történik 

keverten. Átlag szárazanyag tartalom 2,68%.  

A gravitációsan elősűrített kevertiszap anaerob fermentációs kezelésen esik át.  

A kirothasztott iszap a rothasztást követően a víztelenítő gépház kiegyenlítő tartályaiba kerül. Innen 

történik az iszap gépi víztelenítése dekanter centrifugákkal. Az átlag 24-25 % szárazanyag tartalmú 
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víztelenített iszap, elszállításra kerül komposztáló telepekre, ahol ártalmatlanítása, továbbhasznosítása 

történik. 

Az iszapkezelési technológia blokksémáját lásd 2. ábra. 

Irányítástechnika: 

A szennyvíztisztító telepen az üzemeltetés biztonságát teljes körű felügyeleti és folyamatirányító 

rendszer biztosítja. A szennyvíztelep területén levő berendezések kb. 70%-ának vezérlését MOTOROLA 

MOSCAD programozható logikai vezérlők végzik, míg a többi objektumnak saját helyi vezérlőegység 

van kiépítve. A PLC-k fogadják a vezérelt technológia összes fizikai I/O jeleit, valamint képzik a 

vezérléshez, illetve az adatgyűjtéshez szükséges numerikus és bites adatokat is. 

A szennyvíztelep kb.: 95%-ról érkeznek be jelek az üzemirányító Diszpécser központba, mely a 

szennyvíztelep szociális épület emeletén került kialakításra.  

Beavatkozási lehetőségek:  

Távban automatán az előre beállított vezérlőparaméterek segítségével 

Távban manuálisan a diszpécserközpontból kiadott parancsokkal 

Helyi manuálisan, a vezérlőszekrények segítségével. 

Technológia kontrollálása: 

A technológia ellenőrzéséhez akkreditált laboratórium végez vizsgálatokat, a nyers és a tisztított 

szennyvízből vett átlagmintákból, valamint az üzemirányításhoz szükséges technológiaközi és 

iszapmintákat is analizálnak. 

Emellett a technológia irányítását segítő on-line mérőműszer park is ki van építve, ami technológia közi 

és elfolyó vízben több paraméter mérését teszi lehetővé. A teljesség igénye nélkül: biológiai 

reaktoronként ammónium, nitrát, lebegőanyag, ultrahangos iszapszintmérő, az elfolyó vízben, foszfor. 

Engedélyezett kapacitások, jelenlegi terhelések (2015-ös átlag): 

Engedélyezett mértékadó kapacitás 
Hidraulikus 
kapacitás 

Lakos 
egyenérték 

Szerves anyag 
terhelés 

Tisztítási fokozat m3/d Leé t BOI5/d 

Mechanikai tisztítás 40 000 350 000 21,0 

Szerves anyag eltávolítás és III. tisztítási 
fokozat (N, P eltávolítás) 

40 000 260 000 15,7 

 

Jelenlegi terhelés (2016. év átlag) 
Hidraulikus 
kapacitás 

Lakos 
egyenérték 

Lakos 
egyenérték 

Tisztítási fokozat m3/d Max. Leé átlag Leé 

Mechanikai tisztítás 25 586 300 372 193 632 

Szerves anyag eltávolítás és III. tisztítási 
fokozat (N, P eltávolítás) 

25 586 166 873 122 325 
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ábra: tisztítási technológia blokkséma 

 

 

ábra: iszapkezelés technológiai blokkséma 
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A teljes közművagyon felmérésre és értékelésre került a 2013. évben. A vagyonértékelés eszköz-

szinten tartalmazza a vagyontárgyak műszaki állapotát, várható élettartamát, amortizációját. A 

változások folyamatosan átvezetésre kerülnek a műszaki nyilvántartásban és az Ellátásért felelős 

Önkormányzatok könyveiben. 

 

8.2 Az elvégzendő munka szükségességét alátámasztó indokolás, a hatékonyság és 

indokoltság bemutatása 

A beruházási tervben szerepeltetett munkák fejlesztési igényként kezelendőek, indokoltságát az 

ellátásért felelős Önkormányzatok igényei támasztják alá, továbbá az üzemeltetés biztonsága, az 

üzemeltetési költség csökkentése érdekében tervezett beruházások esetén a költséghatékonyságra 

gyakorolt hatásuk, melyet részletesen, a beruházási terv ütemenkénti fejezetében fejtünk ki. 

Szennyvíztisztító telep - Pécs város szennyvíztisztító telep komplex felülvizsgálata 

A telep beüzemelése óta eltelt 20 év alatt, 3 alkalommal (utoljára 2012 novemberében) szigorodtak a 

kibocsátási határértékek, és további szennyező anyagokra is vezettek be küszöbértéket, melyek 

eltávolítására eredetileg nem is tervezték a technológiát. 

A jelenleg érvényben lévő igen szigorú környezetvédelmi előírások oka, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából Pécs fokozottan érzékeny terület, valamint a 

49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet szerint a terület nitrát érzékeny. Ebből következik, hogy az összes 

nitrogén és összes foszfor komponensekre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. mellékletének I. 

részében rögzített szigorúbb technológiai határértékek betartása lett előírva a szennyvíztisztító telep 

vízjogi üzemeltetési engedélyében. Emellett fontos megemlíteni, hogy a befogadó vízfolyás a 

szennyvíztisztító telep bebocsátási pontját követően vízbázison és annak védőzónáján, valamint 5 km-

en belül lakott területen is áthalad. 

Az egyéb paraméterekre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete 4. általános védettségi 

kategória előírásai az érvényesek. 

A jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi előírások (határértékek) mellett, azonban nem szabad 

elfelejteni, hogy ez csak egy rövidtávú elvárás a pécsi szennyvíztisztító telepre vonatkozóan, ugyanis a 

10/2010. (VIII.18.) VM rendelet szerinti vízszennyezettségi határértékek a befogadóban kialakuló 

vízminőségen keresztül visszahatnak a telep kibocsátási elvárásaira. 

A pécsi szennyvíztisztító telep kibocsátásának hosszú távon összhangban kell állnia a befogadó Pécsi-

víz célállapotával is, figyelembe véve a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletet. 

A jelen esetben érintett végső befogadó Pécsi-víz vízfolyás tekintetében (a környezeti célkitűzések 

elérésének szempontjait „Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben” és annak második kiadásában 

(VGT és VGT2) foglalt intézkedésekkel) a környezeti célkitűzést 2027-re kellene teljesíteni.  

Mivel a 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet szerinti vízszennyezettségi határértékek a befogadóban 

kialakuló vízminőségen keresztül visszahatnak a telep kibocsátási elvárásaira, a technológiai fejlesztést 

úgy kell megvalósítani, hogy a rövidtávú és a hosszú távú környezeti célkitűzés teljesülését is 

megalapozza.  
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A 2020–2027. időszakra várhatóan a célállapot (előírt kibocsátási határérték) a következő: 

összes nitrogén határérték: 7-8 mg/l 
összes foszfor határérték: 0,5 mg/l. 

Mivel a jelenleg kiépített tisztítási technológia hatásfoka alkalmatlan ilyen szigorú határértékek 

betartására, szükségessé vált egy olyan átfogó korszerűsítés elvégezése, ami hosszútávon biztosítja a 

környezetvédelmi előírások betartását. A teljes telep felülvizsgálatát, átfogó értékelését és gazdasági 

elemzését követően meghatározott műszaki megoldásnak megfelelően, a szennyvíztelep komplett 

átépítésére van szükség. 

A szennyvíztisztító telep felújítási igénye fenn áll, de a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú 

agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” projektben fejlesztésként valósul meg, a 

beruházási tervben szerepeltettük. 

Mindezek alapján a GFT felújítási és pótlási tervrészében a szennyvíztisztító telep eszközeinek 

felújítását csak a - rendkívüli meghibásodásokból adódó felújítások esetén felhasználható - tartalék 

keretben szerepeltettük, mivel a teljes körű felújítás a telep fejlesztésével valósulhat meg, melyhez a 

folyamatban lévő KEHOP-2.2.2 projekt biztosítja a forrást.  

a) Vagyonértékelés 

A vagyonértékelést, valamint a Víziközmű rendszer műszaki és tárgyi eszköz nyilvántartása a korábban 

benyújtott és engedélyezett GFT-ben bemutatásra került, azokban változás nem történt. 

b) Kockázatelemzés 

A GFT beruházási tervrészének I. ütemében – a már folyamatban lévő KEHOP- beruházáson kívül - nem 

szerepelnek olyan mértékű fejlesztések, melyek esetén releváns lenne a beruházási költség, 

üzemeltetési költség megtérülés vizsgálata. Amennyiben a következő évek GFT készítésénél olyan 

munka kerül rendelkezésre álló forrással együtt az I. ütembe, mely jelentős beruházási/ üzemeltetési 

költséget eredményez, a megtérülés számítást el fogjuk végezni, melyet a korábban benyújtott és 

engedélyezett GFT-ben mutattunk be. 

c) Víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata 

A tervben vizsgáltuk a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. teljes ellátási területére vonatkozóan a két víziközmű 

rendszer fejlesztési tervének összevetésével a víz és szennyvíz szakág közösen kivitelezhető igényeit a 

költséghatékony megvalósítás érdekében. A felbontási és helyreállítási munkák az együttes 

munkavégzésből adódóan jelentős költségmegtakarítást eredményeznek.  

A soron következő év kibontása során is úgy tervezünk, hogy az azonos ütemből kikerülő fejlesztési 

munkák, melyek azonos szakaszon végzendőek, összevonásra kerülnek - ha azok nem egy évbe 

esnének - a költséghatékonyság érdekében.  

d) Városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatók 

A városüzemeltetési cégek adatszolgáltatása alapján, az azonos felújítási területen végzendő munkák 

közös együttműködéssel ütemezhetőek. Az Önkormányzaton kívül a bevont vállalatok a BIOKOM 
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Nonprofit Kft., mint pécsi városüzemeltetési és közterület kezelői feladatok ellátása alapján bevont 

üzemeltető, az E-On Dél-Dunántúli Áram – és Gázhálózati Zrt. és a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 

A fejlesztések kapcsán is jelentős költséghatékonyság érhető el az együtt végezhető felbontási, 

környezetállapot visszaállítási, útburkolati munkálatok közös kivitelezésével. 

Ennek érdekében végezzük az előzetes egyeztetéseket az azonos területen tervezett felújítások 

felülvizsgálatával, az optimális megvalósíthatóság ütemezésével. A Beruházási tervrészben egyelőre 

ilyen közösen megvalósítható beruházások nem szerepelnek. 

A fejlesztési igények, valamint a felújítási tervet érintő beruházások figyelembe vétele érdekében a 

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. megkérte Pécs Megyei Jogú Város részéről a GFT-t érintő igényeket, melyek a 

személyes egyeztetés alapján készült – X. számú mellékletként csatolt Emlékeztető alapján kerültek 

figyelembe vételre. 

A VI. számú Szolgáltatók/társközművek adatai mellékletben csatoltuk a társközművek által megküldött 

anyagokat.  

Közép- és hosszú távon, minden évben az aktuális I. ütem műszaki tartalmának kidolgozásakor vesszük 

figyelembe a városüzemeltetési cégek tervezett beruházási és felújítási munkáiról meglévő és frissített 

információkat. 

 

8.3 Költségkalkuláció 

A tervezett vonalas létesítmények munkáinál egységesen a KEOP-ból támogatott projektek fajlagos 

költség mutatóinak meghatározásához - A vízellátás, vízkezelés, szennyvízelvezetés és tisztítás - 

SEGÉDLET alapján végeztük a költségkalkulációt, a korábbi évek nyertes kivitelezői árak figyelembe 

vételével indexálva. A költségbecslés során figyelembe vettük a fektetendő vezeték anyagminőségéhez 

és névleges átmérőjéhez tartozó fajlagos fektetési költségeket. Ezeket az adott csőátmérőhöz tartozó 

talajminőségi vagy többletmélység miatti korrekciós tényezővel minden esetben megnöveltük.  

Az egyedi berendezések, irányítástechnika, energiaellátás költségek becsült költsége az aktuális 

katalógus listaárak alapján került meghatározásra. A beszerzés pályáztatás alapján történhet.  

 

 

8.4 A rendelkezésre álló források bemutatása 

A használati díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal, 

MEKH) elnöke rendeletben határozza meg. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 

továbbiakban: Vksztv.) 87. § (1) bekezdése szerint: „A 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott 

rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban meghatározott használati díj 

alkalmazandó.” 

Pécs Megyei Jogú Város- és az egybefüggő víziközmű rendszer településein a víziközmű vagyon után 

járó használati díj 2013 óta nem változott. Így 2022. évre Pécsen a víziközmű vagyon után járó 
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használati díj továbbra is nettó 1 124 millió forintban került megállapításra, az ellátási terület további 

településeinek éves becsült használati díja 50 millió Ft. A használati díj felújításra fordítható része a 

2022. évi használati díjból – a GFT-hez a II. számú mellékletben csatolt …../2021 (IX.22.) sz. Közgyűlési 

Határozat szerint – Pécs ellátási területén nettó 1.095.588 ezer Ft + ÁFA lesz. A korábbi évek Használati 

díj maradványából a Beruházási tervrészbe - a KEHOP-2.2.2-00056 projekt üzemeltetői szakértői 

támogatása munkára - 72.960 ezer Ft + ÁFA keret került átcsoportosításra. 

 

A teljes GFT készítése során a meglévő víziközművagyon pótlása, felújítása élvez elsőbbséget, így a 

használati díj felhasználása tekintetében a felújítási munkák jelentik az 1. prioritást. A víziközmű 

felújítási igény a használati díjat jelentősen meghaladja, így 2022-ben a GFT beruházási terv részének 

I. ütemében nem kerül víziközmű fejlesztési munka nevesítése a 2022. évi használati díj terhére.  

 

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató saját 

nevében és javára szedi be és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési 

szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig 

felhasználni, összhangban a Hivatal által jóváhagyott Gördülő fejlesztési tervvel. Mindezek alapján a 

beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás egy része a GFT-ben Beruházási tervébe került 

betervezésre, a fennmaradó keret Felújítási tartalékként - céltartalékként - kerül elkülönítésre. 

A jelenleg rendelkezésre álló víziközmű fejlesztési hozzájárulás mindkét víziközmű rendszerre 

együttesen:  

Felhasználható közműfejlesztési hozzájárulás mindösszesen: 

Pécs Cserkút Kozármisleny Kővágószőlős Pellérd Túrony Szalánta Összesen 

259 406 769 Ft 43 000 Ft 3 050 000 Ft 643 900 Ft 357 000 Ft 58 000 Ft 352 000 Ft 263 910 669 Ft 

 

Ebből a szennyvíz víziközmű rendszerre: 

Felhasználható közműfejlesztési hozzájárulás szennyvízre mindösszesen: 

Pécs Cserkút Kozármisleny Kővágószőlős Pellérd Túrony Szalánta Összesen 

144 679 400 Ft 15 000 Ft 3 050 000 Ft 174 000 Ft 93 000 Ft 0 Ft 0 Ft 148 011 400 Ft 

 

A Beruházási terv rendelkezésre álló forrása 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata víziközmű vagyonán a GFT beruházási terv I. ütemében (2022. 

évre) tervezett munkák becsült költsége - mindkét víziközmű rendszerre együttesen – 132 836 ezer Ft. 

A beruházási tervben szereplő munkák rendelkezésre álló forrását, a víziközmű fejlesztési hozzájárulás 

terhére beszedett keretből lekötött 59.876 ezer Ft biztosítja, valamint a rendelkezésre álló használati 

díjból átcsoportosított 72.960 ezer Ft. Ebből a szennyvíz szakágra rendelkezésre álló forrás 104.960 

ezer Ft. 
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Pellérd település tervezett beruházásának forrását a korábbi évek használati díj maradvány kerete 

biztosítja, mely forrás az elkülönített számlán rendelkezésre áll. 

 

8.5 A forráshiány megszűntetésére tett intézkedések 

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen 

az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad 

alapján, illetve annak sokéves felhalmozásával kellene biztosítani, viszont a jelenlegi díjak erre nem 

nyújtanak fedezetet. A víziközmű rendszer - vagyonfelmérés alapján a vagyonértékelésben 

meghatározott - felújítási igényének megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy 

pályázati forrás nélkül nincs lehetőség.  

 

A pályázati forrás lehetőségek tekintetében az alábbi intézkedések történtek: 

1. KEHOP- projektek tekintetében: 

 

1.1. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. már 2014-ben felvette a kapcsolatot a NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: NFP), és folyamatosan közvetít a szakmai 

kérdésekben az ellátásért felelős Önkormányzatok és a NFP Kft. között. 

1.2. A Projektek tervezéséhez első adatszolgáltatásként 2014.02.14-én megküldtünk minden olyan 

szennyvízelvezetéshez kapcsolódó fejlesztést és rekonstrukciós munkát tartalmazó anyagot, ami 

az akkori ismereteink szerint a 2014-20-as időszakban szükséges a társaságunk által 

üzemeltetett egybefüggő víziközmű rendszeren. 

1.3. Személyes egyeztetésünk alkalmával pontosítottuk az igényeket és a vízellátás tekintetében 

jelentkező igényeket is átadtuk. 

1.4. A hosszú előkészítési folyamat sikere, hogy a szennyvízelvezető rendszer szennyvíztisztító 

telepének teljes körű felújítása a telep fejlesztésével valósulhat meg. 

1.5. Az 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

2016. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról határozatban Pécs MJ Város 

Önkormányzatának „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” 

megnevezésű projektre a projekt indikatív támogatási keretre 5,68 milliárd Ft és Magyarország 

központi költségvetéséből megtérítendő indikatív önerő keretre 0,64 milliárd Ft, összesen 6,32 

milliárd Ft támogatást ítélt meg.  

1.6. A részletes konzorciumi megállapodás aláírására 2016.06.24-én került sor a NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, amely alapján az NFP 2016.07.11-én a Támogatási 

Szerződést megkötötte a Minisztériummal. 

1.7. A projekt műszaki-szakmai tartalmának véglegesítése érdekében és ahhoz, hogy az előkészítő 

tervezés és a beruházás elindulhasson az NFP által megküldött adatbekérő táblák kitöltésre 

kerültek és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. azokat az NFP részére megküldte. Elkészült továbbá a 

Műszaki specifikáció, amelyet 2016. december elején küldtünk meg az NFP Projektfejlesztési 
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osztály részére. Ezzel a 2016. évre előírt és kért adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget 

tettünk.  

1.8. Az NFP 2017. március 28-án szerződést kötött az Aqua Construct-Ecoeline-Revivo-Sza Va 

Konzorciummal a „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt 

komplex tervezési feladatainak elvégzésére, ezen belül a tenderdokumentáció elkészítésére. A 

Konzorciumon belül a Revivo Kft. lett kijelölve a pécsi projekt terveinek elkészítésére. 

1.9. 2017. április hónapban lezajlottak az első helyszíni bejárások, további adatszolgáltatások. Az első 

változatban elkészült tendertervek további egyeztetést és módosítást igényeltek, így azok a 

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel történt folyamatos egyeztetés mellett május hónapban átdolgozásra 

kerültek. 

1.10. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szakmai támogatása mellett, mint üzemeltető számára is elfogadható 

tenderdokumentációt, a megrendelői követelmények III.-IV. és V. kötetét 2017. május 29-én 

adták le a tervezők jóváhagyásra. Az NFP által meghatározott protokoll szerint a végleges 

tenderdokumentációra Pécs MJ Város Önkormányzata és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a jóváhagyó 

nyilatkozatát szintén 2017. május 29-én adta ki, valamint a tenderdokumentáció mindkét fél 

részéről teljes terjedelmében 2 példányban aláírásra került. Egy eredeti példány az 

Önkormányzatnál, illetve az üzemeltetőnél maradt, 1-1 pld. dokumentáció pedig a tervezőkön 

keresztül az NFP részére került leadásra.  

1.11.  A tenderdokumentáció elkészült és jóváhagyásra került, amely alapján a KEHOP beruházások 

kivitelezésére korábban az NFP által kétkörösre kiírt keret-közbeszerzési verseny újranyitásra 

került. 

1.12. A közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bontása során megállapítható volt, hogy valamennyi 

ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló költségkeretet. Ennek következtében összköltség-

növelési kérelem került benyújtásra az Irányító Hatóság felé. 

1.13. „A Kormány 1093/2018. (III. 13.) Korm. határozata a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító 

számú („Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt 

támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 

módosításáról” – rendelet alapján az összkeret-növelés jóváhagyásra került. 

1.14. A projekt megemelt támogatási kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a Magyarország központi 

költségvetéséből megtéríthető önerő 796 627 057 Ft, összesen 7 966 270 566 Ft. A Támogatási 

szerződésben az önerő támogatás is szerepel. 

1.15. A hatályba lépő kiviteli szerződés értelmében a projekt fizikai befejezésének határideje 2021. 

szeptember 29-e volt, a kivitelező akadályközlési bejelentése alapján várhatóan 2022-re 

módosul a befejezési határidő. 

1.16. Fentieknek megfelelően a szennyvízelvezető rendszer szennyvíztisztító telepének fejlesztési 

igénye: 7 966 270 566 Ft lett. 

1.17. 2018. első félévében az NFP által kijelölt Mérnök a tervezési munkákra a munkaterület átadás-

átvételi eljárást összehívta és PMJV Önkormányzata a munkaterületet a kivitelező részére 

2018.04.09-én az előkészítő, engedélyeztetési fázis lefolytatására átadta. Ezzel a tervezési 

munka megkezdődött.  
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1.18. Megkezdődött a környezetvédelmi hatástanulmány és a befogadó terhelhetőségi vizsgálatának 

elkészítése. Ehhez megtörtént a tájvédelmi tervezéshez szükséges helyszíni fotózás, a geodézia 

felmérések, a geotechnikai alapállapot felvételhez a talajmechanikai fúrások, a talajszerkezet és 

talajvíz felméréséhez az úgynevezett statikus CPT szondázások. A mérések az alapépítményi és 

statikai tervezési munkarészeket támogatják. A szennyvíztelep Környezetvédelmi 

Hatástanulmány készítéséhez méréssel egybekötött helyszíni bejárást tartott az akusztikus 

szakértő is. 

1.19. Jelenleg a projekt megvalósítás alatt áll. A tervezőkkel, kivitelezővel folyamatos az egyeztetés a 

permanens üzem fenntartása mellett. 

1.20. A projekt göngyölt műszaki előrehaladása státuszjelentés szerint 2021. június 24-én 75,5%, az 

aktuális (kifizetett) göngyölt pénzügyi készültsége 61,27%.  

1.21. A vállalkozó által jelzett szerződésmódosítást a Mérnök elfogadta, amely szerint teljesítés 

időtartamát megnövelte 209 nappal, a vállalási árat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapján a 

megvalósulási időtartam 1517 napra, a szerződéses nettó ár pedig 7.655.524.053 Ft-ra 

módosult. Az Irányító Hatóság a 2. sz. szerződésmódosítást elfogadta. 

1.22. Az agglomerációhoz csatlakozni kívánó települések felhatalmazásával 2016-ban a TETTYE 

FORRÁSHÁZ Zrt. elkészíttette az agglomeráció bővítésének terveit, mely Aranyosgadány, Bicsérd, 

Kökény, Szalánta és Zók települések csatornázási, valamint Pécs és Kozármisleny városok 

csatornahálózat bővítés, fejlesztési lehetőségét biztosítja, amely tervet az OVF jóváhagyott. 

1.23. A KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése” projekt mellett bekapcsoltuk a folyamatba Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, 

Szalánta és Zók települések csatornázását, valamint Pécs és Kozármisleny városok 

csatornahálózat bővítés fejlesztése projekt megvalósítását is a várt KEHOP támogatás keretében. 

1.24. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) 2017. március 28-án tájékoztatta PMJV 

Önkormányzatát, hogy támogatja a fejlesztés megvalósítását a KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 

azonosító számú projekttől független, önálló fejlesztésként.  

1.25. Az NFM 2017. június 19-én a műszaki tartalom és a költségbecslés további részletezését kérte 

be, amelyet TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a kért határidőre megküldött.  

1.26. Pécs MJV Város Önkormányzat Városfejlesztési Főosztálya az érintett települések nyilatkozatát 

szerezte be, amely szerint egyetértenek a projekt műszaki tartalmával és költségeivel. A 

fejlesztés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet adott évre szóló éves fejlesztési keret (ÉFK) 

módosításába kerülhet be. 

1.27. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrás elnyerése érdekében, a folyamat 

minden szakaszában meghozta/meghozza a szükséges döntést, az önrészt biztosítja a használati 

díj felújítási keretéből. 

1.28. 2017 októberében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős 

Helyettes Államtitkárságával. 

1.29. A megkeresésre azt a tájékoztatást adta az Államtitkárság, hogy mindezen előkészítések ellenére 

a KEHOP szennyvíz intézkedés forráskerete oly mértékben került lekötésre derogációs 

feladatokkal, illetve az ezzel kapcsolatban több projekt esetében felmerült összköltség 



26 

 

növeléssel, hogy jelenleg újabb fejlesztési igények befogadására és támogatására nem áll 

rendelkezésre KEHOP fedezet. 

1.30. 2019 májusában az ITM tájékoztatása alapján a Belügyminisztérium pontosította a települési 

szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv hatálya alá tartozó és nem tartozó feladatokat, 

mely alapján a pécs agglomeráció bővítése(Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta, Zók, Pécs, 

Kozármisleny) „Záradékkal nem ellátott, derogációs kötelezettséggel nem érintett”-ként került 

megjelölésre. 

1.31. Majd az 1458/2019. Korm. határozat 1. sz. melléklete Pécs és Kozármisleny városok 

tekintetében, a csatornahálózat bővítésére 645 millió Ft becsült támogatási összeget irányzott 

elő 

1.32. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos egyes 

feladatokról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 

keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban nevesítésre került a 

„Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” 

megnevezésű projekt, Pécs és Kozármisleny város részére 660 millió Ft támogatási összeggel. 

1.33. A közbeszerzési kiírás lebonyolításához szükséges tendertervek műszaki tartalma azonban 

nemcsak a pécsi és a kozármislenyi fejlesztéseket tartalmazta, hanem a 2017. évben a 

Belügyminisztérium által jóváhagyott Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók 

településekkel bővített, Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésének 

csatornázását is, azaz a komplett, eredeti projekttartalmat, 52 447 fm vezeték és 1377 db 

bekötés kiépítését, becsülten 5,5 milliárd Ft értékben. 

1.34. 2021. június hónapban – az NFP megkeresésére – a tendertervet készítő tervező felvette 

társaságunkkal és az érintett Ellátásért felelős Önkormányzatokkal a kapcsolatot, a tendertervek 

pontosításához. 

1.35. Az Ajánlati dokumentáció összeállításra került, a pályáztatás folyamatban van 

 

 

2. Előkészületek egy előre hozott felújítási program megvalósításához: 

 

2.1. 2.2 A GFT-re épülve, abból kiemelt 2 éves felújítási program került összeállításra 2017-ben, mely 

2018-ban az üzemelő hálózaton megvalósítható kivitelezési, üzemeltetési szempontokat 

figyelembe véve továbbfejlesztésre került. A program 11,5 milliárd értékű felújítást készít elő 4 

év alatt történő megvalósítással a felújítási igény szerinti csőanyag, hossz, átmérő, valamint az 

elvi helyettesítő vezeték paraméterekkel. Továbbá felülvizsgálatra került, hogy a folyamatos 

üzemeltetés biztosíthatósága mellett, mely munkák kivitelezése végezhető együtt a megadott 

építési ütemben.  

2.2. A program előkészítő anyaga szerint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett egybefüggő 

víziközmű rendszeren a települési vízellátás, szennyvízelvezetés legnagyobb felújítási hiánnyal és 

kockázattal rendelkező nyomvonalas létesítményeinek felújítása valósulhatna meg, melyekre 

jelenleg nem áll rendelkezésre felújítási forrás. 

2.3. Pécs Megyei Jogú Önkormányzata, - a társaságunk által összeállított dokumentáció alapján - 

pályázatot nyújtott be a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” 
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KIEFO/26950/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN JÓVÁHAGYOTT SZENNYVÍZCSARORNA 

FELÚJÍTÁSI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN 

JÓVÁHAGYOTT IVÓVÍZVEZETÉK FELÚJÍTÁSI PROGRAM támogatásához, valamint 

KIEFO/31839/2019-ITM iktatószámú a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére 

nyújtható támogatása” című egyedi támogatási kiírására. 

2.4. A pályázatok közül a szennyvízcsatorna felújítási program került 100 000 000 Ft-os támogatásra 

a KIEFO/934/2019-ITM¬_SZERZ támogatói okirat szerint. Az ivóvíz felújítási program forráshiány 

miatt került elutasításra és tartaléklistára. A Viziközművek Energiahatékonyságának 

Fejlesztésének támogatására kiírt egyedi támogatási lehetőségre benyújtott kérelmekről első 

körben született támogatói döntés. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett rendszer 

pályázata nem szerepelt az első döntési körben támogatottak listáján. Az esetleges 2. döntési 

körről a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nem tudott információt adni. 

2.5. A szennyvízcsatorna felújítási programra elnyert támogatás csak egy részét biztosította a 

szennyvíz szakág felújítási igénynek. A támogatás a Támogatói okiratnak megfelelően került 

felhasználásra és elszámolásra a Támogató felé. 

2.6. Korábban az előre hozott felújítási program megvalósíthatósága érdekében, az ellátásért felelős 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen, egy olyan megoldási lehetőséget 

dolgoztunk ki, melynek segítségével, külső pénzintézeti forrás bevonása mellett, a korábbi 

évtizedekben elmaradt rekonstrukciós munkák közül mintegy nettó 11,5 milliárd Ft értékű 

felújítási és pótlási munka végezhető el.  

2.7. A 2019. év során a Program többletforrás-igényének biztosítás érdekében a TETTYE 

FORRÁSHÁZ Zrt. beszerzési eljárásokat folytatott le az Európai Beruházási Bankkal (EIB) és 

kereskedelmi bankokkal. Pécs Megyei Jogú Város a 170/2019. (VI.20.), illetve a 275/2019 

(XII.10.) számú határozatai alapján jóváhagyásra került az EIB 5,5 Mrd Ft összegű 

szerződésének megkötése a szükséges előfeltételek teljesítése mellett, illetve a 2,5 Mrd Ft 

összegre kötelező érvényű ajánlatot benyújtott kereskedelmi bankok meghosszabbították 

ajánlatuk érvényességi határidejét 2020. június 30.-ig.  

2.8. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 295/2021. (IV.20.) számú 

határozatában egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-

rendszer műszaki állapotának megújítása érdekében fokozott rekonstrukciós program 

kerüljön előkészítésre és megvalósításra, viszont egy új konstrukcióban. 

Az előzőekben meghatározott konstrukció és a jelenlegi közti főbb különbségek: 

A Program tervezett összértéke 11,5 Mrd Ft-ról 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelszükséglet 8 Mrd Ft-ról 

5,5 Mrd Ft-ra csökkent, a megvalósítás időtartama 4 évről 6 évre, a banki finanszírozási arány 

50%-ról 67%-ra, a szükséges, saját önerő 3,5 Mrd Ft-ról 3,526 Mrd Ft-ra, a hitel folyósításának 

engedélyezett alkalmainak száma 2-ről 4 alkalomra nő. 

A Program műszaki megvalósítása 2019.01.01-től 2024.12.31-ig lehetséges, a hitel 

igénybevételének időszaka várhatóan 2022. évi kezdéssel ugyancsak 2024.12.31-ig tart, 

melynek során, előbbi időtartamon belül, a Program keretén belül elszámolható, már 

elvégzett nyomvonalas beruházások összegei is figyelembe vehetőek, mint a Társaság 

önereje. Az adósságszolgálattal kibővített Program véghatárideje 2039.12.31, azaz 15 éves a 

2025-ben kezdődő hiteltörlesztési futamidő. 
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2.9. A pályázati források kapcsán a Kormány 1152/2020. (IV. 14.) határozata alapján a források 

kiosztása tekintetében a már jóváhagyott projektek mellett, azok a tervezett és benyújtásra 

kerülő programok részesülhetnek elsősorban támogatásban, melyek rendelkeznek 

közbeszerzéssel, vagy feltételes közbeszerzéssel.  

2.10. A Program forrásoldala jelenleg felülvizsgálat alatt van, KEHOP 2.1.11, EIB és hosszított ciklusú 

időszak használati díjával, ill. további lehetséges Európai uniós forrással kalkulálva. 

2.11. Mindemellett a Program stratégiája nem változott, a GFT-ben jelenleg forrással nem rendelkező 

felújítási munkák olyan átfogó program szerint kerülnének megvalósításra, mely a teljes 

rendszer felülvizsgálatára, optimalizálására épülve, hidraulikai vizsgálattal alátámasztva 

egységes, fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre épülő gazdasági növekedés 

elősegítő, az energia- és erőforrás hatékonyság növelését biztosító, költséghatékony víziközmű 

rendszert eredményez.  

2.12. A vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. folyamatosan 

készíti az ellátásért felelős PMJV megbízásából annak érdekében, hogy pályázati lehetőség 

esetén megfelelően előkészített, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg több, mint 4 

milliárd Ft értékű felújítási munka terveivel rendelkezünk. 

2.13. Az ivóvízellátás tekintetében a program, a vízbázis felülvizsgálatára és a hálózat hidraulikai 

modellezésére épülve, az anyagok, átmérők, gépészeti berendezések teljes körű 

felülvizsgálatával, aszerinti átépítésével, fejlesztésével optimalizált rendszert hoz létre. 

2.14. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelenleg a teljes ellátási terület vízhálózatára üzemállapot vizsgálatra, 

felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére alkalmas hidraulikai 

modellt épített fel, melyet a felújítási tervezés során a hálózatoptimalizáció támogatására 

használ. 

2.15. A vízbázis védelmi felülvizsgálathoz Pécs Megyei Jogú Város megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ 

Zrt. elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, illetve kapcsolódó jogszabályai alapján 

elkészítette a Pellérdi- és Tortyogói vízbázisok kútjainak diagnosztikai felmérését, a 

hidrodinamikai- és transzportmodellezést, továbbá a védett víztermelési kvóták szerint 

meghatározott védőterületek kijelölését is magába foglaló vízbázis védelmi tanulmányt. Ezen 

tanulmány alapján a Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1498-4/2016 

ügyiratszámú határozatában, 2016.05.03-án kiadta a védőövezeteket kijelölő határozat 

módosítását. 

2.16. 2016-ban TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város megbízásából a 123/1997. (VII. 18.) 

Kormányrendelet előírásainak megfelelően alvállalkozóval elvégeztette a tettyei vízbázis 

biztonságba helyezési tervének és a kijelölt védőövezeti rendszer lehatárolásának 

felülvizsgálatát. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/58-15/2017. 

ügyiratszámon és B.LXXIII/497 vízi-könyvi számon kiadta a Tettye üzemelő sérülékeny vízbázis 

védőterületének kijelölésére vonatkozó határozatot.  

2.17. A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a program, a jelenlegi és várható 

jogszabályoknak,- határértékeknek megfelelő technológiai fejlesztésre épülve a hosszú távú 

környezeti célkitűzés teljesülését is megalapozza. Ezzel együtt az idegen víz bejutást csökkentve 

a hálózat anyagának, átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, 
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annak megfelelő átépítésével, fejlesztésével az energiaköltségek csökkentését és az optimalizált 

rendszer kialakítását is biztosítja.   

2.18. Feltételek, előkészítettség, ami alapján a program rekonstrukciós mintaprojektként való 

kiemelését indokolja: 

2.18.1. Egybefüggő víziközmű rendszer 

2.18.2. Elkészült vízbázis védelmi tanulmány védőövezeteket kijelölő határozattal 

2.18.3. Teljes körű, egységes szerkezetű, digitális közműnyilvántartás 

2.18.4. A nyilvántartás és a közmű vagyonleltár folyamatos, naprakész változás-vezetése 

2.18.5. Teljes körű vagyonfelmérés és –értékelés (2013) avultsági mutatókkal, várható 

élettartamokkal és pótlási költségekkel 

2.18.6. A tulajdonos Önkormányzatok könyveiben az értékelt közművagyon szerepel 

2.18.7. A műszaki- és gazdasági területek között létrehozott kapcsolat, melyen keresztül a 

műszaki folyamatok számviteli követése biztosított 

2.18.8. Kidolgozott vállalatirányítási belső folyamatok a vagyongazdálkodásra 

2.18.9. Elkészült, jóváhagyott Gördülő Fejlesztési terv a 2015-2029., 2016-2030., 2017-2031. 

2018-2032., 2019-2033., valamint a 2020-2034. időszakra 

2.18.10. Elkészült felújítási stratégia  

2.18.11. Hatékony, rugalmas és jól szabályozott kapcsolat a tulajdonos Önkormányzatokkal 

2.18.12. A közművagyon tervszerű, folyamatos karbantartása 
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9 A A. Beruházási terv 

A GFT Beruházási/Fejlesztési tervében azok a beruházások szerepelnek, melyek megvalósítása során új 

víziközmű (tárgyi eszköz) jön létre. 

Ez alapján az ellátásért felelős Önkormányzatok által, a GFT készítéséhez megküldött Önkormányzati 

fejlesztési igényeket és az üzemeltetés biztonsága, az üzemeltetési költség csökkentése érdekében 

szükséges fejlesztéseket illesztettük a tervbe. 

Az I. ütemben, 2021. évben tervezett felújítási munkák megvalósítását az új víziközművekre irányuló 

fejlesztés nem veszélyezteti, melyre az üzemeltetői nyilatkozatot a IV. számú mellékletben csatoltuk. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban Hivatal) a 2021-2035. évi Gördülő 

fejlesztési terv beruházási tervrész mindhárom ütemét VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-

7/2020 ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.  A 2020-2034. évi terv I. ütemének 

megvalósítása jelenleg folyamatban van, az optimális megvalósíthatóság érdekében azonban a 

beruházási tervrészben egyes munkák átütemezése szükséges. Az átütemezési kérelmet 

tájékoztatásként benyújtottuk a Hivatalhoz (7-2-99-…/2021 sz. levél). Az átütemezett munkákat 

műszaki tartalmukkal együtt a 2021-2035. évi GFT-ben szerepeltettük. 

A „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” vonatkozóan (Projekt 

azonosítószám: KEHOP-2.2.2-15-2016-00056) a „Támogatási szerződés” megkötésre került 2016.07.11-

én.  

A támogatás mértéke a 1084/2016. (II.29) Korm. határozat 2. melléklete szerint – a projekt indikatív 

támogatási kerete 5 680 000 000 Ft, valamint a Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető 

indikatív önerő 640 000 000 Ft, összesen - 6 320 000 000 Ft. A Támogatási szerződésben az önerő 

támogatás is szerepelt. 

A tenderdokumentáció elkészült és jóváhagyásra került, amely alapján a KEHOP beruházások 

kivitelezésére korábban az NFP által kétkörösre kiírt keret-közbeszerzési verseny újranyitásra került. A 

közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bontása során megállapítható volt, hogy valamennyi ajánlat 

meghaladja a rendelkezésre álló költségkeretet. Ennek következtében összköltség-növelési kérelem 

került benyújtásra az Irányító Hatóság felé. 

„A Kormány 1093/2018. (III. 13.) Korm. határozata a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú 

(„Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának 

növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról” – rendelet alapján az 

összkeret-növelés jóváhagyásra került. 

A projekt megemelt támogatási kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a Magyarország központi 

költségvetéséből megtéríthető önerő 796 627 057 Ft, összesen 7 966 270 566 Ft. A Támogatási 

szerződésben az önerő támogatás is szerepel. A projekt fizikai befejezésének határideje 2021. 

szeptember 29-e volt, a kivitelező akadályközlési bejelentése alapján várhatóan 2022-re módosul a 

befejezési határidő. 
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Jelenleg a projekt megvalósítás alatt áll. A tervezőkkel, kivitelezővel folyamatos az egyeztetés a 

folyamatos üzem fenntartása mellett. 

A projekt göngyölt műszaki előrehaladása státuszjelentés szerint 2021. június 24-én 75,5%, az aktuális 

(kifizetett) göngyölt pénzügyi készültsége 61,27%.  

A vállalkozó által jelzett szerződésmódosítást a Mérnök elfogadta, amely szerint teljesítés időtartamát 

megnövelte 209 nappal, a vállalási árat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapján a megvalósulási 

időtartam 1517 napra, a szerződéses nettó ár pedig 7.655.524.053 Ft-ra módosult. Az Irányító Hatóság 

a 2. sz. szerződésmódosítást elfogadta. 

 

Fentieknek megfelelően a szennyvízelvezető rendszer szennyvíztisztító telepének fejlesztési igénye: 

2016-2021 

Pécs központú agglomeráció 

szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése 
7 966 270 566 Ft 

 

Pellérd település tervezett beruházásának forrását a korábbi évek használati díj maradvány kerete 

biztosítja, mely forrás az elkülönített számlán rendelkezésre áll. 

Az új víziközmű létesítésére irányuló beruházások fontosabb adatait a I/A. számú mellékletben, a 

Beruházások összefoglaló táblázatában foglaltuk össze. 

A víziközmű-objektum csoportbontást a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint 

alkalmaztuk. 

A tervezett fejlesztéseket a beruházás fogalmi meghatározása alapján úgy vettük figyelembe, hogy 

amennyiben a beruházás eredményeként új tárgyi eszközként kezelhető műszaki objektum jön létre, 

azokat a beruházásokat a fejlesztési sorokon szerepeltettük.  

Ez alapján az ellátásért felelős Önkormányzatok által, a GFT készítéséhez megküldött - fejlesztési 

igényeket és az üzemeltetés biztonsága, az üzemeltetési költség csökkentése érdekében szükséges 

fejlesztéseket illesztettük a tervbe. 

A 15 éves időszakra vonatkozó, jelenleg ismert igények alapján az egybefüggő víziközmű hálózat 

kapacitása megfelel a jelenlegi és tervezett vízigényeknek, kapacitásbővítési igényt a szennyvíztisztító 

telep fejlesztésen felül nem generál. 

Amennyiben a tervezett iparterületeken konkrét vízigénnyel jelentkeznek befektetők, akkor azok 

megtáplálásához fejlesztések ütemezésével összhangban fogjuk a távvezeték bővítéseket illeszteni az 

aktuális GFT-be. 

Az egybefüggő víziközmű rendszer meghatározó települése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal 

elkészítette az Integrált településfejlesztési stratégiáját, melyet a tervezés során szintén figyelembe 

vettünk.  
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http://docplayer.hu/12090376-Pecs-megyei-jogu-varos-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiaja-2014-

2020-eco-cortex-kft-es-msb-zrt-konzorcium-pecs.html 

 

Fejlesztési zónák elhelyezkedése a várostestben  

ÖSSZEFOGLALÓ TÉRKÉP A 2014-2020 KÖZÖTT TERVEZETT PROJEKTEK TÉRBELI ELOSZLÁSÁRÓL 

Jelentős városszerkezet‐alkotó elemek: 

- Észak‐déli tengely ‐ a Városközpont déli irányú komplex fejlesztése a Siklósi útmentén (1A–1B) 

- Kelet‐nyugati tengely ‐ a Belső városrészek komplex kulturális, turisztikai és vállalkozási 
fejlesztése (2A‐2B‐2C) 

- Városliget ‐ környezetfejlesztés és környezetgazdálkodás a Balokány területén (3) 

- Uránváros – a Nyugati városrész rehabilitációs zónája (4A‐4B) 

- Tudásvölgy – területek az innovatív iparágak számára a Pécsi‐víz mentén (5) 

- A Kelet‐nyugati közlekedési tengely kiépítése (csatlakozva a Tüskésrét tengelyhez) 

- Gyárváros – Keleti gazdasági területek újrahasznosítása és fejlesztése (6) 

- Meszes – Keleti városrész szociális célú rehabilitációs zónája (7A‐7B) 

- Kertek városa – Déli városrész szociális célú rehabilitációs zónája (8), melyhez a Déli 
iparterületek csatlakoznak 

 

A koncepció alapján a meghatározott célterületek ellátásához a jelenlegi víziközmű rendszer 

kapacitásában biztosítani tudja az igényeket. A biztonságos vízellátás érdekében a GFT pótlási és 

felújítási tervében meghatározott rekonstrukciós munkák elvégzése szükséges. A Déli Ipari Park 

hosszútávon ütemezetten várható 1000, 5000 m3/nap vízigénye az, amire a későbbiek során gépészeti 

fejlesztés szükséges.  Ezen fejlesztési terület ellátására készült tanulmány folyamatosan aktualizálásra 

kerül. 

 

A Beruházások/fejlesztések tervezett munkái előkészítő fázisban vannak. Jelenleg nem minden 

esetben biztosított a tervezett fejlesztések forrásoldala. 

 

 

 

 

 

 

  

http://docplayer.hu/12090376-Pecs-megyei-jogu-varos-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiaja-2014-2020-eco-cortex-kft-es-msb-zrt-konzorcium-pecs.html
http://docplayer.hu/12090376-Pecs-megyei-jogu-varos-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiaja-2014-2020-eco-cortex-kft-es-msb-zrt-konzorcium-pecs.html
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9.1 I. ütem - 2022 

A rövid időtávon (1 év) megvalósítandó fejlesztéseket víziközmű objektum csoportonként ismertetjük. 

a) Az I. ütem összesítő táblázata 

 

Település 
Egyedi létesítmények 

(Ft) 
Szennyvízhálózat 

(Ft) 
Szennyvíztelep 

(Ft) 
Tervezett beruházási 

ktg.  
Becsült költség (Ft) 

Pécs 12 500 000 19 500 000 72 960 000 104 960 000 

Pellérd - 690 000 - 690 000 

Összesen: 12 500 000 690 000 - 105 650 000 

 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” 

projekt keretében megvalósuló beruházás 

Település Becsült költség (Ft) Megjegyzés 

Pécs 7 966 270 566  Tervezett megvalósítási időszak 2018-2021  

Összesen: 7 966 270 566  Uniós forrás, ezért az összesítésbe nem került beszámításba 

 

b) Átnézeti helyszínrajzok 

Lásd V/A. számú; I. ütem helyszínrajzok melléklet 

 

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása: 

 

9.1.1 Egyedi létesítmények 

Egyedi létesítmények - Pécs I. ütem 
Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény Becsült költség (Ft) 

1. Pécs 

Irányítástechnikai fejlesztés, a 

diszpécserközponthoz kapcsolódó 

intelligens hálózati elem II. ütem 
Rendszerterv elkészült 12 500 000 

 Összesen:   32 500 000  
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1. Irányítástechnikai fejlesztés II. ütem, a diszpécserközponthoz kapcsolódó hálózati elem, mely 

mindkét Víziközmű rendszerre optimalizált adatelemző és döntés előkészítő intelligens hálózati 

elem 

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika 

 

. 

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika 

Műszaki leírás/jellemzők: Az I. ütemben egy olyan rendszer kerül megvalósításra a korábbi szoftver 

alapjain, amely megfelel a kor információtechnológiai színvonalának, illeszkedik a víziközmű szolgáltató 

tervezett architektúra fejlesztési elképzeléseihez, és lehetővé teszi a rendszer funkcionalitásának 

kiterjesztését eddig nem használt területekre, felhasználókra és (mobil) eszközökre. A II. üzemben 

tervezetten olyan igények valósulnak meg, amelynek komoly előrelépést jelentenek a 

hálózathidraulikai modellezés támogatásának kiterjesztésével, a GFT készítéséhez kapcsolódó 

kockázatkezelési modell kialakításával és a kapcsolódó számítások automatizálásával, támogatásával, 

riporting kiterjesztésével. A fejlesztés biztosítja GFT tervek rögzítését és követését. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az I. ütemben megvalósuló eszköz elsődleges célja a 

korszerűsítés és a fenntarthatóság biztosítása, illetve megfelelő alap létesítése a rendszer további 

integrációjához, automatizálásához. A további modulok, amelyek a meglévő adatbázisra és 

térinformatikai funkcionalitására épülnek, jelentősen növelik a rendszer hatékonyságát. 

Megvalósítására az I. ütem forrás és idő, kereteibe már nem fér bele, ezért van szükség egy II. 

fejlesztési ütemre. A II. ütemben fejlesztendő modulok elengedhetetlenül szükségesek a felújítási 

stratégia és a GFT készítés és -követés megfelelően magas szintű és minőségű folytatásához, az élő 

munka támogatásán keresztül. 

Tervigény: Fejlesztési koncepció és rendszerterv 

Becsült költség: 50 000 000 Ft, mely a két szakág között megbontásra kerül, így a víz és  szennyvíz 

szakági beruházási tervben 25 000 00 Ft-al került beállításra úgy, hogy a 2022. évben 50%-os 

megvalósítás tervezhető. 

Ütemezése: Eredetileg 2021. évre került beállításra a Beruházás, de az I. ütem fejlesztési munkái a 

rendszer bonyolultsága és a migráció során felmerült pontosítási igények miatt még folyamatban van. 

Így a II. ütem 2022-2023. évre kerül áthúzódó munkaként beütemezésre. 

Forrása: rendelkezésre áll a VFH keretből. 
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9.1.2 Szennyvízhálózat 

Szennyvízhálózat Pellérd I. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

2. Pécs Hideg völgyi út szennyvíz elvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 19 500 000*  

 Mindösszesen:  19 500 000 

* A kivitelezési költségek felülvizsgálat alatt 

 

2. Hideg völgyi út szennyvíz elvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés, hálózatbővítés 

Műszaki leírás/jellemzők: A  Hidegvölgyi út szennyvízelvezetése jelenleg magánhálózatra csatlakozik. A 

rendezés érdekében a 70450 hrsz ingatlanon lévő csatlakozási pont átkötését magán területen 

keresztül lehet megvalósítani, a meglévő magán szennyvízcsatorna nyomvonalakon, valamint a 70460 

hrsz ingatlan, az ISPA KA programban kiépült ivóvízvezeték melletti nyomvonallal  a Szent Bertalan 

úton üzemelő szennyvízcsatorna hálózatra.A kiviteli tervek elkészültek, jelenleg a szolgalmi jog 

rendezés folyamatban van. 

 

A terv 2017-ban elkészült, a terv és költségek felülvizsgálat alatt, a terv vízjogi létesítési engedély 

köteles 

Becsült beruházási költség: 19 500 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat Pellérd I. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

3. 

Pellérd 
Pellérd, Vasút utcában további 5-6 telek 
kialakításához szennyvízcsatorna hálózat 
bővítése I. ütem - tervezés 

vízjogi lét. eng. terv köteles 690 000  

Pellérd 
Pellérd, Vasút utcában további 5-6 telek 
kialakításához szennyvízcsatorna hálózat 
bővítése II. ütem - kivitelezés 

vízjogi lét. eng. terv köteles 0*  

 Mindösszesen:  690 000 

* Költségvetés megadható a tervezés után 

3. Pellérd: Vasút utcában  további 5-6 lakótelkek kialakításához a szennyvízcsatorna hálózat 

bővítése I-II. ütem – tervezés és kivitelezés 

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés 

Műszaki leírás/jellemzők: Szennyvízvezeték hálózat kiépítésével a hálózatra rácsatlakozás, az építési 

telkek bevonása a szennyvízelvezetésbe. A jelenleg négy db ingatlan összevonása után az 

önkormányzati területen zsák utcaként 6 db lakótelket kívánnak létrehozni. Az ingatlanok gravitációs 

szennyvízelvezetése hálózat bővítéssel,  a Vasút utcai NA 200 KG- PVC szennyvízvezetékről leágazva, 
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kb. 62 fm NA 200 KG-PVC szennyvízvezeték kiépítésével megoldható és az igény szerinti kb. 6 db 

ingatlan (NA 150 KG-PVC bekötés kiépítésével) ellátása biztosítható. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az igényt a GFT készítés során Pellérd település 

Önkormányzata terv kiegészítésként jelezte. A beruházás az engedélyes tervek alapján, a forrás 

rendelkezésre állása esetén kerülhet majd az aktuális GFT I. ütemébe. 

A 2021-2035. évi GFT I. ütembe a tervezési munkarészt illesztettük, azonban a telekosztások még nem 

történtek meg, így a 2021. évben megkezdett tervezési munkarész befejezése 2022-re áthúzódhat. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Az engedélyezési és kiviteli terv becsült költsége: 690 000 Ft  

Forrása rendelkezésre áll a 2021. évig fel nem használt használati díj terhére.  

 

9.1.3 Szennyvíztelep 

 

Szennyvíztelep Pécs I. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

4. Pécs 
KEHOP fejlesztési beruházás szakmai 
támogatás 

nincs 72 960 000 

 Mindösszesen:  72 960 000 

4. Pécs, KEHOP fejlesztési beruházás szakmai támogatás 

Technológia/Technológiai leírás: A víziközmű-vagyonhoz – a Szennyvíztisztító telep fejlesztéshez 

szorosan kapcsolódó, a megvalósításhoz szükséges munka. 

A „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” vonatkozóan (Projekt 

azonosítószám: KEHOP-2.2.2-15-2016-00056) a „Támogatási szerződés” szerint a beruházás 

megvalósítása folyamatban van. A projekt támogatási kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a 

Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető önerő 796 627 057 Ft, összesen 7 966 270 566 

Ft.  A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje 2021. szeptember 29-e volt, a kivitelező 

akadályközlési bejelentése alapján várhatóan 2022-re módosul a befejezési határidő. 

Jelenleg a projekt megvalósítás alatt áll. A tervezőkkel, kivitelezővel folyamatos az egyeztetés a 

folyamatos üzem fenntartása mellett. 

A projekt göngyölt műszaki előrehaladása státuszjelentés szerint 2021. június 24-én 75,5%, az aktuális 

(kifizetett) göngyölt pénzügyi készültsége 61,27%.  

A projektnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. §. szakaszában 

megfogalmazott alapelveknek is megfelelő megvalósítására Pécs Város Önkormányzata 

kötelezettséget vállalt, amelynek végrehajtásához az üzemeltető TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. segítségét, az 

üzemeltetési alapfeladattól eltérő szakmai támogatását kérte, mindezzel biztosítva azt, hogy Pécs MJ 
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Város víziközmű rendszere korszerű, magas technológiai színvonalú, energia és környezet hatékony 

vagyonelemmel gyarapodjon. 

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósulásának beruházója Pécs Megyei Jogú Városa, így az 

Önkormányzat könyveiben kerül aktiválásra az újonnan létrejövő víziközmű törzsvagyon, valamint 

beruházás érdekében végzett üzemeltetői munkavégzés, mely egyéb, másodlagos munkavégzésnek 

minősül a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-nél a víziközmű törvény értelmében. Figyelembe véve, a 2019. 

szeptember 1-től 2019. december 31. között felmerülő költségek megtérítésére már megkötött 

szerződés jött létre, a 2020. és 2021. évi GFT-ben is szerepelt, jelen munkarész a beruházás hátralévő 

időtartamára biztosítaná a szakmai támogatást, azaz a projekt Támogatási szerződésében 

meghatározott pénzügyi zárás végéig, amely várhatóan 2022-ben lesz. 

Ezen tevékenység forrása jelenleg nem biztosított, ezért már 2020.  és 2021. évben is szerepelt az 

aktuális GFT I. ütemében és szükséges a 2022. évre is. Forrása a használati díjból átcsoportosított 

keret. Ezen költség a beruházás részeként azzal együtt kerül majd a víziközmű vagyonba aktiválásra. 

 

Becsült költség: 72 960 000 Ft  

Forrása: rendelkezésre áll a GFT beruházási tervrészébe átcsoportosított korábbi évek használati díj 

maradványából. 
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9.2 II. ütem – 2023-2026 

A II. ütem összesítő táblázata 

Település 

Egyedi létesítmények  

(Ft) 
Szennyvízhálózat 

(Ft) 

Tervezett 

beruházási ktg. 

(Ft) 

Pécs 5 017 500 000 390 880 000 5 408 380 000 

Aranyosgadány - 313 296 000 313 296 000 

Bicsérd - 385 360 000 385 360 000 

Cserkút - 115 580 000 115 580 000 

Gyód - 0  

Keszü - 31 887 300 31 887 300 

Kozármisleny - 240 113 000 240 113 000 

Kökény - 313 152 000 313 152 000 

Kővágószőlős - 5 000 000 5 000 000 

Kővágótöttös - 16 470 000 16 470 000 

Pellérd - 42 190 000 42 190 000 

Szalánta - 617 644 000 617 644 000 

Túrony - 900 000 000 900 000 000 

Zók - 164 181 000 164 181 000 

Összesen: 5 017 500 000 3 540 753 300 8 553 253 300 

 

b) Átnézeti helyszínrajzok 

Lásd V/A. számú; II. ütem helyszínrajzok melléklet 

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása 

9.2.1 Egyedi létesítmények 

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

5. Pécs 
Irányítástechnikai fejlesztés, a 
diszpécserközponthoz kapcsolódó intelligens 
hálózati elem II. ütem - áthúzódó 

Rendszerterv szükséges 12 500 000 

  Összesen:  12 500 000 
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5. Irányítástechnikai fejlesztés II. ütem, a diszpécserközponthoz kapcsolódó hálózati elem, mely 

mindkét Víziközmű rendszerre optimalizált adatelemző és döntés előkészítő intelligens hálózati 

elem 

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika 

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika 

Műszaki leírás/jellemzők: Az I. ütemben egy olyan rendszer kerül megvalósításra a korábbi szoftver 

alapjain, amely megfelel a kor információtechnológiai színvonalának, illeszkedik a víziközmű szolgáltató 

tervezett architektúra fejlesztési elképzeléseihez, és lehetővé teszi a rendszer funkcionalitásának 

kiterjesztését eddig nem használt területekre, felhasználókra és (mobil) eszközökre. A II. üzemben 

tervezetten olyan igények valósulnak meg, amelynek komoly előrelépést jelentenek a 

hálózathidraulikai modellezés támogatásának kiterjesztésével, a GFT készítéséhez kapcsolódó 

kockázatkezelési modell kialakításával és a kapcsolódó számítások automatizálásával, támogatásával, 

riporting kiterjesztésével. A fejlesztés biztosítja GFT tervek rögzítését és követését. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az I. ütemben megvalósuló eszköz elsődleges célja a 

korszerűsítés és a fenntarthatóság biztosítása, illetve megfelelő alap létesítése a rendszer további 

integrációjához, automatizálásához. A további modulok, amelyek a meglévő adatbázisra és 

térinformatikai funkcionalitására épülnek, jelentősen növelik a rendszer hatékonyságát. 

Megvalósítására az I. ütem forrás és idő, kereteibe már nem fér bele, ezért van szükség egy II. 

fejlesztési ütemre. A II. ütemben fejlesztendő modulok elengedhetetlenül szükségesek a felújítási 

stratégia és a GFT készítés és -követés megfelelően magas szintű és minőségű folytatásához, az élő 

munka támogatásán keresztül. 

Tervigény: Fejlesztési koncepció és rendszerterv 

Becsült költség: 50 000 000 Ft, mely a két szakág között megbontásra kerül, így a víz és szennyvíz 

szakági beruházási tervben 25 000 00 Ft-al került beállításra úgy, hogy a 2022. évben 50%-os 

megvalósítás tervezhető. 

Ütemezése: Eredetileg 2021. évre került beállításra a Beruházás, de az I. ütem fejlesztési munkái a 

rendszer bonyolultsága és a migráció során felmerült pontosítási igények miatt még folyamatban van. 

Így a II. ütem 2022-2023. évre kerül áthúzódó munkaként beütemezésre. 

Forrása: rendelkezésre áll a VFH keretből. 
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9.2.2 Szennyvízhálózat 

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

6. Pécs Meredek dűlő szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles, 
a terv elkészült, vízjogi 
létesítési engedéllyel 
rendelkezik 

11 625 000 

7. Pécs Lovarda utca szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 0 

8. Pécs Vadrózsa utca szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 0  

9. Pécs Nagyárpádi u. 15-25. szennyvízelvezetése  vízjogi lét. eng. terv köteles 30 887 000 

10. Pécs Hársfa utca 3 db ingatlan szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 2 976 000  

11. Pécs Zsebedomb, Zodóföldi út szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 83 000 000  

12. Pécs Menta köz szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 12 000 000 

12. Pécs 
Ürögi fasor (vasúttól délre) 
szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 2 500 000 

14. Pécs Völgyi dűlő 10-28 szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 10 464 000 

15. Pécs Basamalom dűlő szennyvízelvezetése  vízjogi lét. eng. terv köteles 14 400 000 

16. Pécs 
Zsolnay Vilmos utca szennyvízelvezetése 
(nyomott rendszer) 

vízjogi lét. eng. terv köteles 2 250 000 

17. Pécs 
Havi-hegyi út szennyvízelvezetése (nyomott 
rendszer) 

vízjogi lét. eng. terv köteles 3 600 000 

18. Pécs Jázmin utca szennyvízelvezetése (gravitációs) vízjogi lét. eng. terv köteles 4 142 000 

19. Pécs Gém utca szennyvízelvezetése (gravitációs) vízjogi lét. eng. terv köteles 3 924 000 

20. Pécs Forrás dűlő szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 24 300 000 

21. Pécs Korsó dűlő szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 21 900 000 

22. Pécs Venyige dűlő szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 11 800 000 

23. Pécs Akácos sor szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 13 600 000 

24. Pécs Havi-hegyi út szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 95 000 000 

25. Pécs 
Nagypostavölgyi út szennyvízelvezetése 
(gravitációs) 

vízjogi lét. eng. terv köteles 3 924 000 

26. Pécs Pinty dűlő szennyvízelvezetése (gravitációs) vízjogi lét. eng. terv köteles 3 706 000 

27. Pécs 
Rétszél utca szolgalmi jogos átvezetés 
(közterületi gerinc nem épül) 

vízjogi lét. eng. terv köteles 5 232 000 

28. Pécs 
Szennyvízelvezetés és tisztítás 
folyamatirányítás fejlesztése 

nincs 5 000 000 

  Összesen:  366 230 000 
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6. Pécs: Meredek dűlő szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés, hálózatbővítés 

Műszaki leírás/jellemzők: Szennyvízcsatorna hálózat bővítés kb. 135 fm NA 200 KG-PVC gravitációs 

szennyvízcsatorna kiépítésével, 8 db ejtőcsöves akna beépítésével 8 db ingatlan ellátásával. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJ Város Önkormányzati 

igény szerint szükséges a hálózatbővítés, az érintett ingatlanok önálló szennyvízelvezetésének 

megoldása érdekében.  

A tervek 2016-ban elkészültek, a terv vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett, aktualitás esetén újra 

kell engedélyeztetni. 

Becsült beruházási költség: 11 625 000 Ft 

A beruházást 2017. évi kezdéssel és 2018. évi befejezéssel terveztük, viszont a vízellátáshoz szükséges 

nyomásfokozó elhelyezése az érintett ingatlantulajdonos elzárkózása miatt ellehetetlenedett. A munka 

átütemezésre került. Amennyiben változás áll be, úgy az aktuális GFT I. ütemébe tervezhető, ha a 

forrás is rendelkezésre áll. 

7. Pécs, Lovarda utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés 

Műszaki leírás/jellemzők: A terület szennyvízelvezetése közterületen kb. 45+89, összesen 134 fm NA 

200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésével biztosítható. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: PMJ Város Önkormányzati igény szerint szükséges a 

hálózatbővítés. Szennyvízcsatorna hálózat bővítéssel, közterületen a közcsatorna kiépítésével a 

jelenleg rendezetlen magánhálózati anomáliák felszámolhatóak lesznek.                                                      

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.  

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 10 900 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

8. Pécs, Vadrózsa utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés 

Műszaki leírás/jellemzők: A terület szennyvízelvezetése közterületen kb. 148 fm NA 200 KG-PVC 

gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésével biztosítható. Az ingatlanok gravitációs csatlakozási 

lehetőségeit a tervezés során vizsgálni kell. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: PMJ Város Önkormányzati igény szerint szükséges a 

hálózatbővítés. Szennyvízcsatorna hálózat bővítéssel, közterületen a közcsatorna kiépítésével a 

jelenleg rendezetlen magánhálózati anomáliák felszámolhatóak lesznek.                                                                 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 
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c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.  

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 12 000 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

9. Pécs: Nagyárpádi u. 15-25. szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A Nagyárpádi út szennyvízelvezetés megvalósítása eredetileg 2017. évre 

tervezett beruházás. 2016-ban - a használati díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre 

elkülönített kerete terhére került beállításra a tervezési munka. 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 425 fm NA 250 KG-PVC gerincvezeték kiépítése 9 db NA150 KG-PVC 

bekötéssel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJ Város Önkormányzati 

igény szerint szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen 

létesítendő szennyvíz csatorna kiépítése közterületen történhet.                                                                                 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A tervek 2016-ban elkészültek, vízjogi létesítési engedélye lejárt a tervezés költsége 2016-ban került 

elszámolásra. 

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 30 887 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

10. Pécs: Hársfa utca 3 db ingatlan szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A magassági és terepviszonyok miatt nyomás alatti szennyvízelvezetés 

kiépítése a vízvezeték mellett. Kb. 124 fm DK 63 KPE nyomott szennyvízcsatorna kiépítésével 

szennyvízelvezetés biztosítása. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés az érintett ingatlanok önálló szennyvízelvezetésének megoldása érdekében. 

Az ingatlanok vízellátása magán hálózaton keresztül megoldott. A magassági és terepviszonyok miatt a 

szennyvízelvezetés csak a tervezett nyomott szennyvízcsatorna kiépítésével biztosítható. 

A tervek 2016-ban elkészültek, vízjogi létesítési engedélye lejárt, a tervezés költsége 2016-ban került 

elszámolásra.  

Becsült költség: 2 976 000 Ft 
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11. Pécs: Zsebedomb, Zodóföldi út szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 801 fm NA 200 KG-PVC gravitációs és kb. 308 fm Dk 110 KPE 

nyomóvezetékes szennyvízcsatorna hálózat kiépítése központi szennyvízátemelővel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A terület közművesítésére a lakosság az előkészületeket 

megtette, a Társulatot megalapították. Kb. 60 ingatlan ellátásával a lakossági igények szerinti ellátás 

biztosított lesz. Az ivóvízellátás a szennyvízelvezetéssel együtt került megtervezésre. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 83 000 000 Ft 

12. Pécs: Menta köz szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: I. változat: a régi magánvezeték egy részét felhasználva kb. 120 fm NA 200 

KG-PVC gravitációs vezeték kiépítése. Szolgalmi jog és csatlakozó víziközmű szerződés rendezése.  

II. változat: A Pázmány u. 45, 47, 49. sz. és 39. sz. ingatlanok házi átemelővel a Pázmány u-i vezetékre 

csatlakoztathatóak. A Menta d. 2, 4, 1,3 sz. és Pázmány P. 43. sz. ingatlanok kb. 100 fm gravitációs 

hálózattal és gravitációs bekötésekkel központi átemelő kialakításával és kb. 105 fm nyomott 

vezetéken a Pázmány P. u-i vezetékre csatlakoztathatóak. A 1820/9 hrsz ingatlan csak nyomottan 

köthető be. (Tudomásunk szerint a rendezés csatlakozó szennyvízhálózatként magán rendezésben 

folyamatban van) 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Menta köz és Pázmány P. utcai érintett ingatlanok 

szennyvízelvezetésének rendezése 

Becsült költség: 12 000 000 Ft  

13. Pécs: Ürögi fasor (vasúttól délre) szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 90 fm NA 200 KG-PVC szennyvíz vezeték kiépítése a meglévő NA 500 KG-

PVC szennyvízvezetékre történő gravitációs csatlakozással.  

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A terület a jelenleg érvényben lévő Szabályozási Terv alapján 

nem lakóterület, azonban lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint szükséges a 

hálózatbővítés.  A kiépítés/üzemeltetés feltétele lesz megfelelő számú fogyasztó csatlakozása, az 

üzemeltethetőség miatt. 

Becsült költség: 2 500 000 Ft 
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14. Pécs: Völgyi dűlő 10-28 szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 260 fm nyomott szennyvíz gerincvezeték és bekötővezeték kiépítése a 

Magyarürögi út irányába  

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A tárgyi terület közműfejlesztéséhez szükséges közvezetékek kiépítésének 

elengedhetetlen alapfeltétele, a megfelelő közterület szabályozás, közterületi út kialakítása, mely 

biztosítja a tervezett vezetékek mindenkori megközelíthetőségét a zavartalan üzemeltetés érdekében. 

A fejlesztés az agglomeráció bővítéssel együtt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet adott évre szóló éves 

fejlesztési keret (ÉFK) módosításába kerülhet be. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 10 464 000 Ft 

15. Pécs: Basamalom dűlő szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 480 fm Dk 63 KPE nyomott szennyvíz gerincvezeték kiépítése 18 db házi 

nyomott bekötéssel 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 14 400 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

16. Pécs: Zsolnay Vilmos utca ellátatlan ingatlanok szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 84 fm Dk 90 KPE nyomott szennyvíz gerincvezeték kiépítése házi nyomott 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 
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A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 4 000 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

17. Pécs: Havi-hegyi út ellátatlan ingatlanok szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 120 fm Dk 90 KPE nyomott szennyvíz gerincvezeték kiépítése házi 

nyomott bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 3 600 000 Ft  

18. Pécs: Jázmin utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 95 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció 

"c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 4 412 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

19. Pécs: Gém utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 90 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 
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A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció 

"c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 3 924 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

20. Forrás dűlő szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

 

Műszaki leírás/jellemzők: A terület szennyvízelvezetése közterületen kb.299fm NA 200 KG-PVC 

gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésével biztosítható. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet.  

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció" 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.  

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 24 300 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

21. Korsó dűlő szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A terület szennyvízelvezetése közterületen kb.269 fm NA 200 KG-PVC 

gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésével biztosítható. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció" 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.  

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 21 900 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 
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22. Venyige dűlő szennyvízelvezetése  

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A terület szennyvízelvezetése közterületen kb.145 fm NA 200 KG-PVC 

gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésével biztosítható. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció" 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.  

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 11 800 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

23. Akácos sor szennyvízelvezetése  

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A terület szennyvízelvezetése közterületen kb.167 fm NA 200 KG-PVC 

gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésével biztosítható. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet.                                                                                                              

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.  

Forrása: Pályázati forrás „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

Becsült költség: 13 600 000 Ft, mely a tervek alapján pontosítható 

24. Havi-hegyi út szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A terület szennyvízelvezetése közterületen kb.90+27, összesen117 fm NA 

200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésével biztosítható. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 
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A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.  

Becsült költség: 95 000 000 Ft - tervek alapján pontosítható 

25. Pécs: Nagypostavölgyi út szennyvízelvezetése (garvitációs) 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 90 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció" 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.  

Becsült költség: 3 924 000 Ft  

26. Pécs: Pinty dűlő szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 85 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztés az agglomeráció bővítéssel együtt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet adott évre szóló éves 

fejlesztési keret (ÉFK) módosításába kerülhet be. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 3 706 000 Ft  

27. Pécs: Rétszél utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 120 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 
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Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése szolgalmi jog bejegyzéssel magánterületeken történhet. 

A fejlesztés az agglomeráció bővítéssel együtt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet adott évre szóló éves 

fejlesztési keret (ÉFK) módosításába kerülhet be. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 5 232 000 Ft  

28. Pécs: Szennyvízelvezetés-, és tisztítás folyamatirányítás fejlesztése 

Technológia/Technológiai leírás: Folyamatirányítás 

Műszaki leírás/jellemzők: Központi átemelők nyomóvezetékeire áramlásmérők telepítése, és a mért 

értékek láthatóvá tétele az irányítástechnikai rendszerünkben. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Üzembiztonság növelése, a szivattyúk üzem 

optimalizációjához és költséghatékony működtetéséhez szükséges fejlesztés 

Becsült költség: 5 000 000 Ft 

Szennyvízhálózat - Aranyosgadány II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

29. Aranyosgadány 
Aranyosgadány település 
szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 313 296 000 

  Összesen:  313 296 000 

29. Aranyosgadány település szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Településen közműves szennyvízelvezető hálózat kiépítése központi 

átemelővel a pécsi hálózathoz csatlakoztatva. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

Az agglomerációhoz csatlakozni kívánó települések felhatalmazásával 2016-ban a TETTYE FORRÁSHÁZ 

Zrt. elkészíttette az agglomeráció bővítésének terveit, mely Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta 

és Zók települések csatornázási, valamint Pécs és Kozármisleny városok csatornahálózat bővítés, 

fejlesztési lehetőségét biztosítja, amely tervet az OVF jóváhagyott. A projekt megvalósítási folyamata 

KEHOP támogatás keretében elindult. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatja a fejlesztés 

megvalósítását a KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 azonosító számú projekttől független, önálló 

fejlesztésként. A fejlesztés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet adott évre szóló éves fejlesztési keret 

(ÉFK) módosításába kerülhet be. Jelenleg a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv 

hatálya alá tartozó és nem tartozó feladatok alapján a pécs agglomeráció bővítése (Aranyosgadány, 

Bicsérd, Kökény, Szalánta, Zók, Pécs, Kozármisleny) „Záradékkal nem ellátott, derogációs 

kötelezettséggel nem érintett”-ként került megjelölésre. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 313 296 000 Ft  
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Szennyvízhálózat - Bicsérd II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

30. Bicsérd Bicsérd település szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 385 360 000 

  Összesen:  385 360 000 

30. Bicsérd település szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Településen közműves szennyvízelvezető hálózat kiépítése központi 

átemelővel a pécsi hálózathoz csatlakoztatva. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása.  

A Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció a 25/2002 Kormányrendeletben szerepel, a 

rendeletben fejlesztések vannak előirányozva. Az agglomerációs települések közül Pécsen és 

Kozármislenyben vannak még csatornázatlan területek, melyekben a csatornahálózat kiépítése 

indokolt lenne, valamint Pécs Város vonzáskörzetében vannak még csatornázatlan települések, 

melyeknek szennyvizét a Pécs Városi szennyvíztelep fogadni tudná. Ezek a települések: Aranyosgadány, 

Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók. A települések által alkotott agglomeráció a 220/2016 

Kormányrendelettel módosított 25/2002 Kormányrendeletben szerepel, a rendeletben telepfejlesztés, 

(TF), csatornázás (CS) és szállító vezeték (SZ) építés van előirányozva. Mindezek alapján Bicsérd 

település szennyvízelvezetését a 2022-2036. évi GFT-ben a „Pécs központú szennyvízelvezetési 

agglomeráció " c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre 

haladása alapján, a rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 385 360 000 Ft  

 

Szennyvízhálózat - Cserkút II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

31. Cserkút Cserkút-plató szennyvízelvezetése 
tervezése elkészült, vízjogi 
lét. engedéllyel rendelkezik 

77 580 000 

32. Cserkút 
Cserkút külterületi településrészének 
szennyvízelvezetése: Szikkuti dűlő 

vízjogi lét. eng. terv köteles 0 

33. Cserkút 
Cserkút külterületi településrészének 
szennyvízelvezetése: Kis Má dűlő 

vízjogi lét. eng. terv köteles 0 

34. Cserkút 
Cserkút külterületi településrészének 
szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 38 000 000 

  Összesen:  115 580 000 
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31. Cserkút: Cserkút-plató szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A terület szennyvízelvezetése központi szennyvízátemelő és nyomóvezeték 

kialakításával biztosítható, a Dk 250 KPE Kővágószőlős-, Cserkút-, Bakonya-, Boda nyomott szennyvíz 

gerincvezetékbe történő csatlakozással. A tervezett átemelő és nyomóvezeték, valamint a belső 

hálózat annak teljes átépítésével, közvezeték hálózatként került megtervezésre, közvezetékként 

üzemeltethető nyomvonal kialakítással. A megvalósítás ütemezésével összhangban az aktuális GFT I. 

ütemébe GFT módosítás kérelemmel átütemezzük. 

Vízjogi létesítési engedélyes tervvel rendelkett, mely időközben lejárt, a terv korszerűsítési 

felülvizsgálata és vízjogi engedélyeztetése 2021. évben megvalósul. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

Becsült költség: 77 580 000 Ft, mely felülvizsgálata a tervezéssel összhangban folyamatban van. 

Forrása: Cserkút Község Önkormányzata az 1079/2021. (II. 27.) Korm. határozata alapján 

szennyvízelvezetési feladatainak ellátására támogatásban részesült 

Cserkút külterületi településrészének szennyvízelvezetése: Szikkuti dűlő 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A konkrét fejlesztési terület meghatározását követően pontosításra kerül. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

Becsült költség: - *Ft  

*Becsült költség a tényleges igény megjelenése esetén tervezői felmérést követően határozható meg. 

32. Cserkút külterületi településrészének szennyvízelvezetése: Kis Máli dűlő 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A konkrét fejlesztési terület meghatározását követően pontosításra kerül. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

Becsült költség: - *Ft  

*Becsült költség a tényleges igény megjelenése esetén tervezői felmérést követően határozható meg. 

33. Cserkút külterületi településrészének szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A konkrét fejlesztési terület meghatározását követően pontosításra kerül. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

Becsült költség: 38 000 000Ft  
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34. Mezőszél utca szennyvíz elvezetésére 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A konkrét fejlesztési terület meghatározását követően pontosításra kerül. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

Becsült költség: 0* Ft  

*Becsült költség a tényleges igény megjelenése esetén tervezői felmérést követően határozható meg. 

 

Szennyvízhálózat - Gyód II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

35. Gyód Mezőszél utca szennyvíz elvezetésére vízjogi lét. eng. terv köteles 0* 

  Összesen:  0 

35. Mezőszél utca szennyvíz elvezetésére  

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: kb. 405 fm NA 200 KG-PVC gravitációs hálózat kiépítésével van lehetőség a 

Fő utca – Felső utca kereszteződésében meglévő NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz 

csatornahálózathoz történő csatlakozással. Az utca szélessége kb. 3,5 m. aszfaltos, az ingatlanok 

vízellátása már biztosított. 

Becsült költség: - *Ft  

*Becsült költség a tényleges igény megjelenése esetén tervezői felmérést követően határozható meg. 

 

Szennyvízhálózat - Keszü II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

36. Keszü 
Keszü, 1639 és 1638 hrsz-ú út melletti az 
ingatlanok szennyvízelvezetése II. ütem 
kivitelezés 

vízjogi lét. eng. terv 2019-
ben elkészül 

31 887 300 

  Összesen:  31 887 300 

36. Keszü, 1639 és 1638 hrsz-ú út melletti az ingatlanok szennyvízelvezetése II. ütem   

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A jelzett út melletti ingatlanok szennyvíz elvezetése gravitációs gerincvezeték 

kiépítésével lehetséges, csatlakozási pont a kb. 260 fm-re az Árpád fejedelem utcában meglévő 

szennyvíz csatorna. 

A költség becslés a kb. 260 fm NA 200 KG –PVC vezeték és 10 db ingatlan csatlakozásáról készült, 

aszfaltos útban. 
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Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Keszü község Önkormányzati igénye szerint lehetőség van a 

szennyvízvezeték hálózat bővítésére.  

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 16 600 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat - Kozármisleny II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

37. Kozármisleny Csikósvölgy szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 120 000 000 

38. Kozármisleny 
Víztoronynál lévő gazdasági övezet 
szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 7 800 000 

39. Kozármisleny Újtelep utca szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 27 555 000 

40. Kozármisleny Malomréti utca szennyvízelvezetése** vízjogi lét. eng. terv köteles 16 350 000 

41. Kozármisleny 
Pusztarét, Fűzfa utca 
szennyvízelvezetése** 

vízjogi lét. eng. terv köteles 17 832 000* 

42. Kozármisleny Öregszőlő utca szennyvízelvezetése** vízjogi lét. eng. terv köteles 8 720 000 

43. Kozármisleny Rákóczi Ferenc utca szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 9 156 000 

44. Kozármisleny Palánkvár utca szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 32 700 000 

45. Kozármisleny 
Fészek lakópark szennyvízelvezetésének 
bővítése* 

vízjogi lét. eng. terv köteles 0* 

  Összesen:  240 113 000 

*Műszaki tartalom és költségvetés kidolgozás alatt  
 
** A Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció a 25/2002 Kormányrendeletben szerepel 

 

37. Kozármisleny: Csikósvölgy szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 4118 fm NA 200, és kb. 185 fm NA 80 KG-PVC szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése.  

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 120 000 000 Ft 

38. Kozármisleny: Víztoronynál lévő gazdasági övezet szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 460 fm NA 200 KG-PVC szennyvízvezeték kiépítése. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 7 800 000 Ft 
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39. Kozármisleny: Újtelep utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 632 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján önkormányzati igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés.  A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő 

szennyvíz csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztés az agglomeráció bővítéssel együtt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet adott évre szóló éves 

fejlesztési keret (ÉFK) módosításába kerülhet be. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 27 555 000 Ft  

40. Kozármisleny: Malomréti utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 375 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján önkormányzati igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 16 350 000 Ft  

41. Kozármisleny: Pusztaréti utca és Fűzfa utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 1137 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel +438 fm +363 fm nyomott hálózat. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján önkormányzati igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 17 832 000 Ft a műszaki tartalommal összhangban felülvizsgálat alatt  
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42. Kozármisleny: Öregszőlő utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 294 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján önkormányzati igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A fejlesztést a 25/2002 Kormányrendelet szerint a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " 

c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 8 720 000 Ft a műszaki tartalommal összhangban felülvizsgálat alatt 

43. Kozármisleny: Rákóczi Ferenc utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 210 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján önkormányzati igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 9 156 000 Ft  

44. Kozármisleny: Palánkvár utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 750 fm NA 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték kiépítése 

bekötésekkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján önkormányzati igény szerint 

szükséges a hálózatbővítés. A terület jelenleg ivóvízzel ellátott. A tárgyi területen létesítendő szennyvíz 

csatorna kiépítése közterületen történhet. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 32 700 000 Ft  
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45. Fészek lakópark szennyvízelvezetésének bővítése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: - * 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: - * 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: - Ft  

* Igényfelmérés alatt 

 

Szennyvízhálózat - Kökény II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

46. Kökény Kökény település szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 313 152 000 

  Összesen:  313 152 000 

46. Kökény település szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Településen közműves szennyvízelvezető hálózat kiépítése központi 

átemelővel a pécsi hálózathoz csatlakoztatva. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

A Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció a 25/2002 Kormányrendeletben szerepel, a 

rendeletben fejlesztések vannak előirányozva. Az agglomerációs települések közül Pécsen és 

Kozármislenyben vannak még csatornázatlan területek, melyekben a csatornahálózat kiépítése 

indokolt lenne, valamint Pécs Város vonzáskörzetében vannak még csatornázatlan települések, 

melyeknek szennyvizét a Pécs Városi szennyvíztelep fogadni tudná. Ezek a települések: Aranyosgadány, 

Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók. A települések által alkotott agglomeráció a 220/2016 

Kormányrendelettel módosított 25/2002 Kormányrendeletben szerepel, a rendeletben telepfejlesztés, 

(TF), csatornázás (CS) és szállító vezeték (SZ) építés van előirányozva. Mindezek alapján Kökény 

település szennyvízelvezetését a 2022-2036. évi GFT-ben a „Pécs központú szennyvízelvezetési 

agglomeráció " c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre 

haladása alapján, a rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. A terv vízjogi 

létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 313 152 000 Ft 
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Szennyvízhálózat - Kővágószőlős II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

47. Kővágószőlős 
Kővágószőlős 1340, 1341, 208 és 723 hrsz 
ingatlanok szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 5 000 000 

  Összesen:  5 000 000 

47. Kővágószőlős 1340, 1341, 208 és 723 hrsz ingatlanok szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A 1340 hrsz-ú ellátandó ingatlantól kb. 100 fm NA 200 KG-PVC 

szennyvízvezeték kiépítése. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 5 000 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat - Kővágótöttös II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

48. Kővágótöttös Kossuth L. u. "É" szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 10 400 000 

49. Kővágótöttös 
Petőfi utca D tervezett építési telkek 
szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 6 070 000 

  Összesen:  16 470 000 

48. Kővágótöttös: Kossuth L. u. "É" szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 180 fm NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna kiépítése 14 db ingatlan 

bekötéséhez. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágótöttös települési 

Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés.  

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 10 400 000 Ft 

49. Kővágótöttös: Petőfi Sándor utca D tervezett építési telkek szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 175 fm nyomott szennyvíz vezeték építése házi átemelőkkel 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágótöttös települési 

Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés. 

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 6 070 000 Ft 
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Szennyvízhálózat - Pellérd II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

50. 

Pellérd 
Aranyosgadányi úton,  további 5-6 lakótelek 
kialakításához a szennyvízcsatorna hálózat 
bővítése – II. ütem tervezés 

vízjogi lét. eng. terv köteles 690 000 

Pellérd 
Aranyosgadányi úton,  további 5-6 lakótelek 
kialakításához a szennyvízcsatorna hálózat 
bővítése – II. ütem kivitelezés 

vízjogi lét. eng. terv köteles 7 500 000 

51. Pellérd 
Pellérd, 574 hrsz-ú út menti leendő 
lakóparkok szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 6 000 000 

52. Pellérd Patak utca szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 28 000 000 

  Összesen:  42 190 000 

50. Pellérd: Aranyosgadányi úton,  további 5-6 lakótelkek kialakításához a szennyvízcsatorna 

hálózat bővítése – I. ütem tervezés és II. ütem kivitelezés 

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés 

Műszaki leírás/jellemzők: A szennyvízvezeték hálózat kiépítésével és a hálózatra rácsatlakozással, az 

építési telkek bevonása a szennyvízelvezetésbe 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az igényt a GFT készítés során Pellérd település 

Önkormányzata terv kiegészítésként jelezte.  

A jelenleg három db ingatlan összevonása után kialakított önkormányzati területen egy zsák utca kerül 

kialakításra, ahol 5-6 db lakótelket kívánnak létrehozni. Az ingatlanok szennyvízelvezetése az 

Aranyosgadányi út 29 sz. ingatlan előtti gravitációs NA 200 KG-PVC szennyvíz hálózatra történő 

közterületi csatlakozással, kb. 62 fm-es gravitációs szennyvíz csatorna hálózat bővítésével, majd a 

kialakított ingatlanról a terepadottságokat figyelembe véve további 62 fm-en kényszeráramoltatású, 

kisátemelős szennyvízhálózaton keresztül oldható meg. 

Becsült költség: 7 500 000 Ft 

51. Pellérd: 574 hrsz-ú út menti leendő lakóparkok szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Szennyvízbekötés kiépítésével a hálózatra rácsatlakozás, az építési telkek 

bevonása a szennyvízelvezetésbe. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Pellérd települési Önkormányzati igény szerint a 

településrendezési terv alapján kialakítandó új lakóterület ellátásához szükséges a terület 

rácsatlakozása. A lakópark kiépítéséhez kapcsolódóan vízelosztás is kiépítésre kerül párhuzamosan. A 

tervben csak a lakópark bekötését szerepeltettük, a lakópark belső hálózata nem minősül vízi 

közműnek. 

Becsült költség: 6 000 000 Ft 
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52. Pellérd: Patak utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 880 fm NA 200 KG-PVC szennyvízvezeték fektetése. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Pellérd települési Önkormányzati igény szerint a 

településrendezési terv alapján új lakóterület ellátásához szükséges a hálózatbővítés.   

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 28 000 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat - Szalánta II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

53. Szalánta Szalánta település szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 617 644 000 

  Összesen:  617 644 000 

53. Szalánta település szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Településen közműves szennyvízelvezető hálózat kiépítése központi 

átemelővel a pécsi hálózathoz csatlakoztatva. A terv megvalósítási szakaszában a műszaki tartalom 

felülvizsgálata szükséges. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

A Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció a 25/2002 Kormányrendeletben szerepel, a 

rendeletben fejlesztések vannak előirányozva. Az agglomerációs települések közül Pécsen és 

Kozármislenyben vannak még csatornázatlan területek, melyekben a csatornahálózat kiépítése 

indokolt lenne, valamint Pécs Város vonzáskörzetében vannak még csatornázatlan települések, 

melyeknek szennyvizét a Pécs Városi szennyvíztelep fogadni tudná. Ezek a települések: Aranyosgadány, 

Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók. A települések által alkotott agglomeráció a 220/2016 

Kormányrendelettel módosított 25/2002 Kormányrendeletben szerepel, a rendeletben telepfejlesztés, 

(TF), csatornázás (CS) és szállító vezeték (SZ) építés van előirányozva. Mindezek alapján Szalánta 

település szennyvízelvezetését a 2022-2036. évi GFT-ben a „Pécs központú szennyvízelvezetési 

agglomeráció " c. projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre 

haladása alapján, a rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. A terv vízjogi 

létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 617 644 000 Ft  
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Szennyvízhálózat - Túrony II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

54. Túrony Túrony település szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 900 000 000 

  Összesen:  900 000 000 

54. Túrony település szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Településen közműves szennyvízelvezető hálózat kiépítése, vizsgálandó 

műszaki megoldással. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

Becsült költség: 900 000 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat - Zók II. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

55. Zók Zók település szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 164 181 000 

  Összesen:  164 181 000 

55. Zók település szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Településen közműves szennyvízelvezető hálózat kiépítése központi 

átemelővel a pécsi hálózathoz csatlakoztatva. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása. 

A Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció a 25/2002 Kormányrendeletben szerepel, a 

rendeletben fejlesztések vannak előirányozva. Az agglomerációs települések közül Pécsen és 

Kozármislenyben vannak még csatornázatlan területek, melyekben a csatornahálózat kiépítése 

indokolt lenne, valamint Pécs Város vonzáskörzetében vannak még csatornázatlan települések, 

melyeknek szennyvizét a Pécs Városi szennyvíztelep fogadni tudná. Ezek a települések: Aranyosgadány, 

Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók. A települések által alkotott agglomeráció a 220/2016 

Kormányrendelettel módosított 25/2002 Kormányrendeletben szerepel, a rendeletben telepfejlesztés, 

(TF), csatornázás (CS) és szállító vezeték (SZ) építés van előirányozva. Mindezek alapján Zók település 

szennyvízelvezetését a 2022-2036. évi GFT-ben a „Pécs központú szennyvízelvezetési agglomeráció " c. 

projekt keretében megvalósuló beruházásként szerepeltetjük, a pályázat előre haladása alapján, a 

rendelkezésre álló forrás szerinti aktuális évi megvalósítással. A terv vízjogi létesítési engedély köteles. 

Becsült költség: 164 181 000 Ft  
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Szennytelep - Pécs II. ütem 

Ssz. 
 

Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

56. 
Pécs Szolár szárító tervezés terv szükséges 5 000 000 

Pécs Szolár szárító tervköteles 5 000 000 000 

  Összesen:  5 005 000 000 

56. Szolár szárító 

A beruházás célja a Szolár szárító megvalósításának előkészítése. A szennyvíztelep jelenleg üzemelő 

szennyvíziszap technológiai sorához (biogáz erőmű) illesztett, annak kiegészítéseként megvalósítandó a 

szolár iszapszárítás, amellyel tovább növelhető az energiahatékonyság és a megújuló energia 

felhasználás mértéke, valamint működéséből adódóan kapcsolódik több országos stratégiai irányelv 

megvalósításához, azok teljesíthetőségét elősegíti. 

A pályázati források megfelelő kihasználhatóság miatt szükséges elkészíteni, a Szolár szárító elvi 

engedélyes szintű tervét. A várható pályázati forrás bevonásához a pályázónak elvi vízjogi engedélyes 

tervvel és megvalósíthatósági tanulmánnyal kell rendelkeznie. Ezért szükséges a tervezést 2022. évben 

előkészítve legalább 2023. évben elkészíteni. Megvalósítást követően a víziközmű a tervezéssel együtt 

aktíválható lesz. 

Leírás: A pécsi szennyvíztisztító telep, és a telepen létesült szennyvíziszapok és szerves hulladékok 

feldolgozására alkalmas biogáz üzem a technológiájából és a kapacitásából adódóan alkalmas arra, 

hogy megfelelő fejlesztéssel regionalitás, megújuló energiát előállító iszapkezelő funkciót töltsön be a 

térségben. 

Már jelenleg is évente mintegy 225 300 tonna szerves hulladék és szennyvíziszap kezelésével járul 

hozzá a környezet terhelésének a csökkentéséhez, és Magyarország megújuló energia termelésének 

növeléséhez. A Pécsett jelenleg üzemelő technológiai sorhoz illesztve, annak kiegészítéseként lehet 

megvalósítani a szolár iszapszárítást, amellyel tovább növelhető az energiahatékonyság és a megújuló 

energia felhasználás mértéke, valamint működéséből adódóan kapcsolódik több országos stratégiai 

irányelv megvalósításához, azok teljesíthetőségét elősegíti. 

 

A szolár szárítás fő előnyei többek között, hogy  

 a szennyvíziszap volumene harmadára csökken, 

 a térfogatcsökkentés miatt jelentősen csökken a „végtermék” további szállítására, kezelésére, 

hasznosítására szükséges ráfordítás. Pl.: szállításból adódó környezetterhelés és energia 

harmadára csökken, 

 csökkenti az üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás, 

 napenergiát, mint megújuló energiát hasznosít, 

 a biogáz üzem termelt hulladék hőjét, mint „megújuló energiát” 100 %-ban hasznosítja, 

 a minimum 75 % szárazanyag tartalomra kiszárított granulált iszap mezőgazdaságban, 

energetikai területen is hasznosítható. 



62 

 

A projektben megvalósítandó elemek a szolár szárító segédenergia biztosítással, iszapfogadó állomás 

és gázmotor fejlesztés villamos csatlakoztatással. 

Becsült tervezési költség: 5 000 000 Ft 

Becsült költség: 5 000 000 000 Ft  
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9.3 III. ütem – 2027-2036 

a) III. ütem összesítő táblázata 

Település 
Szennyvíz 

átemelők (Ft) 
Szennyvízhálózat (Ft) 

Tervezett 

beruházási ktg. 

(Ft) 

Pécs 20 000 000 41 000 000 61 000 000 

Bakonya - 6 500 000 6 500 000 

Gyód - 10 400 000 10 400 000 

Keszü - 56 000 000 56 000 000 

Kővágószőlős - 12 000 000 12 000 000 

Kővágótöttös - 21 700 000 21 700 000 

Összesen: 20 000 000 147 600 000 167 600 000 

b) Átnézeti helyszínrajzok 

Lásd V/A. számú; III. ütem helyszínrajzok melléklet 

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása 

9.3.1 Szennyvízátemelő 

Szennyvízátemelő - Pécs III. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

57. Pécs 
Központi szennyvízátemelők limitált 
nitrátadagolóval/szennyvízkezelő 
berendezéssel történő felszerelése 

terv szükséges, nem vízjogi 
lét. eng. köteles 

20 000 000 

  Összesen:  20 000 000 

57. Pécs: Központi szennyvízátemelők limitált nitrát adagolóval/szennyvízkezelő berendezéssel 

történő felszerelése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízkezelés 

Műszaki leírás/jellemzők: Központi szennyvízátemelők limitált nitrát adagolóval/szennyvízkezelő 

berendezéssel történő felszerelése. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A kellemetlen szaghatások elkerülése, valamint a csatorna és 

a központi átemelő műtárgyak állagának megóvása érdekében. 

Becsült költség: 20 000 000 Ft 
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9.3.2 Szennyvízhálózat 

Szennyvízhálózat - Pécs III. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

58. Pécs Edison utca szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terve van 41 000 000 

  Összesen:  41 000 000 

58. Pécs: Edison utca szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 1 100 fm szennyvízcsatorna hálózat bővítés 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az Edison utcában rossz állapotban lévő szennyvízcsatorna 

hálózat üzemel, rendezetlen szolgalmi jogokkal, tulajdonosi viszonyokkal, ismeretlen, épületek alatt 

vezetett nyomvonalakkal, csatlakozó házi szennyvízcsatornára vonatkozó szerződés nélkül. A terület 

szennyvízelvezetésének rendezéséhez szükséges a közterületen, közvezetéki paraméterekkel 

kiépítendő hálózat.  

VKEEFO2014/1332-8 számú végzésre adott válaszunk alapján: A III. ütemben tervezett Pécs, Edison 

utca szennyvízhálózat a beruházások közé sorolandó egyértelműen. A meglévő hálózat jelenleg 

magánvezeték, korábban iparterület részeként épült, átmérője, nyomvonala, kialakítása miatt közcélú 

hálózatként nem üzemeltethető. Idő közben lakóingatlanok, önkormányzati bérlakások kerültek 

kialakításra a területen. A teljes terület ellátásához közterületen új, közvezeték hálózat kialakítása 

szükséges a meglévő magánhálózat eltömedékelésével. A tervei elkészültek, de a vízjogi létesítési 

engedély lejárt. 

Becsült költség: 41 000 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat - Bakonya III. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

59. Bakonya 
Szennyvízhálózat átépítésével a házi átemelős 
rendszer megszüntetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 6 500 000 

  Összesen:  6 500 000 

59. Bakonya: Szennyvízhálózat átépítésével a házi átemelős rendszer megszüntetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Központi szennyvízátemelő kialakítása, a terület komplex felülvizsgálatával. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Házi szennyvíz átemelők kiváltása. 

Becsült költség: 6 500 000 Ft 
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Szennyvízhálózat - Gyód III. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

60. Gyód 
Sport utcától északra található telkek 
szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 10 400 000 

  Összesen:  10 400 000 

60. Gyód: Sport utcától északra található telkek szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: NA 200 KG-PVC szennyvízvezeték fektetése. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Gyód települési 

Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés. A terület közműves szennyvízelvezetésbe 

történő bevonásával kb. 150 telek ellátása biztosítható.  

Becsült költség: 10 400 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat - Keszü III. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

61. Keszü 
Keszü község településrendezési terve 
szerinti új lakóterület szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 56 000 000 

  Összesen:  56 000 000 

61. Keszü község településrendezési terve szerinti új lakóterület szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: A területen lévő ingatlanok egy részének szennyvízelvezetése a Gyód felőli 

meglévő gerincvezetékre történő rákötés után biztosítható.  A többi kialakítandó környező utcák is 

elláthatók lesznek, ha a kb. 1620 fm gerincvezeték közterületen kiépül. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Terület közműves szennyvízelvezetésbe történő bevonása 

Becsült költség: 56 000 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat - Kővágószőlős III. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

62. Kővágószőlős 
Kővágószőlősi 709 hrsz-ú út ingatlanainak 
szennyvízelvezetése a belterület határig  

vízjogi lét. eng. terv köteles 5 500 000 

63. Kővágószőlős Sepsei rész szennyvízelvezetése vízjogi lét. eng. terv köteles 6 500 000 

  Összesen:  12 000 000 
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62. Kővágószőlős: 709 hrsz-ú út ingatlanainak szennyvízelvezetése a belterület határig  

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 170 fm szennyvízcsatorna gerincépítés. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján, Kővágószőlős település 

önkormányzati igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.  

Becsült költség: 5 500 000 Ft 

63. Kővágószőlős: Sepsei rész szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 350 fm NA 200 KG-PVC fektetéssel az érintett ingatlanok 

szennyvízelvezetése. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágószőlős település 

önkormányzati igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.  

Becsült költség: 6 500 000 Ft 

 

Szennyvízhálózat - Kővágótöttös III. ütem 

Ssz. Település Fejlesztési munka Tervigény 
Becsült 

költség (Ft) 

64. 
Kővágótött

ös 
Pedagógus föld - lakópark 
szennyvízelvezetése 

vízjogi lét. eng. terv köteles 21 700 000 

  Összesen:  21 700 000 

64. Kővágótöttös: Pedagógus föld - lakópark szennyvízelvezetése 

Technológia/Technológiai leírás: Szennyvízelvezetés 

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 780 fm nyomott szennyvízvezeték építése házi átemelőkkel. 

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágótöttös település 

önkormányzati igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.  

Becsült költség: 21 700 000 Ft 
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10 Mellékletek 

I. A. Beruházás ajánlás szerinti táblázat 

II. Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője határozata 

III. Tulajdonjogi üzemeltetési kérdések bemutatása 

IV. Nyilatkozat 

V. A. Beruházási helyszínrajzok 

VI. Szolgáltatók/társközművek adatai - digitális 

VII. Beszerzési szabályzat 

VIII. Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményező nyilatkozathoz kiküldött levelek 

IX. VKR összefoglaló táblázat 

X. Egyeztető levél 


