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1 Vezetdi dsszefoglalé

El6zmények:

A Gordilé fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a 15 éven belll feldjitandd, potlandd eszkdzoket,
illetve a szlikséges beruhazasi, fejlesztési munkdakat tartalmazza. A teljes kord, targyi eszkoz szinten
elvégzett vagyonfelmérés és vagyonleltar alapjan megtervezett rekonstrukcids program célja a
szolgdltatasi terileten 1évé vizikozmU-rendszer fenntarthatéva tétele.

A Magyar Energetikai és Kozm(-szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) a 2021-2035. évi
Gordils fejlesztési terv feldjitasi és pétlasi, valamint a beruhdzasi tervrész mindhdrom Utemét
VKEFFO VKEFFO/396-4(2021), a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021), a VKEFFO/8779-9(2020) és a VKEFFO
/8800-7 (2020) ugyiratszamu hatarozataival mindkét dgazatra jévahagyta.

Fenti hatdrozatokkal jovahagyott 2021-2035. évi GOrdiulS Fejlesztési terv I. (item megvaldsitasa
folyamatban van, jelenleg nincs 20%-ot meghaladd eltérés a tervezett felujitdsi kerethez képest,
ezért a terv modositasa még nem valt szlikségessé.

A jévahagyott 2021-2035. éves terv adja a kiindulé alapot a 2022-re athuzéddé munkdkkal a 2022-
2036. évi GFT-hez.

Tervezés:

A vizikdzm(-szolgaltatds biztonsagat szolgalo felujitasok és potlasok fedezetének forrasait (kiilondsen
az amortizaciot és a hasznalati dijat) elsédlegesen a szolgdltatasi dijoan érvényesitett dijhanyad
alapjan lehet biztositani. Azonban a GFT-ben 6sszeadllitott felujitasi és potldsi terv megvaldsitasahoz —
a vizikdzm(-haldézat avultsdga alapjan, a fenntarthatésaga érdekében a korabbi évek jovahagyott
terveiben bemutatottak szerint — a hasznalati dijon felll tobbletforras sziikséges. A fokozott feldjitasi
igények megvaldsitdsdra onalldan, tdmogatas és kompenzacio, vagy egyéb tobbletforras nélkil nincs
lehet8ség.

A 15 éves terv koncepcidja nem valtozott, a tervben szerepl§ felljitasi igények tovabbra is fennallnak.
A hosszutdvon fenntarthatd (izemeltetés biztositdsahoz (a folyamatos (izemeltetés mellett az
Uzemel6 haldzaton torténd kivitelezés egyidejd megvaldsithatdsagat is figyelembe véve) a GFT 1. és Il
Utemében kell elvégezni a 15 éves cikluson beliil sziikséges vizikozm( felujitdsi és potldsi munkak
legnagyobb részét.

Kordbban Pécs Megyei Jogi Varos Onkorméanyzata Kozgydlése a 170/2019. (VI.20.) szdmu
hatdrozatdban egyetértett azzal, hogy a Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata tulajdonaban allo
vizikdzmU-rendszer megujitasa érdekében egy el6rehozott, ,fokozott” felljitasi program keriljon
el6készitésre és megvaldsitdsra. A TETTYE FORRASHAZ Zrt. ezen jelentSs mértékd feltjitasat is
figyelembe vette, és annak megvaldsithatdsaga érdekében kidolgozta azt a 4 éves haldzat meguijitasi
programot, amelynek segitségével, tobbletforras bevondsa mellett, a leginkdbb elavult
vezetékszakaszok, rendszerelemek cserélhet6ek ki, a varos logisztikai és kozlekedési lehet6ségeit és a
rendelkezésre allé épitbipari és lzemeltetbi kapacitdsokat is figyelembe véve.

A Program megvaldsitasahoz sziikséges el6készité munka jelenleg is folyamatban van, tervezett
Osszértéke 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelsziikséglet 5,5 Mrd Ft-ra csokkent, a megvaldsitas id6tartama 4
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évrél 6 évre mddosult, mlszaki megvaldsitasa 2019.01.01-t61 2024.12.31-ig lehetséges. Azonban a
2022-2036. évi GFT I. Gitemében, a 2022. évi felujitasi munkak csak a hasznalati dijbdl rendelkezésre
allé forrds mértékéig végezhetbek el. A program legnagyobb mértékd kivitelezési munkai a GFT II.
Utemében, a 2022-2024. években valésithatéak meg.

2021. junius 18-aval kiirdsra kerilt a KEHOP-2.1.11 azonosité jeld, , Felhivas vizikozm( halézatok
atalakitasara, hatékonysagnovel6 fejlesztésére, vizikozm( rendszerek muszaki allapotanak
felmérésére, problémak feltardsara” megnevezés(i palyazat. A palyazati kiirds feltételei hosszabb
el6készitést igényelnek, a 2022-2036. évi GFT benyujtasi hatdridén beliil, még nem lehet felel6sen
nyilatkozni, a pdlyazati forrds rendelkezésre allasardl. Ezért a palydzatra benyudjthaté feldjitdsi,
korszer(sitési munkdk a 2022-2036. évi GFT Il. Gtemében szerepelnek, melyek atiitemezését az
elnyert tdmogatas/rendelkezésre all6 forras alapjan GFT mddositasi kérelemmel lehet megvaldsitani
a 2022-2023. évi tervekben.

Mindezek alapjan a GFT vizik6zm(-szolgaltatasi dgazatonként, a mikodési engedélyek alapjan a
vizellatd rendszerre és a szennyvizelvezet6 rendszerre kilon kerdlt kidolgozasra.

Teljes ellatasi terliletén a TETTYE FORRASHAZ Zrt. két vizikozm( rendszert lizemeltet: az egybefiiggd
vizellaté rendszert (,,Vkr kdd” 11-19415-1-015-01-06) és az egybefliggd szennyvizelvezets rendszert
(, Vkr kéd” 21-19415-1-013-01-00).

Mivel a vagyonértékelés egyiitt kezelte a két szolgaltatasi dgazatot, illetve a felUjitasi igényt és a
megvaldsitdsdhoz sziikséges forrasokat is a két rendszerre szamoltuk, ezért a GFT munkarészekben
tobb helyen szerepel hivatkozas a két szakag egyittes adataira.

A szennyvizelvezetés és tisztitds tekintetében a folyamatban Iév6é KEHOP-2.2.2-15-2016-00056
projekt megvaldsitasaval a szennyviztisztitds a jelenlegi és varhatd jogszabalyoknak,- hatarértékeknek
megfelel§ technoldgiai fejlesztésre éplilve a hosszd tava kornyezeti célkitlizés teljesiilését is
megalapozza. A szennyvizcsatorna halézat felljitdsa, az idegen viz bejutast csokkentve, a haldzat
anyaganak, atmérdjének, gépészeti berendezéseinek teljes kori fellilvizsgalatdval, annak megfelel
atépitésével, korszerisitésével az energia és l(izemeltetési koltségek csokkentését és az optimalizalt

rendszer kialakitasat is biztositja.

A GFT-ben a szennyviztisztitd telep eszkdzeinek felujitdsat csak a — rendkiviili meghibasodasokbdl
addédo felujitdsok esetén felhaszndlhatd — tartalék keretben szerepeltettiik, mivel a teljes kord
felujitds a telep  fejlesztésével valdsulhat meg, melyhez a  folyamatban 1évé
KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 projekt biztositja a forrast.

A 15 éves GFT potlasi és feldjitasi terve harom fontos alapra épdl:
vagyonértékelés,
m(iszaki nyilvantartds adatbazisa,

GzemeltetGi tapasztalat, preferencidk, kockazatelemzés.



A napra készen vezetett, teljes kor(i mdszaki nyilvantartds és az erre épuls, a komplett vizikozmd
rendszerre 2013-ban elkészitett vagyonértékelés adta meg az alapjat — a teljes halézat ismeretében
és vizsgdlataval — a felel6s dontések meghozatalanak. Ezek alapjan valt tervezhet6vé, hogy mit és
mekkora értékben kell pdtolni, feldjitani, mi sziikséges a vizikozm{d vagyon megfelel6 mdszaki
allapotdnak eléréséhez, a hosszutavon fenntarthatd Gizemeltetés biztositasahoz.

Uzemeltet8i kockazatelemzéssel keriilt meghatarozasra a felujitasi munkak prioritasa, ezzel épiilt be
az Uzemeltetési szempontok figyelembevétele a tervbe, valamint ezen elemzés alapjan tortént a
felljitdsokhoz sziikséges forrasok Utemezése a vallalt izemelési kockazatok optimalizalasaval.

Felujitasi igény:
A felujitasi igény szamitasa a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukcids igények el6rejelzése"
fejezete alapjan késziilt, a miszaki allapot szerint 2036-ig pétlandd, vagy feldjitandé eszk6zok potlasi

koltségeinek Gsszesitésével. A GFT ciklusa alatt tervezett felujitas értéke a rekonstrukcios el6rejelzés
adott id&szakra 6sszesitett felujitasi igényét célozza meg.

Tervezett raforditas:

A tervezett raforditdst a feldjitasi igény alapjan hatdroztuk meg, amely a 2013-as vagyonértékelés
felujitasi igényhez rendelt potlasi koltségébdl indexalt értékkel keriilt figyelembevételre. A felujitasi
munkak koltségkalkulacidja az egyes felljitasi munkak tervezett beruhdzasi koltségének becslése
alapjan kerilt meghatarozasra, amelyet a 8.3 , Koltségkalkulacié” fejezetben bemutatottak szerint az
elmult id6szak kivitelezési koltségei alapjan pontositottunk.

Az Osszedllitott terv alapjan a hasznalati dijon fellli tobbletforras biztositasa esetén a kézmdvagyon
mUszaki allapota és az lizemeltetés gazdasagossaga hosszu tavon fenntarthatéva valik, a pénziigyi
fejezetben részletezett tartalommal.

Rendelkezésre all6 forras bemutatasa:

A mindkét teljes vizikdzmU rendszerre vonatkozéan, - a 2022-2036. évi Gorduls fejlesztési terv I
Utemére - a 2022. év felljitdsi munkait a hasznalati dijbdl rendelkezésre all6 forrds mértékéig
terveztik.

Pécs Megyei Jogu Varos- és az egybefliggs vizikozmU rendszer telepliilésein a vizikozm( vagyon utdn
jaré hasznalati dij 2013 6ta nem valtozott. igy 2022. évre Pécsen a vizikézm(i vagyon utan jaré
haszndlati dij tovabbra is netté 1 124 millié forintban kerilt megdllapitasra, az ellatasi teriilet tovabbi
telepiléseinek éves becsllt hasznalati dija kb. 50 millié Ft. A hasznalati dij feldjitasra fordithatd része
a 2022. évi haszndlati dijbdl — a GFT-hez a II. szamU mellékletben csatolt ...../2021 (IX.22.) sz.
Kozgyilési Hatarozat szerint — Pécs ellatasi teriiletén nettd 1.095.588 ezer Ft + AFA lesz.

A korabbi id6szakok maradvany értékérsl Pécs Megyei Jogi Véros Onkormanyzat Pénziigyi

FGosztalydval egyeztetés tortént 2021.06.22-én. A megbeszélésen pontositasra kerilt az elkiilonitett
szamlakon lévé haszndlati dij maradvany, amelybdl nettd 974.145 eFt tervezetten felhasznaldsra



kerGl a 2021. évi feldjitasi terv megvaldsitdsara és netté 188.383 eFt a tovabbiakban is, mint
vizikbzm( feldjitasi/fejlesztési tartalékként vagy palyazati oneréként kezelendé 6sszeg marad.

A 2022. évi tervet az alabbi rendelkezésre all6 forras megosztas szerint terveztiik

Haszndlati dijbdl varhatdan rendelkezésre all6 forras: 1.194.784 ezer Ft + AFA

2022. évre megallapitott hasznalati dij felujitasra fordithato része 1.095.588 ezer Ft + AFA

2021-as évi varhatd teljesités alapjan fennmaradd becsilt

hasznalati dij maradvany 99.196 ezer Ft + AFA

Tervezett felhaszndlds:
FelGjitasi és potlasi tervrészben 1.121.824 ezer Ft + AFA

Beruhazasi tervrészben a KEHOP-2.2.2-00056 projekt Gzemeltetdi

szakértdi tamogatdsa munkara 72.960 ezer Ft + AFA

Pécs Megyei Jogl Varos Onkormanyzat vizikdzm( vagyondn, a 2022-2036. évi GFT, az |. item
tekintetében a felujitasi és potlasi tervrészben mindkét szakagra egyiittesen, a 2022. évben
rendelkezésre 4ll6 1.121.824 ezer Ft + AFA, hasznalati dij forrds mértékéig keriilt 6sszeallitasra. Az
ellatasi teriilet tovabbi telepiléseire a 2022. évben 6sszesen 52 millid Ft kerilt beallitasra.

A GFT Il. és lll. Giteme ezzel 6sszhangban keriilt tervezésre.

Rendelkezésre all6 forras hosszu tavon:

A 2022-36 évi 15 éves Gordild fejlesztési terv felljitasi és potlasi tervének fedezetét mindkét
vizikdzm( rendszerre egylttesen a vizikozmU-rendszer utan jard hasznalati dij biztositja a feldjitasi
keret mértékéig — amely Pécs Megyei Jogu Varos vizikbzm{ vagyondn a 2022. évre megallapitott
haszndlati dij alapjan 16.533,016 millié forint.

Az ellatasi terilet tovabbi telepiiléseire a rendelkezésre all6 haszndlati dij a tartalékkereten feldl
2022-ben 52 millid Ft. 2023-t6l az éves becsilt hasznalati dij nettd kb. 50millid Ft, mely a korabbi
évek hasznalati dij maradvanya alapjan telepilésenként valtozo.

A hasznalati dijbdl rendelkezésre allé kereten fellli sziikséges 0sszeg biztositasa érdekében palyazati

forras, vagy egyéb tamogatas/tébbletforras sziikséges.

Beruhazasi/fejlesztési terv a 2022-2036. évi Gorduls fejlesztési tervek benyujtasahoz és az eljarasok
menetéhez targyt Utmutatd alapjan kiilon tervrészként keriil benyujtasra.



2 cél

A vizikdzmi-szolgaltatasrol sz6lé 2011. évi CCIX. térvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapjan
elkészitendd Gordil6 fejlesztési terv 0sszeallitdsa, melynek megvaldsitdsaval biztosithaté a mingségi
ivoviz- és szennyvizellatds, a gazdasagi fejlédéshez sziikséges megfizethet6 és lzembiztos viz- és
csatornaszolgdltatds, a kornyezeti, helyi fenntarthatésagi érdekek kitlintetett figyelembe vételével
felel@s tarsadalmi szerepvallalds, a vizikozmd{ vagyon mUszaki allapotanak hosszu tavon is megfelel
szinvonalu, a rendszer folyamatos és koltség hatékony Gzemeltethetdsége.

A vizikozmd-szolgaltatas hosszi tavu biztosithatésaga érdekében — a fenntarthatd fejlédés
szempontjaira tekintettel — 2015-t6l évente tizenot éves id6tdvra Gordulé fejlesztési terv készilt. A
terv évente felllvizsgalatra kerlil, aktualizdlva a targyévi megvaldsult-, tovabb goérditve az
atlitemezett, valamint a kovetkezd év tervezett munkaival.

Mindezek alapjan az elérendd cél megvaldsitasahoz a kordbbi évekre elkésziilt tervek koncepcidjat
megtartva készilt el a 2022-2036. éves id6tavra a Gorduls fejlesztési terv.

3  Elkészités

A Vksztv. értelmében a vizikozm(-rendszer tekintetében a feldjitasi és potlasi tervrészt a vizikozmd-
rendszer (zemeltetésére szerz6dott vizikozm(i-szolgaltatd, a beruhdzasi tervrészt pedig az ellatasért
felelGsok készitik el, és nyujtjak be a MEKH-hez.

Mivel az egybefliggd vizikdzmi rendszer lizemeltetSje, a TETTYE FORRASHAZ Zrt. rendelkezik a terv
elkészitéséhez sziikséges szakmai felkésziltséggel, valamint a vizikbzm{ mdszaki kialakitasdra,
mikodetésére, vagyonértékére vonatkozé minden informacidval, ezért az ellatasért felel6s
Onkorményzatok megéllapodésa alapjan, az ellatdsért felel8sok képviseletében eljaré Pécs Megyei
Jogu Varos Onkormanyzatanak megbizasa alapjan készitette el a 2022-2036. évi Gordiil8 fejlesztési
tervet.

Az elldtasért felel6s Onkorményzatok megallapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely
elkészitésének és MEKH részére torténdé benyljtasanak kotelezettsége az ellatdsért felel6soket
terheli, Ugy felhatalmazzdk Pécs Megyei Jogl Varos Onkormanyzatat, mint az ellatasért felel6sok
képvisel6jét, hogy a vonatkozd tervrész(ek) elkészitésével és MEKH részére torténd benyujtasaval,
valamint a jévahagyadsra irdnyuld eljdras sordn a Hivatal el6tt a nevében és helyette torténd eljarassal
megbizza a Felekkel Gizemeltetési jogviszonyban 3ll6 vizikozm-szolgdltatot.

Mindezek alapjan a felujitasi és potlasi, valamint a beruhazasi terv egységesen a teljes egybefiiggé
vizikbzm( haldzatra kerilt 6sszedllitdsra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban
foglalt jogszabalyi elSirasok szerint, a Magyar Energetikai és K6zm(-szabalyozasi Hivatal Utmutatdja
»a 2022-2036. évi Gordild fejlesztési tervek Hivatalhoz torténé benyujtasahoz” - ajanlasa, valamint a
Hivatal a VKEFFO VKEFFO/396-4(2021), a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021),  lgyiratszamu
hatdrozataival jévahagyott, 2021-2034. évi Gordild fejlesztési terv figyelembe vételével.

A GFT a 15 éven beliil feltjitandd, potlandd eszkozoket, illetve a sziikséges beruhazasi, fejlesztési
munkakat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatarozott itemezésben.



A GFT felljitdsi és potlasi tervében kizardlag csak feldjitasi, pétlasi munkdk szerepelnek, a
szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C. torvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjaban leirtaknak megfelelGen.
A GFT-ben a karbantartasok nem szerepelnek.

A komplett GFT a IX. sz. mellékletben csatolt levelek szerint 2021.08.12-i datummal megkildésre
kerilt az ellatasért felel6s 6nkormanyzatok részére véleményezés céljabol. A megadott valaszadasi
hataridén belil nem érkezett a GFT-vel kapcsolatban olyan észrevétel —mely a GFT készités
tekintetében relevdns igényt tartalmaz. Ezzel egyltt a terv minden telepiilés részérdl elfogadottnak
tekinthetd. Pécs MJV Onkormanyzata koézgy(lési hatdrozatot hozaz ellatdsért felel6s dSnkormanyzatok
képviseletében, mely a Il. sz. mellékletben keriil csatolasra.

4 |dé6beli iitemezés

A GFT hdrom temben tartalmazza a kovetkezd 15 évre vonatkozd, elvégzendd feladatokat:

|. Gtem: részletes miiszaki terv és ez alapjan késziilt koltségkalkulacié (2022. év),
II. Gtem: megalapozé miiszaki terv és koltségbecslés (2023-2026. év),
ll. Gtem: megalapozé miszaki terv és koltségbecslés (2027-2036. év).

Az (itemezés megjel6lése mellett az I/B. szama mellékletben, a Felijitdsok és pétlasok ésszefoglalé
tabldzata éves szinten részletezi a felljitasi tervet.

5 A GFT végrehajtasa

A projekt megvaldsitdsahoz a beszerzések a dokumentacidhoz VIII. szamu mellékletként csatolt
zaradékolt Beszerzési szabdlyzat szerint torténnek. A beszerzési szabdlyzat U-05-02 szamu
vezérigazgatdi utasitdsként keriilt kiadasra, melyet a Hivatal 2021.03.29-én (gyiratszamu
hatarozataval jévahagyott.

A szabalyzat szerint a beszerzések értékhatartdl fliggéen kozbeszerzési eljards lefolytatdsdaval
torténnek, igy annak el6készitését a targyidészak, illetve a megvaldsitas kezdetéig sziikséges
elvégezni.

6 Formai meghatarozas

A terv teljes anyaga a 2022-2036. évi Gordulé fejlesztési tervek benyujtasahoz és az eljarasok
menetéhez targyd Utmutaté alapjan, elektronikus Gton, a Hivatali Kapun keresztiil keriil benyujtasra.
A digitalis dllomanyok formatuma megfelel az ajanlasnak, illetve az altaldnosan elterjedt, szokasos
formatumokat hasznalja.



7 Osszeillitas

7.1 Fogalmi meghatarozasok

GFT 6sszeallitdsahoz az alabbi fogalmi meghatdrozdsokat alkalmaztuk:

Uzemeltetés: a napi lizemeltetést, karbantartast és hibaelharitast feldlels tevékenység.

Napi lizemeltetés: a vizikozmU( rendeltetésszer( hasznalatdval kapcsolatban felmerilé kozvetlen
feladatok és koltségek (pl. energiafelhasznalas, haldzatoblités, személyi eréforras).

Karbantartds: a haszndlatban lévg targyi eszkoz folyamatos, zavartalan, biztonsagos lizemeltetését
szolgalé javitasi, karbantartasi tevékenység, ideértve a tervszerl megel6z6 karbantartast, a hosszabb
id6szakonként, de rendszeresen visszatér6 nagyjavitast, és mindazon javitasi, karbantartasi
tevékenységet, amelyet a rendeltetésszer(i hasznalat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasznalddas rendszeres helyreallitdsat eredményezi.

Hibaelhdritds: izemzavar elharitasara irdnyuld javitasi tevékenység.

P

Beruhdzds: a targyi eszkoz beszerzése, l|étesitése, sajat vdllalkozdsban torténd elGdllitasa, a
beszerzett targyi eszkdoz lUzembe helyezése, rendeltetésszer(i hasznalatbavétele érdekében az
Uzembe helyezésig, a rendeltetésszer(i haszndlatbavételig végzett tevékenység (szallitas, vamkezelés,
kozvetités, alapozds, Uzembe helyezés, tovdabbda mindaz a tevékenység, amely a targyi eszkoz
beszerzéséhez hozzdkapcsolhatd. Ideértve a tervezést, az elGkészitést, a lebonyolitast, a hitel
igénybevételt, a biztositast is); beruhdzds a meglév6 targyi eszkdz blvitését, rendeltetésének
megvaltoztatasat, atalakitasat, élettartamdanak, teljesit6képességének kozvetlen novelését
eredményezd tevékenység is, az el6bbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzdkapcsolhatd egyéb

tevékenységekkel egyitt.

Felujitds: az elhasznalddott targyi eszkoz eredeti dllaga (kapacitdsa, pontossdga) helyredllitasat

e

szolgdld, idészakonként visszatérS olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jar, hogy az adott

eszkoz élettartama megnovekszik, eredeti miszaki allapota, teljesit6képessége megkozelitéen vagy

P

teljesen visszadll. Az elGallitott termékek mindsége vagy az adott eszkdz hasznalata jelentésen javul,

és igy a felljitas potldlagos raforditasabdl a jovében gazdasagi el6nyok szarmaznak; feldjitds a
korszer(sités is, ha az a korszerl technika alkalmazdsdval a targyi eszkoz egyes részeinek az
eredetit6l eltér6 megoldasaval vagy kicserélésével a targyi eszkdz Uzembiztonsdgat,
teljesit6képességét, haszndlhatdsagdt vagy gazdasagossdgdt noveli. A targyi eszkozt akkor kell
felujitani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartas mellett a targyi eszkéz oly
mértékben elhasznalddott (szerkezeti elemei eléregedtek), amely elhasznalédottsdg mar a
rendeltetésszer(i haszndlatot veszélyezteti; nem felljitds az elmaradt és felhalmozddd karbantartas
egy id6ben valé elvégzése, flggetlenil a koltségek nagysagatol.

Fejlesztés (bévités): Isd. a beruhazas fogalmanal.
Vizik6zmii: olyan kozcélu vizi étesitmény, amely

Teleplilés vagy telepilések kdzmlives ivovizellatdsat, ezen bellll az ivoviztermelést, az ehhez
kapcsolédd ivdvizbazis védelmet, az ivévizkezelést, - tdrolast, - szallitdst és - elosztast,
felhasznalasi helyekre torténé eljuttatast, mindezekhez kapcsoléddan a tiziviz biztositasat
vagy, a kozmdlves szennyvizelvezetés soran a szennyviz felhasznalasi helyekrél torténd
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Osszegy(jtését, elvezetését, tisztitasat, a tisztitott szennyviz hasznositdsat, elhelyezését
szolgdlja.

Vizik6zmii-rendszer: a vizi kozm(ivek olyan egybefiligg6 strukturdja, amely:
onalldan, kizardlag egy telepiilés ellatasat biztositja (szigetlizem),
ondlldan, tobb telepiilés ellatasat is szolgalja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,

atadasi pontokkal egyértelmlen korilhatarolt, a kapcsolédd szolgaltatds nydjtdsat is, vagy
kizardélagosan azt biztositja,

atadasi pontokkal egyértelmlen korulhatarolt, kapcsolédd szolgdltatassal kiegésziilve vagy
kapcsolédod szolgaltatds nélkil egy vagy tobb telepiilésre nézve képes biztositani a vizikozm-
szolgdltatas mdszaki feltételeit,

Vizikézmii vagyon: korlatozottan forgalomképes, az Onkormdnyzat tulajdonaban levé térzsvagyon,
melyen keresztil megvaldsul a vizszolgaltatds a viztermelést6l a szolgdltatds végpontjdig (pl.
vizkivételi mu, vizvezeték, tarozd, nyomasfokozd, elosztd-és bekodtbvezeték), szennyvizcsatorna
haldzat és tartozékai, szennyvizatemel6k, valamint a szennyviztisztité telep.

Epiilet: jellemz8en emberi tartézkodas céljara szolgald épitmény, amely szerkezeteivel részben vagy
egészben teret, helyiséget vagy ezek egylttesét zarja koril meghatdrozott rendeltetés vagy
rendeltetésével 0sszefliggb tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tarolas céljabal.

Epitmény: épitési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az épitési helyszinre széllitott, -
rendeltetésére, szerkezeti megolddsdra, anyagara, készlltségi fokara és kiterjedésére tekintet nélkul
- minden olyan helyhez kotott m(iszaki alkotas, amely a terepszint, a viz vagy az azok alatti talaj,
illetve azok feletti légtér megvaltoztatdsdval, beépitésével jon létre (az épitmény az épiilet és
m{targy gy(ljt6fogalma).

Sajatos épitményfajtdak: tobbnyire épiletnek nem mindsils, kozlekedési, hirkozlési, kdzmu- és
energiaellatdsi, vizelldtasi és vizgazddlkodasi, banyaszati tevékenységgel és a banydszati hulladék
kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazdsara szolgald, valamint a honvédelmi és katonai,
tovdbbd a nemzetbiztonsagi célu, illetve rendeltetés(, sajatos technoldgidju épitmények amelyek
létesitésekor - az épitményekre, épitési tevékenységekre vonatkozd dltalanos érvényl
telepilésrendezési és épitési kovetelményrendszeren tulmendéen - eltérd, vagy sajatos, csak arra a
rendeltetésl épitményre jellemzs, kiegészité kovetelmények megadllapitdsara és kielégitésére van
szlikség.

Vizikézmii miikédteté eszkéz: a vizikdzmU-szolgdltatds elldtasanak szakmai és technikai
feltételrendszerét biztositd olyan eszkdz, amely nem mindsil vizi kdzminek.

Ellatasért felel6s: az allam vagy a telepiilési 6nkormanyzat.

Allagmutato: a vizikdzm(-objektum miszaki allapotara vonatkozé mutatdszam, amely kifejezi az
adott eszkodz avultsagat.

Potlasi koltség: azon koltségek altalanos forgalmi adét nem tartalmazd Gsszessége, amellyel az
értékelés idGpontjdban a vizikdzmU-objektum koltséghatékonyan pdtolhatd, és amely

meghatarozhato:
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a.) UjraelGallitasi koltséggel, amely az eredetivel azonos eszkdz beszerzésének, el6allitasanak
koltsége, vagy

b.) Helyettesitési koltséggel, amely a miszakilag egyenértékli eszkdéz beszerzésének,

77 7

el6allitasanak koltsége.

Vdrhato élettartam: a targyi eszkdznek a vagyonértékelés id6épontjdban meghatdrozott, mdszaki
szempontbdl elvarhato élettartama.

Vizik6zmii-objektum: minden olyan azonosithatd vizikzmi-vagyonelem, amelynek pdtlasi koltsége
m{(iszaki koltségkalkulacioval aldtamaszthatd, pontos mUiszaki tartalma meghatdrozhaté, és legaldbb
az alabbi feltételeknek megfelel:

a.) térbeli elhelyezkedése meghatarozhato,

b.) az adott eszkézhoz legaldbb épiilet, épitmény, gép, berendezés, iranyitastechnika,
energiaellatds bontasban az élettartam hozzarendelése lehetséges, és

c.) potlasi koltségét meghatarozd miszaki jellemzGit tekintve homogén egységet képez.

Vizik6zmii objektum csoport: egy adott technoldgiai funkciénak megfeleld, m(iszakilag 6sszefliggd
vizikdzmU-objektumok 6sszessége.

Vizikézmii vagyonleltdr: a vizikbzm(-rendszernek vagy a vizikbzmd-rendszer alkotéelemeinek olyan
objektum szintd, dgazatonként és vizikozm( objektumcsoportok szerint strukturdlt kimutatdsa, amely
alkalmas a vizik6zmU-objektumok szdmviteli térvényben meghatdrozott eszkézcsoportokhoz torténd
hozzarendelésére.
Felujitdsi, rekonstrukcios (beruhdzdsi) munkdk:
A feldjitasi munkak kiiléndsen, de nem kizardélagosan a kdvetkez6k:
Epiilet felujitds:

- Meglévé épliletnél a fodémcsere és az azzal egyiitt elvégzett munkak.

- Meglévé éplilet szell6z6-, léglidit6-berendezés teljes cseréje.

- Kalon-kilon is a villamos energia, a viz-, a gdz-, a héellatds vezetékeinek és berendezéseinek
cseréje.

- A meglévé kozponti flit6rendezések (kazanok) cseréje.
Szennyvizcsatorndk, miitargyaik (gravitdcios és kényszerdramoltatds):

- A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos, vagy azt meghaladd mérték(i) vagy teljes
hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

- Monolit vagy 2,0 fm és anndl rovidebb csatornak esetén két ellen6rz6 akna kozotti
vezetékcsere.

- Bekot6 csatornak teljes cseréje.

- Csatorndk kitakaras nélkili technoldgidkkal végzett javitdsa minimalisan két ellen6rzé akna
kozotti tdvolsagban.

- Aknak teljes kori felljitasa (betonfellletek javitdsa, vizzaré vakolat készitése akna fedlap
cseréje).
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- Elzaré és szabalyzd szerelvények mozgd alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

Szennyviztisztitds miitdrgyai:
- Az elhaszndlédott mitargyakon (teljes korlien vagy szakaszos Utemezésben) végzett olyan
munkak, mely az adott |étesitmény eredeti allapotat allitjak vissza.

- Betonfellletek esetén a ml(itargy élettartamat novel6 javitdsa, Uj vizzard vagy koptatoréteg
felhordasa.

- A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos vagy azt meghaladd mértékd) vagy teljes
hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

- Afelépitményeknél azok a munkak, melyek az épiletek feldjitasai kozé sorolandok.
Szivattyutelepek (szennyviz és ivoviz szivattyutelepek, dtemels, beemelS, nyomdsfokozd és
nyomdstartd) magas és mélyépitményei:

- Az elhaszndlédott mitargyakon (teljes korlien vagy szakaszos ltemezésben) végzett olyan

munkak, mely az adott létesitmény eredeti allapotat allitjak vissza.

- Betonfeliiletek esetén a m(targy élettartamat novel§ javitdsa, Uj vizzard vagy koptatéréteg

felhordasa.

- A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos vagy azt meghaladd mértékd) vagy teljes

hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

- Aknak teljes korl felljitasa (betonfeliiletek javitasa, vizzard vakolat készitése akna fedlap

cseréje).

- Elzard és szabdlyzé szerelvények mozgd, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények

komplett cseréje.

- Afelépitményeknél azok a munkak, melyek az épiletek feltjitasai kozé sorolandok.

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérl6 berendezések esetén: szivattylik, motorok,
elektromos szekrények, valamint kilénféle kézml(itartozékok, fédarabok azonos tipusuval, tovabba
azonos, vagy korszer(ibb technikai paraméterekkel rendelkezé tipusuval valé cseréje.

Fenti felsorolds a teljesség igénye nélkil készilt, az ezektdl eltér6 esetek elG6forduldsakor a
mindenkor hatalyos Szamviteli térvény az irdnyadd.

7.2 A hibastatisztika

A GFT 0Osszeallitdsandl korlatozottan vettik figyelembe a hibastatisztika és a hibaelharitasok
koltségelemzését az alabbiak szerint:

A mintegy 8 évre visszamendleg rendelkezésre allé6 dokumentalt hibaeseményekre tamaszkodva
kerllt Osszedllitasra egy hibastatisztika, amelyet a feldjitandd vezetékek, illetve vezetékszakaszok
kivalasztdsakor az empirikus lGzemeltet6i tapasztalatok figyelembe vétele mellett alkalmazunk. A
dokumentalt hibaesemények tartalmazzdk a hiba tényleges okat, igy kizdrhatéak a pl. a nem
rendeltetésszer(i hasznalat miatti hibak, duguldsok, amelyek nem a csatorna mdszaki allapotara
avultsagara utalnak.
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Az eddigi lGzeminformdacidk alapjan vettlk figyelembe azokat a tényezéket, amelyek befolyassal
vannak/lehetnek a meghibasodas valdszinliségre és/vagy a hatasra, illetve az épitéskor elvart
élettartamat tekintve a kora és az ellenérzésék valamint az Gzemeltetési folyamatok soran feltart
m{szaki allapot alapjan a létesitmény cseréje indokolt.

A tervezésnél a hibastatisztika csak egy szempont, mely a kockdzatelemzés részeként vehetd
figyelembe a koltséghatékonysag, az utfeldjitdsi programok, a mds tarskozmdvek feldjitasi
programjaival egylitt mikodve az optimalis megvaldsitas érdekében.

Tervezési szempontok:

- Karbantartasi munkdk tapasztalatai

- ITV (Ipari Televizids) diagnosztikai vizsgalatok eredményei

- Uzemeltetdi tapasztalat

- Hibastatisztika

- Haldzat (csatorna és kozponti atemeldk) ellenérzési tevékenység soran tapasztaltak

- Hidraulikai terhelések (Citect Scada grafikus trendmegijelenité rendszer adatainak
feldolgozasa alapjan)

- Szennyvizmin@ségi paraméterek vizsgalata

- utfeldjitasi programok,

- Tarskozmlivek érintett feldjitasi munkai

7.3 Diagnosztikai jellegli vizsgalatok eredménye
Diagnosztikai jelleg( vizsgalatok eredményeit az alabbiak szerint vettiik figyelembe:
Szennyvizelvezetés

A szennyvizcsatorna haldzaton, éves szinten legalabb 8 000 fm vezetékszakasz tervszerG ITV (Ipari
Televizids) vizsgdlata keriil elvégzésre.

Azon szennyvizcsatorna szakaszokon, amelyeknél nem 3ll rendelkezésre ITV vizsgalat soran készitett
felvétel, illetve szakvélemény, azonban a kockazatértékelés soran egyéb szempontok alapjan magas

,,,,,

tapasztaltakra tamaszkodtunk.

Szennyuviztisztitds

A rezgésdiagnosztikai vizsgalatokat negyed éves id6kdzonként keriilnek elvégzésre, mely a fuvok,
kompresszorok és az iszapviztelenité centrifugak gordil6 csapagyainak, forgdrészeinek,
hajtom(iveinek és villanymotorjainak fellilvizsgalatat jelenti. A mérési adatokrdl, rezgés- és
zajterhelési  vizsgalati eredményekrél minden alkalommal szakvélemény készil, mely
szakvéleménnyel a karbantartasi terv kibGvitésre kertl. A rezgésdiagnosztikdval olyan gépészeti
problémak, karositd hatdsok keriilnek felderitésre a szerkezet ledllitdsa és megbontasa nélkdl,
amelyek a gép teljes lizemideje alatt hatnak az alkatrészekre. A hibdk elGrejelzésével a
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beavatkozdsok, ezdltal a karbantartdsi folyamat tervezhetévé vdlik, és a hibdk megsziintetésével a
gépek élettartama jelentésen meghosszabbithatd a gépek feldjitasa és cseréje nélkiil.

A fentieken tul az iszapviztelenité centrifugdkat és az iszap szalas-anyag aprité berendezést havi
rendszerességgel szakszerviz tartja karban. A gyarté mdvi elGirasokon felll feladatuk, a komplett
gépészeti berendezésekre rezgésdiagnosztikdt végezni, a mérési eredményekr6l munkalapot,
jegyz6konyvet kiallitani, az esetlegesen feltart rendellenességekrdl az lizemeltet6t tdjékoztatni.

Amennyiben a fenti vizsgdlatok eredményeként eltérés tapasztalhatd az elvart normal Gzemviteli
paraméterekhez képest, az adott gép azonnal kivételre keril az Gzemvitelbdl, és megbontdsaval
megkezd6édik a hibafeltards, sziikség szerint karbantartast végziink. Ha fédarab csere szikséges,
akkor felujitasként kezeljuk.

A hibak elGrejelzésével a beavatkozasok, ezaltal a karbantartasi folyamat optimalisabba valik, és a
hibdk megsziintetésével a gépek élettartama jelentésen meghosszabbithatd a gépek cseréje nélkdl.

7.4 Elettartam csokkenését megel6z6 TMK munkak

Az (izemeltetett |étesitmények Tervszer(i Megel6z6 Karbantartasait tdrsasagunk kiemelt figyelemmel
és a ,jo gazda” gondossagaval végzi el. Az évente Osszedllitott karbantartasi terv kotelezéen
megvaldsitdsra keril. A karbantartasi terv létesitmény specifikusan a vonatkozé gépkonyvi el6irdsok,
szabvanyok, mszaki irdnyelvek és Uzemeltet6i szakmai tapasztalatok figyelembevételével kerdl
Osszedllitasra.

A Tervszer(i Megel6z6 Karbantartdsok folyamatosan elvégzésre kertlnek/keriltek, igy elmaradd
karbantartds miatt felljitas nem valik/valt sziikségessé.

Aldtdmaszté munkarészként a 2021. évi karbantartasi tervek csatolasra keriltek a XI. szamu
mellékletben digitdlisan.
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8 A GFT tartalma
8.1 Az iizemeltetett vizik6zm(-rendszerek bemutatdsa, leirasa

A Vizikbzm(G rendszer Pécs, Bakonya, Boda, Bogad, Cserkut, Gydd, Keszli, Kozarmisleny,
K6vagodsz6l6s, Kovagotottds, Nagykozar, Pellérd, Romonya kozmlives szennyvizelvezetését és
tisztitdsat biztositja.

A szennyviz hdlézat egybefiigg6 vizikozm( rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. vizikbzmU-rendszer: a
vizikdzmuvek olyan egybefiiggd strukturdja, amely: b) 6nalldan, tobb telepulés ellatasat is szolgalja.
Az Uzemeltetett rendszer egy olyan specialis vizikozm{ rendszer, mely mdszakilag egységesen
kezelhets, egybefligg6, tobb teleplilésre kiterjed6 rendszer. A tulajdonviszonyok viszont
kiilonboz6ek, minden érintett telepiléssel, ellatasért felelGssel kiilon bérleti Gizemeltetési szerz6dés
szerint torténik az lizemeltetés.

A teljes ellatdsi terlleten, minden szennyvizcsatorna haldzattal rendelkezé telepiilés Pécs Varos
szennyvizcsatorna haldzatdra csatlakozik, melyhez egy szennyviztisztité telep tartozik.

A szennyvizcsatorna haldzaton el6fordulé meghibdsoddasok okai koziil els6sorban a halézat kora, az
avult anyagmin@ség, a beépitési kornyezet, és a kdzuti terhelés, a hidraulikai terhelés valamint ezek
egymasra hatdsa kiemelendé.

A szennyvizcsatorna haldzat vezetékeinek 45 %-a tullépte a varhatd élettartamat, melybél a 16% a
60-as évek el6tt épilt.

A szennyviz elvezet6 rendszer ismertetése:

Pécs telepiilés

A teleplilés csatorndzasa elvalasztott rendszer(. A csatornahdldzat vegyes rendszer(, gravitacids és
kényszeraramoltatdsu szakaszokkal. A csatorna mdszaki allapota eltér6, vannak Uj épitésd, kivald
m{szaki allapotu szakaszok, 6blozetek, és vannak a 60-as évek el6tt épiilt, mlszaki avultsdg miatt
kockazatot jelentd 6blozetek is. Az idegen viz terhelés is jelent6s. A feldjitasi igény jelentds, melyet a
targyi eszkoz szint(i nyilvantartds, csatorna szakaszonként torténd folyamatos ellenérzés,
karbantartds tdmogat.

A gravitaciés vezetékek anyagukat tekintve féként (csokkend aranyban) KG-PVC, beton, kGagyag,
atmérgjiik 150-1600 mm. A nyomdvezetékek anyaga f6ként eternit, KPE, KM-PVC, vasbeton, jellemzé
atmérgjik 63-1000 mm.

17 db kdzponti szennyviz dtemeld Gizemel: BEV telepi atemelS, Bogad keleti 4temeld, Bogad nyugati
atemel6, EIGd u-i dtemelS, Fogadd-Minda u-i atemeld, Flizes d(l6i atemelS, Mokus I. u-i atemeld,
Mokus Il. (Nagykozari uti) atemels, Nagyarpadi atemel6, P terileti atemel6 (Flzes kivaltasa),
Pécsbanyai atemeld, Pécs-Somogyi atemeld, Rezgd u-i atemels, Uszoégpusztai atemeld, Vasas, R-S
utcai atemeld, VIZIG dtemelG és a Megyeri Uti racs és atemel6 géphaz.
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Keszii — Gyod telepiilések

A teleplilések csatorndzasa elvdlasztott rendszer(. A csatornahalézat vegyes rendszer(i gravitacios és
kényszeraramoltatasu szakaszokkal. A hdlézat jelenleg megfelel6 mdszaki allapotu, az atemel6k
karbantartdsa, felujitdsa folyamatos.

A gravitdcids vezeték anyaga KG-PVC, atmérdje 200mm. A nyomdvezeték anyaga KPE, atmérdje 90-
160mm.

2 db kozponti szennyvizatemeld Gzemel a teriileten: Keszii atemel§ és Gyddi atemel6.

Pellérd telepiilés

A teleplilés csatornazasa elvalasztott rendszer(i. A csatornahdldzat vegyes rendszer(i gravitdcios és
kényszerdramoltatdsu szakaszokkal. A csatorna mdszaki allapota megfelel6, de zomében talajviz
alatti fektetésd, mely kockazati tényezé.

A gravitdciés vezeték anyaga KG-PVC, dtméréje 200mm. A anyaga KPE, atméréje 80-150mm.

2 db kozponti szennyvizatemelS Gzemel a terlleten: a Pellérdi 1. sz. dtemeld és a Pellérdi 2. sz.
atemel6 (Vasut utca).

Kozarmisleny telepiilés

A teleplilés csatornazasa elvalasztott rendszerd. A csatornahdldzat vegyes rendszerd gravitacids és
kényszeraramoltatdsu szakaszokkal. A csatorna mdszaki allapota eltér6, vannak Uj épitésd, kivald
m{szaki allapotu szakaszok, 6blozetek és vannak kordbban épiilt szakaszok is. Az idegen viz terhelés

is jelentGs.

A gravitaciés vezeték anyaga KG-PVC, atméréje 200-300mm. A nyomovezeték anyaga KPE, atméréje
40-225mm.

3 db kézponti szennyvizatemel§ lGzemel a teriileten: Ady u-i atemel8, Kamilla utcai dtemeld, Pécsi uti
atemelé.

K6vagosz616si regiondlis szennyvizelvezetés: Bakonya, Boda, Cserkut, K6vagosz6l6s, Kovagotottos
telepiilések
A teleplilések csatorndzasa elvdlasztott rendszer(i. A csatornahaldzat vegyes rendszer( gravitacios és

kényszeraramoltatasu szakaszokkal. A hdlézat jelenleg megfelel6 mdszaki allapotu, az atemel6k
karbantartdsa, feludjitasa folyamatos.

A gravitacios vezeték anyaga KG-PVC, LPE, beton, atméréje 150-300 mm. A nyomodvezeték anyaga
KPE, atmérdje 63-250 mm.

7 db szennyvizatemel6 Gizemel a teriileten: bodai atemeld, bakonyai dtemeld, k6vagotottosi dtemeld,
Cserkut . szamU atemeld, Cserkut 1. szamd (Uj utcai) dtemeld, KSvagdsz6l6s, Arany Janos utcai
atemel6, 6-os uti atemeld.
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Bogad, Romonya, Nagykozar telepiilések

A teleplilések csatorndzasa elvdlasztott rendszer(. A csatornahalézat vegyes rendszer(i gravitacios és
kényszeraramoltatasu szakaszokkal. A csatornarendszer Uj épitésd, kivalé m(iszaki allapot jellemzi.

A gravitacios vezeték hossza 18,6 km, anyaga KG-PVC, atmérGje 150-300 mm. A nyomodvezeték
hossza 2,0 km, anyaga KPE, atmérGje 63-250 mm.

5 db szennyvizatemel§ lGzemel a teriileten: romonyai atemeld, nagykozari dtemelS, Bogdd keleti
atemeld, Bogad nyugati atemeld, Bogad faluban |évé dtemel6.

Pécsi szennyviztisztito telep technoldgiaja

A kordbban benyujtott gordilé fejlesztési tervekben bemutatdsra keriilt, jelenleg a telep atépités
alatt 4ll a ,,Pécs kbzpontu agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztése” beruhazas keretében.

8.2 Az elvégzend6é munka sziikségességét alatamaszté indokolas, a hatékonysag és
indokoltsag bemutatasa

Maga a 15 éves terv koncepcidjadban nem valtozott, a tervben szerepl6 felujitdsi igény tovabbra is
fenn all, melynek megvaldsitasdhoz a hasznalati dijon felll palyazati, vagy egyéb tobbletforras is
szikséges.

A GFT 0Osszedllitasara nincs jelenleg egységes, leszabalyozott mddszertan. A terv 6sszedllitasahoz
felhasznaltuk a rendelkezéslinkre allé6 m(iszaki nyilvdntartdst és a mdszaki nyilvantartdsra épilé
vagyonértékelést, mivel megfontolt felel6s dontést csak az egész haldzat ismeretében és értékelése
alapjan lehet meghozni.

Ezzel a két alapvetd és legfontosabb informacié adott a tervezéshez, azaz pontosan tudjuk, hogy mit
kell feldjitani, és mekkora a vagyonérték. Teljes korl ismeret all rendelkezéslinkre az altalunk
Uzemeltetett halézatra vonatkozdan, azaz ismerjik a teljes halézat mdszaki tartalmat, avultsagat és a
vagyonértékét, tudjuk, hogy mennyi forrds sziikséges a vagyonérték pénziigyi szinten tartasahoz és
mennyi az elengedhetetlen minimum a vizik6zm(i vagyon mdszaki szinten tartasahoz.

A feldjitdsi munkak prioritdsdanak meghatdrozdsdhoz, a moiiszaki szikségszer(iség figyelembe
vételéhez, objektum csoportonként meghatdrozott szempontok szerint Uzemeltet6i
kockazatelemzést végeztink. Ezaltal az egyenként szubjektiv minGsitéseket 0sszességében objektiv
eredményként tudtuk figyelembe venni.

Ezzel tudtunk a felujitdsokhoz sziikséges forrasok egyenletes litemezését tervezni a vallalt Gzemelési
kockazatok optimalizalasaval.

A feldjitasi munkdak indokoltsagat a

a) Vagyonértékelés és vagyonérték kovetés,

b) kockazatelemzés (kiegészitve a felujitdsra szorulo vezetékszakaszokat érinté utfelujitdsi
programok kockdzatdval),

c) vizikbzmd rendszerek 6sszefliggéseinek vizsgalata,

d) varoslizemeltetésben részt vevd szolgaltatoktol kapott informacidk
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tadmasztjak ald, melyet részletesen, feldjitasi Gitemenként a feldjitasi és fejlesztési terv szerint fejtlink
ki.

Szennyviztisztito telep - Pécs varos szennyviztisztito telep komplex feliilvizsgalata

A szennyviztisztitd telep feldjitasi igénye fenn all, de a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 ,,Pécs kdzpontu
agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztésére” projektben fejlesztésként valdsul meg, a
beruhazasi tervben kiilon szerepeltettiik.

Mindezek alapjdn a GFT-ben a szennyviztisztitd telep eszkdzeinek feldjitdsat csak a - rendkivili
meghibdsodasokbdl adédo feldjitasok esetén felhasznalhato - tartalék keretben szerepeltettiik, mivel
a teljes kor felujitas a telep fejlesztésével valdsulhat meg, melyhez a folyamatban lév6é KEHOP-2.2.2
projekt biztositja a forrast.

a) Vagyonértékelés
A vagyonértékelés, valamint a Vizik6zmU rendszer mdszaki és targyi eszkdz nyilvantartasa a kordbban
benyujtott és engedélyezett GFT-ben bemutatdasra keriilt, azokban valtozds nem tortént.

b) Kockazatelemzés
A mdszaki szlikségesség miatti feludjitdsi igények, illetve a feldjitdsi munkdk prioritdsdnak
meghatdrozdsara kockazatelemzést végeztink. Az elemzéshez rendelkezésre all6 kornyezeti
tényez6k, tapasztalati Uton szerzett lizemeltetési ismeretek, valamint a tarskézm( szolgaltatoktol
kapott informacidk és vagyonértékelés alapjan allitottuk fel a szempontrendszer, melyet a korabban
benyujtott és engedélyezett GFT-ben mutattunk be.

¢) Vizikdzmii rendszerek 6sszefiiggéseinek vizsgalata

A tervben vizsgaltuk a TETTYE FORRASHAZ Zrt. teljes ellatési teriiletére vonatkozdan a két vizikézm(
rendszer feldjitasi tervének 6sszevetésével a viz és szennyviz szakadg kozosen kivitelezhet6 felujitdsi
igényeit a koltséghatékony megvaldsitas érdekében. A felbontasi és helyreallitasi munkak az egylttes
munkavégzésbdl addddan jelentbs koltségmegtakaritast eredményeznek.

Az |. itemben és ahhoz kapcsoldan a tervezett vizhdldzati-, és szennyviz csatorna feldjitasi munkak
tekintetében az aldbbi munkdk esnek 6sszevonhatéan azonos teriletre:

, Eszkoz- , ,
Munkaszam .. . | Megnevezés Munka megnevezése
azonosito

Déli gerinc NA 300 févezeték, B szakasz felujitasa

X11228 A21167014 | Dr. Veress Endre utca .
a Dr. Veress Endre utcai szakaszon

Dr. Veress Endre utca szennyvizcsatorna

X12076 A24117946 | Dr. Veress Endre utca o
felujitasa

X11275 A21271875 | Tancsics Mihaly utca Tancsics Mihaly u. vizvezeték feldjitasa

Tancsics Mihdaly u. szv. csatorna, B szakasz

X12114 A24371875 | Tancsics Mihaly utca oy .
felujitasa Il. Gtem

X11270 A21517204 | Dobd Istvan utca Dobé Istvdn utca vizvezeték felujitasa

X12106 A24317204 | Dobd Istvan utca Dobd Istvan utca szennyvizcsatorna felujitasa
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! Eszkoz- i ;
Munkaszam ... | Megnevezés Munka megnevezése
azonositd

Havihegyi ut NA150PVC

Havihegyi Ut vi ték felljitds A szakasz - t
X11248 VE-IV-442 | vizvezeték rek. (Zerge utca-Vass avinegy! Ut vizvezetek felujitas A szakasz - terv

1. 1. at
A. utca kozott) utem
X11248 VE-IV-442 H,awheg\l/l ut NA150PVC Hawh‘egyl Ut vizvezeték felujitas B szakasz - terv
vizvezeték rek. 2. 11. Gtem -2021-ben

Apaczai Csere Janos kortér vizvezeték felujitasa

X11278 A21371037 | Apaczai Csere Janos kortér (KAF) (KAF) - 2021-ben

Apaczai Csere Janos kortér szennyvizcsatorna B

X1211 A24417037 | Apaczai C Ja kortér (KAF s s
5 03 paczai Csere Janos kortér ( ) szakasz felGjitasa (KAF)

X11276 A21217031 | Aniké utca vizvezeték 1. zéna Anikd utca vizvezeték 1. zona felujitdsa Il. Gtem

X11276 A21317031 | Aniké utca vizvezeték 1/A zéna Aniké utca vizvezeték 1/A zdna feldjitasa Il. Gtem

Vars3 ' 2k 1/A z6na felujitasa Il.
X11276 | A21317937 | Varsény utca vizvezeték 1/A z6na | Y2rsany utca vizvezeték 1/A z6na feldjitésa

utem
X11277 A21317100 | Berek utca vizvezeték Berek utca vizvezeték felujitasa Il. Gtem
X11268 A21317770 | Regina utca vizvezeték Regina utca vizvezeték feldjitasa Il. Gitem
X11267 A21317258 | Etelka utca vizvezeték Etelka utca vizvezeték feldjitasa Il. Gitem
X11269 A21317952 | Viktdria utca vizvezeték Viktoria utca vizvezeték felujitasa Il. Gtem
X12117 | A24171429 J;g:(':s'jnyos u. szv. csatorna, B Jedlik Anyos u. szv. csatorna, B szakasz feltjitasa

X12118 A24117734 | Péchy Blanka tér szv. Csatorna Péchy Blanka tér szv. csatorna feldjitasa Il. Gtem

A soron kovetkez6 év kibontdsa sordn is ugy terveziink, hogy az azonos lUtembdl kikeriil6 felujitasi
munkak, melyek azonos szakaszon végzendGek Osszevondsra keriilnek, ha azok nem egy évbe
esnének a koltséghatékonysag érdekében.

d) Varosiizemeltetésben részt vevo szolgaltatok
A varoslizemeltetési cégek adatszolgaltatasa alapjan, az azonos felujitasi terileten végzendd munkak
k6zds egyuttmiikodéssel keriilnek itemezésre. Az Onkormanyzaton kiviil a bevont véllalatok a
BIOKOM Nonprofit Kft., mint pécsi varostizemeltetési és kozteriilet kezelGi feladatok ellatasa alapjan
bevont Gizemeltetd, az E-On Dél-Dundantuli Aram — és Gazhaldzati Zrt és a PETAV Pécsi Tavf(its Kft.

A feldjitdsok kapcsan jelentds koltséghatékonysag érheté el az egyitt végezhet§ felbontasi,
kornyezetallapot visszaallitasi, Utburkolati munkalatok kozos kivitelezésével.

Ennek érdekében végezziik az el6zetes egyeztetéseket az azonos teriileten tervezett feldjitdsok
felllvizsgalataval, az optimalis megvaldsithatdsag Gitemezésével.

A fejlesztési igények, valamint a felujitasi tervet érinté beruhazasok figyelembevétele érdekében a
TETTYE FORRASHAZ Zrt. XII. szamu mellékletként csatolt 7-2-7-70/K-1/2021 tgyiratszdmu levelében
megkérte Pécs Megyei Jogu Varos részérdl a GFT-t érint6 igényeket.
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A 2022. évi szennyvizhalézaton végzett munkdk soran a kovetkezd terilletek érintettek a kilénb6z6

Varosfejlesztési projektek, utépitések beruhdzasaival, melyek 6sszehangolt megvaldsitast igényelnek:

Vizik6zmdi felujitas
megnevezése

Kapcsolodoé 6nkormanyzati
fejlesztés: Varosfejlesztési/
utfelujitasi projekt

Megjegyzés

Déli gerinc NA 300 ivdviz
f6vezeték, B szakasz és a
szennyvizcsatorna feldjitasa
a Dr. Veress Endre utcai
szakaszon

Mélyvonali csapadékviz
elvezetés, mely a Varosi
Kérnyezetvédelmi infrastruktura
fejlesztések része

A kozos palyaztatas
eredménytelen lett, a vizikdzmd
kivitelezés 2021-2022. évre kerlt
atlitemezésre.

Dobo Istvan utca vizvezeték

A vizikdzm feldjitas kivitelezése

Pétav fejlesztés

feldjitasa 2021-2022.
Dobd Istvan utca Pétay feilesztés A vizikozm( felujitds kivitelezése
szennyvizcsatorna feldjitasa ) 2021-2022.

A VII. szama Szolgdltatok/tarsk6zmiivek adatai mellékletben csatoltuk a tarsk6zmiivek altal

megkiildott anyagokat.

A PETAV rovid tdvra tervezett felGjitasai koziil a Dobd Istvan Gti kdzoésen végezhet6 munkat

illesztettik, valamint a Pécsi Varosfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel egylttm(ikodve, Mélyvonali

csapadékviz elvezetés épitéssel 6sszhangban megvaldsithatd munkat illesztettiik az I. Gtembe.

K6zép- és hosszu tdvon, minden évben az aktualis I. Gtem mf(szaki tartalmdnak kidolgozasakor
vessziik figyelembe a varosiizemeltetési cégek tervezett beruhazasi és felujitdsi munkairél meglévé
és frissitett informaciodkat.

8.3 Koltségkalkulacid, tartalék keret

A 15 éves GFT tekintetében a felujitdsi munkak koltségkalkuldcidjanak alapja a vagyonértékelés
szerinti potlasi koltség, amely indexalt értékkel keriilt figyelembevételre. A GFT I. Gitemében szerepld
a 2019.-2021.
ajanlatokban alkalmazott dijakat, vagy szerz6dés, beérkezett drajanlatok szerint i arakkal szamoltunk,

rekonstrukcios munkdk becsilt koltségénél évben beérkezett kozbeszerzési

a kész kiviteli tervek koltségvetései alapjan.

A ll. és lll. Gtemben tervezett vonalas létesitmények munkdindl egységesen a KEOP-bdl tdmogatott
projektek fajlagos koltség mutatdinak meghatarozasahoz - A vizellatas, vizkezelés, szennyvizelvezetés
és tisztitas - SEGEDLET alapjan végeztiik a koltségkalkulaciot, a korabbi évek nyertes kivitelezi arak
figyelembe vételével indexalva.
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Tartalék keret meghatarozasa
A kordbban jévahagyott GFT-k szerint a Tartalék keret az alabbiak szerint keriilt meghatarozasra:

LA MAVIZ ajénlds és a gyakorlati tapasztalatuk alapjén az el6re nem Idthaté események miatt
(varatlanul jelentkez8, nagyobb volumenli meghibdsoddsbdl adddo feldjitdsokra) rendkiviili
rekonstrukcios keretet hatdroztunk meg (tartalék keret), melyet nem osztottunk fel az
objektumcsoportokra, csak vagyonérték ardnyosan jelenitettiink meg tulajdonos szerint. A keret csak
megfelel6 mdszaki indokldssal, a kézmdiitulajdonos és a miiszaki ellenér jovdhagydsdval igazolt
munkdkhoz haszndlhato fel.”

Ezen rendkiviili rekonstrukciés munkak bonyolitdsa az érvényes Uzemeltetési szerz8dések alapjan
torténik, a tartalékkeret terhére az aldbbiak szerint:

A rendkivili rekonstrukcid legtobbszor valamilyen meghibasodas kévetkeztében valik szlikségessé,
vagy a felljitasi terv készitésekor el6re nem ismert, a jogszer(i Uzemeltetést gatld tényezd
kikliszobolését szolgdlja. A gyakorlatban minden rendkiviili rekonstrukcié el6re nem latott, a
vizikdzm( vagyont érint6é rendkivili értékndvel6 beruhdzdsnak mindésil, amely minden esetben az
elldtasért felel6s Onkormanyzat jévahagyasaval, valamint a munkateriilet &taddasaval indul, és
m(iszaki atadas-atvételi eljarassal zdrul, illetve tételes koltségvetés alapjan keriil elszamolasra a
haszndlati dij terhére. Aktivaldsa az adott Ellatdsért felel6s Onkormanyzat felé 4tadott lista szerint
torténik, melyben megjeldlésre kerll a targyi eszkéz azonositéja, melyen a feldjitas tortént a
megvaldsitds mUiszaki dtadas-atvételi jegyz6kdnyvén rogzitett értékkel.

Az adott, meghibdsoddasbdl indulé munka - a szadmvitelrél sz6lé6 2000. évi C. torvény 3. § (4)
bekezdésének 7-9. pontjaban leirtak alapjan - kerlil mingsitésre, és csak az ennek megfelel6 munkak
kezelhetGek felljitasként azzal, hogy a felljitds mindig legaldbb egy f6 szerkezeti egység teljes
cseréjével jar.

Azokon a telepuléseken, melyen a hasznalati dij valamely rendkivili rekonstrukciés munka miatt mar
korabbi években el6re felhaszndlasra kerilt, vagy a varhatd feldjitdsi igény meghaladja a
rendelkezésre allé hasznalati dij maradvanyt, ott csak a vagyonarany szerint becsiilt tartalékkeret
keriilt beallitasra. Sziikség esetén a hianyzd forrast az UzemeltetS biztositja, a kompenzalasi
jegyz6konyv szerint késGbbi rendezéssel.

8.4 Felljitasi stratégia

A 2022-2035. évi Gordulé fejlesztési terv a korabbi évek terveivel dsszhangban, a megalkotott
felujitasi stratégai szerint ker(lt 6sszedllitasra.

A felujitasi stratégia, a vagyonértékelés szerinti potlasi igények elemzése, hosszu tavu gazdasagi
szamitasok elvégzése, melynek eredménye a felljitasokra tervezett raforditasok linedristdl eltérg,
legoptimalisabb Gtemezése.

Az itemezés célja:

e afeldjitasok hibaelharitasi-, karbantartasi-, izemeltetési koltség csokkents hatasanak elérése
a lehetd legrovidebb idén bell
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e azelladtas biztonsaganak és minGségének tervezett vagy vallalt helyredllitasa, javitdsa.

Eredménye: A podtldsi igény id6beni eloszlasa alapjan nem egyenletesen kell elvégezni a felujitdsi
munkakat, hanem a feldjitasi csucsokat figyelembe véve, lehet6ség szerint a GFT I. és Il. itemében. A
feldjitasi csucsok kockazatelemzésen alapuld, rendszerszemlélet(i rekonstrukcidtervezéssel idGben
elnyujthatok.

A szennyvizelvezetés és tisztitds tekintetében a folyamatban lévé KEHOP-2.2.2-15-2016-00056
projekt megvaldsitdsaval a szennyviztisztitds a jelenlegi és varhatd jogszabdlyoknak,- hatdrértékeknek
megfelel6 technoldgiai fejlesztésre éplilve a hosszi tavu kornyezeti célkitlizés teljestlését is
megalapozza. A szennyvizcsatorna haldzat felljitdsa, az idegen viz bejutast csokkentve, a halézat
anyaganak, atmérdjének, gépészeti berendezéseinek teljes kori felllvizsgalataval, annak megfeleld
atépitésével, korszerUsitésével az energia és (izemeltetési koltségek csokkentését és az optimalizalt
rendszer kialakitasat is biztositja.

A feludjitasi igény szamitasa a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukcidos igények elGrejelzése"
fejezete alapjan késziilt, a mUszaki dllapot szerint 2036-ig pétlandé vagy feldjitandd eszkdzok pétlasi
koltségeinek Osszesitésével.

A alabbi diagrambdl jol lathaté, hogy 2016-ban, valamint 2018-ban a kérnyezd évekhez képest jéval
nagyobb potlasi sziikséglet keletkezett. EIGbbi a 30-as és 50-es években épiilt ivovizhaldzat (teljes
halézat kozel 10 szazaléka), utdbbi az 1928-t4l 1930-as évek elejéig kiéplilt nagy tomegl szennyviz
halézat varhaté élettartamdanak kifutdsanak az eredménye. Ezek a csucsok kockazatelemzésen
alapuld, rendszerszemléletd rekonstrukcidtervezéssel id6ben elnyujthatdk.

Teljes vizikozmU-rendszer varhaté potlasai, Ft (Forrds: vagyonértékelés)

TETTYE FORRASHAZ ZRT. UZEMELTETESEBEN LEVO VizIKOZMU TORZSVAGYON
POTLASI SZUKSEGLETEINEK ELOREJELZESE 2013-2063
12 000 000000
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8 000 000 000
6000 000 000
4000000000 -+
2000 000 000 i i
o Lol linhn _.I...|I.I|_.|‘|II,I|:II_II.I,|‘| 1N |I | || |
m N N9 g 98 582 98583 292592 38485 3g 3
S 8 2 8 8 8 B 8§ 88 888 e seggggegeege=s-z.
m POTLASI KOLTSEG (Ft)

A 2022-2036. éves terv Osszedllitasakor is a teljes kord, napra készen vezetett m(iszaki nyilvantartas
és a mdszaki nyilvantartasra épils, a teljes vizikbzm( rendszerre 2013. évben elkészilt
vagyonértékelés adta meg az alapjat - a teljes hdlézat ismeretében és vizsgdlataval - a felel6s
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dontések meghozataldra. Ezek alapjan valt tervezhetévé, hogy mit és mekkora értékben kell pétolni,
feldjitani, mi sziikséges a vizikdzm( vagyon megfelel6 m(iszaki dllapotanak eléréséhez, a hosszutdvon
fenntarthaté lizemeltetés biztositasahoz.

Uzemeltet8i kockazatelemzéssel keriilt meghatarozasra a felujitasi munkak prioritasa, ezzel épiilt be
az lizemeltetési szempontok figyelembe vétele a tervbe, valamit a kockdzatelemzés alapjan tortént a
felujitdsokhoz sziikséges forrasok (itemezése a vallalt izemelési kockazatok optimalizalasaval.

A vizikozmU-szolgdltatas biztonsagat szolgalo feldjitasok és potlasok fedezetének forrasait (kiilondsen
az amortizaciot és a hasznalati dijat) els6dlegesen a szolgéltatasi dijban érvényesitett dijhanyad
alapjan lehet biztositani. Az eredeti GFT-ben Osszeallitott felujitasi és potlasi terv megvaldsitasahoz
megallapitasra kertlt, hogy a haszndlati dijon fellil tobblet forrds sziikséges. A vizikézm{ rendszerek
felujitasi igényének megvaldsitasara onalldan, tdmogatds és kompenzacié, vagy palyazati forras
nélkil nincs lehetGség.

A 2013. évi vagyonértékelés a teljes kozm(ivagyonra kiterjedt (Bogad, Romonya, Nagykozar 2015. évi
értékelése utdlag kerilt be). A keletkezett vagyonleltar targyi eszkdz szinten megalapozza a feldjitasi
tervet. A megadott podtlasi év szerint meghatarozhaté a 15 éven belil feltjitandd eszkdzok kore,
illetve a 10%-os dllagmutatéval megjelolt eszkozok azok, amelyek rekonstrukciéja a varhatd
élettartamhoz képest elmaradt, vagy kritikus mdszaki allapotuk miatt halaszthatatlan.

A vagyonértékelés, vagyonérték kovetéssel kiegészitve a 2020. évi hasznalati dijjal, viz- és szennyviz
szakag egylttesen:

Tulajdonos Pétlasi ktg. | Vagyonérték* ECS 1* ECS 2* Hasznalati dij
E Ft E Ft E Ft/év E Ft/év eFt

Aranyosgadany Kézség Onk. 104 896 40 241 16 127 1207 347
Bakonya K6zség Onk. 344 629 185 651 88 196 5570 863
Bicsérd Kozség Onk. 239 059 111 185 21832 3340 5008
Boda K&zség Onk. 451 844 82 683 28993 1177 1047
Bogad Kdzség Onk. 225083 224118 30916 6724 0
Cserkut Kdzség Onk. 323 080 237 329 78 133 7119 1117
Gyod Kozség Onk. 478 793 324 466 142 783 9711 1766
Keszii K6zség Onk. 669 540 470 755 122 824 14 008 3927
Kozarmisleny Kdzség Onk. 1914 138 1373522 271578 52424 10 244
Kokény Kozség Onk. 155 954 64 847 26 496 1903 1026
K&vagdsz8l6s Kozség Onk. 617 143 489 267 217 492 3691 5148
K&vagotottos Kozség Onk. 308 342 284 453 93076 8533 832
Nagykozédr K6zség Onk. 528 694 529 025 53118 10581 0
Pellérd Kdzség Onk. 934 951 681 674 228 268 20353 13834
Pécs Kozség Onk. 79 805 492 33809 072 6 684 454 974 318 1124263
Romonya Kézség Onk. 188 596 191 983 19 997 3831 0
Szalanta Kdzség Onk. 236 580 127 104 33165 3801 2 007
Turony Kézség Onk. 92 250 23937 5462 1080 539
Z6k Kozség Onk. 98 409 45 549 11525 1366 406
Osszesen:| 87717473 39296 861 8 174 435 1130737 1172373

*MEKH éves adatszolgdltatdsbodl
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A vagyonértékelés masik eredménye a varhaté értékcsokkenés éves 0sszegének meghatdrozasa.

Ecs-1: éves potlasi koltség, ez a mUszakilag sziikséges érték. A miszaki igény, a valds potlasi kdltség
az elszdmolhaté amortizdcidonal jelent6sen tobb.

Ecs-2: elszamolhaté amortizacié, a szamvitelben ez a felujitasok forrasa.

A vagyonérték pénziigyi szinten tartdsahoz elengedhetetlen minimum az Ecs2,- a vizikézm( vagyon
mdszaki szinten tartdsahoz minimum az Ecs1,- dsszegének megfelel6 értékd éves raforditasa.

Mindezek alapjan az ivdviz és szennyviz haldzatok lizembe helyezési- és a sziikséges poétlasi idejét
az alabbi diagramon mutatjuk be:
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A kimutatas alapjan jol lathatd, hogy az évente lizembe helyezett vezetékhossz jellemzéen egyre
nétt, az alkalmazott cs6anyagok élettartama viszont egyre kisebb, igy a potlasi sziikséglete a régi
(6ntottvas, ill. kbagyag) csoveknek és a késébbi (PVC, beton) csoveknek nagyjabol ugyanarra az
id6szakra esik, ami éppen a jelenlegi GFT I. és Il. (temében szerepeltetett vizikozmd vagyon
avultsaganak kockazatat tamasztja ala.
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Az ivoviz és szennyviz halozatok potlasi igényét és a rendelkezésre allé forras Gsszefiiggéseit az
alabbi diagramon mutatjuk be:

25 N S S S o L 2l i al. . ey
1 j Ivéviz és szennyviz halézatok ‘ ‘ -
. potlasi igénye és a rendelkezésre all6 forras
20 -+
15 +
=
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5 |
0
dsszes potldsiigény mrd —rendelkezésre all mrd

A tervezett raforditdsok nem egyenletesen oszlanak el a 15 év alatt, hanem hangsulyosan az elsé
id6szakra keriiltek, hogy minél el6bb felljitasra keriiljenek a kockazatot jelentd vizikozm( vagyon
elemek, valamit minél el6bb jelentkezzen a feldjitdsok pozitiv hozadéka, a csokkené hibaelharitasi-,
karbantartasi koltség.
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A Vizellatas és Szennyviz elvezetés és -tisztitas vizik6zm(i rendszer Gsszesitett felljitasi igénye,
valamint a felujitdsi igény trendje - a vagyonértékelés alapjan - és a tervezett raforditas:
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8.5 A tervezett Pénziigyi fejezet

Osszeéllitasa folyamatban.
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8.6 Arendelkezésre allo forrasok bemutatasa

74 7 o 71

Mindkét teljes vizikdzmU rendszerre vonatkozdan, - a 2022-2036. évi Gorduls fejlesztési terv I. (itemére -
a 2022. év felujitdsi munkait a hasznalati dijbdl rendelkezésre allé forrds mértékéig terveztiik.

Pécs Megyei Jogu Varos- és az egybefliggé vizikozm( rendszer telepiilésein a vizikozm( vagyon utdn jaré
hasznalati dij 2013 6ta nem valtozott. gy 2022. évre Pécsen a vizikdzm(i vagyon utdn jaré hasznalati dij
tovabbra is nettd 1 124 millié forintban kerilt megallapitdsra, az ellatasi terlilet tovabbi telepiiléseinek
éves becsiilt hasznalati dija kb. 50 millid Ft. A haszndlati dij feldjitasra fordithaté része a 2022. évi
hasznalati dijbdl — a GFT-hez a II. szamU mellékletben csatolt ...../2021 (1X.22.) sz. KOzgy(ilési Hatarozat
szerint — Pécs ellatasi teriiletén nettd 1.095.588 ezer Ft + AFA lesz.

A kordabbi id6szakok maradvany értékérsl Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Pénziigyi F6osztalyaval
egyeztetés tortént 2021.06.22-én, amely alapjan a haszndlati dij maradvanybdl netté 974.145 eFt
tervezetten felhasznalasra kertil a 2021. évi feldjitasi terv szerint és nettd 188.383 eFt a tovabbiakban is,
mint vizik6zm( feldjitasi/fejlesztési tartalékként, palyazati oner6ként kezelendd 6sszeg marad.

Fentiek alapjan a 2022. évi tervet az alabbi rendelkezésre all6 forrds megosztas szerint terveztiik

Haszndlati dijbdl varhatdan rendelkezésre all6 forras: 1.194.784 ezer Ft + AFA

2022. évre megallapitott hasznalati dij feldjitasra fordithato része 1.095.588 ezer Ft + AFA

2021-as évi varhato teljesités alapjan fennmaradé becsiilt hasznalati

dij maradvany 99.196 ezer Ft + AFA

Tervezett felhaszndlds:
Felujitasi és potlasi tervrészben 1.121.824 ezer Ft + AFA

Beruhazasi tervrészben a KEHOP-2.2.2-00056 projekt tGzemeltet6i

szakért6i tamogatdsa munkara 72.960 ezer Ft + AFA

Pécs Megyei Jogl Véaros Onkormanyzat vizikézm( vagyonan, a 2022-2036. évi GFT, az I. item
tekintetében a feldjitasi és potlasi tervrészben mindkét szakagra egyiittesen, a 2022. évben
rendelkezésre all6 1.121.824 ezer Ft + AFA, hasznalati dij forrds mértékéig keriilt dsszedllitasra. Az
ellatdsi teriilet tovabbi telepiléseire a 2022. évben 6sszesen 52 millid Ft kerilt beallitasra.

A GFT Il. és lll. Gteme ezzel 6sszhangban kerdlt tervezésre.

Rendelkezésre all6 forras hosszu tavon:

A 2022-36 évi 15 éves Gordiild fejlesztési terv felujitasi és potlasi tervének fedezetét mindkét vizikozmd
rendszerre egylittesen a vizikdzm-rendszer utan jaré hasznalati dij biztositja a feldjitasi keret mértékéig
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— amely Pécs Megyei Jogu Varos vizikozm( vagyondn a 2022. évre megallapitott hasznalati dij alapjan
16.434 millio forint.

Az ellatasi teriilet tovabbi telepliléseire a rendelkezésre all6 hasznalati dij a tartalékkereten feliil 2022-
ben 52 millié Ft. 2023-t6l az éves becsiilt hasznalati dij nettd kb. 50millid Ft, mely a kordbbi évek
haszndlati dij maradvdanya alapjan telepilésenként valtozo.

A hasznalati dijbdl rendelkezésre all6 kereten fellili sziikséges Osszeg biztositasa érdekében palyazati
forras, vagy egyéb tamogatdas/tébbletforras sziikséges.

A bérleti dijbdl rendelkezésre allé rekonstrukcios forras meghatarozasa

Az egyes teleplilések tekintetében az ivdviz és szennyviz szakdgakra egylittesen meghatdrozasra keriilt a
2022. évben rekonstrukciok elvégzésére varhatdan a hasznalati (bérleti) dijbdl rendelkezésre all6 forras.

A forrds meghatdrozasa soran a GFT készitéssel érintett els6 évtél, azaz 2015-t6l kezd6d6en az adott évi
bérleti dijak és az azok terhére tortént felhaszndlasok alapjan minden egyes telepiilés tekintetében
gongyolitésre kerll a kiilonbozet. Megallapitasra kerilt a 2021. év végén varhatd netté maradvany
egyenleg.

A 2021. december 31-i varhaté egyenleg és a 2022. évben esedékes, a biztositasi dijakkal valamint a GFT
készités és miszaki ellen6rzés koltségeivel csokkentett haszndlati dijak 6sszege képezi a 2022. évben
rekonstrukcidra fordithato telepillésenkénti nettd forras mértékét.

Egyenleg 2020. Varhaté eg’ye’nleg 2021. 2021’.. ’é\lli 'va'rhalutc')
végén felujitasi forras
(netto eFt) (netto eFt) (netto eFt) *

Aranyosgaddany -2 559 -2119 -1812
Bakonya -10 802 -9 705 -7 766
Bicsérd 1862 8222 6 388
Boda -3 528 -2 198 -1883
Cserkut -1933 -514 -595 Ft
Gyod -1259 984 507 Ft
Keszu 7 796 12783 9 644 Ft
Kozarmisleny 17 542 30552 23571 Ft
Kokény 1386 2 688 1863 Ft
K6vagodszilbs 2 665 9203 5822 Ft
K6vagdtottos -7 696 -6 640 -5 406 Ft
Pellérd 40 265 57 834 20971
Pécs 777 417 1971146 1121824
Szalanta 6232 8781 6570
Turony 1787 2472 1842
Z6k -181 334 242

OSSZESEN: 828 993 2083 823 1181783

Bogdad, Nagykozar és Romonya telepllések esetében bérleti dij nem kerilt meghatarozasra, igy ezen
telepilések esetében rekonstrukcios forrassal nem szamoltunk. E telepiléseken ugyanakkor a kdzmuvek
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létesitése 2015-ben tortént palydzati forrasbdl, igy felujitasi igények nagy valdszinliséggel a kovetkezé
években nem keletkeznek.

Azokon a telepiléseken, melyen a hasznalati dij valamely rendkivili rekonstrukciés munka miatt mar
korabbi években el6re felhasznaldsra kerilt, vagy a varhato feldjitasi igény meghaladja a rendelkezésre
allé hasznalati dij maradvanyt, ott csak a vagyonardny szerint becsilt tartalékkeret kerilt beadllitasra.
Sziikség esetén a hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, melyet az ellatasért felelés a késébbiekben
rendez megallapodas esetén a keletkez6 bérleti dijbdl.
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8.6.2 VFH keret

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapjan a vizikozm(-fejlesztési hozzajarulast a vizikdzmU-szolgaltato sajat
nevében és javdra szedi be és jogosult azt jogszabaly vagy hatdsag altal elGirt vagy az lzemeltetési
szerz6désbdl fakadd feldjitasi, potlasi és beruhdzasi kotelezettség teljesitéséhez sziikséges mértékig
felhasznalni, 6sszhangban a Hivatal altal jovahagyott Gordil6 fejlesztési tervvel. Mindezek alapjan a
beszedett vizikozmU-fejlesztési hozzajarulds egy része a GFT Beruhdzasi tervrészébe kerllt betervezésre,
a fennmaradé keret Feldjitasi tartalékként - céltartalékként - keril elkilonitésre.

8.7 A forrashiany megsziintetésére tett intézkedések

A vizikbzm(-szolgaltatas biztonsagat szolgald feldjitasok és potlasok fedezetének forrasait (kiilonosen az
amortizaciét és a haszndlati dijat) elsGdlegesen a szolgaltatasi dijban érvényesitett dijhanyad alapjan,
illetve annak sokéves felhalmozdsdval kellene biztositani, viszont a jelenlegi dijak erre nem nyujtanak
fedezetet. A vizikbzm( rendszer - vagyonfelmérés alapjan a vagyonértékelésben meghatédrozott -
felujitasi igényének megvaldsitasdra onalléan, tdmogatds és kompenzacid, vagy palydzati forras nélkdl
nincs lehet6ség.

A palyazati forras lehetGségek tekintetében az aldbbi intézkedések torténtek:

1. KEHOP- projektek tekintetében:

1.1. TETTYE FORRASHAZ Zrt. mar 2014-ben felvette a kapcsolatot a NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a tovabbiakban: NFP), és folyamatosan kozvetit a szakmai
kérdésekben az ellatasért felel6s Onkormanyzatok és a NFP Kft. kdzott.

1.2. A Projektek tervezéséhez elsé adatszolgdltatasként 2014.02.14-én megkiildtink minden olyan
szennyvizelvezetéshez kapcsolddd fejlesztést és rekonstrukcids munkat tartalmazé anyagot, ami
az akkori ismereteink szerint a 2014-20-as id6szakban szlikséges a tarsasagunk altal Gzemeltetett
egybefliggd vizikozm rendszeren.

1.3. Személyes egyeztetéslink alkalmaval pontositottuk az igényeket és a vizellatas tekintetében
jelentkezé igényeket is atadtuk.

1.4. A hosszu el6készitési folyamat sikere, hogy a szennyvizelvezetd rendszer szennyviztisztitd
telepének teljes kord felujitasa a telep fejlesztésével valésulhat meg.

1.5. Az 1084/2016. (11.29.) Korm. hatdrozat a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program
2016. évre sz6lé éves fejlesztési keretének megdllapitdsdrdl hatdrozatban Pécs MJ Varos
Onkorményzatanak ,Pécs kozpontly agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztése”
megnevezésl projektre a projekt indikativ tdmogatdsi keretre 5,68 milliard Ft és Magyarorszag
kozponti koltségvetésébdl megtéritendd indikativ onerd keretre 0,64 milliard Ft, 6sszesen 6,32
millidrd Ft tdmogatast itélt meg.

1.6. A részletes konzorciumi megadllapodas alairasara 2016.06.24-én kerilt sor a NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, amely alapjan az NFP 2016.07.11-én a Tamogatasi
Szerz6dést megkototte a Minisztériummal.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

A projekt m(iszaki-szakmai tartalmanak véglegesitése érdekében és ahhoz, hogy az el6készité
tervezés és a beruhdzds elindulhasson az NFP altal megkildott adatbekérd tablak kitoltésre
kerliltek és a TETTYE FORRASHAZ Zrt. azokat az NFP részére megkiildte. Elkészilt tovabba a
Mdszaki specifikacié, amelyet 2016. december elején kildtiink meg az NFP Projektfejlesztési
osztaly részére. Ezzel a 2016. évre elGirt és kért adatszolgdltatasi kotelezettségnek eleget tettilink.
Az NFP 2017. marcius 28-an szerz6dést kotott az Aqua Construct-Ecoeline-Revivo-Sza Va
Konzorciummal a ,,Pécs kdzpontu agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztése” projekt
komplex tervezési feladatainak elvégzésére, ezen beliil a tenderdokumentacié elkészitésére. A
Konzorciumon beliil a Revivo Kft. lett kijel6lve a pécsi projekt terveinek elkészitésére.

2017. aprilis hénapban lezajlottak az elsé helyszini bejarasok, tovabbi adatszolgdltatasok. Az elsé
valtozatban elkészilt tendertervek tovabbi egyeztetést és moddositast igényeltek, igy azok a
TETTYE FORRASHAZ Zrt.-vel tortént folyamatos egyeztetés mellett majus hdnapban atdolgozasra
keriltek.

A TETTYE FORRASHAZ Zrt. szakmai tdmogatdsa mellett, mint (izemeltetd szamara is elfogadhatd
tenderdokumentdciot, a megrendelGi kovetelmények Il.-IV. és V. kotetét 2017. mdjus 29-én adtdk
le a tervez6k jovdhagyadsra. Az NFP altal meghatdrozott protokoll szerint a végleges
tenderdokumentaciéra Pécs MJ Varos Onkormanyzata és a TETTYE FORRASHAZ Zrt. a jévahagyd
nyilatkozatat szintén 2017. majus 29-én adta ki, valamint a tenderdokumentacié mindkét fél
részérél teljes terjedelmében 2 példanyban aldirdsra kerilt. Egy eredeti példany az
Onkormanyzatndl, illetve az lizemelteténél maradt, 1-1 pld. dokumentécié pedig a tervezékon
keresztiil az NFP részére kerlt leadasra.

A tenderdokumentdcié elkészilt és jovahagyasra kerilt, amely alapjan a KEHOP beruhdazdsok
kivitelezésére kordbban az NFP altal kétkorosre kiirt keret-kdzbeszerzési verseny Ujranyitdsra
kerdlt.

A kozbeszerzési eljardsra érkezett ajanlatok bontdsa soran megallapithato volt, hogy valamennyi
ajanlat meghaladja a rendelkezésre allé koltségkeretet. Ennek kdvetkeztében 6sszkoltség-novelési
kérelem kerilt benyujtasra az Irdnyitd Hatdsag felé.

»A Kormany 1093/2018. (lll. 13.) Korm. hatdrozata a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonositd
szamu (,Pécs kozpontu agglomerdcié szennyviztisztité telepének fejlesztése” cimi) projekt
tdmogatasanak novelésérdl, valamint a Kdrnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves

|”

fejlesztési keretének megallapitasardl sz6lé 1084/2016. (l1. 29.) Korm. hatarozat modositasard
rendelet alapjan az 6sszkeret-névelés jovahagyasra keriilt.

A projekt megemelt tdmogatdsi kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a Magyarorszag kdzponti
koltségvetésébdl megtérithet6 onerd 796 627 057 Ft, 6sszesen 7 966 270 566 Ft. A TAmogatasi
szerz6désben az 6nerd tamogatas is szerepel.

A hatdlyba 1épé kiviteli szerz6dés értelmében a projekt fizikai befejezésének hatarideje 2021.
szeptember 29-e volt, a kivitelezé akaddlykézlési bejelentése alapjan vdarhatéan 2022-re mddosul
a befejezési hatdridé.

Fentieknek megfelel6en a szennyvizelvezet6 rendszer szennyviztisztitd telepének fejlesztési
igénye: 7 966 270 566 Ft lett.

2018. elsG félévében az NFP altal kijelolt Mérndk a tervezési munkakra a munkaterilet atadas-
atvételi eljarast osszehivta és PMIJV Onkormanyzata a munkateriiletet a kivitelezd részére
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1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2018.04.09-én az el6készit6, engedélyeztetési fazis lefolytatdsara atadta. Ezzel a tervezési munka
megkezd6dott.

Megkezd6dott a kornyezetvédelmi hatdstanulmany és a befogadd terhelhetdségi vizsgalatdnak
elkészitése. Ehhez megtortént a tdjvédelmi tervezéshez sziikséges helyszini fotdzds, a geodézia
felmérések, a geotechnikai alapallapot felvételhez a talajmechanikai furasok, a talajszerkezet és
talajviz felméréséhez az ugynevezett statikus CPT szonddzdsok. A mérések az alapépitményi és
statikai tervezési munkarészeket tdmogatjak. A szennyviztelep Kérnyezetvédelmi Hatdstanulmany
készitéséhez méréssel egybekotott helyszini bejarast tartott az akusztikus szakért6 is.

Jelenleg a projekt megvaldsitas alatt all. A tervezGkkel, kivitelezével folyamatos az egyeztetés a
permanens lizem fenntartasa mellett.

A projekt gongyolt miszaki elérehaladdsa statuszjelentés szerint 2021. junius 24-én 75,5%, az
aktualis (kifizetett) gongyolt pénzigyi késziltsége 61,27%.

A villalkozd altal jelzett szerz6désmddositdst a Mérndk elfogadta, amely szerint teljesités
id6tartamdat megnovelte 209 nappal, a vallalasi arat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapjan a
megvaldsulasi id6tartam 1517 napra, a szerz6déses nettd ar pedig 7.655.524.053 Ft-ra mddosult.
Az Irdnyité Hatdsag a 2. sz. szerz6désmaddositast elfogadta.

Az agglomeraciéhoz csatlakozni kivdné teleplilések felhatalmazdsaval 2016-ban a TETTYE
FORRASHAZ Zrt. elkészittette az agglomeracié bévitésének terveit, mely Aranyosgadany, Bicsérd,
Kokény, Szalanta és Zok telepiilések csatorndzasi, valamint Pécs és Kozarmisleny varosok
csatornahdldzat bdvités, fejlesztési lehet&ségét biztositja, amely tervet az OVF jovahagyott.

A KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 ,Pécs kozpontu agglomerdcié szennyviztisztitd telepének
fejlesztése” projekt mellett bekapcsoltuk a folyamatba Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szaldnta
és Zok teleplilések csatornazasat, valamint Pécs és Kozarmisleny varosok csatornahdlézat bévités
fejlesztése projekt megvaldsitasat is a vart KEHOP tdmogatas keretében.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (tovabbiakban: NFM) 2017. marcius 28-an tajékoztatta PMJV
Onkormaényzatat, hogy tamogatja a fejlesztés megvaldsitasit a KEHOP-2.2.2-16-2016-00056
azonositd szamu projekttél fliggetlen, 6nallod fejlesztésként.

Az NFM 2017. junius 19-én a mdszaki tartalom és a koltségbecslés tovabbi részletezését kérte be,
amelyet TETTYE FORRASHAZ Zrt. a kért hataridére megkiildott.

Pécs MIV Varos Onkormdnyzat Varosfejlesztési Féosztalya az érintett telepiilések nyilatkozatat
szerezte be, amely szerint egyetértenek a projekt mdszaki tartalmdval és koltségeivel. A fejlesztés
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz6l6 éves fejlesztési keret (EFK) mddositasaba
kerilhet be.

Pécs Megyei Jogt Varos Onkormanyzata palyézati forras elnyerése érdekében, a folyamat minden
szakaszaban meghozta/meghozza a sziikséges dontést, az oOnrészt biztositja a hasznalati dij
felujitasi keretébdl.

2017 oktdberében Pécs Megyei Jogu Varos Onkormdnyzata felvette a kapcsolatot a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért FelelGs
Helyettes Allamtitkarsagaval.

A megkeresésre azt a tajékoztatast adta az Allamtitkarsag, hogy mindezen elSkészitések ellenére a
KEHOP szennyviz intézkedés forraskerete oly mértékben keriilt lekotésre derogacids feladatokkal,
illetve az ezzel kapcsolatban tobb projekt esetében felmeriilt 6sszkoltség ndveléssel, hogy jelenleg
Ujabb fejlesztési igények befogadasara és tamogatasara nem all rendelkezésre KEHOP fedezet.
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1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

2019 madjusaban az ITM tajékoztatasa alapjan a Belligyminisztérium pontositotta a telepilési
szennyviz kezelésér6l sz6l6 91/271/EGK iranyelv hatdlya ala tartozé és nem tartozé feladatokat,
mely alapjan a pécs agglomeracio bévitése(Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szalanta, Zok, Pécs,
Kozdrmisleny) ,Zaradékkal nem elldtott, derogacids kotelezettséggel nem érintett”-ként kerilt
megjelolésre.

Majd az 1458/2019. Korm. hatarozat 1. sz. melléklete Pécs és Kozarmisleny varosok tekintetében,
a csatornahdldzat bévitésére 645 millié Ft becsiilt tamogatdsi 6sszeget irdnyzott eld

A Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program végrehajtdsdval kapcsolatos egyes
feladatokrdl, valamint a Kornyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasardl sz6lé 1084/2016. (Il. 29.) Korm. hatdrozatban nevesitésre kertlt a
»~Pécs és térsége szennyvizelvezetésének fejlesztése, csatornahalézatanak bévitése” megnevezésl
projekt, Pécs és Kozarmisleny varos részére 660 millié Ft tamogatasi 6sszeggel.

A kozbeszerzési kiirds lebonyolitdsahoz sziikséges tendertervek miuszaki tartalma azonban
nemcsak a pécsi és a kozarmislenyi fejlesztéseket tartalmazta, hanem a 2017. évben a
Belligyminisztérium dltal joévahagyott Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szalanta és Zok
teleplilésekkel bévitett, Pécs kozpontl szennyvizelvezetési agglomeracié bdévitésének
csatorndzasat is, azaz a komplett, eredeti projekttartalmat, 52 447 fm vezeték és 1377 db bekotés
kiépitését, becsiilten 5,5 millidrd Ft értékben.

2021. junius hoénapban — az NFP megkeresésére — a tendertervet készit6 tervezé felvette
tarsasagunkkal és az érintett Ellatasért felel6s Onkormanyzatokkal a kapcsolatot, a tendertervek
pontositasahoz.

Az Ajanlati dokumentdcid Osszeallitasra kerilt, a palyaztatas folyamatban van

2. ElGkésziiletek egy eldre hozott feltjitasi program megvalésitasahoz:

2.1

2.2,

2.3.

2.2 A GFT-re épllve, abbdl kiemelt 2 éves feldjitasi program keriilt 6sszeallitdsra 2017-ben, mely
2018-ban az (lizemel6 halézaton megvaldsithatd kivitelezési, (izemeltetési szempontokat
figyelembe véve tovabbfejlesztésre kerilt. A program 11,5 millidrd érték( feldjitast készit el6 4 év
alatt torténd megvaldsitdssal a feldjitasi igény szerinti cs6anyag, hossz, atmérd, valamint az elvi
helyettesit6 vezeték paraméterekkel. Tovabba feliilvizsgdlatra kerllt, hogy a folyamatos
Uzemeltetés biztosithatdsaga mellett, mely munkak kivitelezése végezhet§ egylitt a megadott
épitési itemben.

A program el6készité anyaga szerint a TETTYE FORRASHAZ Zrt. &ltal lizemeltetett egybefiiggd
vizikdzmU rendszeren a telepllési vizellatds, szennyvizelvezetés legnagyobb felujitasi hiannyal és
kockazattal rendelkez6 nyomvonalas létesitményeinek felljitdsa valdosulhatna meg, melyekre
jelenleg nem all rendelkezésre feldjitasi forras.

Pécs Megyei Jogi Onkormanyzata, - a tarsasdgunk altal dsszeallitott dokumentécié alapjan -
palydzatot nyujtott be a ,Vizikdzm(vek Allami Rekonstrukcids Alapjabdl nydjthaté tdmogatasra”
KIEFO/26950/2019 iktatdszamu PECS, 2019. EVI GFT-BEN JOVAHAGYOTT SZENNYVIZCSARORNA
FELUJITASI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatdszamu PECS, 2019. EVI GFT-BEN
JOVAHAGYOTT  IVOVIZVEZETEK  FELUJITASI  PROGRAM  tdmogatdsdahoz,  valamint
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2.4,

2.5.

2.6.

2.9.

KIEFO/31839/2019-ITM iktatészamu a ,Vizikézmlvek Energiahatékonysaganak Fejlesztésére
nyujthaté tdmogatasa” cim( egyedi tamogatasi kiirdsara.

A pélyazatok kozil a szennyvizcsatorna feldjitdsi program kerilt 100 000 000 Ft-os tdmogatdsra a
KIEFO/934/2019-ITM-_SZERZ tamogatdi okirat szerint. Az ivdviz felljitasi program forrashiany
miatt kerllt elutasitasra és tartaléklistdra. A Vizikézm(ivek Energiahatékonysaganak
Fejlesztésének tdmogatdsdra kiirt egyedi tdmogatasi lehet6ségre benyujtott kérelmekrél elsé
koérben sziiletett tdmogatdi dontés. A TETTYE FORRASHAZ Zrt. altal lzemeltetett rendszer
palydzata nem szerepelt az els6 dontési kérben tdmogatottak listajan. Az esetleges 2. dontési
korr6él a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nem tudott informaciét adni.

A szennyvizcsatorna felljitasi programra elnyert tdmogatds csak egy részét biztositotta a
felhasznaladsra és elszdmolasra a Tamogato felé.

Korabban az el6re hozott felujitasi program megvaldsithatosdga érdekében, az ellatasért felelGs
Pécs Megyei Jogl Varos Onkormanyzataval kézdsen, egy olyan megoldési lehet8séget dolgoztunk
ki, melynek segitségével, kiils6 pénzintézeti forrds bevonasa mellett, a kordbbi évtizedekben
elmaradt rekonstrukciés munkak koziil mintegy netté 11,5 milliard Ft értékd feldjitdsi és potlasi
munka végezhetd el.

2.7. A 2019. év sordn a Program tobbletforras-igényének biztositas érdekében a TETTYE FORRASHAZ

Zrt. beszerzési eljarasokat folytatott le az Eurdpai Beruhdazasi Bankkal (EIB) és kereskedelmi
bankokkal. Pécs Megyei Jogu Varos a 170/2019. (VI.20.), illetve a 275/2019 (XII.10.) szamdu
hatdrozatai alapjan jovahagyasra keriilt az EIB 5,5 Mrd Ft Osszegl szerz6désének megkotése a
szlikséges el6feltételek teljesitése mellett, illetve a 2,5 Mrd Ft Osszegre koételezd érvény(
ajanlatot benyuljtott kereskedelmi bankok meghosszabbitottdk ajanlatuk érvényességi
hataridejét 2020. junius 30.-ig.

2.8. Pécs Megyei Jogu Véros Onkormdnyzatdnak Koézgy(ilése a 295/2021. (IV.20.) szdmd

hatdrozataban egyetértett azzal, hogy az Onkormanyzat tulajdondban 1évé vizikézm(-rendszer
mszaki allapotanak meguljitdsa érdekében fokozott rekonstrukciés program keriljon
el6készitésre és megvaldsitasra, viszont egy Uj konstrukciéban.
Az el6z6ekben meghatarozott konstrukcio és a jelenlegi kozti f6bb kiilonbségek:
A Program tervezett 6sszértéke 11,5 Mrd Ft-rél 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelsziikséglet 8 Mrd Ft-rdl
5,5 Mrd Ft-ra csokkent, a megvaldsitds idétartama 4 évrdl 6 évre, a banki finanszirozasi ardny
50%-rél 67%-ra, a sziikséges, sajat onerd 3,5 Mrd Ft-rél 3,526 Mrd Ft-ra, a hitel folydsitasanak
engedélyezett alkalmainak szama 2-rél 4 alkalomra né.
A Program mdszaki megvaldsitasa 2019.01.01-t6l 2024.12.31-ig lehetséges, a hitel
igénybevételének id6szaka varhatéan 2022. évi kezdéssel ugyancsak 2024.12.31-ig tart,
melynek soran, el6bbi id6tartamon beliil, a Program keretén belil elszamolhatd, mar elvégzett
nyomvonalas beruhazasok 0Osszegei is figyelembe vehet6ek, mint a Tdrsasdg Onereje. Az
addssagszolgdlattal kibbvitett Program véghatarideje 2039.12.31, azaz 15 éves a 2025-ben
kezdddé hiteltorlesztési futamidé.
A palyazati forrasok kapcsdn a Kormany 1152/2020. (IV. 14.) hatdrozata alapjan a forrasok
kiosztasa tekintetében a mar jévahagyott projektek mellett, azok a tervezett és benyujtasra kerilé
programok részesiilhetnek elsGsorban tdmogatasban, melyek rendelkeznek kbzbeszerzéssel, vagy
feltételes kozbeszerzéssel.

36



2.10

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

A Program forrdsoldala jelenleg feliilvizsgdlat alatt van, KEHOP 2.1.11, EIB és hosszitott ciklusu
id&szak hasznalati dijaval, ill. tovabbi lehetséges Eurdpai unids forrassal kalkuldlva.

Mindemellett a Program stratégidja nem valtozott, a GFT-ben jelenleg forrdssal nem rendelkez§
felujitasi munkak olyan atfogd program szerint keriilnének megvaldsitasra, mely a teljes rendszer
felllvizsgdlatara, optimalizaldsara épulve, hidraulikai vizsgalattal alatdmasztva egységes,
fenntarthaté, magas hozzaadott értékl termelésre épll6 gazdasagi novekedés el6segit6, az
energia- és er6forras hatékonysdg novelését biztositd, koltséghatékony vizikozm( rendszert
eredményez.

A vizjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészitését a TETTYE FORRASHAZ Zrt. folyamatosan
késziti az ellatasért felel6s PMJV megbizdsdbdl annak érdekében, hogy pdlyazati lehetGség esetén
megfelel6en el6készitett, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg tébb, mint 4 milliard Ft
értékd feldjitdsi munka terveivel rendelkeziink.

Az ivovizellatds tekintetében a program, a vizbazis fellilvizsgalatdra és a hdldzat hidraulikai
modellezésére éplilve, az anyagok, atmérék, gépészeti berendezések teljes kor( felllvizsgdlataval,
aszerinti atépitésével, fejlesztésével optimalizalt rendszert hoz létre.

TETTYE FORRASHAZ Zrt. jelenleg a teljes ellatasi teriilet vizhaldzatara izemallapot vizsgalatra,
felljitasi tervek cs6hdldzati méretezésének alatdmasztasara, ellenérzésére alkalmas hidraulikai
modellt épitett fel, melyet a feldjitasi tervezés soran a haldzatoptimalizacié tdmogatasara hasznal.
A vizbazis védelmi feliilvizsgalathoz Pécs Megyei Jogt Varos megbizasabdl TETTYE FORRASHAZ Zrt.
elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet, illetve kapcsolédd jogszabdlyai alapjan
elkészitette a Pellérdi- és Tortyogdi vizbazisok kutjainak diagnosztikai felmérését, a
hidrodinamikai- és transzportmodellezést, tovabba a védett viztermelési kvotdk szerint
meghatdrozott védéteriiletek kijel6lését is magaba foglald vizbazis védelmi tanulmanyt. Ezen
tanulmany alapjan a Baranya megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35200/1498-4/2016
Ugyiratszdmu hatdrozataban, 2016.05.03-an kiadta a véd&ovezeteket kijelol6d hatdrozat
modositdsat.

2016-ban TETTYE FORRASHAZ Zrt. Pécs Megyei Jogl Varos megbizasabdl a 123/1997. (VII. 18.)
Kormanyrendelet elGirdsainak megfelel6en alvéllalkozéval elvégeztette a tettyei vizbazis
biztonsagba helyezési tervének és a kijellt véd&ovezeti rendszer lehatarolasanak fellilvizsgalatat.
A Baranya Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag a 35200/58-15/2017. Ugyiratszamon és
B.LXXII/497 vizi-kdnyvi szamon kiadta a Tettye Gzemel§ sérilékeny vizbazis védGteriletének
kijelolésére vonatkozo hatarozatot.

A szennyvizelvezetés és tisztitas tekintetében a program, a jelenlegi és varhaté jogszabalyoknak,-
hatarértékeknek megfelelé technoldgiai fejlesztésre épililve a hosszu tavu kornyezeti célkit(izés
teljestlését is megalapozza. Ezzel egyitt az idegen viz bejutast csokkentve a haldzat anyaganak,
atméréjének, gépészeti berendezéseinek teljes kord felllvizsgdlatdval, annak megfeleld
atépitésével, fejlesztésével az energiakoltségek csokkentését és az optimalizdlt rendszer
kialakitasat is biztositja.

Feltételek, elGkészitettség, ami alapjan a program rekonstrukciés mintaprojektként vald
kiemelését indokolja:

2.18.1. Egybefliggs vizikozm rendszer

2.18.2. Elkésziilt vizbazis védelmi tanulmany védGovezeteket kijel6l6 hatarozattal
2.18.3. Teljes kor, egységes szerkezetl(, digitalis kozmdnyilvantartas
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2.18.4.
2.18.5.

2.18.6.
2.18.7.

2.18.8.
2.18.9.

2.18.10.
2.18.11.
2.18.12.

A nyilvantartas és a kozmU vagyonleltar folyamatos, naprakész valtozas-vezetése
Teljes korl vagyonfelmérés és —értékelés (2013) avultsdgi mutatdkkal, varhatéd
élettartamokkal és poétlasi koltségekkel

A tulajdonos Onkormanyzatok kdnyveiben az értékelt kézmiivagyon szerepel

A miszaki- és gazdasagi terlletek kozott |étrehozott kapcsolat, melyen keresztil a
m{szaki folyamatok szamuviteli kovetése biztositott

Kidolgozott vallalatiranyitasi belsé folyamatok a vagyongazdalkoddsra

Elkésziilt, jdvahagyott Gordilé Fejlesztési terv a 2015-2029., 2016-2030., 2017-2031.
2018-2032., 2019-2033., valamint a 2020-2034. iddszakra

Elkésziilt feldjitasi stratégia

Hatékony, rugalmas és j6l szabalyozott kapcsolat a tulajdonos Onkormanyzatokkal

A kézmdvagyon tervszer(, folyamatos karbantartdsa
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9 B. Felujitasi és pétlasi terv

A meglévé és lizemeld vizikozmlivekhez kapcsolddo tervezett feldjitasi, potldsi és korszerdsitési jellegl
tevékenységek fontosabb adatait a I/B. szamu mellékletben, a Feldjitdsok és pétldasok Gsszefoglalo
tabldzata-ban foglaltuk 6ssze.

A vizikbzm( objektum csoportbontast a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint
alkalmaztuk.

A Hivatal a 2021-2035. évi Gordulé fejlesztési terv felujitasi és potldsi, valamint a beruhdzasi tervrész
mindharom Utemét VKEFFO VKEFFO/396-4(2021), a VKEFFO VKEFFO/404-4 (2021), a VKEFFO/8779-
9(2020) és a VKEFFO /8800-7 (2020) ugyiratszamu hatarozataival mindkét agazatra jovahagyta.

Fenti hatarozatokkal jovahagyott 2021-2035. évi Gordil6 Fejlesztési terv |. item megvaldsitasa
folyamatban van, jelenleg nincs 20%-ot meghaladd eltérés a tervezett felljitasi kerethez képest, ezért a
terv mddositdsa még nem valt sziikségessé.

A jovahagyott 2021-2035. éves terv adja a kiindulé alapot a 2022-re athizédé munkakkal a 2022-2036.
évi GFT-hez.
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9.1 | iitem -2022

A rovid id6tavon (1 év) 2022-ben megvaldsitandd feldjitdsokat és pdtlasokat vizikozm( objektum
csoportonként, fontossagi sorrendben, targyi eszkdz szinten ismertetjik.

a) | iitem Gsszesitd tablazata

Telepiilés Szennyvizelvezetés | Szennyvizatemel8k Tartalék keret Tervezett felujitasi
(Ft) (Ft) (Ft) ktg. (Ft)

Pécs 306 545 000 10917 000 86 590 000 404 052 000
Bakonya - - 710 000 710 000
Boda - - 990 000 990 000
Cserkut - - 730 000 730 000
Gyéd - - 930 000 930 000
Keszii - - 1370000 1370 000
Kozarmisleny - - 4 900 000 4 900 000
K6vagadszolos - - 1360 000 1360 000
K6vagotottos - - 730 000 730 000
Pellérd - - 1 690 000 1 690 000

Osszesen: 306 545 000 10917 000 100 000 000 417 462 000

b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/B. szamu; l. iitem helyszinrajzok melléklet

A munkavégzés pontos helyét a munkanként csatolt helyszinrajzokon mutatjuk be.

c) Az elvégzendd feladatok, mennyiségek, fobb mliszaki jellemzdk, és a felajitas és potlas

sziikségességének bemutatasa

9.1.1 Szennyvizhalézat

Szennyvizelvezetés, szennyvizhalézat

Eszkoz Telepiilés . ) Becsiilt koltség
Ssz. s . A munka megnevezése Sorszam
azonosité | (tulajdonos) (Ft)
1 A24317152 Pécs Corvin utca szennyvizcsatorna felujitdsa 0
2 A24117946 Pécs Dr.mV,eress ) Endre utca szennyvizcsatorna 82 006 000
felujitdsa Il. Gtem
3 A24471037 Pécs Apaczai Cslefe, Janos kortér szv. elvezetés 15 805 000
szakasz felujitasa
4 A24317204 Pécs "obo Istvan utca szv. elvezetés felUjitasa Il 77 427 000
item
5 A24371875 Pécs Tarlcls,lf:s Mlhaly u. szv. csatorna, B szakasz 29362 000
feldjitasa Il. Gtem
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Szennyvizelvezetés, szennyvizhaldzat
Eszkd Tel tilé B iilt kéltsé
Ssz. 52 o’z . N ?pu es A munka megnevezése Sorszam ecsult koltseg
azonosité | (tulajdonos) (Ft)

6 A24171429 Pécs Jed{li!< ,Anyos u. szv. csatorna, B szakasz 32 655 000
felyjitasa

7 A24117734 Pécs Ifechy Blanka tér szv. csatorna felujitasa Il. 41 419 000

Utem

3 A24471805 Pécs Slkl,(.),SI, Ut szv. csatorna, Kertvarosi Oblozet 27 871 000
felujitasa

Szennyvizhaldzat 6sszesen: 306 545 000

1. Corvin utca szennyvizcsatorna feldjitasa

A Corvin utcai NA 300 és 250 beton szennyvizvezeték rossz mlszaki dllapota miatt, az Gzembiztonsagra
folyamatos kockazatot jelent. A csatorna rekonstrukcidja magdba foglalja a tisztitdaknak felujitasat,
atépitését, megszlintetését, illetve a gerincvezeték Uj nyomvonalra torténd athelyezését, Uj tisztitdaknak
épitésével. Tovabba a gerincvezetéken 1évG6 Osszes bekotés kivaltasa is a rekonstrukcid részét képezi.

A feldjitas soran a meglévs, NA 300 és 250 beton szennyviz gerincvezetéket nyilt arkos technoldgiaval
cseréliink ki, egységesen NA 250 KG-PVC vezetékre.

A szennyvizcsatorna felUjitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében elkésziilt. A terv vizjogi
engedéllyel rendelkezik

A munka el6készités alatt, varhatéan 2021-ben elkésziil, de végelszamoldsa 2022-re csuszhat, ezért a
tervben O Ft-tal szerepel.

2. Dr. Veress Endre utca szennyvizcsatorna felGjitasa Il. Gitem

A tervezési terlleten jelenleg 40/60 cm-es tojasszelvényl beton szennyvizcsatorna tzemel, melynek
atlagmélysége 2,50 m. A terileten a csapadékviz csatorna és a vizelldtd halézat rekonstrukcidja is
folyamatban van. A csatornahoz az Ybl Miklds utcai NA30O cm-es betoncsatorna, az Esztergar Lajos utcai
NA30 cm-es betoncsatorna, a rendelGintézet és a keresztutcak oldalagai, valamint a tdrsashazak
csatornai csatlakoznak. A befogadd a Tiizér utcai 40/60 cm-es tojasszelvényli betoncsatorna.

Az 1970-ben lGzembe helyezett szennyvizcsatorna statikai allapota megfeleld, kiliregel6déseket, nagyobb
repedések, toréseket nem tapasztalhatunk. Tobb aknakodzben taldlhatunk egyenetlenséget, mely a
betoncsatorna tokillesztéseinél 1év6 1-2 cm-es magassagi és oldaliranyu elmozdulasabdl addédik. A tokok
kikenése szamos helyen hidnyos, melyeknél talajviz betorést és vizkd lerakddast is tapasztalhatunk. A
teljes szakaszon észlelhetlink kemény lerakéddst, melynek mértéke a befogadd felé haladva novekszik.
Ezen fellil lagy iszap és jelent6s mértékl zsiros szennyez6dés jelenléte tapasztalhaté a csatorndban. A
szennyviz elvezetését Uj csatorna épitésével kivanjuk megoldani. A tervezett szennyvizcsatorna anyaga,
atmérdje: 11,3 m DN40O acél, 667,9 m DN400 UPE N10000 csé.
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A tervezett szennyviz csatorna a 0-1-es aknakézben keresztezi az dtépitendd 1-0-0 és tervezett 1-0-0/B
jell csapadékcsatorndkat. A csapadékcsatorna 180x135-0s békaszaj szelvény(. Az acélcsé , be-légasa” a
szelvénybe 13 cm. Mivel a terlileten csapadékcsatorna és - egy szakaszon - vizvezeték rekonstrukcié is
lesz, igy a csatornat ugy terveztiik, hogy mindhdrom kézm( kozés munkadrokba kerilhessen. A
szennyviz gerincvezeték és bekotései tobb helyen keresztezi a csapadékviz csatornat, ezért a tervezett
csapadékcsatornat és szennyviz csatornat egyidejlileg kell épiteni.

A szennyvizvezeték felujitasi terve elkészilt. A terv vizjogi engedéllyel rendelkezik, szdma: 35200/3526-
7/2017.4lt. Ggyirat —és B. LXX111/43-CCCXLIV. vizikonyvi szamon.

2021-rél athuzédd munka.

3. Apaczai Csere Janos kortér szv. elvezetés B szakasz felujitasa

Az Apaczai Csere Janos kortér utcai szennyvizcsatorna a K6zmd Alagut Folyosdban izemel, a 30-35 évvel
ezel6tt kiépllt csatorna avultsdga, rossz mszaki allapota miatt, az lGzembiztonsagra folyamatos
kockazatot jelent. A csatorna egy szakasza a beton aljzatbetonban huzédik. Az Apaczai Cs. J. kortéren
Iévé, jellemzSen NA 300-as atméréjli beton vezeték felljitdsa a kockazatelemzés alapjan sziikségszerd,
figyelembe véve az lizemeltetési tapasztalatokat az adott vezetékszakaszon. A szennyviz vezeték ezen
szakasza biztositja a nevelési kozpont Osszes éplletének - kollégium, étterem uszoda- szennyviz
elvezetését, igy annak nem megfelel6 mdszaki allapota lzemeltetési kockazatot jelent. A szakaszon
tdrsasdgunk rendszeres hibaelharitasi tevékenységet végez, ezért célunk a vezetékszakasz Gizembiztos
allapotanak visszaallitasa.

A rekonstrukcidhoz tartozik a kb. 365fm gerincvezeték cseréje NA 300 KG-PVC cs6ére, melynek
kivitelezése kb. 100fm hosszban a KAF-ban, valamint kb. 265fm-en Uj nyomvonalon nyiltarkos
kivitelezéssel torténik.

A biztonsagos lizemeltetés végett a 3db NA 300-as beton leagazast kell is ki kell cserélni NA 300 KG-PVC
csGre, tovabbd 35 méterenként tisztitéd idomot terveziink be, a gerincvezetéken jelentkez6 duguldsok
tisztithatdsaga érdekében.

A szennyvizcsatorna feldjitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében a vizvezeték felujitassal
0sszhangban elkésziilt, vizjogi engedéllyel rendelkezik.

4. Dobd Istvan utca szv. elvezetés felujitasa Il. (item

A Dobd Istvan utcai NA 300, 250 és 200-as beton szennyvizvezeték rossz muszaki allapota miatt, az
Uzembiztonsagra folyamatos kockdazatot jelent. A csatorna rekonstrukciéja magaba foglalja a
tisztitéaknak felljitasat, atépitését, megszlintetését, illetve a gerincvezeték Uj nyomvonalra torténd
athelyezését, Uj tisztitdakndk épitésével. Tovabba a gerincvezetéken l1évd Gsszes bekotés feldjitdsa is a
rekonstrukcid részét képezi. A Dobd |. u.-ban hazédé szennyvizcsatorna feltjitdsa harom szakaszra
bonthatd:

A Dobod I. u. — Zsolnay V. Ut keresztezGdésében lévé befogadd aknatdl, a Dobd I. u. — Komjat A. u.
keresztez6désében 1évé tisztitdaknadig, az Ut kozepén hizddd NA 250 beton szennyvizcsatorna felujitasa
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torténik, mely soran 787,00 fm-en, D255*8,6*580 WIR PVC csatornacsG keriil beflizésre a meglévd
vezetékbe, kitakards nélkiili technoldgidval.

A Dobd I. u. — Komjat A. u. keresztez6désétSl, a Dobd I. u. 87. sz. el6tt 1év6 szennyvizvezeték
végaknajaig, az 6sszesen 125,20 fm-en huzddd, meglévé NA 300 beton szennyvizcsatorna jé minéség,
annak cseréje nem indokolt, azonban a targyi szakaszon |1évé 5 db tisztitdakna feldjitasa sziikséges.

A Dobd |. u.-hoz tartozik még a Madas J. u. — Komjat A. u. kdzotti tdrsashdzak szennyvizelvezetése is,
melynél a meglévs, vegyes atmérgji (NA 150, 200, 250 és 300) beton szennyvizvezetékek felujitasa
sziikséges, egy egységesitett NA 250 és NA 200 tomor fali (SN8) KG-PVC gerincvezetékre, nyilt arkos
technoldgiaval.

A szennyvizcsatorna feltjitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében a vizellatd vezeték
tervezéssel 6sszhangban elkésziilt. A terv vizjogi engedély koteles, az engedélyezési eljards folyamatban.

2021-rél dthuzodo munka, a 2021. évi kezdés tdjékoztatdsként bejelentésre keriilt a Hivatal felé a 7-2-
99-49/K-1/2021 ligyiratszamu levél szerint.

5. Tancsics Mihadly u. szv. csatorna, B szakasz felujitasa Il. Gitem

A Tancsics M. utcdban Iévé NA 250 és NA 300 beton szennyvizcsatorna elkorrodalt, rossz allapotd, nem
megfelel6 Uzembiztonsagu. A tervezési teriileten a 80-es években épiilt ki a beton szennyvizcsatorna
haldzat, melyen nagyfoku elhasznalédds tapasztalhatd. A 2013-ban elkésziilt vagyonértékelés szerint a
csatorna avultsaga miatt a cseréje indokolt.

Mindezek alapjan kerllt be a feldjitdsi programba a targyi Tancsics M. utcai beton
szennyvizvezeték rekonstrukcidja, mely rossz m(iszaki allapota miatt, az lizembiztonsagra
folyamatos kockdazatot jelent. A csatorna rekonstrukcidja magdba foglalja a tisztitdaknak
feldjitdsat, atépitését, tovabba a gerincvezetéken |év6 bekotések kivaltasa is a rekonstrukcid
részét képezi. A meglév6é NA 250 beton és NA 300 beton szennyvizvezetéket beflizéses
technoldgiaval cseréljik ki, 225*8,6*580 WIR-PVC, illetve 280*8,6 *580 WIR-PVC vezetékre.

A szennyvizcsatorna feltjitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében elkésziilt. A terv vizjogi
engedéllyel rendelkezik.

2021-rél dthuzodé munka.

6. Jedlik Anyos u. szv. csatorna, B szakasz feltjitasa

A Jedlik A. u.-hoz tartozd, a gerincvezetékre csatlakozd NA 200-as beton szennyvizcsatornak felujitasa
soran, 6sszesen 200,00 fm-en, NA 200 tomor falu (SN8) KG-PVC gerincvezeték csé keril lefektetésre,
nyilt arkos technoldgidval. A felujitashoz tartozik még 47,00 fm szennyvizbekotés cseréje, NA 150 tomor
falu (SN8) KG-PVC anyagmindségl csére, nyilt drkos technolégidval.

A Jedlik A. u.-i szennyvizvezeték halézat 2005 szeptemberében keriilt felGjitasra, NA 300 KG-PVC csére,
azonban egyes szakaszain rendszeres duguldsok keletkeznek, ezért tobbszor valt sziikségessé a haldzat
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atmosasa. Ennek kikliszobolésére kerilt be a felljitadsi programba a felljitott gerincvezetékre csatlakozd
targyi szakasz rekonstrukcidja.

A szennyvizcsatorna felGjitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében elkésziilt. A terv nem
vizjogi engedély koteles.

7. Péchy Blanka tér szv. csatorna felujitasa Il. litem

A Péchy B. téren huzdédd, NA 300 beton szennyvizcsatorna felljitdsa soran, 6sszesen 113,00 fm-en, NA
250 és 89,00 fm-en NA 200 tomor fald (SN8) KG-PVC gerincvezeték csé keril lefektetésre, nyilt arkos
technoldgiaval. A felujitashoz tartozik még 27,00 fm szennyvizbekotés cseréje, NA 150 tomor falu (SN8)
KG-PVC anyagmindségl csére, nyilt arkos technolégiaval.

A Péchy Blanka téri szennyvizcsatorna halézat kivaltasa soran, a targyi csatornaszakasz a Jedlik A. u.-i
gerincvezeték helyett, a Radnéti M. u.-i gerincvezeték haldzatra keril atkotésre.

A szennyvizcsatorna felujitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében elkésziilt. A terv vizjogi
engedéllyel rendelkezik. Sikldsi tt szv. csatorna, Kertvarosi 6blézet felujitasa

A targyi feludjitas a Siklési ut 80. és 110 sz.-U tarsashazak kozott torténik, a tarsashazak aljaban lévé
kézmdalagut folyosdban (KAF). A rekonstrukcié soran, a meglévs, rossz mindségl PVC szennyviz
gerincvezeték kerul kivaltasra, 312,00 fm hosszban, NA 200 t6mor falu (SN8) KG-PVC gerincvezetékre.

A felujitashoz tartozik még a meglévé KG-PVC bekotések cseréje, illetve a PVC anyagmindségl tisztitd
felallasok kivaltasa is.

A bekotések 320,00 fm-en, NA 125 t6mor falu (SN8) KG-PVC csére kertlnek kivaltasra, mig a tisztitd
feldllasok kb.: 40,00 fm-en, NA 150 tomor fali (SN8) KG-PVC csére.

A szennyvizcsatorna felGjitas terve a TETTYE FORRASHAZ Zrt. sajat tervezésében elkésziilt. A terv nem

vizjogi engedély koteles.

9.1.2 Szennyviz atemel6k
Szennyvizelvezetés, k6zponti szennyvizatemel6k

Eszkoz Telepiilés . . Becsiilt koltség

Ssz. o . A munka megnevezése Sorszam

azonosito (tulajdonos) (Ft)
9. A24613013 Pécs BEV szennyvizatemel§ - gépészet 2 670 000
10. A24609013 Pécs BEV telepi szennyvizatemel6 - elektromos 755 000
11. A74513002 Pécs P teruleti atemeld gépészeti felujitasa 4268 000
. Pellérd gh terlleti atemeld, folyamatiranyitasi
12. A74509002 Pécs . 3224 000
PLC telepitése

SzennyvizatemelGk 6sszesen: 10917 000
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8. BEV szennyvizitemeld — gépészet

A karbantartasi terv szerint a szivattyuk tekintetében rendszeres karbantartast végziink, viszont a targyi
atemeld§ szivattyd emellett is olyan mértékben elhasznalddott, hogy az mar a rendeltetésszer(
haszndlatot veszélyezteti. Cseréjével az atemel6 kapacitdsa helyreall, az izemeltetés hatasfoka javul, az
atemel§ az élettartama megnd. A tovabbiakban a kisebb fajlagos (m3/kW) villamos teljesitménnyel is el
tudjuk szdllitani az atemel6be bejovs szennyvizmennyiséget. A telephelyen jelenleg Gizemel6 szivattyuk:
2 db FLYGT CP 3201.180 MT Tervezett szivattyuk: 1 db FLYGT CP 3201.180 MT

9. BEV telepi szennyvizatemels — elektromos

Az atemel6 vezérlése jelenleg Uszokapcsoléval mikodtetett. A feldjitds korszer(sitésként kerdil
megvaldsitdsra szinttdvadod beépitésével. A feldjitdst kovet6en az uUszékapcsold meghibdsoddsakor a
szinttdvado valtja ki azok szerepét, ezzel novelve az lGzembiztonsdgot. A felujitds a vezérelt szivattyuk
élettartamara kedvezd hatdssal lesz.

10. P teriileti atemel6 gépészeti feldjitasa

A karbantartasi terv szerint a szivattyuk tekintetében rendszeres karbantartast végziink, viszont a targyi
atemel6 szivattyd emellett is olyan mértékben elhasznalédott, hogy az mar a rendeltetésszerl
haszndlatot veszélyezteti. Cseréjével az atemel6 kapacitdsa helyreall, az izemeltetés hatasfoka javul, az
atemeld az élettartama megnd. A tovabbiakban a kisebb fajlagos (m3/kW) villamos teljesitménnyel is el
tudjuk széllitani az atemel6be bejovs szennyvizmennyiséget. A telephelyen jelenleg Gizemel6 szivattyuk:
2 db FLYGT NP 3202.180 MT Tervezett szivattyuk: 1 db FLYGT NP 3202.180 MT

11. Pellérd gh teriileti atemeld, folyamatiranyitasi PLC telepitése

A felljitas soran az adatatvitel korszer(sitését terveztiik. Az adatatvitel jelenleg Pellérd géphdz és az
atemel6 kozott kdbelen torténik, melynek avultsdga miatt a kommunikacié akadozva mikddik. A
felujitas soran az atemel6 mikodtetése kivételre kerlil a P géphdz PLC-jébdl, és egy teljesen kiilonalld
ACE3600 PLC-t kap, azaz teljesen kiilonallé allomas lesz az iranyitastechnikai rendszerben. Ezzel a
rekonstrukcioval helyredll és hosszu tavon biztositotta valik az adatkapcsolat, mely kiemelten fontos,
mivel a szennyvizatemel6 vizvédelmi terlleten fekszik. A feldjitassal a megkovetelt nagyfoku
Uzembiztonsag, hatékony tavvezérlés és a fenntarthato, gazdasagos Gizemeltetés biztosithato.
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9.1.3 Tartalék keret

A tartalék keret felhasznaldsa a 8.3 fejezetben rogzitettek szerint torténik.

Ssz. Telepiilés Vagyonarany | Tartalék keret
13. Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata 86,59% 86 590 000 Ft
14. Bakonya Kézség Onkormanyzat 0,71% 710 000 Ft
15. Boda Kézség Onkormanyzat 0,99% 990 000 Ft
16. Cserkut Kozség Onkormanyzat 0,73% 730 000 Ft
17. Gydd Kozség Onkormanyzat 0,93% 930 000 Ft
18. Keszii K6zség Onkorméanyzat 1,37% 1370000 Ft
19. Kozarmisleny Varos Onkormanyzat 4,90% 4900 000 Ft
20. K6vagodsz6l8s Kozség Onkormanyzat 1,36% 1360 000 Ft
21. K8vagotottos Kozség Onkormanyzat 0,73% 730000 Ft
22. Pellérd Kozség Onkormanyzat 1,69% 1690 000 Ft
Osszesen: 100,00% | 100 000 000 Ft
Tartalék keret - Pécs I. iitem
Ssz. (t-LT;?:gLéjs) A munka megnevezése Becsﬁ::::()ﬁltség
13 Pécs E:rnedtI;iVUIi helyzetb6l adddo azonnali feladatok (tartalék 86 590 000
Tartalék keret 6sszesen: 86 590 000

Tovabba szintén a tartalék keret terhére végezziik a GFT Il. (itemében tervezett munkakhoz az

engedélyezési és kiviteli tervek elkészitését, valamint a korabban elmaradt szolgalmi jog bejegyzések

litemezett rendezéséhez sziikséges feladatokat is.

Tartalék keret - Bakonya I. Gitem

Telepiilés , Becsiilt kéltség
Ssz. . A munka megnevezése
(tulajdonos) (Ft)
14 Bakonya Rendkivili helyzetbél adédo azonnali feladatok (tartalék 710 000
keret)
Tartalék keret 6sszesen: 710 000

Bakonya telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allo

felujitasi keret -7 765 945Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 710 000 Ft, egyéb rendelkezésre

allé forras nincs.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre allé hasznalati dij maradvanyt. Sziikség esetén a

hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kdnyv szerint késébbi rendezéssel.
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Tartalék keret - Boda I. litem

Ssz. Telgpules A munka megnevezése Becsiilt koltség
(tulajdonos) (Ft)
15 Boda Rendkivili helyzetbél adodo azonnali feladatok (tartalék 990 000
keret)
Tartalék keret 6sszesen: 990 000

Boda telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek haszndlati dij maradvany alapjan rendelkezésre all6
felqjitasi keret — 1883 268Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 990 000 Ft, egyéb rendelkezésre

allé forras nincs.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre all6 haszndlati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kdnyv szerint késébbi rendezéssel.

Tartalék keret - Cserkut I. iitem

Telepiilés " Becsiilt kéltség
Ssz. . A munka megnevezése
(tulajdonos) (Ft)
16 Cserkit Rendkivili helyzetbél adddo azonnali feladatok (tartalék 730 000
keret)
Tartalék keret 6sszesen: 730 000

Cserkut telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allé
felujitasi keret -594 675Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 730 000 Ft, egyéb rendelkezésre all6

forras nincs.

A varhat¢ felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre all6 hasznalati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kdnyv szerint késébbi rendezéssel.

Tartalék keret - Gydd I. Gitem
Ssz. Telt?pules A munka megnevezése Becsilt koltség
(tulajdonos) (Ft)
17 Gyod Rendkivili helyzetbél adodo azonnali feladatok (tartalék 930 000
keret)
Tartalék keret 6sszesen: 930 000

Gyad telepiilésen a 2021. évi és a kordbbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre allé
felujitasi keret 506 894Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 930 000 Ft, egyéb rendelkezésre allo
forras nincs.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre all6 hasznalati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6kdnyv szerint késébbi rendezéssel.
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Tartalék keret - Keszii I. litem

Ssz Telepiilés A munka megnevezése Becsiilt kéltség
) (tulajdonos) g (Ft)
18 Keszii Rendkiviili helyzetb8l adédo azonnali feladatok (tartalék 1370 000
keret)
Tartalék keret O0sszesen: 1370 000

Keszii telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek haszndlati dij maradvany alapjan rendelkezésre all6
felujitasi keret 9 643 566Ft. Tartalékkeret igény vagyonardny szerint 1 370 000 Ft, mely forras

rendelkezésre all.

A telepiilésen 2021. évre nem keriilt konkrét feldjitasi munka bedllitasra, a fennmaradod keret feldjitasi

tartalékot képez a kovetkez8 évek felujitasi munkaira.

Tartalék keret - Kozarmisleny . item

Ssz Telepiilés A munka megnevezése Becsiilt kéltség
’ (tulajdonos) i (Ft)
19 Kozarmisleny Rendkivili helyzetb6l adddo azonnali feladatok (tartalék 4900 000
keret)
Tartalék keret 6sszesen: 4900 000

Kozarmisleny telepiilésen a 2021. évi és a kordbbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre
allo felujitasi keret 23 570 970Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 4 900 000 Ft, mely forras
rendelkezésre all.

A fennmaradd keret felujitasi tartalékot képez a kovetkez6 évek feludjitdsi munkaira.

Tartalék keret - K6vagaszolos I. iitem
Ssz. Telt.apules A munka megnevezése Becsiilt koltség
(tulajdonos) (Ft)
20 K6végssz616s Rendkivili helyzetb6l adédd azonnali feladatok (tartalék 1 360 000
keret)
Tartalék keret 6sszesen: 1360 000

K6vagosz616s telepiilésen a 2021. évi és a kordbbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre
allo felujitasi keret 5822 088Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 1 360 000 Ft, mely forrds

rendelkezésre all.

A telepiilésen 2021. évre nem keriilt konkrét feldjitasi munka bedllitdsra, a fennmaradé keret feldjitasi

tartalékot képez a kovetkezé évek felujitasi munkaira.
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Tartalék keret - K6vagotottos I. titem
Telepiilés , Becsiilt kéltség
. A k
Ssz (tulajdonos) munka megnevezése (Ft)
1 K6Vagstottss Rendkivili helyzetb6l adodo azonnali feladatok (tartalék 730 000
keret)
Tartalék keret 0sszesen: 730 000

K6vagotottos telepiilésen a 2021. évi és a kordbbi évek hasznalati dij maradvany alapjan rendelkezésre
allo felljitasi keret -5406 016 Ft. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 730 000 Ft, egyéb
rendelkezésre 3ll6 forrds nincs.

A varhato felujitasi igény meghaladja a rendelkezésre allé haszndlati dij maradvanyt. Sziikség esetén a
hidnyzé forrast az Uzemeltetd biztositja, a kompenzalasi jegyz6konyv szerint késébbi rendezéssel.

Tartalék keret - Pellérd I. iitem
Ssz Telepiilés A munka megnevezése Becsiilt kéltség
’ (tulajdonos) i (Ft)
2 pellérd Rendkivili helyzetbél adddo azonnali feladatok (tartalék 1 690 000
keret)
Tartalék keret 6sszesen: 1 690 000

Pellérd telepiilésen a 2021. évi és a korabbi évek haszndlati dij maradvany alapjan rendelkezésre 3ll6
felujitasi keret 20971 542 Ft, mely a telepiilés hosszu tavu biztonsagos ellatasa érdekében az ivéviz
vizikdzm{ rendszeren egy azbesztcement c¢sé felljitasi program szerint Utemezetten kerdl
felhasznaldsra. A program megvaldsitdsa 2019-2020-2021 években folyamatban van. A
szennyvizelvezetés tekintetében a haldzat m(iszaki dllapota, avultsaga jelenleg nem jelent kockazatot,
feltjitdst a halézaton nem terveztiink. Tartalékkeret igény vagyonarany szerint 1690 000 Ft,
rendelkezésre all. A 2021. évi feltjitdsokat kévetGen a fennmaradd keret felljitasi tartalékot képez a
kovetkez6 évek felujitdsi munkaira.

A keret felhasznalasa az 58/2013. (11.27) Korm. rendelet 85/A. § (5) bekezdése alapjan Gzemeltetett hazi
szennyvizatemel§ szivattyuk el6ére nem tervezhetd meghibasodasaira is kiterjednek. Ezt indokoltta teszi
a f6 szerkezeti egység cseréje, melyek rendkivili rekonstrukcidként keriilnek elszdmolasra a tartalék
keret terhére. A szennyviz torzshalozat felujitasi és potladsi munkdajaval abban az esetben kerdl
egyidejlleg kivitelezésre, ha azt az dtemel6k m(iszaki allapota igényli (VKEEFO 214/1332-8 (2014) szamu
végzésre beadott tényallas tisztazas).
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Erintett telepiilések:

Csoport Fejlesztési munka Telepiilés

Bakonya
Boda
Cserkut
Gyéd
Keszu
Kozadrmisleny
K&vagosz8l6s
K&vagotottos
Pécs
Pellérd

Hazi szennyviz dtemel6k

Szennyvizgépészet L
yvizgep beépitése

d) A felujitas és potlas miiszaki tartalmat alatamaszté szamitasok, méretezések

A GFT I. Gitemébe azok a feldjitdsi munkak keriilhettek, melyek a vagyonértékelés szerinti avultdg és a
kockazatelemzés alapjan kiemelt prioritast kaptak, illetve Pécs MJ Varos fejlesztéseivel 6sszhangban
optimalis, koltséghatékony megvaldsitast eredményeznek, tovabbd a 2021. évben redlisan
megvaldsithatdak.

A jelenlegi m(iszaki allapotra vonatkozéan a VI. sz. melléklet szerint a GFT fotédokumentacidjaban
csatolt fotdk tovabbi informacidt biztositanak.

Az |. Gtemben tervezett munkak kiviteli tervei elkésziiltek, illetve a tervezések folyamatban vannak, és
2020-ben elkésziilnek a TETTYE FORRASHAZ Zrt sajit tervezésében. A munkak moiszaki leirasaiban
mindez megjelenitésre kerlt.

A miszaki leirast ennek megfelel6en, mint elvégzendé feladatot ismertettiik a f6bb paramétereikkel. A
megvaldsitds indoklasa a mar ismertetett vagyonértékelés, illetve a GFT mddszertan fejezetekben
részletezett. A felljitdsi munkak varhatd koltségeinek meghatarozasat a Koltségkalkulacio fejezetben
részleteztlik. Részletes koltségvetés a kész tervek és a palyaztatdsok alapjan fog késziilni.
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9.3 Il iitem —2023-2026

2021. junius 18-aval kiirasra kerilt a KEHOP-2.1.11 azonosité jell, ,Felhivads vizikozm( hdalézatok
atalakitasara, hatékonysagnovel6 fejlesztésére, vizikozmd rendszerek muszaki allapotdnak felmérésére,
problémadk feltdrasara” megnevezésl palydzat. A palydzatra benyujthatd feldjitdsi, korszer(sitési
munkak kiviteli tervekkel rendelkeznek, a 2022-2036. évi GFT Il. Utemében szerepelnek, melyek
atlitemezését az elnyert tamogatds/rendelkezésre allé forras alapjan GFT mddositasi kérelemmel lehet
megvaldsitani a 2022-2023. évi tervekben. A tervben a munka megnevezésében, valamint az Ajanlas
szerinti tablazatokban jel6ltiik azokat a munkakat, melyek a Palyazati feltételek szerint KEHOP-2.1.11

palydzatra benyujthatdak.

a) Il. Uitem O6sszesito tablazata

Telepiilés Szennyvizelvezetés | Szennyvizatemel6k Tartalék keret Tervezett felujitasi
(Ft) (Ft) (Ft) ktg. (Ft)

Pécs 7 628 734 000 10 588 000 346 360 000 7 985 682 000
Bakonya - - 2 840 000 2 840 000
Boda - - 3960 000 3960 000
Cserkut - - 2 920 000 2 920 000
Gyadd - - 3720000 3720 000
Keszii - - 5480 000 5480 000
Kozarmisleny - - 19 600 000 19 600 000
K6vagosz6l6s - - 5440000 5440 000
K6vagotottos - - 2 920 000 2920 000
Pellérd - - 6 760 000 6 760 000

Osszesen: 7 628 734 000 10 588 000 400 000 000 8039 322 000

b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/B. szamu; Il. iitem helyszinrajzok melléklet

c) Az elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki jellemz6k, és a felujitas és potlas

sziikségességének bemutatasa

9.3.1 Szennyvizhalézat
Szennyvizhaldzat - Pécs Il. Gitem
Eszkoz Telepiilés , o, Becsiilt
Ssz. azonosité | (tulajdonos) A munka megnevezése Anyag | Atméré | Fm Koltség (Ft)
Petdfi utca szv. elvezetés felujitasa Il.
23 | A24117747 Pécs Utem / KEHOP-2.1.11 pélyazatra 175762 000
benyujthaté 250 | KA 926
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Szennyvizhaldzat - Pécs Il. litem

Ssz.

Eszkoz
azonosito

Telepiilés
(tulajdonos)

A munka megnevezése

Anyag

Atméré

Fm

Becsiilt
koltség (Ft)

24

A24117719

Pécs

Oz utca szv. elvezetés feltjitasa /
KEHOP-2.1.11 pdélyazatra benyujthaté

300

164

34731000

26

A24117220

Pécs

Dugonics utca szv. elvezetése feldjitas Il.
Utem / KEHOP-2.1.11 pélyazatra
benyujthaté

300

KA

392

57 087 000

26

A24117250

Pécs

Erzsébet utca szv. elvezetés felljitas Il.
Utem / KEHOP-2.1.11 pélyazatra
benyujthaté

250

KA

272

46 530 000

27

A24117512

Pécs

Kiss Erné utca szv. elvezetés felujitas Il.
Utem / KEHOP-2.1.11 pélyazatra
benyujthaté

300

379

59 257 000

28

A24117963

Pécs

Voroskereszt utca szv. elvezetés felujitds
IIl. Gtem / KEHOP-2.1.11 palyazatra
benyujthaté

300

KA

322

54 869 000

29

A24117411

Pécs

Ifjusag utja szv. elvezetés feldjitasa Il.
Utem

300

625

106 545 000

30

A24117139

Pécs

Budai Nagy Antal utca szv. elvezetés
feldjitdsa Il. Gtem

300

213

48 576 000

31

A24472607

Pécs

Maléter Pal Ut szennyvizelvezetés
feldjitds Il. Gtem

200

KG-PVC

144

7 009 000

32

A24471692

Pécs

Németh LaszI6 utca szennyvizelvezetés
feldjitds Il. Gtem

200

KG-PVC

159

4 096 000

33

A24517004

Pécs

Acsady Igndc utca szv. csatorna
feldjitasa Il. tem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

200

233

36 753 000

34

A24417937

Pécs

Varsany utca szv. csatorna feldjitasa Il.
Utem

400

627

96 787 000

35

A24117948

Pécs

Verseny utca szv. elvezetés feldjitdsa Il.
Utem kivitelezés / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

300

653

68 584 000

36

A24417966

Pécs

Wallenstein Zoltan u. szennyvizelvezetés
feldjitds Il. Gtem

200

KG-PVC

190

22 359 000

37

A24217169

Pécs

Csikor Kalman utca szv. elvezetése
feldjitasa Il. tem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

200

KG-PVC

156

43 601 000

38

A24215005

Pécs

Postavolgy-Nagyarpad fégytijté
feldjitasa Il. Gtem / KEHOP-2.1.11
palyazatra benyujthaté

600

AC

2 596

653 613 000

39

A24267005

Pécs

Postavolgy-Nagyarpad f6gyjts, B
szakasz feltjitasa Il. Gtem / KEHOP-
2.1.11 pdlyazatra benyujthaté

700

AC

87

17 889 000

40

A24268005

Pécs

Postavolgy-Nagyarpad f6gydijts, C
szakasz Il. iitem (Eszakmegyer dil6
NA700ac fégy(ijté feldjitasa) / KEHOP-
2.1.11 pélyazatra benyujthaté

700

AC

539

84 438 000

41

A24117516

Pécs

Klimé Gyorgy utca szv. csatorna
feldjitasa

250

KA

352

33 157 000

42

A24417633

Pécs

Megyeri Ut szv. csatorna, Kertvarosi
Oblozet felujitasa

800

842

124 007 000

43

A24471666

Pécs

Nagy Imre Ut szv. elvezetés, B szakasz
felljitasa

800

41

17 358 000

52




Szennyvizhaldzat - Pécs Il. litem

Ssz Eszkoz Telepiilés A munka megnevezése Anya Atméré | Fm Becsillt
‘| azonosité | (tulajdonos) g vag koltség (Ft)

, Zsolnay Vilmos utca szv. csatorna,

44 |A24117982 | Pecs | g sros feltjitasa 250 | KA glo| 84678000

45 |- Pécs Déli f6gydjté (R. atépités) - - - 0

6 |- Pécs Melzg\,/elrl uti fégy(ijték feldjitasa (R. 0

atépités) - - -

47 | A24117052 Pécs Athinay utca szv. csatorna felujitasa 250 | B 880 68 647 000

48 | A24117913 Pécs Tlzér utca szv. csatorna felljitasa 300 |B 1105 89 964 000

49 | A24117027 Pécs Alsé-malom utca szv. csatorna felljitdasa | 500/750 | B 799 73 743 000
, Mdricz Zsigmond utca szv. elvezetés

50 | A24117660 Pécs feldjitasa 150 | kA 74 8 800 000

51 | A24117404 Pécs Hungaria utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 788 89 549 000

52 | A24016000 Pécs NA 1000 SENTAB szv. Nyomodvezeték I. 1000 | SENTAB 0| 874996 000
, Aidinger Janos Ut szv. csatorna, B

53 | A24471009 Pécs szakasz feljitasa 500 | B 124 11 347 000

54 | A24417486 Pécs Kesziii Ut szv. elvezetés felujitdsa 400 | B 699 | 136207 000
, Engel Janos Jézsef utca szv. csatorna

55 | A24317234 Pécs fel(jitasa 400 | B 1540 131521 000
, Kodaly Zoltan utca szv. csatorna

56 | A24117519 Pécs fel(jitasa 300 | B 1284 95 769 000

57 | A24417046 Pécs Arnyas Ut szv. csatorna feldjitasa 250|B 181 15 895 000

58 | A24117021 Pécs Alpari Gyula utca szv. csatorna felujitdsa 300 (B 287 | 43698000
, Banky Donat utca szv. csatorna

59 | A24117070 Pécs fel(jitasa 200 | B 523 137 047 000

60 | A24117008 Pécs Agota utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 48 4425000

61 | A24417115 Pécs Bogar utca szv. csatorna felujitasa 300 (B 179 13 589 000
, Belvarosi f6gyijt6 (Indéhaz tértdl), B

62 | A24167004 Pécs szakasz feljitasa 1400 | R 458 174 063 000

63 | A24117554 Pécs Kozraktdr utca szv. elvezetés felujitasa 200 (B 86 10 269 000
, Zipernovszky Karoly utca szv. csatorna

64 | A24117972 Pécs feltjitasa 00| B 130 15 458 000
, Nagy Imre Ut szv. elvezetés, D szakasz

65 | A24473666 Pécs feldjitasa 1008 490 225670 000
B} Megyeri Ut szv. csatorna, Belvarosi

66 |A24117633 |  Pecs | ) s zet feldjitdsa 250 | KA g25| /8146000
, Méricz Zsigmond tér szv. csatorna

67 | A24117659 Pécs feldjitasa 500l B 553 65 608 000

68 | A24117783 Pécs Rokus utca szv. elvezetés felujitasa 400 | B 444 92 471 000
, Aradi Vértanuk Utja szv. csatorna

69 |A24117039 Pécs feldjitasa 250 | kA 480 46 521 000

70 | A24417006 Pécs Ag utca szv. csatorna feldjitasa 250|B 52 4722 000

71 | A24117295 Pécs Ferenc utca szv. csatorna felujitasa 200 | KA 116 9199 000
, Székely Bertalan Ut szv. csatorna

72 | A24117836 Pécs feldjitasa 300 !B 443 67 425 000

73 | A24117007 Pécs Agoston tér szv. csatorna feltjitasa 250 | KA 129 11 128 000

74 | A24117765 Pécs Radnics utca szv. csatorna feldjitdsa 250 | KA 293 30 008 000

75 | A24117106 Pécs Bihari Janos utca szv. csatorna feldjitasa 300|B 611 41702 000
, Megyeri Ut szv. elvezetés, Belvarosi 6b

76 | A24171633 P P 110 268 000
€S | felujitasa 750/1050 | B 273
, Bercsényi Miklds utca szv. csatorna

77 | A24117098 Pécs feltjitasa 250 | kA 158 13 192 000
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Szennyvizhaldzat - Pécs Il. litem

Ssz Eszkoz Telepiilés A munka megnevezése Anya Atméré | Fm Becsillt
‘| azonosité | (tulajdonos) g vag koltség (Ft)

78 | A24117416 Pécs Indéhaz tér szv. elvezetés feldjitasa 500/750 | B 146 41 779 000
, Esztergar Lajos utca szv. csatorna

79 | A24117257 Pécs feltjitasa 300 | B 1482 106 239 000

80 | A24117369 Pécs Hargita utca szv. csatorna felujitasa 250 | B 291 25 143 000

81 | A24117084 Pécs Barbakan tér szv. csatorna felUjitasa 250 | KA 154 13 141 000

82 | A24117036 Pécs Apaca utca szv. csatorna felujitasa 300|8B 308 30 581 000

83 | A24117059 Pécs Bacso Béla utca szv. csatorna felujitasa 400/600 | B 294 36 201 000
, Indéhaz tér szv. elvezetés, B szakasz

84 | A24171416 Pécs feltjitasa 800 | B 112 40 795 000
, Kerényi Karoly utca szv. csatorna

85 [ A24117479 Pécs feljitasa 250 | B 552 83 960 000
, Légszeszgyar utca szv.elvezetés, Belv.ob

A24117572 P 107 794

86 > €S felyjitasa 400/600 | B a33| 107794000

87 | A24117911 Pécs Tlrr Istvan utca szv. csatorna feldjitasa 250|B 154 23 508 000

88 | A24117322 Pécs Garay utca szv. csatorna felujitasa 250 (B 527 | 49681000

89 | A24117054 Pécs Atléta utca szv. csatorna feldjitasa 250 (B 242 22 181 000

90 | A24117363 Pécs Haldsz utca szv. csatorna feldjitasa 300 (B 165 11 447 000

91 | A24117465 Pécs Kassa utca szv. csatorna feldjitasa 200|B 383 34 078 000

92 | A24117658 Pécs Moré Fulop utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 249 19 530 000
. Vas Gereben utca szv. csatorna

93 | A24117938 Pécs feldjitasa 250 | KA 551 65 338 000

94 | A24117248 Pécs Erkel Ferenc utca szv. csatorna felljitasa 200|B 127 9 652 000
. Megyeri tér szv. csatorna, B szakasz

95 [ A24171632 Pécs fel(jitasa 200 | B 253 30 044 000

96 | A24117063 Pécs Bajnok utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 175 15 043 000
. Maddch Imre utca szv. csatorna

97 | A24117591 Pécs feljitasa 200 | B 432 30983 000
, Balicsi Ut szv. csatorna, B szakasz

98 [ A24171067 Pécs fel(jitasa 300 | B 104 8757 000

99 | A24417321 Pécs Galamb utca szv. csatorna felujitasa 300|8B 134 12 184 000

100 | A24117078 Pécs Barany ut szv. csatorna feldjitasa 300 | KGPVC 594 | 47475000
, Edison utca szv. csatorna, B szakasz

101 | A24371223 Pécs fel(jitasa 200 | B 99 9192 000
. Eszakmegyer dil§ szv. csatorna

102 | A24317252 Pécs feldjitasa 300 | B 582 47 196 000

103 | A24117032 Pécs Anna utca szv. csatorna felljitasa 250 | KA 496 48 982 000
. Endresz Gyorgy utca szv. csatorna

104 | A24117233 Pécs feldjitasa 250 | B 916 65 230 000

105 | A24417009 Pécs Aidinger Janos Ut szv. csatorna feldjitasa 400 | B 400 29 241 000

106 | A24117010 Pécs Ajtési Diirer u. szv. csatorna felujitasa 200|B 335 24 988 000
. Béke utca szv. csatorna, B szakasz

107 | A24371094 Pécs feldjitasa 250 | B 90 13 751 000
. Berze Nagy Janos utca szv. csatorna

108 | A24117102 Pécs feldjitasa 00| B 413 31599 000

109 | A24117161 Pécs Csend utca szv. csatorna felljitasa 250|B 311 25776 000
. Berzsenyi Daniel utca szv. csatorna

110 | A24417103 Pécs feldjitasa 300 | B 220 19 434 000

111 | A24417392 Pécs Honvéd tér szv. csatorna felujitasa 300(B 273 22518 000

112 | A24417797 Pécs Sarolta utca szv. csatorna felujitdsa 21 566 000

113 | A24317094 Pécs Béke utca szv. csatorna felljitasa 250 | B 98 15 026 000
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Szennyvizhaldzat - Pécs Il. litem

Ssz Eszkoz Telepiilés A munka megnevezése Anya Atméré | Fm Becsillt
‘| azonosité | (tulajdonos) g vag koltség (Ft)

114 | A24167009 Pécs Sorgyari fogyljtd, B szakasz felljitasa 300 |B 319 48 519 000

115 | A24117867 Pécs Sz6nyi Ottoé utca szv. csatorna felljitasa 200|B 338 40 075 000

116 | A24117127 Pécs Bolygo utca szv. csatorna felujitasa 300|8B 250 16 391 000
, Hégyes Endre utca szv. csatorna

117 | A24117400 Pécs feljitasa 250 | KA 315 32831000

118 | A24117410 Pécs Ifjimunkas utca szv. csatorna felujitasa 300|8B 209 14 316 000

119 | A24117680 Pécs Nagyszeben'tlj. szennyvizvezeték 2 829 000

rekonstrukcid

, Boldog Ozséb utca szv. csatorna

120 | A24417122 Pécs fel(jitasa 250 | B 106 11 987 000

121 | A24417157 Pécs Csalogany utca szv. csatorna felujitasa 300|8B 52 5743 000

122 | A24417439 Pécs Julia utca szv. csatorna feldjitasa 300 (B 183 20853 000
, Sport utca szv. elvezetés, Balokany 6bl

123 | A24117811 Pécs fel(jitasa 400 | B 207 41993 000
, Vargha Damjdn utca szv. csatorna

124 | A24117933 Pécs feljitasa 300 | B 361 54 972 000

125 | A24117034 Pécs Antdnia utca szv. csatorna feldjitasa 250|B 318 29 546 000
, Dombay Janos utca szv. csatorna

126 | A24117216 Pécs feldjitasa 250 | B 307 24 848 000

127 | A24117092 Pécs Batthyany utca szv. elvezetés felljitasa 400/600 | B 239 61 297 000

128 | A24117141 Pécs Blza tér szv. csatorna felujitasa 400 | B 233 18 758 000

129 | A24117746 Pécs Péter utca szv. csatorna felujitdsa 300 (B 487 | 74060000
, Kdczidn Sandor utca szv. csatorna

130 | A24117517 Pécs feltjitasa 250 | B 170 25915 000

131 | A24117784 Pécs Rokusalja utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 225 21 360 000
, Babits Mihaly utca szv. csatorna

132 | A24117058 Pécs feltjitasa 250 | B 4 3445 000

133 | A24117643 Pécs MezG8szél utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 730 57156000

134 | A24117703 Pécs Nyil utca szv. csatorna felljitasa 250 | KA 212 32 342 000
, Pollack Mihaly utca szv. elvezetés

135 | A24117755 Pécs feltjitasa 00| B 976 115777 000

136 | A24117015 Pécs Alajos utca szv. csatorna felljitasa 250 | KA 213 21207 000

137 | A24117105 Pécs Bessenyei utca szv. csatorna felljitasa 200|B 200 17 758 000
, Akac utca szv. csatorna, B szakasz

138 | A24471011 Pécs feldjitasa 300 | kepve 17 1492 000
. Endresz Gyorgy utca szv. csatorna, B

139 | A24171233 Pécs szakasz feljitisa 300 | B 655 99 563 000
, Huszar utca szv. csatorna, B szakasz

140 | A24171407 Pécs feldjitasa 200 | AC 93 1 655 000

141 | A24517132 Pécs Borostyan utca szv. csatorna felujitasa 400 | B 230 20429 000

142 | A24117067 Pécs Balicsi Ut szv. csatorna felujitasa 300 |B 1815| 140570000
. Bajcsy Zsilinszky utca szennyvizcsatorna

143 | A24117061 P .y " L 0*
ecs feldjitasa Il. item (*felilvizsgalat alatt) 250 |B 422
, Bajcsy-Zsilinszky utca szv. elvezetés,

144 | A24171061 P L s N 89 680 000
€S | felujitasa Il. item 500/750 | B 297

145 | A24317275 Pécs l.:.eherhegyl Ut szv. csatorna feldjitasa Il. 64 467 000

Utem
146 | A24317276 Pécs Feitig Imre utca szv. csatorna felljitdsa 10 751 000

Il. Gtem
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Szennyvizhaldzat - Pécs Il. litem

Ssz Eszkoz Telepiilés A munka megnevezése Anya Atméré | Fm Becsillt
‘| azonosité | (tulajdonos) g vag koltség (Ft)
147|A24317279 |  pécs | Feketegyemant térszv. csatorna 81424 000
feldjitasa Il. Gtem
148 | A24317309 Pécs Frainkel Led utca szv. elvezetés felljitasa 148 116 000
II. Gtem
149 | A24117405 Pécs Hunyadi Janos utca szv. csatorna 145 247 000
feldjitasa 250 | KA 1437
150 | A24317475 Pécs KeI"IerJanos utca szv. csatorna felujitasa 42 628 000
II. Gtem
151 | A24371862 Pécs Szondi Gyorgy u. szv. Csatorna 6 778 000
152|A24317862 |  pécs | 2ondi Gyorey utcaszv. csatorna 73 190 000
feldjitasa Il. Gtem
Szennyvizhalézat 6sszesen: 7 628 734 000
9.3.2 Szennyviz gépészet
Szennyvizgépészet - Pécs Il. iitem
Ssz Eszkoz Teleplilés A munka megnevezése Becsiilt koltség
* | azonosité | (tulajdonos) g (Ft)
153 | A24813014 Pécs Vizig szennyvizdtemel§ - gépészet 1 500 000
154 | A24809014 Pécs Vizig szennyvizatemel§ - elektromos 755 000
155 | A74313045 Pécs R-S utcai atemel6 gépészeti felljitasa 1321000
156 | A64313010 Pécs Uszégpusztai dtemeld gépészeti feldjitdsa 3 666 000
157 | A54309043 Pécs Bogad keleti atemel6 elektromos felujitasa 468 000
158 | A54309042 Pécs Bogad nyugati atemel6 elektromos felujitasa 779 000
159 | A24309034 Pécs Mokus I. u-i dtemel§ elektromos feldjitasa 778 000
160 | A24209029 Pécs Nagyarpadi atemel6 elektromos feldjitasa 544 000
161 | A24309011 Pécs Rezg6 u-i dtemel§ elektromos feldjitasa 777 000
Szennyvizgépészet Gsszesen: 10 588 000
9.3.3  Szennyuviztisztito telep

A meglévls szennyviztisztitd telepen felmerils felujitasi igények sziikség esetén az e célra elkiilonitett
tartalék keret terhére valdsithatéak meg.

A GFT-ben a szennyviztisztitod telep eszkdzeinek feldjitasat csak a - rendkivili meghibasodasokbdl adédé
felujitasok esetén felhaszndlhato - tartalék keretben szerepeltettik, mivel a teljes kor( feldjitas a telep
fejlesztésével valdsulhat meg, melyhez a folyamatban Iévé KEHOP-2.2.2 projekt biztositja majd a forrast.

A szennyviztisztitd telep feldjitasi igénye fenn all, de a ,Pécs kdzpontl agglomeracid szennyviztisztitd

telepének fejlesztésére” projektben fejlesztésként valdsul meg, a beruhdzasi tervben kilon

szerepeltettik.
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9.3.4 Tartalék keret
Rendkivili helyzetb6l adédé azonnali feladatok (tartalék keret) II. litem
Ssz. Telepiilés Vagyonarany Osszeg (Ft)
162 Pécs 86,59% 346 360 000
163 Bakonya 0,71% 2 840 000
164 Boda 0,99% 3960 000
165 Cserkut 0,73% 2920000
166 Gydd 0,93% 3720000
167 Keszu 1,37% 5480 000
168 Kozarmisleny 4,90% 19 600 000
169 K&vagdsz6l6s 1,36% 5440 000
170 K6vagotottos 0,73% 2920 000
171 Pellérd 1,69% 6 760 000
Osszesen: 100,00% 400 000 000
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9.5

lll. Gitem - 2027-2036

a) lll. Gtem Osszesito tablazata

Telepiilés Szennyvizelvezetés | Szennyvizatemel6k Tartalék keret Tervezett felujitasi
(Ft) (Ft) (Ft) ktg. (Ft)
Pécs 8103 532 347 649 425 000 8 752 957 347
Bakonya - 5325000 5325 000
Boda - 7 425 000 7 425 000
Cserkut - 5475 000 5475 000
Gyadd - 6 975 000 6 975 000
Keszii - 10 275 000 10 275 000
Kozarmisleny - 36 750 000 36 750 000
K6vagadszolos - 10 200 000 10 200 000
K6vagotottos - 5475 000 5475 000
Pellérd - 12 675 000 12 675 000
Osszesen: 8103 532 347 0 750 000 000 8 853 532 347
b) Atnézeti helyszinrajzok
Lasd V/B. szamu; lll. Gitem helyszinrajzok melléklet
9.5.1 Szennyvizhalézat
Szennyvizhaldzat - Pécs lll. iitem
Eszkoz Telepiilés . Ko Becsiilt
Ssz. azonosité | (tulajdonos) A munka megnevezése Anyag | Atméré Fm Koltség (Ft)
172 | A24117893 Pécs Tiborc utca szv. elvezetése 0 0 51672275
173 | A24117970 Pécs Zichy Gyula utca szv. elvezetése 250 |B 358 34 975 475
174 | A24117873 Pécs Taizs Mihaly utca szv. elvezetése 200 |B 64 5264 676
175 | A24171721 Pécs Pacsirta utca szv. elvezetése, B szakasz 250 | B 66 5304 073
176 | A24472607 Pécs Maléter Pal Ut szv. elvezetése, C 0 0 4 440 000
szakasz
177 | A24417521 Pécs Kodoldnyi Jdnos utca szv. elvezetése 300 | B 157 11299 185
178 | A24117326 Pécs Gebauer Erné utca szv. elvezetése 200 (B 134 9 969 499
179 | A24117277 Pécs Fejér Lipot utca szv. elvezetése 200 | AC 110 9824438
180 | A24172440 Pécs Jurisics Miklés utca szv. elvezetése, C 200 | AC 162 10940 097
szakasz
181|A24171277 |  pécs | FOIEr Lipotutea szv. elvezetése, B 200 B 101 6778031
szakasz
182 | A24117835 Pécs Szegfl utca szv. elvezetése 200 (B 166 15503 481
183 | A24417037 |  pécs | /\Paczai Csere Janos kortér szv. 3008 514| 36219173
elvezetése
184 | A24171519 Pécs Kodaly Zoltan utca szv. elvezetése, B 500! B 67 7924 689
szakasz
185 | A24371705 |  pécs | \Yomda utca szv. elvezetése, B 400 | B 120| 8008737
szakasz
186 | A24171835 Pécs Szegfl utca szv. elvezetése, B szakasz 300 | KGPVC 48 3571974
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Szennyvizhalézat - Pécs lll. Gitem

Eszkoz Telepiilés . fe Becsiilt

Ssz. azonosité | (tulajdonos) A munka megnevezése Anyag | Atméré Fm Koltség (Ft)

187 | A24117130 |  pécs | Bormemissza Gergely utca szv. 250 | B 372| 31582328
elvezetése

188 | A24117789 Pécs Safrany utca szv. elvezetése 200 (B 379 30494 543

189 | A24171130 |  pécs | Bornemissza Gergely utca szv. 200 | AC 77| 5552241
elvezetése, B szakasz

190 | 24171040 |  pécs | V3SVariPal utca szv. elvezetése, B 250 | KA 75| 6137656
szakasz

. Lotz Karoly utca szv. csatorna

191 | A24117585 Pécs Vo 300 (B 374 30 782 000
felujitasa

192 | A24171779|  pécs | RiPPIRonai utca szv. elvezetése, B 300 B 68 5 454 366
szakasz

193 | A24117134 Pécs Boszorkany Ut szv. elvezetése 300|8B 246 19231115

194 | A24117383 Pécs Herman Otté utca szv. elvezetése 200 | AC 427 32511837

195 | A24317526 Pécs Komjat Aladar utca szv. elvezetése 300|B 318 21095 745

196 | A24317901 Pécs Torda utca szv. elvezetése 300 | KGPVC 712 64 047 434

197 | A24117356 Pécs Haas Mihaly tér szv. elvezetése 300 | B 249 21423 342

198 | A24117971 Pécs Zidina kornyék szv. elvezetése 250 | KA 24 4229412

199 | A24117232 Pécs Endre utca szv. elvezetése 150 | AC 182 15199 927

200 | A24117441 Pécs Kacsoh Pongrdc utca szv. elvezetése 250 |B 251 20354 112

201 | A24117001 Pécs 48-as tér szv. elvezetése 250 | KA 71 6902 534

202 | A24417770 Pécs Regina utca szv. elvezetése 400 | B 133 14 497 774

203 | A24117090 Pécs Bathory utca szv. csatorna feldjitasa 250 |B 241 26 920 000

204 | A24117101|  pécs | BCr Balog Adamu. szv. csatorna 250 | B 52 6712 000
feldjitasa

205 | A24371862 Pécs Szondi Gyorgy utca szv. elvezetése, B 0 0 6773 627
szakasz

206 | A24117646 | pécs | Mikes Kelemen utca szv. csatorna 250 | B 242| 36716000
felujitasa

207 | A24417258 Pécs Etelka utca szv. csatorna felujitasa 400 | B 175 17 819 000

508 | A24471692 Pécs Németh Laszld utca szv. elvezetése, B 0 0 5316 000
szakasz

209 | A24317083 Pécs Barazda utca szv. csatorna felujitdsa 200 | KGPVC 730 42 651 000

210 | A24117373 Pécs Hathdaz utca szv. csatorna felujitdsa 250 B 155 15 998 000

211 | A24117936 Pécs Varoshaz koz szv. csatorna felujitasa 250 | KA 70 6274 000

212 |A24317309 |  pécs | Frankel Leo utca szv. elvezetes 0 0| 148114000
feldjitasa

213 | A24317142 Pécs Blzavirag utca szv. csatorna felujitdsa 300 | B 282 19 929 000

214 | A24171204 |  Pécs | CNYVes sorszv. csatorna, B szakasz 250 | FLEX 41| 4973000
feldjitasa

215 | A24417118 Pécs Bokai Janos utca szv. elvezetése 200 (B 460 37 805 083

216 | A24117362 Pécs Hal Jézsef utca szv. elvezetés feldjitdsa 200 (B 161 19 113 000

217 | A24117782 Pécs Rokus sétany szv. csatorna feldjitasa 250 | B 21 1798 000

218 | A24117077|  pécs | Barackvirdg utca szv. csatorna 200 | B 209| 16516000
feludjitasa

219 | A24117423 |  pécs | 2Kabhegyi Ut szv. csatorna, UrGei 300 |KGPVC | 661| 47581000
oblozet felujitdsa

220 | A24117251 Pécs Est utca szv. csatorna felujitasa 200 | B 127 9779 000

221 | A24117908 Pécs Tulipdn utca szv. csatorna felujitasa 250 |B 216 18 245 000

222 | A24171913 |  pécs | |UZer utcaszv. csatorna, B szakasz 200 | B 50| 4030000
feludjitasa

223 | A24117329 Pécs Gergely u. szv. elvezetés felujitdsa 250 |B 215 21787 000
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Szennyvizhalézat - Pécs lll. Gitem

Ssz. azch:Icizizté (tTJeI;?::rI\ec;) A munka megnevezése Anyag |Atméré| Fm kﬁ?tes iés::::t)
224 | A24117207 Pécs Dohany utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 284 23724 000
225 | A24117230 Pécs Egyetem utca szv. csatorna felujitdsa 250 | KA 145 11416 000
226 | A24117453 Pécs Kaposvari Ut szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 391 40 426 000
227 | A24117850 Pécs Szikla utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 101 9379 000
228 | A24117195 Pécs Derkovits utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 84 8 740 000
229| A24117649 |  pécs | Mikszath Kalman utca szv. elvezetés 250 | KA 325| 30611000
feltjitasa
230 | A24117889 Pécs Tettye dil6 szv. csatorna felujitasa 200 |B 33 2523000
231 | A24317111 Pécs Bocskai utca szv. csatorna feldjitasa 300 | B 605 49 112 000
232 | A24317038 Pécs Apafi utca szv. csatorna felujitdsa 300|8B 734 55 588 000
233 | A24117668 Pécs Nagy Lajos utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 260 24 063 000
234 | A24117967 Pécs Xavér utca szv. csatorna feldjitasa 300 | B 303 8212 000
235 | A24117846 |  Pécs | 2ePeSY lgndcutcaszv. csatorna 250 | KA 177| 16211000
feldjitasa
, Péter utca szv. csatorna, B szakasz
236 | A24171746 Pécs yer s 200 | KGPVC 36 2 045 000
feldjitasa
237|A24117965 |  pécs | orosmarty utcaszv. csatorna 300 (B 110| 7209000
feludjitasa
238 | A24117472 Pécs Kazinczy utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 82 6 717 000
239 | A24417421 Pécs Izabella utca szv. csatorna felujitasa 300|8B 133 11 601 000
240 | A24317595 Pécs Magtdr utca szv. csatorna feldjitasa 300 | KGPVC 428 34 679 000
241 | A24117440 |  Pécs | 1urisics Mikios utca szv. csatorna 250 | B 1522| 107723000
feldjitasa
242 | A24317128 Pécs Bor utca szv. elvezetés felujitasa 300 | KGPVC 1259| 184556000
243 | A24117647 Pécs Miklds utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 191 19 626 000
244 | A24117599 Pécs Major utca szv. csatorna felujitdsa 250 B 281 26 308 000
245 | A24317020 Pécs Almos utca szv. csatorna feltjitdsa 300 | KGPVC 229 16 779 000
246 | A24317527 Pécs Komldi Gt szv. csatorna felyjitasa 300|B 1312 88 342 000
247 | A24117812 Pécs Stadion utca szv. elvezetés felujitasa 200 (B 382 45 333 000
248 | A24117109 Pécs Bobita park szv. csatorna feldjitasa 200 | KGPVC 113 13394 000
249 | A24117427 |  pécs | 3S7aIMariutca szv. csatorna 250 | KA 325| 30009 000
felujitasa
250 | A24117631 Pécs Megye utca szv. csatorna felljitasa 250 | KA 354 32 840 000
251 | A24117055 Pécs Attila utca szv. csatorna feldjitasa 300 (B 386 31 440 000
252 | A24417100 Pécs Berek utca szv. csatorna felljitasa 400 | B 384 29 863 000
253 | A24117865 Pécs Sz818 utca szv. csatorna feldjitdsa 200 | AC 423 35951 000
254 | A24117501 Pécs Kis-Floridn utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 239 21907 000
255 | A24117674 Pécs Nagy Fldrian szv. csatorna felujitdsa 250 | KA 263 28 708 000
256 | A24117953 Pécs Vilmos utca szv. csatorna felujitdsa 200 | KA 382 36 964 000
257 | A24117577 Pécs Liceum utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 173 16 141 000
258 | A24371060 |  pécs | US2OBI Utszv. csatorna, B szakasz 400 | B 168| 12089000
feldjitasa
259 | A24117590 Pécs Lugos utca szv. csatorna feldjitasa 250 |B 201 20 679 000
260 | A24371744 |  pécs | ForT Viktoru.szv. csatorna, B szakasz 300 | B 73| 5213000
feldjitasa
261 | A24417581 Pécs Livia utca szv. csatorna felljitasa 400 | B 377 32 013 000
262 | A24117450 |  Pécs | <ando Kalman utca szv. csatorna 250 | KA 291| 24166 000
feldjitasa
263 | A24117957 Pécs Virdg utca szv. csatorna feldjitasa 250 |B 138 14 229 000
264 | A24417228 Pécs Egressy utca szv. csatorna felljitasa 300 | KGPVC 476 42 871 000
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265 | A24517763 Pécs Racvaros elbtt szv. csatorna felujitdsa 250 |B 196 15 944 000

266 | A24117150 Pécs Ciszterci kOz szv. csatorna feldjitasa 200 | KA 60 4091 000

267 | A24117335 |  pécs | ColdmarkKaroly utca szv. csatorna 250 | KA 117 9818000
felujitasa

268 | A24117253 |  Ppécs | >2@ Tamas utca szv. csatorna 250 | KA 122| 11946000
felujitasa

269 | A24117645 Pécs Mihaly utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 213 16 639 000

270 | A24171201 |  pécs | FelsOvamhaz utcaszv. csatorna, B 300 | B 286| 23546000
szakasz felujitasa

271 | A24417197 Pécs Diana tér szv. csatorna felujitasa 400 (B 220 14 916 000

272 | A24471483 |  pécs | Kertvarosutcaszv. csatorna, B szakasz 300 |KGPVC | 170| 12780000
felujitasa

273 | 24117926 | pécs | VA€ Mihdly utca szv. csatorna 250 | B 200| 16037000
felujitasa

274 | A24117859 Pécs Sziv utca szv. csatorna felujitasa 250 |B 153 14 249 000

275 | A24117945 |  pécs | eres Peterutcaszv. csatorna 250 | B 187| 15969 000
felujitasa

276 | A24417260 Pécs Eva utca szv. csatorna feldjitasa 300 | B 248 16 429 000

277 | A24417887 | pécs | |CStvervarosoktere szv. csatorna 400 | B 159| 14260000
felujitasa

278 | A24517764 |  Pécs | racvarosiut szv. csatorna, Urogl 250 | B 561| 46501000
oblozet felljitasa

279 | A24417244 |  pécs | ErdeiFerencutcaszv. csatomna 300 | B 210| 14378000
feldjitasa

280 | A24117523 Pécs Koller utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 222 20 585 000

281|A24172633 |  pécs | ieBveri utszv. elvezetése, Belvarosi 300 | B 9| 5852302
Oblozet, C szakasz

282 | A24417952 Pécs Viktdria utca szv. csatorna felujitdsa 300 | B 154 11 558 000

283 | A24117584 Pécs Losonc utca szv. csatorna felujitdsa 300 | B 388 34 937 000

284 | A24417711 Pécs Orgona utca szv. csatorna felljitasa 300 | KGPVC 403 36 263 000

285 | A24472483 |  Pécs | KCrtvaros utcaszv. csatorna, C szakasz 300 | B 49| 4152000
felujitasa

286 | A24417786 Pécs Rézsa utca szv. csatorna feldjitasa 300 | B 178 15 663 000

287 | A24417883 Pécs Templom tér szv. csatorna felujitasa 300|8B 105 7 759 000

288 | A24117976 Pécs Zo6ldfa utca szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 274 27 828 000

289 | A24117269 |  pécs | Farkas Istvan utca szv. csatorna 300 | B 266| 21327000
feldjitasa

290 | A24417950 Pécs Vig utca szv. csatorna felljitasa 300|8B 370 30 566 000

291 | A24617670 Pécs Nagy-Berki Ut szv. csatorna felujitdsa 300 | B 711 42 836 000

292 | A24417985 Pécs Zsuzsanna utca szv. csatorna felujitasa 300 | B 185 15 573 000

293 | A24117922 Pécs Urhajés utca szv. csatorna feldjitasa 300 | B 252 17 416 000

294 | A24117700 Pécs Nyar utca szv. csatorna felujitasa 300|8B 126 9461 000

295 | A24117491 Pécs Kiraly utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 626 64 631 000

296 | A24417254 Pécs Eszék utca szv. csatorna feldjitdsa 300 | B 632 43913 000

297 | 24317927 |  pécs | /3932 U szv. csatorna, Pécs-Kelet 300 | B 911| 85012000
oblozet felujitdsa

298 | A24417709 Pécs Olga utca szv. csatorna felujitasa 300 | B 119 8196 000

299 | A24117334 Pécs Gizella utca szv. csatorna felujitasa 150 | KA 71 3909 000

300 | A24117412 Pécs Iglé utca szv. csatorna feldjitdsa 250 | KA 51 4717 000

301|A24117822 |  pécs | 22aboJozsef utcaszv. csatorna 250 | KA 120| 10867000

felujitasa

61




Szennyvizhalézat - Pécs lll. Gitem

Eszkoz Telepiilés . fe Becsiilt

Ssz. azonosité | (tulajdonos) A munka megnevezése Anyag | Atméré Fm Koltség (Ft)

302 | A24471563 |  pécs | -antiutcaszv. csatorna, B szakasz 600 | B 352| 40753000
felyjitasa

303 | A24417449 Pécs Kamilla utca szv. csatorna feldjitasa 250 |B 110 12 432 000

304 | A24117151 Pécs Citrom utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 99 10787 000

305 | A24117900 |  Pécs | |°omPa Mialy utca szv. csatorna 200 | KA 589| 45528000
felyjitasa

, Lazar Vilmos utca szv. csatorna, B

306 | A24171571 Pécs o g 250 (B 113 8410 000
szakaszfelljitasa

307 | A24417107 Pécs Bimbo utca szv. csatorna felujitasa 300 | B 178 18 288 000

308 | A24117661|  Pécs | Munkacsy Mihaly utca szv. csatorna 250 | KA 526| 53981000
felujitasa

309 | A24117613 Pécs Mandula utca szv. csatorna felujitdsa 250 | KA 153 15 698 000

310 | A24417844 |  pacs | SPeNtesyhazutcaszv. csatorna 300 (B 323| 27271000
felujitasa

311|A24117418 |  pécs | rBalmasok utcdja szv. csatorna 250 | KA 226| 23684000
feldjitasa

312 | A24171241|  pécs | EPMOK utia szv. csatorna, B szakasz 300 (B 456| 29183000
feldjitasa

313 | A24117446 Pécs Kalvaria domb szv. csatorna felljitasa 250 | KA 519 47 993 000

314 | A24171455 |  pécs | <aptalan utcaszv. csatorna, B szakasz 250 | KA 51| 4514000
feldjitasa

315 | A24371526 | pécs | KomidtAladar utcaszv. csatorna, B 200 |KGPVC | 143| 7533000
szakasz felujitasa

316 | A24117802 |  pécs | Semmelwels utca szv. csatorna 250 | KA 594| 57331000
felujitasa

317 | A24117890 Pécs Tettye tér szv. csatorna feldjitdsa 250 | KA 415 31 401 000

318 | A24371811|  pécs | Portuteaszv. csatorna Pipacs 300 (B 93| 6768000
Oblozet, B szakasz felujitasa

319 | A24417235 Pécs Enyezd Ut szv. csatorna feldjitasa 400 | B 621 48 247 000

320 | A24117351 Pécs GyoOrgy utca szv. csatorna felUjitdsa 250 | KA 181 19 100 000

321|A24171411|  pécs | 'Mlusde Utjaszv. csatorna, B szakasz 250 | B 248| 20732000
feldjitasa

322 | A24117656 Pécs MOr utca szv. csatorna felujitdsa 250 | KA 324 28 751 000

323 | A24171462 |  pécs | KarolviMihaly utca szv. elvezetese, B 250 | KA 56 4568 204
szakasz

324 | A24417482 Pécs Kertész utca szv. csatorna felujitasa 300 (B 349 28 055 000

325 | A24117566 Pécs Lanc utca szv. csatorna feldjitasa 400 (B 451 47 911 000

326 | A24117842 Pécs Szent Istvan tér szv. csatorna felujitdsa 300 | KA 542 57 708 000

327 | A24317200 Pécs Dids dil6 szv. csatorna felujitasa 300 | B 75 6234 000

328 | A24117249|  pacs | EYreth Lajos utca szv. csatorna 250 | KA 344| 31024000
felujitasa

329 | A24117619 |  pacs | Marosvasarhely utca szv. csatorna 250 | KA 315| 26 705000
feludjitasa

330 | A24117838 |  pécs | >2endrevulia utca szv. csatorna 250 | B 361| 34048000
feldjitasa

331 | A24117895 Pécs Timar utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 378 33312 000

332 | A24317572 |  pécs | L6BSZESIBYAr utca szv. csatorna, Déli 800 B 962| 130381000
feldjitasa

333 | A24117622 Pécs Marx Ut szv. csatorna felujitasa 300 |B 446 46 508 000

334 | A24117729|  pécs | Papnovelde utcaszv. csatorna 250 | KA 513| 50214000

feldjitasa
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335 | A24117424 Pécs Janos utca szv. csatorna felujitasa 250 | KA 175 16 585 000
336 | A24117920|  pécs | Dranbanyaszterszv. csatorna 200 B 14| 3841000
felujitasa
337 |A24117219 |  pécs | Varady Antal utcaszv. csatorna 250 | KA 286| 29320000
feldjitasa
338 | A24117833 Pécs Széchenyi tér szv. csatorna felljitasa 250 | KA 249 21 295 000
339 | A24417610 Pécs Malomi Ut szv. csatorna feldjitasa 300|8B 301 24 420000
340 | 24171783 |  pécs | ROKuS utcaszv. csatorna, B szakasz 300 | B 297| 22902 000
felujitasa
341 | A24517598 Pécs Magyarlrogi Ut szv. csatorna feldjitdsa 300 | KGPVC 2589 | 268054000
342 | 24171986 |  pécs | Misina tetd szv. csatorna, B szakasz 200 | B 91| 7104000
felujitasa
, Madria utca szv. csatorna, B szakasz
343 | A24171617 Pécs Ve s 250 | PVC 22 1410000
felujitasa
344 |A24171927 |  pécs | /23S u.szv. csatorna, Belvarosi 300 | B 106| 6634000
oblozet felljitasa
345 | A24117818 Pécs Szabadsdg utca szv. csatorna felujitdsa 300 | B 857 77 946 000
346 | A24571733 | pécs | azmany Peterutca szv. csatorna 200 B 23 1495 000
feldjitasa
. Gosztonyi Gyula utca szv. csatorna
347 | A24117338 Pécs Vs 300|B 662 51 575 000
feldjitasa
348 | A24117849 Pécs Szigeti Ut szv. csatorna feldjitdsa 250 |B 519 66 944 000
349 | A24117500 |  pécs | Kisfaludy Sdndor utca szv. csatorna 250 | KA 95| 8946000
feldjitasa
350 | A24117625 Pécs Matyas kiraly szv. csatorna felujitasa 250 | KA 271 25941 000
351| A24117897 |  pécs | 1Oidi Miklos utca szv. csatorna 250 [B 111| 11138000
feldjitasa
352 | A24117766 |  Pécs | hadndti Mikios utca szv. csatorna 300 | B 740| 51808000
feldjitasa
, Buza tér szv. csatorna, B szakasz
353 | A24171141 Pécs y e s 400 (B 192 16 654 000
felujitasa
354 | A24117436 |  pécs | 107sefAttila utca szv. csatorna 250 | KA 1280| 122677000
felujitasa
355 | A24317740 |  pécs | Pelmonostor utca szv. csatorna 250 |KGPVC |  277| 29456000
feldjitasa
356 | A24171968 |  Pécs | ‘P! Mikis utca szv. csatorna, B 150 | B 110| 9428000
szakasz felujitasa
357 | A24117968 |  pécs | [Pl Miklos utca szv. elvezetés 200 B 1405 | 160 604 000
feldjitasa
358 | A24417556 Pécs Krisztina tér szv. csatorna felljitasa 300 | B 547 43 355 000
359 | A24374982 |  pécs | Z0Mnay Vilmos utca szv. csatorna, n.a.|n.a 134 370 000
feldjitasa
360 | A24317982 |  pacs | 2s0inay Vilmos utca szv. csatorna, 300 (B 2050| 100968 000
Pécs-Kelet 6blozet felujitasa
361 | A24571598 Pécs Magyarurolg'll ult szv. csatorna, B 300 | B 440 36 890 000
szakasz felujitasa
362 | A24417247 Pécs Erika utca szv. elvezetés felujitdsa 200 (B 279 22 481 000
363 | 24372527 |  pécs | KomIdiltszv. csatorna, C szakasz 600 | B 44| 5107000
felujitasa
364 | A24117237 Pécs EOtvos utca szv. csatorna felujitdsa 250 | KA 148 13 518 000
365 | A24471254 |  pécs | ESek utcaszv. csatorna, B szakasz 500 | B 515| 48673000
felujitasa
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366 | A24173818 |  pécs | 2apadsag utcaszv. csatorna, D 200 | KGPVC 62| 3984000
szakasz felujitasa
367 | A24417607 Pécs Maléter Pal Ut szv. csatorna felujitasa 300 | B 459 27 449 000
368 | A24417869 |  pécs | Staray Mihdly dtszv. csatorna 500 | B 318| 25485000
felujitasa
, Nagy Imre Ut szv. csatorna, C szakasz
369 | A24472666 Pécs Vs 600 | B 214 24 763 000
feludjitasa
370 | A24117555 Pécs Koztarsasag tér szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 290 25 156 000
371 | A24371527 |  pécs | KOMIO! Utszv. csatorna, B szakasz 300 B 94| 5505000
felujitasa
372 | A24117774 Pécs Rét utca szv. csatorna felljitdsa 250 | KA 740 75 383 000
373 | A24117312 Pécs Flrd6 utca szv. csatorna feldjitdsa 250 | KA 174 13 758 000
374 | A24117317 Pécs Gabor utca szv. csatorna felujitdsa 250 | KA 89 8071 000
375 | A24117741|  Ppécs | orczel Miklos utcaszv. csatorna 250 | KA 475| 55976000
felujitasa
376 | A24117632 Pécs Megyeri tér szv. csatorna felljitdsa 250 | KA 388 37 151 000
377 | A24417563 Pécs Lahti utca szv. elvezetés felujitasa 300|8B 534 41215 000
378 | A24117506 |  pécs | Viagyar Lajos utca szv. csatorna 200 | B 246| 17886000
feludjitasa
379 | A24417666 Pécs Nagy Imre Ut szv. csatorna feljitdsa 400 | B 2476| 176000000
380 | A24171425 Pécs Janus Panndnius utca szv. elvezetése, 250 | kA 100 8248 824
B szakasz
, Makay Istvdn Ut szv. csatorna
381 | A24671605 Pécs Ve s 300 | AC 301 23537 000
felujitasa
382 | A24117768 Pécs Rakoczi Ut szv. csatorna felljitasa 250 | KA 1739| 156370000
383 | A24172061 Pécs Bajcsy-Zsilinszky utca szv. elvezetése, 250 | B 91 10 796 263
C szakasz
384 | A24117974 Pécs Zbélyom utca szv. csatorna feldjitdsa 400/600 | B 197 19 531 000
385 | A24115001 Pécs Megyeri uti fégy(ijték feldjitasa 750/1050 | B 2032| 330977000
386 | A24317183 Pécs Dagaly utca szv. csatorna felujitasa 300 (B 468 36 345 000
387 | A24168002 |  pacs | Uranvarosi fEgyditd, € szakasz 500 B 177| 18465000
feludjitasa
. Siklosi Ut szv. elvezetése, kertvarosi
388 | A24471805 Pécs L1 200 | KGPVC 310 12931873
Oblozet, B szakasz
389 | A24417855 Pécs Szilva utca szv. csatorna felujitasa 500 (B 307 31042 000
300 | A24573508 Pécs Magyarurogl' u't szv. elvezetés, D 400 | B 123 11 638 000
szakasz felujitasa
391|A24117202 |  pécs | Dischka Gy6z6 utca szv. csatorna 250 | KA 241| 20839000
felujitasa
392 | A24117442 |  pacs | K@fka Margit utca szv. csatorna 250 | KA 148| 13074000
felujitasa
393 | A24117633 |  pécs | Megveri utszv. csatorna, Belvarosi 250 | KA 626| 5852000
oblozet felujitasa
394 | A24117682 Pécs Nagyvdrad utca szv. csatorna felujitasa 250 B 317 26 907 000
395 | A24117852 | pécs | 2148yl Dezs6 utca szv. csatorna 250 | KA 577| 65158000
feludjitasa
396 | A24117977 |  pécs | ZrinVi Mikios utca szv. csatorna 300 | B 248 | 21295000
feldjitasa
397 | A24117600 Pécs Majorossy Imre utca szv. elvezetése 250 | KA 551 52 630 760
308 | A24117826 Pécs Szantod Kovacs Janos utca szv. csatorna 200! B 633 53 496 000

feldjitasa
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399 | A24167002 |  pacs | Uranvarosifogylitd, B szakasz 500 | B 425| 62305000
feltjitasa

400 | A24117241 Pécs EpitSk Utja szv. csatorna felUjitasa 250 |B 989 68 313 000

401 | A24117529 Pécs Kérhaz tér szv. csatorna feldjitasa 250 | KA 103 10 745 000

402 | A24317653 Pécs Mohacsi Ut szv. csatorna felujitdsa 250 |B 580 51 498 000

403 | A24471636 |  pécs | Melinda utcaszv. csatorna, B szakasz 150 | KGPVC 54| 2200000
felujitasa

404 | A24117200 |  pécs | Felsgmalom utcaszv. csatorna 250 | KA 367| 35508000
felujitasa

405 | A24171211 |  pecs | Donatusi Utszv. csatorna, B szakasz 200 B 58| 3819000
felujitasa

406 | A24171722 |  pécs | Pafrany utcaszv. csatorna, B szakasz 300 |KGPVC | 286| 22684000
feldjitasa

407 | A24371982 |  pacs | ZS0Inay Vilmos utca szv. elvezetése, 600 | B 834| 100968375
Pécs-Kelet 6blozet, B szakasz

408 | A24417636 Pécs Melinda utca szv. csatorna felujitasa 300 (B 1041 57 576 000

409 | A24117086 |  pacs | BartokBélautca szv. csatorna 250 | KA 564| 85651000
feldjitasa

410 | A24016000 |  Pécs :\IIA 1000 SENTAB szv. Nyomdvezeték 1000 | SENTAB o| 218749000

411 | A24117891 Pécs Tettye utca szv. csatorna feldjitdsa 250 | KA 700 68 021 000

412 | A24471633 |  pacs | MeBveri ltszv. elvezetése, Kertvdrosi 300 (B 4| 2157978
Oblozet, B szakasz

413 | A24317805 Pécs Sikldsi Ut szv. elvezetése 300 (B 666 53383231

414 | A24171420 |  pacs | \Stvan utcaszv. csatorna, B szakasz 250 | KA 175| 18800000
feldjitasa

415 | A24417611 Pécs Malomvélgyi Ut szv. csatorna feldjitdsa 500 | B 869 74 079 000

416 | A28417633 |  Pécs | Megveriutszv. csatorna, Kertvarosi 800 B 843| 2158000
oblozet felljitasa

417 | A24160006 Pécs Buday Dezs6 utca szv. elvezetés 200 |B 142 13 020 458

418 | A24117199 Pécs Diofa utca szv. elvezetése 0 10 436 358

419 | A24160012 Pécs Domonkos utca sz. elvezetés 250 | KA 81 9218 157

420 | A24160015 Pécs Forduld koz szv. elvezetése 300 | KGPVC 128 9 688 598

421 | A24371384 Pécs Hét vezér utca szv. elvezetése, B 0 3667 323
szakasz

422 | A24160033 Pécs Miléva ut szv. elvezetése 200 | AC 102 8451336

423 | A24160078 Pécs Nyil kdz szv. elvezetése 300 | KGPVC 69 5243501

424 | A24160021 Pécs Pécs, Irma utca szennyviz elvezetés 150|B 39 1916 833

425 | A24160049 Pécs Somfa utca szv elvezetése 200 B 40 2 877 856

426 | A24160054 Pécs Tabor koz szv. elvezetése 250 | KA 50 4623 064

427 | A24360069 Pécs Uszdgi ut szv. elvezetése 400 | B 494 36 396 699

428 | A24360074 Pécs Vagohid utca szv. elvezetése 200 |B 107 7902 474

Szennyvizhaldzat 6sszesen: 8 103 532 347

9.5.2 Szennyviz atemel6k

A szennyviz atemelSk miszaki allapota nem indokolja nevesitett feldjitasi munka belitemezését. Az

atemel6k felujitasa, sziikség esetén az e célra elkilonitett rendkivili keret terhére valdsithatd meg.
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9.5.3 Szennyuviztisztito telep

A meglévl szennyviztisztitd telepen felmerils felujitasi igények sziikség esetén az e célra elkiilonitett
tartalék keret terhére valdsithatdak meg.

9.5.4 Tartalék keret

Rendkiviili helyzetb6l ad6do azonnali feladatok (tartalék keret) Ill. titem
Ssz. Telepiilés Vagyonarany Osszeg (Ft)
429 Pécs 86,59% 649 425 000
430 Bakonya 0,71% 5325000
431 Boda 0,99% 7 425 000
432 Cserkut 0,73% 5475000
433 Gyéd 0,93% 6 975 000
434 Keszu 1,37% 10 275 000
435 Kozarmisleny 4,90% 36 750 000
436 K&vagdsz616s 1,36% 10 200 000
437 K&vagotottos 0,73% 5475000
438 Pellérd 1,69% 12 675 000

Osszesen: 100,00% 750 000 000
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10 Mellékletek

VL.

VII.

VIII.

Xl

XIl.

B. Felujitasok és potlasok ajanlas szerinti tablazat
Ellatasért felel6s 6nkormanyzatok képvisel§je hatdrozata
Tulajdonjogi Gizemeltetési kérdések bemutatasa
Nyilatkozat

B. Felujitasok és pdtlasok helyszinrajzai
Fotddokumentacid - digitdlis

Szolgaltatdk/tarskozmdvek adatai - digitalis

Beszerzési szabdlyzat

Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményez8 nyilatkozathoz kikiildott levelek

VKR 6sszefoglald tablazat
TMK munkak tablazatai — digitalis

Emlékeztet6
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