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1 Vezetdi dsszefoglalé

A Gordulé fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a 15 éven belll feldjitando, pétlandd eszkézoket, illetve
a szlikséges beruhazasi, fejlesztési munkakat tartalmazza. A teljes kor(, targyi eszkdz szinten elvégzett
vagyonfelmérés és vagyonleltar alapjan megtervezett rekonstrukcids program célja a szolgaltatasi
teriileten 1évé vizikozmU-rendszer fenntarthatéva tétele. A korabbi Gordul6 Fejlesztési Tervekben is
rogzitetten a vizikézmUvek avultsaga miatt a vizikozm( feldjitasi igény a hasznalati dijat jelentdsen
meghaladja, igy 2022-ben a GFT beruhdzasi terv részének |. itemében nem keril vizikozm( fejlesztési
munka nevesitése a 2022. évi hasznalati dij terhére. igy a beruhazasi tervrészben szereplé feladatok
elvégzésének raforditasi igényei nem veszélyeztetik a meglévd vizikbzmdvek feldjitasi és potldsi
feladatait.

A Magyar Energetikai és Kézm{(i-szabdlyozasi Hivatal (tovabbiakban Hivatal) a 2021-2035. évi Gordilé
fejlesztési terv felljitasi és potlasi, valamint a beruhdzasi tervrész mindharom Gtemét VKEFFO
VKEFFO/396-4/2021, a VKEFFO/404-4/2021, a VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-7/2020
Ugyiratszdmu hatdrozataival mindkét dagazatra jévahagyta. A 2021-2035. évi terv I. litemének
megvaldsitasa jelenleg folyamatban van, az optimadlis megvaldsithatosag érdekében azonban a
beruhdazdsi tervrészben egyes munkdk atitemezése szikséges. Az atlitemezési kérelmet
tajékoztatasként benyujtottuk a Hivatalhoz (7-2-99-.../2021 sz. levél). Az atitemezett munkakat m(iszaki
tartalmukkal egyitt a 2022-2036. évi GFT-ben szerepeltettik.

A GFT vizik6zm(i-szolgaltatasi dgazatonként, a mikodési engedélyek alapjan a vizellaté rendszerre és a
szennyvizelvezetd rendszerre kiilon kerilt kidolgozasra. Teljes ellatasi teriiletén a TETTYE FORRASHAZ
Zrt. két vizikozm( rendszert Gzemeltet: az egybefliggs vizellatd rendszert , Vkr kéd” 11-19415-1-015-01-
06 és az egybefliggd szennyvizelvezet6 rendszert ,Vkr kéd” 21-19415-1-013-01-00. Mivel a
vagyonértékelés egyiitt kezelte a két szolgdltatisi agazatot, illetve a felGjitasi igényt és a
megvalodsitasahoz sziikséges forrasokat is a két rendszerre szamoltuk, ezért a GFT munkarészekben
tobb helyen szerepel hivatkozas a két szakag egyiittes adataira.

Felujitasi és potlasi terv a 2022-2036. évi Gordulé fejlesztési tervek benyujtasahoz és az eljarasok
menetéhez targyt Utmutatd alapjan kiilon tervrészként keriilt benyujtdsra.

Beruhazasi/fejlesztési tervrész:
A GFT Beruhazasi/fejlesztési tervében azok a beruhdzasok szerepelnek, melyek megvaldsitasa soran U
vizikbzm( (targyi eszkoz) jon létre.

Ez alapjan az ellatasért felel6s Onkormanyzatok &ltal, a GFT készitéséhez megkiildott Onkormdnyzati
fejlesztési igényeket és az lizemeltetés biztonsaga, az lizemeltetési koltség csokkentése érdekében
sziikséges fejlesztéseket illesztettiik a tervbe.



A beruhazasi terv 6sszesit6 tablazatai litemenként:

I. Utem
Egyedi Vizmiitelep, Vizelosztas Viztisztitas — Becsiilt
Telepiilés létesitmények viztarozoé (ivovizhaldzat) vizkezelés beruhazasi ktg.
(Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft)
Pécs 12 500 000 12 000 000 3000 000 376 000 27 876 000
Pellérd - - 690 000 - 690 000
Osszesen: 0 0 3 690 000 0 28 566 000
Il. Utem
Egyedi Vizkivétel - Vizelosztas Viztarolok, Becsiilt
Teleplilés létesitmények Vizkezelés (ivovizhalézat) | nyomasfo-kozok | beruhazasi ktg.
(Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft)
Pécs 12 500 000 626 660 000 110 000 000 80 000 000 829 160 000
Bakonya - - 0* - 0
Bicsérd - - 6 860 000 - 6 860 000
Cserkut - - 23000 000 - 23 000 000
Gyéd - - 36 132 000 - 36 132 000
Keszii - - 216 028 000 - 216 028 000
Kokény - - 34 565 000 - 34 565 000
K6vagdsz6l6s - - 12 000 000 - 12 000 000
K6vagotottos - - 29 720 000 - 29 720 000
Pellérd - - 57 940 000 - 57 940 000
Szalanta - - 4 750 000 - 4 750 000
Turony - - 777 000 - 777 000
Osszesen: 12 500 000 626 660 000 531 772 000 80 000 000 1250 932 000
* BecsUlt koltség felllvizsgdlat utan
lll. Gtem
Vizelosztas Becsiilt
Teleplilés Egyedi (ivovizhaldzat) beruhazasi ktg.
létesitmény (Ft) (Ft) (Ft)
Pécs 50 000 000 - 50 000 000
Pellérd - 126 000 000 126 000 000
Osszesen: 50 000 000 126 000 000 176 000 000




Az egybefligg6 vizikozm( rendszer meghatarozé telepiilése Pécs Megyei Jogl Varosa elkészitette az
jelenlegi vizikdzm{ rendszer kapacitasaban biztositani tudja az igényeket, a stratégidban megjel6lt
célterlletek ellatasahoz- a jelenlegi igények alapjan - nem sziikséges fejlesztés, viszont a feldjitasi
tervben elSirdnyzott munkak megvaldsuldasa adja meg a célteriletek biztonsagos ellatasat.

A 15 éves id&szakra vonatkozd, jelenleg ismert igények alapjan az egybefliggd vizikozm{ haldzat
kapacitdsa megfelel a jelenlegi és tervezett vizigényeknek, kapacitasbévitési igényt nem general.
Amennyiben a tervezett iparteriileteken konkrét vizigénnyel jelentkeznek befekteték, akkor azok
megtdplaldsdhoz fejlesztések lUtemezésével 6sszhangban fogjuk a tavvezeték blvitéseket illeszteni az
aktualis GFT-be.

A fejlesztések forrdsa, az Uj vizi kozmivek megvaldsitdsanak és a meglévs vizi kozmlivek bévitésének
pénziigyi fedezete az elldtasért felel6s Onkormanyzatok fejlesztésre elkiilnitett kerete, a beszedett
vizikdzmU-fejlesztési hozzajarulas, illetve palyazati forrds lehet. A GFT beruhdzasi és fejlesztési terv Il. és
lll. Gtemében szerepeltetett fejlesztések fejlesztési igényként kezelendéek, melyek megvaldsitasa az
ellatasért felel6s Onkormanyzatok déntése alapjan a forrasok rendelkezésre alldsa esetén valdsithatd
meg. Vizikozmii fejlesztés csak lizemeltetési koltség megtériilés szamitas alapjan keriilhet be az
aktualis GFT I. iitemébe.

Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata vizikdzm( vagyonan a GFT beruhdzasi terv |. iitemében (2022.
évre) tervezett munkak becsilt koltsége - mindkét vizik6zm( rendszerre egylittesen — 132 836ezer Ft. A
beruhdazasi tervben szerepl6 munkak rendelkezésre allé forrasat, a vizikozm( fejlesztési hozzajarulas
terhére beszedett keretbdl lekotott 59.876ezer Ft biztositja valamint a rendelkezésre allé hasznalati
dijbdl atcsoportositott 72.960 ezer Ft. Ebbdl az ivoviz szakagra rendelkezésre allé forras 27.876ezer Ft.

Pellérd telepiilés tervezett beruhdzdsanak forrasat a korabbi évek hasznalati dij maradvany kerete
biztositja, mely forrds az elklilonitett szamlan rendelkezésre all.



2 cél

A vizikozm(-szolgaltatasrdl szoldé 2011. évi CCIX. torvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapjan
elkészitend6 Gordulé fejlesztési terv Gsszeallitasa, melynek megvaldsitasaval biztosithatd a minGségi
ivoviz-, és szennyvizellatds, a gazdasagi fejl6déshez sziikséges megfizethet§ és lUzembiztos viz- és
csatornaszolgdltatds, a kornyezeti, helyi fenntarthatdsagi érdekek kitlintetett figyelembe vételével
felelés tarsadalmi szerepvallalds, a vizikozm( vagyon mdszaki allapotanak hosszd tavon is megfeleld
szinvonalu, a rendszer folyamatos és koltség hatékony Gizemeltethetésége.

A vizikbzmU-szolgdltatds hosszi tdvu biztosithatdsaga érdekében — a fenntarthaté fejlédés
szempontjaira tekintettel — 2015-t6l évente tizenot éves idStavra Gordilé fejlesztési terv késziilt. A terv
évente felllvizsgalatra keril, aktualizalva a targyévi megvaldsult-, tovabb gorditve az atlitemezett,
valamint a kdvetkez6 év tervezett munkaival.

Mindezek alapjan az elérend6 cél megvaldsitdsdhoz a 2021-2035. évre elkészilt terv koncepcidjat
megtartva készllt el a 2022-2036-0s id6tavra a Gordulé fejlesztési terv.

3  Elkészités

A Vksztv. értelmében a vizikbzmU-rendszer tekintetében a felujitasi- és potlasi tervrészt a vizikdzm-
rendszer Uzemeltetésére szerz6dott vizikozmU-szolgaltatd, a beruhdzasi tervrészt pedig az ellatasért
felelGsok készitik el és nyajtjak be a MEKH-hez.

Mivel az egybefiiggd vizikézm( rendszer UzemeltetSje, a TETTYE FORRASHAZ Zrt. rendelkezik a terv
elkészitéséhez szikséges szakmai felkésziiltséggel, valamint a vizikdzm{ mdszaki kialakitasara,
mikodetésére, vagyonértékére vonatkozé minden informacidval, ezért az elldtdsért felel8s
Onkorményzatok megéllapoddsa alapjan, az elltasért felel6sok képviseletében eljaré Pécs Megyei Jogu
Varos Onkormanyzatdnak megbizésa alapjan készitette el a 2022-2036. évi Gordiil6 Fejlesztési Tervet.

Az ellatasért felel6s Onkormanyzatok megallapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely
elkészitésének és MEKH részére torténd benyujtasanak kotelezettsége az ellatasért felelGsoket terheli,
ugy felhatalmazzadk Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzatat, mint az ellatasért felel6sok képvisel8jét,
hogy a vonatkozd tervrész(ek) elkészitésével és MEKH részére torténd benyujtasaval, valamint a
jévahagydsra iranyulé eljards sordn a Hivatal el6tt a nevében és helyette torténd eljardssal megbizza a
Felekkel Gzemeltetési jogviszonyban 4ll6 vizikozmd-szolgdltatot.

Mindezek alapjan a feljitasi és poétlasi, valamint a beruhdzasi terv egységesen a teljes egybefliggé
vizikbzm( hdaldzatra kerllt Osszedllitdsra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban
foglalt jogszabalyi elSirasok szerint, a Magyar Energetikai és K6zm(-szabalyozasi Hivatal Utmutatdja ,a
2022-2036. évi Gordulé fejlesztési tervek Hivatalhoz torténé benyudjtdsdhoz” - ajanldsa, valamint a
Hivatal VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-7/2020 tigyiratszamu hatarozataival jévahagyott 2021-
2035. évi Gorduld fejlesztési terv alapjan.

A GFT a 15 éven belil feltjitandd, pdétlandd eszkozoket, illetve a sziikséges beruhazasi, fejlesztési
munkdkat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatarozott itemezésben.



A GFT felujitasi és potlasi tervében kizdrdlag csak feldjitdsi, potlasi munkdk szerepelnek, a szamvitelrél
sz6l6 2000. évi C. torvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjaban leirtaknak megfelel6en. A GFT-ben a
karbantartasok nem szerepelnek.

A GFT Beruhazasi/Fejlesztési tervében azok a beruhazasok szerepelnek, melyek megvaldsitasa soran Uj
vizikézm(i (targyi eszkdz) jon létre. A tervezés soran bekértiik az ellatasért felel6s Onkormanyzatoktdl a
varhatd fejlesztési igényeiket, illetve a kordbbi igények pontositdsdt, a GFT Beruhdzdsi tervrészét
mindezek figyelembe vételével allitottuk dssze.

A komplett GFT a VIIl. sz. mellékletben csatolt levelek szerint 2021.08.12-i datummal megkiildésre
keriilt az ellatasért felel6s 6nkormanyzatok részére véleményezés céljabdl. Pécs MJV Onkormanyzata
kozgy(ilési hatdrozatot hoz az ellatasért felel6s Onkormanyzatok képviseletében, mely a Il. sz.
mellékletben keriil csatolasra.

4 |débeli iitemezés

A GFT harom Utemben tartalmazza a kovetkez6 15 évre vonatkozo, elvégzendé feladatokat:

|. Utem: részletes mdszaki terv és ez alapjan késziilt koltségkalkulacié (2022. év),
II. Gtem: megalapozé miszaki terv és koltségbecslés (2023-2026. év),
ll. Gtem: megalapozé miszaki terv és koltségbecslés (2027-2036. év).

Az Gitemezés megjelolése mellett az I/A. szamu mellékletben Beruhdzdsok dsszefoglalo tdabldzata éves
szinten részletezi a fejlesztési tervet.

5 A GFT végrehajtasa

A projekt megvaldsitdsdhoz a beszerzések a dokumentdciéhoz VII. szdmu mellékleteként csatolt
zaradékolt Beszerzési szabalyzat szerint torténnek. A beszerzési szabdalyzat U-05-02 sz. vezérigazgatoi
utasitasként kerilt kiadasra, melyet a Hivatal a 2021.03.29-én jévahagyott.

A szabdlyzat szerint a beszerzések varhatdan kozbeszerzési eljaras lefolytatdsaval torténnek, igy annak
el6készitését a targyiddszak, illetve a megvaldsitds kezdetéig sziilkséges elvégezni.

6 Formai meghatarozas

A terv teljes anyaga a 2022-2036. évi GoOrdulé Fejlesztési Tervek benyujtasdhoz és az eljarasok
menetéhez targyd Utmutatd alapjan, elektronikus Gton, a Hivatali Kapun keresztiil keriil benyujtasra. A
digitdlis allomanyok formatuma megfelel az ajanlasnak, illetve az dltaldnosan elterjedt, szokasos
formatumokat hasznalja.



7 Osszeallitas

Fogalmi meghatarozasok

GFT 6sszeallitdsahoz az alabbi fogalmi meghatarozasokat alkalmaztuk:
Uzemeltetés: a napi lizemeltetést, karbantartast és hibaelharitast feldlels tevékenység.

Napi iizemeltetés: a vizikozm( rendeltetésszer(i hasznalatdval kapcsolatban felmerilé kozvetlen
feladatok és koltségek (pl. energiafelhasznalas, halézatoblités, személyi eréforras).

Karbantartds: a hasznalatban lévé targyi eszkéz folyamatos, zavartalan, biztonsagos lizemeltetését
szolgdld javitasi, karbantartasi tevékenység, ideértve a tervszer(i megel6z6 karbantartast, a hosszabb
id6szakonként, de rendszeresen visszatér6 nagyjavitast, és mindazon javitdsi, karbantartasi
tevékenységet, amelyet a rendeltetésszer(i haszndlat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasznalddas rendszeres helyreallitdsat eredményezi.

Hibaelhdritds: (zemzavar elharitdsara irdnyulé javitdsi tevékenység.

Beruhdzads: a targyi eszkoz beszerzése, létesitése, sajat vallalkozdsban torténé el6allitasa, a beszerzett
targyi eszkoz Gizembe helyezése, rendeltetésszer(i haszndlatbavétele érdekében az Gizembe helyezésig, a
rendeltetésszerli hasznalatbavételig végzett tevékenység (szallitds, vamkezelés, kdzvetités, alapozas,
Uzembe helyezés, tovdbba mindaz a tevékenység, amely a tdrgyi eszk6z beszerzéséhez
hozzdkapcsolhatd. Ideértve a tervezést, az elGkészitést, a lebonyolitdst, a hitel igénybevételt, a
biztositast is); beruhdzds a meglévé targyi eszkdz bovitését, rendeltetésének megvaltoztatdsat,
atalakitasat, élettartamanak, teljesit6képességének kozvetlen ndvelését eredményezé tevékenység is, az

el6bbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzakapcsolhatd egyéb tevékenységekkel egyutt.

Felujitds: az elhaszndlédott targyi eszkdz eredeti allaga (kapacitasa, pontossaga) helyreallitasat szolgalo,

id6szakonként visszatéré olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jar, hogy az adott eszkoz
élettartama megnovekszik, eredeti mUszaki allapota, teljesit6képessége megkozelitben vagy teljesen
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visszadll. Az elGallitott termékek min6sége vagy az adott eszkdz hasznalata jelentGsen javul, és igy a
felujitas potldlagos raforditasabdl a jovében gazdasagi el6nyok szdrmaznak; feldjitds a korszer(sités is,
ha az a korszerd technika alkalmazdsdval a targyi eszkdz egyes részeinek az eredetitél eltérd
megoldasaval vagy kicserélésével a targyi eszk6z (izembiztonsagat, teljesit6képességét,
haszndlhatdsagat vagy gazdasagossagat noveli. A targyi eszkdzt akkor kell feldjitani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartas mellett a targyi eszkoz oly mértékben elhasznaldodott
(szerkezeti elemei eloregedtek), amely elhasznalddottsdag mar a rendeltetésszerld haszndlatot
veszélyezteti; nem felljitas az elmaradt és felhalmozddd karbantartds egy id6ben valé elvégzése,

flggetlendl a koltségek nagysagatol.
Fejlesztés (bévités): lasd a beruhdazas fogalmanal.
Vizik6zmii: olyan kozcélu vizi étesitmény, amely

telepilés vagy telepilések kdzmiives ivovizellatasat, ezen beliil az ivoviztermelést, az ehhez kapcsoldodd
ivovizbazis védelmet, az ivovizkezelést, - tarolast, - szallitast és - elosztast, felhasznalasi helyekre térténdé
eljuttatast, mindezekhez kapcsoldddan a tlziviz biztositasat vagy a kdzmlives szennyvizelvezetés soran a



szennyviz felhaszndlasi helyekrél torténé Osszegylijtését, elvezetését, tisztitasat, a tisztitott szennyviz
hasznositdsat, elhelyezését szolgalja.

Vizik6zmii-rendszer: a vizi kbzm(ivek olyan egybefiiggé strukturdja, amely:
onalldan, kizardlag egy telepiilés ellatdsat biztositja (szigetlizem),
onalldan, tobb teleplilés ellatasat is szolgalja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,

atadasi pontokkal egyértelmlien korilhatarolt, a kapcsolédd szolgdltatas nyuajtdsat is, vagy
kizardélagosan azt biztositja,

ataddsi pontokkal egyértelm(ien korilhatarolt, kapcsolddé szolgaltatdssal kiegésziilve vagy
kapcsolédd szolgdltatas nélkil egy vagy tobb telepiilésre nézve képes biztositani a vizikozmd-
szolgdltatas mdszaki feltételeit,

Vizikézm{i vagyon: korlatozottan forgalomképes, az Onkormanyzat tulajdondban levd torzsvagyon,
melyen keresztlil megvaldsul a vizszolgaltatas a viztermeléstél a szolgaltatas végpontjaig (pl. vizkivételi
mU, vizvezeték, tarozd, nyomasfokozd, eloszté-és bekotGvezeték), szennyvizcsatorna haldzat és

tartozékai, szennyvizatemel6k, valamint a szennyviztelep.

Epiilet: jellemz6en emberi tartdzkodas céljara szolgald épitmény, amely szerkezeteivel részben vagy
egészben teret, helyiséget vagy ezek egylttesét zarja koril meghatarozott rendeltetés vagy
rendeltetésével 0sszefligg6 tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tarolds céljabal.

Epitmény: épitési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az épitési helyszinre szallitott, -
rendeltetésére, szerkezeti megoldasara, anyagdra, késziiltségi fokara és kiterjedésére tekintet nélkil -
minden olyan helyhez kotott muszaki alkotds, amely a terepszint, a viz vagy az azok alatti talaj, illetve
azok feletti légtér megvaltoztatdsdval, beépitésével jon létre (az épitmény az éplilet és miitargy

gy(jt6fogalma).

Sajatos épitményfajtak: tobbnyire éplletnek nem mindsils, kozlekedési, hirkozlési, kdzm(- és
energiaellatdsi, vizellatdsi és vizgazdalkodasi, banydszati tevékenységgel és a bdnydszati hulladék
kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazdsdra szolgdld, valamint a honvédelmi és katonai,
tovabba a nemzetbiztonsagi célq, illetve rendeltetésl, sajatos technoldgidju épitmények amelyek

s s

létesitésekor - az épitményekre, épitési tevékenységekre vonatkozd dltaldnos  érvényl
telepilésrendezési és épitési kdvetelményrendszeren tulmenden - eltérS, vagy sajatos, csak arra a
rendeltetésl épitményre jellemzs, kiegészitd kovetelmények megallapitdsdra és kielégitésére van

szlikség.

Vizikézmii miikodteté eszkéz: a vizikdzm(i-szolgdltatds ellatdsdnak szakmai és technikai
feltételrendszerét biztositd olyan eszkdz, amely nem mingsil vizi kdzminek.

Ellatasért felel6s: az allam vagy a telepiilési 6nkormanyzat.

Allagmutato: a vizikozm(i-objektum mszaki allapotara vonatkozé mutatészam, amely kifejezi az adott
eszkoz avultsagat.

Potldsi koltség: azon koltségek altaldnos forgalmi addt nem tartalmazé dsszessége, amellyel az értékelés
id6pontjaban a vizikozmU-objektum koltséghatékonyan pétolhatd, és amely meghatarozhaté:
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a.) UjraelGallitasi koltséggel, amely az eredetivel azonos eszkdz beszerzésének, elSéllitasanak
koltsége, vagy

b.) Helyettesitési koltséggel, amely a miszakilag egyenértéki(i eszkdz beszerzésének, elGallitdsanak
koltsége.

Vdrhato élettartam: a targyi eszkoznek a vagyonértékelés idGpontjdban meghatarozott, mdszaki

szempontbdl elvarhato élettartama.

Vizik6zmii-objektum: minden olyan azonosithatd vizikozmU-vagyonelem, amelynek poétlasi koltsége
m(iszaki koltségkalkulacioval aldtamaszthatd, pontos mdszaki tartalma meghatarozhaté, és legaldbb az
alabbi feltételeknek megfelel:

c.) térbeli elhelyezkedése meghatarozhato,

d.) az adott eszk6zhoz legalabb éplilet, épitmény, gép, berendezés, iranyitastechnika, energiaellatas
bontdsban az élettartam hozzarendelése lehetséges, és

e.) potlasi koltségét meghatarozé miszaki jellemzéit tekintve homogén egységet képez.

Vizik6zmii objektum csoport: egy adott technolégiai funkcionak megfelel6, mdszakilag 6sszefliggé
vizikdzmU-objektumok 6sszessége.

Vizikézmii vagyonleltdr: a vizikozmU-rendszernek vagy a vizikozmU-rendszer alkotdelemeinek olyan
objektum szintd, agazatonként és vizikozm( objektumcsoportok szerint strukturdlt kimutatasa, amely
alkalmas a vizik6zmd-objektumok szamviteli térvényben meghatdrozott eszkbzcsoportokhoz torténd
hozzdrendelésére.

Felujitdsi, rekonstrukciés (beruhdzdsi) munkadk:
A feldjitasi munkak kiiléndsen, de nem kizardélagosan a kovetkez6k:

Furt kutak:
Az eredeti vizadd képesség visszaallitasa érdekében végzett:

- kutkompresszorozas,
- berobbantas,
- szlr6esere,
- kutak vizzarozasa (cementezés),
- tombszelence csere,
- mélyités rafarassal,
- atépitése.
A felépitményeknél azok a munkak, melyek az épiletek feltjitasai kbzé sorolandok.

Viztdrozé medencék, viztornyok:

Az elhasznalddott mlitargyakon (teljes korlien vagy szakaszos Utemezésben) végzett olyan
munkak, mely az adott létesitmény eredeti dllapotat allitjak vissza.

Betonfelliletek esetén a mditargy élettartamat novelS javitasa, Uj vizzaré vagy koptatoréteg
felhordasa.

Acélszerkezet( viztornyok héjazatanak és/vagy hészigetelésének feldjitasa.
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Acélszerkezetl( viztornyok valamennyi acélszerkezetének felujitasa.

A vezetékek szakaszos (gyartdsi hosszal azonos vagy azt meghaladdé mérték) vagy teljes hosszban
torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Akndak teljes kord felljitasa (betonfeliiletek javitasa, vizzard vakolat készitése akna fedlap cseréje).

Elzdré és szabalyzé szerelvények mozgd, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

A felépitményeknél azok a munkak, melyek az épiiletek felljitasai kozé sorolandok.
Szell6z6 berendezések teljes felujitasa
Viztisztitds mdtdrgyai:

Az elhaszndlédott miitargyakon (teljes korlen vagy szakaszos Utemezésben) végzett olyan
munkak, mely az adott |étesitmény eredeti allapotat allitjak vissza.

Betonfelliletek esetén a miitdrgy élettartamat novel6 javitasa, Uj vizzard vagy koptatoréteg
felhordasa.

Elzdré és szabalyzé szerelvények mozgd, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

Cs6koteges vagy lemezes llepit6k betéteinek cseréje.

Acélszerkezetl( tartalyok valamennyi acélszerkezetének feldjitasa.

A felépitményeknél azok a munkak, melyek az éplletek feludjitasai kzé sorolandok.
Vizvezetékek és miitdrgyaik:

A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal megegyez6 vagy azt meghaladd mértékd) vagy teljes
hosszban térténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Bekotd vezetékek teljes cseréje a megfurd idomtél a vizoraig.

Vizmérsk betétcserés felljitasa és cseréje, vagy hitelesitett vizmérék beépitése.

Vizvezetékek kitakards nélkili technolégidkkal végzett javitasa.

Aknak teljes korl feltjitasa (betonfellletek javitasa, vizzard vakolat készitése akna fedlap cseréje).

Elzard és szabdlyzé szerelvények mozgd, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

Tlizcsapok, kozkifolydk, légtelenitSk teljes cseréje.

Vizvezetékek esetén: egy szal, vagy annal hosszabb (vizvezeték esetén 6 m), vezeték-szakaszok
cseréje, ilyen szakaszok bélelése és szerelvények cseréje (gyartasi hossz).

Epiilet felujitds:
Meglévé épiletnél a fodémcsere és az azzal egyitt elvégzett munkak.
Meglévé épiilet szell6z6-, 1églidit6-berendezés teljes cseréje.

Kilén-kiilon is a villamos energia, a viz-, a gadz-, a h6 ellatas vezetékeinek és berendezéseinek
cseréje.

A meglévé kozponti flitérendezések (kazanok) cseréje.
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Szivattyutelepek (ivoviz szivattyutelepek, dtemelS, beemel6, nyomdsfokozd és nyomdstarté) magas és
mélyépitményei:

Az elhasznalédott mdtargyakon (teljes korlien vagy szakaszos Utemezésben) végzett olyan
munkak, mely az adott létesitmény eredeti dllapotat allitjak vissza.

Betonfellletek esetén a mdtargy élettartamat novelS javitdsa, (] vizzard vagy koptatdréteg
felhordasa.

A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos vagy azt meghaladd mértékd) vagy teljes hosszban
torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Aknak teljes kord feldjitasa (betonfeliiletek javitasa, vizzard vakolat készitése akna fedlap cseréje).

Elzard és szabalyzd szerelvények mozgd, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

A felépitményeknél azok a munkdk, melyek az épiletek felujitdsai kozé sorolandok.

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérl6 berendezések esetén: szivattyuk, motorok,
elektromos szekrények, valamint kilonféle kdzmditartozékok, fédarabok azonos tipusuval, tovabba
azonos, vagy korszer(ibb technikai paraméterekkel rendelkezé tipusuval vald cseréje.

Fenti felsorolas a teljesség igénye nélkil készilt, az ezektél eltéré esetek eléforduldasakor a mindenkor

hatdlyos Szamviteli torvény az irdnyadd.
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8 A GFT tartalma

8.1 Az iizemeltetett vizik6zmii-rendszerek bemutatdsa, leirasa

A Vizikzm{ rendszer Pécs, Aranyosgadany, Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkut, Gydd, Keszli, Kokény,
K6vagdsz6l6s, K6vagotottos, Pellérd, Szaldnta, Turony, Zok kozmlves ivévizellatasat biztositja.

Az ivoviz hdlézat egybefliggé vizikozm( rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. vizikdzmd-rendszer: a
vizikdzmUvek olyan egybefliggd strukturaja, amely: c) atadasi pontokkal egyértelmtien koriilhatarolt, a
kapcsolddod szolgdltatas nyajtasat is biztositja). Az lizemeltetett rendszer egy olyan specialis vizikozm(i
rendszer, mely mdszakilag egységesen kezelhetd, egybefiiggd, tobb telepilésre kiterjed6 rendszer. A
tulajdonviszonyok viszont kiilonb6z6ek, minden érintett telepiléssel, ellatasért felelGssel kiilon bérleti
lzemeltetési szerz8dés szerint torténik az Gizemeltetés.

Pécs vdros vizellatdsat részben felszin alatti vizkészlet, amely a pellérdi- és tortyogdi viznyer6 terileten
taldlhatd; a Tettye forras, amely karsztviz; részben pedig a DRV haldzatrdl atvett, tisztitott parti szlrésd
Duna viz biztositja.

A vizdtvétel a DRV haldzatrdl atvételi pontokon keresztil torténik. A pellérdi és tortyogdi vizbazis
kutjaibdl a kutgylijté halézaton keresztll torténik a rendszer vizbetdplalasa a pellérdi és tortyogdi
alapgéphazakba, a Tettye vizbazisbdl a Tettye forras és karsztaknan keresztiil a Tettye alapgéphdzba,
majd onnan Pécs varos és az ellatasi teriileten |1évé telepllések ivévizhaldzataba. A vizikozm(-rendszer
magaba foglalja a vizikozm( lGzemeltetés teljes folyamatat, a viztermelést, vizbeszerzést, vizkezelést,
vizelosztast azok létesitményeivel egyltt.

A viztermelG rendszer ismertetése

Az Uzemeltetési terileten, telepilésenként valtozd kapacitasu viztermeld kutak (160 |/min- 1300 |/min),
melyek az adott telepilések vizigényeihez mérten megfelel6ek. Korukat illetéen a 1920-1990 év
[étesliltek, a kutadllomany tobb mint fele 30 évnél id6sebb.

Vasarolt viz

DRV-t8| atvett viz a 2014. és 2015. évben 1 500 e m>/év, (amely 2016. 01.01-t8l valtozott 1 350 e m?/év
mennyiségre, az aktuadlis érvényes ivoviz ataddas-atvételi szerz8dés szerint).

Vizbazis védelmi tanulmanyok, vizbiztonsagi terv

A felujitdsi program alappilléreként szolgalnak a vizbazis védelmi tanulmanyok, felllvizsgalatainak
eredményei, melyek alapjan a sziikséges beavatkozasok, a rekonstrukcids prioritdsok és mdszaki
fejlesztések meghatarozhatéva valnak.

2014-ben Pécs Megyei Jogli Varos megbizasabol TETTYE FORRASHAZ Zrt. alvéllalkozéja a 123/1997. (VII.
18.) Kormanyrendelet, illetve kapcsolddd jogszabalyai alapjan elkészitette a pellérdi- és tortyogdi
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vizbazisok kutjainak diagnosztikai felmérését, a hidrodinamikai- és transzportmodellezést, tovabba a
védett viztermelési kvotak szerint meghatarozott védéteriiletek kijelolését is magaba foglald vizbazis
védelmi tanulmanyt. A Baranya Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35200/1498-4/2016
Ugyiratszdmu hatdrozatdban 2016.05.03-an ezen tanulmany alapjan kiadta a véd&ovezeteket kijel6l6
hatarozat médositasat.

2016-ban TETTYE FORRASHAZ Zrt. Pécs Megyei Jogl Varos megbizasabdl a 123/1997. (VII. 18.)
Kormanyrendelet el6irdsainak megfelel6en alvéllalkozdval elvégeztette a tettyei vizbazis biztonsagba
helyezési tervének és a kijelolt véd6ovezeti rendszer lehataroldsanak felllvizsgalatat. A Baranya Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35200/58-15/2017. Ugyiratszamon és B.LXXII/497 vizi-konyvi szdmon
kiadta a Tettye Gzemel§ sériilékeny vizbazis védéteriletének kijeldlésére vonatkozé hatdrozatot.

A vizbazis védelmi tanulmanyok fellilvizsgalatara a torvényi kotelezettség, a vizbazisok sériilékenysége: a
pellérdi és tortyogdi vizbazis esetében az egykori uradnipari tevékenység hatdsa, a tettyei vizbazis
esetében a nyilt karszt specidlis helyzete miatt, valamint a hosszu tavu felujitasi/fejlesztési koncepcid
megalapozasahoz volt sziikség. A maximalisan kitermelni kivant (védendd) vizmennyiség figyelembe
vételével meghatarozdsra kerlilt azon terlletek kiterjedése, ahol a vonatkozd szabdlyozasnak
megfelel6en korlatozottan lehet bdarmilyen tevékenységet folytatni. Ezaltal e teriletek torvényi
védettséggel rendelkeznek, a vizbazisokra nézve potencialisan veszélyes szennyez6 forrdsok nem
jelenhetnek meg. A kutdiagnosztikai vizsgdlatok keretében részletes feliilvizsgalatra kerilt a meglévé
katallomany muszaki allapota. A kutak szerkezeti ellenérzése, kathidraulikai allapotdnak felmérése
fontos iranymutatast jelent a rekonstrukciés tervezésben, melynek els6dleges célja a meglévd
kutallomany hosszu tavu fenntarthatdsaga, biztonsagos lizemeltetése.

A pellérdi és tortyogdi vizbazis kutallomanyanak tobb mint fele 30 évnél id&sebb, a termel§ kutak
diagnosztikai vizsgdlatai soran ellen6rzott talpmélységek az épitéskori adatokhoz képest nagymértékben
valtoztak. A vizkivételi |étesitmények az épitéskori talpmélységiikhoz képest atlagban 10,5%-ot tolt6dtek
fel. A termel6 kutakat tekintve 8 kitban nem jarhaté at a teljes sz{ir6zo6tt szakasz, feludjitasuk sziikséges.

A tettyei vizbazis figyel6 kutjait tekintve, Osszehasonlitva a kutak épitéskori talpmélységét a
felllvizsgdlat soran mért adatokkal, megallapithatd, hogy a kutakban minimalis a felt6lt6dés mértéke, a
szlir6k nagyjabdl a kozolt mélységtartomanyokban taldlhatok. Egy kit esetében a szlré 12 m-rel van
mélyebben a megadottnal, tovabbi két esetében pedig nincsenek szlrdék, nyitott szakasz taldlhato a
csovezett rész alatt a mért talpmélységig.

A tettyei vizbazis felllvizsgalatdanak eredményei alapjan a meglévé monitoring halézatot északkeleti
iranyban bdviteni sziikséges, az Uj figyel6 kut kivitelezését hatdsagi elbirds alapjan a kovetkez6
felllvizsgalatig, azaz 10 éven belil el kell végezni.

A vizkivételi és vizszallitd létesitmények felljitasi prioritasainak meghatarozdé elemét képezi a
vizbiztonsagi tervben meghatarozott HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) alapu
kockazatértékelési szempontrendszer. A kutszerkezetek és a kutakhoz tartozd épitmények és
cs6vezetékek felujitdsa a vizbazis védelmi feliilvizsgalatok eredményeinek megfeleléen a
vagyonértékelés és vizbiztonsagi kockazatelemzés szerint meghatarozott prioritdsok figyelembe
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vételével torténik. A tervezett felljitdsok novelik az lizembiztonsagot és a meglévd kutak varhatd
élettartamat, javitjdk a kitermelt viz mennyiségét és mindségét. A felljitasok kedvezd hatdsa az
amortizacio és az Uzemeltetési koltségek (fajlagos energiafelhasznalas) csokkenésében is megjelenik.

A vizbiztonsagi tervben lefektetett alapelvek szerint kialakitott kockdzatértékelési matrixban felsorolt
paraméterek jelent6s hanyada kozvetlentl fligg a kutak szerkezeti allapotatdl (termelt viz
homoktartalma, mechanikai szennyez6k, zavarossag, bakteridlis szennyezések), igy a kutak felujitasa
el6segiti a vizbiztonsagi feltételeknek valé megfelelést.

170 17

A kutgyUjt6k nagy atmérdjd vezetékein végzett felljitasok elsédleges célja az lizembiztonsag névelése és
a kitermelt viz masodlagos min&ségromlasanak megakadalyozdsa. A mocsaras terileteken athaladg,
erGsen ingadozod vizszallitdsu, ezaltal id6szakosan alacsony nyomdsu gydjtévezetékek - nem megfeleld
vizzdrdsag miatt - infiltracidos szennyez6dése potencidlis veszélyforras. Utdbbi szempont a pellérdi
vizbazis esetében érvényesil legerGteljesebben, mivel a tettyei viztermelés csapadékos id&szakban
torténd felfutdsaival parhuzamosan visszaesé viztermelés jelentésen megnoveli a talajviz eredetd
szennyez6dések okozta kockazatot. Uzembiztonsagi szempontbdl kiemelendd, hogy a vérosi vizellatas
mintegy 60 %-at biztositd pellérdi vizbazis minddsszesen 2 db nagy kapacitasu gyljtévezetékkel
rendelkezik, melybdl az egyiken jelentds lzembiztonsagot, vizmin6ségi kockazatot, tovabba jelentds
hibaelharitdsi koltségeket generald cs6torések jelentkeznek.

A kutak gépészeti felljitasa — a vizbazis védelmi felllvizsgdlatokra és az ivéviz biztonsagi tervre
reflektdlva - a vagyonértékelés és kockazatelemzés szerint kijelolt és az elvégzett allapotfelmérések
alapjan pontositott prioritasok szerint térténik. A tervezett feldjitdsok novelik az lzembiztonsagot és a
meglévé kutak energiahatékonysagat.

Vizkezelés, viztisztitas-technoldgia, vizminGség

A pellérdi vizm( telepen a vizkezelést 2 db egyenként 2 kamras vas- és mangantalanité berendezés latja
el. A vizkezelési technoldgia zart nyomas alatti gyorsszlirés, Aqua-Mandix-szal torténd katalitikus
oxidacioval. Ezt kovet6 klorgazzal torténd fertbtlenités utdn az atemel6 telep szivattyli tovabbitjak a
vizet a varosi vizhaldzatba.

1991-t6l mikodik a VITAQUA gyartmanyud, akkor még légbefluvasos vastalanité berendezés, mely a
nyersvizben |év6 mangan eltavolitasara nem volt alkalmas. A megfelel6 vizminGség biztositasa
érdekében, sziikségesség valt a technoldgia feliilvizsgdlata és atépitése. 2000-ben a meglévd zart
nyomads alatti gyorsszlrékben mdszaki atalakitas nélkil a katalitikus oxidacié elvén m(ikodé AQUA-
MANDIX szlir6anyag réteg keriilt a meglévd kavicsagyra, a rétegvastagsdg megtartdsdval. 2005-ben az
éves kopasi mennyiségnek megfelel6 egyszeri szlir6anyag poétlas elvégzésre keriilt.

A vizminGségi eredmények alapjan az utdbbi években mind a nyersviz mind a kezelt viz esetében a
mangan koncentracié noévekvé tendencidja figyelheté meg. A jogszabalyi megfelelGséget tekintve a
nyersviz mangantartalma a 201/2001. (X. 25.) kormanyrendeletben elGirt hatarérték tobbszorésére
emelkedett. A kezelt vizben |év6 mangdn koncentrdcié hatarérték alatti, azonban folyamatosan

e

emelked6 trendet mutat. A technoldgia megfelel6ssége érdekében végzett folyamatos szlirémosdsok
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sem tudnak a hatékonysdgon javitani, egyértelmlen detektdlhatdé, hogy a szlrétoltet - a
valdszinlsithet6 degradaltsdga miatt- egyre rovidebb id6 alatt elveszti az elvart mértékd
sz(ir6képességét.

A vas-mangantalanitasi technoldgia a hozzd tartozéd mdtarggyal és gépészettel egyitt felllvizsgalatra
kerGl a 2017-es évben, mely vizsgdlat eredményeinek fliggvényében a felljitds tervezhet6vé és
Utemezhet6vé valik.

A tortyogdi és tettyei vizmi{ telepeken a nyersviz fert6tlenitése natrium-hypoklorittal torténik. A
halézatba beadott viz szabad aktiv klértartalmat automata mérém{(iszer mintavételezi, és szlikség esetén
vezérli a beavatkozast. A tettyei vizm{ telephelyen Uzemel6 vegyszeradagolé szivattyuk és
mérémdszerek 16 éve Gizemelnek, magas avultsdggal rendelkeznek, igy azok cseréje sziikséges.

A haldzat kléremésztése kovetkeztében a kezelt vizben lév6 szabad aktiv klérszint jelentés mértékben
lecsokkenhet, ezért a megfelel§ 0,2- 0,4 mg/l szabad aktiv klérszint biztositasara az atemeld géphazak
egy részénél utdkldrozé berendezéseket mikodtetiink.

Adagolasi helyek:

— Kertvaros |. géphaz
— Kertvaros Il. tarozé
— Rigdder géphaz

— Meszes géphaz

— Kénes uti géphaz
— Vasas |. géphaz

— Hird tdrozé

— Boda gyorsité

Az utdfertGtlenités adagolasi helyeit tekintve a kénes uti, rigdderi, meszesi, bodai, Kertvaros | és
Kertvaros Il. telephelyeken Gizemel6 vegyszeradagold szivattyuk 15-20 éve lGzemelnek, magas avultsaguk
és tobbszori meghibasodasuk kovetkeztében feldjitasuk szlikséges.

A vizelosztd rendszer ismertetése

A pécsi vizikozm{ halézat egyes részei rendkivili médon eléregedettek, bizonyos szakaszokon 100
évesnél idGsebb vezetékeken kell a szolgaltatast biztositani. Mds vezetékszakaszok a 30-40 évvel ezelstt
alkalmazott technoldgia miatt az varhatd élettartamuk felett (izemelnek mar, jelentGsen novelve ezzel
az ellatasi kockazatot. Bar a rekonstrukciéra forditott 6sszegek az elmult id6szakban folyamatosan
novekedtek, ez a kordbban kialakult helyzet megvaltoztatdsdhoz nem elégséges, mivel az elmult 5 évben
a rekonstrukciés munkak koltségei az anyagarak, valamint az él6munka koltségeinek folyamatos és
nagymértékld emelkedése miatt jelentés mértékben megnéttek.
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A fentiek kovetkezményeként a vdltozatlan mértékd rekonstrukcids keretbdl ardnyosan kevesebb pétlasi
és felljitdsi munka végezhet6 el, mely beavatkozas nélkiil a vezetékrendszer és az azt kiszolgdld
l[étesitmények gyorsulé mértékd dallagromlasat, az lzemeltetési koltségek drasztikus emelkedését,
szélsGséges esetben pedig egyes terileteken a vizikozmU-szolgaltatdas biztonsagos ellatdsanak
ellehetetleniilését is okozhatja. A TETTYE FORRASHAZ Zrt. &ltal lizemeltetett vizikdzm(i rendszerelemek
mintegy 50%-a elavultnak szamit, amely a jelenlegi keretfeltételek mellett elvégezhet6 felujitasi munkdk
intenzitasa mellett 10 éves id&szakon belil akut problémaforrassa valhat.

Az elosztd hdlozat az dtmérdk tekintetében NA 50-500 mm kozotti tartomadny jellemzd, anyagminGség az
el6fordulds csokkend aranyaban a kovetkez6: KM-PVC, KPE, Ontottvas, eternit, acél, vasbeton. A
vezetékhibak okai koziil els6sorban a haldzat kora, az avult anyagminGség, a beépitési kornyezet, és a
kozuti terhelés, a hidraulikai terhelés, valamint ezek egymdsra hatasa kiemelendé.

Az 6ntottvas és eternit vezetékek a varhaté élettartamukat tullépték, a vezetékek kora meghaladja a 40
évet. A PVC vezetékek 20-30 évesek, de gyakori meghibasodasok tapasztalhaték egyes
vezetékszakaszokon, amelyek elsésorban anyagmindségi nem megfelel6sségekre, a PVC vezetékek id6
el6tti elridegedésére vezethet6ek vissza. Bizonyos ontottvas és eternit vezetékek korukat tekintve még
nem oOregek, de az agressziv talajkornyezet miatt gyakori meghibdsodasok jellemzéek rajuk. Kézmd
Alagut Folyosdban (KAF) acélvezetékek Gzemelnek, amelyeknél a korrézids meghibasodasok gyakoriak. A
csomoépontokban, a halézaton és a géphazakban Iévé szerelvények allapota, illetve mikodGképessége,
mUikodtethetGsége is sok esetben bizonytalan — f6leg a takart allapotban |év6 haldzati szerelvények
esetében -, ami jelent6sen befolydsolja az egyes vezetékszakaszok hiba esetén torténé kizdrhatdsagat.

Az ivéviz — a vdltozatos domborzati viszonyok miatt - esetenként tobbszori dtemelés utdn keril a
fogyasztokhoz, a 8 kiilonb6z6 nyomadszona lizemi jellemzbit a tarozdk vizszintjei biztositjak, hatarozzak
meg. A kapcsolt telepiilések K6vagdszl6s kivételével egy zonasak. Az egybefliggd vizikozm( rendszeren
45 db viztarold, 57720m® névleges taroldkapacitassal tizemel. A vizikdzm( rendszeren alkalmazott
szivattyuk szama 153 db.

A halézaton az lGzemi viznyomas a terepadottsagok miatt jelentds eltéréseket mutat, a jellemzd
nyomadsszint 1,5-6 bar kozott alakul, azonban ett6l eltér6 nyomasviszonyokkal rendelkez6
haldzatszakaszok is Uzemelnek, ahol akar 1,5 bar alatti és 6 bar feletti érték is kialakul a rendszeren. A
teriilet morfoldgidja miatt kialakitott nyomaszéndk egymadsra tobbszorésen Osszetett hatdssal
m(ikodnek, igy egy-egy lizemzavar nyomdszénakon ativel§ hatdst is eredményezhet.

Az egybefligg6 ivoviz vizikbzm( halézaton az Uzemeltetés biztonsagat teljes kord fellgyeleti és
folyamatiranyité rendszer biztositja, a 24 6ras diszpécserszolgalat rendszerfelligyelete mellett. Az
Uzemeltetési teriileten |év6 Osszes objektum (géphdazak, tarozdk, toldzarak, kutak) vezérlését
MOTOROLA MOSCAD és ACE3600 programozhaté logikai vezérlék kezelik. A PLC-k fogadjak a vezérelt
technoldgia 6sszes fizikai 1/0 jeleit, valamint képzik a vezérléshez, illetve az adatgy(ijtéshez sziikséges
numerikus és bites adatokat is.

A szolgaltatdsi terllet 97,14%-r6l érkeznek be a jelek az Uzemirdnyité Diszpécser kdzpontba és a
szolgdltatasi terilet 96,03%-an, tud a vizikdzm-szolgaltatd kozpontilag beavatkozni.
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A nyomdsfokozd létesitmények koziil 4 esetében a magas avultsaggal rendelkezé szivattyuk gépészeti
feldjitasa szlikséges (Rigdder géphaz és gyorsitd, Kertvaros |., Szkdkd, Tettye). A viztarold medencékben
és aknakban futd acél vezetékek sulyosan korrodalt allapota miatt tébb helyltt sziikséges vezetékcserét
elvégezni (Gesztenyés, Makar |, Meszes torony, Hird). A viztarold medencék élettartamdnak novelése
céljabdl a szigetelés felujitasa, Uj vizzard és koptatd réteg felhordasa sziikséges Gesztenyés és Kertvaros
Il mitargyak esetében, a viztarold6 medencén belili tartépillérek megeréGsitése szilkséges a szerkezet
kritikus allapota miatt Kertvaros Il telephelyen. Tébb helyiitt a telephelyek épileteinek kiils6, bels
felljitasat, tet6szerkezetek megerdsitését kell elvégezni az eredeti dllapotok helyreallitdsa érdekében. A
gépészeti és épitészeti felljitdsok elmaradasa esetén a varhaté meghibdsodasok miatt ideiglenes
vizhidnyok és a szolgaltatds szlinetelése is varhatd.

A biztonsagos ellatas alapjait képez6 nagyatméréjli févezetékek felldjitdsa a hosszu tavu fenntarthatdsag
és lUzemeltet6i stratégai célok teljesiilése érdekében elengedhetetlen, igy ezen vonalas létesitmények
rekonstrukcidjat — rendelkezésre allé forras esetén — szintén el kell végezni.

A GFT 6sszeallitasa soran a mUszaki sziikségszerlség mellett figyelembe vettiik azon parhuzamosan futo,
illetve tervezett beruhazdsokat, amelyekkel a felujitasra szoruld vezetékszakaszok rekonstrukcidja
koltséghatékonyan kivitelezhetd, és az épitett kornyezetben bekovetkez6 utdlagos karokozas kockazata
minimalizalhatd.

A feldjitasra keriil6 vezetékszakaszok kivalasztdsa soran elsé sorban a mar fent emlitett okokndl fogva
PVC és eternit f6vezetékek rekonstrukciojat kiemelten kezeljik az ellatasbiztonsag novelése érdekében.

8.2 Az elvégzend6 munka sziikségességét alatdamaszté indokolas, a hatékonysag és
indokoltsag bemutatasa

A beruhazasi tervben szerepeltetett munkak fejlesztési igényként kezelend6ek, indokoltsagat az
ellatdsért felel6s Onkormdnyzatok igényei tamasztjdk ald, tovabbad az lzemeltetés biztonsaga, az
Uzemeltetési koltség csokkentése érdekében tervezett beruhdzdsok esetén a koltséghatékonysagra
gyakorolt hatasuk, melyet részletesen, a beruhazasi terv Gitemenkénti fejezetében fejtiink ki.

a) Vagyonértékelés

A vagyonértékelést, valamint a Vizikozm( rendszer mdszaki és targyi eszkdz nyilvantartdsa a korabban
benyujtott és engedélyezett GFT-ben bemutatasra keriilt, azokban valtozas nem tortént.

b) Kockazatelemzés

A GFT beruhazasi tervrészének I. (itemében nem szerepelnek olyan mértékli fejlesztések, melyek esetén
relevans lenne a beruhazasi koltség, lGzemeltetési koltség megtérilés vizsgdlata. Amennyiben a
kovetkez6 évek GFT készitésénél olyan munka keril rendelkezésre allé forrdssal egyitt az I. Gtembe,
mely jelentds beruhdazasi/ izemeltetési koltséget eredményez, a megtériilés szamitast el fogjuk végezni,
melyet a korabban benyujtott és engedélyezett GFT-ben mutattunk be.
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¢) Vizikdzmii rendszerek 6sszefiiggéseinek vizsgalata

A tervben vizsgaltuk a TETTYE FORRASHAZ Zrt. teljes ellatasi teriiletére vonatkozéan a két vizikézm(
rendszer fejlesztési tervének Osszevetésével a viz és szennyviz szakdg kozosen kivitelezhet§ igényeit a
koltséghatékony megvaldsitas érdekében. A felbontdsi és helyredllitdsi munkdk az egyiittes
munkavégzésbdl addddan jelentbs koltségmegtakaritast eredményeznek.

A soron kovetkez6 év kibontasa sordn is ugy terveziink, hogy az azonos ltembdl kikeril6 fejlesztési
munkak, melyek azonos szakaszon végzend6ek, 6sszevonasra keriilnek, ha azok nem egy évbe esnének,
a koltséghatékonysag érdekében.

d) Varosiizemeltetésben részt vevo szolgaltatok

A varoslizemeltetési cégek adatszolgaltatdsa alapjan, az azonos feldjitasi tertleten végzend6 munkak
k6zds egylttmikodéssel iitemezhetSek. Az Onkormanyzaton kivill a bevont vallalatok a BIOKOM
Nonprofit Kft., mint pécsi varosizemeltetési és kozteriilet kezel6i feladatok elldtasa alapjan bevont
izemeltetd, az E-On Dél-Dunéantuli Aram — és Gazhaldzati Zrt és a PETAV Pécsi Tavfiitd Kft.

A fejlesztések kapcsan is jelentds koltséghatékonysdg érheté el az egyltt végezhet6 felbontasi,
kornyezetallapot visszaallitasi, Utburkolati munkalatok kozos kivitelezésével.

Ennek érdekében végezzilk az elGzetes egyeztetéseket az azonos teriileten tervezett feldjitasok
felllvizsgdlataval, az optimdlis megvaldsithatdsag Utemezésével. A Beruhdzdsi tervrészben egyelGre
ilyen k6z6sen megvaldsithatd beruhazasok nem szerepelnek.

A fejlesztési igények, valamint a felljitasi tervet érint6 beruhdzasok figyelembevétele érdekében a
TETTYE FORRASHAZ Zrt. X. szdmG mellékletként csatolt 7-2-7-70/K-1/2021 Ugyiratszamu levelében
megkérte Pécs Megyei Jogu Varos részérdl a GFT-t érint6 igényeket.

A VI. szamu Szolgéltatok/tarskozmiivek adatai mellékletben csatoltuk a tarskozmiivek dltal megkuldott
anyagokat.

K6zép- és hosszu tdvon, minden évben az aktudlis |. Gitem mdszaki tartalmanak kidolgozasakor vesszik
figyelembe a varoslizemeltetési cégek tervezett beruhdazasi és feldjitasi munkairdl meglévé és frissitett

informaciokat.

8.3 Koltségkalkulacid

A tervezett vonalas létesitmények munkaindl egységesen a KEOP-bdl tamogatott projektek fajlagos
koltség mutatdinak meghatdrozdsdahoz - A vizelldtds, vizkezelés, szennyvizelvezetés és tisztitds -
SEGEDLET alapjan végeztiik a koltségkalkuldcidt, a korabbi évek nyertes kivitelezsi arak figyelembe
vételével indexalva. A koltségbecslés sordn figyelembe vettik a fektetendd vezeték anyagminGségéhez
és névleges atmérGjéhez tartozo fajlagos fektetési koltségeket. Ezeket az adott cs6atméréhoz tartozd
talajminéségi vagy tobbletmélység miatti korrekcios tényezGével minden esetben megndveltiik.

Az egyedi berendezések, iranyitdstechnika, energiaellatas koltségek becsiilt koltsége az aktualis
kataldgus listadrak alapjan kerilt meghatarozasra. A beszerzés palyaztatas alapjan térténhet.
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8.4 A rendelkezésre allo forrasok bemutatasa

A hasznalati dij mértékét a Magyar Energetikai és KozmU-szabdlyozasi Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal,
MEKH) elndke rendeletben hatdrozza meg. A vizikdzmU-szolgaltatasrol sz6l6 2011. évi CCIX. torvény (a
tovabbiakban: Vksztv.) 87. § (1) bekezdése szerint: ,A 74. § (4) bekezdés 1. pontjdban meghatarozott
rendelet hatalybalépéséig a 2015. julius 1-jén hatdlyos megallapodasban meghatarozott haszndlati dij
alkalmazandd.”

Pécs Megyei Jogu Varos- és az egybefliggé vizikozm rendszer telepiilésein a vizikozmU vagyon utan jaré
hasznalati dij 2013 6ta nem valtozott. igy 2022. évre Pécsen a vizikdzm(i vagyon utan jaré hasznélati dij
tovabbra is nettd 1 124 millié forintban kerilt megallapitdsra, az ellatasi teriilet tovabbi telepliléseinek
éves becsliilt hasznalati dija 50 millié Ft. A hasznalati dij feldjitdsra fordithatod része a 2022. évi haszndélati
dijbol — a GFT-hez a Il. szamu mellékletben csatolt ...../2021 (1X.22.) sz. Kozgy(lési Hatarozat szerint —
Pécs ellatasi teriiletén nettd 1.095.588 ezer Ft + AFA lesz.

A teljes GFT készitése soran a meglévé vizik6zmiivagyon pétlasa, feltjitdsa élvez els6bbséget, igy a
hasznalati dij felhaszndlasa tekintetében a felujitdsi munkdak jelentik az 1. prioritast. A vizikézmi
felujitasi igény a hasznalati dijat jelent6sen meghaladja, igy 2022-ben a GFT beruhazasi terv részének
I. Gtemében nem keriil vizik6zmd(i fejlesztési munka nevesitése a 2022. évi hasznalati dij terhére.

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapjan a vizikozm{(-fejlesztési hozzdajarulast a vizikozmU-szolgaltato sajat
nevében és javadra szedi be és jogosult azt jogszabaly vagy hatdsag dltal elGirt vagy az lizemeltetési
szerz6désbdl fakadd feldjitasi, potlasi és beruhdzasi kotelezettség teljesitéséhez szilkséges mértékig
felhasznalni, 6sszhangban a Hivatal altal jovahagyott Gordil6 fejlesztési tervvel. Mindezek alapjan a
része a GFT-ben Beruhazasi tervébe kerilt

beszedett vizikozmU-fejlesztési hozzajarulds egy

betervezésre, a fennmaradd keret Felujitasi tartalékként - céltartalékként - keril elkiilonitésre.

A jelenleg rendelkezésre all6 vizikozmdl fejlesztési hozzdjarulds mindkét vizikézmil rendszerre
egylittesen:

Felhasznalhaté kozmlifejlesztési hozzajarulas minddsszesen:

Pécs Cserkut Kozarmisleny | K6vagdsz6lG6s Pellérd Turony Szalanta Osszesen
259 406 769 Ft 43 000 Ft 3 050 000 Ft 643900 Ft| 357000Ft| 58000 Ft| 352000Ft| 263910 669 Ft
Ebbdl az ivoviz vizik6zmii rendszerre:
Felhasznalhaté kozmlifejlesztési hozzajarulas vizre minddsszesen:
Pécs Cserkut Kozarmisleny | K6vagodsz6lG6s Pellérd Turony Szalanta Osszesen
114 727 369 Ft 28 000 Ft 0 Ft 469900 Ft | 264 000 Ft| 58000 Ft| 352000Ft| 115899 269 Ft
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A Beruhazasi terv rendelkezésre allé forrasa

Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata vizikdzm(i vagyondn a GFT beruhdazasi terv I. itemében (2022.
évre) tervezett munkak becsilt kdltsége - mindkét vizikozmU rendszerre egylittesen — 132 836 ezer Ft. A
beruhazasi tervben szerepl6 munkdk rendelkezésre allé forrasat, a vizikozmU fejlesztési hozzajarulds
terhére beszedett keretbdl lekotott 59.876 ezer Ft biztositja, valamint a rendelkezésre all6 hasznalati
dijbdl atcsoportositott 72.960 ezer Ft. Ebbdl az ivéviz szakdgra rendelkezésre all6 forrds 27.876 ezer Ft.

Pellérd telepilés tervezett beruhdzadsanak forrasat a korabbi évek hasznalati dij maradvany kerete
biztositja, mely forrds az elkiilonitett szamlan rendelkezésre Aall.

8.5 A forrashiany megsziintetésére tett intézkedések

A vizikbzm(-szolgaltatas biztonsagat szolgald feldjitasok és potlasok fedezetének forrasait (kiilonosen az
amortizaciét és a haszndlati dijat) elsGdlegesen a szolgaltatasi dijban érvényesitett dijhanyad alapjan,
illetve annak sokéves felhalmozasdaval kellene biztositani, viszont a jelenlegi dijak erre nem nydjtanak
fedezetet. A vizikbzm( rendszer - vagyonfelmérés alapjan a vagyonértékelésben meghatdrozott -
felujitasi igényének megvaldsitasdra onalléan, tdmogatds és kompenzacid, vagy palydzati forras nélkdl
nincs lehet6ség.

A palyazati forras lehetGségek tekintetében az aldbbi intézkedések torténtek:

1. KEHOP- projektek tekintetében:

1.1. TETTYE FORRASHAZ Zrt. mar 2014-ben felvette a kapcsolatot a NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a tovabbiakban: NFP), és folyamatosan kozvetit a szakmai
kérdésekben az ellatasért felel6s Onkormanyzatok és a NFP Kft. kdzott.

1.2. A Projektek tervezéséhez els6 adatszolgaltatasként 2014.02.14-én megkildtiink minden olyan
szennyvizelvezetéshez kapcsolddd fejlesztést és rekonstrukcids munkat tartalmazé anyagot, ami
az akkori ismereteink szerint a 2014-20-as id&szakban sziikséges a tarsasagunk altal Gzemeltetett
egybefliggd vizikozm rendszeren.

1.3. Személyes egyeztetéslink alkalmaval pontositottuk az igényeket és a vizellatas tekintetében
jelentkezé igényeket is atadtuk.

1.4. A hosszu el6készitési folyamat sikere, hogy a szennyvizelvezetd rendszer szennyviztisztitd
telepének teljes kord felujitasa a telep fejlesztésével valésulhat meg.

1.5. Az 1084/2016. (11.29.) Korm. hatdrozat a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program
2016. évre sz6lé éves fejlesztési keretének megdllapitdsardl hatdrozatban Pécs MJ Varos
Onkorményzatanak ,Pécs kozpontl agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztése”
megnevezésl projektre a projekt indikativ tdamogatasi keretre 5,68 millidard Ft és Magyarorszag
kozponti koltségvetésébdl megtéritendd indikativ onerd keretre 0,64 milliard Ft, 6sszesen 6,32
millidrd Ft tdmogatast itélt meg.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

A részletes konzorciumi megallapodas aldirasara 2016.06.24-én kerllt sor a NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, amely alapjan az NFP 2016.07.11-én a Tamogatdsi
Szerz6dést megkototte a Minisztériummal.

A projekt mdszaki-szakmai tartalmanak véglegesitése érdekében és ahhoz, hogy az el6készit6
tervezés és a beruhdzads elindulhasson az NFP dltal megkildott adatbekéré tablak kitoltésre
keriiltek és a TETTYE FORRASHAZ Zrt. azokat az NFP részére megkiildte. Elkésziilt tovabba a
Mdszaki specifikacié, amelyet 2016. december elején kildtiink meg az NFP Projektfejlesztési
osztaly részére. Ezzel a 2016. évre elGirt és kért adatszolgdltatasi kotelezettségnek eleget tettiink.
Az NFP 2017. madrcius 28-dan szerz6dést kotott az Aqua Construct-Ecoeline-Revivo-Sza Va
Konzorciummal a ,Pécs kozpontl agglomerdcid szennyviztisztitd telepének fejlesztése” projekt
komplex tervezési feladatainak elvégzésére, ezen bellll a tenderdokumentacid elkészitésére. A
Konzorciumon beliil a Revivo Kft. lett kijelolve a pécsi projekt terveinek elkészitésére.

2017. aprilis honapban lezajlottak az els6 helyszini bejarasok, tovabbi adatszolgdltatasok. Az elsé
valtozatban elkészilt tendertervek tovabbi egyeztetést és moddositast igényeltek, igy azok a
TETTYE FORRASHAZ Zrt.-vel tortént folyamatos egyeztetés mellett majus hdnapban 4tdolgozasra
kerultek.

A TETTYE FORRASHAZ Zrt. szakmai tdmogatdsa mellett, mint lizemeltet6 szamara is elfogadhatd
tenderdokumentaciot, a megrendel6i kovetelmények IIl.-1V. és V. kotetét 2017. majus 29-én adtak
le a tervez6k jovahagyasra. Az NFP altal meghatdrozott protokoll szerint a végleges
tenderdokumentaciéra Pécs MJ Varos Onkormanyzata és a TETTYE FORRASHAZ Zrt. a jovahagyd
nyilatkozatat szintén 2017. majus 29-én adta ki, valamint a tenderdokumentacié mindkét fél
részérél teljes terjedelmében 2 példanyban aldirasra kerilt. Egy eredeti példany az
Onkormanyzatndl, illetve az lizemeltet6nél maradt, 1-1 pld. dokumentécié pedig a tervezékén
keresztiil az NFP részére kerlt leaddsra.

A tenderdokumentdcié elkésziilt és jovahagydasra kerilt, amely alapjan a KEHOP beruhdzdsok
kivitelezésére kordbban az NFP altal kétkorosre kiirt keret-kdzbeszerzési verseny Ujranyitdsra
kerdilt.

A kozbeszerzési eljardsra érkezett ajanlatok bontasa soran megallapithatd volt, hogy valamennyi
ajanlat meghaladja a rendelkezésre allé koltségkeretet. Ennek kdvetkeztében 6sszkoltség-novelési
kérelem kerilt benyujtasra az Irdnyitd Hatdsag felé.

A Kormany 1093/2018. (lll. 13.) Korm. hatarozata a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosito
szamu (,Pécs kozpontu agglomerdcid szennyviztisztité telepének fejlesztése” cimi) projekt
tdmogatasanak novelésérdl, valamint a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves
fejlesztési keretének megallapitasardl sz616 1084/2016. (1. 29.) Korm. hatdrozat médositasarol” —
rendelet alapjan az 6sszkeret-ndvelés jovahagyasra keriilt.

A projekt megemelt tdmogatdsi kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a Magyarorszag kozponti
koltségvetésébdl megtérithet6 oneré 796 627 057 Ft, 6sszesen 7 966 270 566 Ft. A TAmogatasi
szerz6désben az 6neré tamogatas is szerepel.

A hatdlyba 1épé kiviteli szerz6dés értelmében a projekt fizikai befejezésének hatarideje 2021.
szeptember 29-e volt, a kivitelezé akaddlyké6zlési bejelentése alapjan vdarhatéan 2022-re modosul
a befejezési hatadridé.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Fentieknek megfelel6en a szennyvizelvezet6 rendszer szennyviztisztitd telepének fejlesztési
igénye: 7 966 270 566 Ft lett.

2018. els6 félévében az NFP altal kijelolt Mérndk a tervezési munkakra a munkateriilet atadas-
atvételi eljarast osszehivta és PMIJV Onkormanyzata a munkateriiletet a kivitelez8 részére
2018.04.09-én az el6készitd, engedélyeztetési fazis lefolytatdsara atadta. Ezzel a tervezési munka
megkezd6dott.

Megkezd6dott a kdrnyezetvédelmi hatastanulmany és a befogadd terhelhetGségi vizsgalatanak
elkészitése. Ehhez megtortént a tajvédelmi tervezéshez szikséges helyszini fotdzds, a geodézia
felmérések, a geotechnikai alapallapot felvételhez a talajmechanikai furasok, a talajszerkezet és
talajviz felméréséhez az ugynevezett statikus CPT szonddzdsok. A mérések az alapépitményi és
statikai tervezési munkarészeket tdmogatjak. A szennyviztelep Kérnyezetvédelmi Hatdstanulmany
készitéséhez méréssel egybekotott helyszini bejardst tartott az akusztikus szakért6 is.

Jelenleg a projekt megvaldsitas alatt all. A tervezékkel, kivitelez6vel folyamatos az egyeztetés a
permanens lizem fenntartdsa mellett.

A projekt gongyolt miszaki el6rehaladdsa statuszjelentés szerint 2021. junius 24-én 75,5%, az
aktualis (kifizetett) gongyolt pénzigyi késziltsége 61,27%.

A vallalkozd altal jelzett szerz6désmddositast a Mérnok elfogadta, amely szerint teljesités
id6tartamdat megnovelte 209 nappal, a vallalasi arat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapjan a
megvaldsulasi idGtartam 1517 napra, a szerz6déses netté ar pedig 7.655.524.053 Ft-ra mddosult.
Az Irdnyité Hatdsag a 2. sz. szerz6désmadositast elfogadta.

Az agglomerdaciéhoz csatlakozni kivand telepiilések felhatalmazdsaval 2016-ban a TETTYE
FORRASHAZ Zrt. elkészittette az agglomeracid bévitésének terveit, mely Aranyosgaddny, Bicsérd,
Kokény, Szalanta és Zok teleplilések csatorndzdsi, valamint Pécs és Kozarmisleny varosok
csatornahdldzat bdvités, fejlesztési lehetbségét biztositja, amely tervet az OVF jovahagyott.

A KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 ,Pécs kozpontu agglomeracié szennyviztisztité telepének
fejlesztése” projekt mellett bekapcsoltuk a folyamatba Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szalanta
és Zok teleptilések csatornazasat, valamint Pécs és Kozarmisleny varosok csatornahalézat bévités
fejlesztése projekt megvaldsitasat is a vart KEHOP tdmogatas keretében.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (tovabbiakban: NFM) 2017. marcius 28-an tajékoztatta PMJV
Onkormanyzatat, hogy tdmogatja a fejlesztés megvaldsitdsit a KEHOP-2.2.2-16-2016-00056
azonositd szamu projekttél fliggetlen, 6nalld fejlesztésként.

Az NFM 2017. junius 19-én a mdszaki tartalom és a koltségbecslés tovabbi részletezését kérte be,
amelyet TETTYE FORRASHAZ Zrt. a kért hataridére megkiildott.

Pécs MIV Varos Onkormanyzat Varosfejlesztési FSosztalya az érintett telepiilések nyilatkozatat
szerezte be, amely szerint egyetértenek a projekt muszaki tartalmaval és koltségeivel. A fejlesztés
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz6l6 éves fejlesztési keret (EFK) mddositasdba
kerilhet be.

Pécs Megyei Jogu Varos Onkormdnyzata palyézati forras elnyerése érdekében, a folyamat minden
szakaszaban meghozta/meghozza a sziikséges dontést, az onrészt biztositja a hasznalati dij
felujitasi keretébdl.
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1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

2017 oktdberében Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata felvette a kapcsolatot a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért Felel6s
Helyettes Allamtitkarsagaval.

A megkeresésre azt a tajékoztatast adta az Allamtitkdrsag, hogy mindezen elSkészitések ellenére a
KEHOP szennyviz intézkedés forraskerete oly mértékben kerilt lekdtésre derogacios feladatokkal,
illetve az ezzel kapcsolatban tobb projekt esetében felmerilt 6sszkoltség ndveléssel, hogy jelenleg
Ujabb fejlesztési igények befogadasara és tamogatdsdra nem all rendelkezésre KEHOP fedezet.
2019 madjusadban az ITM tajékoztatasa alapjan a Belligyminisztérium pontositotta a telepulési
szennyviz kezelésérdl sz6ld 91/271/EGK iranyelv hatdlya ald tartozé és nem tartozo feladatokat,
mely alapjan a pécs agglomeracio bévitése(Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szalanta, Zok, Pécs,
Kozdrmisleny) ,Zaradékkal nem elldtott, derogacids kotelezettséggel nem érintett”-ként kerilt
megjeldlésre.

Majd az 1458/2019. Korm. hatarozat 1. sz. melléklete Pécs és Kozarmisleny varosok tekintetében,
a csatornahdldzat bévitésére 645 millié Ft becsiilt tamogatdsi 6sszeget iranyzott el

A Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program végrehajtdsaval kapcsolatos egyes
feladatokrél, valamint a Kornyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasardl szolé 1084/2016. (Il. 29.) Korm. hatdrozatban nevesitésre kerliilt a
»,Pécs és térsége szennyvizelvezetésének fejlesztése, csatornahaldzatanak bévitése” megnevezés(
projekt, Pécs és Kozarmisleny varos részére 660 millié Ft tamogatasi 6sszeggel.

A kozbeszerzési kiirds lebonyolitdsahoz sziikséges tendertervek mfiszaki tartalma azonban
nemcsak a pécsi és a kozarmislenyi fejlesztéseket tartalmazta, hanem a 2017. évben a
Belligyminisztérium dltal jovahagyott Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szaldnta és Zok
telepilésekkel bévitett, Pécs kozpontl szennyvizelvezetési agglomeracid bdvitésének
csatornazasat is, azaz a komplett, eredeti projekttartalmat, 52 447 fm vezeték és 1377 db bekotés
kiépitését, becsiilten 5,5 millidrd Ft értékben.

2021. junius honapban — az NFP megkeresésére — a tendertervet készit6 tervezé felvette
tarsasagunkkal és az érintett Ellatasért felel6s Onkormanyzatokkal a kapcsolatot, a tendertervek
pontositasahoz.

Az Ajanlati dokumentdcid Osszeallitasra kerilt, a palyaztatas folyamatban van

2. ElGkésziiletek egy eldre hozott feljitasi program megvalésitasahoz:

2.1.

2.2 A GFT-re épllve, abbdl kiemelt 2 éves feldjitasi program keriilt 6sszeallitdsra 2017-ben, mely
2018-ban az (lizemel6 halézaton megvaldsithatd kivitelezési, (izemeltetési szempontokat
figyelembe véve tovabbfejlesztésre keriilt. A program 11,5 millidrd értékd felujitast készit el6 4 év
alatt torténd megvaldsitdssal a feldjitasi igény szerinti cs6anyag, hossz, atmérd, valamint az elvi
helyettesit6 vezeték paraméterekkel. Tovabba feliilvizsgdlatra kerllt, hogy a folyamatos
Uzemeltetés biztosithatdsaga mellett, mely munkak kivitelezése végezhet§ egyiitt a megadott
épitési itemben.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

A program el6készité anyaga szerint a TETTYE FORRASHAZ Zrt. &ltal lizemeltetett egybefiiggd
vizik6zmU rendszeren a telepilési vizellatds, szennyvizelvezetés legnagyobb felujitasi hiannyal és
kockazattal rendelkez6 nyomvonalas létesitményeinek feldjitdsa valdésulhatna meg, melyekre
jelenleg nem all rendelkezésre feldjitasi forras.

Pécs Megyei Jogu Onkormanyzata, - a tarsasdgunk altal dsszeallitott dokumentécié alapjan -
palyazatot nyujtott be a ,Vizikdzmivek Allami Rekonstrukciés Alapjabdl nyujthaté témogatasra”
KIEFO/26950/2019 iktatészamu PECS, 2019. EVI GFT-BEN JOVAHAGYOTT SZENNYVIZCSARORNA
FELUJITASI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatédszamu PECS, 2019. EVI GFT-BEN
JOVAHAGYOTT  IVOVIZVEZETEK  FELUJITASI  PROGRAM  tdmogatasdhoz,  valamint
KIEFO/31839/2019-ITM iktatészamu a ,Vizikézmlvek Energiahatékonysaganak Fejlesztésére
nyujthatd tdmogatasa” cim( egyedi tamogatasi kiirasara.

A palyazatok koziil a szennyvizcsatorna feldjitasi program kerdlt 100 000 000 Ft-os tamogatdsra a
KIEFO/934/2019-ITM-_SZERZ tamogatdi okirat szerint. Az ivdviz felljitasi program forrashiany
miatt kerllt elutasitasra és tartaléklistdra. A Vizikézm(ivek Energiahatékonysaganak
Fejlesztésének tamogatasara kiirt egyedi tdamogatasi lehet6ségre benyujtott kérelmekrél elsé
kdrben sziletett tdmogatéi dontés. A TETTYE FORRASHAZ Zrt. &ltal lzemeltetett rendszer
palydzata nem szerepelt az elsé dontési korben tdmogatottak listdjan. Az esetleges 2. dontési
korrGl a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nem tudott informaciét adni.

A szennyvizcsatorna feldjitdsi programra elnyert tdmogatds csak egy részét biztositotta a
felhasznalasra és elszdmolasra a Tamogato felé.

Korabban az el6re hozott felujitasi program megvaldsithatdsdga érdekében, az ellatasért felelSs
Pécs Megyei Jogu Varos Onkorményzataval kézdsen, egy olyan megoldési lehet8séget dolgoztunk
ki, melynek segitségével, kilsé pénzintézeti forrds bevonasa mellett, a korabbi évtizedekben
elmaradt rekonstrukcids munkak koézil mintegy nettd 11,5 millidrd Ft érték( feldjitasi és potlasi
munka végezhet6 el.

2.7. A 2019. év sordn a Program tobbletforras-igényének biztositas érdekében a TETTYE FORRASHAZ

Zrt. beszerzési eljarasokat folytatott le az Eurdpai Beruhdazasi Bankkal (EIB) és kereskedelmi
bankokkal. Pécs Megyei Jogl Varos a 170/2019. (VI.20.), illetve a 275/2019 (XII.10.) szamdu
hatarozatai alapjan jovahagyasra kertlt az EIB 5,5 Mrd Ft 0sszeg(i szerz6désének megkotése a
sziikséges el6feltételek teljesitése mellett, illetve a 2,5 Mrd Ft Osszegre koételezd érvény(
ajanlatot benyudjtott kereskedelmi bankok meghosszabbitottdk ajanlatuk érvényességi
hataridejét 2020. junius 30.-ig.

2.8. Pécs Megyei Jogli Varos Onkormdnyzatdnak Kozgy(ilése a 295/2021. (IV.20.) szamd

hatdrozataban egyetértett azzal, hogy az Onkormanyzat tulajdondban 1évé vizikézm(-rendszer
mUszaki allapotdanak meguljitdsa érdekében fokozott rekonstrukciés program keriljon
el6készitésre és megvaldsitasra, viszont egy Uj konstrukciéban.

Az el6z6ekben meghatarozott konstrukcio és a jelenlegi kozti f6bb kiilonbségek:

A Program tervezett 6sszértéke 11,5 Mrd Ft-rél 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelszlikséglet 8 Mrd Ft-rdl
5,5 Mrd Ft-ra csokkent, a megvaldsitas id6tartama 4 évrdl 6 évre, a banki finanszirozasi arany
50%-rél 67%-ra, a sziikséges, sajat onerd 3,5 Mrd Ft-rél 3,526 Mrd Ft-ra, a hitel folydsitasanak
engedélyezett alkalmainak szama 2-rél 4 alkalomra né.

26



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

A Program mdszaki megvaldsitasa 2019.01.01-t61 2024.12.31-ig lehetséges, a hitel
igénybevételének id&szaka varhatdéan 2022. évi kezdéssel ugyancsak 2024.12.31-ig tart,
melynek sordn, el6bbi id6tartamon beliil, a Program keretén belil elszamolhatd, mar elvégzett
nyomvonalas beruhazasok 0Osszegei is figyelembe vehet6ek, mint a Tdrsasdg Onereje. Az
addssagszolgdlattal kibbvitett Program véghatarideje 2039.12.31, azaz 15 éves a 2025-ben
kezdddé hiteltorlesztési futamidd.
A palyazati forrasok kapcsdn a Kormany 1152/2020. (IV. 14.) hatdrozata alapjan a forrasok
kiosztasa tekintetében a mar jévahagyott projektek mellett, azok a tervezett és benyujtdsra kerilé
programok részesiilhetnek els6sorban tdmogatdsban, melyek rendelkeznek kézbeszerzéssel, vagy
feltételes kdzbeszerzéssel.
A Program forrdsoldala jelenleg felllvizsgdlat alatt van, KEHOP 2.1.11, EIB és hosszitott ciklusu
id6szak haszndlati dijaval, ill. tovabbi lehetséges Eurdpai unids forrassal kalkuldlva.
Mindemellett a Program stratégidja nem valtozott, a GFT-ben jelenleg forrassal nem rendelkezé
felujitasi munkak olyan atfogd program szerint keriilnének megvaldsitasra, mely a teljes rendszer
felllvizsgdlatara, optimalizaldsdra épilve, hidraulikai vizsgdlattal aldtamasztva egységes,
fenntarthatd, magas hozzdadott értékl termelésre épilé gazdasagi novekedés elGsegit6, az
energia- és erGforras hatékonysag novelését biztositd, koltséghatékony vizikozmd{ rendszert
eredményez.
A vizjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészitését a TETTYE FORRASHAZ Zrt. folyamatosan
késziti az ellatasért felel6s PMJV megbizdsabdl annak érdekében, hogy pdlyazati lehet6ség esetén
megfelel6en el6készitett, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg tébb, mint 4 milliard Ft
értékd feldjitdsi munka terveivel rendelkeziink.
Az ivOvizellatas tekintetében a program, a vizbazis felllvizsgalatdra és a haldzat hidraulikai
modellezésére éplilve, az anyagok, atmérdk, gépészeti berendezések teljes kor( felllvizsgdlataval,
aszerinti atépitésével, fejlesztésével optimalizalt rendszert hoz létre.
TETTYE FORRASHAZ Zrt. jelenleg a teljes ellatasi teriilet vizhalézatara tizemallapot vizsgalatra,
felujitasi tervek csGhalézati méretezésének aldatdmasztdsdra, ellenérzésére alkalmas hidraulikai
modellt épitett fel, melyet a feldjitasi tervezés soran a haldzatoptimalizacié tdmogatasara hasznal.
A vizbazis védelmi feliilvizsgalathoz Pécs Megyei Jogli Varos megbizasabdl TETTYE FORRASHAZ Zrt.
elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet, illetve kapcsolddd jogszabdlyai alapjan
elkészitette a Pellérdi- és Tortyogdi vizbazisok kutjainak diagnosztikai felmérését, a
hidrodinamikai- és transzportmodellezést, tovdbba a védett viztermelési kvotdk szerint
meghatarozott védéteriiletek kijel6lését is magaba foglald vizbazis védelmi tanulmanyt. Ezen
tanulmany alapjan a Baranya megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35200/1498-4/2016
Ugyiratszdmu hatdrozataban, 2016.05.03-an kiadta a védd&ovezeteket kijel6l6 hatarozat
modositasat.
2016-ban TETTYE FORRASHAZ Zrt. Pécs Megyei Jogl Varos megbizdsabdl a 123/1997. (VII. 18.)
Kormanyrendelet elGirdsainak megfelel6en alvallalkozéval elvégeztette a tettyei vizbazis
biztonsagba helyezési tervének és a kijelolt védSGovezeti rendszer lehatarolasanak felllvizsgalatat.
A Baranya Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdésdag a 35200/58-15/2017. lgyiratszamon és
B.LXXI1/497 vizi-konyvi szamon kiadta a Tettye UzemelS sériilékeny vizbazis véddteriletének
kijelolésére vonatkozo hatarozatot.
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2.17.

2.18.

A szennyvizelvezetés és tisztitds tekintetében a program, a jelenlegi és varhaté jogszabalyoknak,-
hatdrértékeknek megfelel§ technoldgiai fejlesztésre éplilve a hosszu tava kornyezeti célkit(izés
teljestilését is megalapozza. Ezzel egylitt az idegen viz bejutdst csokkentve a halézat anyagdnak,
atméréjének, gépészeti berendezéseinek teljes kord felllvizsgdlataval, annak megfeleld
atépitésével, fejlesztésével az energiakoltségek csokkentését és az optimalizdlt rendszer
kialakitasat is biztositja.

Feltételek, elGkészitettség, ami alapjan a program rekonstrukciés mintaprojektként vald
kiemelését indokolja:

2.18.1. Egybefliggd vizikdzm rendszer

2.18.2. Elkészilt vizbazis védelmi tanulmany véd6ovezeteket kijeldl6 hatarozattal
2.18.3. Teljes kor(, egységes szerkezetl(, digitalis kozmdlnyilvantartas

2.18.4. A nyilvantartas és a kozmU vagyonleltar folyamatos, naprakész valtozas-vezetése

2.18.5. Teljes korld vagyonfelmérés és —értékelés (2013) avultsagi mutatdkkal, varhaté
élettartamokkal és poétlasi koltségekkel

2.18.6. A tulajdonos Onkormanyzatok kényveiben az értékelt k6zmivagyon szerepel

2.18.7. A mdszaki- és gazdasagi teriiletek kozott |étrehozott kapcsolat, melyen keresztil a
m{szaki folyamatok szamviteli kovetése biztositott

2.18.8. Kidolgozott vallalatiranyitasi belsé folyamatok a vagyongazdalkodasra

2.18.9. Elkésziilt, jovahagyott Gordilé Fejlesztési terv a 2015-2029., 2016-2030., 2017-2031.
2018-2032., 2019-2033., valamint a 2020-2034. id6szakra

2.18.10. Elkésziilt felqjitasi stratégia

2.18.11. Hatékony, rugalmas és j6l szabalyozott kapcsolat a tulajdonos Onkormanyzatokkal

2.18.12. A kdzmlivagyon tervszerd, folyamatos karbantartasa
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9 Beruhazasi terv

A GFT Beruhazasi/Fejlesztési tervében azok a beruhdzasok szerepelnek, melyek megvaldsitasa soran Uj
vizikdzm (targyi eszkodz) jon létre.

Ez alapjan az ellatasért felel6s Onkormanyzatok &ltal, a GFT készitéséhez megkiildott Onkormanyzati
fejlesztési igényeket és az lizemeltetés biztonsdga, az lUzemeltetési koltség csokkentése érdekében
szlikséges fejlesztéseket illesztettiik a tervbe.

Az |. itemben, 2022. évben tervezett feldjitasi munkdak megvaldsitdsat az Uj vizikézmdlvekre irdanyuld
fejlesztés nem veszélyezteti, melyre az izemeltetdi nyilatkozatot a IV. szamu mellékletben csatoltuk.

A Magyar Energetikai és Kézm{(i-szabalyozasi Hivatal (tovdbbiakban Hivatal) a 2021-2035. évi Gorduld
fejlesztési terv beruhdzasi tervrész mindhdrom Utemét a VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-
7/2020 UgyiratszamU hatarozataival mindkét dgazatra jovahagyta. A 2021-2035. évi terv I. itemének
megvaldsitdsa jelenleg folyamatban van, az optimalis megvaldsithatdsag érdekében azonban a
beruhdzasi tervrészben egyes munkdk dtltemezése szlikséges. Az atltemezési kérelmet
tajékoztatasként benyujtottuk a Hivatalhoz (7-2-99-.../2021 sz. levél). Az atitemezett munkakat m(iszaki
tartalmukkal egylitt a 2022-2036. évi GFT-ben szerepeltettiik.

Az 0j vizikbzm( létesitésére iranyuld beruhazasok fontosabb adatait a I/A. szamu mellékletben, a
Beruhdzadsok 6sszefoglalé tablazataban foglaltuk 6ssze.

A vizikzm(i-objektum csoportbontast a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint
alkalmaztuk.

A tervezett fejlesztéseket a beruhdzas fogalmi meghatdrozdsa alapjan ugy vettik figyelembe, hogy
amennyiben a beruhazas eredményeként 0] targyi eszkozként kezelheté mdszaki objektum jon létre,
azokat a beruhazasokat a fejlesztési sorokon szerepeltettiik.

Ez alapjan az ellatasért felel6s Onkormanyzatok &ltal, a GFT készitéséhez megkiilddttfejlesztési igényeket
és az Uzemeltetés biztonsaga, az lizemeltetési koltség csokkentése érdekében sziikséges fejlesztéseket
illesztettiik a tervbe.

A 15 éves id6szakra vonatkozo, jelenleg ismert igények alapjan az egybefliggé vizikozm({ haldzat
kapacitdasa megfelel a jelenlegi és tervezett vizigényeknek, kapacitasbGvitési igényt nem general.

Amennyiben a tervezett iparteriileteken konkrét vizigénnyel jelentkeznek befektetdk, akkor azok
megtaplaldsahoz fejlesztések lUtemezésével 6sszhangban fogjuk a tavvezeték bdvitéseket illeszteni az
aktualis GFT-be.

Az egybefiiggd vizikbzm( rendszer meghatarozé telepiilése Pécs Megyei Jogl Varos Onkormanyzata
elkészitette az Integralt teleplilésfejlesztési stratégidjat, melyet a tervezés soran szintén figyelembe
vettiink.

http://docplayer.hu/12090376-Pecs-megyei-jogu-varos-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiaja-2014-

2020-eco-cortex-kft-es-msb-zrt-konzorcium-pecs.html
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Fejlesztési zonak elhelyezkedése a varostestben
OSSZEFOGLALO TERKEP A 2014-2020 KOZOTT TERVEZETT PROJEKTEK TERBELI ELOSZLASAROL

JelentGs varosszerkezet-alkotd elemek:
- Eszak-déli tengely - a Varoskdzpont déli irdnyt komplex fejlesztése a Sikldsi utmentén (1A—1B)

- Kelet-nyugati tengely - a Belsé varosrészek komplex kulturdlis, turisztikai és vallalkozasi
fejlesztése (2A-2B-2C)

- Varosliget - kornyezetfejlesztés és kornyezetgazdalkodds a Balokany teriletén (3)
- Uranvaros — a Nyugati varosrész rehabilitaciés zonaja (4A-4B)

- Tudasvolgy — teriletek az innovativ iparagak szamara a Pécsi-viz mentén (5)

- A Kelet-nyugati kozlekedési tengely kiépitése (csatlakozva a Tliskésrét tengelyhez)
- Gyarvéros — Keleti gazdasagi terlletek Ujrahasznositasa és fejlesztése (6)

- Meszes — Keleti varosrész szocialis célu rehabilitacids zénaja (7A-7B)

- Kertek vdrosa — Déli vdrosrész szocidlis célu rehabiliticids zdndja (8), melyhez a Déli
iparteriletek csatlakoznak

A koncepcid alapjan a meghatarozott célteriiletek elldtdasahoz a jelenlegi vizikozm{ rendszer
kapacitdsdban biztositani tudja az igényeket. A biztonsdgos vizellatds érdekében a GFT pétlasi és
felujitasi tervében meghatarozott rekonstrukciés munkak elvégzése sziikséges. A Déli Ipari Park hosszu
tavon (temezetten varhaté 1000, 5000 m’/nap vizigénye az, amire a késébbiek sordn fejlesztés
szlikséges. Ezen fejlesztési teriilet ellatasara késziilt tanulmany folyamatosan aktualizalasra kerdil.

A Beruhazasok/fejlesztések tervezett munkai el6készité fazisban vannak. Jelenleg nem minden
esetben biztositott a tervezett fejlesztések forrasoldala.
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9.2 1. iitem - 2022
A rovid idGtavon (1 év) megvaldsitando fejlesztéseket vizikozmU objektum csoportonként ismertetjlik.

a) l. Uitem Osszesito tablazata

Egyedi Vizmlitelep, Vizelosztas Viztisztitas — Becsiilt
Telepiilés létesitmények viztarozé (ivovizhalozat) vizkezelés beruhazasi ktg.
(Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft)
Pécs 12 500 000 12 000 000 3000 000 376 000 27 876 000
Pellérd - - 690 000 - 690 000
Osszesen: 0 0 3 690 000 0 28 566 000

b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/A. szamu; |. Gtem helyszinrajzok melléklet

c) Az elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki jellemzék bemutatasa

9.1.1. Egyedi létesitmények

Egyedi létesitmények - Pécs I. Gitem

Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Becsiilt koéltség (Ft)
Irdnyitastechnikai fejlesztés, a
1. Pécs .cliszp.écserkt')zp?nth.oz kap?solédé Rendszerterv szlikséges 12 500 000
intelligens halézati elem II. Utem -
el6készités
Osszesen: 12 500 000

1. Irdnyitastechnikai fejlesztés Il. iitem, a diszpécserk6zponthoz kapcsolédd halézati elem, mely
mindkét Vizikézm(i rendszerre optimalizalt adatelemz6 és dontés elGkészitd intelligens haldzati
elem

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Irdnyitastechnika

M(szaki leiras/jellemzék: Az I. (itemben egy olyan rendszer keriil megvaldsitasra a korabbi szoftver
alapjain, amely megfelel a kor informaciétechnoldgiai szinvonaldnak, illeszkedik a vizikzm szolgaltatd
tervezett architektura fejlesztési elképzeléseihez, és lehetévé teszi a rendszer funkcionalitdsanak
kiterjesztését eddig nem hasznalt teriiletekre, felhaszndldokra és (mobil) eszkdzokre. A Il. (izemben
tervezetten olyan igények valdsulnak meg, amelynek komoly elérelépést jelentenek a haldzathidraulikai
modellezés tdmogatdsanak kiterjesztésével, a GFT készitéséhez kapcsolédd kockazatkezelési modell
kialakitasaval és a kapcsolddd szamitasok automatizalasaval, tdmogatasaval, riporting kiterjesztésével. A
fejlesztés biztositja GFT tervek rogzitését és kdvetését.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Az 1. ltemben megvaldsuldé eszkéz elsGdleges célja a
korszer(sités és a fenntarthatdsag biztositasa, illetve megfelel6 alap létesitése a rendszer tovabbi
integraciéjadhoz, automatizalasahoz. A tovdbbi modulok, amelyek a meglévé adatbazisra és
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térinformatikai funkcionalitasara épiilnek, jelentésen novelik a rendszer hatékonysagat. Megvaldsitdsara
az |. Gtem forrds és id6, kereteibe mar nem fér bele, ezért van sziikség egy Il. fejlesztési itemre. A Il.
Utemben fejlesztendé modulok elengedhetetlenil sziikségesek a felujitasi stratégia és a GFT készités és -
kovetés megfelel6en magas szintl és min&ségl folytatdsahoz, az él16 munka tamogatasan keresztdl.

Tervigény: Fejlesztési koncepcié és rendszerterv

Becslilt koltség: 50 000 000 Ft, mely a két szakag kozott megbontasra kerdl, igy a viz és szennyviz
szakagi beruhazasi tervben 25 000 00 Ft-al kerilt beadllitasra dgy, hogy a 2022. évben 50%-o0s
megvaldsitds tervezhetd.

Utemezése: Eredetileg 2021. évre keriilt bedllitdsra a Beruhdzas, de az I. Gtem fejlesztési munkai a
rendszer bonyolultsaga és a migracié soran felmeriilt pontositdsi igények miatt még folyamatban van.
fgy a II. item 2022-2023. évre keriil 4thuzédé munkaként beiitemezésre.

Forrasa: rendelkezésre all a VFH keretbdl.

9.1.2. Vizmiitelep, viztarozé

Vizm(itelep, viztarozo- Pécs I. iitem

Ssz. | Telepilés Fejlesztési munka Tervigény Becsiilt koltség (Ft)
Vas- és mangantalanitas kialakitasa

2. Pécs Tortyog,c')’ t(?Ie,pr.\eren ,I' ,Utem. Tanulmany 12000 000
megvaldsithatdsagi tanulmany és elvi
engedélyes terv készités

Osszesen: 12 000 000

2. Vas- és mangdantalanitas kialakitasa Tortyogo telephelyen I. (item megvaldsithatdsagi tanulmany
és elvi engedélyes terv készités

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Tanulmany

A beruhdazas célja Tortyogd telephelyre létesitend6 Vas- és mangantalanitd mi{ megvaldsitasanak
el6készitése. A palyazati forrdsok megfelel§ kihaszndlhatdsdag miatt sziikséges elkésziteni, a Tortyogd
telephelyre létesitendd Vas- és mangantalanité md elvi engedélyes szintl tervét. A varhatd palyazati
forras bevonasahoz a palydzénak elvi vizjogi engedélyes tervvel és megvaldsithatdsagi tanulmannyal kell
rendelkeznie. Ezért szlikséges a tervezést 2022. évben elkésziteni. Megvaldsitast kovetSen a vizikozmd a
tervezéssel egyltt aktivalhatd lesz.

Becslilt tervezési koltség: 12 000 000

Forrasa: a tervezésre rendelkezésre all a VFH keretbdl.
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9.1.3. Vizelosztas: Ivovizhaldzat

Ivévizhaldzat - Pécs I. Gitem
. . - ., Becsiilt kéltség
Ssz. Telepiilés | Fejlesztési munka Tervigény (FY)
, p s Onkormanyzati
3. Pécs Tlzcsaptelepitések g ., 3 000 000
megrendelés alapjan
Osszesen: 3 000 000

3. Tiizcsaptelepitések: Onkormanyzati megrendelés alapjan

Miiszaki leirds/jellemz8k: A tiiziviz elldtds az Onkormanyzat kételezS feladatai kdzé tartozik, mely az
aktudlis éves épitési igének alapjan felllvizsgalatra keriil. Amennyiben az érintett ingatlanok
kornyezetében nem biztositott, és a mUszaki lehet6ség megvan a rendezésre, akkor sziikséges az Ujabb
tlizcsapok telepitése. A tlizcsapok az érintett utcai haldzat tartozékaként keriilnek kiépitésre. A korabbi
évek varhatd igényei alapjan 3 db tlizcsaptelepitést irdnyoztunk el6. A keret kozkat telepitésre is
felhasznalhaté.

A terv nem vizjogi engedély koteles.

Forrasa: rendelkezésre all a VFH keretbdl

Ivévizhalézat - Pellérd I. litem
Ssz. Telepiilés | Fejlesztési munka Tervigény Becsu::::()oltseg
Pellérd, Vasut utcaban tovabbi 5-6 vizjogi létesitési engedélyes
Pellérd lakotelek kialakitasahoz ivovizvezeték terv koteles, tervezés 2021- 690 000
4 haldzat bévitése I. Gitem - tervezés ben indul
) Pellérd, Vasut utcaban tovabbi 5-6 e ,
Pellérd | lakotelek kialakitasahoz ivévizvezetek | 21081 I€tesitesi engedelyes 0*
" o g .. . , terv koteles
halézat bévitése Il. item - kivitelezés
Osszesen: 690 000

* Koltségvetés megadhato a tervezés utan

4, Pellérd, Vasut utcaban tovabbi 5-6 lakotelek kialakitasahoz a vizellaté haldzat bdvitése I. iitem —
tervezés és I-Il. Gitem kivitelezés

Technolégia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Mliszaki leirds/jellemz6k: Vizvezeték haldzat kiépitésével a haldzatra racsatlakozas, az épitési telkek
bevonasa a vizellatasba. A jelenleg négy db ingatlan Osszevonasa utan kialakitott 6nkormanyzati
teriileten egy zsak utca kialakitasa utan 6 db lakotelket kivannak létrehozni. Az ingatlanok vizellatdsa
haldzat bdvitéssel, a Vasut utcai NA 100 PVC vizvezetékrdl ledgazva, kb. 62 fm Dk 63 KPE vizvezeték
kiépitésével az igény szerinti kb. 6 db ingatlan ellatdsa megoldhatd. A terilet tlziviz elldtdsa a Vasut
utcai NA 100 vezetékre telepitett 1 db foldfeletti tlizcsap kiépitésével biztosithato.
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Miiszaki indoklas/hatdsok/szliikségesség: Az igényt a GFT készités soran Pellérd telepilés
Onkormanyzata terv kiegészitésként jelezte. A beruhdzds az engedélyes tervek alapjan, a forrds
rendelkezésre dallasa esetén keriilhet majd az aktudlis GFT I. itemébe.

A 2021-2035. évi GFT I. Gitembe a tervezési munkarészt illesztettlik, azonban a telekosztdsok még nem
torténtek meg, igy a 2021. évben megkezdett tervezési munkarész befejezése 2022-re athuzddhat.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Az engedélyezési és kiviteli terv becsilt kdltsége: 690 000 Ft

Forrasa: korabbi év hasznalati dij maradvanya

9.1.4. Viztisztitas - vizkezelés

Viztisztitas - vizkezelés - Pécs I. litem
S . . . . Becsiilt kéltség
Ssz. Telepiilés | Fejlesztési munka Tervigény (Ft)
Meszes, Tettye és Ujhegy II. z6nak
, szabad aktiv klorszintjeinek emelése
5. Pécs B o ] VFH keret 376 000
fertGtlenit&szer adagold rendszer
telepitésével a Nagykozari uton
Osszesen: 376 000

5. Meszes, Tettye és Ujhegy Il. zonak szabad aktiv klérszintjeinek emelése fert6tlenitszer adagolé
rendszer telepitésével a Nagykozari tGton - j munka

Pécs keleti varosrészének ivdvizellatasanak alapja a Meszes géphdz és tartd. A Meszes elladtasi zonajanak
megtdpldlasa egyrészt a Rigdder fel8l érkezé tdlt6vezetéken, masrészt a Meszes tartd és az Uszdgi DRV
telep kozotti DN400-as tavvezetéken alapul.

A zéndba 0,2 mg/| feletti klértartalommal rendelkez6 viz csak a Rigéder géphazbdl jut a Meszes tarton
keresztil. A DRV vize alacsony szabad aktiv klor szinttel rendelkezik (THM értékek alacsonyan tartasa és
a jelentGs tartdzkodasi id6 miatt), emiatt a fogyasztdk felé adott viz klérszintje alacsony, az esetleges
vizmingségi problémak megel6zésére nem alkalmas. A Meszes zonara és tartoba érkez6 viz
klérszintjének emelésével a probléma orvosolhaté. A kldrszint emelésére a DN400-as tolt6-
fogyodvezetéken létesitett adagolasi pont kialakitdsa sziikséges.

A tervezett beruhazas: Prominent Bt4B 1602 PVT vegyszeradagold allomas telepitése, amely tartalmaz 1
db 60L—es vegyszertartalyra szerelt szivattyut, kiépitett szivd- és nyomodagat, vezérl6kabelt és
karmentét.

Becslilt koltség: 376 000 Ft

Forrasa: rendelkezésre all a VFH keretbdl
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9.2 Il. item —2023-2026

a) Il. iitem Osszesit6 tablazata

Egyedi Vizkivétel - Vizelosztas Viztarolok, Becsiilt
Telepiilés létesitmények Vizkezelés (ivovizhalézat) | nyomasfo-kozék | beruhazasi ktg.
(Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft)
Pécs 12 500 000 626 660 000 110000 000 80 000 000 829 160 000
Bakonya - - 0* - 0
Bicsérd - - 6 860 000 - 6 860 000
Cserkut - - 23 000 000 - 23 000 000
Gyod - - 36 132 000 - 36 132 000
Keszii - - 216 028 000 - 216 028 000
Kokény - - 34 565 000 - 34 565 000
K6vagoszolos - - 12 000 000 - 12 000 000
K6vagotottos - - 29 720 000 - 29 720 000
Pellérd - - 57940000 - 57 940 000
Szaladnta - - 4750 000 - 4 750 000
Turony - - 777 000 - 777 000
Osszesen: 12 500 000 626 660 000 531 772 000 80 000 000 1250932 000
* Becsllt koltség fellilvizsgdlat utan
b) Atnézeti helyszinrajzok
Lasd V/A. szamu; Il. iitem helyszinrajzok melléklet
c) Az elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb mliszaki jellemz6k bemutatasa:
9.1.5. Egyedi létesitmények
Egyedi létesitmények - Pécs I. Gitem
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Becsiilt koltség (Ft)
Iranyitastechnikai fejlesztés, a
6. Pécs ?giéﬁ;ég(::srkizzgzzozelem Iliép[c]izlrﬁdc? Rendszerterv elkésziilt 12 500 000
athuzédo
Osszesen: 12 500 000
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6.

Iranyitastechnikai fejlesztés Il. iitem, a diszpécserkdzponthoz kapcsolédé halozati elem, mely
mindkét Vizikozmi rendszerre optimalizalt adatelemz6 és dontés elGkészit6 intelligens haldzati
elem

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Irdnyitastechnika

Mdiszaki leirds/jellemz&k: Az I. itemben egy olyan rendszer kerlil megvaldsitasra a korabbi szoftver
alapjain, amely megfelel a kor informdciétechnolégiai szinvonaldnak, illeszkedik a vizik6zm
szolgdltatd tervezett architektura fejlesztési elképzeléseihez, és lehet6vé teszi a rendszer
funkcionalitdsanak kiterjesztését eddig nem hasznalt terlletekre, felhasznaldkra és (mobil)
eszkozokre. A 1. Gizemben tervezetten olyan igények valdsulnak meg, amelynek komoly el6relépést
jelentenek a haldzathidraulikai modellezés tdmogatdsanak kiterjesztésével, a GFT készitéséhez
kapcsoldédd kockazatkezelési modell kialakitdsdval és a kapcsolédd szamitdsok automatizaldasaval,
tdmogatasaval, riporting kiterjesztésével. A fejlesztés biztositja GFT tervek rogzitését és kovetését.

Mlszaki indoklas/hatasok/szikségesség: Az |. Utemben megvaldsuld eszkoz elsédleges célja a
korszer(sités és a fenntarthatdsag biztositasa, illetve megfelel§ alap létesitése a rendszer tovabbi
integraciéjdhoz, automatizdlasdhoz. A tovabbi modulok, amelyek a meglév6 adatbazisra és
térinformatikai funkcionalitasara épllnek, jelent6sen novelik a rendszer hatékonysagat.
Megvaldsitasara az |. Gtem forras és id6, kereteibe mar nem fér bele, ezért van sziikség egy Il
fejlesztési Gtemre. A Il. (itemben fejlesztendé modulok elengedhetetlendl sziikségesek a felujitasi
stratégia és a GFT készités és -kovetés megfelel6en magas szintl és minGségli folytatasahoz, az élg
munka tdmogatasan keresztiil.

Tervigény: Fejlesztési koncepcid és rendszerterv

Becslilt koltség: 50 000 000 Ft, mely a két szakag kozott megbontdsra keriil, igy a viz és szennyviz
szakagi beruhdzasi tervben 25 000 00 Ft-al kertlt beallitasra ugy, hogy a 2022. évben 50%-0s
megvalositds tervezhetd.

Utemezése: Eredetileg 2021. évre keriilt beallitdsra a Beruhazas, de az I. iitem fejlesztési munkai a
rendszer bonyolultsdga és a migrdcid soran felmertlt pontositasi igények miatt még folyamatban
van. Igy a Il. item 2022-2023. évre keriil 4thiz6dé munkaként beilitemezésre.

Forrasa: rendelkezésre all a VFH keretbdl.

9.2.1. Vizkivétel - Vizkezelés

Vizkivétel - Vizkezelés - Pécs Il. iitem
Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény koltség
(Ft)
7. Pécs Vas- és mangarltalanlt.a§ klalalkltasa Tortyogd Tanulmany és elvi engedélyes 464 660 400
telephelyen Il. Gitem kivitelezés terv
8. Pécs Ir_npul,zu,sos jeladdk klle.zplltesle fes ffes.zyltlsegvedelem terv sz.gkseges, nem vizjogi lét-i 6 000 000
kialakitasa a Tortyogdi vizbazis kutjainal eng. koteles
q Pécs F?s?qlt§egvedelem kialakitasa a Pellérdi vizbazis terv sz"ukseges, nem vizjogi lét-i 7000 000
kutjainal eng. koteles
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Vizkivétel - Vizkezelés - Pécs Il. iitem

Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény koltség
(Ft)
10. Pécs Tettye-forras monitoring rendszerének fejlesztése | nem vizjogi Iét-i eng. koteles 5000 000
11. Pécs jl'e’ttyfa forras e.s g.ephaz V||,|amos e nem vizjogi |ét-i eng. koteles 15 000 000
iranyitastechnikai fejlesztése
Tettye forras és tarozo: Indukcidés méré és
12. Pécs tavvezérelt motoros toldzdr beépitése az NA300- | nem vizjogi Iét-i eng. koteles 15 000 000
as gravitacios vezetékre
, Urdég — Meszes: Vizkezelés atalakitdsa a szabad e .
13. PECS | aktiv KIor trendek stabilizélésa céljabol nem vizjogi Iét-i eng. koteles 1000000
Tettye tarozd lll. zéna feldli tolthetEségének
14. Pécs . y L, g nem vizjogi |ét-i eng. koteles 3 000 000
kialakitasa
Tettye karsztakna furatb@vitése, opcionalisan
15. Pécs fordulatszam szabalyozott termel@szivattyu |Vizjogi lét-i eng. kételes 90 000 000
beépitése az egyik felbGvitett furatba
16. Pécs Tettye figyelSkutfaras és monitoring rendszer | vizjogi Iét-i eng. kételes 20 000 000
Osszesen: 626 660 400

7. Vas- és mangdntalanitas kialakitasa Tortyogé telephelyen Il. litem kivitelezés

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Viztisztitas

Miiszaki indoklds/hatasok/sziikségesség: A vizbazis nyersvizének kezelése kizardlag a folyamatosan
ellenérzott natrium-hipoklorit adagoldssal torténik, amellyel a bakteroldgiai megfelelés biztositott. A
teriilet valamennyi katjanal tapasztalhatd valtozé koncentracioju vas- és mangantartalom (Fe 50-560
pg/l, Mn 20-60 pg/l) kezelése nem megoldott. A natrium-hipoklorittal kezelt viz id6szakosan vas-,
manganiszapot juttat a halézatba, amely zavarossagot, masodlagos minGségromlast okozhat. A magas
vastartalom kovetkeztében fokozottabban szikség van a hdldzat tisztitasara, mely jelentGsen néveli az
Uzemeltetési koltségeket. A kapacitasok jobb kihasznaldsa és a betaplalt vizmindség javitasa megkoveteli

a korszer(ibb vastalanitasi technoldgiat.

Forrasa: Onkormanyzati vagy palyazati forras

Becslilt koltség: 464 660 400 Ft

8. Impulzusos jeladok kiépitése és fesziiltségvédelem kialakitasa a Tortyogoi vizbazis katjainal

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Monitoring

M(iszaki leiras/jellemz6k: Fogyasztasmérbk és hozza kapcsolddé fesziltségvédelem kiépitése.

M(iszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: A kutak fajlagos fogyasztasainak monitoringja segitséget jelent

a viztermelés

észrevehetGek.

energetikai optimalizdlasaban, tovabba

Becslilt koltség: 6 000 000 Ft
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9. Fesziiltségvédelem kialakitasa a Pellérdi vizbazis kutjainal

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Monitoring

Miiszaki leiras/jellemzdk: Fogyasztasmér6k védelembe helyezése, fesziiltségingadozas megsziintetése.
Miiszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: A kutak fajlagos fogyasztasainak monitoringja segitséget jelent

a viztermelés energetikai optimalizaldasdaban, tovdbba a mdlszaki meghibdasoddsok hamarabb
észrevehet6ek.

Becsiilt koltség: 7 000 000 Ft

10.Pécs: Tettye-forras monitoring rendszerének fejlesztése

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Iranyitastechnika

Mdszaki leirds/jellemz6k: A Forrashazi monitoring rendszer kibGvitése fajlagos elektromos
vezet6képesség folyamatos mliszeres mérésével, a mértérték trend megjelenitése az irdnyitastechnikai

(SCADA) rendszerben, riasztdsparaméterezési lehet6ségek leprogramozasa. A mdszer a zavarossagi
mintavételi kérre kerill beépitésre.

Becsiilt koltség: 5 000 000 Ft

11.Pécs: Tettye forras és géphaz villamos és iranyitastechnikai fejlesztése
Technoldgia/Technoldgiai leiras: Iranyitastechnika

Mdszaki leiras/jellemz&k: Komplett PLC allomas kiépitése, tovabbi mérési és vezérlési pontokhoz
szlikséges villamos és iranyitastechnikai munkak elvégzése.

Becslilt koltség: 15 000 000 Ft

12.Pécs: Tettye forras és tarozd: Indukcids méro és tavvezérelt motoros tolézar beépitése az NA300-as
gravitacios vezetékre

Technolégia/Technoldgiai leirds: Monitoring

M(iszaki leiras/jellemz6k: Monolit méréakna épitése a forrashaz el6tti teriileten, indukcids atfolyasméré
és motoros toldzar beépitése a Tettye-forrds NA300 gravitdcids vezetékére. A mér6 és a toldzar
integrdldsa az iranyitastechnikai rendszerbe, mértérték trend megjelenitése a SCADA-ban.

Becslilt koltség: 15 000 000 Ft

13.Pécs: Uszog-Meszes: Vizkezelés atalakitasa a szabad aktiv klor trendek stabilizalasa céljabol
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Vizkezelés
M(iszaki leiras/jellemz6k: Uj utéferttlenitési pont kialakitasa az Uszog-Meszes vezetéken.

Becsiilt koltség: 1 000 000 Ft
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14.Tettye tarozd lll. zéna feldli tolthet6ségének kialakitasa

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Iranyitastechnika

Miiszaki leiras/jellemzdk: Indukcids atfolyasmérével és tavvezérelhet6 motoros toldzarral ellatott bypass
ag kialakitasa a Tettye géphdz zarkamrajaban.

Becslilt koltség: 3 000 000 Ft

15.Tettye karsztakna furatbdvitése, opcionalisan fordulatszam szabalyozott termelGszivattyu

beépitése az egyik felbdvitett furatba

Mdiszaki leirds/jellemz&k: Tettye vizbazison 5 db furat bdvitése az elvi vizjogi |étesitési engedélyezési
tervnek megfelel6en.

Miiszaki indoklas/hatasok/szikségesség: A Pécs, Tettye lizemel§ sérilékeny vizbazis. A 4719-1/2006-
4948. ligyiratszamu B. LXXI11/497. vizikonyv szamU hatéarozattal kijeldlt ,,A” és ,B” zdna terulete a felszini
vizek védelmérél szél6 219/2004. (VIL.21.) kormanyrendelet 7.§.-a értelmében és 2. szamu melléklete
alapjan a felszini vizek érzékenysége szempontjabdl fokozottan érzékeny teriiletnek minGsil. A
furatbévitések sziikségesek annak érdekében, hogy a kitermelt viz mennyisége és minGsége biztositott
legyen, folyamatosan rendelkezésre dlljon a teriilet elldtasdhoz sziikséges vizmennyiség.

Becsiilt koltség: 90 000 000 Ft

16.Tettye figyeldkut flrds és monitoring rendszer
M(iszaki leiras/jellemzék: Uj figyelSkut létesitése Tettye sériilékeny vizbazis teriletén.
Mo(iszaki indoklas/hatasok/szlikségesség: A vizbazis vizsgalatanak bévitésére szolgal.

Becsult kdltség: 20 000 000 Ft

9.2.3. Vizelosztas: Ivovizhal6zat

Ivévizhalozat - Pécs Il. Gitem

o . . L. Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)
vizjogi |étesitési engedélyes terv
17. Pécs Meredek dilS vizellatasa koteles, tervezés 2016-ban elkészilt, 8350 000
vizjogi |étesitési engedéllyel rendelkezik
18. Pécs Szovetkezet utca ivovizhaldzat bovités nem vizjogi |ét-i eng. koteles 1400 000
, Kishegyi d. (42171, 42173, 42174, 42175, P .
19. Pécs 42179, 42189, 42169, 42168 hrsz) vizellétasa vizjogi 1ét-i eng-es terv koteles 6 900 000
D 5 d. 2-12. sz. kozotti i i ..
20. Pécs lobolgo' d sz kozotti ingatlanok vizjogi lét-i eng-es terv koteles 5800 000
vizellatasa
21. Pécs Vlasasl, Toboz u. 5-15. koz6tti ingatlanok vizjogi 1ét-i eng-es terv koteles 7 400 000
vizellatasa
22. Pécs Volgyi d(il6 halézatbbvités vizjogi |ét-i eng-es terv koteles -
23. Pécs "Szellemvdéros" 2. betdpldldsanak kiépitése | vizjogi lét-i eng-es terv koteles 8 000 000
24, Pécs D-i ipari park tobblet vizigény biztositdsa izrt\;ls;:kseges, nem vizjogi Iét-i eng- 12 000 000
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Ivévizhaldzat - Pécs Il. iitem
o . . L. Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)
25. Pécs Harlfarjyl tavvezeték masodik atvezetése az vizjogi lét-i eng-es terv koteles 8 000 000
autopalya felett

26. Pécs Urégi fasor vizellatas bévités vizjogi lét-i eng-es terv koteles 10 650 000
27. | Pécs | zsebedomb, Zodsfoldi ut vizellatasa pareese elkészalt, vizjogi ét-i eng. 41500 000

Osszesen: 110 000 000

17.Pécs: Meredek diil6 vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités
M(iszaki leiras/jellemzdk: 135 fm Dk 110 KPE ivovizvezeték haldzat kiépitése, kbzponti nyomasfokozdval.

Mdiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJ Véaros Onkormanyzati
igény szerint sziikséges a haldzatbbvités. A bdvitéshez a terllet részletes felllvizsgalata, - a
nyomasviszonyok, a rendelkezésre allé6 vizmennyiség alapjan - a kiviteli tervezés soran megtortént,
valamint a nyomasfokozé szivattyu szamdra szlikséges teriilet is meghatarozdsra kerdilt.

A terv 2016-ban elkésziilt, a terv vizjogi létesitési engedéllyel rendelkezett, aktualitds esetén ujra kell
engedélyeztetni.

Becslilt beruhazasi koltség: 8 350 000 Ft

A beruhdzdst 2017. évi kezdéssel és 2018. évi befejezéssel terveztiik, viszont a vizellatdshoz sziikséges
nyomadsfokozo elhelyezése az érintett ingatlantulajdonos elzdrkézdsa miatt ellehetetlenedett. A munka
dtiitemezésre kerlilt. Amennyiben vadltozds dll be, ugy az aktudlis GFT I. litemébe tervezhetd, ha a forrds
is rendelkezésre dll.

18.Pécs: Szovetkezet utca 2 db ingatlan ivévizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités

A Szovetkezet utca vizellatdsdnak megvaldsitasa eredetileg 2017. évre tervezett, 2016-ban - a hasznalati
dij egyéb felljitast/fejlesztést tamogatd tevékenységre elkilonitett kerete terhére- a tervezési munka
elkésziilt.

Mliszaki leirds/jellemz6k: kb. 80 fm ivovizvezeték hdldzat bdvitésével az érintett ingatlanok
ivovizellatasa.

Mdiszaki indoklds/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO-i igénye szerint
szlikséges a haldzatbdvités.

Becslilt beruhazasi koltség: 1 400 000 Ft

Forrdsa: a haszndlati dij egyéb felujitdst/fejlesztést tdmogato tevékenységre elkiilénitett keretbdl az
ellatasért felelGssel egyeztetve dtemelésre kerfiilt a feldjitdsi keretbe.
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19.Pécs: Kishegyi d(il6 vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 115 fm Dk 90 KPE, és kb. 210 fm 63 KPE vizvezeték, valamint 1 db
foldfeletti tlizcsap kiépitésével a vizvezeték haldzat bdvithetd, az igényl6 8 db ingatlan ellatasa
biztosithatd. A helyszini bejaras sordn tapasztaltak alapjan, Uzemelési szempontbdl javasoljuk a
korvezeték kiépitését. A csatlakozasi helyen aszfaltos, utana féldut.

Miszaki indoklds/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJ Véaros Onkormanyzati
igény szerint sziikséges a haldzatbdvités. A bévitéshez a teriilet részletes fellilvizsgalata szlikséges.

Becsiilt koltség: 6 900 000 Ft

Forrasa: a hasznalati dij egyéb feldjitast/fejlesztést tamogatd tevékenységre elkilonitett keretbdl az
ellatasért felelGssel egyeztetve atemelésre kerllt a feldjitasi keretbe.

20.Pécs: Dobogé d. 2-12 kozotti vizellatas

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Mdiszaki leiras/jellemzék: Kb. 205 fm Dk 110 KPE vizvezeték és 1 db foldfeletti tlizcsap kiépitésével a
vizvezeték hdldzat bovithetd, kb. 10 db szv. bekdtéssel rendelkezd ingatlan ellatasa biztosithato.
A terileten |év6 10 db ingatlan szennyvizelvezetése az ISPA projekt keretében megépiilt.

Miiszaki indoklds/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJ Véros Onkormanyzati
igény szerint sziikséges a haldzatbdvités. A bévitéshez a teriilet részletes fellilvizsgalata sziikséges.

Becsiilt koltség: 5 800 000 Ft

Forrasa: a hasznalati dij egyéb felljitast/fejlesztést tdmogatd tevékenységre elkllonitett keretbdl az
ellatasért felelGssel egyeztetve atemelésre kerilt a feldjitasi keretbe.

21.Pécs: Toboz u. 5-15 k6zotti ingatlanok vizellatas

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Haldzatbdvités

Mliszaki leiras/jellemzék: Kb. 205 fm Dk 90 KPE vizvezeték és 1 db foldfeletti tlizcsap kiépitésével a
vizvezeték haldzat bévithetd, kb. 5 db szv. bekotéssel rendelkezé ingatlan ellatasa biztosithaté. Az at

teljes szélességében és hosszaban kavicsos, a Feny6 utcai bekot6 Ut aszfaltos.
A terileten |évé ingatlanok szennyvizelvezetése az ISPA projekt keretében megépiilt.

Miszaki indoklds/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJ Véaros Onkormanyzati
igény szerint sziikséges a haldzatbdvités. A bévitéshez a teriilet részletes fellilvizsgalata szlikséges.

Becslilt koltség: 7 400 000 Ft

Forrdsa: a haszndlati dij egyéb feldjitdst/fejlesztést tamogatd tevékenységre elkiilonitett keretbdl az
ellatasért felelGssel egyeztetve dtemelésre keriilt a feldjitdsi keretbe.
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22.Pécs: Volgyi dlil6 vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Mliszaki leiras/jellemz6k: a Volgyi dilé szennyvizelvezetése az agglomeracids tervben szerepel.
Amennyiben a szennyvizelvezetésre lehetfség lesz KEHOP tdmogatdsbodl torténé megvaldsitasra, ugy

azzal 6sszhangban a vizellatast is meg kell valdsitani. A mUszaki kialakitast a koztertleti at kialakitassal, a
szennyvizelvezetési tervekkel 6sszhangban lehet meghatdarozni.

Miszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJ Véros Onkormanyzati
igény szerint sziikséges a haldzatbdvités. A bévitéshez a teriilet részletes fellilvizsgalata szlikséges.

Becsiilt koltség: tervek alapjan pontosithaté

23.Pécs: "Szellemvaros" Il. betaplalasanak kiépitése
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités

Mliszaki leiras/jellemzék: kb. 300 fm DK 225 KPE ivdvizvezeték haldzat bévitésével a "Szellemvarosi"
lakdterilet masodik betaplalasa a Postavolgyi u. NA 200 PVC és a Csikor Kdlman u. DK 225 KPE vezetékek
Osszekotésével, kozterileten.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: "Szellemvaros" és Postavolgy 1/A zéna vizellatas biztonsaganak
novelése érdekében sziikséges a Il. betaplald vezeték. Mivel az érintett tertilet 23760/55 hrsz magan
teriilet, szolgalmi jog bejegyzése szilikséges.

Becslilt koltség: 8 000 000 Ft

24.Pécs: D-i ipari park tobblet vizigény biztositasa
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités

Miiszaki leirds/jellemzék: Megnoveked6 nem lakossagi vizigény biztositasahoz Uj, vizigényre méretezett
szivattyu szilikséges, a villamos csatlakozas (trafé)-, valamint a gépészeti csatlakozas kialakitasaval.

M(iszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: A fejlesztés alatt allé Déli Ipari park hosszd tavon igényelt
1500m*/nap vizigényének biztositasara a teriiletet elldtd haldzat géphazdban gépészeti fejlesztés
szlikséges a villamos betdplalassal egyutt.

Becslilt koltség: 12 000 000 Ft

25.Pécs: Harkanyi tavvezeték masodik atvezetése az autépadlya felett
Technolégia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

M(iszaki leiras/jellemz6k: Lehet&ség szerint a meglévd csGhidon torténd atvezetéssel kb. 200 fm DK 300
KPE ivévizvezeték haldzat bdvités. Amennyiben nem megoldhatd, Ugy utpalya alatti atvezetést kell
alkalmazni.
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M(szaki indoklas/hatdsok/szlikségesség: Az ellatds biztonsaga érdekében sziikséges a jelenlegi
autopalyat keresztezd vezetékszakasz mellett, egy masodik dtvezetés kiépitése. A vezeték kiépitésével
biztosithaté a jelenlegi atvezetés meghibasoddsa esetén az autdpalyatdl D-re esd teleplilések vizellatasa.

Becsiilt koltség: 8 000 000 Ft

26.Pécs: Urogi fasor vizellatas bovités Ercbanyasz u-i vasuttol délre

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités
Mdszaki leiras/jellemzdék: kb. 200 fm ivovizvezeték haldzat bdvitésével a terileten lévs ingatlanok
ivovizelldtdsa biztosithatd.

Miiszaki indoklas/hatdsok/szlikségesség: A terlilet a jelenleg érvényben |évs Szabalyozasi Terv alapjan
nem lakdteriilet, azonban lakossagi megkeresések alapjan PMJ Véaros Onkormanyzati igény szerint
sziikséges a haldzatbdvités. A vizelldtds a kb. 200 fm-re lévS Urdgi fasor- Ercbanyasz utcai . zénai
vezetékrél, megfelel6en méretezett, kozterlleten kialakitott vezeték kiépitésével, vasut alatti
atvezetéssel elvileg biztosithatd. A vezetékhaldzatnak a tliziviz ellatdst is biztositani kell.

A kiépités/ Uzemeltetés feltétele lesz megfelel6 szamu fogyasztd csatlakozasa, a megfelel6 vizminGségi
paraméterek biztosithatdsaga miatt.

Becslilt koltség: 10 650 000 Ft

27.Pécs: Zsebedomb, Zodofoldi Ut vizeltatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Halozatbdvités
M(iszaki leirds/jellemz6k: Kb. 820 fm Dk 110 KPE ivovizvezeték haldzat kiépitése, kérvezeték haldzat
kialakitasaval. A terilet ivovizellatasa és tlziviz ellatasa biztositott lesz.

Miiszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: A teriilet kdozml(ivesitésére a lakossdag az el6késziileteket
megtette, jelenleg az érdekeltségi kor pontositdsa folyamatban van. Kb. 55 ingatlan ellatasaval a
lakossagi igények szerinti ellatads biztositott lehet. Az ivdvizellatas eredetileg a szennyvizelvezetéssel
egyutt kerilt megtervezésre, a forrasok, lehet6ségek mérlegelésével. A csatlakozd haldzatként torténé
kialakitasanak - telepilési folyékony hulladék elszallitasdval — valtozata is fellilvizsgalatra kerdl.

Becslilt koltség: 41 500 000 Ft, csatlakozd halézat esetén 23 000 000 Ft

Ivévizhaldzat - Bakonya Il. iitem
L . .. L. Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)
28. Bakonya P,etofl ut?a k.elet—ln\l/ugatl részén a megfelel terv sz“ukseges, nem vizjogi lét-i ) Fr*
viznyomas biztositasa eng. koteles
Osszesen: -

* Becsllt koltség felllvizsgdlat utan
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28.Bakonya: Petofi utca kelet-nyugati részén a megfelel6 viznyomas biztositasa

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Vizellatas

Mliszaki leirds/jellemzék: A Petéfi utca északi oldali ingatlanainal nyomasgondok vannak. Korabban
kidolgozasra kertlt tobb alternativa, de a koltségek miatt jelenleg is a hazi nyomasfokozd beépitése a
javasolhat6 lehet&ség.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: A terllet komplex vizsgalata sziikséges, amennyiben indokolt,
Ujabb nyomaszéna alakithatd ki. Ha a hazi nyomdscsdkkentd a megvaldsithatd miszaki megoldas, az
nem a vizikdzmU haldzat része. Kéltsége a vizsgalat alapjan becsiilhetd.

Becslilt koltség: - Ft

A mdszaki feliilvizsgdlat aktualitds esetén valdsul meg, 2-3 hdnapot vesz igénybe, kéltség utdna

becsiilheté.
lvévizhalozat - Bicsérd Il. iitem
o . . L. Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)
2. Bicsérd AlIkE)tma“ny u. 282/18 hrsz-u ingatlantdl északra V|ZJog|"IeteS|te5| engedélyes 6 860 000
1évé teriilet terv koteles
Osszesen: 6 860 000

7 zr

29.Bicsérd: Alkotmany u. 282/18 hrsz-u ingatlantdl északra 1évé teriilet
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Vizelosztas, halézatbdvités

Mliszaki leiras/jellemzdék: Bicsérd, Alkotmany u.-i haldzatbGvités az Alkotmany utcdban meglévs, NA
100-as PVC vezeték és a Rozsa Ferenc u. 1. sz. el6tt meglévé NA 80 PVC vezetékek 6sszekotésével
biztosithaté egy kb. 370 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE vizvezeték kozteriileten torténé kiépitésével,
amennyiben ehhez a kozterileti utak kialakitasra kertlnek.

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan Bicsérd teleplilési
Onkormanyzati igény szerint sziikséges a halézatbdvités.

Becslilt koltség: 6 860 000 Ft

Ivévizhaldzat - Cserkut II. Utem
L . . L. Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény e
koltség (Ft)

30, Cerkit C’serk’ut' kylte'ryle’tll ) telepilésrészének V|ZJog|“Iete5|te5| engedélyes 0+

vizellatasa: Szikkuti dil6 terv koteles
31 Cerkit C’serk’ut' Ifulteful(leltln telepiilésrészének V|ZJog|“Iete5|te5| engedélyes 0+

vizellatasa: Kis-Ma d(ilé terv koteles
3 Cserkit C,Serk,Ut, kulterule'il i telepiilésrészének V|ZJog|"IeteS|te5| engedélyes 23 000 000

vizellatasa: Kerekes d(il6é terv koteles

Osszesen: 23 000 000
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30.Cserkut: Cserkut kiilteriileti telepiilésrészének vizellatasa: Szikkuti diil6
Technoldgia/Technoldgiai leiras: Vizellatas

Mliszaki leiras/jellemzdk: A konkrét fejlesztési teriilet meghatarozasat kovetSen pontositasra kerdl.
A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Becsiilt koltség: - *Ft

*Becsiilt kéltség a tényleges igény megjelenése esetén tervezdi felmérést kévetben hatdrozhato meg.

31.Cserkut: Cserkut kiilteriileti telepulésrészének vizellatasa: Kis-Ma dilé
Technoldgia/Technoldgiai leiras: Vizellatas

Miiszaki leiras/jellemzdk: A konkrét fejlesztési teriilet meghatarozasat kdvetSen pontositasra kerdl.
A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: - *Ft

*Becsiilt koltség a tényleges igény megjelenése esetén tervezdi felmérést kévetéen hatdrozhaté meg.

32.Cserkut: Cserkut kiilteriileti telepiilésrészének vizellatasa: Kerekes diil6
Technoldgia/Technoldgiai leiras: Vizellatas

Miiszaki leiras/jellemzdk: Kb. 361 fm Dk 110 KPE vizvezeték kb. 20 db vizbeko6téssel kiépitve, a 397/20
hrsz. el6tti csatlakozassal, rendelet szerinti tlizcsap kiosztassal, varhatéan 3db.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Becsiilt koltség: 23 000 000Ft

*Becsiilt k6ltség a tényleges igény megjelenése esetén tervezdi felmérést kbvetden hatdrozhato meg.

Ivévizhaldzat - Gyad Il. iitem

L . L. L. Becsiilt

Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)

, Farkasvolgyi zartkerti telepulésrész haldzati vizjogi |étesitési engedélyes
33. Gydd vizellatasa (340-412 hrsz) terv koteles 17800 000
34. Gyod Felsd utca haldzat bovités kiviteli terv koteles 5012 000
35, Gyod Sf)ortlu'fcatol északra kialakitand6 lakéterilet Viziogi Iét-i eng-es terv koteles 6580 000

vizellatasa

, Uj lakotelkek kialakitdsa F6 utcaval parhuzamos vizjogi |étesitési engedélyes
36. Gydd 045/4 hrsz. teruleten terv koteles 6740 000
37. Gyod Zartkerti vizhal6zat tovabb fejlesztésére vizjogi lét-i eng-es terv koteles - *

Osszesen: 36 132 000
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33.Gydd: Farkasvolgyi zartkerti telepiilésrész haldzati vizellatasa (340-412 hrsz)
Technoldgia/Technoldgiai leiras: Vizelosztas, halézatbbvités

Mdiszaki leiras/jellemzdék: Kb. 515 fm Dk 110 KPE vizvezeték kiépitése a F6 u. 123 sz. el6tti NA 80 PVC
vezetékrél, rendelet szerinti tlizcsap kiosztassal. Mivel a jelolt teriileten a terep emelkedik, a hdlézat a
200,0 mBf szintig bévithetd.

Miszaki  indoklds/hatdsok/szlikségesség: Lakossagi ~megkeresések alapjan Gydéd teleplilési
Onkormanyzati igény szerint sziikséges a halézatbdvités.

Becslilt koltség: 17 800 000 Ft

34.Gydd: Felso u. halézat bévités
Technoldgia/Technoldgiai leirads: Vizelosztas, halézatbbvités

Miiszaki leiras/jellemzdk: A terllet tiiziviz ellatasdhoz kb. 145 fm Dk 110 KPE vezeték kiépitése sziikséges
a meglévs Dk 63 KPE vezeték nyomvonalan, a vezeték végén foldfeletti tlizcsap elhelyezésével.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: A terileten csaladi hazas épitkezések torténtek, de hasznalatba
vételi engedélyt csak a tiziviz igazolasaval kaphatnak. A rendeletben meghatarozott vizvezeték
atmér6hoz tartozo tlizcsapok hidnyoznak.

Becslilt koltség: 5 012 000 Ft

35.Gydd: Sport utcatdl északra kialakitandé lakéteriilet vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités

M(iszaki leiras/jellemz6k: Kb. 200 fm NA 100 PVC vizvezeték haldzatbGvitése a Sport utcabdl nyilé 02
hrsz-a Gton. A haldézat a 225,0 mBf szintig hosszabbithato (a glébusz tulfolyd szintje 249,0 mBf). Mivel a
terep Ny-i irdnyban emelkedik a telkek kialakitasanal ezt figyelembe kell venni.

Miszaki  indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan Gydéd teleplilési
Onkormanyzati igény szerint sziikséges a halézatb&vités.

Becslilt koltség: 6 580 000 Ft

36.Gyod: Uj lakételkek kialakitasa F6 u.-val parhuzamos 045/4 hrsz. teriileten

Technolégia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

M(iszaki leiras/jellemz&k: A teriilet ellatdsahoz kb. 195 fm Dk 110 KPE vezeték kiépitése sziikséges a
vezeték végén foldfeletti tlizcsap elhelyezésével.

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Gydd telepiilési Onkormanyzat rendezési tervében szerepl
lakdtelkek ellatdsahoz sziikséges a haldzatbbvités.

Becslilt koltség: 6 740 000 Ft
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37.Gydd: Zartkerti vizhal6zat tovabb fejlesztésére
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Miiszaki leiras/jellemzdk: A terilet ellatasahoz a nyomasviszonyok, vizigények és az elldtandé ingatlanok
alapjan a haldzatbdvitési lehetdséget vizsgalni kell.

Mo(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Koltsége a vizsgalat alapjan becstlheté.

Becslilt koltség: - Ft

A miszaki feliilvizsgdlat aktualitds esetén valdsul meg, 2-3 hdnapot vesz igénybe, kéltség utdna

becslilheté.
Ivévizhaldzat - Keszii Il. Gitem
. . . L. Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)
. Keszii, 1639 és 1638 hrsz-u ut melletti az vizjogi lét. eng. terv koteles, a
38. Keszu ingatlanok vizellatasa Il. Gitem terv 2019-ben elkészul 9500000
39. Keszi | Conda-dil6 1321-1381 hrsz. kozott vizjogi Ietesitesi engedelyes 19 400 000
terv koteles
40. Keszii | Gardony-dil6 1203/1 - 1207 hrsz. kbzott vizjogi étesitési engedélyes 21350000
terv koteles
41. Keszii Keszu kozség Kaposztasvolgy vizjogi |ét-i eng-es terv koteles 19 032 000
42, Keszii Keszii kdzség Menyecske-volgy vizjogi lét-i eng-es terv koteles 4893 350
43. Keszi | K©s2U kOzség nyugatirészén 76 db telket magaba | .. ¢ 16t i ang-es terv kiteles 45100 000
foglald uj lakdterilet vizellatasa
iogl letesitesi 2
44. Keszi | Papkert- d(il6 934-1108 hrsz. kz6tt vizjogi létesitési engedélyes 80 303 000
terv koteles
45. Keszii | Urmos- ddil6 475/2-401 hrsz. kozott vizjogi |étesitési engedélyes 16 450 000
terv koteles
Osszesen: 216 028 350

38.Keszii: 1639 és 1638 hrsz-u tut melletti ingatlanok vizellatasa Il. Gitem

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Halozatbdvités
M(iszaki leiras/jellemzék:

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Keszii kozség Onkormanyzati igénye szerint lehet8ség van az
ingatlanok vizellatasara, amennyiben az Arpadfejedelem u.-i Dk 110 KPE és a Pet6fi Sandor utcai Dk 63
KPE vizvezeték 6sszekotésre keriil. Az Arpadfejedelem utca végén mért téizcsapon kb. 1,5 bar a nyomas,
ezért az ingatlanok elldtasa csak korvezeték kiépitésével, megfelel6 vizkormanyzassal lehetséges. Ez kb.
230 fm Dk 110 KPE vizvezeték kiépitését jelenti aszfaltos Ut alatt, biztositva a tiziviz ellatdst is. A
koltségbecslés a kb 230 fm Dk 110 KPE vezeték és 10 db ingatlan csatlakozdasardl késziilt, aszfaltos utban.

A terv vizjogi létesitési engedély koteles, 2019-ben készil, a tervezés koltsége 2019-ben kerdl
elszamolasra.

Becslilt beruhazasi koltség: 9 500 000.- Ft

Forrasa rendelkezésre all a 2018. évig fel nem hasznalt hasznalati dij terhére.
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39.Keszii: Conda-d(il6é 1321-1381 hrsz. kozott
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Mdiszaki leiras/jellemzék: A terilet elldtdsdhoz kb. 560 fm Dk 110 KPE vezeték kiépitése sziikséges, a
rendelet szerint t(izcsap kiosztdssal. Csatlakozési lehet6ség az Arpad fejedelem Gt 465/1 hrsz-U ingatlan
el6tti Dk 110 KPE vezeték.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Zartkerti kozségrészek haldzati vizelldtasba vonasa.

Becsiilt koltség: 19 400 000 Ft

40.Keszii: Gardony-d(il6 1203/1 - 1207 hrsz. k6z6tt
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Miiszaki leiras/jellemzék: A terilet elldtdsdhoz kb. 617 fm Dk 110 KPE vezeték kiépitése szikséges, a
rendelet szerint tlzcsap kiosztassal. Csatlakozasi lehet&ség a Pet6fi S. u. 75/1 sz. el6tti, NA 80 PVC
vezeték. A terlileten patak alatti dtvezetés is sziikséges.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Zartkerti kozségrészek haldzati vizellatasba vonasa.

Becsiilt koltség: 21 350 000 Ft

41.Keszii kozség: Kaposztasvolgy

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités

Mdiszaki leiras/jellemzék: Kb. 400 fm Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE gerincvezeték kiépitése kozteriileten, 2
db fold feletti tlzcsappal biztositva a teriilet tiiziviz ellatasat. A gerincvezetékrdl kb. 41 db Dk 32 KPE
bekotés kiépitése.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Keszii telepilési 6nkormanyzati igény szerint a szikséges

halézatbdvités.

Becslilt koltség: 19 032 000 Ft

42 Keszii kozség: Menyecske-volgy

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 200 fm Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE gerincvezeték kiépitése kozterileten, 1
db fold feletti tlzcsappal biztositva a terilet tiziviz ellatdsat. A haldézat a 170,0 mBf szintig
hosszabbithaté. A gerincvezetékrdl kb. 10 db Dk 32 KPE bekotés kiépitése.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Keszii telepillési onkormanyzati igény szerint a szikséges
haldzatbbvités.

Becslilt koltség: 4 893 350 Ft
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43.Keszii kozség nyugati részén 76 db telket magaba foglalé uj lakéteriilet vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Miiszaki leirds/jellemzék: kb. 2300 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE gerincvezeték kiépitésével a terilet
vizellatasanak és tiiziviz ellatasanak biztositasa. A kiépités feltétele a kdzteriiletek kialakitasa.

Mdszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Keszii telepiilési Onkormanyzati igény szerint a
telepilésrendezési terv alapjan 76 telket magdban foglald G lakdterilet ellatdsdhoz szikséges a
haldzatbdvités.

Becslilt koltség: 45 100 000 Ft

44 Keszii: Papkert- diil6 934-1108 hrsz. kozott

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Miiszaki leiras/jellemz6k: A teljes terllet vizellatasdhoz kb. 2775 fm vezeték kiépitése sziikséges a
rendelet szerinti tlzcsap kiosztdssal. Csatlakozasi lehetdség az 1061 hrsz-u ingatlannal a gyédi NA 100
PVC vezeték, valamint a Pet6fi S. u. 33. és 43. sz.-ndl [év6 NA 80 PVC vezeték. A rendelet szerinti nyomas
biztositasahoz nyomascsokkents beépitése szilkséges az 1066 hrsz.-U ingatlanhoz. A nyomas csokkentd
koltsége 1,6 m forint. A vizvezetékek kiépitéséhez a kdzteriileti utak rendezése sziikséges.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Zartkerti kozségrészek haldzati vizelldtasba vonasa.

Becsult koltség: 80 303 000 Ft

45.Keszii: Urmos- d(il6 475/2-401 hrsz. koézott

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Halozatbdvités

M(iszaki leiras/jellemzék: A terilet ellatdsahoz kb. 475 fm Dk 110 KPE vezeték kiépitése sziikséges,
amennyiben a Conda d(il6ben is kiéplil a vizvezeték. A rendelet szerinti tlizcsap kiosztast figyelembe
vettiik. Csatlakozasi lehetGség lesz a Conda d. 1381 hrsz-u ingatlannal kiépitendS Dk 110 KPE vezeték. A
biztonsagos vizellatas érdekében nyomas fokozd beépitése sziikséges, mely koltsége tovabbi 5 m Ft.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Zartkerti kozségrészek haldzati vizelldtasba vonasa.

Becslilt koltség: 16 450 000 Ft

lvévizhalozat - Kokény Il. titem
. o i Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)
) Petdfi-Fels6hegyi ut kozotti terlileten tervezett Uj | vizjogi létesitési engedélyes
46 Kokeny ut melletti lakotelkek halézati vizellatasa terv koteles 30915000
47. Kokény Felsohegyl t - FelsG ut ivoviz szolgdltatdsba vizjogi |ét-i eng-es terv koteles 3 650 000
kapcsolasa
Osszesen: 34 565 000
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46.Kokény: Petofi-Fels6hegyi ut kozotti teriileten tervezett Gj Ut melletti lakoételkek halézati
vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Mdiszaki leiras/jellemzék: Kérvezeték kialakitasaval, kb. 750 fm Dk 110 KPE vizvezeték kiépitése a Ddzsa
Gy. u. 2. sz. el6tti, NA 80 PVC vezetékrél, a Pet6fi u.- i NA 100 PVC vezetékkel torténd Osszekotéssel,
rendelet szerinti tlizcsap kiosztassal.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Onkormanyzat rendezési tervében szerepld lakotelkek
ellatdsdhoz sziikséges a haldzatbdvités.

Becslilt koltség: 30 915 000 Ft

47.Kokény: FelsGhegyi ut - Felso ut ivéviz szolgaltatasba kapcsoldsa

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Haldzatbdvités

Mliszaki leiras/jellemzdék: kb. 150 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE ivovizvezeték halézat kiépitésével a
terilet vizelldtasanak biztositasa. A kiépitésének feltétele a kozteriletek kialakitasa.

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan Kokény teleplilési
Onkormanyzati igény szerint sziikséges a halézatbdvités.

Becsiilt koltség: 3 650 000 Ft

lvévizhalozat - K6vagadszolos Il. litem
- o i Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény o
koltség (Ft)
48. | Ko6vagodsz6l6s K.o,va,g,oszolom 709_ hrsz-d ,u'fon gerincvezeték vizjogi lét-i eng-es terv koteles 6 000 000
kiépitése a belterllet hatarig
irész1 4 hrsz. U ari Ikek ..
49, | Ko6vagoszélés S?pse,' r’esz 690/4 hrsz. ton érintett telke vizjogi lét-i eng-es terv koteles - *
vizelladtasa
v o o . | 1340,1341,208 és 723 hrsz i lanok .
50. | K&vagdsz6lbs 3 0, 3 08 &5 723 hrsz ingatlano vizjogi lét-i eng-es terv koteles 6 000 000
vizelladtasa
Osszesen: 12 000 000

48.K6vagoszolos: Kovagdsz6l6si 709 hrsz-u uton gerincvezeték kiépitése a belteriilet hatarig

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Hal6zatbdvités

M(iszaki leirds/jellemz6k: A nyomdsviszonyok alapjan kb. 162 fm Dk 90 KPE ivdvizvezeték haldzat
kiépitésével tovabbi 10 db ingatlan vizellatasa oldhaté meg. A kiépitendd vezeték végén kb. 1,5-2,0 bar
nyomas biztositott lesz.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan K&vagdsz6lGs telepiilés
Onkormanyzati igénye szerint sziikséges a haldzatbdvités.

Becslilt koltség: 6 000 000 Ft
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49.K6vagbsz6lbs: Sepsei rész 1690/4 hrsz uton érintett telkek vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités

Mliszaki leiras/jellemzdk: A terilet ellatasahoz a nyomasviszonyok, vizigények és az ellatandé ingatlanok
alapjan a haldzatbbvitési lehetdséget vizsgalni kell.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Koltsége a vizsgalat alapjan becsliilhetd.
Becslilt koltség: - Ft

A miszaki feliilvizsgdlat aktualitds esetén valdsul meg, 2-3 hdnapot vesz igénybe, kéltség utdna
becslilheté.

50.K6vagosz6l6s: 1340, 1341, 208 és 723 hrsz ingatlanok vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Haldézatbdvités

Mdszaki leiras/jellemzék: A nyomasviszonyok alapjan kb. 50 fm Dk 63 KPE ivdvizvezeték haldzat
kiépitésével tovabbi 4 db ingatlan vizellatdsa oldhaté meg. A jelzett telkek tiziviz elldtasa a Mecsek u.-
ban huzédd, Dk 110 KPE gerincvezeték felbbvitésével, és a felbbvitett vezetékre torténd uj tlzcsap
telepitésével biztosithato.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziukségesség: Lakossagi megkeresések alapjan K&vagdszdlés telepuilés
onkormanyzati igénye szerint sziikséges a haldzatbdvités.

Becslilt koltség: 6 000 000 Ft

lvévizhalozat - K6vagotottos Il. litem
. o i Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)

51. | K&vagoétottds |Kossuth L. u. E vizhdlozat bovités vizjogi lét-i eng-es terv koteles 7 440 000
52. | K&vagotottds |Pedagdgus fold - lakdpark vizellatasa vizjogi |ét-i eng-es terv koteles 15 700 000
53. | K&vagoétottds | Petdfi utca D tervezett épitési telkek vizelldtdsa | vizjogi |ét-i eng-es terv koteles 6 580 000

Osszesen: 29 720 000

51.K6vagotottos: Kossuth L. u. E vizhalzat bévités
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Halozatbdvités

Mliszaki leirds/jellemz6k: Kozponti nyomasfokozd és kb. 180 fm Dk 110 KPE vizvezeték kiépitésével
tovabbi 14 db ingatlan ellatasa.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan K&vagdtottds telepilés
Onkormanyzati igénye szerint sziikséges a haldzatbdvités.

Becslilt koltség: 7 440 000 Ft
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52.K6vagotottos: Pedagogus fold - lakdpark vizellatasa
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités
M(iszaki leiras/jellemzdk: Kb. 450 fm Dk 110 KPE vizvezeték épitése kb. 40 db telek kialakitasahoz.

Miiszaki indoklas/hatasok/szikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan K&vagotottos telepulés
onkormanyzati igénye szerint szlikséges a haldzatbdvités.

Becslilt koltség: 15 700 000 Ft

53.K6vagotottos: Petdfi utca D tervezett épitési telkek vizellatasa
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités
Mliszaki leiras/jellemzdk: Kb. 175 fm Dk 110 KPE vizvezeték épitése kb. 7 db telek kialakitasahoz.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziukségesség: Lakossagi megkeresések alapjan K&vagotottés telepulés
onkormdnyzati igénye szerint sziikséges a haldzatbdvités.

Becsiilt koltség: 6 580 000 Ft

Ivovizhaldzat - Pellérd Il. Gitem
o . L. L. Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)

54, Pellérd ya,SLft utcab,an t,oYabbl 5_6 I,E]kOte'_?k kialakitasahoz vizjogi lét-i eng. terv koteles 1850000

ivovizvezeték haldzat bévitése Il. Utem

Pellérd, Aranyosgadanyi Gton tovabbi 5-6 lakdtelek |vizjogi létesitési engedélyes 690 000
55. Pellérd |kialakitdsdhoz ivévizvezeték haldzat bdvitése I. iitem - | terv kételes, tervezés 2019-

tervezés ben elkésziil
56. Pellérd A.rany’oslgziadanw Ejt?n’ tov,abbl, 5,_6 Iakgt?I?k N vizjogi 1ét-i eng. terv koteles 2 400 000

kialakitasdhoz ivovizvezeték haldzat bévitése Il. Gtem
57. pellérd P:jtajklu. és Arnyas u. folytatasanak ivovizvezeték haldzat v?n, vizjogi Iét-i eng. terv 47 000 000

bdvitése koteles

Pellérd 574 hrsz-u U lletti kialaki 5 lakdparkok
58. | Pellerd | FeNérd 574 hrsz-u it mellettikialakitandd lakparkok | .14t 5 on tery koteles 6 000 000

vizellatasa

Osszesen: 57 940 000

P

54.Pellérd, Vasut utcaban tovabbi 5-6 lakételek kialakitasahoz a vizellaté halézat bévitése Il. Gitem

Technolégia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Mliszaki leirds/jellemz6k: Vizvezeték haldzat kiépitésével a haldzatra racsatlakozés, az épitési telkek
bevondsa a vizellatasba.

M(szaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Az igényt a GFT készités soran Pellérd teleptlés
Onkorményzata terv kiegészitésként jelezte. A jelenleg négy db ingatlan &sszevondsa utdn kialakitott
onkormanyzati teriileten egy zsak utca kialakitdsa utdn 6 db lakételket kivdnnak létrehozni. Az
ingatlanok vizellatasa haldzat bévitéssel, a Vasut utcai NA 100 PVC vizvezetékrdl ledagazva, kb. 62 fm Dk
63 KPE vizvezeték kiépitésével az igény szerinti kb. 6 db ingatlan ellatdsa megoldhaté. A teriilet tliziviz
ellatdsa a Vasut utcai NA 100 vezetékre telepitett 1 db foldfeletti tlizcsap kiépitésével biztosithato.

Becslilt koltség: 1 850 000 Ft
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55.Pellérd, Aranyosgaddanyi uton tovabbi 5-6 lakételkek kialakitasahoz a vizellaté halézat bévitése |I.
iitem - tervezés

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Haldézatbdvités

Mliszaki leiras/jellemz6k: Vizvezeték haldzat kiépitésével a haldzatra racsatlakozas, az épitési telkek
bevondsa a vizellatdsba. A jelenleg hdrom db ingatlan 6sszevonasa utdn kialakitott 6nkormdnyzati
teriileten egy zsak utca kerll kialakitasra, ahol 5-6 db lakételket kivannak létrehozni. Az ingatlanok
vizellatdsa haldzat bdvitéssel, az Aranyosgaddanyi uti Dk 110 KPE vizvezetékrél ledgazva, kb. 62 fm Dk 63

KPE viz gerincvezeték kiépitésével az igény szerinti kb. 5-6 db ingatlan ellatdsa megoldhatd. A teriilet
tliziviz ellatas szempontjabdl lefedett.

Miiszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Az igényt a GFT készités soran Pellérd telepilés
Onkormanyzata terv kiegészitésként jelezte.

A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Az engedélyezési és kiviteli terv becsilt kdltsége: 690 000 Ft

P

56.Pellérd, Aranyosgaddnyi uton tovabbi 5-6 lakdtelkek kialakitasahoz a vizellaté halézat bdvitése Il.
litem

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités

Mliszaki leirds/jellemz6k: Vizvezeték haldzat kiépitésével a haldzatra racsatlakozas, az épitési telkek
bevondsa a vizellatasba.

Miszaki indoklas/hatdsok/szlikségesség: Az igényt a GFT készités soran Pellérd telepilés
Onkormanyzata terv kiegészitésként jelezte.

A jelenleg harom db ingatlan Osszevonasa utdn kialakitott dnkormdnyzati teriileten egy zsak utca
kerGl kialakitdsra, ahol 5-6 db lakdtelket kivannak létrehozni. Az ingatlanok vizelldtdsa haldzat
bdvitéssel, az Aranyosgadanyi uti Dk 110 KPE vizvezetékrdl ledgazva, kb. 62 fm Dk 63 KPE viz
gerincvezeték kiépitésével az igény szerinti kb. 5-6 db ingatlan ellatdsa megoldhaté. A teriilet tlziviz
ellatads szempontjabdl lefedett.

Becslilt koltség: 2 400 000 Ft

57.Pellérd: Patak u. és Arnyas u. folytatasanak ivévizvezeték halézat bévitése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités

Mdszaki leirds/jellemz6k: Pellérd telepiilési Onkormanyzati igény szerint a telepiilésrendezési terv
alapjan uj lakéteriilet elldtasahoz sziikséges a halézatbdvités.

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Pellérd telepiilési Onkormanyzati igény szerint az 574 hrsz-u Ut
menti leendd lakdparkok ellatasahoz szilkséges a haldzatbdvités.

Becsiilt koltség: 47 000 000 Ft
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58.Pellérd: 574 hrsz-u Gt melletti kialakitandé lakoparkok vizellatasa

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Lakdpark bekotése

M(iszaki leiras/jellemzék: Ivévizvezeték haldzatra csatlakozas. Kb. 65 db épitési telek vizellatasba torténd
bevonasa.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Pellérd telepiilési Onkormanyzati igény szerint a
telepilésrendezési terv alapjdn Uj lakdterilet ellatasahoz szilkséges a halézatbGvités megvaldsuldsa utdn
a terillet racsatlakozasa. A lakdpark kiépitéséhez kapcsoléddan szennyvizelvezetés is kiépitésre kerdl
parhuzamosan. A tervben csak a lakdpark bekotését szerepeltettiik, a lakdpark belsé halézata nem
mindsul vizikdzm(inek.

Becsiilt koltség: 6 000 000 Ft

Ivévizhaldzat - Szalanta Il. iitem
- o . Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)

50, Szalanta Slzalanta,,Hunyadl ut 117. (176 hrsz) tlizcsap terv sz"ukseges, nem vizjogi lét-i 3400 000

athelyezés eng. koteles
] — " ) ) likséges, iogi L

60. Szalanta |Szalanta, Hunyadi Ut 91/14 hrsz tlzcsap athelyezés terv szu seges, nem vizjog let-i 675 000
eng. koteles

61 Szalanta S,zalanta,’Hunyadl Ut 179. (258 hrsz) tlizcsap terv sz"ukseges, nem vizjogi lét-i 675 000
athelyezés eng. koteles

Osszesen: 4 750 000

59.Szalanta: Hunyadi ut 117. (176 hrsz) tiizcsap athelyezés
Technoldgia/Technoldgiai leiras: Tlizcsap athelyezés
M(iszaki leirds/jellemz6k: A magéantulajdond terileten Iévé tlizcsap kozteriiletre vald athelyezése.

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Az Onkormanyzat fejlesztési igénye alapjan sziikséges a tlizcsap
athelyezése.

Becslilt koltség: 3 400 000 Ft

60.Szalanta: Hunyadi ut 91/14 hrsz tiizcsap athelyezés

Technoldgia/Technoldgiai leirds: T(izcsap athelyezés

M(iszaki leirds/jellemz6k: A magéantulajdond terileten Iévé tlizcsap kbzteriletre vald athelyezése.
Miszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Az Onkormanyzat fejlesztési igénye alapjan sziikséges a tlizcsap

athelyezése.

Becslilt koltség: 675 000 Ft
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61.Szalanta: Hunyadi Gt 179. (258 hrsz) tlizcsap athelyezés
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Tlizcsap athelyezés
M(iszaki leiras/jellemzdék: A magantulajdonu teriileten 1évé tlizcsap kozteriletre vald athelyezése.

Modszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Az Onkormanyzat fejlesztési igénye alapjan sziikséges a tlizcsap
athelyezése.

Becsiilt koltség: 675 000 Ft

Ivévizhalézat - Turony Il. item
L . .. L. Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)
62. Turony | Turony, Kossuth L. u. 98 hrsz ivoviz bekotése terv sz“ukseges, nem vizjogi lét-i 777 054
eng. koteles
Osszesen: 774 054

62.Turony, Kossuth L. u. 98 hrsz ivoviz bekotése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: 98 hrsz iviviz bekotése

Miszaki leiras/jellemzdk:

Mdszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Az Onkormanyzat fejlesztési igénye alapjan sziikséges
vizbekotés kiépitése.

Becslilt koltség: 774 054 Ft

9.2.4. Vizelosztas: Viztarold, nyomasfokozo

Viztarol6, nyomasfokozo - Pécs Il. iitem
- o - Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény L
koltség (Ft)
63. Pécs In-line monitoring rendszer kiépitése Terv nem szikséges 8 000 000
64. Pécs Kamerazas kialakitdsa a tarozé géphdazaknal Terv nem szlikséges 10 000 000
65. Pécs Légtechnika kialakitasa a tarozé géphdzaknal Terv nem szikséges 12 000 000
66. Pécs Ta.yvelzetekl Fsotoresek veszteség csokkentéséhez Terv nem sziikséges 50 000 000
sziikséges fejlesztések
Osszesen: 80 000 000

63.Pécs: In-line monitoring rendszer kiépitése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Monitoring

M(iszaki leiras/jellemzék: In — line monitoring rendszer kiépitése iranyitastechnikaval egyitt a tarozoknal
a vizminGségi adatok folyamatos rogzitéséhez és atviteléhez.

M(iszaki indoklds/hatasok/sziikségesség: Hosszu tavu elemzések, szamitasok segitségével hatékonyabb,
gazdasagosabb Uzemeltetés valdésulhat meg. A monitoring rendszer folyamatos ellenérzésre ad
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lehetGséget, a vizmindség valtozasa esetén azonnali beavatkozdst biztosit, igy minimalizalhatdk a fellépé
kockdazatok.

Becsiilt koltség: 8 000 000 Ft

64.Pécs: Kamerazas kialakitasa a tarozé géphazaknal
Technoldgia/Technoldgiai leiras: Vizbiztonsag
Miiszaki leiras/jellemzék: Kameras rendszer kiépitése a tarozok tertletének ellendrzésére.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lopasok, rongalasok, kiaresemények megel6zése érdekében
kiépitésre kerild biztonsagi rendszer.

Becsiilt koltség: 10 000 000 Ft

65.Pécs: Légtechnika kialakitasa a tarozo géphazaknal

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Vizbiztonsag

Miiszaki leiras/jellemzék: Szell6z6 és paramentesité rendszerek kiépitése és az ehhez kapcsolédd
erGsaram, automatizaldsi eszk6zok létesitése.

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Az épuletek, gépészeti és villamos berendezések megfelels
allapotdnak megé6rzése, a pdralecsapddas kovetkeztében megjelend hibak kikiszobolése és a
karbantartasi koltségek csokkentésének érdekében.

Becsult koltség: 12 000 000 Ft

66.Pécs: Tavvezetéki csotorések veszteség csokkentéséhez sziikséges fejlesztések

Technolégia/Technoldgiai leirds: Uzembiztonsag

M(iszaki leirds/jellemz8k: Térozdk fejlesztése a megfelel6 Uzembiztonsdg érdekében, vizveszteség
csokkentése, fogyasztdk zokkenémentes ellatasa.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Tavvezetéki cs6torés esetén a veszteségcsokkentés fontos
eleme, ha tarozékban valé viz elfolydsat meg lehet akadalyozni. A veszteségcsdkkentésre egy koncepcid
kerilt kidolgozasra a tarozok felilvizsgalataval, a zarkamrak helyszini ellenérzésével, a kiemelt toldzarak
meghatdarozasaval, koltségbecsléssel.

Becslilt koltség: 50 000 000 Ft
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9.3 lll. iitem — 2027-2036

a) lll. Gitem Gsszesito tablazata

. Vizelosztas Becsiilt
Egyedi
Telepiilés L. (ivovizhaldzat) beruhazasi ktg.
létesitmény (Ft)
(Ft) (Ft)

Pécs 50 000 000 - 50 000 000
Pellérd - 126 000 000 126 000 000
Osszesen: 50 000 000 126 000 000 176 000 000

b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/A. szamu; 111, Gitem helyszinrajzok melléklet

c) Az elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki jellemzék bemutatasa:

9.3.3. Egyedi létesitmények

Egyedi létesitmény - Pécs lll. titem
- . - i Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény e 2
koltség (Ft)
67. Pécs Optikai fal 5|allajk|tasaval a folyamatiranyitasi nincs 50 000 000
rendszer bévitése
Osszesen: 50 000 000

s

67.Pécs: Optikai fal kialakitasaval a folyamatiranyitasi rendszer bévitése
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Folyamatiranyitas
M(iszaki leiras/jellemzék: Optikai fal létesitése a diszpécser kdzpontban, melyen feltiintetésre

kerulnének a halézat fontosabb elemei.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: A haldzati allapotrdl rendszeres és friss adatszolgéltatas
biztositasa az Gzemvitelr6l, a gyors beavatkozas érdekében. A haldzatképen a toldzarak allapotanak
feltlintetésével, vizkormanyzashoz sziikséges valds idejli adatok megjelenitésével, izemzavar esetén a
beavatkozast gyorsitja.

Becslilt koltség: 50 000 000 Ft

9.3.4. Vizelosztas: Ivovizhalozat

Ivovizhaldzat - Pellérd lll. Gitem
ey s . , . i Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény e .
koltség (Ft)
68. | Pellerd  |Sz6l6hegy ivovizellatas kiépitése vizjogi |étesitési engedélyes 126 000 000
terv koteles
Osszesen: 126 0 000
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68.Pellérd: Sz6l6hegy ivovizellatas kiépitése
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbbvités
Mdszaki leirds/jellemz6k: 300 telket érint6 ivévizvezeték haldzat bdvités kiépitése kb. 3000 fm

vizvezeték és kozponti nyomasfokozo kiépitése szakaszosan, Gtemekre bontva.

Mdszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Pellérd telepiilési Onkormdnyzati igény szerint a
teleplilésrendezési terv alapjan a Sz616hegy ellatasdhoz sziikséges a haldzatbbvités. Ellatatlan, viszonylag
slr(in lakott tertlet.

Becsilt koltség: 126 000 000 Ft
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Mellékletek

I.  A.Beruhazas ajanlas szerinti tablazat
1l Ellatasért felel6s 6nkormanyzatok képviselSje hatdrozata
lll.  Tulajdonjogi Gzemeltetési kérdések bemutatasa
Iv. Nyilatkozat
V.  A.Beruhdzasi helyszinrajzok
VI.  Szolgéltatdk/tarskozmivek adatai - digitalis
VILI. Beszerzési szabdlyzat
VII.  Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményez8 nyilatkozathoz kikildott levelek
IX. VKR 6sszefoglalé tablazat

X. Egyeztetd levél
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