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1 Vezetdi dsszefoglalé

El6zmények:

A GOrduld fejlesztési terv (a tovdbbiakban: GFT) a 15 éven belil feldjitandd, pétlandé eszkozoket,
illetve a sziikséges beruhdzasi, fejlesztési munkdakat tartalmazza. A teljes kord, targyi eszkdz szinten
elvégzett vagyonfelmérés és vagyonleltar alapjan megtervezett rekonstrukciés program célja a
szolgdltatasi terileten 1év6 vizikozmU-rendszer fenntarthatéva tétele. A kordbbi Gordilé Fejlesztési
Tervekben is rogzitetten a vizikozmdvek avultsaga miatt a vizikozm feldjitasi igény a hasznalati dijat
jelentésen meghaladja, igy 2022-ben a GFT beruhdzési terv részének I. itemében nem keril vizikozmd
fejlesztési munka nevesitése a 2022. évi hasznalati dij terhére. igy a beruhdzasi tervrészben szerepls

sy s e .

potlasi feladatait.

A Magyar Energetikai és K6zm(i-szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban Hivatal) a 2021-2035. évi Gordilé
fejlesztési terv felujitasi és pdtlasi, valamint a beruhdzasi tervrész mindharom Gtemét VKEFFO/396-
4/2021, a VKEFFO/404-4/2021, a VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-7/2020 ugyiratszamu
hatdrozataival mindkét agazatra jovdhagyta. A 2021-2035. évi terv I. (itemének megvalésitasa
jelenleg folyamatban van, az optimalis megvaldsithatdsag érdekében azonban a beruhdzasi
tervrészben egyes munkak atltemezése szikséges. Az atltemezési kérelmet tajékoztatasként
benyujtottuk a Hivatalhoz (7-2-99-/2021 sz. levél). Az atlitemezett munkdkat mdszaki tartalmukkal
egyltt a 2021-2035. évi GFT-benben szerepeltettiik.

A GFT vizikdzm{(i-szolgdltatasi dgazatonként, a mikodési engedélyek alapjan a vizellatd rendszerre és a
szennyvizelvezetd rendszerre kiilon keriilt kidolgozdsra. Teljes ellatasi teriiletén a TETTYE FORRASHAZ
Zrt. két vizikdzmd rendszert lGzemeltet: az egybefligg6 vizellatd rendszert ,, Vkr kéd” 11-19415-1-015-
01-06 és az egybefligg6 szennyvizelvezetd rendszert ,Vkr kod” 21-19415-1-013-01-00. Mivel a
vagyonértékelés egyiitt kezelte a két szolgaltatasi agazatot, illetve a felljitasi igényt és a
megvalodsitasahoz sziikséges forrasokat is a két rendszerre szamoltuk, ezért a GFT munkarészekben
tobb helyen szerepel hivatkozas a két szakag egyiittes adataira.

Felujitasi és pétlasi terv a 2022-2036. évi Gordulé fejlesztési tervek benyujtasahoz és az eljardsok
menetéhez targyd Utmutatd alapjan kiilon tervrészként keriilt benyujtasra.

Beruhazasi/ fejlesztési tervrész:
A GFT Beruhdzasi/Fejlesztési tervében azok a beruhdzasok szerepelnek, melyek megvalédsitasa soran uj
vizikdzm (targyi eszkoz) jon létre.

Ez alapjan az ellatasért felel6s dnkormanyzatok altal, a GFT készitéséhez megkiildétt Onkormanyzati
fejlesztési igényeket és az lizemeltetés biztonsaga, az Uzemeltetési koltség csokkentése érdekében

szlikséges fejlesztéseket illesztettiik a tervbe.



Tovabba a haszndlati dij terhére - szerepeltetni sziikséges a Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
128/2020. (1X.22.) sz. hatarozata szerinti - KEHOP beruhdzas — tizemeltet8i kozrem(ikodé tevékenység
ellatasa soran felmerilt koltségeket, amelyek a projekt megvaldsitdsa érdekében elvégzett szakmai
tdmogatast, tevékenységeket jelentik, igy a beruhdzas részét képezik. Ezen tevékenység forrasa
jelenleg nem biztositott, ezért mar 2020. és 2021. évben is szerepelt az aktualis GFT I. itemében és
szlikséges a 2022. évre is beilleszteni a Gordiul6 Fejlesztési Terv beruhdzdsi tervrészébe. Forrasa a
haszndlati dijbél atcsoportositott keret. Ezen koltség a beruhdazas részeként azzal egyitt keril majd a
vizikdzm( vagyonba aktivalasra.

A ,Pécs kozpontu agglomeracié szennyviztisztitd telepének fejlesztésére” vonatkozéan (Projekt
azonositdszam: KEHOP-2.2.2-15-2016-00056) a ,Tamogatasi szerz6dés” szerint a beruhazas
megvaldsitdsa folyamatban van. A projekt tdmogatasi kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a
Magyarorszag kdzponti koltségvetésébdsl megtéritheté onerd 796 627 057 Ft, 6sszesen 7 966 270 566
Ft. A projekt fizikai befejezésének tervezett hatarideje 2021. szeptember 29-e volt, a kivitelezé
akadalykozlési bejelentése alapjan varhatdan 2022-re mddosul a befejezési hataridd.

A projekt gongyolt mlszaki el6rehaladdsa statuszjelentés szerint 2021. junius 24-én 75,5%, az aktuadlis
(kifizetett) gongyolt pénziigyi készlltsége 61,27%.

A villalkozo dltal jelzett szerz6désmddositast a Mérnok elfogadta, amely szerint teljesités id6tartamat
megnovelte 209 nappal, a vallalasi arat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapjan a megvaldsulasi
id6tartam 1517 napra, a szerz6déses netté ar pedig 7.655.524.053 Ft-ra modosult. Az Irdnyité Hatdsag
a 2. sz. szerz6désmaddositast elfogadta.

A beruhazasi terv 6sszesito tablazatai itemenként:

I. utem

Egyedi létesitmények | Szennyvizhdl6zat | Szennyviztelep | Tervezett beruhazasi
Telepiilés (Ft) (Ft) (Ft) ktg.
Becsiilt koltség (Ft)

Pécs 12 500 000 19 500 000 72 960 000 104 960 000
Pellérd - 1380 000 - 1380 000
Osszesen: 12 500 000 1380 000 = 105 650 000

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 , Pécs kdzpontl agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztése”
projekt keretében megvaldsulé beruhazas

Telepiilés Becsiilt kéltség (Ft) Megjegyzés
Pécs 7 966 270 566 | Tervezett megvaldsitasi id6szak 2018-2022
Osszesen: 7 966 270 566 | Unids forras, ezért az dsszesitésbe nem keriilt beszamitasba
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Il. item

Egyedi létesitmények L Tervezett
Telepiilés (Ft) Szenny(\::)l'lalozat beruhazasi ktg.
(Ft)

Pécs 5017 500 000 390 880 000 5408 380 000
Aranyosgadany - 313 296 000 313 296 000
Bicsérd - 385 360 000 385 360 000
Cserkut - 115 580 000 115 580 000
Gyod - 0* o*
Keszii - 31 887 300 31887 300
Kozarmisleny - 240 113 000 240 113 000
Kokény - 313 152 000 313 152 000
K6vagosz6l6s - 5000 000 5000 000
K&vagotottos - 16 470 000 16 470 000
Pellérd - 42 190 000 42 190 000
Szalanta - 617 644 000 617 644 000
Tarony - 900 000 000 900 000 000
Zok - 164 181 000 164 181 000

Osszesen: 5017 500 000 3540 753300| 8553253300

*Becsult koltség a tényleges igény megjelenése esetén tervezdi felmérést kovetéen hatarozhatd meg.

Il. titem

., . L Tervezett

o Szennyviz atemel6k | Szennyvizhaldzat L.
Telepiilés beruhazasi ktg.
(Ft) (Ft)
(Ft)
Pécs 20000 000 41 000 000 61 000 000
Bakonya - 6 500 000 6 500 000
Gyéd - 10 400 000 10 400 000
Keszii - 56 000 000 56 000 000
Kévagdsz6l6s - 12 000 000 12 000 000
K6vagotottos - 21700 000 21 700 000
Osszesen: 20 000 000 147 600 000 167 600 000

Az egybefliggb vizikozm( rendszer meghatdrozo telepiilése Pécs Megyei Jogu Varosa elkészitette az
Integralt teleplilésfejlesztési stratégiajat. A stratégia alapjan a meghatarozott célteriiletek ellatasahoz
a jelenlegi vizikozmd rendszer kapacitasaban biztositani tudja az igényeket, a stratégidban megjelolt



célteriiletek ellatdsdhoz - a jelenlegi igények alapjan - nem sziikséges fejlesztés, viszont a felujitasi
tervben elGiranyzott munkak megvaldsuldsa adja meg a célteriiletek biztonsagos ellatasat.

A 15 éves idGszakra vonatkozo, jelenleg ismert igények alapjan az egybefliggé vizikozm( haldzat
kapacitdsa megfelel a jelenlegi és tervezett vizigényeknek, kapacitdasbévitési igényt a szennyviztisztitd
telep fejlesztésen fellil nem generdl. Amennyiben a tervezett iparteriileteken konkrét vizigénnyel
jelentkeznek befektet6k, akkor azok megtaplalasdhoz fejlesztések litemezésével 6sszhangban fogjuk a
tdvvezeték bdvitéseket illeszteni az aktualis GFT-be.A fejlesztések forrdsa, az Uj vizi kdzmivek
megvaldsitdsdnak és a meglévé vizi kozmlivek bdvitésének pénziigyi fedezete az ellatdsért felelGs
Onkormanyzatok fejlesztésre elkiilonitett kerete, a beszedett vizikdzm(i-fejlesztési hozzajarulds, illetve
a szennyviztisztitd telephez hasonléan palyazati forras lehet.

A GFT beruhdzasi és fejlesztési terv Il. és lll. ltemében szerepeltetett fejlesztések fejlesztési igényként
kezelendSek, melyek megvaldsitdsa az elldtasért felel6s Onkormanyzatok déntése alapjan a forrasok
rendelkezésre dlldsa esetén valdsithatd meg. Vizikozmii fejlesztés csak (izemeltetési koltség
megtériilés szamitas alapjan keriilhet be az aktualis GFT I. (itemébe.

Pécs Megyei Jogl Varos Onkormanyzata vizikdzmi vagyonan a GFT beruhazasi terv |. (itemében (2022.
évre) tervezett munkak becsiilt koltsége - mindkét vizikozm( rendszerre egylittesen — 132 836 ezer Ft.
A beruhdzasi tervben szerepl6 munkdk rendelkezésre allé forrdsat, a vizikozm fejlesztési hozzajarulas
terhére beszedett keretbdl lekotott 59.876 ezer Ft biztositja, valamint a rendelkezésre allé hasznalati
dijbdl atcsoportositott 72.960 ezer Ft. EbbGl a szennyviz szakagra rendelkezésre all6 forras 104.960
ezer Ft.

Pellérd teleplilés tervezett beruhazasanak forrasat a korabbi évek hasznalati dij maradvany kerete
biztositja, mely forrds az elkilonitett szamlan rendelkezésre all.



2 cél

A vizikbzm{-szolgaltatasrol szélé 2011. évi CCIX. torvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapjan
elkészitendd Gordll6 fejlesztési terv 6sszedllitdsa, melynek megvaldsitasaval biztosithatdé a mindségi
ivoviz- és szennyvizelldtds, a gazdasdagi fejl6déshez sziikséges megfizethetd és Uzembiztos viz- és
csatornaszolgdltatds, a kornyezeti, helyi fenntarthatdsagi érdekek kitlintetett figyelembe vételével
felelés tarsadalmi szerepvallalds, a vizikozm( vagyon mUszaki dllapotanak hosszu tavon is megfelel
szinvonalu, a rendszer folyamatos és koltség hatékony Gizemeltethetésége.

A vizikozm(-szolgaltatds hosszu tava biztosithatésdga érdekében — a fenntarthatd fejl6dés
szempontjaira tekintettel — 2015-t6l évente tizenot éves id6tavra Gordulé fejlesztési terv készilt. A
terv évente felllvizsgalatra keril, aktualizalva a targyévi megvaldsult-, tovdbb gorditve az atlitemezett,
valamint a kdvetkez6 év tervezett munkaival.

Mindezek alapjan az elérend6 cél megvaldsitasahoz a 2021-2035. évre elkésziilt terv koncepcidjat
megtartva készllt el a 2022-2036-0s id6tavra a Gordulé fejlesztési terv.

3  Elkészités

A Vksztv. értelmében a vizikdzmU-rendszer tekintetében a felljitasi és potlasi tervrészt a vizikozm-
rendszer Uzemeltetésére szerz6dott vizikozmd-szolgdltatd, a beruhdzasi tervrészt pedig az ellatasért
felelGsok készitik el, és nyujtjak be a MEKH-hez.

Mivel az egybefiiggd vizikdzm(i rendszer (izemeltetje, a TETTYE FORRASHAZ Zrt. rendelkezik a terv
elkészitéséhez sziikséges szakmai felkésziiltséggel, valamint a vizikdzm({ mdszaki kialakitasara,
mikoddetésére, vagyonértékére vonatkozdé minden informdacidval, ezért az ellatasért felelGs
Onkorményzatok megallapodésa alapjan, az ellatasért felel§sok képviseletében eljaré Pécs Megyei
Jogu Véros Onkormanyzatdnak megbizdsa alapjan készitette el a 2022-2036. évi Gordiil6 fejlesztési
tervet.

Az ellatasért felel6s Onkormanyzatok megéllapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely
elkészitésének és MEKH részére torténd benyljtasanak kotelezettsége az ellatasért felel6soket terheli,
ugy felhatalmazzak Pécs Megyei Jogt Varos Onkormanyzatat, mint az ellatasért felel6sok képviselsjét,
hogy a vonatkozo tervrész(ek) elkészitésével és MEKH részére térténd benyujtasaval, valamint a
jévahagydsra irdnyuld eljards soran a Hivatal el6tt a nevében és helyette torténé eljarassal megbizza a
Felekkel Gzemeltetési jogviszonyban 3ll6 vizikozml-szolgdltatot.

Mindezek alapjan a felljitasi és potlasi, valamint a beruhdazasi terv egységesen a teljes egybefiiggd
vizikbzm( halézatra kerllt 6sszedllitdsra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban
foglalt jogszabalyi elSirdsok szerint, a Magyar Energetikai és K6zm(i-szabalyozasi Hivatal Utmutatdja ,a
2022-2036. évi Gordulé Fejlesztési Tervek Hivatalhoz t6rténé benyljtasahoz” - ajanlasa, valamint a
Hivatal VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-7/2020 ugyiratszamU hatérozataival jovahagyott
2021-2035. évi Gordiil6 Fejlesztési Terv alapjan.

A GFT a 15 éven belll felujitandd, potlandd eszkdzoket, illetve a szilkséges beruhdzasi, fejlesztési
munkakat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatarozott itemezésben.
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A GFT felujitasi és potlasi tervében kizardlag csak felujitasi, potldsi munkdk szerepelnek, a szamvitelrdl
sz616 2000. évi C. torvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjaban leirtaknak megfeleléen. A GFT-ben a
karbantartasok nem szerepelnek.

A GFT Beruhdzasi/Fejlesztési tervében azok a beruhazasok szerepelnek, melyek megvalésitasa soran uj
vizikdzm( (targyi eszkdz) jon létre. A tervezés soran bekértiik az ellatasért felel6s Onkormanyzatoktdl a
varhatd fejlesztési igényeiket, illetve a korabbi igények pontositdsdt, a GFT Beruhdzdsi tervrészét
mindezek figyelembe vételével allitottuk dssze.

A komplett GFT a VIII. sz. mellékletben csatolt levelek szerint 2021.08.11-i datummal megkildésre
kerilt az ellatasért felel6s 6nkormanyzatok részére véleményezés céljabdl. Ezzel egylitt a terv minden
telepiilés részérél elfogadottnak tekinthetd. Pécs MJV Onkormdényzata kdzgy(ilési hatdrozatot hoz az
ellatasért felel6s 6nkormanyzatok képviseletében, mely a Il. sz. mellékletben keriil csatolasra.

4 |débeli iitemezés

A GFT harom Utemben tartalmazza a kovetkez6 15 évre vonatkozo, elvégzendé feladatokat:

|. Utem: részletes mdszaki terv és ez alapjan késziilt koltségkalkulacié (2022. év),
II. Gtem: megalapozé miszaki terv és koltségbecslés (2023-2026. év),
ll. Gtem: megalapozé miszaki terv és koltségbecslés (2027-2036. év).

Az Utemezés megjeldlése mellett az I/A. szamu mellékletben Beruhdzdsok dsszefoglalé tdbldzata
éves szinten részletezi a fejlesztési tervet.

5 A GFT végrehajtasa

A projekt megvaldsitasahoz a beszerzések a dokumentaciéhoz VII. szamu mellékletként csatolt
zaradékolt Beszerzési szabalyzat szerint torténnek. A beszerzési szabalyzat U-05-02 szamdu
vezérigazgatdi utasitasként kerlt kiadasra, melyet a Hivatal 2021.03.29-én jévahagyott.

A szabadlyzat szerint a beszerzések varhatdan kozbeszerzési eljards lefolytatdsaval torténnek, igy annak
el6készitését a targyiddszak, illetve a megvaldsitds kezdetéig sziikséges elvégezni.

6 Formai meghatarozas

A terv teljes anyaga a 2021-2035. évi Gordilé fejlesztési tervek benyujtasahoz és az eljarasok
menetéhez targyt Utmutatd alapjan, elektronikus Uton, a Hivatali Kapun keresztiil keriil benyujtasra. A
digitdlis allomanyok formatuma megfelel az ajanlasnak, illetve az altaldnosan elterjedt, szokdsos
formatumokat hasznalja.



7 Osszeillitas

7.1 Fogalmi meghatarozasok

GFT 6sszeallitdsahoz az alabbi fogalmi meghatdrozasokat alkalmaztuk:

Uzemeltetés: a napi lizemeltetést, karbantartast és hibaelharitast feldlels tevékenység.

Napi iizemeltetés: a vizikozmU rendeltetésszerli haszndlataval kapcsolatban felmerilé kozvetlen
feladatok és koltségek (pl. energiafelhasznalas, haldzatoblités, személyi eréforras).

Karbantartds: a hasznalatban |év6 targyi eszkoz folyamatos, zavartalan, biztonsagos lUzemeltetését
szolgalé javitdsi, karbantartdsi tevékenység, ideértve a tervszer(i megel6z6 karbantartdst, a hosszabb
id6szakonként, de rendszeresen visszatér6 nagyjavitdst, és mindazon javitasi, karbantartasi
tevékenységet, amelyet a rendeltetésszer(i hasznalat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasznalddas rendszeres helyreallitdsat eredményezi.

Hibaelhdritds: izemzavar elharitasara irdnyuld javitasi tevékenység.

Beruhdzads: a targyi eszkoz beszerzése, létesitése, sajat vallalkozdsban torténd el6éllitdsa, a beszerzett
targyi eszkoz lizembe helyezése, rendeltetésszer(i haszndlatbavétele érdekében az (izembe helyezésig,
a rendeltetésszer(i hasznalatbavételig végzett tevékenység (szallitas, vamkezelés, kozvetités, alapozas,
Uzembe helyezés, tovabba mindaz a tevékenység, amely a targyi eszkdz beszerzéséhez
hozzakapcsolhaté. Ideértve a tervezést, az el6készitést, a lebonyolitdst, a hitel igénybevételt, a
biztositast is); beruhazas a meglév6 targyi eszkdz bovitését, rendeltetésének megvaltoztatdsat,
atalakitasat, élettartamanak, teljesit6képességének kdzvetlen névelését eredményezs tevékenység is,
az el6bbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzakapcsolhatd egyéb tevékenységekkel egyiitt.

Felujitds: az elhasznalodott targyi eszkéz eredeti allaga (kapacitdasa, pontossaga) helyredllitasat
szolgdld, id6szakonként visszatéré olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jar, hogy az adott
eszkoz élettartama megnodvekszik, eredeti mUlszaki allapota, teljesit6képessége megkozelitéen vagy
teljesen visszaall. Az elGallitott termékek min&sége vagy az adott eszkdz hasznalata jelent&sen javul, és
igy a felljitds potldlagos raforditdasabdl a jov6ben gazdasdgi el6nyok szdrmaznak; feldjitas a
korszer(sités is, ha az a korszer( technika alkalmazasaval a targyi eszkoz egyes részeinek az eredetitdl
eltér6 megoldasaval vagy kicserélésével a targyi eszkdz Uzembiztonsagat, teljesitGképességét,
haszndlhatdsdgdt vagy gazdasdgossdgat noveli. A targyi eszkozt akkor kell feldjitani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartds mellett a targyi eszkdz oly mértékben
elhasznalddott (szerkezeti elemei eloregedtek), amely elhaszndlédottsdg mar a rendeltetésszerd
haszndlatot veszélyezteti; nem feludjitds az elmaradt és felhalmozédd karbantartas egy idében vald
elvégzése, fliggetlenil a koltségek nagysagatol.

Fejlesztés (bévités): Isd. a beruhazas fogalmanal.
Vizik6zmii: olyan kozcélu vizi étesitmény, amely

Telepllés vagy telepiilések kdzmdives ivovizellatdsat, ezen belil az ivéviztermelést, az ehhez
kapcsoldédd ivovizbazis védelmet, az ivdvizkezelést, - tdroldst, - szdllitast és - elosztast,
felhasznalasi helyekre torténé eljuttatdst, mindezekhez kapcsoléddan a tiiziviz biztositasat vagy,

10



a kézmlives szennyvizelvezetés sordn a szennyviz felhasznaldsi helyekrél torténé 6sszegylijtését,
elvezetését, tisztitdsat, a tisztitott szennyviz hasznositasat, elhelyezését szolgalja.

Vizik6zmii-rendszer: a vizi kozm(ivek olyan egybefiliggé strukturdja, amely:
onalldan, kizardlag egy telepiilés ellatasat biztositja (szigetlizem),
ondlldan, tobb telepiilés ellatasat is szolgalja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,

atadasi pontokkal egyértelmien korilhatdrolt, a kapcsolédd szolgaltatas nyujtasat is, vagy
kizardélagosan azt biztositja,

atadasi pontokkal egyértelmlen korilhatarolt, kapcsolddd szolgaltatdssal kiegésziilve vagy
kapcsolédd szolgdltatds nélkil egy vagy tobb telepilésre nézve képes biztositani a vizikozmd-
szolgdltatas mdszaki feltételeit,

Vizikézmii vagyon: korlatozottan forgalomképes, az Onkormanyzat tulajdondban levd térzsvagyon,
melyen keresztil megvaldsul a vizszolgdltatas a viztermeléstél a szolgdltatas végpontjaig (pl. vizkivételi
mU, vizvezeték, tarozd, nyomdsfokozd, elosztd-és bekotbvezeték), szennyvizcsatorna haldzat és
tartozékai, szennyvizatemel6k, valamint a szennyviztisztité telep.

Epiilet: jellemz&en emberi tartézkodas céljara szolgalé épitmény, amely szerkezeteivel részben vagy
egészben teret, helyiséget vagy ezek egylttesét zdrja koril meghatarozott rendeltetés vagy
rendeltetésével 0sszefliggb tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tarolas céljabal.

Epitmény: épitési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az épitési helyszinre szallitott, -
rendeltetésére, szerkezeti megolddsdara, anyagdra, készliltségi fokdra és kiterjedésére tekintet nélkil -
minden olyan helyhez kétott miszaki alkotds, amely a terepszint, a viz vagy az azok alatti talaj, illetve
azok feletti légtér megvaltoztatasaval, beépitésével jon létre (az épitmény az épiilet és mlitargy
gy(jt6fogalma).

Sajdtos épitményfajtdk: tobbnyire épilletnek nem mindsils, kozlekedési, hirkozlési, kozmd- és
energiaellatdsi, vizellatdsi és vizgazdalkodasi, banydszati tevékenységgel és a banyaszati hulladék
kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazasara szolgdld, valamint a honvédelmi és katonai,
tovabba a nemzetbiztonsagi célu, illetve rendeltetésd, sajatos technoldgidju épitmények amelyek
létesitésekor - az épitményekre, épitési tevékenységekre vonatkozéd altaldnos érvényd
telepilésrendezési és épitési kdvetelményrendszeren tulmenden - eltérd, vagy sajatos, csak arra a
rendeltetésl épitményre jellemzG, kiegészit6 kovetelmények megadllapitasara és kielégitésére van
szlikség.

Vizikézmii miikédteté eszkéz: a vizikozmd-szolgdltatds elldtdsanak szakmai és technikai
feltételrendszerét biztositd olyan eszkdz, amely nem mindsil vizi kdzminek.

Ellatasért felel6s: az allam vagy a telepiilési 6nkormanyzat.

Allagmutato: a vizikozmU-objektum miszaki dllapotara vonatkozé mutatdszam, amely kifejezi az adott
eszkoz avultsagat.

Potlasi koltség: azon koltségek altaldnos forgalmi addt nem tartalmazd Osszessége, amellyel az
értékelés idGpontjdban a vizikdzmU-objektum koltséghatékonyan pdtolhatd, és amely
meghatarozhato:
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77 7

a.) UjraelGallitasi koltséggel, amely az eredetivel azonos eszkdéz beszerzésének, el6allitasanak
koltsége, vagy

b.) Helyettesitési koltséggel, amely a mdszakilag egyenértékli eszkdz beszerzésének,

77 7

el6allitasanak koltsége.
Vdrhato élettartam: a targyi eszkbznek a vagyonértékelés id6pontjaban meghatdrozott, miszaki

szempontbdl elvarhato élettartama.

Vizik6zmii-objektum: minden olyan azonosithatd vizikozmd-vagyonelem, amelynek pétlasi koltsége
m(iszaki koltségkalkulacidval alatdmaszthatd, pontos m(iszaki tartalma meghatarozhatd, és legalabb az

alabbi feltételeknek megfelel:

a.) térbeli elhelyezkedése meghatarozhato,

b.) az adott eszkozhoz legaldbb épllet, épitmény, gép, berendezés, irdnyitdstechnika,
energiaellatds bontasban az élettartam hozzarendelése lehetséges, és

c.) potlasi koltségét meghatdrozd miszaki jellemzéit tekintve homogén egységet képez.
Viziké6zmii objektum csoport: egy adott technoldgiai funkciénak megfelel, mdszakilag 6sszefliggé

vizikdzmU-objektumok 6sszessége.

Vizikézmii vagyonleltdr: a vizikozm(-rendszernek vagy a vizikdzmU-rendszer alkotéelemeinek olyan
objektum szint(i, agazatonként és vizik6zmi objektumcsoportok szerint strukturdlt kimutatdsa, amely
alkalmas a vizikozmU-objektumok szamviteli térvényben meghatdrozott eszkézcsoportokhoz torténé
hozzarendelésére.
Felujitdsi, rekonstrukcios (beruhdzdsi) munkdk:
A feldjitasi munkak kiiléndsen, de nem kizardélagosan a kdvetkez6k:
Epiilet felujitds:

- Meglévé épliletnél a fodémcsere és az azzal egyiitt elvégzett munkak.

- Meglévé éplilet szell6z6-, léglidit6-berendezés teljes cseréje.

- Kalon-kilon is a villamos energia, a viz-, a gaz-, a hbellatas vezetékeinek és berendezéseinek
cseréje.

- A meglévé kozponti flit6rendezések (kazanok) cseréje.
Szennyvizcsatorndk, miitargyaik (gravitdcios és kényszerdramoltatds):

- A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos, vagy azt meghaladd mértéki) vagy teljes
hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

- Monolit vagy 2,0 fm és annal rovidebb csatornak esetén két ellen6rzé akna kozotti vezetékcsere.
- Bekot6 csatornak teljes cseréje.

- Csatorndk kitakaras nélkili technoldgidkkal végzett javitdsa minimdlisan két ellen6rzé akna
kozotti tdvolsagban.

- Aknak teljes kord felljitdsa (betonfellletek javitasa, vizzdrd vakolat készitése akna fedlap
cseréje).
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Elzaré és szabalyzd szerelvények mozgd alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

Szennyviztisztitds miitdrgyai:

Az elhasznalédott mitargyakon (teljes korlen vagy szakaszos (temezésben) végzett olyan
munkak, mely az adott |étesitmény eredeti allapotat allitjak vissza.

Betonfellletek esetén a miditargy élettartamat novel6 javitdsa, Uj vizzard vagy koptatdréteg
felhordasa.

A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos vagy azt meghaladd mérték(i) vagy teljes
hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

A felépitményeknél azok a munkak, melyek az éplletek feldjitasai k6zé sorolandok.

Szivattyutelepek (szennyviz és ivoviz szivattyutelepek, dtemels, beemel6, nyomdsfokozo és

nyomdstartd) magas és mélyépitményei:

Az elhasznalédott mitargyakon (teljes korlen vagy szakaszos (temezésben) végzett olyan
munkak, mely az adott létesitmény eredeti allapotat allitjak vissza.

Betonfellletek esetén a mdtargy élettartamat noveld javitdsa, Uj vizzdré vagy koptatéréteg
felhordasa.

A vezetékek szakaszos (gyartasi hosszal azonos vagy azt meghaladd mértéki) vagy teljes
hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Aknak teljes korl felljitasa (betonfeliiletek javitdsa, vizzaré vakolat készitése akna fedlap
cseréje).

Elzardé és szabdlyzd szerelvények mozgd, f6 alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények
komplett cseréje.

A felépitményeknél azok a munkak, melyek az épiletek felujitasai kozé sorolandok.

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérl6 berendezések esetén: szivattyuk, motorok,

elektromos szekrények, valamint kilonféle kézml(tartozékok, fédarabok azonos tipusuval, tovabba

azonos, vagy korszer(ibb technikai paraméterekkel rendelkezé tipusuval valé cseréje.

Fenti felsorolds a teljesség igénye nélkil késziilt, az ezektdl eltéré esetek el6forduldsakor a mindenkor

hatalyos Szamviteli torvény az iranyada.
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8 A GFT tartalma
8.1 Az iizemeltetett vizik6zmii-rendszerek bemutatdsa, leirasa

A Vizik6zmd rendszer Pécs, Bakonya, Boda, Bogad, Cserkut, Gyéd, Keszli, Kozarmisleny, K6vagdsz6l6s,
Kévagotottos, Nagykozar, Pellérd, Romonya kdzmlives szennyvizelvezetését és tisztitasat biztositja.

A szennyviz haldzat egybefligg6 vizikozm( rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. vizikdzmUl-rendszer: a
vizikozm(vek olyan egybefliggd strukturdja, amely: b) 6nalldan, tobb telepiilés ellatasat is szolgalja Az
Uzemeltetett rendszer egy olyan specidlis vizikozm( rendszer, mely m(iszakilag egységesen kezelhetd,
egybefliggd, tobb telepilésre kiterjed6 rendszer. A tulajdonviszonyok viszont kilénbdzéek, minden
érintett telepiléssel, ellatdsért felelGssel kulon bérleti Gzemeltetési szerz6dés szerint torténik az
lzemeltetés.

A teljes ellatasi teriileten, minden szennyvizcsatorna halézattal rendelkezd telepiilés Pécs Varos
szennyvizcsatorna haldzatara csatlakozik, melyhez egy szennyviztisztité telep tartozik.

A szennyvizcsatorna halézaton el6forduld meghibasodasok okai koziil els6sorban a halézat kora, az
avult anyagminGség, a beépitési kornyezet, és a kdzuti terhelés, a hidraulikai terhelés valamint ezek
egymasra hatdsa kiemelendé.

A szennyvizcsatorna halézat vezetékeinek 45 %-a tullépte a varhatd élettartamat, melyb6l a 16% a 60-
as évek el6tt épiilt.

A szennyviz elvezet6 rendszer ismertetése:

Pécs telepiilés

A telepiilés csatornazasa elvalasztott rendszer(. A csatornahdldzat vegyes rendszer(i, gravitacids és
kényszeraramoltatdsu szakaszokkal. A csatorna mdszaki allapota eltérd, vannak uj épitésd, kivald
mszaki allapotu szakaszok, oblozetek, és vannak a 60-as évek el6tt épult, mdszaki avultsdg miatt
kockazatot jelent6 6blozetek is. Az idegen viz terhelés is jelentds. A felujitasi igény jelent6s, melyet a
targyi eszkoz szintl nyilvantartas, csatorna szakaszonként torténé folyamatos ellenérzés, karbantartas
tdmogat.

A gravitacios vezetékek hossza 505,3 km, anyaguk féként (csokkend aranyban) KG-PVC, beton,
kGéagyag, atmérgjuk 150-1600 mm. A nyomovezetékek hossza 36,5 km, anyaguk f6ként eternit, KPE,
KM-PVC, vasbeton, jellemz6 atmérgjiik 63-1000 mm.

17 db kdzponti szennyviz dtemeld iizemel: BEV telepi dtemeld, Bogad keleti atemelS, Bogad nyugati
atemel6, EI6d u-i atemeld, Fogadd-Minda u-i atemeld, Flizes dil6i atemelS, Mdkus 1. u-i dtemeld,
Mokus Il. (Nagykozari uti) atemeld, Nagyarpadi atemel6, P terlleti atemel6 (Flzes kivaltasa),
Pécsbanyai atemeld, Pécs-Somogyi atemeld, Rezg6 u-i atemeld, Uszdgpusztai atemeld, Vasas, R-S utcai
atemel§, VIZIG atemelG és a Megyeri Uti racs és atemel6 géphaz.
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Keszii — Gyod telepiilések

A teleplilések csatornazdsa elvalasztott rendszer(. A csatornahdldzat vegyes rendszer(i gravitacids és
kényszeraramoltatasu szakaszokkal. A halézat jelenleg megfelel6 mdszaki allapotd, az atemel6k
karbantartdsa, felujitdsa folyamatos.

A gravitdcids vezeték hossza 11,8 km, anyaga KG-PVC, atméréje 200mm. A nyomdvezeték hossza 3,5
km, anyaga KPE, atméré6je 90-160mm.

2 db kozponti szennyvizatemeld Gzemel a teriileten: Keszii atemel§ és Gyddi atemel6.

Pellérd telepiilés

A telepilés csatorndzdsa elvalasztott rendszerli. A csatornahalézat vegyes rendszer(i gravitacids és
kényszerdramoltatdsu szakaszokkal. A csatorna muszaki dllapota megfelels, de zomében talajviz alatti
fektetésd, mely kockazati tényez6.

A gravitdcids vezeték hossza 11,2 km, anyaga KG-PVC, atméréje 200mm. A nyomodvezeték hossza 1,8
km, anyaga KPE, atmérGje 80-150mm.

2 db kozponti szennyvizatemel6 lGzemel a teriileten: a Pellérdi 1. sz. atemel6 és a Pellérdi 2. sz.
atemeld (Vasut utca).

Kozarmisleny telepiilés

A teleplilés csatorndzdsa elvalasztott rendszerd. A csatornahaldézat vegyes rendszer( gravitacios és
kényszeraramoltatasu szakaszokkal. A csatorna mdszaki allapota eltérs, vannak Uj épités(, kivald
m{szaki allapotu szakaszok, 6blozetek és vannak kordbban épllt szakaszok is, Az idegen viz terhelés is
jelent6s.

A gravitacios vezeték hossza 29,0 km, anyaga KG-PVC, atmérGje 200-300mm. A nyomodvezeték hossza
6,7km, anyaga KPE, atmérGje 40-225mm.

3 db kdzponti szennyvizatemel6 lGzemel a terlileten: Ady u-i dtemeld, Kamilla utcai atemel, Pécsi uti
atemelé.

K6vagosz616si regiondlis szennyvizelvezetés: Bakonya, Boda, Cserkut, K6vagdsz6lds, K6vagotottos
telepiilések

A telepllések csatornazasa elvalasztott rendszer(i. A csatornahdldzat vegyes rendszer( gravitacios és
kényszeraramoltatasu szakaszokkal. A haldzat jelenleg megfelel6 mdszaki allapotu, az atemel6k

karbantartdsa, feltjitdsa folyamatos.

A gravitdciés vezeték hossza 26,3 km, anyaga KG-PVC, LPE, beton, atmérGje 150-300 mm. A
nyomovezeték hossza 19,4 km, anyaga KPE, atméréje 63-250 mm.

7 db szennyvizatemel6 Gzemel a terlleten: bodai dtemeld, bakonyai atemeld, kévagdtottosi atemeld,
Cserkut I. szamu atemeld, Cserkat Il. szamu (Uj utcai) dtemels, Kévagdsz6l6s, Arany Janos utcai
atemel6, 6-os uti atemeld.
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Bogad, Romonya, Nagykozar telepiilések

A teleplilések csatornazdsa elvalasztott rendszer(. A csatornahdldzat vegyes rendszer(i gravitacids és
kényszeraramoltatasu szakaszokkal. A csatornarendszer Uj épitésd, kivalé m(iszaki allapot jellemzi.

A gravitacios vezeték hossza 18,6 km, anyaga KG-PVC, atmérGje 150-300 mm. A nyomédvezeték hossza
2,0 km, anyaga KPE, atmér&je 63-250 mm.

5 db szennyvizdtemelS lGzemel a teriileten: romonyai atemel6, nagykozari atemelS, Bogad keleti
atemeld, Bogad nyugati atemeld, Bogad faluban |évé dtemel6.
Pécsi szennyviztisztito telep technoldgiaja

Az 1995-ben harom tisztitasi fokozattal belizemelt pécsi telep fogaddaknajdba 5 végatemel6n keresztiil
érkezik be a szennyviz, valamint a szippantott szennyvizfogadd allomdsrdl is ide vannak atemelve a
tengelyen beszallitott hasznaltvizek.

Tisztitasi technoldgia els6 fokozata, a mechanikai tisztitas:

5 mm-es szlirés alterndld mozgasu léptet6 rdaccsal (racsszemét kezel6 egység: kihorddcsiga —
mosdcsiga - ellennyomasu préscsiga); hosszanti atfolyasu levegGztetett homokfogd (homokszemét
kezel6 egység: ciklon rendszer(i homoklevalasztd, szerves anyag visszamoso egységgel); hosszanti
atfolyasu Lipcsei el6ilepitd (kotréhiddal, mamutszivattyus nyersiszap elvétellel).

Masodik és harmadik tisztitasi fokozat:

A szerves anyag és tapanyag (nitrogén és foszfor) eltdvolitdsara, mélylégbefuvasos eleveniszapos
bioldgiai reaktorok allnak rendelkezésre. Technoldgia A2/0 és UCT eljards kombinacidja, azaz a
szennyviz tisztitasat el6szelektor, anaerob, anoxikus és aerob medencék végzik. A bioldgiai tisztitast
kovetéen az elevenitett szennyviz szétvdlasztasa Dorr tipusu utdllepitGkkel torténik. A tisztitasi
fokozat kiszolgald |étesitményei: fuvdgéphdz, osztomditargy, recirkuldcids géphdz, f6l6s iszap elvétel. A
bioldgiai tobbletfoszfor eltavolitas hatdsfokanak kiegészitésére, szimultan vegyszeres foszforkicsapas is
torténik.

Fert6tlenités, befogado:

A tisztitott szennyviz elGirt folyamatos fertGtlenitése, UV csirdtlanité berendezés alkalmazdasaval
(alacsony nyomasu higanyg6z lampas rendszer, vertikalis kiépitettséggel) valdsul meg.

A tisztitott, fert6tlenitett szennyviz végsé befogaddja a Pécsi-viz nevi vizfolyds, ahova egy kitorkolld

m{targgyal, bal parti bevezetéssel torténik a bebocsatas.
A tisztitasi technoldgia blokksémajat lasd 1. abra.

Iszapkezel6 vonal:

A keletkez8 nyers és fol6s iszap gravitacids eldstritése Dorr tipusu palcas llepité medencében torténik
keverten. Atlag szarazanyag tartalom 2,68%.

A gravitacidésan elGs(ritett kevertiszap anaerob fermentacios kezelésen esik at.

A kirothasztott iszap a rothasztast kdvet6en a viztelenit6 géphdz kiegyenlit6 tartdlyaiba kerdl. Innen
torténik az iszap gépi viztelenitése dekanter centrifugdkkal. Az atlag 24-25 % szdrazanyag tartalmu
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viztelenitett iszap, elszallitdsra kerll komposztald telepekre, ahol artalmatlanitdsa, tovdbbhasznositasa
torténik.

Az iszapkezelési technoldgia blokksémadjat |asd 2. abra.

Iranyitastechnika:

A szennyviztisztitd telepen az lGzemeltetés biztonsagat teljes kord fellgyeleti és folyamatiranyitd
rendszer biztositja. A szennyviztelep teriletén levé berendezések kb. 70%-anak vezérlését MOTOROLA
MOSCAD programozhato logikai vezérl6k végzik, mig a tobbi objektumnak sajat helyi vezérlGegység
van kiépitve. A PLC-k fogadjak a vezérelt technoldgia Osszes fizikai 1/O jeleit, valamint képzik a
vezérléshez, illetve az adatgy(ijtéshez sziikséges numerikus és bites adatokat is.

A szennyviztelep kb.: 95%-rol érkeznek be jelek az lzemirdnyité Diszpécser kdzpontba, mely a
szennyviztelep szocidlis éplilet emeletén kerilt kialakitasra.

Beavatkozasi lehet&ségek:

Tavban automatan az elGre beallitott vezérl6paraméterek segitségével
Tavban manualisan a diszpécserkdzpontbdl kiadott parancsokkal
Helyi manudlisan, a vezérl&szekrények segitségével.

Technolégia kontrollaldsa:

A technoldgia ellenérzéséhez akkreditdlt laboratérium végez vizsgalatokat, a nyers és a tisztitott
szennyvizbdl vett atlagmintdkbdl, valamint az Uzemiranyitashoz szlikséges technoldgiakozi és
iszapmintdkat is analizalnak.

Emellett a technoldgia irdnyitasat segit6 on-line mérémdiszer park is ki van épitve, ami technolégia kozi
és elfolyé vizben toébb paraméter mérését teszi lehetévé. A teljesség igénye nélkiil: bioldgiai
reaktoronként ammaonium, nitrat, lebeg&anyag, ultrahangos iszapszintmérd, az elfolyd vizben, foszfor.

Engedélyezett kapacitasok, jelenlegi terhelések (2015-0s atlag):

, - , ., Hidraulikus Lakos Szerves anyag
Engedélyezett mértékado kapacitds iy s .
kapacitas egyenérték terhelés
Tisztitasi fokozat m3/d Leé t BOIs/d
Mechanikai tisztitas 40 000 350 000 21,0
Szerves anyag elltavlo!ltas és Ill. tisztitasi 40 000 260 000 15,7
fokozat (N, P eltavolitas)
. . _ Hidraulikus Lakos Lakos
Jelenlegi terhelés (2016. év atlag) s . ez
kapacitas egyenérték egyenérték
Tisztitasi fokozat m3/d Max. Leé atlag Leé
Mechanikai tisztitas 25 586 300 372 193 632
Szerves anyag eiltavlo!ltas és lll. tisztitasi 25 536 166 873 122 325
fokozat (N, P eltavolitds)
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abra: tisztitasi technoldgia blokkséma

Utdilepitd medencék

Biolégiat
El5- tisztitas :
== Oszté
ilepitd s
Biolégiai
Nyers iszap tisztitas

Pélcas suritd

Félés 1szap v

Iszap-
viztelenitd
géphéz

Kiegyenlitd tartaly

abra: iszapkezelés technoldgiai blokkséma
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A teljes kozmlivagyon felmérésre és értékelésre keriilt a 2013. évben. A vagyonértékelés eszkoz-
szinten tartalmazza a vagyontargyak mdszaki allapotdt, varhatd élettartamat, amortizacidjat. A
valtozasok folyamatosan atvezetésre kerlilnek a mdszaki nyilvantartdsban és az Ellatasért felels
Onkormanyzatok kényveiben.

8.2 Az elvégzend6 munka sziikségességét alatamaszté indokolas, a hatékonysag és
indokoltsag bemutatasa

A beruhdzasi tervben szerepeltetett munkdk fejlesztési igényként kezelend8ek, indokoltsagat az
ellatdsért felel6s Onkormanyzatok igényei tdmasztjak ald, tovabba az lizemeltetés biztonsaga, az
Uzemeltetési koltség csokkentése érdekében tervezett beruhdzdsok esetén a koltséghatékonysagra
gyakorolt hatasuk, melyet részletesen, a beruhdazasi terv Gitemenkénti fejezetében fejtiink ki.

Szennyviztisztitd telep - Pécs varos szennyviztisztito telep komplex feliilvizsgalata

A telep belizemelése 6ta eltelt 20 év alatt, 3 alkalommal (utoljara 2012 novemberében) szigorodtak a
kibocsatasi hatarértékek, és tovabbi szennyezd anyagokra is vezettek be kiszobértéket, melyek
eltdvolitasara eredetileg nem is tervezték a technoldgiat.

A jelenleg érvényben lévé igen szigoru kdrnyezetvédelmi elGirdsok oka, a 27/2004. (XII. 25.) KvWM
rendelet alapjan a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl Pécs fokozottan érzékeny terilet, valamint a
49/2001. (IV.3.) Kormanyrendelet szerint a teriilet nitrat érzékeny. Ebbdl kovetkezik, hogy az Osszes
nitrogén és osszes foszfor komponensekre a 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 1. mellékletének I.
részében rogzitett szigorubb technoldgiai hatarértékek betartdsa lett el6irva a szennyviztisztité telep
vizjogi lizemeltetési engedélyében. Emellett fontos megemliteni, hogy a befogadd vizfolyds a
szennyviztisztitd telep bebocsatasi pontjat kdvetGen vizbazison és annak védézonajan, valamint 5 km-
en belll lakott terileten is athalad.

Az egyéb paraméterekre a 28/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet 2. sz. melléklete 4. altalanos védettségi
kategdria elGirdsai az érvényesek.

A jelenleg érvényben lév6 kornyezetvédelmi elGirdasok (hatarértékek) mellett, azonban nem szabad
elfelejteni, hogy ez csak egy rovidtavu elvards a pécsi szennyviztisztitd telepre vonatkozdan, ugyanis a
10/2010. (VII.18.) VM rendelet szerinti vizszennyezettségi hatarértékek a befogaddban kialakuld
vizmingségen keresztiil visszahatnak a telep kibocsatasi elvarasaira.

A pécsi szennyviztisztitd telep kibocsatdsanak hosszu tdvon 6sszhangban kell allnia a befogadd Pécsi-
viz célallapotaval is, figyelembe véve a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletet.

A jelen esetben érintett végsG befogadd Pécsi-viz vizfolyas tekintetében (a kdrnyezeti célkitlizések
elérésének szempontjait ,, Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi tervben” és annak masodik kiadasaban
(VGT és VGT2) foglalt intézkedésekkel) a kornyezeti célkitlizést 2027-re kellene teljesiteni.

Mivel a 10/2010. (VII.18.) VM rendelet szerinti vizszennyezettségi hatarértékek a befogaddban
kialakuld vizmin6ségen keresztiil visszahatnak a telep kibocsatasi elvarasaira, a technoldgiai fejlesztést
ugy kell megvaldsitani, hogy a rovidtadvi és a hosszu tavu kornyezeti célkitlizés teljesiilését is

megalapozza.
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A 2020-2027. id6szakra varhatdan a céldllapot (elGirt kibocsatasi hatarérték) a kovetkezé:

0sszes nitrogén hatarérték: 7-8 mg/|

osszes foszfor hatarérték: 0,5 mg/I.

Mivel a jelenleg kiépitett tisztitasi technoldgia hatdsfoka alkalmatlan ilyen szigoru hatarértékek
betartdsara, sziikségessé valt egy olyan atfogd korszer(sités elvégezése, ami hosszutdvon biztositja a
kornyezetvédelmi elGirasok betartasat. A teljes telep fellilvizsgdlatat, atfogd értékelését és gazdasagi
elemzését kovet6en meghatdrozott miiszaki megoldasnak megfelel6en, a szennyviztelep komplett
atépitésére van sziikség.

A szennyviztisztitd telep feldjitasi igénye fenn all, de a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 ,Pécs kdzpontu
agglomeracié szennyviztisztitd telepének fejlesztésére” projektben fejlesztésként valdsul meg, a
beruhazasi tervben szerepeltettik.

Mindezek alapjan a GFT feldjitasi és potlasi tervrészében a szennyviztisztitd telep eszkozeinek
feldjitasat csak a - rendkivili meghibasoddsokbdél adédd feldjitasok esetén felhasznalhatd - tartalék
keretben szerepeltettiik, mivel a teljes korU felujitds a telep fejlesztésével valésulhat meg, melyhez a
folyamatban lévé KEHOP-2.2.2 projekt biztositja a forrast.

a) Vagyonértékelés

A vagyonértékelést, valamint a VizikézmU rendszer muszaki és targyi eszkdz nyilvdntartasa a korabban
benyujtott és engedélyezett GFT-ben bemutatdasra kerilt, azokban valtozds nem tortént.

b) Kockazatelemzés

A GFT beruhdzasi tervrészének I. itemében — a mar folyamatban |évé KEHOP- beruhazason kiviil - nem
szerepelnek olyan mértékld fejlesztések, melyek esetén relevans lenne a beruhdzasi koltség,
Uzemeltetési koltség megtériilés vizsgalata. Amennyiben a kovetkez6 évek GFT készitésénél olyan
munka keril rendelkezésre all6 forrassal egylitt az I. Gtembe, mely jelent8s beruhazasi/ Gzemeltetési
koltséget eredményez, a megtériilés szamitast el fogjuk végezni, melyet a kordbban benyujtott és
engedélyezett GFT-ben mutattunk be.

c) Vizikdzmli rendszerek Osszefiiggéseinek vizsgalata

A tervben vizsgaltuk a TETTYE FORRASHAZ Zrt. teljes ellatasi teriiletére vonatkozéan a két vizikézm(i
rendszer fejlesztési tervének 6sszevetésével a viz és szennyviz szakdg kdzosen kivitelezhetd igényeit a
koltséghatékony megvaldsitas érdekében. A felbontasi és helyredllitdsi munkak az egyiittes
munkavégzésbdl addddan jelentSs koltségmegtakaritast eredményeznek.

A soron kovetkez6 év kibontasa soran is ugy terveziink, hogy az azonos lUtembdl kikeriil6 fejlesztési
munkdk, melyek azonos szakaszon végzend6ek, Osszevondsra keriilnek - ha azok nem egy évbe
esnének - a koltséghatékonysag érdekében.

d) Varosiizemeltetésben részt vevo szolgaltatok

A varoslizemeltetési cégek adatszolgaltatdsa alapjan, az azonos feldjitasi terileten végzendé munkak
k6zds egyiittm(kddéssel Gtemezhetéek. Az Onkorményzaton kiviil a bevont vallalatok a BIOKOM
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Nonprofit Kft., mint pécsi varosiizemeltetési és kozterilet kezel6i feladatok ellatasa alapjan bevont
izemeltetd, az E-On Dél-Dundantuli Aram — és Gazhaldzati Zrt. és a PETAV Pécsi Tavfiitd Kft.

A fejlesztések kapcsan is jelents koltséghatékonysag érhet6 el az egyiitt végezhetS felbontasi,
kornyezetallapot visszaallitasi, Utburkolati munkalatok kozos kivitelezésével.

Ennek érdekében végezziik az el6zetes egyeztetéseket az azonos teriileten tervezett feludjitdsok
felllvizsgdlataval, az optimalis megvaldsithatésag lUtemezésével. A Beruhdzasi tervrészben egyelSre
ilyen k6zésen megvaldsithatd beruhdzasok nem szerepelnek.

A fejlesztési igények, valamint a feldjitasi tervet érint6 beruhdzasok figyelembe vétele érdekében a
TETTYE FORRASHAZ Zrt. megkérte Pécs Megyei Jogl Varos részérdl a GFT-t érintd igényeket, melyek a
személyes egyeztetés alapjan készilt — X. szamu mellékletként csatolt Emlékeztet6 alapjan keriltek
figyelembe vételre.

A VI. szamu Szolgéltatdk/tarsk6zmiivek adatai mellékletben csatoltuk a tarskézm(ivek altal megkildott

anyagokat.

K6zép- és hosszu tavon, minden évben az aktualis I. Gtem mUszaki tartalmanak kidolgozasakor vesszik
figyelembe a varosiizemeltetési cégek tervezett beruhdzasi és feldjitdsi munkdirdl meglévé és frissitett
informdacidkat.

8.3 Koltségkalkulacio

A tervezett vonalas létesitmények munkainal egységesen a KEOP-bdl tamogatott projektek fajlagos
koltség mutatdinak meghatdrozasahoz - A vizellatas, vizkezelés, szennyvizelvezetés és tisztitas -
SEGEDLET alapjan végeztiik a koltségkalkulaciot, a korabbi évek nyertes kivitelezsi arak figyelembe
vételével indexalva. A koltségbecslés sordn figyelembe vettiik a fektetend6 vezeték anyagminéségéhez
és névleges atmérGjéhez tartozo fajlagos fektetési koltségeket. Ezeket az adott cs6atmér6hoz tartozd
talajmindségi vagy tobbletmélység miatti korrekcids tényezével minden esetben megndveltiik.

Az egyedi berendezések, iranyitastechnika, energiaellatas koltségek becsilt koltsége az aktualis
kataldgus listadrak alapjan kertilt meghatarozasra. A beszerzés palyaztatds alapjan torténhet.

8.4 A rendelkezésre allo forrasok bemutatasa

A haszndlati dij mértékét a Magyar Energetikai és K6zm(-szabalyozasi Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal,
MEKH) elndke rendeletben hatarozza meg. A vizik6zm{(i-szolgaltatasrdl szolé 2011. évi CCIX. torvény (a
tovabbiakban: Vksztv.) 87. § (1) bekezdése szerint: ,, A 74. § (4) bekezdés 1. pontjdban meghatarozott
rendelet hatalybalépéséig a 2015. julius 1-jén hatdlyos megallapodasban meghatdrozott hasznalati dij
alkalmazandd.”

Pécs Megyei Jogu Varos- és az egybefliggd vizikozmi rendszer telepllésein a vizikzm( vagyon utdn
jaré hasznalati dij 2013 6ta nem valtozott. igy 2022. évre Pécsen a vizikézm( vagyon utdn jaré
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hasznalati dij tovabbra is nettd 1 124 millié forintban keriilt megallapitdsra, az ellatasi terilet tovabbi
telepliléseinek éves becsilt hasznalati dija 50 millié Ft. A haszndlati dij feldjitdsra fordithatd része a
2022. évi hasznalati dijbdl — a GFT-hez a Il. szdmu mellékletben csatolt ...../2021 (IX.22.) sz. Kozgy(ilési
Hatarozat szerint — Pécs ellatasi teriiletén netté 1.095.588 ezer Ft + AFA lesz. A korabbi évek Hasznalati
dij maradvanyabdl a Beruhazasi tervrészbe - a KEHOP-2.2.2-00056 projekt Uzemeltet6i szakértGi
tdmogatasa munkara - 72.960 ezer Ft + AFA keret keriilt dtcsoportositdsra.

7 s

A teljes GFT készitése soran a meglévd vizikozmiivagyon pétlasa, felljitasa élvez els6bbséget, igy a
hasznalati dij felhasznalasa tekintetében a feltjitasi munkak jelentik az 1. prioritast. A vizik6zm(i
felujitasi igény a hasznalati dijat jelent6sen meghaladja, igy 2022-ben a GFT beruhazasi terv részének
I. itemében nem keriil vizik6zm(i fejlesztési munka nevesitése a 2022. évi hasznalati dij terhére.

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapjan a vizikozm(-fejlesztési hozzajarulast a vizikozmd-szolgdltatd sajat
nevében és javara szedi be és jogosult azt jogszabaly vagy hatdsag altal el6irt vagy az izemeltetési
szerz6désbdl fakadd felujitasi, potlasi és beruhazasi kotelezettség teljesitéséhez sziikséges mértékig
felhasznalni, 6sszhangban a Hivatal altal jovdhagyott Gordils fejlesztési tervvel. Mindezek alapjan a
beszedett vizikozmd-fejlesztési hozzajarulds egy része a GFT-ben Beruhdzasi tervébe kerilt
betervezésre, a fennmarado keret Feldjitasi tartalékként - céltartalékként - kerul elkiilonitésre.

A jelenleg rendelkezésre all6 vizikozmi fejlesztési hozzajarulas mindkét vizikozmii rendszerre
egylittesen:

Felhasznalhato kdzmiifejlesztési hozzajarulas mind6sszesen:

Pécs Cserkut Kozarmisleny | K6vagoszolos Pellérd Turony Szalanta Osszesen

259 406 769 Ft | 43 000 Ft 3 050 000 Ft 643900 Ft| 357000Ft| 58 000Ft| 352000Ft| 263910 669 Ft

Ebbdl a szennyviz vizikdzm(i rendszerre:

Felhasznalhaté kozmiifejlesztési hozzajarulas szennyvizre mindosszesen:

Pécs Cserkut Kozarmisleny | K6vagoszilds Pellérd Turony Szalanta Osszesen

144 679 400 Ft | 15000 Ft 3 050 000 Ft 174 000 Ft 93 000 Ft 0 Ft OFt| 148 011400 Ft

A Beruhazasi terv rendelkezésre allé forrasa

Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata vizikézm(i vagyonan a GFT beruhdazasi terv |. (itemében (2022.
évre) tervezett munkak becsult koltsége - mindkét vizikozm( rendszerre egylttesen — 132 836 ezer Ft.
A beruhazasi tervben szerepl6 munkak rendelkezésre allé forrdsat, a vizikozm( fejlesztési hozzajarulds
terhére beszedett keretbdl lekotott 59.876 ezer Ft biztositja, valamint a rendelkezésre allé hasznalati
dijbél atcsoportositott 72.960 ezer Ft. EbbGl a szennyviz szakagra rendelkezésre all6 forras 104.960
ezer Ft.
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Pellérd teleplilés tervezett beruhdzdsanak forrasat a korabbi évek hasznalati dij maradvany kerete
biztositja, mely forrds az elkllonitett szamlan rendelkezésre all.

8.5 A forrashiany megsziintetésére tett intézkedések

A vizikozm(-szolgdltatas biztonsagat szolgald feldjitasok és poétlasok fedezetének forrdsait (kiilondsen
az amortizaciét és a haszndlati dijat) els6dlegesen a szolgaltatasi dijban érvényesitett dijhanyad
alapjan, illetve annak sokéves felhalmozasaval kellene biztositani, viszont a jelenlegi dijak erre nem
nyujtanak fedezetet. A vizikbzm{ rendszer - vagyonfelmérés alapjan a vagyonértékelésben
meghatdrozott - feldjitasi igényének megvaldsitdsdra o6nalléan, tamogatds és kompenzacié, vagy
palyazati forrds nélkil nincs lehetGség.

A palyazati forrds lehet6ségek tekintetében az aldbbi intézkedések torténtek:

1. KEHOP- projektek tekintetében:

1.1. TETTYE FORRASHAZ Zrt. mar 2014-ben felvette a kapcsolatot a NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel (a tovabbiakban: NFP), és folyamatosan kozvetit a szakmai
kérdésekben az ellatasért felel6s Onkormanyzatok és a NFP Kft. kdzott.

1.2. A Projektek tervezéséhez els6é adatszolgaltatdsként 2014.02.14-én megkildtiink minden olyan
szennyvizelvezetéshez kapcsolddo fejlesztést és rekonstrukciés munkat tartalmazé anyagot, ami
az akkori ismereteink szerint a 2014-20-as idGszakban sziikséges a tarsasagunk 3altal
Uzemeltetett egybefliggs vizikozmd rendszeren.

1.3. Személyes egyeztetésiink alkalmdval pontositottuk az igényeket és a vizellatds tekintetében
jelentkez6 igényeket is atadtuk.

1.4. A hosszu elGkészitési folyamat sikere, hogy a szennyvizelvezet6 rendszer szennyviztisztitd
telepének teljes kord felujitasa a telep fejlesztésével valdsulhat meg.

1.5. Az 1084/2016. (11.29.) Korm. hatdrozat a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program
2016. évre sz0l6 éves fejlesztési keretének megallapitdsardl hatdrozatban Pécs MJ Varos
Onkorményzatanak ,Pécs kdzponti agglomerdcid szennyviztisztitd telepének fejlesztése”
megnevezésl projektre a projekt indikativ tdmogatasi keretre 5,68 millidrd Ft és Magyarorszag
kozponti koltségvetésébdl megtéritendd indikativ dnerd keretre 0,64 milliard Ft, 6sszesen 6,32
millidrd Ft tdmogatast itélt meg.

1.6. A részletes konzorciumi megallapodas aldirdsara 2016.06.24-én kerilt sor a NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, amely alapjan az NFP 2016.07.11-én a Tamogatasi
Szerz6dést megkototte a Minisztériummal.

1.7. A projekt m(iszaki-szakmai tartalmanak véglegesitése érdekében és ahhoz, hogy az el6készit
tervezés és a beruhdzas elindulhasson az NFP altal megkildott adatbekéré tablak kitoltésre
keriiltek és a TETTYE FORRASHAZ Zrt. azokat az NFP részére megkiildte. Elkésziilt tovabba a
Mdszaki specifikacié, amelyet 2016. december elején kildtiink meg az NFP Projektfejlesztési

23



1.8.

1.9.

1.10.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

osztdly részére. Ezzel a 2016. évre elGirt és kért adatszolgdltatasi kotelezettségnek eleget
tettlnk.

Az NFP 2017. marcius 28-4n szerz8dést kotott az Aqua Construct-Ecoeline-Revivo-Sza Va
Konzorciummal a ,,Pécs kdzpontu agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztése” projekt
komplex tervezési feladatainak elvégzésére, ezen belil a tenderdokumentdcié elkészitésére. A
Konzorciumon beliil a Revivo Kft. lett kijelolve a pécsi projekt terveinek elkészitésére.

2017. aprilis hénapban lezajlottak az elsé helyszini bejarasok, tovabbi adatszolgdltatasok. Az els6
valtozatban elkésziilt tendertervek tovabbi egyeztetést és mddositast igényeltek, igy azok a
TETTYE FORRASHAZ Zrt.-vel tortént folyamatos egyeztetés mellett majus hdnapban atdolgozésra
kerultek.

A TETTYE FORRASHAZ Zrt. szakmai tdmogatdsa mellett, mint (izemeltet§ szamara is elfogadhaté
tenderdokumentaciot, a megrendeldi kévetelmények Il1.-IV. és V. kotetét 2017. majus 29-én
adtdk le a tervezdk jévahagyasra. Az NFP altal meghatdrozott protokoll szerint a végleges
tenderdokumentaciéra Pécs MJ Varos Onkormanyzata és a TETTYE FORRASHAZ Zrt. a jovahagyo
nyilatkozatat szintén 2017. majus 29-én adta ki, valamint a tenderdokumentacié mindkét fél
részérél teljes terjedelmében 2 példanyban aldirdsra kerllt. Egy eredeti példany az
Onkormanyzatnal, illetve az Gizemelteténél maradt, 1-1 pld. dokumentécié pedig a tervezékén
keresztiil az NFP részére kerlt leadasra.

A tenderdokumentacié elkésziilt és jovahagyasra kerilt, amely alapjan a KEHOP beruhazasok
kivitelezésére kordbban az NFP altal kétkorosre kiirt keret-kdzbeszerzési verseny Ujranyitasra
kerdilt.

A kozbeszerzési eljarasra érkezett ajanlatok bontasa soran megallapithato volt, hogy valamennyi
ajanlat meghaladja a rendelkezésre allé koltségkeretet. Ennek kovetkeztében Osszkoltség-
novelési kérelem kerilt benyujtasra az Irdnyitd Hatdsag felé.

»A Kormany 1093/2018. (Ill. 13.) Korm. hatarozata a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonositd
szamu (,Pécs kbdzpontu agglomeracid szennyviztisztitd telepének fejlesztése” cimi) projekt
tdmogatasanak novelésérél, valamint a Kérnyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ Program
éves fejlesztési keretének megadllapitasardl szolé 1084/2016. (Il. 29.) Korm. hatdrozat
maodositasardl” — rendelet alapjan az 6sszkeret-ndvelés jovahagyasra kerdilt.

A projekt megemelt tdmogatasi kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a Magyarorszag kdzponti
koltségvetésébdl megtéritheté oneré 796 627 057 Ft, 6sszesen 7 966 270 566 Ft. A Tamogatasi
szerz6désben az 6neré tamogatas is szerepel.

A hatalyba |ép6 kiviteli szerz6dés értelmében a projekt fizikai befejezésének hatarideje 2021.
szeptember 29-e volt, a kivitelez6 akaddlykézlési bejelentése alapjan vdrhatoan 2022-re
mdadosul a befejezési hatdridé.

Fentieknek megfelel6en a szennyvizelvezet§ rendszer szennyviztisztité telepének fejlesztési
igénye: 7 966 270 566 Ft lett.

2018. els6 félévében az NFP altal kijelolt Mérndk a tervezési munkdkra a munkaterilet atadas-
atvételi eljarast 6sszehivta és PMJV Onkormdanyzata a munkateriiletet a kivitelezd részére
2018.04.09-én az el6készits, engedélyeztetési fazis lefolytatasara atadta. Ezzel a tervezési
munka megkezd6dott.
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Megkezd6dott a kornyezetvédelmi hatastanulmany és a befogadd terhelhet8ségi vizsgalatanak
elkészitése. Ehhez megtortént a tajvédelmi tervezéshez sziikséges helyszini fotdzds, a geodézia
felmérések, a geotechnikai alapallapot felvételhez a talajmechanikai furasok, a talajszerkezet és
talajviz felméréséhez az ugynevezett statikus CPT szonddzasok. A mérések az alapépitményi és
statikai  tervezési munkarészeket tdmogatjdk. A szennyviztelep Kornyezetvédelmi
Hatdstanulmany készitéséhez méréssel egybekotott helyszini bejarast tartott az akusztikus
szakértd is.

Jelenleg a projekt megvaldsitas alatt all. A tervezdkkel, kivitelez6vel folyamatos az egyeztetés a
permanens lizem fenntartasa mellett.

A projekt gongyolt miszaki el6rehaladdsa statuszjelentés szerint 2021. junius 24-én 75,5%, az
aktualis (kifizetett) gongyolt pénzigyi késziiltsége 61,27%.

A villalkoz6 dltal jelzett szerz6désmddositast a Mérnok elfogadta, amely szerint teljesités
id6tartamat megnovelte 209 nappal, a vallalasi drat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapjan a
megvaldsulasi id6tartam 1517 napra, a szerzGdéses nettd ar pedig 7.655.524.053 Ft-ra
modosult. Az Iranyité Hatdsag a 2. sz. szerz6désmddositdst elfogadta.

Az agglomeracidhoz csatlakozni kivand telepilések felhatalmazasaval 2016-ban a TETTYE
FORRASHAZ Zrt. elkészittette az agglomeracié bévitésének terveit, mely Aranyosgaddny, Bicsérd,
Kokény, Szalanta és Zok telepllések csatornazasi, valamint Pécs és Kozarmisleny varosok
csatornahdldzat bévités, fejlesztési lehet&ségét biztositja, amely tervet az OVF jovahagyott.

A KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 ,Pécs kozpontu agglomeracid szennyviztisztitd telepének
fejlesztése” projekt mellett bekapcsoltuk a folyamatba Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény,
Szalanta és Zok teleplilések csatorndzasat, valamint Pécs és Kozdrmisleny varosok
csatornahdldzat bovités fejlesztése projekt megvaldsitasat is a vart KEHOP tamogatds keretében.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (tovabbiakban: NFM) 2017. marcius 28-an tajékoztatta PMJV
Onkorményzatat, hogy tdmogatja a fejlesztés megvaldsitdsat a KEHOP-2.2.2-16-2016-00056
azonositd szamu projekttél fliggetlen, 6nallod fejlesztésként.

Az NFM 2017. junius 19-én a m(iszaki tartalom és a koltségbecslés tovabbi részletezését kérte
be, amelyet TETTYE FORRASHAZ Zrt. a kért hatdridére megkiildott.

Pécs MJV Véros Onkorményzat Varosfejlesztési FSosztélya az érintett telepiilések nyilatkozatat
szerezte be, amely szerint egyetértenek a projekt miszaki tartalmdval és koltségeivel. A
fejlesztés a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz6lé éves fejlesztési keret (EFK)
modositdsaba kerilhet be.

Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata palyazati forrds elnyerése érdekében, a folyamat
minden szakaszaban meghozta/meghozza a sziikséges dontést, az onrészt biztositja a hasznalati
dij feldjitasi keretébdl.

2017 oktéberében Pécs Megyei Jogu Varos Onkormdnyzata felvette a kapcsolatot a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért Felel6s
Helyettes Allamtitkarsagaval.

A megkeresésre azt a tajékoztatast adta az Allamtitkarsag, hogy mindezen elSkészitések ellenére
a KEHOP szennyviz intézkedés forraskerete oly mértékben kerilt lekotésre derogacios
feladatokkal, illetve az ezzel kapcsolatban tobb projekt esetében felmerilt 0Osszkoltség
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1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

noveléssel, hogy jelenleg Ujabb fejlesztési igények befogaddsdra és tamogatasara nem 3all
rendelkezésre KEHOP fedezet.

2019 majusaban az ITM tdjékoztatdsa alapjan a Belligyminisztérium pontositotta a telepilési
szennyviz kezelésérél sz6l6 91/271/EGK irdnyelv hatalya ald tartozo és nem tartozé feladatokat,
mely alapjan a pécs agglomeracid bévitése(Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szaldnta, Zék, Pécs,
Kozdrmisleny) ,,Zaradékkal nem ellatott, derogdcids kotelezettséggel nem érintett”-ként keriilt
megjelolésre.

Majd az 1458/2019. Korm. hatdrozat 1. sz. melléklete Pécs és Kozarmisleny varosok
tekintetében, a csatornahalézat bévitésére 645 millid Ft becsiilt tdmogatasi 0sszeget iranyzott
elé

A Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program végrehajtasaval kapcsolatos egyes
feladatokrél, valamint a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasarodl szélo 1084/2016. (Il. 29.) Korm. hatdrozatban nevesitésre keriilt a
,Pécs és térsége szennyvizelvezetésének fejlesztése, csatornahdlézatdnak bévitése”
megnevezési projekt, Pécs és Kozarmisleny varos részére 660 millié Ft tamogatasi 6sszeggel.

A kozbeszerzési kiirds lebonyolitasahoz sziikséges tendertervek mdszaki tartalma azonban
nemcsak a pécsi és a kozdrmislenyi fejlesztéseket tartalmazta, hanem a 2017. évben a
Bellgyminisztérium 4altal jovahagyott Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szaldnta és Zok
telepilésekkel bdvitett, Pécs kozpontd szennyvizelvezetési agglomeracid bévitésének
csatornazasat is, azaz a komplett, eredeti projekttartalmat, 52 447 fm vezeték és 1377 db
bekotés kiépitését, becsilten 5,5 milliard Ft értékben.

2021. junius hénapban — az NFP megkeresésére — a tendertervet készit6 tervezd felvette
tarsasagunkkal és az érintett Ellatdsért felel6s Onkormanyzatokkal a kapcsolatot, a tendertervek
pontositasahoz.

Az Ajanlati dokumentdcid Osszeallitasra kerilt, a palyaztatas folyamatban van

2. ElGkésziiletek egy eldre hozott felujitasi program megvalésitasahoz:

2.1.

2.2.

2.3.

2.2 A GFT-re épilve, abbdl kiemelt 2 éves felljitasi program kerilt 6sszeallitasra 2017-ben, mely
2018-ban az lizemel6 halézaton megvaldsithatd kivitelezési, (izemeltetési szempontokat
figyelembe véve tovabbfejlesztésre kerilt. A program 11,5 millidrd értékd feldjitast készit elé 4
év alatt torténé megvaldsitassal a felujitasi igény szerinti cs6anyag, hossz, atmérd, valamint az
elvi helyettesit6 vezeték paraméterekkel. Tovabba felllvizsgalatra kerilt, hogy a folyamatos
Uzemeltetés biztosithatésaga mellett, mely munkak kivitelezése végezhetd egyltt a megadott
épitési itemben.

A program el6készité anyaga szerint a TETTYE FORRASHAZ Zrt. altal lizemeltetett egybefiiggd
vizikdzm( rendszeren a telepllési vizellatds, szennyvizelvezetés legnagyobb feluljitasi hiannyal és
kockazattal rendelkez6 nyomvonalas létesitményeinek feldjitdsa valésulhatna meg, melyekre
jelenleg nem all rendelkezésre feldjitasi forras.

Pécs Megyei Jogli Onkormanyzata, - a tarsasagunk altal 6sszedllitott dokumentacié alapjan -
palyazatot nyujtott be a , VizikdzmUvek Allami Rekonstrukciés Alapjabdl nydjthaté tdmogatdsra”
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KIEFO/26950/2019 iktatészamu PECS, 2019. EVI GFT-BEN JOVAHAGYOTT SZENNYVIZCSARORNA
FELUJITASI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatészamu PECS, 2019. EVI GFT-BEN
JOVAHAGYOTT  IVOVIZVEZETEK  FELUJITASI  PROGRAM  tdmogatdsahoz,  valamint
KIEFO/31839/2019-ITM iktatoszamu a ,Vizikzm(ivek Energiahatékonysaganak Fejlesztésére
nyujthatd tdmogatasa” cim( egyedi tamogatasi kiirdsara.

A pélyazatok kozil a szennyvizcsatorna feldjitasi program kerilt 1200 000 000 Ft-os tdmogatasra
a KIEFO/934/2019-ITM-_SZERZ tdmogatdi okirat szerint. Az ivdviz felljitasi program forrashiany
miatt kerllt elutasitasra és tartaléklistdra. A Vizikdzmlivek Energiahatékonysaganak
Fejlesztésének tamogatasara kiirt egyedi tamogatdsi lehetfségre benyujtott kérelmekrdl elsé
kérben sziiletett tdmogatdi dontés. A TETTYE FORRASHAZ Zrt. altal lizemeltetett rendszer
palyazata nem szerepelt az els6 dontési korben tdamogatottak listajan. Az esetleges 2. dontési
korrGl a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nem tudott informaciét adni.

A szennyvizcsatorna feldjitdsi programra elnyert tdmogatds csak egy részét biztositotta a
felhasznalasra és elszdmoldsra a Tamogato felé.

Kordbban az el6re hozott felujitasi program megvaldsithatésaga érdekében, az ellatasért felelSs
Pécs Megyei Jogu Véaros Onkormdnyzataval koézdsen, egy olyan megoldasi lehet8séget
dolgoztunk ki, melynek segitségével, kiils6 pénzintézeti forras bevondsa mellett, a korabbi
évtizedekben elmaradt rekonstrukcids munkak kézdl mintegy netté 11,5 millidrd Ft értékd
felujitasi és potlasi munka végezhetd el.

2.7. A 2019. év soran a Program tobbletforras-igényének biztositas érdekében a TETTYE

FORRASHAZ Zrt. beszerzési eljardsokat folytatott le az Eurdpai Beruhazasi Bankkal (EIB) és
kereskedelmi bankokkal. Pécs Megyei Jogu Varos a 170/2019. (VI1.20.), illetve a 275/2019
(X11.10.) szdmuU hatarozatai alapjan jovahagyasra kerilt az EIB 55 Mrd Ft 0Osszegl
szerz6désének megkotése a sziikséges eldfeltételek teljesitése mellett, illetve a 2,5 Mrd Ft
Osszegre kotelezd érvény(i ajanlatot benyujtott kereskedelmi bankok meghosszabbitottak
ajanlatuk érvényességi hataridejét 2020. junius 30.-ig.

2.8. Pécs Megyei Jogl Véaros Onkormanyzatdnak Kozgydlése a 295/2021. (IV.20.) szdmu

hatdrozatdban egyetértett azzal, hogy az Onkormanyzat tulajdondban [év8 vizikézm-
rendszer mdszaki allapotdnak megujitdsa érdekében fokozott rekonstrukcidés program
kerljon elGkészitésre és megvaldsitdsra, viszont egy Uj konstrukcidban.

Az el6z6ekben meghatadrozott konstrukcio és a jelenlegi kozti f6bb kiilonbségek:

A Program tervezett 6sszértéke 11,5 Mrd Ft-rél 9,026 Mrd Ft-ra, a hitelsziikséglet 8 Mrd Ft-rol
5,5 Mrd Ft-ra csokkent, a megvaldsitas id6tartama 4 évrél 6 évre, a banki finanszirozasi arany
50%-rél 67%-ra, a sziikséges, sajat 6neré 3,5 Mrd Ft-rél 3,526 Mrd Ft-ra, a hitel folydsitasanak
engedélyezett alkalmainak szama 2-rél 4 alkalomra né.

A Program mdszaki megvaldsitdsa 2019.01.01-t61 2024.12.31-ig lehetséges, a hitel
igénybevételének id&szaka varhatéan 2022. évi kezdéssel ugyancsak 2024.12.31-ig tart,
melynek soran, el6bbi idétartamon belilil, a Program keretén belill elszdmolhatd, mar
elvégzett nyomvonalas beruhdzasok oOsszegei is figyelembe vehet6ek, mint a Tarsasag
Onereje. Az addssagszolgalattal kibSvitett Program véghatarideje 2039.12.31, azaz 15 éves a
2025-ben kezd6d6 hiteltorlesztési futamidd.
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A palydazati forrasok kapcsan a Kormany 1152/2020. (IV. 14.) hatdrozata alapjan a forrasok
kiosztasa tekintetében a mar jévahagyott projektek mellett, azok a tervezett és benyujtasra
keril6 programok részeslilhetnek els6sorban tdmogatdsban, melyek rendelkeznek
kozbeszerzéssel, vagy feltételes kbzbeszerzéssel.

A Program forrasoldala jelenleg fellilvizsgalat alatt van, KEHOP 2.1.11, EIB és hosszitott ciklusu
id6szak haszndlati dijaval, ill. tovabbi lehetséges Eurdpai unids forrassal kalkuldlva.

Mindemellett a Program stratégidja nem valtozott, a GFT-ben jelenleg forrdssal nem rendelkez6
felujitasi munkdk olyan atfogd program szerint keriilnének megvaldsitasra, mely a teljes
rendszer felllvizsgalatara, optimalizadldsara épllve, hidraulikai vizsgalattal aldtamasztva
egységes, fenntarthatd, magas hozzdadott érték( termelésre épll6 gazdasagi novekedés
el6segit6, az energia- és eréforras hatékonysag novelését biztositd, koltséghatékony vizikbzm
rendszert eredményez.

A vizjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészitését a TETTYE FORRASHAZ Zrt. folyamatosan
késziti az ellatasért felel6s PMIV megbizdsdbdl annak érdekében, hogy palyazati lehetdség
esetén megfelel6en el6készitett, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg t6bb, mint 4
millidrd Ft értékd felujitasi munka terveivel rendelkeziink.

Az ivovizelldtas tekintetében a program, a vizbazis fellilvizsgdlatara és a halézat hidraulikai
modellezésére éplilve, az anyagok, atmérék, gépészeti berendezések teljes korl
felllvizsgdlataval, aszerinti atépitésével, fejlesztésével optimalizalt rendszert hoz létre.

TETTYE FORRASHAZ Zrt. jelenleg a teljes ellatdsi teriilet vizhalozatara Gizemallapot vizsgalatra,
felujitasi tervek cs6haldzati méretezésének aldtdmasztasara, ellenérzésére alkalmas hidraulikai
modellt épitett fel, melyet a feldjitasi tervezés soran a haldzatoptimalizacid tdmogatdsara
hasznal.

A vizbazis védelmi feliilvizsgalathoz Pécs Megyei Jogl Varos megbizasabdl TETTYE FORRASHAZ
Zrt. elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet, illetve kapcsolddé jogszabalyai alapjan
elkészitette a Pellérdi- és Tortyogdi vizbazisok kutjainak diagnosztikai felmérését, a
hidrodinamikai- és transzportmodellezést, tovabba a védett viztermelési kvotak szerint
meghatdrozott védéteriletek kijeldlését is magaba foglald vizbazis védelmi tanulmanyt. Ezen
tanulmany alapjan a Baranya megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35200/1498-4/2016
Ugyiratszdmu hatdrozataban, 2016.05.03-an kiadta a védGovezeteket kijel6l6 hatarozat
modositasat.

2016-ban TETTYE FORRASHAZ Zrt. Pécs Megyei Jogt Varos megbizasabdl a 123/1997. (VII. 18.)
Kormanyrendelet elGirdsainak megfeleléen alvallalkozdval elvégeztette a tettyei vizbazis
biztonsagba helyezési tervének és a kijelolt védGovezeti rendszer lehatarolasanak
felllvizsgalatat. A Baranya Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag a 35200/58-15/2017.
Ugyiratszamon és B.LXXIII/497 vizi-kdnyvi szamon kiadta a Tettye lizemeld sérilékeny vizbazis
védéteriiletének kijel6lésére vonatkozd hatdrozatot.

A szennyvizelvezetés és tisztitas tekintetében a program, a jelenlegi és varhatd
jogszabdlyoknak,- hatdrértékeknek megfelel6 technoldgiai fejlesztésre éplilve a hosszu tavu
kornyezeti célkitlizés teljesiilését is megalapozza. Ezzel egyiitt az idegen viz bejutast csokkentve
a halézat anyagdnak, atmérGjének, gépészeti berendezéseinek teljes korl felllvizsgalataval,
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annak megfelel6 atépitésével, fejlesztésével az energiakoltségek csokkentését és az optimalizalt
rendszer kialakitasat is biztositja.

2.18. Feltételek, elGkészitettség, ami alapjan a program rekonstrukciés mintaprojektként vald
kiemelését indokolja:
2.18.1. Egybefliggs vizikozm rendszer

2.18.2. Elkésziilt vizbazis védelmi tanulmany védGovezeteket kijelol6 hatarozattal
2.18.3. Teljes kor(, egységes szerkezet(, digitalis kozmdnyilvantartas

2.18.4. A nyilvantartds és a kozm{( vagyonleltar folyamatos, naprakész valtozds-vezetése
2.18.5. Teljes korl vagyonfelmérés és —értékelés (2013) avultsagi mutatdkkal, varhaté
élettartamokkal és poétlasi koltségekkel

2.18.6. A tulajdonos Onkormanyzatok kdnyveiben az értékelt kozmdvagyon szerepel
2.18.7. A mdszaki- és gazdasagi teriiletek kozott létrehozott kapcsolat, melyen keresztiil a

m{szaki folyamatok szamuviteli kovetése biztositott
2.18.8. Kidolgozott vallalatiranyitasi belsé folyamatok a vagyongazdalkodasra
2.18.9. Elkészilt, jovahagyott Gordil6 Fejlesztési terv a 2015-2029., 2016-2030., 2017-2031.
2018-2032., 2019-2033., valamint a 2020-2034. iddszakra
2.18.10. Elkészilt felujitasi stratégia
2.18.11. Hatékony, rugalmas és j6l szabalyozott kapcsolat a tulajdonos Onkormanyzatokkal
2.18.12. A kézmlvagyon tervszer(, folyamatos karbantartasa
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9 A A.Beruhazasi terv

A GFT Beruhdzasi/Fejlesztési tervében azok a beruhazasok szerepelnek, melyek megvalésitasa soran Uj
vizikdzm (targyi eszkodz) jon létre.

Ez alapjan az ellatasért felel6s Onkormanyzatok altal, a GFT készitéséhez megkiildott Onkormanyzati
fejlesztési igényeket és az lizemeltetés biztonsaga, az lUzemeltetési koltség csokkentése érdekében
szlikséges fejlesztéseket illesztettiik a tervbe.

Az |. Utemben, 2021. évben tervezett felljitasi munkdk megvaldsitasat az 0j vizikézmivekre iranyuld
fejlesztés nem veszélyezteti, melyre az izemeltetdi nyilatkozatot a IV. szamu mellékletben csatoltuk.

A Magyar Energetikai és K6zm(-szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban Hivatal) a 2021-2035. évi Gordilé
fejlesztési terv beruhazasi tervrész mindharom Utemét VKEFFO/8779-9/2020 és a VKEFFO/8800-
7/2020 Ugyiratszamu hatarozataival mindkét dgazatra jovahagyta. A 2020-2034. évi terv I. Utemének
megvaldsitdsa jelenleg folyamatban van, az optimalis megvaldsithatosag érdekében azonban a
beruhdzasi tervrészben egyes munkak atlitemezése szilikséges. Az atlutemezési kérelmet
tajékoztatasként benyujtottuk a Hivatalhoz (7-2-99-.../2021 sz. levél). Az atitemezett munkakat
m{iszaki tartalmukkal egyitt a 2021-2035. évi GFT-ben szerepeltettiik.

A ,Pécs kozpontu agglomeracié szennyviztisztitd telepének fejlesztésére” vonatkozéan (Projekt
azonositdszam: KEHOP-2.2.2-15-2016-00056) a ,,Tamogatasi szerz6dés” megkotésre keriilt 2016.07.11-
én.

A tdmogatas mértéke a 1084/2016. (11.29) Korm. hatdrozat 2. melléklete szerint — a projekt indikativ
tdmogatasi kerete 5 680 000 000 Ft, valamint a Magyarorszag kdzponti koltségvetésébsl megtérithetd
indikativ 6ner6 640 000 000 Ft, 6sszesen - 6320 000 000 Ft. A Tamogatdsi szerz6désben az onerd
tdmogatas is szerepelt.

A tenderdokumentacid elkésziilt és jovahagyasra keriilt, amely alapjan a KEHOP beruhdazdsok
kivitelezésére korabban az NFP altal kétkorosre kiirt keret-kozbeszerzési verseny Ujranyitasra kerdlt. A
kozbeszerzési eljarasra érkezett ajanlatok bontasa soran megallapithaté volt, hogy valamennyi ajanlat
meghaladja a rendelkezésre allo koltségkeretet. Ennek kovetkeztében Osszkoltség-novelési kérelem
kerilt benyujtdsra az Iranyité Hatdsag felé.

,A Kormdny 1093/2018. (lll. 13.) Korm. hatdrozata a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosité szamu
(,,Pécs kézpontu agglomerdcio szennyviztisztito telepének fejlesztése” cimii) projekt tdmogatdsdnak
névelésérdl, valamint a Kérnyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ Program éves fejlesztési keretének
megdllapitdsdrdl szdlé 1084/2016. (Il. 29.) Korm. hatdrozat médositdsdrol” — rendelet alapjan az
Osszkeret-novelés jovahagyasra kerdilt.

A projekt megemelt tdmogatasi kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a Magyarorszag kozponti
koltségvetésébdl megtérithetd oneré 796 627 057 Ft, Gsszesen 7 966 270 566 Ft. A Tamogatasi
szerz6désben az Onerd tamogatas is szerepel. A projekt fizikai befejezésének hatarideje 2021.
szeptember 29-e volt, a kivitelez6 akadalykozlési bejelentése alapjan varhatéan 2022-re mddosul a
befejezési hataridéd.
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Jelenleg a projekt megvaldsitas alatt all. A tervezbkkel, kivitelez6vel folyamatos az egyeztetés a
folyamatos lizem fenntartasa mellett.

A projekt gongyolt mlszaki el6rehaladdsa statuszjelentés szerint 2021. junius 24-én 75,5%, az aktualis
(kifizetett) gongyolt pénziigyi késziltsége 61,27%.

A vallalkozd dltal jelzett szerz6désmddositast a Mérnok elfogadta, amely szerint teljesités id6tartamat
megnovelte 209 nappal, a vallalasi arat pedig 145.761.033 Ft-al. Ezek alapjan a megvaldsulasi
id6tartam 1517 napra, a szerz6déses netté ar pedig 7.655.524.053 Ft-ra moédosult. Az Irdnyité Hatdsag
a 2. sz. szerz6désmoddositast elfogadta.

Fentieknek megfelelGen a szennyvizelvezet6 rendszer szennyviztisztitd telepének fejlesztési igénye:

Pécs kozpontu agglomeracio

2016-2021 szennyviztisztitd telepének 7 966 270 566 Ft
fejlesztése

Pellérd telepiilés tervezett beruhazadsanak forrdsat a korabbi évek hasznalati dij maradvany kerete
biztositja, mely forrds az elkllonitett szamlan rendelkezésre 4ll.

Az Uj vizikbzm{ létesitésére iranyulé beruhazasok fontosabb adatait a I/A. szam( mellékletben, a
Beruhdzdsok dsszefoglalo tablazatdban foglaltuk 6ssze.

A vizikbzm(-objektum csoportbontast a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint
alkalmaztuk.

A tervezett fejlesztéseket a beruhazas fogalmi meghatarozdsa alapjan ugy vettik figyelembe, hogy
amennyiben a beruhazas eredményeként Uj targyi eszkozként kezelheté m(iszaki objektum jon létre,
azokat a beruhazasokat a fejlesztési sorokon szerepeltettiik.

Ez alapjan az ellatasért felel6s Onkorményzatok altal, a GFT készitéséhez megkiildott - fejlesztési
igényeket és az Uzemeltetés biztonsdga, az lizemeltetési koltség csokkentése érdekében sziikséges
fejlesztéseket illesztettiik a tervbe.

A 15 éves idGszakra vonatkozd, jelenleg ismert igények alapjan az egybefiiggé vizikozm( haldzat
kapacitdsa megfelel a jelenlegi és tervezett vizigényeknek, kapacitasbévitési igényt a szennyviztisztitd
telep fejlesztésen felll nem general.

Amennyiben a tervezett iparterileteken konkrét vizigénnyel jelentkeznek befektet6k, akkor azok
megtaplaldsahoz fejlesztések Gtemezésével 6sszhangban fogjuk a tavvezeték bévitéseket illeszteni az
aktualis GFT-be.

Az egybefiiggs vizikdzm( rendszer meghatdrozé telepiilése Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzattal

e sz

vettiink.
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http://docplayer.hu/12090376-Pecs-megyei-jogu-varos-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiaja-2014-

2020-eco-cortex-kft-es-msb-zrt-konzorcium-pecs.html

Fejlesztési z6nadk elhelyezkedése a varostestben
OSSZEFOGLALO TERKEP A 2014-2020 KOZOTT TERVEZETT PROJEKTEK TERBELI ELOSZLASAROL

Jelentds varosszerkezet-alkotod elemek:
- Eszak-déli tengely - a Varoskozpont déli iranyt komplex fejlesztése a Siklési utmentén (1A-1B)

- Kelet-nyugati tengely - a Belsé varosrészek komplex kulturalis, turisztikai és vallalkozasi
fejlesztése (2A-2B-2C)

- Varosliget - kornyezetfejlesztés és kornyezetgazdalkodas a Balokany teriletén (3)
- Uranvaros — a Nyugati varosrész rehabilitaciés zonaja (4A-4B)

- Tudasvolgy — teriletek az innovativ iparagak szamara a Pécsi-viz mentén (5)

- AKelet-nyugati kozlekedési tengely kiépitése (csatlakozva a Tliskésrét tengelyhez)
- Gyarvaros — Keleti gazdasagi terliletek Ujrahasznositasa és fejlesztése (6)

- Meszes — Keleti varosrész szocidlis célu rehabilitacids zénaja (7A-7B)

- Kertek varosa — Déli varosrész szocialis célu rehabilitaciés zénaja (8), melyhez a Déli
iparteriletek csatlakoznak

A koncepcié alapjan a meghatdrozott célteriiletek ellatdsahoz a jelenlegi vizikbzm{ rendszer
kapacitdsdban biztositani tudja az igényeket. A biztonsagos vizellatds érdekében a GFT potlasi és
feltjitasi tervében meghatdrozott rekonstrukciés munkak elvégzése sziikséges. A Déli Ipari Park
hosszdtavon Utemezetten varhaté 1000, 5000 m?/nap vizigénye az, amire a késébbiek soran gépészeti
fejlesztés sziikséges. Ezen fejlesztési teriilet elldtasara készilt tanulmany folyamatosan aktualizalasra
kerdl.

A Beruhazasok/fejlesztések tervezett munkai el6készité fazisban vannak. Jelenleg nem minden
esetben biztositott a tervezett fejlesztések forrasoldala.
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9.1 | iitem -2022

A rovid idGtavon (1 év) megvaldsitando fejlesztéseket vizikozmU objektum csoportonként ismertetjlik.

a) Az l. item Osszesito tablazata

Egyedi létesitmények | Szennyvizhdlézat | Szennyviztelep | Tervezett beruhazasi
Telepiilés (Ft) (Ft) (Ft) ktg.
Becsiilt koltség (Ft)
Pécs 12 500 000 19 500 000 72 960 000 104 960 000
Pellérd - 690 000 - 690 000
Osszesen: 12 500 000 690 000 - 105 650 000

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 ,Pécs kozpontu agglomeracid szennyviztisztité telepének fejlesztése”
projekt keretében megvaldsuld beruhdzas

Teleplilés Becsiilt koltség (Ft) Megjegyzés
Pécs 7 966 270 566 | Tervezett megvaldsitasi id6szak 2018-2021
Osszesen: 7 966 270 566 | Unids forras, ezért az osszesitésbe nem keriilt beszamitasba

b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/A. szamu; |. Gtem helyszinrajzok melléklet

c) Az elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki jellemz6k bemutatasa:

9.1.1 Egyedi létesitmények

Egyedi létesitmények - Pécs I. Gitem

Ssz. | Telepilés Fejlesztési munka Tervigény Becsiilt kéltség (Ft)
Iranyitastechnikai fejlesztés, a
1. Pécs diszpécserkdzponthoz kapcsol6dd | Rendszerterv elkésziilt 12 500 000
intelligens haldzati elem Il. Gtem
Osszesen: 32 500 000
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1. Iranyitastechnikai fejlesztés Il. Gitem, a diszpécserkdzponthoz kapcsolédé halézati elem, mely
mindkét Vizik6zm( rendszerre optimalizalt adatelemzd és dontés el6készité intelligens haldzati
elem

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Irdnyitastechnika

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Irdnyitastechnika

Mliszaki leirds/jellemzék: Az 1. Gtemben egy olyan rendszer keriil megvaldsitasra a korabbi szoftver
alapjain, amely megfelel a kor informaciétechnolégiai szinvonaldnak, illeszkedik a vizikozm( szolgdltatd
tervezett architektura fejlesztési elképzeléseihez, és lehetévé teszi a rendszer funkcionalitdsanak
kiterjesztését eddig nem hasznalt teriletekre, felhasznalokra és (mobil) eszkozdkre. A 1l. Gizemben
tervezetten olyan igények valésulnak meg, amelynek komoly elGrelépést jelentenek a
haldzathidraulikai modellezés tamogatasanak kiterjesztésével, a GFT készitéséhez kapcsoldédd
kockazatkezelési modell kialakitasaval és a kapcsolddd szamitasok automatizdldsdval, tamogatdsaval,
riporting kiterjesztésével. A fejlesztés biztositja GFT tervek rogzitését és kovetését.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Az 1. Utemben megvaldsuld eszkoz elsGdleges célja a
korszer(sités és a fenntarthatdsdg biztositdsa, illetve megfelel§ alap létesitése a rendszer tovabbi
integraciéjadhoz, automatizaldsdhoz. A tovabbi modulok, amelyek a meglévé adatbazisra és
térinformatikai funkcionalitdsara éplilnek, jelent6sen noévelik a rendszer hatékonysagat.
Megvaldsitasara az I. Gtem forras és id6, kereteibe mar nem fér bele, ezért van szlikség egy Il.
fejlesztési Gtemre. A Il. Gtemben fejlesztend6 modulok elengedhetetleniil sziikségesek a felujitasi
stratégia és a GFT készités és -kovetés megfelel6en magas szint(i és minGségl folytatasahoz, az él6
munka tdmogatdsan keresztiil.

Tervigény: Fejlesztési koncepcid és rendszerterv

Becslilt koltség: 50 000 000 Ft, mely a két szakdg kozott megbontasra keril, igy a viz és szennyviz
szakagi beruhazasi tervben 25 000 00 Ft-al keriilt bedllitdsra gy, hogy a 2022. évben 50%-os
megvaldsitds tervezhet6.

Utemezése: Eredetileg 2021. évre keriilt bedllitdsra a Beruhazas, de az I. iitem fejlesztési munkai a
rendszer bonyolultsdga és a migracid soran felmerilt pontositasi igények miatt még folyamatban van.
igy a Il. item 2022-2023. évre keriil 4thizédé munkaként beilitemezésre.

Forrasa: rendelkezésre all a VFH keretbdl.
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9.1.2 Szennyvizhalézat

Szennyvizhaldzat Pellérd I. (item

Becsiil
Ssz. Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény kélte:ésgu(::t)
2. Pécs Hideg volgyi Ut szennyviz elvezetése vizjogi Iét. eng. terv koteles 19 500 000*
Mindésszesen: 19 500 000

* A kivitelezési koltségek felllvizsgélat alatt

2. Hideg volgyi ut szennyviz elvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés, haldzatbbvités

Miiszaki leiras/jellemz6k: A Hidegvdlgyi Ut szennyvizelvezetése jelenleg maganhalézatra csatlakozik. A
rendezés érdekében a 70450 hrsz ingatlanon |év6 csatlakozdsi pont atkotését magdn terlleten
keresztil lehet megvaldsitani, a meglévé magan szennyvizcsatorna nyomvonalakon, valamint a 70460
hrsz ingatlan, az ISPA KA programban kiépilt ivévizvezeték melletti nyomvonallal a Szent Bertalan
Uton Uzemel6 szennyvizcsatorna haldzatra.A kiviteli tervek elkésziiltek, jelenleg a szolgalmi jog
rendezés folyamatban van.

A terv 2017-ban elkésziilt, a terv és koltségek fellilvizsgalat alatt, a terv vizjogi |étesitési engedély
koteles

Becslilt beruhazasi koltség: 19 500 000 Ft

Szennyvizhaldzat Pellérd I. (item

Becsiilt

Ssz. Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Koltség (Ft)

Pellérd, Vasut utcaban tovabbi 5-6 telek
Pellérd kialakitdsdhoz szennyvizcsatorna halézat vizjogi lét. eng. terv koteles 690 000
bévitése I. item - tervezés

3. Pellérd, Vasut utcaban tovabbi 5-6 telek
Pellérd kialakitasahoz szennyvizcsatorna halézat vizjogi lét. eng. terv koteles o*
bdvitése Il. Gtem - kivitelezés
Mindosszesen: 690 000

* Koltségvetés megadhatd a tervezés utan

3. Pellérd: Vasut utcaban tovabbi 5-6 lakotelkek kialakitasahoz a szennyvizcsatorna halézat

paws

bovitése I-1l. item — tervezés és kivitelezés

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Halozatbdvités

Mliszaki leirds/jellemz6k: Szennyvizvezeték haldzat kiépitésével a haldzatra racsatlakozés, az épitési
telkek bevondsa a szennyvizelvezetésbe. A jelenleg négy db ingatlan Osszevondsa utdn az
onkormanyzati teriileten zsdk utcaként 6 db lakdtelket kivannak Iétrehozni. Az ingatlanok gravitacids
szennyvizelvezetése haldzat bévitéssel, a Vasut utcai NA 200 KG- PVC szennyvizvezetékrdl ledgazva,
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kb. 62 fm NA 200 KG-PVC szennyvizvezeték kiépitésével megoldhaté és az igény szerinti kb. 6 db
ingatlan (NA 150 KG-PVC bekotés kiépitésével) ellatasa biztosithatd.

Miszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Az igényt a GFT készités soran Pellérd teleptlés
Onkormanyzata terv kiegészitésként jelezte. A beruhdzads az engedélyes tervek alapjan, a forrds
rendelkezésre dallasa esetén keriilhet majd az aktudlis GFT I. itemébe.

A 2021-2035. évi GFT I. Gtembe a tervezési munkarészt illesztettlik, azonban a telekosztasok még nem
torténtek meg, igy a 2021. évben megkezdett tervezési munkarész befejezése 2022-re athuzédhat.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Az engedélyezési és kiviteli terv becsult kdltsége: 690 000 Ft

Forrasa rendelkezésre all a 2021. évig fel nem haszndlt haszndlati dij terhére.

9.1.3 Szennyviztelep

Szennyviztelep Pécs I. iitem

Becsiil
Ssz. Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény kéltes‘:é?(:t)
a Pécs K’EHOP fe'JIeszteS| beruhdzas szakmai nincs 72 960 000
tdmogatas
Mindosszesen: 72 960 000

4. Pécs, KEHOP fejlesztési beruhazas szakmai tdmogatas

Technoldgia/Technoldgiai leirds: A vizikézmi-vagyonhoz — a Szennyviztisztitd telep fejlesztéshez
szorosan kapcsolddo, a megvaldsitashoz sziikséges munka.

A ,Pécs kozpontu agglomeracid szennyviztisztité telepének fejlesztésére” vonatkozéan (Projekt
azonositészam: KEHOP-2.2.2-15-2016-00056) a ,Tamogatdsi szerz6dés” szerint a beruhdazas
megvaldsitdsa folyamatban van. A projekt tamogatasi kerete 7 169 643 509 Ft, valamint a
Magyarorszag kdzponti koltségvetésébsl megtérithet6 6neré 796 627 057 Ft, 0sszesen 7 966 270 566
Ft. A projekt fizikai befejezésének tervezett hatarideje 2021. szeptember 29-e volt, a kivitelezé
akadalykozlési bejelentése alapjan varhatdan 2022-re mddosul a befejezési hataridé.

Jelenleg a projekt megvaldsitas alatt all. A tervezbkkel, kivitelez6vel folyamatos az egyeztetés a
folyamatos lizem fenntartdsa mellett.

A projekt gongyolt mUszaki el6rehaladdsa statuszjelentés szerint 2021. junius 24-én 75,5%, az aktuadlis
(kifizetett) gongyolt pénziigyi késziiltsége 61,27%.

A projektnek a vizikbzm(-szolgaltatasrdl szolé 2011. évi CCIX. torvény 1. §. szakaszdban
megfogalmazott alapelveknek is megfelel§ megvaldsitasara Pécs Varos Onkormdnyzata
kotelezettséget véllalt, amelynek végrehajtasahoz az lizemeltetd TETTYE FORRASHAZ Zrt. segitségét, az
Uzemeltetési alapfeladattdl eltéré szakmai tdmogatasat kérte, mindezzel biztositva azt, hogy Pécs MJ
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Varos vizikdzm( rendszere korszerl, magas technolégiai szinvonall, energia és kdrnyezet hatékony
vagyonelemmel gyarapodjon.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvaldsuldasanak beruhazéja Pécs Megyei Jogu Varosa, igy az
Onkormanyzat kényveiben keriil aktivalasra az Gjonnan létrejové vizikdzmii térzsvagyon, valamint
beruhazas érdekében végzett lizemeltet6i munkavégzés, mely egyéb, masodlagos munkavégzésnek
mindsil a TETTYE FORRASHAZ Zrt.-nél a vizikézm(i térvény értelmében. Figyelembe véve, a 2019.
szeptember 1-t6l 2019. december 31. kozott felmeriil6 koltségek megtéritésére mar megkotott
szerzGdés jott |étre, a 2020. és 2021. évi GFT-ben is szerepelt, jelen munkarész a beruhazas hatralévé
id6tartamdra biztositand a szakmai tdmogatast, azaz a projekt Tamogatdsi szerz6désében
meghatdrozott pénziigyi zdras végéig, amely varhatdan 2022-ben lesz.

Ezen tevékenység forrdsa jelenleg nem biztositott, ezért mar 2020. és 2021. évben is szerepelt az
aktudlis GFT I. Gtemében és sziikséges a 2022. évre is. Forrdsa a hasznalati dijbél atcsoportositott
keret. Ezen koltség a beruhazas részeként azzal egyitt keriil majd a vizik6zmU vagyonba aktivalasra.

Becslilt koltség: 72 960 000 Ft

Forrasa: rendelkezésre all a GFT beruhdzasi tervrészébe atcsoportositott kordbbi évek haszndlati dij
maradvanyabdl.
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9.2 Il iitem - 2023-2026

A ll. item Osszesito tablazata

Egyedi létesitmények

Szennyvizhaldzat

Tervezett

Telepiilés (Ft) (Ft) beruhazasi ktg.
(Ft)

Pécs 5017 500 000 390 880 000 5408 380 000
Aranyosgadany - 313 296 000 313 296 000
Bicsérd - 385 360 000 385 360 000
Cserkut - 115 580 000 115 580 000
Gyod - 0
Keszii - 31887 300 31 887 300
Kozarmisleny - 240 113 000 240 113 000
Kékény - 313152 000 313 152 000
K6vagosz616s - 5000 000 5 000 000
K6vagotottos - 16 470 000 16 470 000
Pellérd - 42 190 000 42 190 000
Szalanta - 617 644 000 617 644 000
Turony - 900 000 000 900 000 000
26k - 164 181 000 164 181 000

Osszesen: 5017 500 000 3540753300 8553253300

b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/A. szamu; Il. Gitem helyszinrajzok melléklet

c) Az elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki jellemz6k bemutatasa

9.2.1 Egyedi létesitmények

Szennyvizhalézat - Pécs Il. Gitem

T . - . Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Koltség (Ft)
Iranyitastechnikai fejlesztés, a
5. Pécs diszpécserkdzponthoz kapcsolddd intelligens | Rendszerterv sziikséges 12 500 000
hdalézati elem IlI. Gtem - athuzédé
Osszesen: 12 500 000
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5. Iranyitastechnikai fejlesztés Il. iitem, a diszpécserk6zponthoz kapcsolddd haldzati elem, mely
mindkét Vizik6zm( rendszerre optimalizalt adatelemzd és dontés el6készité intelligens haldzati
elem

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Irdnyitastechnika
Technoldgia/Technoldgiai leiras: Irdnyitastechnika

Mliszaki leiras/jellemzék: Az I. Gtemben egy olyan rendszer keriil megvaldsitasra a korabbi szoftver
alapjain, amely megfelel a kor informdacidtechnolégiai szinvonaldnak, illeszkedik a vizikozm( szolgaltato
tervezett architektura fejlesztési elképzeléseihez, és lehet6vé teszi a rendszer funkcionalitdsanak
kiterjesztését eddig nem hasznalt teriletekre, felhasznaldkra és (mobil) eszkozdkre. A 1. Gzemben
tervezetten olyan igények valésulnak meg, amelynek komoly el6relépést jelentenek a
haldzathidraulikai modellezés tamogatasanak kiterjesztésével, a GFT készitéséhez kapcsoldédd
kockazatkezelési modell kialakitasaval és a kapcsolodd szamitasok automatizaldsaval, tamogatdsaval,
riporting kiterjesztésével. A fejlesztés biztositja GFT tervek rogzitését és kovetését.

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Az |. Utemben megvaldsuld eszkoz elsGdleges célja a
korszer(sités és a fenntarthatdsdg biztositdsa, illetve megfelel§ alap létesitése a rendszer tovabbi
integraciéjdhoz, automatizaldsdhoz. A tovabbi modulok, amelyek a meglévé adatbazisra és
térinformatikai  funkcionalitdsara éplilnek, jelent6sen noévelik a rendszer hatékonysagat.
Megvaldsitasara az |. Gtem forrds és idG, kereteibe mar nem fér bele, ezért van szikség egy Il.
fejlesztési Gtemre. A Il. Gtemben fejlesztend6 modulok elengedhetetlenil sziikségesek a feldjitasi
stratégia és a GFT készités és -kovetés megfelel6en magas szint(i és minGség(l folytatdsahoz, az élé
munka tdmogatasan keresztiil.

Tervigény: Fejlesztési koncepcid és rendszerterv

Becslilt koltség: 50 000 000 Ft, mely a két szakag kozott megbontasra kerdl, igy a viz és szennyviz
szakagi beruhdzdsi tervben 25 000 00 Ft-al keriilt bedllitdsra ugy, hogy a 2022. évben 50%-os
megvalositds tervezhetd.

Utemezése: Eredetileg 2021. évre keriilt bedllitdsra a Beruhazas, de az I. Gitem fejlesztési munkai a
rendszer bonyolultsdga és a migracid soran felmerilt pontositasi igények miatt még folyamatban van.
fgy a II. item 2022-2023. évre keriil 4thuzédé munkaként beiitemezésre.

Forrasa: rendelkezésre all a VFH keretbdl.
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9.2.2 Szennyvizhalézat

Szennyvizhalézat - Pécs Il. litem
Becsiilt
. | Telepiilé Fejl gsi k Tervigé
Ssz elepiilés ejlesztési munka ervigény Koltség (Ft)
vizjogi lét. eng. terv koteles,
6. Pécs Meredek d(l6 szennyvizelvezetése alter\,/ ?II.(eSZUIt' f"”"g' 11 625 000
|étesitési engedéllyel
rendelkezik
7. Pécs Lovarda utca szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 0
8. Pécs Vadrézsa utca szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 0
9. Pécs Nagydrpdadi u. 15-25. szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 30 887 000
10. Pécs Harsfa utca 3 db ingatlan szennyvizelvezetése |vizjogi lét. eng. terv koteles 2 976 000
11. Pécs Zsebedomb, Zodofoldi Ut szennyvizelvezetése |vizjogi lét. eng. terv koteles 83 000 000
12. Pécs Menta koz szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 12 000 000
12. Pécs Uroei fa'sor (vasu'ftol délre) vizjogi lét. eng. terv koteles 2 500 000
szennyvizelvezetése
14. Pécs Volgyi d(il6 10-28 szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 10 464 000
15. Pécs Basamalom dil6 szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 14 400 000
16. Pécs Zsolnay Vilmos utca szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 2 250 000
(nyomott rendszer)
17. Pécs Havi-hegyi t szennyvizelvezetése (nyomott vizjogi lét. eng. terv koteles 3 600 000
rendszer)
18. Pécs Jazmin utca szennyvizelvezetése (gravitacids) |vizjogi lét. eng. terv koteles 4142 000
19. Pécs Gém utca szennyvizelvezetése (gravitacios) vizjogi lét. eng. terv koteles 3924 000
20. Pécs Forras d(il6 szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 24 300 000
21. Pécs Korsé dil6 szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 21900 000
22. Pécs Venyige dil6 szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 11 800 000
23. Pécs Akdcos sor szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 13 600 000
24, Pécs Havi-hegyi Ut szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 95 000 000
25. Pécs Nagy.pc?sfc?volgyl Ut szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv kételes 3924000
(gravitacids)
26. Pécs Pinty dl6 szennyvizelvezetése (gravitacidés) |vizjogi lét. eng. terv koteles 3 706 000
27. Pécs Re:cszeluutc§ szglgalml Jofgof atvezetes vizjogi lét. eng. terv koteles 5232 000
(kodzterileti gerinc nem épiil)
28. pécs | Srennyvizelvezetes és tisztitds nincs 5 000 000
folyamatiranyitas fejlesztése
Osszesen: 366 230 000
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6. Pécs: Meredek diil6 szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés, haldzatbbvités

Mliszaki leirds/jellemzék: Szennyvizcsatorna haldzat bdvités kb. 135 fm NA 200 KG-PVC gravitacids
szennyvizcsatorna kiépitésével, 8 db ejt6csoves akna beépitésével 8 db ingatlan ellatdsaval.

Modszaki indoklds/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJ Varos Onkormanyzati
igény szerint sziikséges a haldzatbbvités, az érintett ingatlanok ©6nallé szennyvizelvezetésének
megolddsa érdekében.

A tervek 2016-ban elkésziiltek, a terv vizjogi létesitési engedéllyel rendelkezett, aktualitds esetén ujra
kell engedélyeztetni.

Becslilt beruhazasi koltség: 11 625 000 Ft

A beruhazast 2017. évi kezdéssel és 2018. évi befejezéssel terveztiik, viszont a vizellatdshoz sziikséges
nyomadsfokozd elhelyezése az érintett ingatlantulajdonos elzarkdzasa miatt ellehetetlenedett. A munka
atutemezésre kerilt. Amennyiben valtozas all be, Ugy az aktualis GFT . (temébe tervezhetd, ha a
forras is rendelkezésre all.

7. Pécs, Lovarda utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Haldzatbdvités

Miiszaki leiras/jellemzék: A terilet szennyvizelvezetése kozteriileten kb. 45+89, 6sszesen 134 fm NA
200 KG-PVC gravitacids szennyvizcsatorna kiépitésével biztosithatd.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: PMJ Varos Onkormanyzati igény szerint sziikséges a
halozatbdvités. Szennyvizcsatorna haldzat bdvitéssel, kozteriileten a kozcsatorna kiépitésével a
jelenleg rendezetlen maganhaldzati anomalidk felszamolhatdak lesznek.
A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracio "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjiik, a palyazat elére haladasa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Forrasa: Palyazati forras ,,Pécs kbzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becslilt koltség: 10 900 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithaté

8. Pécs, Vadrozsa utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Halozatbdvités
Miiszaki leiras/jellemzék: A terllet szennyvizelvezetése kozterileten kb. 148 fm NA 200 KG-PVC

gravitacidos szennyvizcsatorna kiépitésével biztosithatd. Az ingatlanok gravitacidos csatlakozasi
lehet&ségeit a tervezés soran vizsgalni kell.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: PMJ Varos Onkormanyzati igény szerint sziikséges a
halozatbdvités. Szennyvizcsatorna haldzat bdvitéssel, kozteriileten a kozcsatorna kiépitésével a
jelenleg rendezetlen maganhaldzati anomaliak felszamolhatoak lesznek.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracio "
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c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjiik, a palyazat el6re haladasa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktuadlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras , Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becsiilt koltség: 12 000 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithaté

9. Pécs: Nagyarpadi u. 15-25. szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mliszaki leiras/jellemz6k: A Nagyarpadi Ut szennyvizelvezetés megvaldsitdsa eredetileg 2017. évre
tervezett beruhazas. 2016-ban - a hasznalati dij egyéb felljitast/fejlesztést tdmogatd tevékenységre
elktlonitett kerete terhére keriilt bedllitasra a tervezési munka.

Miiszaki leiras/jellemz6k: Kb. 425 fm NA 250 KG-PVC gerincvezeték kiépitése 9 db NA150 KG-PVC
bekotéssel.

Modszaki indoklds/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJ Varos Onkormanyzati
igény szerint szlikséges a halézatbdvités. A teriilet jelenleg ivovizzel elldtott. A targyi terileten
létesitendd szennyviz csatorna kiépitése kozterileten torténhet.
A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracio "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjlik, a pdlyazat el6re haladdsa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A tervek 2016-ban elkésziiltek, vizjogi létesitési engedélye lejart a tervezés koltsége 2016-ban kerlt
elszamolasra.

Forrasa: Palyazati forras , Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becslilt koltség: 30 887 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithaté

10. Pécs: Harsfa utca 3 db ingatlan szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leiras/jellemz6k: A magassagi és terepviszonyok miatt nyomas alatti szennyvizelvezetés
kiépitése a vizvezeték mellett. Kb. 124 fm DK 63 KPE nyomott szennyvizcsatorna kiépitésével
szennyvizelvezetés biztositasa.

Muszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdvités az érintett ingatlanok 6nallé szennyvizelvezetésének megoldasa érdekében.
Az ingatlanok vizellatasa magdan haldzaton keresztiil megoldott. A magassagi és terepviszonyok miatt a
szennyvizelvezetés csak a tervezett nyomott szennyvizcsatorna kiépitésével biztosithatd.

A tervek 2016-ban elkésziiltek, vizjogi |étesitési engedélye lejart, a tervezés koltsége 2016-ban kerlt

elszamolasra.

Becslilt koltség: 2 976 000 Ft
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11. Pécs: Zsebedomb, Zodéféldi ut szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
M(szaki leirds/jellemzék: Kb. 801 fm NA 200 KG-PVC gravitacidés és kb. 308 fm Dk 110 KPE
nyomovezetékes szennyvizcsatorna haldzat kiépitése kdzponti szennyvizatemeldvel.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: A terilet k6zmiivesitésére a lakossag az el6készileteket
megtette, a Tarsulatot megalapitottak. Kb. 60 ingatlan ellatasaval a lakossagi igények szerinti ellatds
biztositott lesz. Az ivévizellatas a szennyvizelvezetéssel egyiitt kerilt megtervezésre.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 83 000 000 Ft

12. Pécs: Menta ko6z szennyvizelvezetése

Technolégia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
Miiszaki leiras/jellemzdk: I. valtozat: a régi maganvezeték egy részét felhasznalva kb. 120 fm NA 200

KG-PVC gravitacids vezeték kiépitése. Szolgalmi jog és csatlakozé vizikozm( szerz6dés rendezése.

IIl. valtozat: A Pazmany u. 45, 47, 49. sz. és 39. sz. ingatlanok hazi atemel6vel a Pazmany u-i vezetékre
csatlakoztathatdak. A Menta d. 2, 4, 1,3 sz. és Pazmany P. 43. sz. ingatlanok kb. 100 fm gravitacids
haldzattal és gravitaciés bekotésekkel kdzponti atemel6 kialakitasaval és kb. 105 fm nyomott
vezetéken a Pazmany P. u-i vezetékre csatlakoztathatdak. A 1820/9 hrsz ingatlan csak nyomottan
kothet6 be. (Tudomdsunk szerint a rendezés csatlakozé szennyvizhdldzatként magdn rendezésben
folyamatban van)

Mlszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Menta koz és Pazmany P. utcai érintett ingatlanok
szennyvizelvezetésének rendezése

Becsiilt koltség: 12 000 000 Ft

13. Pécs: Urdgi fasor (vasuttol délre) szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
Miiszaki leirds/jellemz6k: Kb. 90 fm NA 200 KG-PVC szennyviz vezeték kiépitése a meglévé NA 500 KG-
PVC szennyvizvezetékre torténd gravitacios csatlakozassal.

Miiszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: A terilet a jelenleg érvényben |évé Szabalyozasi Terv alapjan
nem lakéteriilet, azonban lakossdgi megkeresések alapjan PMIVO igény szerint sziikséges a
halézatbGvités. A kiépités/lizemeltetés feltétele lesz megfelel6 szamd fogyasztd csatlakozasa, az
Uzemeltethet&ség miatt.

Becslilt koltség: 2 500 000 Ft
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14. Pécs: Volgyi d(il6 10-28 szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
M(iszaki leiras/jellemzék: Kb. 260 fm nyomott szennyviz gerincvezeték és bekotSvezeték kiépitése a
Magyarlirégi Ut iranyaba

Miiszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
sziikséges a haldzatbbvités. A targyi terlilet kozm(ifejlesztéséhez sziikséges kozvezetékek kiépitésének
elengedhetetlen alapfeltétele, a megfelel§ kozteriilet szabdlyozas, kozteriileti Ut kialakitdsa, mely
biztositja a tervezett vezetékek mindenkori megkozelithet6ségét a zavartalan Gzemeltetés érdekében.

A fejlesztés az agglomeracio bévitéssel egylitt a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz6l6 éves
fejlesztési keret (EFK) modositasaba keriilhet be.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becsiilt koltség: 10 464 000 Ft

15. Pécs: Basamalom dlil6 szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mliszaki leirds/jellemz&k: Kb. 480 fm Dk 63 KPE nyomott szennyviz gerincvezeték kiépitése 18 db hazi
nyomott bekotéssel

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A terilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhazasként szerepeltetjlik, a pdlyazat el6re haladdsa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi létesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras , Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becslilt koltség: 14 400 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithaté

16. Pécs: Zsolnay Vilmos utca ellatatlan ingatlanok szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzdk: Kb. 84 fm Dk 90 KPE nyomott szennyviz gerincvezeték kiépitése hazi nyomott
bekotésekkel.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
sziikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivdvizzel ellatott. A targyi terlleten létesitendé szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kbzpontu szennyvizelvezetési agglomeracio "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhazasként szerepeltetjiik, a palyazat el6re haladasa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.
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A terv vizjogi létesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras , Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becsiilt koltség: 4 000 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithato

17. Pécs: Havi-hegyi ut ellatatlan ingatlanok szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 120 fm Dk 90 KPE nyomott szennyviz gerincvezeték kiépitése hazi
nyomott bekotésekkel.

Mdszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMIVO igény szerint
szlikséges a hdldzatbdbvités. A terilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Becsiilt koltség: 3 600 000 Ft

18. Pécs: Jazmin utca szennyvizelvezetése

Technolégia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 95 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

Muiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi teriileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracid
"c. projekt keretében megvaldsuld beruhazasként szerepeltetjiik, a palyazat el6re haladasa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras ,,Pécs kbzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becslilt koltség: 4 412 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithaté

19. Pécs: Gém utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leiras/jellemzék: Kb. 90 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.
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A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,Pécs kézpontu szennyvizelvezetési agglomeracio
"c. projekt keretében megvaldsuld beruhazdsként szerepeltetjik, a palyazat el6re haladasa alapjan, a
rendelkezésre 4all6 forras szerinti aktualis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras , Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becslilt koltség: 3 924 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithaté

20. Forras diil6 szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leiras/jellemz6k: A terilet szennyvizelvezetése kozterileten kb.299fm NA 200 KG-PVC
gravitdcios szennyvizcsatorna kiépitésével biztosithato.

Mdszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMIVO igény szerint
szikséges a haldzatbbvités. A teriilet jelenleg ivévizzel elldtott. A targyi teriileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracid"
c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjiik, a palyazat el6re haladasa alapjan, a
rendelkezésre 4all6 forras szerinti aktualis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras , Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becslilt koltség: 24 300 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithatd

21. Korso diil6 szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mdszaki leiras/jellemzék: A terilet szennyvizelvezetése kozteriileten kb.269 fm NA 200 KG-PVC
gravitacios szennyvizcsatorna kiépitésével biztosithato.

Muszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi teriileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,Pécs kdzpontld szennyvizelvezetési agglomeracio"
c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjlik, a pdlyazat el6re haladdsa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracid "

Becsiilt koltség: 21 900 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithatd
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22. Venyige d(il6 szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(szaki leiras/jellemzék: A terilet szennyvizelvezetése kozterlleten kb.145 fm NA 200 KG-PVC
gravitdcids szennyvizcsatorna kiépitésével biztosithato.

Mdszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMIVO igény szerint
szlikséges a haldzatbbvités. A terllet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terileten létesitend6 szennyviz
csatorna kiépitése koztertleten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracidé"
c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjiik, a palyazat el6re haladdsa alapjan, a
rendelkezésre 4all6 forras szerinti aktualis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras ,,Pécs kbzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becsiilt koltség: 11 800 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithato

23. Akacos sor szennyvizelvezetése

Technolégia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(szaki leiras/jellemzék: A terilet szennyvizelvezetése kozterlleten kb.167 fm NA 200 KG-PVC
gravitacios szennyvizcsatorna kiépitésével biztosithato.

Muiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi teriileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.
A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs k6zpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhazasként szerepeltetjlik, a palyazat el6re haladdsa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Forrasa: Palyazati forras , Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracié "

Becsiilt koltség: 13 600 000 Ft, mely a tervek alapjan pontosithaté

24. Havi-hegyi ut szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leirds/jellemzék: A terlilet szennyvizelvezetése kdzterileten kb.90+27, 6sszesenl117 fm NA
200 KG-PVC gravitacids szennyvizcsatorna kiépitésével biztosithatd.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A terilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terileten létesitend6 szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.
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A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kbzpontl szennyvizelvezetési agglomeracio "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjiik, a palyazat el6re haladasa alapjan, a
rendelkezésre 4all6 forras szerinti aktualis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 95 000 000 Ft - tervek alapjan pontosithatd

25. Pécs: Nagypostavolgyi Ut szennyvizelvezetése (garvitacios)

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mdiszaki leiras/jellemzék: Kb. 90 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a hdaldzatbdbvités. A terilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kézpontl szennyvizelvezetési agglomeracio"
c. projekt keretében megvaldsuld beruhazasként szerepeltetjlik, a pdlyazat el6re haladasa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becsiilt koltség: 3 924 000 Ft

26. Pécs: Pinty diil6 szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leiras/jellemzék: Kb. 85 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

Muiszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMJVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi teriileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztés az agglomeracio bévitéssel egyitt a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz6lé éves
fejlesztési keret (EFK) médositasaba keriilhet be.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 3 706 000 Ft

27. Pécs: Rétszél utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 120 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.
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Mdszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan PMIVO igény szerint
szlikséges a haldzatbdvités. A terllet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi teriileten Iétesitend6 szennyviz
csatorna kiépitése szolgalmi jog bejegyzéssel magdnteriileteken torténhet.

A fejlesztés az agglomeracio bévitéssel egylitt a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz6l6 éves
fejlesztési keret (EFK) médositasaba keriilhet be.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 5232 000 Ft

28. Pécs: Szennyvizelvezetés-, és tisztitas folyamatiranyitas fejlesztése

Technolégia/Technoldgiai leirds: Folyamatiranyitas

Mliszaki leiras/jellemz6k: Kozponti atemel6k nyomdvezetékeire dramlasmérék telepitése, és a mért
értékek lathatova tétele az irdnyitastechnikai rendszeriinkben.

Mdszaki  indoklds/hatasok/sziikségesség:  Uzembiztonsdg ndvelése, a  szivattyik  (izem
optimalizacidjahoz és koltséghatékony mikodtetéséhez sziikséges fejlesztés

Becsiilt koltség: 5 000 000 Ft

Szennyvizhalézat - Aranyosgadany Il. iitem

Becsiilt

Ssz. Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Koltség (Ft)

Aranyosgadany telepiilés

29. | Aranyosgadan ; .
9 VOs& y szennyvizelvezetése

vizjogi lét. eng. terv koteles 313 296 000

Osszesen: 313 296 000

29. Aranyosgadany telepiilés szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
Mlszaki leirds/jellemz6k: Teleplilésen kozmlives szennyvizelvezet§ haldzat kiépitése kozponti
atemel6vel a pécsi haldzathoz csatlakoztatva.
M(iszaki indoklas/hatasok/szlikségesség: Terilet kozmlives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.
Az agglomeracidhoz csatlakozni kivand telepiilések felhatalmazasaval 2016-ban a TETTYE FORRASHAZ
Zrt. elkészittette az agglomeracio bévitésének terveit, mely Aranyosgadany, Bicsérd, Kokény, Szaldnta
és Zok telepilések csatornazasi, valamint Pécs és Kozarmisleny varosok csatornahdlézat bdvités,
fejlesztési lehetGségét biztositja, amely tervet az OVF jévahagyott. A projekt megvaldsitasi folyamata
KEHOP tamogatds keretében elindult. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tamogatja a fejlesztés
megvaldsitdsdt a KEHOP-2.2.2-16-2016-00056 azonositdé szamu projekttl flggetlen, 06nalld
fejlesztésként. A fejlesztés a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz6lé éves fejlesztési keret
(EFK) médositdsaba keriilhet be. Jelenleg a telepiilési szennyviz kezelésérdl sz616 91/271/EGK iranyelv
hatalya ald tartozd és nem tartozd feladatok alapjan a pécs agglomerdcio bdvitése (Aranyosgadany,
Bicsérd, Kokény, Szalanta, Zék, Pécs, Kozdrmisleny) ,Zaradékkal nem ellatott, derogdcids
kotelezettséggel nem érintett”-ként kerilt megjeldlésre.
A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.
Becsiilt koltség: 313 296 000 Ft
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Szennyvizhalézat - Bicsérd Il. litem
Becsiil
Ssz. | Telepilés Fejlesztési munka Tervigény kﬁltisiésgu(:t)
30. Bicsérd  |Bicsérd teleplilés szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 385 360 000
Osszesen: 385 360 000

30. Bicsérd telepiilés szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mliszaki leirds/jellemz6k: Teleplilésen kozmlives szennyvizelvezetd haldzat kiépitése kozponti
atemel6vel a pécsi haldzathoz csatlakoztatva.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terillet k6zmdives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.

A Pécs kozpontl szennyvizelvezetési agglomeracid a 25/2002 Kormanyrendeletben szerepel, a
rendeletben fejlesztések vannak el6irdnyozva. Az agglomeracids telepilések kozil Pécsen és
Kozarmislenyben vannak még csatorndzatlan teriiletek, melyekben a csatornahdlézat kiépitése
indokolt lenne, valamint Pécs Varos vonzaskorzetében vannak még csatorndzatlan telepiilések,
melyeknek szennyvizét a Pécs Varosi szennyviztelep fogadni tudna. Ezek a teleplilések: Aranyosgadany,
Bicsérd, Kokény, Szalanta és Zok. A teleptilések altal alkotott agglomeracié a 220/2016
Kormanyrendelettel médositott 25/2002 Kormanyrendeletben szerepel, a rendeletben telepfejlesztés,
(TF), csatornazas (CS) és szallité vezeték (SZ) épités van elGiranyozva. Mindezek alapjan Bicsérd
teleplilés szennyvizelvezetését a 2022-2036. évi GFT-ben a ,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési

agglomeracié " c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzdsként szerepeltetjik, a palydzat el6re
haladdsa alapjan, a rendelkezésre all forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.
A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 385 360 000 Ft

Szennyvizhaldzat - Cserkaut Il. (item

Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigén e 2
P ) geny koltség (Ft)
. . . , , t 5 Ikészilt, vizjogi
31. Cserkut |Cserkut-platé szennyvizelvezetése ’ervezese ? eszu Vlzjog,l 77 580 000
lét. engedéllyel rendelkezik
. Cserkut kilteruleti telepllésrészének s .
32. Cserkut , ,I p . Z y vizjogi Iét. eng. terv koteles 0
szennyvizelvezetése: Szikkuti d(il6
. Cserkut kilteruleti telepllésrészének s .
33. Cserkut , ,I .p . ,,Z,, vizjogi Iét. eng. terv koteles 0
szennyvizelvezetése: Kis Ma d(ilé
. Cserkdt kilteruleti telepiilésrészének s .
34. Cserkut serku , wieeru e,l clepulesreszene vizjogi lét. eng. terv koteles 38 000 000
szennyvizelvezetése
Osszesen: 115 580 000
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31. Cserkut: Cserkut-platé szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzék: A terilet szennyvizelvezetése kdzponti szennyvizatemelS és nyomévezeték
kialakitasaval biztosithatd, a Dk 250 KPE K6vagdsz6l8s-, Cserkut-, Bakonya-, Boda nyomott szennyviz
gerincvezetékbe torténd csatlakozassal. A tervezett atemel6 és nyomdvezeték, valamint a belsé
halézat annak teljes atépitésével, kozvezeték haldzatként kerllt megtervezésre, kozvezetékként
Uzemeltethet6 nyomvonal kialakitassal. A megvaldsitas (itemezésével 6sszhangban az aktualis GFT I.
Utemébe GFT mddositds kérelemmel atlitemezziik.

Vizjogi létesitési engedélyes tervvel rendelkett, mely id6kdzben lejart, a terv korszerdsitési
feltlvizsgalata és vizjogi engedélyeztetése 2021. évben megvaldsul.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terllet k6zmives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.
Becsiilt koltség: 77 580 000 Ft, mely fellilvizsgdlata a tervezéssel 6sszhangban folyamatban van.

Forrasa: Cserkut Kozség Onkormanyzata az 1079/2021. (ll. 27.) Korm. hatérozata alapjan
szennyvizelvezetési feladatainak elldtasara tdmogatdsban részesiilt

Cserkut kilteriileti teleplilésrészének szennyvizelvezetése: Szikkuti dil6

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzdk: A konkrét fejlesztési terlilet meghatarozasat kovetSen pontositasra kerdl.
A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terillet k6zmdives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.
Becslilt koltség: - *Ft

*Becsiilt kéltség a tényleges igény megjelenése esetén tervezdi felmérést kbvetéen hatdrozhato meg.

32. Cserkut kiilteriileti telepiilésrészének szennyvizelvezetése: Kis Mali diil6

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzdk: A konkrét fejlesztési teriilet meghatarozasat kovetéen pontositasra kerl.
A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terillet k6zmdives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.
Becslilt koltség: - *Ft

*Becsiilt kéltség a tényleges igény megjelenése esetén tervezdi felmérést kévetben hatdrozhato meg.

33. Cserkut kiilteriileti telepiilésrészének szennyvizelvezetése

Technolégia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leiras/jellemz6k: A konkrét fejlesztési teriilet meghatarozasat kovet6en pontositasra kerdil.
A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terillet k6zmdives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.

Becslilt koltség: 38 000 000Ft
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34. Mez6szél utca szennyviz elvezetésére

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzdk: A konkrét fejlesztési teriilet meghatarozasat kbvet6en pontositasra kerdil.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terillet kozmdlves szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.

Becsiilt koltség: 0* Ft

*Becsiilt kéltség a tényleges igény megjelenése esetén tervezdi felmérést kévetben hatdrozhato meg.

Szennyvizhaldzat - Gydd Il. Gitem

Ssz.

Teleplilés

Fejlesztési munka

Tervigény

Becsiilt
koltség (Ft)

35.

Gydd

MezG6szél utca szennyviz elvezetésére

vizjogi Iét. eng. terv koteles

0*

Osszesen:

0

35. MezG6szél utca szennyviz elvezetésére

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mliszaki leiras/jellemzdk: kb. 405 fm NA 200 KG-PVC gravitacios haldzat kiépitésével van lehetdség a
F6 utca — Fels6 utca keresztez6désében meglévé NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz

csatornahdlézathoz térténé csatlakozdssal. Az utca szélessége kb. 3,5 m. aszfaltos, az ingatlanok
vizelldtasa mar biztositott.

Becslilt koltség: - *Ft

*Becslilt koltség a tényleges igény megjelenése esetén tervez&i felmérést kdvetéen hatarozhatdé meg.

Szennyvizhaldzat - Keszii Il. litem
Becsiilt
. | Telepiilé Fejl 8si k Tervigé )

Ssz elepiilés ejlesztési munka ervigény Koltség (Ft)

Keszli, 1639 és 1638 hrsz-u ut melletti az Viziogi Iét. eng. tery 2019
36. Keszu ingatlanok szennyvizelvezetése Il. iitem 198 L & 31 887 300

L , ben elkésziil
kivitelezés
Osszesen: 31 887 300

36. Keszii, 1639 és 1638 hrsz-u ut melletti az ingatlanok szennyvizelvezetése Il. iitem

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leirds/jellemzék: A jelzett Gt melletti ingatlanok szennyviz elvezetése gravitacios gerincvezeték
kiépitésével lehetséges, csatlakozasi pont a kb. 260 fm-re az Arpad fejedelem utcdban meglévd

szen nyviz csatorna.

A koltség becslés a kb. 260 fm NA 200 KG —PVC vezeték és 10 db ingatlan csatlakozasardl késziilt,
aszfaltos utban.
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Modszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Keszii kozség Onkormanyzati igénye szerint lehet8ség van a

szennyvizvezeték haldzat bbévitésére.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 16 600 000 Ft

Szennyvizhalézat - Kozarmisleny Il. (item
Becsiilt
Ssz. Telepiilés Fejlesztési munka Tervigén re s
z P Jlesz geny koltség (Ft)
37. | Kozarmisleny | Csikdsvolgy szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 120 000 000
Vi T 16vE P
38. | Kozarmisleny |ztoron’yna evo, gazdasdgi bvezet vizjogi Iét. eng. terv koteles 7 800 000
szennyvizelvezetése
39. | Kozarmisleny |Ujtelep utca szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 27 555 000
40. | Kozarmisleny | Malomréti utca szennyvizelvezetése** vizjogi lét. eng. terv koteles 16 350 000
L Pusztarét, Flizfa ut e "
41. | Kozarmisleny usz are, uzta u ca** vizjogi Iét. eng. terv koteles 17 832 000*
szennyvizelvezetése
42. | Kozérmisleny |Oregsz8l6 utca szennyvizelvezetése** vizjogi lét. eng. terv koteles 8 720 000
43, | Kozarmisleny |Rakdczi Ferenc utca szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 9 156 000
44, | Kozarmisleny | Paldnkvar utca szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 32 700 000
. Fészek lakopark izel tésének .
45, | Kozarmisleny esz’e’ a* opark szennyvizelvezetesene vizjogi Iét. eng. terv koteles o*
bévitése
Osszesen: 240 113 000
*Mliszaki tartalom és kéltségvetés kidolgozas alatt
** A Pécs k6zpontu szennyvizelvezetési agglomerdcié a 25/2002 Kormdnyrendeletben szerepel

37. Kozarmisleny: Csikdsvolgy szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mliszaki leiras/jellemzék: Kb. 4118 fm NA 200, és kb. 185 fm NA 80 KG-PVC szennyvizcsatorna halézat
kiépitése.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Teriilet kozmives szennyvizelvezetésbe t6rténd bevonasa

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becsiilt koltség: 120 000 000 Ft

38. Kozarmisleny: Viztoronynal lév6 gazdasagi 6vezet szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzdk: Kb. 460 fm NA 200 KG-PVC szennyvizvezeték kiépitése.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terillet k6zmdives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 7 800 000 Ft
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39. Kozarmisleny: Ujtelep utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 632 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

Mo(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan 6nkormanyzati igény szerint
sziikséges a hdldzatblvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terileten l|étesitendé
szennyviz csatorna kiépitése kozteriileten torténhet.

A fejlesztés az agglomeracid bévitéssel egylitt a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet adott évre sz616 éves
fejlesztési keret (EFK) médositasaba keriilhet be.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becsiilt koltség: 27 555 000 Ft

40. Kozarmisleny: Malomréti utca szennyvizelvezetése

Technolégia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miszaki leiras/jellemzdék: Kb. 375 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan 6nkormanyzati igény szerint
szlikséges a hdaldzatbdbvités. A terilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi teriileten létesitend6 szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracio "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjik, a palydzat el6re haladdsa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles. A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 16 350 000 Ft

41. Kozarmisleny: Pusztaréti utca és Flizfa utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leiras/jellemzék: Kb. 1137 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel +438 fm +363 fm nyomott haldzat.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan 6nkormanyzati igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kdzpontl szennyvizelvezetési agglomeracio "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhazasként szerepeltetjlik, a palyazat el6re haladdsa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 17 832 000 Ft a miszaki tartalommal 6sszhangban fellilvizsgalat alatt
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42. Kozarmisleny: Oregsz6l6 utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 294 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan 6nkormanyzati igény szerint
szlikséges a haldzatbdvités. A terllet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi teriileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése koztertleten torténhet.

A fejlesztést a 25/2002 Kormanyrendelet szerint a ,,Pécs kbzpontu szennyvizelvezetési agglomeracio "
c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjiik, a palyazat el6re haladasa alapjan, a
rendelkezésre 3all6 forras szerinti aktualis évi megvaldsitassal.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 8 720 000 Ft a miszaki tartalommal 6sszhangban felllvizsgalat alatt

43. Kozarmisleny: Rakdczi Ferenc utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Szennyvizelvezetés

Miszaki leiras/jellemzdék: Kb. 210 fm NA 200 KG-PVC gravitacids szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

Miiszaki indoklas/hatasok/szlikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan dnkormanyzati igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi terlleten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Becsiilt koltség: 9 156 000 Ft

44. Kozarmisleny: Palankvar utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leirds/jellemzék: Kb. 750 fm NA 200 KG-PVC gravitacios szennyviz gerincvezeték kiépitése
bekotésekkel.

M(iszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan 6nkormanyzati igény szerint
szlikséges a haldzatbdbvités. A teriilet jelenleg ivovizzel ellatott. A targyi teriileten létesitendd szennyviz
csatorna kiépitése kozterileten torténhet.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 32 700 000 Ft
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45. Fészek lakopark szennyvizelvezetésének bdvitése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
M(iszaki leiras/jellemzdk: - *

Miiszaki indoklas/hatasok/szliikségesség: - *

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: - Ft

* Igényfelmérés alatt

Szennyvizhalézat - Kokény Il. Gitem
Becsiil
Ssz. | Telepilés Fejlesztési munka Tervigény k6ltescésgu(:=t)
46. Kokény |Kokény telepllés szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 313 152 000
Osszesen: 313 152 000

46. Kokény telepiilés szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mlszaki leirds/jellemz6k: Teleplilésen kozm(ives szennyvizelvezetd haldzat kiépitése kozponti
atemel6vel a pécsi haldzathoz csatlakoztatva.

M(iszaki indoklds/hatasok/szlikségesség: Teriilet kozmlives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.

A Pécs kozpontl szennyvizelvezetési agglomerdcié a 25/2002 Kormanyrendeletben szerepel, a
rendeletben fejlesztések vannak el6irdnyozva. Az agglomerdcids teleplilések koziil Pécsen és
Kozarmislenyben vannak még csatorndzatlan teriiletek, melyekben a csatornahalézat kiépitése
indokolt lenne, valamint Pécs Varos vonzaskorzetében vannak még csatorndzatlan telepiilések,
melyeknek szennyvizét a Pécs Varosi szennyviztelep fogadni tudna. Ezek a teleplilések: Aranyosgadany,
Bicsérd, Kokény, Szaldnta és Zok. A telepllések altal alkotott agglomeracié a 220/2016
Kormanyrendelettel mddositott 25/2002 Kormanyrendeletben szerepel, a rendeletben telepfejlesztés,
(TF), csatornazas (CS) és szallitdo vezeték (SZ) épités van elGiranyozva. Mindezek alapjan Kokény
telepilés szennyvizelvezetését a 2022-2036. évi GFT-ben a ,Pécs kbdzpontl szennyvizelvezetési
agglomeracié " c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzdsként szerepeltetjik, a palydzat el6re
haladdsa alapjan, a rendelkezésre all6 forrds szerinti aktualis évi megvaldsitdssal. A terv vizjogi
|étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 313 152 000 Ft
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Szennyvizhalézat - K6vagoszolos Il. litem
Becsiilt
Ssz. Telepiilé Fejlesztési k Tervigé ;
sz elepiilés ejlesztési munka ervigény Koltség (Ft)

K6vagodsz6l6s 1340, 1341, 208 és 723 h
47. | K6vagdsz6lbs 'ovagoszo Gs13 O’, 341, O es 723 hrsz vizjogi Iét. eng. terv koteles 5 000 000

ingatlanok szennyvizelvezetése

Osszesen: 5 000 000

47. K6vagoszolos 1340, 1341, 208 és 723 hrsz ingatlanok szennyvizelvezetése
Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(szaki leirds/jellemzék: A 1340 hrsz-U elldtandd ingatlantél kb. 100 fm NA 200 KG-PVC
szennyvizvezeték kiépitése.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terilet k6zm(ives szennyvizelvezetésbe torténd bevondsa
A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becsiilt koltség: 5 000 000 Ft

Szennyvizhalézat - K6vagotottos Il. litem
g . - i Becsiilt
Ssz. Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Koltség (Ft)
48. | K6vagotottos | Kossuth L. u. "E" szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 10 400 000
49. | K6vagotottos Petdf ut’ca D terv’ezett epitesi telkek vizjogi |ét. eng. terv koteles 6 070 000
szennyvizelvezetése
Osszesen: 16 470 000

48. K6vagotottos: Kossuth L. u. "E" szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 180 fm NA 200 KG-PVC szennyvizcsatorna kiépitése 14 db ingatlan
bekotéséhez.

Miiszaki indoklas/hatdsok/szliikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan K&vagotottos telepilési
Onkormanyzati igény szerint sziikséges a halézatbdvités.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 10 400 000 Ft

49. K6vagotottos: Petdfi Sandor utca D tervezett épitési telkek szennyvizelvezetése

Technolégia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
M(iszaki leiras/jellemzék: Kb. 175 fm nyomott szennyviz vezeték épitése hazi dtemelékkel

Mliszaki indoklas/hatasok/szliikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan K&vagotottos telepilési
Onkormanyzati igény szerint sziikséges a halézatbdvités.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becslilt koltség: 6 070 000 Ft
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Szennyvizhaldzat - Pellérd Il. litem
Becsiil
Ssz. | Telepilés Fejlesztési munka Tervigény kélifésgu(:t)
Aranyosgadanyi uton, tovabbi 5-6 lakdtelek
Pellérd kialakitasahoz a szennyvizcsatorna halézat vizjogi lét. eng. terv koteles 690 000
50 bévitése — II. Utem tervezés
) Aranyosgadanyi Uton, tovabbi 5-6 lakételek
Pellérd kialakitasahoz a szennyvizcsatorna halézat vizjogi lét. eng. terv koteles 7 500 000
bdvitése — II. item kivitelezés
Pellé 74 hrsz-a ut til o
51. Pellérd e ,erd, > rez-u u ment ,eendo vizjogi Iét. eng. terv koteles 6 000 000
laképarkok szennyvizelvezetése
52. Pellérd Patak utca szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 28 000 000
Osszesen: 42 190 000

50. Pellérd: Aranyosgadanyi Gton, tovabbi 5-6 lakételkek kialakitasahoz a szennyvizcsatorna
halozat bovitése — I. iitem tervezés és Il. iitem kivitelezés

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Haldzatbdvités

M(iszaki leiras/jellemzék: A szennyvizvezeték haldzat kiépitésével és a haldzatra racsatlakozassal, az
épitési telkek bevondsa a szennyvizelvezetésbe

Miszaki indoklds/hatasok/sziikségesség: Az igényt a GFT készités soran Pellérd teleptlés
Onkormanyzata terv kiegészitésként jelezte.

A jelenleg harom db ingatlan 6sszevonasa utan kialakitott 6nkormanyzati teriileten egy zsak utca kerdil
kialakitasra, ahol 5-6 db lakdtelket kivannak létrehozni. Az ingatlanok szennyvizelvezetése az
Aranyosgadanyi Ut 29 sz. ingatlan el6tti gravitaciés NA 200 KG-PVC szennyviz halézatra torténd
koztertleti csatlakozdssal, kb. 62 fm-es gravitdcids szennyviz csatorna haldzat bévitésével, majd a
kialakitott ingatlanrdl a terepadottsagokat figyelembe véve tovabbi 62 fm-en kényszerdramoltatasu,
kisatemel8s szennyvizhaldzaton keresztiil oldhaté meg.

Becslilt koltség: 7 500 000 Ft

51. Pellérd: 574 hrsz-u Gt menti leendd laképarkok szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

M(iszaki leiras/jellemz6k: Szennyvizbekotés kiépitésével a haldzatra racsatlakozas, az épitési telkek
bevonasa a szennyvizelvezetésbe.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Pellérd telepiilési Onkormanyzati igény szerint a
telepilésrendezési terv alapjan kialakitandd Gj lakéteriilet ellatdsdhoz sziikséges a terilet
racsatlakozasa. A laképark kiépitéséhez kapcsoldddan vizelosztas is kiépitésre keril parhuzamosan. A
tervben csak a lakdépark bekotését szerepeltettik, a lakdpark belsé hdlézata nem mingsil vizi

kozminek.

Becslilt koltség: 6 000 000 Ft
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52. Pellérd: Patak utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
M(iszaki leiras/jellemzdk: Kb. 880 fm NA 200 KG-PVC szennyvizvezeték fektetése.

Mdszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Pellérd telepiilési Onkormanyzati igény szerint a
teleplilésrendezési terv alapjan Uj lakoterilet ellatasahoz sziikséges a haldzatbdvités.

A terv vizjogi |étesitési engedély koteles.

Becsilt koltség: 28 000 000 Ft

Szennyvizhaldzat - Szalanta Il. Gitem
Becsiilt
. | Telepulé Fejl 8si k Tervigé
Ssz elepiilés ejlesztési munka ervigény Kéltség (Ft)
53. Szalanta |Szaldnta telepilés szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 617 644 000
Osszesen: 617 644 000

53. Szaldnta telepiilés szennyvizelvezetése

Technolégia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemz6k: Telepiilésen kozm(ives szennyvizelvezet6 haldzat kiépitése kozponti
atemel6vel a pécsi haldzathoz csatlakoztatva. A terv megvaldsitasi szakaszdban a mdszaki tartalom
feliilvizsgalata sziikséges.

M(iszaki indoklas/hatasok/szlikségesség: Teriilet kozmlives szennyvizelvezetésbe torténé bevonasa.

A Pécs kozpontu szennyvizelvezetési agglomeracié a 25/2002 Kormanyrendeletben szerepel, a
rendeletben fejlesztések vannak el6irdnyozva. Az agglomerdacids telepllések koziil Pécsen és
Kozarmislenyben vannak még csatorndzatlan teriiletek, melyekben a csatornahalézat kiépitése
indokolt lenne, valamint Pécs Varos vonzaskorzetében vannak még csatorndzatlan telepiilések,
melyeknek szennyvizét a Pécs Varosi szennyviztelep fogadni tudna. Ezek a telepiilések: Aranyosgadany,
Bicsérd, Kokény, Szalanta és Zok. A telepilések altal alkotott agglomerdcio a 220/2016
Kormanyrendelettel mddositott 25/2002 Kormanyrendeletben szerepel, a rendeletben telepfejlesztés,
(TF), csatornazas (CS) és szdllitd vezeték (SZ) épités van elGirdnyozva. Mindezek alapjan Szalanta
telepilés szennyvizelvezetését a 2022-2036. évi GFT-ben a ,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési

agglomeracié " c. projekt keretében megvaldsuld beruhdzasként szerepeltetjik, a palyazat elGre
haladdsa alapjan, a rendelkezésre all6 forrds szerinti aktualis évi megvaldsitdssal. A terv vizjogi
|étesitési engedély koteles.

Becsilt koltség: 617 644 000 Ft
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Szennyvizhalézat - Turony Il. litem
Becsiil
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény kéliiésgu(:t)
54, Turony | Tarony teleplilés szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 900 000 000
Osszesen: 900 000 000

54. Turony telepiilés szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mliszaki leirads/jellemzék: Telepilésen kdzmlives szennyvizelvezet6 haldzat kiépitése, vizsgalandd
m{szaki megoldassal.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terllet k6zmdives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.

Becsiilt koltség: 900 000 000 Ft

Szennyvizhaldzat - Z6k Il. item
Becsiil
Ssz. | Telepllés Fejlesztési munka Tervigény k6ltescésgu(:=t)
55. Z6k Z6k teleplilés szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 164 181 000
Osszesen: 164 181 000

55. Z6k telepiilés szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Miiszaki leiras/jellemz6k: Telepiilésen kozm(ives szennyvizelvezet§ halézat kiépitése kozponti
atemel6vel a pécsi haldzathoz csatlakoztatva.

Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Terllet kozmdives szennyvizelvezetésbe torténd bevonasa.

A Pécs kozpontl szennyvizelvezetési agglomerdcié a 25/2002 Kormanyrendeletben szerepel, a
rendeletben fejlesztések vannak el6irdnyozva. Az agglomerdcids teleplilések koziil Pécsen és
Kozarmislenyben vannak még csatorndzatlan teriiletek, melyekben a csatornahaldézat kiépitése
indokolt lenne, valamint Pécs Véaros vonzaskorzetében vannak még csatornazatlan telepiilések,
melyeknek szennyvizét a Pécs Varosi szennyviztelep fogadni tudna. Ezek a teleplilések: Aranyosgadany,
Bicsérd, Kokény, Szaldnta és Zok. A telepilések altal alkotott agglomeracié a 220/2016
Kormanyrendelettel mddositott 25/2002 Kormanyrendeletben szerepel, a rendeletben telepfejlesztés,
(TF), csatorndzas (CS) és szallitd vezeték (SZ) épités van elSirdnyozva. Mindezek alapjan ZAk telepiilés
szennyvizelvezetését a 2022-2036. évi GFT-ben a ,,Pécs kdzpontu szennyvizelvezetési agglomeracid " c.
projekt keretében megvaldsuld beruhazasként szerepeltetjik, a pdlyazat elére haladasa alapjan, a
rendelkezésre allé forras szerinti aktudlis évi megvaldsitassal. A terv vizjogi létesitési engedély koteles.

Becsilt koltség: 164 181 000 Ft
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Szennytelep - Pécs Il. (item
Ssz. N . . . .. Becsiilt
Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Kéltség (Ft)
56 Pécs Szoldr szarito tervezés terv sziikséges 5 000 000
) Pécs Szoldr szarité tervkoteles 5 000 000 000
Osszesen: 5005 000 000

56. Szolar szarito

A beruhdzas célja a Szoldr szaritd megvaldsitasanak el6készitése. A szennyviztelep jelenleg lizemeld
szennyviziszap technolégiai sordhoz (biogaz er6mi) illesztett, annak kiegészitéseként megvaldsitandd a
szolar iszapszaritds, amellyel tovabb novelhet6 az energiahatékonysdag és a megujuld energia
felhasznalds mértéke, valamint mikodésébsl addddan kapcsolddik tobb orszagos stratégiai irdnyelv
megvaldsitdsdhoz, azok teljesithetdségét elbsegiti.

A pdlyazati forrdsok megfelel6 kihaszndlhatésag miatt szikséges elkésziteni, a Szolar szaritd elvi
engedélyes szintl tervét. A varhatd palyazati forrds bevondsahoz a palyazénak elvi vizjogi engedélyes
tervvel és megvaldsithatdsagi tanulmannyal kell rendelkeznie. Ezért szlikséges a tervezést 2022. évben
el6készitve legalabb 2023. évben elkésziteni. Megvaldsitast kdvetben a vizikozm( a tervezéssel egyiitt
aktivalhato lesz.

Leirds: A pécsi szennyviztisztitd telep, és a telepen létesilt szennyviziszapok és szerves hulladékok
feldolgozasara alkalmas biogaz lGzem a technoldgidjabdl és a kapacitasabdl adéddan alkalmas arra,
hogy megfeleld fejlesztéssel regionalitas, megujuld energiat eldallitd iszapkezeld funkcidt toltsdn be a
térségben.

Mar jelenleg is évente mintegy 225 300 tonna szerves hulladék és szennyviziszap kezelésével jarul
hozza a kornyezet terhelésének a csokkentéséhez, és Magyarorszag megujuld energia termelésének
noveléséhez. A Pécsett jelenleg Gzemel6 technoldgiai sorhoz illesztve, annak kiegészitéseként lehet
megvaldsitani a szoldr iszapszaritast, amellyel tovdbb ndvelhet6 az energiahatékonysag és a megujuld
energia felhasznalds mértéke, valamint mikodésébdl addddan kapcsolddik tobb orszdgos stratégiai
irdnyelv megvaldsitasahoz, azok teljesithet6ségét elGsegiti.

A szolar szaritas f6 el6nyei tobbek kozott, hogy

e aszennyviziszap volumene harmadara csdkken,

e a térfogatcsokkentés miatt jelentGsen csokken a ,végtermék” tovabbi szallitasara, kezelésére,
hasznositasara sziikséges raforditads. Pl.: szallitasbol adodd kornyezetterhelés és energia
harmadara csokken,

e csokkenti az liveghazhatasu gaz (UHG) kibocsatas,

e napenergiat, mint megujuld energiat hasznosit,

e abiogaz Gzem termelt hulladék héjét, mint ,megujuld energiat” 100 %-ban hasznositja,

e a minimum 75 % szdrazanyag tartalomra kiszaritott granuldlt iszap mez6gazdasagban,
energetikai terileten is hasznosithaté.

61



A projektben megvaldsitandd elemek a szolar szaritdé segédenergia biztositassal, iszapfogadd allomas
és gdzmotor fejlesztés villamos csatlakoztatdssal.

Becslilt tervezési koltség: 5 000 000 Ft
Becslilt koltség: 5 000 000 000 Ft
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9.3 Il iitem —2027-2036

a) lll. Gitem Osszesito tablazata

3 Tervezett
o Szennyviz L L.
Telepiilés i . Szennyvizhalézat (Ft) | beruhazasi ktg.
atemeldk (Ft)
(Ft)
Pécs 20 000 000 41 000 000 61 000 000
Bakonya - 6 500 000 6 500 000
Gyod - 10 400 000 10 400 000
Keszii - 56 000 000 56 000 000
K6vagosz6l6s - 12 000 000 12 000 000
K6vagotottos - 21 700 000 21700 000
Osszesen: 20 000 000 147 600 000 167 600 000

b) Atnézeti helyszinrajzok

Lasd V/A. szamu; 111, Gitem helyszinrajzok melléklet
c) Az elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki jellemz6k bemutatasa

9.3.1 Szennyvizatemeld

Szennyvizatemeld - Pécs lll. iitem

- . - - Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény e £
koltség (Ft)

Kozponti szennyvizatemelSk limitalt terv sziikséges. nem viziogi

57. Pécs nitratadagoldval/szennyvizkezeld ) "g ’ 108 20 000 000
X . ) |ét. eng. koteles
berendezéssel torténd felszerelése
Osszesen: 20 000 000

57. Pécs: Kézponti szennyvizatemelSk limitalt nitrat adagoléval/szennyvizkezel6 berendezéssel
torténd felszerelése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizkezelés

Miiszaki leirds/jellemz6k: Kozponti szennyvizatemel6k limitalt nitrat adagoldval/szennyvizkezeld
berendezéssel torténd felszerelése.

Miiszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: A kellemetlen szaghatasok elkerulése, valamint a csatorna és
a kézponti atemeld miitargyak allaganak megdvasa érdekében.

Becsiilt koltség: 20 000 000 Ft
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9.3.2 Szennyvizhal6zat

Szennyvizhalézat - Pécs lll. Gitem
Becsiilt
. | Telepilé Fejl ési k Tervigé
Ssz elepiilés ejlesztési munka ervigény Kéltség (Ft)
58. Pécs Edison utca szennyvizelvezetése vizjogi Iét. eng. terve van 41 000 000
Osszesen: 41 000 000

58. Pécs: Edison utca szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
M(iszaki leiras/jellemzdk: Kb. 1 100 fm szennyvizcsatorna haldzat bévités

Miiszaki indoklas/hatasok/szikségesség: Az Edison utcaban rossz allapotban |évS szennyvizcsatorna
haldzat lGzemel, rendezetlen szolgalmi jogokkal, tulajdonosi viszonyokkal, ismeretlen, épiiletek alatt
vezetett nyomvonalakkal, csatlakozé hazi szennyvizcsatornara vonatkozé szerz6dés nélkiil. A terilet
szennyvizelvezetésének rendezéséhez sziikséges a kozteriileten, kozvezetéki paraméterekkel
kiépitendd halézat.

VKEEF02014/1332-8 szamu végzésre adott valaszunk alapjan: A lll. Gtemben tervezett Pécs, Edison
utca szennyvizhdldézat a beruhdzasok kozé sorolandd egyértelmiien. A meglév6é hdldzat jelenleg
maganvezeték, kordbban iparteriilet részeként épiilt, atmérdje, nyomvonala, kialakitdsa miatt kézcéld
haldzatként nem Uzemeltethetd. 1d6 kodzben lakdingatlanok, 6nkormdnyzati bérlakasok keriltek
kialakitasra a terileten. A teljes terilet elldtasahoz kozterileten uj, kdzvezeték haldzat kialakitasa
sziikséges a meglévé maganhdldzat eltomedékelésével. A tervei elkésziltek, de a vizjogi |étesitési
engedély lejart.

Becsult koltség: 41 000 000 Ft

Szennyvizhaldzat - Bakonya lll. iitem
_ . - ., Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény e £
koltség (Ft)
Zhalozat Aténitésevel 3 hazi 3 8
59. Bakonya Szennyvizha oza:c ate;?lteseve ahazi atemel0s vizjogi lét. eng. terv koteles 6 500 000
rendszer megszuntetese
Osszesen: 6 500 000

59. Bakonya: Szennyvizhaldzat atépitésével a hazi atemel6s rendszer megsziintetése

Technoldgia/Technoldgiai leiras: Szennyvizelvezetés
Miiszaki leiras/jellemzdk: K6zponti szennyvizatemel6 kialakitasa, a terlilet komplex feliilvizsgalataval.
Miiszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Hazi szennyviz atemelék kivaltasa.

Becslilt koltség: 6 500 000 Ft
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Szennyvizhaldézat - Gydd lll. iitem
f . - . . Becsiilt
Ssz. | Telepilés Fejlesztési munka Tervigény .
koltség (Ft)
60. Gyod Sport ut,catol esza,\kra talalhato telkek vizjogi Iét. eng. terv koteles 10 400 000
szennywzelvezetese
Osszesen: 10 400 000

60. Gydd: Sport utcatdl északra talalhato telkek szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
Mliszaki leiras/jellemzdék: NA 200 KG-PVC szennyvizvezeték fektetése.

Miiszaki indoklds/hatdsok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan Gydd telepilési
Onkormanyzati igény szerint sziikséges a haldzatbdvités. A teriilet kézmives szennyvizelvezetésbe
torténd bevonasaval kb. 150 telek ellatasa biztosithato.

Becsiilt koltség: 10 400 000 Ft

Szennyvizhaldzat - Keszii lll. (item

Becsiilt

Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Koltség (Ft)

Keszl kdzség teleplilésrendezési terve

61. Keszii el ; .
szerinti Uj lakdterilet szennyvizelvezetése

vizjogi lét. eng. terv koteles 56 000 000

Osszesen: 56 000 000

61. Keszii kozség telepiilésrendezési terve szerinti Uj lakoteriilet szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mdszaki leirds/jellemzék: A terileten |évé ingatlanok egy részének szennyvizelvezetése a Gydd feldli
meglévd gerincvezetékre torténd rakotés utan biztosithaté. A tobbi kialakitandd kornyezd utcik is
ellathatdk lesznek, ha a kb. 1620 fm gerincvezeték kozterileten kiépdil.

Mo(iszaki indoklds/hatasok/sziikségesség: Teriilet kozmdives szennyvizelvezetésbe térténd bevonasa
Becsiilt koltség: 56 000 000 Ft

Szennyvizhaldzat - K6vagoszolos lll. iitem
. . s i Becsiilt
Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény e 2
koltség (Ft)
62. | KGvagosz6lds Kovagos'zoI05| 70? hrsz-4 it |I1gatlanelur1ak vizjogi lét. eng. terv koteles 5500 000
szennyvizelvezetése a belterilet hatarig

63. | KGvagdsz6lGs | Sepsei rész szennyvizelvezetése vizjogi lét. eng. terv koteles 6 500 000

Osszesen: 12 000 000
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62. K6vagdsz6los: 709 hrsz-u ut ingatlanainak szennyvizelvezetése a belteriilet hatarig

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
Miiszaki leiras/jellemzdk: Kb. 170 fm szennyvizcsatorna gerincépités.

Mliszaki indoklas/hatasok/szlikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan, K&vagoszbl6s telepilés
onkormdnyzati igénye szerint sziikséges a hdldzatbdvités.

Becslilt koltség: 5 500 000 Ft

63. K6vagoszolos: Sepsei rész szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés

Mlszaki leiras/jellemzék: Kb. 350 fm NA 200 KG-PVC fektetéssel az érintett ingatlanok
szennyvizelvezetése.
Miszaki indoklas/hatasok/sziikségesség: Lakossagi megkeresések alapjan K&vagdsz6lbs teleplilés

onkormanyzati igénye szerint sziikséges a haldzatbdvités.

Becsiilt koltség: 6 500 000 Ft

Szennyvizhaldzat - K6vagotottos lll. Gitem

Becsiilt

Ssz. | Telepiilés Fejlesztési munka Tervigény Koltség (Ft)

64 Kévagotott | Pedagogus fold - lakdpark

> , vizjogi lét. eng. terv koteles 21700 000
0s szennyvizelvezetése

Osszesen: 21 700 000

64. K6vagotottos: Pedagogus fold - lakdpark szennyvizelvezetése

Technoldgia/Technoldgiai leirds: Szennyvizelvezetés
Miiszaki leiras/jellemzék: Kb. 780 fm nyomott szennyvizvezeték épitése hazi atemelékkel.

M(iszaki indoklas/hatdsok/sziikségesség: Lakossdgi megkeresések alapjan K&vagotottos telepiilés
onkormanyzati igénye szerint sziikséges a haldzatbdvités.

Becslilt koltség: 21 700 000 Ft
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X.

10 Mellékletek

VI.

VII.

VIIL.

IX.

A. Beruhdazas ajanlas szerinti tablazat

Ellatasért felel6s 6nkormanyzatok képviselGje hatarozata
Tulajdonjogi Gizemeltetési kérdések bemutatasa
Nyilatkozat

A. Beruhazasi helyszinrajzok

Szolgaltatdk/tarskozmdvek adatai - digitalis

Beszerzési szabalyzat

Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményez6 nyilatkozathoz kikildott levelek

VKR 6sszefoglalé tablazat

Egyeztetd levél
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